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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

26 331,0600

Информация о достижении показателей:

1. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и

полученным компетенциям, возрастающий.

По данным Рособрнадзора, Пенсионного фонда Российской Федерации и Роструда о результатах мониторинга трудоустройства выпускников, завершивших

обучение по программам среднего профессионального образования в 2020 году, доля трудоустроенных выпускников в Камчатском крае в 2020 году (по состоянию

на 1 квартал 2021г.) составила 41,1% (365 человек) из общей численности выпускников, учтенных в мониторинге (888 человек).

2. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, возрастающий.

По состоянию на 01.07.2021г. демоэкзамен прошел на 7 аккредитованных площадках. Процедуру демонстрационного экзамена прошли 120 человек (ГИА – 101

человек, ПА – 19 человек), из 8 образовательных организаций, что составило 3,5% от общего контингента обучающихся. Из них 16 обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировали по итогам демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или международным стандартам, что составляет 0,5% от общего контингента обучающихся. Общее число обучающихся по

программам СПО в Камчатском крае составляет 3386 человек. Для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в

июне 2021 года было привлечено 46 экспертов из числа работодателей, преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения,

прошедших обучение по программе повышения квалификации «Эксперт демонстрационного экзамена» на платформе Академия Ворлдскиллс Россия. Из числа

работодателей было привлечено 11 человек.

В июле, августе 2021г. демоэкзамен на территории Камчатского края не проводился. Достижение показателя предусмотрено по итогам года.

3. Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, возрастающий.



Общий статус реализации

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E60041-1/4 от 07.12.2020 значение показателя на 2021 год - «0».

Информация о достижении результатов текущего периода:

01.04.04. Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.

В 2020 году на базе КГПОБУ «Паланский колледж» были открыты мастерские, оснащенные современной материально-технической базой, по 4 компетенциям. В

2021 году в КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» будут созданы 4 мастерские для обучения по программам: «Облицовка плиткой», «Малярные и

декоративные работы», «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Архитектура», в соответствии с требованиями инфраструктурных листов

Ворлдскиллс. В целях достижения результата были приняты следующие финансовые соглашения: Соглашение о предоставлении грантов из федерального

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных требованиям» федерального

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» № 073-15-2020-1658 от 12.10.2020 г., Соглашение о предоставлении субсидии из

бюджета Камчатского края на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки в рамках реализации

регионального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) подпрограммы «Развитие

профессионального образования в Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» в соответствии

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации №20-2021-06998 от 02.02.2021 года.

Бюджетные ассигнования для реализации регионального проекта составляют 23 736 550,00 рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета – 21

178 900,00 рублей, за счет средств из краевого бюджета – 2 277 650,00 рублей, за счет внебюджетных средств – 280 000,00 рублей.

В период с января по апрель текущего года с учетом утвержденного брендбука современных мастерских был выполнен ремонт 4 аудиторий и общего коридора

учебно-производственных мастерских техникума из средств бюджета Камчатского края на общую сумму 4 727 371,90 рублей.

По состоянию на 03.09.2021 заключено 21 договор на 15 400 583,65 рублей, оплачено 15 001 583,65 руб.

В Камчатском политехническом техникуме завершен капитальный ремонт, закуплено основное оборудование для оснащения мастерских. 1 сентября состоялось

открытие мастерских с освещением в СМИ.

10. Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс.

V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Камчатском крае проходил с 8 по 12 февраля на восьми площадках. Соревнования

проходили по 16 компетенциям, в чемпионате приняли участие более 130 конкурсантов, около 200 экспертов из числа представителей образовательных

организаций, а также реального сектора экономики. Камчатские студенты и школьники приняли участие в отборочных соревнованиях для участия в Финале IX

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), которые прошли в Тюмене, Ярославле и Томске.

В финале IX Национального чемпионата, который прошел в Уфе с 25 по 29 августа, Камчатский край представили: компетенция «ИТ-решения для бизнеса на

платформе 1С: Предприятие 8» – студент Камчатского политехнического техникума; компетенция «Дошкольное воспитание» - ученица Петропавловской

гимназии №3 (группа юниоров).

11. Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»

IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» в Камчатском крае пройдет в период с 20 по 25 сентября 2021 года. 29.06.2021 г. проведено заседание

организационного комитета по подготовке и проведению IV Регионального чемпионата «Абилимпикс», утверждены регламент и паспорт проведения

мероприятия. Приобретены расходные материалы по компетенциям: «Ландшафтный дизайн», «Малярное дело», «Резьба по дереву», «Вязание крючком»,

«Медицинский и социальный уход», «Учитель начальных классов» для организации и проведения регионального этапа Чемпионата.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий национальным

или международным стандартам,

возрастающий

По состоянию на

01.09.2021г. 120

обучающихся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена (ГИА – 101

человек, ПА – 19

человек), из них 16

обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования,

продемонстрировали по

итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам (данные

предоставлены АНО

«Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

1.1. 0 0 0.5 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Россия)»), что составляет

0,5% от общего

контингента

обучающихся. Общее

число обучающихся по

программам СПО в

Камчатском крае

составляет 3386 человек

(в общее число

обучающихся не

включаются

обучающиеся 1 года

обучения по программам

СПО на базе основного

общего образования;

лица, содержащиеся в

исправительных

учреждениях уголовно-

исполнительной

системы, осваивающие

программы СПО;

обучающиеся,

осваивающие программы

СПО медицинского и

фармацевтического

образования, а также в

области искусств). В

июле 2021г. демоэкзамен

на территории

Камчатского края не

проводился. Достижение

результата

предусмотрено по

итогам года.

ЕдиницаФП

Численность граждан, Согласно

1.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной подготовки,

возрастающий

дополнительному

соглашению № 073-2019-

E60041-1/4 от 07.12.2020

значение показателя на

2021 год - «0».

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

результатах мониторинга

трудоустройства

выпускников" Письмо

Департамента

государственной

политики в сфере

среднего

профессионального

образования и

профессионального

обучения

Минпросвещения России

от 15.07.2021г. №05-898,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка по показателю

регионального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

(Камчатский край):

«Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих программы

1.3. 62.3 0 41.1 62.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности и

полученным

компетенциям» по

состоянию на 31 августа

2021 год" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.08.2021г. №б/н,

приложен файл. По

данным Рособрнадзора,

Пенсионного фонда

Российской Федерации и

Роструда о результатах

мониторинга

трудоустройства

выпускников,

завершивших обучение

по программам среднего

профессионального

образования в 2020 году

(Письмо Департамента

государственной

политики в сфере

среднего

профессионального

образования и

профессионального

обучения

Минпросвещения России

№ 05-898 от 15.07.2021г.),

доля трудоустроенных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

выпускников в

Камчатском крае в 2020

году (по состоянию на 1

квартал 2021г.) составила

41,1% (365 человек) из

общей численности

выпускников, учтенных в

мониторинге (888

человек).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.1

План

Факт/прогноз

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,1000 41,1000 41,1000 41,1000

ФП Процент 0,0000

41,1000

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000

ФП Процент 0,0000

0,5000

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2021

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

-

Иное О

реализации

мероприяти

й по

достижению

результата

"Создана

(обновлена)

материально

-техническая

база

образовател

ьных

организаций

,

реализующи

х программы

среднего

профессиона

льного

образования

", Иное

Справка о

реализации

мероприяти

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

по достижению

результата "Создана

(обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования"" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Справка о реализации

мероприятий по

достижению результата

«Создана (обновлена)

материально-

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 48
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й по

достижению

результата

«Создана

(обновлена)

материально

-техническая

база

образовател

ьных

организаций

,

реализующи

х программы

среднего

профессиона

льного

образования

»

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования» " Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

03.09.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году на базе КГПОБУ

«Паланский колледж»

были открыты

мастерские, оснащенные

современной

материально-

технической базой, по 4

компетенциям. В 2021

году в КГПОАУ

«Камчатский

политехнический

техникум» будут

созданы 4 мастерские

для обучения по

программам:

«Облицовка плиткой»,

«Малярные и

декоративные работы»,

«Сухое строительство и

штукатурные работы» и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Архитектура», в

соответствии с

требованиями

инфраструктурных

листов Ворлдскиллс.

Были приняты

следующие финансовые

соглашения: Соглашение

о предоставлении

грантов из федерального

бюджета в форме

субсидий юридическим

лицам в рамках

реализации мероприятия

«Государственная

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения

соответствия их

материально-

технической базы

современным

требованиям»

федерального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национального проекта

«Образование»

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» № 073-15-

2020-1658 от 12.10.2020

г., Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Камчатского края на

создание и обеспечение

функционирования

центров опережающей

профессиональной

подготовки в рамках

реализации

регионального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

подпрограммы

«Развитие

профессионального

образования в

Камчатском крае»

государственной

программы Камчатского

края «Развитие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования в

Камчатском крае» в

соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации №20-2021-

06998 от 02.02.2021

года. Бюджетные

ассигнования для

реализации

регионального проекта

составляют 23 736

550,00 рублей, в том

числе за счет средств из

федерального бюджета –

21 178 900,00 рублей, за

счет средств из краевого

бюджета – 2 277 650,00

рублей, за счет

внебюджетных средств –

280 000,00 рублей. В

период с января по

апрель текущего года с

учетом утвержденного

брендбука современных

мастерских был

выполнен ремонт 4

аудиторий и общего

коридора учебно-

производственных

мастерских техникума
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

из средств бюджета

Камчатского края на

общую сумму 4 727

371,90 рублей. На

отчетный период

повысили свою

квалификацию по

профилю создаваемых

мастерских 4

сотрудника техникума,

получив свидетельство

на право оценки

демонстрационного

экзамена. Разработано

12 программ

дополнительного

профессионального

образования. По

состоянию на 03.09.2021

заключено 21 договор на

15 400 583,65 рублей,

оплачено 15 001 583,65

руб. В Камчатском

политехническом

техникуме завершен

капитальный ремонт,

закуплено основное

оборудование для

оснащения мастерских. 1

сентября состоялось

открытие мастерских с

освещением в СМИ.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 4 из 8.

1.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

-

В работе. проведение

промежуточного

мониторинга реализации

результата

запланировано на

сентябрь 2021 года.

30.09.2021 30.09.2021

1.2

 Ежегодное проведение

регионального этапа

чемпионата по

профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

-

Приказ О

подготовке и

проведении

V

Регионально

го

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(Worldskills

Russia) в

Камчатском

крае, Приказ

О внесении

изменений в

приказ

КГАУ

"Дворец

молодежи"

№13 от

29.02.2021 г.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

подготовке и проведении

V Регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(Worldskills Russia) в

Камчатском крае"

Приказ КГАУ "Дворец

молодежи" от

29.01.2021г. №13,

приложен файл. 2. "О

внесении изменений в

приказ КГАУ "Дворец

молодежи" №13 от

29.02.2021 г. " Приказ

КГАУ "Дворец

молодежи" от

04.02.2021г. №19,

приложен файл. 3. "о

проведении V

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

, Отчет о

проведении

V

Регионально

го

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(WorldSkills

Russia)

Камчатского

края, Иное

Паспорт V

Регионально

го

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(WorldSkills

Russia) в

Камчатском

крае, Приказ

О

направлении

участников

на

Отборочные

соревновани

я для

Регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)

Камчатского края"

Отчет Регионального

координационного

центра Движения

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в

Камчатском крае от

18.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Паспорт V

Регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в

Камчатском крае" Иное

Регионального

координационного

центра Движения

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) в

Камчатском крае от

04.02.2021г. №б/н,

приложен файл. 5. "О

направлении участников

на Отборочные

соревнования для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

участия в

Финале IX

Национальн

ого

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(Worldskills

Russia) и

Итоговых

соревновани

й по

компетенция

м, не

принимающ

им участие в

Финале IX

Национальн

ого

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(Worldskills

Russia),

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

КГАУ

«Дворец

молодежи»

участия в Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(Worldskills Russia) и

Итоговых соревнований

по компетенциям, не

принимающим участие в

Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(Worldskills Russia)"

Приказ Приказ КГАУ

"Дворец молодежи" от

01.04.2021г. №73,

приложен файл. 6. "О

внесении изменений в

приказ КГАУ «Дворец

молодежи» № 73 от

01.04.2021г. «О

направлении участников

на Отборочные

соревнования для

участия в Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(Worldskills Russia) и

Итоговых соревнований

по компетенциям, не

принимающим участие в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№ 73 от

01.04.2021г.

«О

направлении

участников

на

Отборочные

соревновани

я для

участия в

Финале IX

Национальн

ого

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(Worldskills

Russia) и

Итоговых

соревновани

й по

компетенция

м, не

принимающ

им участие в

Финале IX

Национальн

ого

чемпионата

«Молодые

профессион

Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(Worldskills Russia)»"

Приказ КГАУ "Дворец

молодежи" от

12.05.2021г. №119,

приложен файл. 7.

"Информационная

справка о финале IX

Национального

чемпионата "Молодые

профессионалы"

(Worldskills Russia)"

Иное Регионального

координационного

центра "Молодые

профессионалы"

(Worldskills Russia) в

Камчатском крае от

23.07.2021г. №б/н,

приложен файл. V

Региональный

чемпионат «Молодые

профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)» в

Камчатском крае

проходил с 8 по 12

февраля на восьми

площадках.

Соревнования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

алы»

(Worldskills

Russia)»,

Иное

Информацио

нная справка

о финале IX

Национальн

ого

чемпионата

"Молодые

профессиона

лы"

(Worldskills

Russia)

проходили по 16

компетенциям, в

чемпионате приняли

участие более 130

конкурсантов, около 200

экспертов из числа

представителей

образовательных

организаций, а также

реального сектора

экономики. Камчатские

студенты и школьники

приняли участие в

отборочных

соревнованиях для

участия в Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia),

которые прошли в

Тюмене, Ярославле и

Томске. В финале IX

Национального

чемпионата, который

прошел в Уфе с 25 по 29

августа, Камчатский

край представили:

компетенция «ИТ-

решения для бизнеса на

платформе 1С:

Предприятие 8» –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

студент Камчатского

политехнического

техникума; компетенция

«Дошкольное

воспитание» - ученица

Петропавловской

гимназии №3 (группа

юниоров).

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3

Ежегодное проведение

регионального этапа

чемпионата

«Абилимпикс» Значение:

1,0000 Дата: 30.12.2021

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

-

Протокол

заседания

организацио

нного

комитета по

управлению

подготовкой

и

проведением

регионально

го этапа

чемпионата

«Абилимпик

с» в

Камчатском

крае

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"заседания

организационного

комитета по управлению

подготовкой и

проведением

регионального этапа

чемпионата

«Абилимпикс» в

Камчатском крае"

Протокол Правительства

Камчатского края от

05.07.2021г. №Пр-07-

143, приложен файл. IV

Региональный

чемпионат

«Абилимпикс» в

Камчатском крае

30.12.2021 30.12.2021

1- 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

пройдет в период с 20 по

25 сентября 2021 года.

29.06.2021 г. проведено

заседание

организационного

комитета по подготовке

и проведению IV

Регионального

чемпионата

«Абилимпикс»,

утверждены регламент и

паспорт проведения

мероприятия.

Приобретены расходные

материалы по

компетенциям:

«Ландшафтный дизайн»,

«Малярное дело»,

«Резьба по дереву»,

«Вязание крючком»,

«Медицинский и

социальный уход»,

«Учитель начальных

классов» для

организации и

проведения

регионального этапа

Чемпионата.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

Лазарева

Алла

-

Протокол

заседания

В работе.

Подтверждающие

30.10.2021 30.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ивановна  -

Референт

организацио

нного

комитета по

управлению

подготовкой

и

проведением

регионально

го этапа

чемпионата

«Абилимпик

с»в

Камчатском

крае

документы: 1.

"заседания

организационного

комитета по управлению

подготовкой и

проведением

регионального этапа

чемпионата

«Абилимпикс»в

Камчатском крае "

Протокол Правительства

Камчатского края от

05.07.2021г. №Пр-07-

143, приложен файл. В

работе. Идут

подготовительные

мероприятия к

проведению

регионального этапа

чемпионата

"Абилимпикс".

29.06.2021 проведено

заседание

организационного

комитета по подготовке

и проведению IV

Регионального

чемпионата

«Абилимпикс», были

утверждены регламент и

паспорт проведения

мероприятия.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лазарева

Алла

Ивановна  -

Референт

-

В работе. В работе. Идут

подготовительные

мероприятия к

проведению

регионального этапа

чемпионата

"Абилимпикс".

30.10.2021 30.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

2 277,6523 456,55

(04) Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования0

1.1 2 277,65 63,2914 844,482 277,65

2 277,652 277,65

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 277,65 на 01.09.20210,000,002 277,65

2 277,652 277,65

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

2 277,65 на 01.09.20210,000,002 277,65

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,0021 178,90внебюджетные источники1.1.4 0,00 на 01.09.202170,0914 844,480,00

11 710,0011 710,00

(10) Ежегодное проведение

регионального этапа чемпионата

1.2 10 486,58 89,5510 486,5811 710,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

по профессиональному

мастерству по стандартам

Ворлдскиллс0

11 710,0011 710,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 10 486,58 на 01.09.202189,5510 486,5811 710,00

11 710,0011 710,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

10 486,58 на 01.09.202189,5510 486,5811 710,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

2 244,621 000,00

(11) Ежегодное проведение

регионального этапа чемпионата

«Абилимпикс»0

1.3 1 000,00 44,551 000,002 244,62

2 244,621 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 1 000,00 на 01.09.202144,551 000,002 244,62

2 244,621 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

1 000,00 на 01.09.202144,551 000,002 244,62
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

16 232,2736 166,55 13 764,23 72,8126 331,0616 232,27

16 232,2714 987,65 13 764,23 70,7611 486,5816 232,27

16 232,2714 987,65 13 764,23 70,7611 486,5816 232,27

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,0021 178,90 0,00 70,0914 844,480,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 277.652 277.652 277.652 277.650.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 277.652 277.652 277.652 277.650.00

0.00

0.00

1.2.

 Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс

План

6 500.00 6 500.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 11 710.0011 710.0011 710.0011 710.0010 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 7 720.00 10 486.58 10 486.58 11 710.0011 710.0011 710.0011 710.009 636.58

0.00

0.00

1.3.

Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»

План

1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.001 000.001 000.001 000.001 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.001 000.001 000.001 000.001 000.00

0.00

0.00


