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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 12, из

них:

- 12 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Информация о достижении показателей:

Задача: (02) Обеспечение цифровой трансформации системы образования

(2) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа

к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

План на 31.12.2023 – 25 %, факт на 29.12.2023 – 34,18 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/7 от «01» декабря 2022 года значение показателя на 2023 год – «25 %».

По состоянию на 29 декабря 2023 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО» из ИКОП «Сферум», численность обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной

платформе цифровой образовательной среды – 12 492 чел., что составляет 34,18 % от общей численности обучающихся в Камчатском крае (36 543 чел.).

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

(3) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

План на 31.12.2023 – 40 %, факт на 29.12.2023 – 77,67 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/7от «01» декабря 2022 года значение показателя на 2023 год – «40 %».

По состоянию на 29 декабря 2023 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО», общее количество педагогических работников, активно использующих

ИКОП «Сферум», – 2 842 чел., что составляет 77,67 % от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Камчатского края (3 659 чел.).

 (19) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

План на 31.12.2023 – 20 %, факт на 29.12.2023 – 20,66 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/7 от «01» декабря 2022 года значение показателя на 2023 год – «20 %».

По состоянию на 29 декабря 2023 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО», 120 общеобразовательных организаций края зарегистрированы в ИКОП

«Сферум»; из них в 25 организациях не менее 50 % педагогических работников и не менее 50 % обучающихся получили единый доступ к образовательным сервисам и цифровым

учебным материалам, что составляет 22,66 % от общего количества образовательных организаций Камчатского края.

ОЗР: (01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

(1) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

План на 31.12.2023 – 100 %, факт на 29.12.2023 – 100 %

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновила 121 общеобразовательная

организация, что составило 100 % ОО края.

В 11 профессиональных образовательных организаций, включая 3 филиала, поставлено: 22 интерактивных комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплением, 14 МФУ

(принтер, сканер, копир) и 468 ноутбуков.

В 121 образовательную организацию поставлено: 156 интерактивных комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением, 144 МФУ (принтер, сканер, копир) и 4119

ноутбуков.

Приказом Министерства образования Камчатского края с 01.07.2023 г. Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 13»

присоединено к Краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя школа № 2» (Приказ Министерства образования Камчатского края «О

реорганизации краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа № 2» в форме присоединения к нему краевого государственного

общеобразовательного бюджетного учреждения «Вечерняя (сменная) школа № 13» от 11.04.2023 г. № 307). Общее количество общеобразовательных организаций в Камчатском

крае составляет 120.

Информация о достижении результатов:

05.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План на 31.12.2023 – 132, факт на 29.12.2023 – 132



Общий статус реализации

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновили 132 образовательные

организации: 121 общеобразовательная организация и 11 организаций СПО (включая филиалы).

В целях достижения результата:

– в 2019 году приказом Минобразования и молодежной политики Камчатского края от 26.09.2019 № 1027 утвержден план по внедрению целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае – по итогам 2020 года материально-техническая база была

обновлена в 89 образовательных организациях Камчатского края в 6 муниципальных районах и городских округах;

– в 2020 году приказом Минобразования Камчатского края от 03.12.2020 № 1041 утвержден план внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях в

Камчатском крае – по итогам 2021 года материально-техническая база была обновлена в 43 образовательных организациях в 13 муниципальных районах.

06.08.08 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

План на 31.12.2023 – 1, факт на 29.12.2023 – 1

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» (приказ Министерства образования

Камчатского края от 30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся запуск Центра «IT-куб» и начало образовательного процесса в очно-заочном формате с использованием технологий дистанционного обучения

(теоретические занятия – в дистанционном формате, вводные и практические занятия – в очном формате). Открытие помещений Центра «IT-куб» состоялось 01.11.2021 г.

Начало очных занятий с 08.11.2021 г.

На базе Центра реализуются 8 дополнительных общеобразовательных программ («Программирование на языке «Java», «Программирование роботов», «Программирование на

языке «Python», «Системное администрирование», «Мобильная разработка», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Войди в IT

(основы компьютерной грамотности)») и 4 вариативных направления (Системное администрирование», «Программирование на языке Java», «Разработка VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики и логики»).

В рамках сетевого взаимодействия Центр «IT-куб» совместно с 9 образовательными организациями Камчатского края реализуют дополнительные общеобразовательные

программы для обучающихся 5-11 классов муниципальных и краевых образовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края, с привлечением

педагогических кадров и материально-технической базы Центра.

В январе 2023 года на базе Центра «IT-куб» состоялась встреча обучающихся со специалистом IT-сферы Камчатского края – Никитой Батищевым. Гость рассказал о своем

карьерном пути, про IT-сферу на Камчатке, про фриланс и возможные пути ИТ-самураев, а также показал один из разработанных им продуктов.

В феврале текущего года проходили следующие мероприятия: «Демонстрация готовых проектов» учеников Центра по направлению «Программирование роботов»; видео-встреча с

руководителем отдела эксплуатации операционных систем ООО «Центр Хранения Данных» г. Новосибирск – Сергеем Корягиным.

Педагоги и обучающиеся Центра «IT-куб» приняли участие в XXIII международной научно-практической конференции «Теория и практика современных гуманитарных и

естественных наук». Конференция проходила с 8 по 10 февраля в ФГБОУВО «Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга».

В марте на базе Центра были проведены: лекция на тему: «Как на самом деле снимают Землю из космоса»; мастер-класс по направлению «Программирование роботов» для

учеников МБОУ «Начикинская средняя школа».

В апреле текущего года обучающиеся Центра приняли участие в следующих мероприятиях: встреча с сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю; VII краевой фестиваль

«Робототехника» в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»; всероссийский дистанционный онлайн-конкурс по мобильной разработке в App Investor, который проводился на базе

«IT-куб. Волжск»; конкурс по созданию игры «APPGAME», проводимый центром цифрового образования «IT-куб. Нижний Новгород»; Всероссийский конкурс технического

творчества «IT-приключения Чебурашки» от «IT-Куб. Свободный».

В мае на базе Центра состоялся семинар на тему: «Анализ практики реализации восстановительных технологий в Камчатском крае», по итогам которого было принято решение

создать региональное сообщество заинтересованных лиц и специалистов по развитию восстановительных технологий в крае.

С 5 по 25 июня Кружковое движение Национальной технологической инициативы совместно с КГБУ ДО «Камчатским центром детского и юношеского технического творчества»

на базе Детского технопарка «Кванториум-Камчатка» провели проектную школу в рамках летних инженерных каникул.

В августе текущего года воспитанники детского клуба «Бельчонок» посетили экскурсию по Центру и создали свой первый IT-проект.

В сентябре и октябре ученики 10 класса МАОУ «Гимназия № 39» начали обучение в Центре по направлениям «Мобильная разработка» и «Разработка виртуальной и

дополненной реальности», в рамках договора о сетевом взаимодействии.



Общий статус реализации

06 октября 2023 года с отборочный этап Всероссийского хакатона по программированию – «Обучаюсь. Проектирую. Программирую. Будущее», в котором обучающиеся Центра

представили часть кейса от компании ПАО «Сбербанк» на разработку сайта и мобильного приложения. Также в октябре текущего года на базе Центра состоялось мероприятие

– «Демо-день Национальной технологической олимпиады», в котором приняли участие 200 обучающихся общеобразовательных организаций Камчатского края (5-11 классов).

В ноябре обучающиеся Центра приняли участие в:

- региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя профессия – IT», который проходил на базе ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в формате хакатона; участие в конкурсе

приняли 10 команд (ученики 7-11 классов), в финал вышли 3 команды, одна из которых заняла второе призовое место в первой лиге;

- финале Всероссийского хакатона по программированию «Обучаюсь. Проектирую. Программирую. Будущее» в г. Екатеринбург.

13-14 декабря 2023 года в Центре состоялся региональный робототехнический фестиваль «Robocup-траектория успеха» по трем направлениям: «Шагайка», «Марафон шагающих

роботов» и «RoboCup Junior Rescue Line». В фестивале приняли участие 62 ученика из Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городского округа, а также Елизовского,

Быстринского муниципального района и Мильковского муниципального округа.

Общее количество детей, вовлеченных в мероприятия, проведенные Центром «IT-куб», составило 1 577 человек. Все мероприятия освещены на сайте Центра. Число детей,

обучающихся по программам Центра «IT-куб», составило 791 человек. По состоянию на 29.12.2023 г. численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по

дополнительным общеобразовательным программам на базе Центра, составила 2 368 человек.

По состоянию на 29.12.2023 минимальные показатели функционирования центра цифрового образования «IT-куб» достигнуты.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

С момента начала реализации

федерального проекта

«Цифровая образовательная

среда» в Камчатском крае

материально-техническую базу

обновила 121

общеобразовательная

организация, что составило 100

% ОО края. Согласно

утвержденным

инфраструктурным листам в

2020 году были закуплены и

установлены МФУ, ноутбуки и

интерактивные доски, в 2021

году – МФУ и ноутбуки.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

Системе управления проектной

деятельностью (СУПД) за

декабрь 2023" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

65.29 100 1001001.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

По состоянию на 29 декабря

2023 года по статистическим

данным, предоставленным из

ИКОП «Сферум», численность

обучающихся, для которых

0 25 2534.182.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/08b8f545-c79c-45d7-a760-2b57afa81493?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Fj2h0NPq%2FUvC4I3Or05AmWW7kJI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8d66d66-ed78-4dbf-becf-fcf3fbaf7f21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UbWEcG2r3HuFpjzOpMnSZMfdthA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды - 12 492

человека, что составляет 34,18 %

от общей численности

обучающихся в Камчатском

крае (36 543 человека).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

Системе управления проектной

деятельностью (СУПД) за

декабрь 2023" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

По состоянию на 29 декабря

2023 года по статистическим

данным, предоставленным

ФГБОУ ВО "Государственный

университет просвещения",

общее количество

педагогических работников,

активно использующих ИКОП

«Сферум», – 2 842 человека, что

составляет 77,67 % от общей

численности педагогических

работников

общеобразовательных

организаций Камчатского края

0 40 4077.672.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a8d66d66-ed78-4dbf-becf-fcf3fbaf7f21?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UbWEcG2r3HuFpjzOpMnSZMfdthA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b673a8d-6606-4264-a831-203edb80d5e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cHXaMdZIRyxcvUbPSsR0IAAiLlE%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(3 659 человек).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

Системе управления проектной

деятельностью (СУПД) за

декабрь 2023" Иное

Министерства образования

Камчатского края от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

По состоянию на 29 декабря

2023 года по статистическим

данным, предоставленным

ФГБОУ ВО «Государственный

университет просвещения», 120

общеобразовательных

организаций края

зарегистрированы в ИКОП

«Сферум»; в 25 организациях не

менее 50 % педагогических

работников и не менее 50 %

обучающихся получили единый

доступ к образовательным

сервисам и цифровым учебным

материалам, что составляет

20,66 % от общего количества

образовательных организаций

Камчатского края (121

общеобразовательная

организация). Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателям в Системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за

декабрь 2023" Иное

Министерства образования

0 20 2020.662.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8b673a8d-6606-4264-a831-203edb80d5e1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cHXaMdZIRyxcvUbPSsR0IAAiLlE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0ae8474-24b3-42bc-a248-e636140f7452?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1HazeGxKpVwyHIC3b1R0Yy0mrpw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Камчатского края от 29.12.2023г.

№б/н, приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e0ae8474-24b3-42bc-a248-e636140f7452?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1HazeGxKpVwyHIC3b1R0Yy0mrpw%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

40,0000

23,000015,0000 17,0000 20,0000 25,0000 27,0000 29,0000 30,0000 33,0000 35,0000

77,6700

41,130068,1600 68,2400 68,2400 35,6400 41,1300 41,1300 41,1300 44,0600 54,3300

ФП Процент 37,0000

63,7900

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.2

План

Факт/прогноз

20,0000

15,500011,0000 13,0000 15,0000 16,0000 16,5000 16,5000 16,5000 17,0000 18,0000

20,6600

16,530072,7300 72,7300 74,3800 15,7000 16,5300 16,5300 16,5300 17,3600 18,1800

ФП Процент 19,0000

19,0100

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

25,0000

17,000011,0000 13,0000 15,0000 20,0000 20,5000 20,5000 20,5000 23,0000 23,5000

34,1800

22,310023,1600 24,3700 24,3700 22,3100 22,5900 22,6000 22,6900 26,0200 26,8500

ФП Процент 24,5000

27,7400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2023

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

СУПД

Иное

Информация

по

результатам

в Системе

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД) за

декабрь

2023

Выполнено.С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019 году

приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

31.12.2023 29.12.2023

132Единица 0 1321321.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fbde61b-cf00-4863-a817-ebbc6d9672b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MEeOGRHFoeRDWNDP0OR6ZmIqEEU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных районах

и городских округах; – в

2020 году приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fbde61b-cf00-4863-a817-ebbc6d9672b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MEeOGRHFoeRDWNDP0OR6ZmIqEEU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях в 13

муниципальных районах.

Предоставлена

информация : 132 из 132.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам в Системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за декабрь 2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

06.04.2023 04.04.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0fbde61b-cf00-4863-a817-ebbc6d9672b1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MEeOGRHFoeRDWNDP0OR6ZmIqEEU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/881c1e36-4827-45cf-af4c-697fb8719c3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VHvItugksEusfNOvujnYhuzCPs0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образователь

ной среды

результатам

мониторинга по

состоянию на 04.04.2023

г. 100% образовательных

организаций используют

ноутбуки и

интерактивные панели во

время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций используют

ноутбуки во внеурочное

время для занятий по

дополнительным

программам. С

01.09.2022 г. 121

общеобразовательная

организация

Камчатского края

получила единый доступ

к образовательным

сервисам и цифровым

учебным материалам

федеральной

государственной

информационной

системы «Моя школа»

для учеников, родителей

и учителей. На

основании

статистических данных,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/881c1e36-4827-45cf-af4c-697fb8719c3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VHvItugksEusfNOvujnYhuzCPs0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставленных из

АИС «Платформа

больших данных

Минпросвещения»,

общее количество

педагогических

работников,

зарегистрированных в

ФГИС «Моя школа», –

2497 человек, что

составляет 68,24 % от

общей численности

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций

Камчатского края (3 659

человек). По состоянию

на 04 апреля 2023 года

на ИКОП "Сферум"

зарегистрировано 120

общеобразовательных

организаций края (99 %);

количество

обучающихся,

зарегистрированных в

ИКОП «Сферум»,

составляет 8 907 человек

(24,37 %).

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/881c1e36-4827-45cf-af4c-697fb8719c3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VHvItugksEusfNOvujnYhuzCPs0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды "

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

04.04.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на 15.02.2023

15.02.2023 15.02.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/881c1e36-4827-45cf-af4c-697fb8719c3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VHvItugksEusfNOvujnYhuzCPs0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. 100% образовательных

организаций используют

ноутбуки и

интерактивные панели во

время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций используют

ноутбуки во внеурочное

время для занятий по

дополнительным

программам. С

01.09.2022 г. 121

общеобразовательная

организация

Камчатского края

получила единый доступ

к образовательным

сервисам и цифровым

учебным материалам

федеральной

государственной

информационной

системы «Моя школа»

для учеников, родителей

и учителей. На

основании

статистических данных,

предоставленных из

АИС «Платформа

больших данных



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минпросвещения»,

общее количество

педагогических

работников,

зарегистрированных в

ФГИС «Моя школа», –

2494 человека, что

составляет 68,16 % от

общей численности

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций

Камчатского края (3 659

человек).

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды "

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30a1e93d-a80a-4683-88bf-d19e75a5a7a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sQv11ChMrcvMlC1fXfG%2F2dMItJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на 05.06.2023

г. 100% образовательных

организаций используют

ноутбуки и

интерактивные панели во

время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций используют

ноутбуки во внеурочное

время для занятий по

дополнительным

программам.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

07.06.2023 05.06.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30a1e93d-a80a-4683-88bf-d19e75a5a7a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sQv11ChMrcvMlC1fXfG%2F2dMItJ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды "

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

05.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

по

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на 06.07.2023

07.07.2023 06.07.2023

1.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/30a1e93d-a80a-4683-88bf-d19e75a5a7a2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sQv11ChMrcvMlC1fXfG%2F2dMItJ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e086b29-f71e-4c0d-a96f-9fb0073c0cd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Dy7LQSh2BdmHvbRkWz0hIOZdOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состоянию

на 6 июля

2023 года

г. 100% образовательных

организаций используют

ноутбуки и

интерактивные панели во

время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций используют

ноутбуки во внеурочное

время для занятий по

дополнительным

программам.

Количество

обучающихся, активно

использующих ИКОП

«Сферум», составляет 8

255 человек (22,59 %) от

общей численности

обучающихся в

Камчатском крае (36 543

человека). Общее

количество

педагогических

работников, активно

использующих ИКОП

«Сферум», – 1 505

человек, что составляет

41,13 % от общей

численности

педагогических

работников

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1e086b29-f71e-4c0d-a96f-9fb0073c0cd5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6Dy7LQSh2BdmHvbRkWz0hIOZdOQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

организаций

Камчатского края (3 659

человек).

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 6 июля

2023 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

06.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

Выполнено. В

Камчатском крае

материально-

техническую базу для

внедрения цифровой

образовательной среды

обновили 132 (100 %)

образовательные

организации: 121

05.10.2023 05.10.2023

1.1.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды по

состоянию

на 04

октября

2023 года

общеобразовательная и

11 профессиональных

образовательных

организаций (включая

филиалы). По

результатам

мониторинга по

состоянию на 04.10.2023

г. 100% образовательных

организаций используют

ноутбуки и

интерактивные панели во

время учебной

деятельности, 75%

образовательных

организаций используют

ноутбуки во внеурочное

время для занятий по

дополнительным

программам. С

01.09.2022 г. 121

общеобразовательная

организация

Камчатского края

получила единый доступ

к образовательным

сервисам и цифровым

учебным материалам

федеральной

государственной

информационной

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9f85cd4-8f17-4451-bb59-36701d2d5945?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k9cKFxg%2FRz0%2B5aQbO6mn4hPQi0w%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системы «Моя школа»

для учеников, родителей

и учителей. По

состоянию на 04.10.2023

количество

обучающихся,

зарегистрированных в

ИКОП «Сферум»,

составляет 9 509 человек

(26,02 %) от общей

численности

обучающихся в

Камчатском крае (36 543

человека). Общее

количество

педагогических

работников, активно

использующих ИКОП

«Сферум», – 1 612

человек, что составляет

44,06 % от общей

численности

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций

Камчатского края (3 659

человек).

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах проведения

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d9f85cd4-8f17-4451-bb59-36701d2d5945?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=k9cKFxg%2FRz0%2B5aQbO6mn4hPQi0w%3D


25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 04

октября 2023 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

04.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

Выполнено.

Приобретение

оборудования в рамках

проекта «Цифровая

образовательная среда»

осуществлялось на

основании

инфраструктурных

листов, согласованных с

ФГАУ «Фонд новых

форм развития

образования» (в 2020 г.)

и ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России» (в 2021 г.).

31.12.2023 25.12.2023

1.1.

6
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b40c6aae-ca3e-44d9-b592-c92a10baded9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C1ZXYvf%2BSRxNc5a5ZtV2mtvjuLc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Распределение

комплектов

оборудования

проводилось

Министерством

образования

Камчатского края;

основанием для

распределения стали

такие параметры, как

количество

обучающихся и

оснащенность

образовательных

организаций. В 2020

году в состав

комплектов вошли

ноутбуки, МФУ и

интерактивные панели, в

2021 году – ноутбуки и

МФУ. Общее количество

поставленного

оборудования

составляет: ноутбуки –

4587 шт., МФУ – 158

шт., интерактивные

панели – 178 шт. В 11

профессиональных

образовательных

организаций, включая 3

филиала, поставлено: 22

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b40c6aae-ca3e-44d9-b592-c92a10baded9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C1ZXYvf%2BSRxNc5a5ZtV2mtvjuLc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интерактивных

комплекса с

вычислительным блоком

и мобильным

креплением, 14 МФУ

(принтер, сканер, копир)

и 468 ноутбуков. В 121

образовательную

организацию

поставлено: 156

интерактивных

комплексов с

вычислительным блоком

и мобильным

креплением, 144 МФУ

(принтер, сканер, копир)

и 4119 ноутбуков.

Ежедневно на уровнях

начального, основного и

среднего общего

образования, и

дополнительного

образования в 61

образовательной

организации

используется 1782

ноутбука, 108 МФУ

(принтер, сканер, копир)

– в 94 образовательных

организациях, 129

интерактивных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b40c6aae-ca3e-44d9-b592-c92a10baded9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C1ZXYvf%2BSRxNc5a5ZtV2mtvjuLc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

комплексов с

вычислительным блоком

и мобильным

креплением – в 63

образовательных

организациях. Между

Министерством

образования

Камчатского края и

ООО «Цифровое

образование»,

являющееся

правообладателем

ИКОП «Сферум»,

заключено соглашение в

целях информационно-

технологического

взаимодействии и

сотрудничестве от 02

июля 2021 года. По

состоянию на отчетную

дату на данной

платформе

зарегистрировано 120

общеобразовательных

организаций края.

Количество

обучающихся,

зарегистрированных в

ИКОП «Сферум»,

составляет 10 631

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b40c6aae-ca3e-44d9-b592-c92a10baded9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=C1ZXYvf%2BSRxNc5a5ZtV2mtvjuLc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

человек (29,09 %) от

общей численности

обучающихся в

Камчатском крае (36 543

человека). Общее

количество

педагогических

работников,

зарегистрированных в

ИКОП «Сферум», – 2

721 человек, что

составляет 74,36 % от

общей численности

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций

Камчатского края (3 659

человек).

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды "

Отчет Министерства

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Письмо

Письмо о

направлении

справки о

статусе

реализации

комплексног

о плана по

организацио

нно-

методическо

му

сопровожден

ию

образователь

ных центров,

созданных в

рамках

нацпроекта"

Образование

"

Выполнено.Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-куб»

и начало

образовательного

процесса в очно-заочном

формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

31.12.2023 29.12.2023

1Единица 0 112.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

занятия – в очном

формате). Открытие

помещений Центра «IT-

куб» состоялось

01.11.2021 г. Начало

очных занятий с

08.11.2021 г. С 8 июня

2021 года Центр «IT-

куб» активно ведёт

профили в социальных

сетях: ВКонтакте

(https://vk.com/itcub_41),

Tiktok

(https://www.tiktok.com/

@itcube41?lang=ruRU&

is_copy_url=1&is_

fromwebapp=v1),

YouTube

(https://www.youtube.co

m/channel/UCd1

ZVyzGFrUIWOU4d7R17

w), Одноклассники

(https://ok.ru/group/6000

3453632663), Rutube

(https://rutube.ru/channel

/25256144/). Создан сайт

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» –

https://itcube41.ru/. На

базе Центра реализуются
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

8 дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)») и 4

вариативных

направления (Системное

администрирование»,

«Программирование на

языке Java», «Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики и

логики»). В рамках

сетевого взаимодействия

Центр «IT-куб»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

совместно с 9

образовательными

организациями

Камчатского края

(МБОУ «Средняя школа

№ 40» Петропавловск-

Камчатского городского

округа , МАОУ

«Средняя школа № 42»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа, КГОБУ

«Мильковская средняя

школа № 2»

Мильковского

муниципального округа,

МБОУ «Средняя школа

№ 9» Вилючинского

городского округа ,

МБОУ «Пионерская

средняя школа им. М.А.

Евсюковой» Елизовского

муниципального района,

МБОУ «Лицей № 46»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа, МАОУ

«Гимназия № 39»

Петропавловск-

Камчатского городского

округа, МБОУ «Средняя
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школа № 6 п.

Козыревск» Усть-

Камчатского

муниципального района,

МБОУ «Усть-

Большерецкая средняя

общеобразовательная

школа № 2» Усть-

Большерецкого

муниципального района)

реализуют

дополнительные

общеобразовательные

программы для

обучающихся 5-11

классов муниципальных

и краевых

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Камчатского

края, с привлечением

педагогических кадров и

материально-

технической базы

Центра. Общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило 1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

577 человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-

куб», составило 791

человек. По состоянию

на 29.12.2023 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

Центра, составила 2 368

человек.Все

минимальные

показатели

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»

достигнуты.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

направлении справки о

статусе реализации

комплексного плана по

организационно-

методическому
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сопровождению

образовательных

центров, созданных в

рамках

нацпроекта"Образование

" " Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

21.12.2023г. №

24.24/6906, приложен

файл.

Иное

Информация

по

результатам

в Системе

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД) за

декабрь

2023

2. "Информация по

результатам в Системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за декабрь 2023" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

выполнении

показателей

Выполнено. Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

01.04.2023 30.03.2023

2.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности»). По

оперативным данным,

предоставленным

директором КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества», общее
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило 464

человека. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-

куб», составило 579

человек. По состоянию

на 30 марта 2023 года

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила

1043 человека.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» "

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

30.03.2023г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/042fd4d2-5f8a-476d-9b25-7ec62481cb9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GrY8iUQkAMI%2FrQkasdLQzqoV1nA%3D


39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Сведения о

достигнутых

значениях

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

2. "Сведения о

достигнутых значениях

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Иное КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

30.03.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Иное

Сведения о

достигнутых

значениях

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

Выполнено. Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

15.02.2023 15.02.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/042fd4d2-5f8a-476d-9b25-7ec62481cb9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GrY8iUQkAMI%2FrQkasdLQzqoV1nA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e7b7687-6eb4-4d79-b98f-d3d8f72803cf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6ZrMZsv4vD3unwVJGsz%2F4OKKCSs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности»). Общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило 260

человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-

куб», составило 583

человека. По состоянию

на 15.02.2023 г.

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила 843

человека.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о достигнутых значениях

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» "

Иное КГБУДО

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

2. "Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» "

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

15.02.2023г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«IT-куб»

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

Выполнено. Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 7

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

01.06.2023 29.05.2023

2.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85929e85-8f33-4562-bebd-2e5dcbc57132?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MhbYwuCXr3Zzg1dHNHXZashSdA8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реальности»). В рамках

сетевого взаимодействия

Центр «IT-куб»

совместно с 6

образовательными

организациями

Камчатского края

реализуют

дополнительные

общеобразовательные

программы для

обучающихся 5-11

классов муниципальных

и краевых

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Камчатского

края, с привлечением

педагогических кадров и

материально-

технической базы

Центра. По состоянию на

29.05.2023 г. общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило 562

человека. Все

мероприятия освещены

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85929e85-8f33-4562-bebd-2e5dcbc57132?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MhbYwuCXr3Zzg1dHNHXZashSdA8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-

куб», составило 579

человек. Численность

детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила

1141 человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Сведения о

достигнутых

значениях

создания и

функционир

ования

2. " Сведения о

достигнутых значениях

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Иное КГБУДО

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/85929e85-8f33-4562-bebd-2e5dcbc57132?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MhbYwuCXr3Zzg1dHNHXZashSdA8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b674721d-35b0-410c-9375-a5503966b8f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=feKUhxCP3clcRR%2BGKDZtTYojUhg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

"Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества" от

29.05.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб» по

состоянию

на 30 июня

2023 года

Выполнено. По

состоянию на 29.06.2023

г. общее количество

детей, вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило 636

человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-

куб», составило 579

человек. Численность

детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб» - 1215 человек.

Актуальный, по новой

форме мониторинг

показателей

функционирования

Центра IT-куб будет

прикреплен к

01.07.2023 30.06.2023

2.1.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b674721d-35b0-410c-9375-a5503966b8f4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=feKUhxCP3clcRR%2BGKDZtTYojUhg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd1ff574-1861-4bc4-9983-92178a4e3bca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bX8c%2B9uah9GowvnTE1nn0FNa9t0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результату, в связи с

новшествами в части

отёчности.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» по

состоянию на 30 июня

2023 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Сведения о

достигнутых

значениях

создания и

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

2. "Сведения о

достигнутых значениях

создания и

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб»"

Иное КГАУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» от

29.06.2023г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fd1ff574-1861-4bc4-9983-92178a4e3bca?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bX8c%2B9uah9GowvnTE1nn0FNa9t0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01566d59-286e-4562-b95a-451c8e27913b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RZtgivdGcKrX7qSA9hD%2FvL83Lfk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

по итогам

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб» по

состоянию

на 05

октября

2023 года

Выполнено. Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-куб»

и начало

образовательного

процесса в очно-заочном

формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения. Открытие

помещений Центра «IT-

куб» состоялось

01.11.2021 г. Начало

очных занятий с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 8

06.10.2023 05.10.2023

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/01566d59-286e-4562-b95a-451c8e27913b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RZtgivdGcKrX7qSA9hD%2FvL83Lfk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)») и 4

вариативных

направления (Системное

администрирование»,

«Программирование на

языке Java», «Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики и

логики» ). В рамках

сетевого взаимодействия

Центр «IT-куб»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f7918fa-effa-4cb4-b76a-61a33051265e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I%2BMoENRmS5yqgC6w7m02Jj0ZDN4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

совместно с 7

образовательными

организациями

Камчатского края

реализуют

дополнительные

общеобразовательные

программы для

обучающихся 5-11

классов муниципальных

и краевых

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Камчатского

края, с привлечением

педагогических кадров и

материально-

технической базы

Центра. По состоянию на

05.10.2023 г. количество

детей, вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило 757

человек; количество

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-

куб» – 955 человек.

Общее число детей,

охваченных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f7918fa-effa-4cb4-b76a-61a33051265e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I%2BMoENRmS5yqgC6w7m02Jj0ZDN4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельностью центра

цифрового образования

детей «IT-куб»,

составило 1712 человек.

Общее количество

педагогических

работников Центра – 14

чел., из них повысили

свою квалификацию – 13

педагогов (92,86 %),

один педагог в

настоящее время

проходит курсы

повышения

квалификации.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

итогам мониторинга

выполнения показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» по

состоянию на 05 октября

2023 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

05.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен текущий

Абдуллина ГИИС

Отчет Выполнено. Центр

31.12.2023 26.12.2023

2.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9f7918fa-effa-4cb4-b76a-61a33051265e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I%2BMoENRmS5yqgC6w7m02Jj0ZDN4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторинг показателей

функционирования

центров

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

"Электронн

ый бюджет"

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества». Очные

занятия в Центре «IT-

куб» проводятся с

08.11.2021 г. На базе

Центра «IT-куб»

реализуются 8

дополнительных

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

IT (основы

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/723abc68-1d70-4801-808a-e652e62a2c22?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5qyUkFFB3wwnohKDcpUYXF9ZPPs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компьютерной

грамотности)» и 4

вариативных

направления (Системное

администрирование»,

«Программирование на

языке Java», «Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики и

логики»). В рамках

сетевого взаимодействия

Центр «IT-куб»

совместно с 9

образовательными

организациями

Камчатского края

реализуют

дополнительные

общеобразовательные

программы для

обучающихся 5-11

классов муниципальных

и краевых

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Камчатского

края, с привлечением

педагогических кадров и

материально-

технической базы

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/723abc68-1d70-4801-808a-e652e62a2c22?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5qyUkFFB3wwnohKDcpUYXF9ZPPs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центра. В текущем году

Центром «IT-куб»

проведены различные

мероприятия: сетевые

олимпиады,

соревнования на языках

программирования,

конкурсы, открытые

лекции, открытые уроки,

мастер-классы и

экскурсии. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Общее

количество детей,

вовлеченных в

мероприятия,

проведенные Центром

«IT-куб», составило 1

577 человек. Все

мероприятия освещены

на сайте Центра. Число

детей, обучающихся по

программам Центра «IT-

куб», составило 791

человек. С 1 января по 26

декабря 2023 года

численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

деятельностью Центра

«IT-куб», составила 2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/723abc68-1d70-4801-808a-e652e62a2c22?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5qyUkFFB3wwnohKDcpUYXF9ZPPs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

368 человек.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» "

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

26.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/723abc68-1d70-4801-808a-e652e62a2c22?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=5qyUkFFB3wwnohKDcpUYXF9ZPPs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

0,000,00

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:521000

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:521900

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


