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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 3, из

них:

- 2 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

без отклонений

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



2

1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного строительства,

млн. кв. м в год, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"прогноз ввода жилья в

Камчатском крае" Отчет

Камчатстат от 28.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

0.07 0.035

Территориальный

орган

государственной

статистики по

Камчатскому

краю

0.0540.0381.1.

Задача. Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"прогноз ввода жилья в

Камчатском крае" Отчет

Камчатстат от 28.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

0 0

заключенное

соглашение с

Минстроем

Роосии

002.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cb2aa8ef-e813-4389-a154-d92e41217e98?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iRxFOW8nkw3VN%2FEOxBP%2BwGifPoA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3ec08498-6be6-4265-989c-bcb343e363fd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iwvNH8CnBCCFPzmC1N0dV5n7BGU%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,0540

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0350 0,0380 0,0410 0,0440 0,0470

0,0540

0,03160,0005 0,0112 0,0275 0,0277 0,0380 0,0380 0,0410 0,0440 0,0470

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0500

0,0500

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0540 Дата: 31.12.2024

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

отсутствуют

Отчет

прогноз

ввода жилья

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0.038 из

0.054. Подтверждающие

документы: 1. "прогноз

ввода жилья" Отчет

Министерство

строительства

Камчатского края от

28.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2024 03.07.2024

0.054

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.0380.0541.1

Сбор и формирование

данных

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Министерст

во

Камчатского

края

Отчет

Прогноз

ввода жилья

Выполнено. Без

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Прогноз

ввода жилья" Отчет

Камчатстат от

23.04.2024г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

30.04.2024 23.04.2024

1.1.

1

Запрос информации по

вводу жилья

Фирстов

Артем

Камчатстат

Отчет

прогноз

Выполнено. без

отклонений

30.05.2024 28.05.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1ff0ad7b-8861-4ba8-a76a-af577bb39b32?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Gl5K4hERg2AXz7s2%2Bl5jTuhMja0%3D
https://41.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%B2%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83(1).pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45690f50-a597-4f95-80d1-a8fe43685704?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iR%2BKGjYEr93yMuCK7xTx930tkc4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

ввода жилья

а

Камчатском

крае

Подтверждающие

документы: 1. "прогноз

ввода жилья а

Камчатском крае" Отчет

Камчатстат от

27.05.2024г. №б/н,

приложен файл.

Запрос информации по

вводу жилья

Фирстов

Артем

Валерьевич -

ВрИО

Министра

строительст

ва и

жилищной

политики

Камчатского

края

Камчатстат

Отчет

прогноз

ввода жилья

в

Камчатском

крае

В работе. без отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "прогноз

ввода жилья в

Камчатском крае" Отчет

Камчатстат от

28.06.2024г. №б/н,

приложен файл.

30.08.2024 03.07.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/45690f50-a597-4f95-80d1-a8fe43685704?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=iR%2BKGjYEr93yMuCK7xTx930tkc4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/61fd6626-ea7b-4c36-a447-93f0f563ea4f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aYL5DWqF4lKvFL3b1TENtH%2B6qU4%3D

