



**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЮ  
КОРЯКСКОГО ОКРУГА КАМЧАТСКОГО КРАЯ**  
(Министерство по делам МСУ и развитию КО Камчатского края)

**ПРИКАЗ № 41 – П**

г. Петропавловск-Камчатский

от «11» февраля 2021 года

Об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В соответствии с Законом Камчатского края от 26.11.2020 № 521 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями Правительства Камчатского края от 29.01.2013 № 25-П «Об утверждении положения о Министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края», от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

Утвердить детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края «Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом «Корякский округ», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению.

Министр


С.В. Лебедев

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела правового  
регулирувания вопросов местного  
самоуправления

  
\_\_\_\_\_ Н.Э. Волгина

Начальник отдела по обеспечению  
особого статуса Корякского округа  
Управления администрации  
Корякского округа


  
\_\_\_\_\_ Ю.А. Селянин

Исполнитель референт отдела  
по обеспечению особого статуса  
Корякского округа

Айгина Г.М.

СОГЛАСОВАНО:

Министр экономического развития  
и торговли Камчатского края



Ю.С. Морозова

Исп.: Г.М. Айгина  
Тел.: 8 (41543) 32 567

**Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края  
"Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ"  
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов**

N	1 наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦД, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субедини	2 Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)			3	4	5	6	7	8	9	10
		2021	2022	2023								
		всего	2021	2022	2023							
1	2	3	4	5	6							
<b>Государственная программа Камчатского края "Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом "Корякский округ"</b>												
		Всего:	464 792,19706	156 225,94090	241 421,05616	67 145,20000						
		федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000						
		краевой бюджет	462 121,49000	155 316,85000	239 659,44000	67 145,20000						
		местные бюджеты	2 670,70706	909,09090	1 761,61616	0,00000						
<b>ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КОРЯКСКОГО ОКРУГА"</b>												
	Основное мероприятие 1.3: Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения								Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Гемаксон А.Ю.	Создание условий для формирования доступной для населения единой дорожной сети, продолжение соединения населенных пунктов Корякского округа, не обеспеченных постоянной автодорожной связью; развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Камчатского края	2019	2021
1.1	Контрольное событие 1.1: Выполнены работы по устройству земляного полотна по мероприятию "Строительство автомагистрали продленного действия "Анавай-Палана" на участке км 0 - км 16"								Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Гемаксон А.Ю.	X	X	июнь, сентябрь, октябрь 2021
1.2	Контрольное событие 1.2: Выполнены работы по устройству дорожной одежды по мероприятию "Строительство автомагистрали продленного действия "Анавай-Палана" на участке км 0 - км 16"								Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Гемаксон А.Ю.	X	X	август, ноябрь 2021
1.3	Контрольное событие 1.3: Выполнены работы по строительству мостового перехода через р. Куол по мероприятию "Строительство автомагистрали продленного действия "Анавай-Палана" на участке км 0 - км 16"								Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края; Гемаксон А.Ю.	X	X	декабрь 2021
<b>ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА КОРЯКСКОГО ОКРУГА"</b>												

N	Содержание подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		всего	2021	2022	2023	2024	2025				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
	<b>Основное мероприятие 2.2:</b> Воспроизводство минерально-сырьевой базы питьевых подземных вод						Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Сущенкова А.В.	Охватываемые и изучаемые объекты локализации пресных подземных вод, пригодных для организации централизованного водоснабжения, оценка современного фактического состояния санитарно-экологических и водохозяйственных условий участков предполагаемого размещения скважинных	2020	2022	
	<b>Контрольное событие 2.1:</b> Подготовлен отчет о результатах работ 2-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для сельского поселения "село Средние Пахачи" Олоторского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом							X	X	октябрь 2021	
	<b>Контрольное событие 2.2:</b> Подготовлен отчет о результатах работ 3-го этапа по поискам источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для сельского поселения "село Средние Пахачи" Олоторского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом						Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Сущенкова А.В.	X	X	III квартал 2022	
	<b>Контрольное событие 2.3:</b> Подготовлен отчет о результатах работ 2-го этапа по поискам и оценке питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения для сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом							X	X	ноябрь 2021	
	<b>Контрольное событие 2.4:</b> Подготовлен отчет о результатах работ 3-го этапа по поискам и оценке питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения "село Седанка" Тигильского муниципального района в соответствии с заключенным государственным контрактом							X	X	III квартал 2022	
<b>ПОДПРОГРАММА 3</b>											
<b>"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ КОРЯКСКОГО ОКРУГА"</b>											
	Всего:	267 070,70706	90 909,09090	176 161,61616	0,00000						
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000						
	краевой бюджет	264 400,00000	90 000,00000	174 400,00000	0,00000						
	местные бюджеты	2 670,70706	909,09090	1 761,61616	0,00000						
<b>"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"</b>											
	<b>Основное мероприятие 1.3:</b> Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей						Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Литвиненко О.Н.; органы местного самоуправления Корякского округа (по согласованию);	Капитальный ремонт, замена ветхих аварийных сетей (в том числе приобретение материалов для ремонта ветхих сетей, ремонт колодцев (септиков) на сетях инженерной инфраструктуры, проверка достоверности сметных расчетов капитального ремонта линейных объектов); уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче; снижение аварийности сетей	2014	2021	

N	главное событие, подпрограмма, основное мероприятие, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		2021	2022	2023	всего				
1		4	5	6	3	7	8	9	10
3.1	<b>Контрольное событие 3.1:</b> Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на проведение ремонта ветхих и аварийных сетей ГВС, электро-, теплоснабжения					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Литвиненко О.Н.; органы местного самоуправления Корякского округа (по согласованию);	X	X	март 2021
3.2	<b>Контрольное событие 3.2:</b> Проведен капитальный ремонт 2,8 км ветхих и аварийных инженерных сетей в муниципальных образованиях в Камчатском крае					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Шемета Е.Б.; органы местного самоуправления Корякского округа (по согласованию);	X	X	сентябрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023
3.3	<b>Контрольное событие 3.3:</b> Проведен капитальный ремонт 7,5 км ветхих аварийных инженерных сетей в муниципальных образованиях в Камчатском крае					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Шемета Е.Б.; органы местного самоуправления Корякского округа (по согласованию);	X	X	декабрь 2021
3.4	<b>Основное мероприятие 1.7:</b> Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Шемета Е.Б.; органы местного самоуправления Корякского округа (по согласованию);	Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения	2015	2021
3.4	<b>Контрольное событие 3.4:</b> Приобретены и установлены 2 резервных источника электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях в Камчатском крае					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Шемета Е.Б.; органы местного самоуправления Корякского округа (по согласованию);	X	X	декабрь 2021
	<b>Основное мероприятие 1.12:</b> Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Малородова Н.В.; органы местного самоуправления Корякского округа (по согласованию)	Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей; своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов; эффективное функционирование организаций коммунального комплекса	2014	2023
3.5	<b>Контрольное событие 3.5:</b> Предоставлены субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Малородова Н.В.; органы местного самоуправления Корякского округа (по согласованию)	X	X	декабрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023

N	главного мероприятия, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)					Ответственный исполнитель (ИОГВ/ФИО.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		всего	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Основное мероприятие 2.2:</b> Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Павлова Л.В.	Предусматривается реализация мероприятий, направленных на проектирование, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края, обеспечение питьевой водой нормативного качества	2014	2022	
3.6	<b>Контрольное событие 3.6:</b> Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района Камчатского края					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Павлова Л.В.; администрация городского округа "поселок Палана" (по согласованию)	X	X	апрель 2021	
3.7	<b>Контрольное событие 3.7:</b> Получено положительное заключение проектной документации по объекту "Обустройство водозаборных сооружений с бурением дополнительной скважины и строительством централизованной системы водоснабжения в с. Алука Олоторского района"					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Павлова Л.В.; администрация сельского поселения "село Алука" (по согласованию)	X	X	июль 2021	
	<b>Основное мероприятие 2.3:</b> Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Павлова Л.В.	Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства; улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшению экологической обстановки	2014	2021	
3.8	<b>Контрольное событие 3.8:</b> Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД по объекту "Строительство очистных сооружений и сети централизованного коллектора с сооружением в с. Лесная Тигильского района"					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Павлова Л.В.; администрация сельского поселения "село Лесная"	X	X	апрель 2021	

N	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		2021	2022	2023	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Основное мероприятие 3.5:</b> Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Миллородова Н.В.	Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	2014	2023
3.9	<b>Контрольное событие 3.9:</b> Проведен капитальный ремонт фасадов 3 многоквартирных домов в Камчатском крае						X	X	декабрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023
3.10	<b>Контрольное событие 3.10 :</b> Проведен капитальный ремонт крыш 3 многоквартирных домов в Камчатском крае					Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Миллородова Н.В.	X	X	декабрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023
3.11	<b>Контрольное событие 3.11:</b> Проведен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 15 многоквартирных домах в Камчатском крае						X	X	декабрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023
<b>"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населением Корякского округа"</b>									
	<b>Основное мероприятие 3.1:</b> Обеспечение стандартным жильем специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий					Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края Михалькова Т.В.; органы местного самоуправления Корякского округа (по согласованию)	Улучшение жилищных условий специалистов социальной сферы, а также граждан, нуждающихся в расширении площади.	2014	2023
	Всего:	221 616,16161	45 454,54545	176 161,61616	0,00000				
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
	краевой бюджет	219 400,00000	45 000,00000	174 400,00000	0,00000				
	местные бюджеты	2 216,16161	454,54545	1 761,61616	0,00000				
	<b>Мероприятие:</b> Строительство 4-х квартирного жилого дома в с. Хайризово					Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Михалькова Т.В.; администрация СП "село Хайризово" Тигильский муниципальный район, Зюбанирова Г.А.	Улучшение жилищных условий специалистов социальной сферы, а также граждан, нуждающихся в расширении площади	2021	2021
	Всего:	27 158,65300	27 158,65300	0,00000	0,00000				
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				
	краевой бюджет	26 887,06647	26 887,06647	0,00000	0,00000				
	местные бюджеты	271,58653	271,58653	0,00000	0,00000				
	<b>Объект закупки (наименование объекта, М-госконтракта)</b>								
	Субсидия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000				



N	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)					7	8	9	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		2023	2022	2021	2020	2019				
1		3	4	5	6				10	
3.12	<b>Контрольное событие 3.12:</b> Заключен муниципальный контракт на завершение строительства 4-х квартирного жилого дома в с. Хайрюзово					Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Михалькова Т.В.; администрация СП "село Хайрюзово" Тигильский муниципальный район, Зюбнирова Г.А.	X	X	март 2021	
3.13	<b>Контрольное событие 3.13:</b> Введен в эксплуатацию 4-х квартирный жилой дом в с. Хайрюзово					Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Михалькова Т.В.; администрация СП "село Слаутное" Пенжинский муниципальный район, Комаричева В.С.	X	2021	2021	
	<b>Мероприятие:</b> Приобретение 12-ти квартир в строящемся доме в с. Слаутное									
	Всего:	146 232,02020	18 295,89245	127 936,12775	0,00000					
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	краевой бюджет	144 769,70000	18 112,93353	126 656,76647	0,00000					
	местные бюджеты	1 462,32020	182,95892	1 279,36128	0,00000					
	Объект закупки (наименование объекта, № госконтракта)									
	Субсидия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
3.14	<b>Контрольное событие 3.14:</b> Заключен муниципальный контракт на приобретение 12-ти квартир в строящемся доме в с. Слаутное					Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Михалькова Т.В.; администрация СП "село Слаутное" Пенжинский муниципальный район, Комаричева В.С.	X	X	март 2021	
3.15	<b>Контрольное событие 3.15:</b> Введен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом в с. Слаутное					Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Михалькова Т.В.; администрация СП "село Пахачи" Олоторский муниципальный район, Лазарев С.П.	X	2022	2023	
	<b>Мероприятие:</b> Приобретение 12-ти квартир в строящемся доме в с. Пахачи									
	Всего:	48 225,48841	0,00000	48 225,48841	0,00000					
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	краевой бюджет	47 743,23353	0,00000	47 743,23353	0,00000					
	местные бюджеты	482,25488	0,00000	482,25488	0,00000					
	Объект закупки (наименование объекта, № госконтракта)									
	Субсидия	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
3.16	<b>Контрольное событие 3.16:</b> Заключен муниципальный контракт на приобретение 12-ти квартир в строящемся доме в с. Пахачи					Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Михалькова Т.В.; администрация СП "село Пахачи" Олоторский муниципальный район, Лазарев С.П.	X	X	I квартал 2022	
3.17	<b>Контрольное событие 3.17:</b> Введен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом в с. Пахачи					Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Михалькова Т.В.; администрация СП "село Пахачи" Олоторский муниципальный район, Лазарев С.П.	X	X	IV квартал 2023	

N	наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)					Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		всего	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Основное мероприятие 3.2</b> Обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа									
	Всего:	45 454,54545	45 454,54545	0,00000	0,00000	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Михалькова Т.В.; органы местного самоуправления Корякского округа (по согласованию)	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	2014	2023	
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	краевой бюджет	45 000,00000	45 000,00000	0,00000	0,00000					
	местные бюджеты	454,54545	454,54545	0,00000	0,00000					
	<b>Мероприятие:</b> Приобретение 12-ти квартир у застройщика в строящемся жилом доме в сельском поселении "село Манилы"									
	Всего:	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Михалькова Т.В.; администрация СП "село Манилы" Пенжинский муниципальный район, Бровенко З.Н.	Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	2018	2021	
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	местные бюджеты	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	Объект закупки (наименование объекта, № госконтракта)									
	Субсидия (краевой бюджет)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
3.18	<b>Контрольное событие 3.18:</b> Предоставлены квартиры гражданам в 12-ти квартирном жилом доме в с. Манилы									
	<b>Мероприятие:</b> Строительство 2-х 12-ти квартирных домов в сельском поселении "село Лесная"					Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Михалькова Т.В.; администрация СП "село Манилы" Пенжинский муниципальный район, Бровенко З.Н.	X	X	февраль 2021	
	Всего:	45 454,54545	45 454,54545	0,00000	0,00000					
	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	краевой бюджет	45 000,00000	45 000,00000	0,00000	0,00000					
	местные бюджеты	454,54545	454,54545	0,00000	0,00000					
	Объект закупки (наименование объекта, № госконтракта)									
	Субсидия (краевой бюджет)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000					
	<b>Контрольное событие 3.19:</b> Предоставлены квартиры гражданам в двух 12-ти квартирных жилых домах в с. Лесная									
3.19						Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Михалькова Т.В.; администрация СП "село Лесная" Тигильский муниципальный район, Сиверина Е.А.	X	X	февраль 2021	

N	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		2021	2022	2023	всего				
1		4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Основное мероприятие 3.3</b> Формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа				Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, Михайлова Т.В.; органы местного самоуправления Корякского округа (по согласованию)	Земельные участки, подготовленные под застройку и обеспеченные инженерной инфраструктурой	2014	2023	
	Всего:	0,00000	0,00000	0,00000					
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000					
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000					
	местные бюджеты	0,00000	0,00000	0,00000					
<b>"Обеспечение доступности энергетических ресурсов"</b>									
	<b>Основное мероприятие 4.1:</b> Предоставление мер государственной поддержки при осуществлении тарифообразования на электрическую энергию				Министерство экономического развития и торговли Камчатского края, Мадалинская А.А.	Соответствие темпов роста регулируемых тарифов и цен прогнозу социально-экономического развития Камчатского края, одобренному Правительством Камчатского края, предсказуемость тарифного регулирования, обеспечивающего баланс интересов долгосрочного развития субъектов естественных монополий и иных регулируемых организаций и потребителей их продукции	2014	2023	
3.20	<b>Контрольное событие 3.20:</b> Заключены соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям						X	февраль 2021, I квартал 2022, I квартал 2023	
3.21	<b>Контрольное событие 3.21:</b> Издан приказ о перечислении субсидий из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям						X	ежемесячно 2021, ежеквартально 2022, ежеквартально 2023	
3.22	<b>Контрольное событие 3.22:</b> Перечислена субсидия из краевого бюджета на возмещение недополученных доходов энергоснабжающим организациям						X	ежемесячно 2021, ежеквартально 2022, ежеквартально 2023	
<b>ПОДПРОГРАММА 4</b>									
<b>"РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА ТЕРРИТОРИИ КОРЯКСКОГО ОКРУГА"</b>									
<b>"Развитие здравоохранения Камчатского края"</b>									

N	Тип мероприятия: подпрограмма, основное мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)					Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		2021	2022	2023	всего	3				
1	2	4	5	6	3	7	8	9	10	
	<b>Основное мероприятие 1.2</b> Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, иммунопрофилактику, в том числе, у детей					Министерство здравоохранения Камчатского края, Граб Ю.В.	Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей до 85%, охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации до 98%, охват диспансеризацией подростков до 95%, обеспечение охвата иммунизацией населения против вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка, кори, краснухи, эпидемического паротита в декретированные сроки	2021	2023	
4.1	<b>Контрольное событие 4.1:</b> Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края о проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения Камчатского края на текущий год					Министерство здравоохранения Камчатского края, Граб Ю.В.	X	X	январь 2021, I квартал 2022, I квартал 2023	
	<b>Основное мероприятие 2.1:</b> Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным при социально-значимых заболеваниях: туберкулезом, с психическими расстройствами и расстройством поведения, лицам инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С, наркологическим, онкологическим, больным и больным с заболеваниями, передающимися половым путем					Министерство здравоохранения Камчатского края, Граб Ю.В.	Обеспечение оказания медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Камчатского края в соответствии с Порядками и Стандартами оказания медицинской помощи	2021	2023	
4.2	<b>Контрольное событие 4.2:</b> Издан приказ Министерства здравоохранения Камчатского края об организации обеспечения продуктами наборами амбулаторных больных туберкулезом из числа КМНС, соблюдающих режим и приверженность к лечению в текущем году					Министерство здравоохранения Камчатского края, Граб Ю.В.	X	X	январь 2021, I квартал 2022, I квартал 2023	
	<b>Основное мероприятие 8.1:</b> Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (региональные льготы)					Министерство здравоохранения Камчатского края, Граб Ю.В.	Обеспечение населения Камчатского края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания, в том числе в амбулаторных условиях	2021	2023	
4.3	<b>Контрольное событие 4.3:</b> Заключены контракты государственными учреждениями здравоохранения Камчатского края с медицинскими фармацевтическими организациями на обеспечение лекарственными препаратами региональных льготников					Министерство здравоохранения Камчатского края, Граб Ю.В.	X	X	март, июнь, сентябрь, декабрь 2021, ежеквартально 2022, ежеквартально 2023.	

N	Тип мероприятия: подпрограмма, основное мероприятие, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		всего	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Основное мероприятие А.1:</b> Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования					Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края	Оптимизация структуры оказания медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинских услуг населению	2021	2023
4.4	<b>Контрольное событие 4.4 (А.1):</b> Заключены договоры о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования и оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию					Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Камчатского края	X	X	январь 2021, I квартал 2022, I квартал 2023
<b>"Развитие образования и науки в Камчатском крае"</b>									
	<b>Основное мероприятие 1.1:</b> Развитие дошкольного образования					Министерство образования Камчатского края Николенко Н.Н.	Сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, создание условий для поддержки раннего развития детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет	2017	2023
4.5	<b>Контрольное событие 4.5:</b> Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенными на территории Корякского округа, на очередной финансовый год о перечислении средств краевого бюджета в форме субвенций					Министерство образования Камчатского края Николенко Н.Н.	X	X	декабрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023
	<b>Основное мероприятие 1.2:</b> Развитие общего образования					Министерство образования Камчатского края, Николенко Н.Н.	Обеспечение равного доступа к услугам общего образования детей не зависимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей	2017	2023
4.6	<b>Контрольное событие 4.6:</b> Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований на территории Корякского округа на реализацию основных мероприятий соответствующей подпрограммы					Министерство образования Камчатского края, Николенко Н.Н.	X	X	декабрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023
	<b>Основное мероприятие 1.4:</b> Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников					Министерство образования Камчатского края, Николенко Н.Н.	Сохранение и развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей	2017	2023
4.7	<b>Контрольное событие 4.7:</b> Проведено повышение квалификации руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций в Камчатском крае в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами					Министерство образования Камчатского края, Николенко Н.Н.	X	X	декабрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023

N	Главному исполнителю подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)					Ответственный исполнитель (ИОТВ/Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		всего	2021	2022	2023	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Основное мероприятие 1.5:</b> Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников					Министерство образования Камчатского края, Медведева И.С., Николенко Н.Н.	Реализация мер, направленных на формирование здорового образа жизни детей, включая приобщение к физкультуре и спорту, приобретение спортивного инвентаря и оборудования	2017	2023	
4.8	<b>Контрольное событие 4.8:</b> Заключены соглашения о предоставлении субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований на реализацию национальных проектов					Министерство образования Камчатского края, Медведева И.С., Николенко Н.Н.	X	X	январь 2021, I квартал 2022, I квартал 2023	
<b>"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"</b>										
	<b>Основное мероприятие 1.Р3.2:</b> Внедрение системы договоренного ухода					Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, Бурминстрова Н.В.	Увеличение числа инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами за счет средств бюджета Камчатского края в рамках индивидуальной программы реабилитации	2021	2023	
4.9	<b>Контрольное событие 4.9:</b> Созданы "Школы ухода" по обучению родственников граждан, утративших способность к самообслуживанию и персонала организаций социального обслуживания с участием специалистов медицинских организаций					Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, Бурминстрова Н.В.	X	X	декабрь 2021	
4.10	<b>Контрольное событие 4.10:</b> Приобретены технические средства реабилитации и мобильные бригады санитарно-гигиенических средств для обеспечения пунктов проката 2-х центров социального обслуживания						X	X	декабрь 2021	
	<b>Основное мероприятие 4.3:</b> Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан					Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, Бурминстрова Н.В.	Повышение доступности и безопасности социального обслуживания граждан, проживающих в Корьякском округе	2021	2023	
4.11	<b>Контрольное событие 4.11:</b> Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 3-х краевых государственных организациях социального обслуживания (КГАУ СЗ "Тигильский комплексный центр социального обслуживания населения", КГАСУ СЗ "Тигильский дом-интернат психоневрологического типа", КГАУ СЗ "Таланский комплексный центр социального обслуживания населения")					Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, Бурминстрова Н.В.	X	X	ноябрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023	
<b>"Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае"</b>										
	<b>Основное мероприятие 1.3.1:</b> Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом					Министерство спорта Камчатского края, Макарова Ю.А.	Увеличение числа жителей Корьякского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом	2014	2023	

N	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		всего	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.12	<b>Контрольное событие 4.12:</b> Представлены субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Корякского округа, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивных секций, спортивных школ					Министерство спорта Камчатского края, Макарова Ю.А.	X	X	май, декабрь 2021, II, IV квартал 2022, II, IV квартал 2023
<b>"Содействие занятости населения Камчатского края"</b>									
4.13	<b>Основное мероприятие 1.1:</b> Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения <b>Контрольное событие 4.13:</b> Заключен контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному образованию граждан					Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, Маркина Е.В., Миханюшина Е.А.	Подготовка специалистов, востребованных на рынке труда Камчатского края, социальная поддержка безработных граждан	2014	2023
4.14	<b>Контрольное событие 4.14:</b> Издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края "Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу" на текущий год					Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, Маркина Е.В., Миханюшина Е.А.	X	X	июнь, декабрь 2021, II, IV квартал 2022, II, IV квартал 2023
	<b>Основное мероприятие 1.3:</b> Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения					Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, Ширкина А.В.	Обеспечение возможности оказания государственных услуг в электронном виде	2014	2023
4.15	<b>Контрольное событие 4.15:</b> Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис"					Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, Ширкина А.В.	X	X	декабрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023
<b>"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ПРОЖИВАЮЩИХ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"</b>									
<b>ПОДПРОГРАММА 7</b>									

N	1 наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				7	8	9	Срок реализации (дата наступления контрольного события)
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Основное мероприятие 3.1</b> Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае					Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края, Лысянская Э.Д.	Повышение уровня доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; увеличение стоимости основных средств (материально-производственных запасов), используемых при обеспечении традиционного образа хозяйствования общинами КМНС	2014	2023
5.1	<b>Контрольное событие 7.1:</b> Заключено соглашение с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации о предоставлении субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае					Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края, Лысянская Э.Д.	X	X	март 2021, I квартал 2022, I квартал 2023
5.2	<b>Контрольное событие 7.2:</b> Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий на финансирование расходов обязательств по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации						X	X	сентябрь 2021, III квартал 2022, III квартал 2023
	<b>Основное мероприятие 3.3</b> Повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей						Снижение уровня зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов	2014	2023
	<b>Мероприятие 3.3.1</b> Возмещение затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КТГЮБУ "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в пгт Палана					Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края, Щербакова Н.Г.	Повышение уровня образования представителей КМНС	2014	декабрь 2021 IV квартал 2022 IV квартал 2023
	<b>Основное мероприятие 3.4</b> Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока					Министерство культуры Камчатского края, Прокоренко О.И.	Реализация мер государственной поддержки сохранения традиционной национальной культуры коренных малочисленных народов, духовного и национально-культурного возрождения коренных малочисленных народов	2014	2023



N	наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)				Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		всего	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Мероприятие 3.4.2</b> Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края (приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов)					Министерство культуры Камчатского края, Прокопенко О.И.		2014	2023
5.3	<b>Контрольное событие 7.3:</b> Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств по поддержке национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края					Министерство культуры Камчатского края, Прокопенко О.И.	X	X	март 2021, I квартал 2022, I квартал 2023
<b>ПОДПРОГРАММА 8</b>									
<b>"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КОРЯКСКОГО ОКРУГА"</b>									
	<b>Основное мероприятие 1:</b> Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае					Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	Устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Корякском округе; повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне	2014	2023
6.1	<b>Контрольное событие 8.1:</b> Размещены результаты оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (муниципальных, городских округах) в Камчатском крае за 2020 год на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети "Интернет" на странице Министерства финансов Камчатского края в разделе "Межбюджетные отношения"					Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	X	X	июль 2021, III квартал 2022, III квартал 2023
	<b>Основное мероприятие 2:</b> Обеспечение сбалансированности местных бюджетов					Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	Устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Корякском округе; повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне	2014	2023
6.2.	<b>Контрольное событие 8.2:</b> Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусматривающий распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных, городских округов) в Камчатском крае, субвенций муниципальным районам в Камчатском крае на выполнение полномочий органов государственной власти Камчатского края по расходу и предоставлению дотаций-поселениям					Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	X	X	октябрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023

N	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)					Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		2021	2022	2023	2024	2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Основное мероприятие 3:</b> Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения					Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	Устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Корякском округе; повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне	2014	2023	
6.3	<b>Контрольное событие 8.3:</b> Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусматривающий зарезервированные ассигнования по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов					Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	X	X	октябрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023	
	<b>Основное мероприятие 4:</b> Предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав					Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	Устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Корякском округе; повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне	2014	2023	
6.4	<b>Контрольное событие 8.4:</b> Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусматривающий финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Камчатского края по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае					Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	X	X	октябрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023	
	<b>Основное мероприятие 5:</b> Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае					Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	Устойчивое исполнение расходных обязательств муниципальных образований в Корякском округе; повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне	2014	2023	
6.5	<b>Контрольное событие 8.5:</b> Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусматривающий распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы					Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	X	X	октябрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023	
6.6	<b>Контрольное событие 8.6:</b> Подготовлен к внесению в установленном порядке в Законодательное Собрание Камчатского края проект закона Камчатского края о краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, предусматривающий предоставление финансовой помощи местным бюджетам, главным распорядителям средств которой является Министерство финансов Камчатского края					Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	X	X	ноябрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023	

N	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии	Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
		всего	2021	2022	2023	2024	2025				
1		3	4	5	6		7	8	9	10	
6.7	<b>Контрольное событие 8.7:</b> Подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект постановления Правительства Камчатского края об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборов должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на 2022 год						Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	X	X	ноябрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023	
6.8	<b>Контрольное событие 8.8:</b> Подготовлен приказ Министерства финансов Камчатского края о перечне муниципальных образований в Камчатском крае, распределенных в зависимости от расчетной доли дотаций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов, на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)						Министерство финансов Камчатского края, Позанок А.С.	X	X	ноябрь 2021, IV квартал 2022, IV квартал 2023	
<b>ПОДПРОГРАММА 9</b>											
<b>"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"</b>											
	<b>Основное мероприятие 9.1:</b> Осуществление полномочий и функций администрации Корякского округа						Министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края, Ракова В.В., Щербакова Н.Г.	Обеспечение эффективности деятельности администрации Корякского округа	2014	2023	
Всего:		197 721,49000	65 316,85000	65 259,44000	67 145,20000						
федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000						
краевой бюджет		197 721,49000	65 316,85000	65 259,44000	67 145,20000						
местные бюджеты		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000						