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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» 
за период с 1 января по 31 декабря 2022 года
Государственная программа Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 № 575-П.
Ответственным исполнителем Программы является Министерство цифрового развития Камчатского края (далее – Минцифры). Соисполнителями и участниками Программы, реализующими отдельные мероприятия Программы в 2022 году, являлись:
· Министерство здравоохранения Камчатского края;
· Министерство образования Камчатского края;
· Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;
· Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
· Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
· Администрация Губернатора Камчатского края;
· Министерство финансов Камчатского края;
· Министерство экономического развития Камчатского края;
· Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;
· Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;
· Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
· Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края;
· Министерство рыбного хозяйства Камчатского края;
· Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;
· Министерство туризма Камчатского края;
· Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края;
· Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края;
· Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края;
· Государственная жилищная инспекция Камчатского края.
В рамках Программы в 2022 году предусмотрено финансирование 20-ти основных мероприятий. Все мероприятия успешно реализованы. В течение отчётного периода в Программу были внесены изменения трижды (см. раздел 4 аналитической записки).
Планом реализации Программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённым распоряжением Правительства Камчатского края от 06.08.2021 № 658-РП (далее – План реализации Программы), в отчетном периоде предусмотрено наступление 14 контрольных событий. Детальная информация о наступлении контрольных событий представлена в таблице 10 «Сведения о выполнении контрольных событий государственной программы».
Детальный план-график реализации Программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждён приказом Министерства цифрового развития Камчатского края от 14.01.2022 № 5-П (далее – детальный план-график).
Информация о ходе реализации Программы, в том числе принятые нормативные и распорядительные акты, План реализации Программы, детальный план-график, отчёты, размещаются на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства цифрового развития Камчатского края (https://www.kamgov.ru/digital/gosudarstvennaa-programma-kamcatskogo-kraa-cifrovaa-transformacia-v-kamcatskom-krae-1176).
Раздел 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчётный период
1.1. Основные результаты, достигнутые в отчётном году, в разрезе подпрограмм и государственной программы в целом
Важнейшим условием использования цифровых услуг и сервисов являются современные и качественные каналы связи.
Несмотря на непростую ситуацию, обусловленную санкционными ограничениями, уходом иностранных производителей с рынка, ростом стоимости и острым дефицитом телекоммуникационного и сетевого оборудования, реализация проектов по развитию инфраструктуры связи в Камчатском крае в 2022 году была продолжена.
Так в 2022 году в Камчатском крае начата реализация знакового для региона проекта – строительство волоконно-оптической линии связи по маршруту «Анавгай – Тигиль – Палана – Оссора» (далее – ВОЛС). Строительство ВОЛС в направлении северных районов Камчатского края реализуется региональным оператором связи ООО «ИнтерКамСервис» в рамках субсидии, предоставленной за счет средств краевого бюджета.
В отчетном периоде введен в эксплуатацию I участок ВОЛС, благодаря чему к «оптике» удалось подключить 2 населенных пункта Тигильского района (с. Хайрюзово, с. Усть-Хайрюзово). В ноябре 2022 года оператор связи приступил к строительству II участка ВОЛС и обеспечил высокоскоростным доступом к сети Интернет с. Ковран Тигильского района. В 2023 году ООО «ИнтерКамСервис» планирует ввести в эксплуатацию II участок ВОЛС и приступить к реализации последнего этапа строительства «оптики».
Также в прошедшем году Министерством цифрового развития Камчатского края продолжена работа по строительству внутрипоселковых распределительных оптических сетей связи по технологии GPON в отдаленных населенных пунктах региона.
На данные цели местным бюджетам доведена дотация в объеме 5 350 тыс. рублей (3 500 тыс. рублей – бюджету Усть-Большерецкого района, 1 850 тыс. рублей бюджету Новоавачинского сельского поселения Елизовского района).
В декабре 2022 года ПАО «Ростелеком» обеспечил современными телекоммуникационными услугами жителей п. Апача и ДРП Апача (Усть-Большерецкий район). В 2023 году к «оптике» будут подключены п. Красный (Елизовский район) и п. Шумный (Усть-Большерецкий район).
В результате реализации указанных мероприятий в Камчатском крае охват «оптикой» по состоянию на текущую дату обеспечен для 53 населенных пунктов с населением 276 256 чел. (94,7%). Вне зоны действия «оптических» сетей остается 34 отдаленных населенных пунктов с населением ~16 тысяч человек (15 461 чел.).
Во исполнение поручения Губернатора Камчатского края В.В. Солодова, в целях предоставления стабильного доступа к сети Интернет населению административных центров Камчатского края, Министерством цифрового развития Камчатского края в рамках Программы в мае 2022 года проведены закупочные процедуры по обеспечению мобильной связи в стандарте 3G в с. Никольское (Алеутский округ) и с. Каменское (Пенжинский район). 
С 15 июля 2022 года услуги мобильной связи в стандарте 3G в с. Каменское (Пенжинский район) оказывает ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в с. Никольское (Алеутский округ) – ПАО «ВымпелКом».
Также в июле 2022 года компания ПАО «ВымпелКом» запустила услуги мобильной связи стандарта 3G в с. Парень и с. Оклан (Пенжинский район), где до этого мобильной связь отсутствовала
Данное решение получило весьма положительный отклик у местного населения. Так по отчетным данным операторов связи трафик в вышеназванных населенных пунктах вырос кратно, спутниковый канал утилизируется полностью, население активно пользуется мобильным интернетом.
В настоящее время общая протяженность проблемных участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (Петропавловск-Камчатский – Мильково, Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, Усть-Большерецк – Начикинский совхоз, Эссо – Крапивная), где отсутствует покрытие сети сотовой связи, составляет ~ 700 км.
В связи с отсутствием финансовых средств на обеспечение покрытия подвижной радиотелефонной связи всех участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, не охваченных связью, Министерством цифрового развития Камчатского края принято решение закрывать проблемные участки точечно.
В качестве «пилота» в 2023 году запланировано строительство базовой станции и охват участка автомобильной дороги Камчатского края регионального значения «Нагорный – Мирный» до пересечения с автомобильной дорогой «Елизово – Паратунка» для организации голосовой связи и мобильного доступа к сети Интернет.
В целях повышения качества оказания услуг почтовой связи населению в 2022 году в Елизовском районе отремонтированы почтовые отделения в п. Сокоч и с. Коряки, а также осуществлен переезд ОПС в п. Вулканный в здание, построенное по технологии быстровозводимых конструкций. 
В рамках достигнутых между Правительством Камчатского края и АО «Почта России» договоренностей о проведении ремонта почтовых отделений (далее – ОПС) на паритетных условиях, в 2023 году планируется обеспечить модернизацию не менее семи ОПС, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях региона.
На ремонт 4 ОПС Министерством цифрового развития Камчатского края доведены местным бюджетам финансовые средства Елизовскому и Усть-Камчатскому муниципальным районам.
Министерством совместно с исполнительными органами Камчатского края, органами местного самоуправления на постоянной основе проводится мониторинг качества услуг связи, предоставляемых ПАО «Ростелеком» социально значимым объектам регионального подчинения, оплата за доступ к сети Интернет которых осуществляется за счет консолидированного бюджета Камчатского края. В связи с отсутствием свободных финансовых средств в бюджете Тигильского района на оплату услуг связи 5 филиалов МБУК «Тигильская центральная межпоселенческая библиотека», расположенных в сельских поселениях Седанка, Ковран, Воямполка, Хайрюзово, Лесная, в 2022 году Министерство цифрового развития Камчатского края предоставило муниципалитету на данные цели дотацию в объеме 317,4 тысяч рублей.
Внедрение проекта «Цифровое село» в населенных пунктах Камчатского края – одна из приоритетных задач цифровизации отраслей экономики региона и сфер жизни населения. Создание цифровой территории в отдельно взятых населенных пунктах определенно дает толчок социально-экономическому росту поселения, его туристической привлекательности, повышению уровня жизни и безопасности жителей. 
В прошедшем году недостаточное финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Камчатского края «Цифровая трансформация в Камчатском крае» не позволило реализовать проект на территории Мильковского района.
Для реализации проекта «Цифровое село» в 2023 году в Усть-Камчатском районе Министерством цифрового развития доведена образования дотация в объеме 7 500,3228 тыс. рублей (2022 год – 5 350,00 тыс. рублей, 2023 года – 2 150,3228 тыс. рублей).
Организация доступа в сеть Интернет для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края
Деятельность краевого правительства ведется в открытом формате, государственные информационные системы предоставляют сведения сервисы и услуги для всех жителей страны, для обеспечения доступа к информационным системам центры обработки данных обеспечиваются стабильным высокоскоростным интернетом на скорости 500мб/с.
Организация каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края
В целях обеспечения работы внутренних систем Правительства края, таких как единая система электронного документооборота, внутренний корпоративный портал, здания исполнительных органов и Правительства объединены выделенными каналами связи на скорости до 1000мб/с, количество точек 19.
Модернизация и поддержка функционирования телекоммуникационной инфраструктуры сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края
Современное государственное цифровое управление включает в себя наличие надежной, а в условиях санкционного давления отечественной инфраструктуры внутренней сети. За период 2022 года обновлено около 75% парка сетевого оборудования на современные отечественные коммутаторы. Неотъемлемой частью цифрового государственного управления является возможность проведения видео-конференцсвязи, в которых принимают участие как муниципальные органы, так и внешние контрагенты и партнеры, на сопровождение системы израсходовано около 3 млн для обновления аппаратной части оборудования и около 1,1 млн на сопровождение программного обеспечения.
Модернизация и поддержка функционирования защищённого сегмента сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края
В целях обеспечения работы внутренних систем Правительства края, таких как единая система электронного документооборота, внутренний корпоративный портал, кроме построения каналов необходимо обеспечивать защищенную среду передачи данных, в рамках которой на всех точках подключения установлены и используются средства криптографической защиты информации. На обеспечение работы сети маршрутизаторов, поддержание работоспособности и обновление лицензий направлено около 6,5 млн.
Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края
Для обеспечения доступности информационных системам Правительства, базирующихся в центрах обработки данных (ЦОД) необходимо поддерживать работоспособность инженерной инфраструктуры ЦОД. В 2022 году проведено профилактическое обслуживание систем охлаждения, вентиляции, пожаротушения. Запущены работы по проектированию обновления устаревших систем, в рамках которых подготовлена проектная документация на модернизацию инженерной инфраструктуры.
Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края
Неотъемлемой и важной задачей Правительства является защита обрабатываемых данных, данных жителей региона, сохранность государственных информационных систем. Первым барьером на пути киберпреступников на всех автоматизированных рабочих местах установлена антивирусная защита. 
Обеспечение контент фильтрации доступа в сеть Интернет в исполнительных органах государственной власти Камчатского края
Неотъемлемой и важной задачей Правительства является защита обрабатываемых данных, данных жителей региона, сохранность государственных информационных систем. Для ограничения доступа к ресурсам содержащим небезопасные исполняемы файлы, для распределения прав доступа к сети Интернет используются программно-аппаратного комплекса контент-фильтрации и предотвращения вторжений.
Обеспечение безопасности информационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти Камчатского края
Неотъемлемой и важной задачей Правительства является защита обрабатываемых данных, данных жителей региона, сохранность государственных информационных систем. После начала специальной военной операции количество кибер-атак на ресурсы Правительства увеличилось в несколько раз. В рамках услуги по обеспечению единого комплексного сервиса по обеспечению информационной безопасности исполнительных органов государственной власти обеспечивается защита от сетевых атак (DDOS-атак). Предоставляются: сервисы защиты электронной почты, сервис по контролю и анализу защищенности АРМ, сервис обнаружения, расследования и реагирования на сложные киберугрозы, сервис по защите веб-приложений, сервис по управлению навыками кибербезопасности, сервис по защите от продвинутых угроз, сервис по внешнему тестированию, сервис по мониторингу инцидентов ИБ, сервис анализа сетевого трафика.

Расходы на импортозамещение и внедрение общесистемного программного обеспечения в исполнительных органах Камчатского края
В рамках обеспечения безопасной работы автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников правительства, а также в рамках увеличения доли вложений в отечественное ПО Министерством запущена процедура по замене общесистемного программного обеспечения на отечественные программные продукты. В 2022 году проведены мероприятия по проектированию перевода 400 АРМ на отечественную операционную систему. Реализация проекта завершится в апреле 2023 года.
В 2022 году в рамках мероприятий Программы осуществлены мероприятия по сопровождению, развитию и модернизации следующих информационных систем:
· государственной информационной системы «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края»;
· автоматизированной системы «Адресная социальная поддержка» (реализовано с учетом средств из федерального бюджета);
· информационной системы учета и анализа инспекционной деятельности;
· государственной информационной системы «Единая система электронного документооборота Камчатского края»;
· государственной информационной системы «Официальный сайт Исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет»;
· государственной информационной системы в области государственной гражданской службы Камчатского края «Единая краевая кадровая информационная система»;
· информационной системы управления, мониторинга и контроля региональными проектами, входящими в состав национальных программ и проектов, а также инвестиционными проектами Камчатского края;
· государственной информационной системы «Управление мастер-данными организации»;
· государственной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Камчатского края «АС «Госзаказ»;
· информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в КГКУ «Центр финансового обеспечения» на базе облачной инфраструктуры;
· государственной информационной системы «АИСТ»;
· государственной информационной системы «Многофункциональный центр»;
· автоматизированной информационной системы обеспечения мониторинга использования имущества Камчатского края;
· регионального фрагмента единой информационной системы в сфере здравоохранения Камчатского края;
· программного комплекса «Катарсис» версия 8;
· государственной информационной системы Камчатского края «Региональная навигационная информационная система Камчатского края»;
· информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Камчатского края»;
· государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» реализованы следующие региональные проекты Камчатского края, входящих в состав Программы:

D3 «Кадры для цифровой экономики»
В целях достижения результатов проекта проведены мероприятия по обучению государственных служащих и работников подведомственных учреждений компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного управления. С целью содействия гражданам в повышении цифровой грамотности в 2022 году Министерством принято участие в следующих мероприятиях:
1) всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок Цифры» на следующие темы: «Исследование Кибератак», «Цифровое Искусство: музыка в ИТ», «Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер», «Быстрая разработка приложений», «Искусственный интеллект в стартапах», «Видеотехнологии» (всего проведено 10 «Уроков Цифры»);
· встреча выпускников ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» и ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – КамчатГТУ) с представителями ИТ-сообщества Камчатского края. Выпускники КамчатГТУ представляли свои проекты по разработке компьютерных игр, алгоритмов расчета и анализа больших данных, автоматизированных систем в рамках которых представлены следующие проекты:
· вебинар по аккредитации и отсрочке для ИТ-специалистов;
· олимпиада «IT-Планета»;
· фестиваль информационно-аналитических систем «Битва BI»;
· хакатон «HACK-the-ICE 4.0».

D4 «Информационная безопасность»
Внедрен единый комплексный сервис по обеспечению информационной безопасности в исполнительных органах Камчатского края, а также подведомственных им краевых государственных учреждениях, в рамках которого реализован ряд мероприятий, позволяющих  обеспечить безопасное и устойчивое функционирование информационной инфраструктуры исполнительных органов Камчатского края, с целью недопущения дестабилизации деятельности исполнительных органов Камчатского края и подведомственных учреждений в результате деструктивных воздействий на объекты информатизации.

D5 «Цифровые технологии»
С целью реализации проекта проводилась активная информационно-консультационная поддержка аккредитованных ИТ-компаний региона по вопросам получения федеральных льгот и мер поддержки в ИТ-отрасли. В анализируемом периоде в Камчатском крае реализованы следующие региональные меры поддержки ИТ-отрасли:
1) в Петропавловск-Камчатском городском округе в два раза снижена ставка земельного налога для объектов связи и центров обработки данных (в 2022 году воспользовались 3 организации);
2) в Камчатском крае в два раза снижена арендная плата по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи и ЦОД (в 2022 году воспользовались 3 организации);
3) для ИТ-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, установлена сниженная ставка налога в размере 1 процент при объекте налогообложения «доходы», 5 процентов при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

D6 «Цифровое государственное управление»
Ключевым направлением реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» является направление государственных и муниципальных услуг.
[bookmark: _GoBack]В 2022 году проведена работа по оптимизации 88 массовых социально значимых услуг. Это такие услуги как запись в школу, запись в детский сад, земельные участки для многодетных семей, различные разрешения и уведомления, социальные льготы и выплаты. Данными услугами в анализируемом периоде воспользовались более 20 тысяч раз. На портале Госуслуг зарегистрированы 85% жителей Камчатского края.
Камчатский край в 2022 году своевременно выполнил мероприятия по переводу 100% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

В рамках Программы также реализуются региональные проекты национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование».
По региональному проекту N7 «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» выполнены мероприятия по оказанию услуг по развитию региональной медицинской информационно-аналитической системы «qMS», обеспечена техническая поддержка функционирования региональной защищенной сети передачи данных, оказаны услуги по предоставлению неисключительных прав в целях развития регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Камчатского края».
В рамках мероприятий регионального проекта E4 «Цифровая образовательная среда», с целью повышения качества образования и обеспечения непрерывности образовательного процесса педагогами и учащимися активно использовались внедренная электронная образовательная система информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум». Так, в 2022 году на данной платформе зарегистрировано 119 общеобразовательных организаций края, что составляет 98% от общего количества. Количество учителей, зарегистрированных в «Сферум», составляет 1313 человек (35,9%), количество зарегистрированных обучающихся – 8104 человека (22,1%). Кроме того, особое внимание уделялось в 2022 году вопросам обеспечения детской информационной безопасности, а именно повышению медиаграмотности детей и их родителей (законных представителей), педагогического состава, работающего с детьми в области цифровой грамотности и информационной безопасности цифровой образовательной среды. 
Вместе с тем, в 2022 году были организованы курсы повышения квалификации для педагогических работников по вопросам внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях края. По состоянию на 30 декабря 2022 года повышение квалификации прошли 597 педагогических работников образовательных организаций из 14 муниципальных образований Камчатского края.
На базе созданного в рамках регионального проекта Центра «IT-куб» в 2022 году организован ряд мероприятий и мастер-классов, направленных на увеличение охвата учащихся IT-технологиями, ускоренное освоение обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий, популяризацию технических профессий и на раннюю профессиональную ориентацию, где, в общей сложности, приняли участие 3671 человек.
В ходе реализации мероприятий по цифровой трансформации социальной сферы (подпрограмма 5) проведена работа по сопровождению программного комплекса «Катарсис», являющегося основой информационной системы органов государственной службы занятости населения Камчатского края, в рамках которых установлены новые версии программных продуктов и отдельные компоненты, обеспечена в постоянном режиме передача сведений о назначенных мерах социальной защиты (поддержки) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, а также реализована интеграция с Единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Реализация в 2022 году данного мероприятия позволила органам государственной службы занятости населения Камчатского края оказывать государственные услуги в сфере занятости населения с использованием средств автоматизации в соответствии с требованиями действующего законодательства в полном объеме.
В рамках подпрограммы 6 «Цифровая трансформация в сфере транспорта» обеспечено сопровождение Региональной навигационной информационной системы, а также разработка и внедрение нового модуля сертифицированной системы расчета платежей с мониторингом пассажиропотока. 
В 2022 года продолжена работа по сопровождению комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в количестве 98 ед., в том числе 84 стационарных, 10 передвижных и 4 мобильных. 
В рамках пилотных проектов в 2022 году изучались возможности и осуществлялось сопровождение комплексов фотовидеофиксации:
· стационарный комплекс ФВФ «Атом» – фиксация нарушения «превышение установленной скорости движения транспортного средства», установленного в г. Петропавловск-Камчатский;
· стационарного комплекса ФВФ «СКАТ-ПП» – фиксация нарушения «непредставление преимущества в движении пешехода», установленного в 
г. Елизово;
· мобильного комплекса «Кордон» – фиксация нарушения «превышение установленной скорости движения транспортного средства» как в движущемся патрульном автомобиле, так и при отсутствии движения.
В целях изучения возможности выявления нарушения «управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности» совместно с производителем обновлено программное обеспечение на одном из комплексов, установленном на территории Камчатского края. 
Также в рамках пилотных проектов, в 2022 году произведен монтаж и подключение к коммуникациям пилотных проектов в количестве двух единиц – «Ультра», фиксация нарушения «превышение установленной скорости движения транспортного средства».
В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения единства измерений в Российской Федерации осуществлена подготовка и проведение поверочных мероприятий в отношении 56 комплексов фотовидеофиксации административных правонарушений.
В целях достижения целевого показателя, закрепленного в региональном проекте R2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края» в 2022 году проведены закупочные мероприятия на поставку, установку и ввод в эксплуатацию пяти стационарных комплексов фотовидеофиксации, один из которых осуществляет контроль проезда перекрестков, три комплекса фиксируют нарушения скоростного режима и один комплекс фиксирует нарушения правил остановки–стоянки.
В соответствии с указаниями Губернатора Камчатского края проведены закупочные мероприятия на поставку, установку и ввод в эксплуатацию 11 комплексов фотовидеофиксации, из которых 3 комплекса осуществляют контроль проезда перекрестков, 7 комплексов фиксируют нарушения скоростного режима, 1 комплекс фиксирует нарушения правил остановки-стоянки. Указанные комплексы установлены и введены в эксплуатацию в 3 квартале 2022 года. 
В 2022 году произведена модернизация комплекса осуществляющего контроль проезда перекрестков АПК «АвтоУраган-ВСМ» (перекресток «ЦУМ»).
В 3 квартале комплексы фотовидеофиксации интегрированы в единую систему контроля за передвижением транспортных средств СПО «Паутина», созданную МВД России в качестве федерального решения. Проведена модернизация части комплексов фотовидеофиксации для совместной работы с СПО «Паутина».
Впервые проведены поверочные мероприятия по месту дислокации комплексов фотовидеофиксации в количестве 2 единиц, закупленным прибором-стендом «САПСАН-3», что в будущем позволит упростить процедуру поверочных мероприятий, в том числе экономить денежные средства, время, затраченные на демонтаж/монтаж и пересылку комплексов к месту поверки и обратно.
В соответствии с письмом ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю проведена ротация четырнадцати стационарных комплексов фотовидеофиксации.
В рамках подпрограммы «Умный регион» (подпрограмма 7) обеспечено расширение функциональных возможностей государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края, интеграция ее с единой информационной системой жилищного строительства, в результате чего определенные сведения о выданных разрешениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию автоматически синхронизируются в двух информационных системах. Кроме того, обеспечена функциональная возможность передачи сведений в отношении массовых социально-значимых услуг в единый личный кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг, в результате чего ответ о результатах предоставления услуги автоматически попадает в его личный кабинет на портале государственных услуг независимо от того, каким образом заявитель обращается за получением услуги.
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Программы» носит обеспечивающий характер реализации основных подпрограмм и мероприятий Программы. Так, КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» в рамках государственного задания реализован ряд мероприятий по обслуживанию средств вычислительной техники, сетевого оборудования, периферийного оборудования, используемого в исполнительных органах Камчатского края (общее количество обработанных заявок в 2022 году составляет 14 432).
Осуществлено обслуживание 6 референц-станций системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS Камчатского края.
В течение 2022 года осуществлялось сопровождение учетных записей пользователей АИС «Портал поставщиков услуг», «Модуль учета начислений подсистемы управления доходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», «Реестр государственных и муниципальных услуг», а также пользователей Портала государственных и муниципальных услуг Камчатского края.
В 2022 года в информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (ТОР КНД) версии 2.0 настроены 15 личных кабинетов, обеспечивающих типовые процессы по 25 видам контроля/надзора. Осуществляется сопровождение 80 учетных записей пользователей.
Внедрен дополнительный модуль «Профилактика», позволяющий осуществлять в ТОР КНД профилактические работы в рамках контрольной (надзорной) деятельности и осуществлять последующую передачу таких сведений в единый реестр контрольных надзорных мероприятий (ЕРКНМ).
Кроме того, в 2022 году осуществлялось участие в предоставлении государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад» в муниципальных районах Камчатского края. В рамках «выездной бригады» осуществлялись работы по настройке и ремонту оргтехники, персональных компьютеров, работы по настройке программного обеспечения, электронной почты, фотографирование граждан для документов (количество предоставленных услуг – 2085 единиц).
1.2. Фактические результаты реализации основных мероприятий, в том числе наступление контрольных событий
1.2.1. Основное мероприятие 1.1 «Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае»
В рамках мероприятия по развитию сети волоконно-оптических линий на территории Камчатского края заключено соглашение с ООО «Интеркамсервис» о предоставлении субсидии из краевого бюджета на возмещение части затрат в связи с производством работ по созданию волоконно-оптической линии связи по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора», в результате чего в 2022 году обеспечена организация широкополосных каналов связи на базе ВОЛС на участке «Анавгай – Усть-Хайрюзово» и обеспечена техническая возможность подключения сети Интернет домохозяйствам, расположенным в двух населенных пунктах: с. Хайрюзово и с. Усть-Хайрюзово Тигильского района.
Контрольное событие 1.1 Утверждён порядок предоставления субсидий операторам связи на софинансирование затрат по строительству магистральной волоконно-оптическая линии связи «Анавгай – Тигиль - Палана».
Контрольное событие наступило 27.05.2022 (план – 30.06.2022)
· утверждено постановление Правительства Камчатского края от 27.05.2022 № 207-П «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам субсидии из краевого бюджета в целях возмещения части затрат, связанных с производством работ по созданию волоконно-оптической линии связи по маршруту «Анавгай - Усть-Хайрюзово - Тигиль - Палана – Оссора».
Контрольное событие 1.2. Введен в тестовую эксплуатацию участок волоконно-оптической линии связи «Анавгай – Усть-Хайрюзово».
Контрольное событие наступило 01.12.2022 (план – 31.12.2022)
· в соответствии с актом № 1 о вводе фрагмента сети электросвязи в эксплуатацию от 01.11.2022, актом № 2 о вводе фрагмента сети электросвязи в эксплуатацию от 30.11.2022 Комиссией по вводу фрагмента сети электросвязи в эксплуатацию принято решение о принятии в эксплуатацию предъявленные к приемке фрагменты сети электросвязи в п. Усть-Хайрюзово, п. Хайрюзово.
1.2.2. Основное мероприятие 1.2 «D2 Региональный проект «Информационная инфраструктура (Камчатский край)»
Реализация указанного мероприятия не предусмотрена в 2022 году.
1.2.3. Основное мероприятие 2.1 «Развитие и поддержка вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры»
Контрольное событие 2.1 Заключены государственные контракты для обеспечения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и на организацию каналов связи между исполнительными органами Камчатского края
Контрольное событие наступило 17.01.2022 (план – 31.01.2022)
· заключены государственные контракты от 17.01.2022 № 02А-22, от 17.01.2022 № 01А-22, 09.03.2022 № 05А-22 на оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет на скорости 500 Мбит/с для нужд исполнительных органов Камчатского края, (исполнитель – ПАО «Ростелеком», цена контракта - 2376,0 тыс. рублей, период оказания услуг: с 1 января по 31 декабря 2022 г.), на оказание услуг по предоставлению резервного спутникового канала связи к сети Интернет для нужд исполнительных органов Камчатского края (исполнитель – ООО «ИнтерКамСервис», цена контракта - 7200,0 тыс. рублей, период оказания услуг в части резервирования: с 10 марта по 16 октября 2022 г.).
· заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным сетям (VPN) и по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет на скорости 50 Мбит/с для нужд исполнительных органов Камчатского края (исполнитель – ПАО «Ростелеком», цена контракта – 2965,464 тыс. рублей (в части услуг по предоставлению доступа к VPN – 2232,0 тыс. рублей) период оказания услуг с 1 января по 31 декабря 2022 г.).
1.2.4. Основное мероприятие 2.2 «Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме» 
Заключен государственный контракт от 26.08.2022 № 9 «Оказание услуг по доработке и интеграции автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» с функционалом платформы машиночитаемых цифровых регламентов в части массовых социально значимых услуг и возможностью применения доработки в дальнейшем для других услуг», (цена контракта – 4712,10527 тыс. рублей (из федерального бюджета – 4476,5 тыс. рублей, из краевого бюджета – 235,60527 тыс. рублей)
1.2.5. Основное мероприятие 2.3 «Автоматизация контрольно-надзорной деятельности» 
Заключен государственный контракт от 04.04.2022 № 6 «Модернизация информационной системы учета и анализа инспекционной деятельности Государственной жилищной инспекции Камчатского края», в рамках которого обепечено бесперебойное функционирование информационной системы, включающей в себя следующие функциональные модули: «Жилищный фонд», «Инспекционная деятельность», «Обращения», «Административное делопроизводство», «Лицензирование», «Капитальный ремонт», «Аналитическая отчетность», «База знаний», «Документы», «Корпоративные коммуникации».
1.2.6. Основное мероприятие 2.4 «Развитие и сопровождение системы электронного юридически значимого документооборота в Камчатском крае» 
Контрольное событие 2.2. Заключены государственные контракты (договоры) на техническое сопровождение ГИС ЕСЭД и на продление лицензионных прав использования программного обеспечения
Контрольное событие наступило 21.01.2022 (план – 31.01.2022)
· реализация мероприятия осуществляется КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» по соглашению от 27.12.2022 
№ 7100013. В рамках соглашения учреждением приняты и исполнены обязательства в размере 23799,0 тыс. рублей. Плановая дата - 30.06.2021 г., дата фактического наступления - 09.06.2021 г. (заключён договор от 21.01.2022 
№ 07/2022 с ООО «Вектор-Дальний Восток»).
1.2.7. Основное мероприятие 2.5 «Создание, развитие и сопровождение информационных систем»
В рамках реализации основного мероприятия Программы «Создание, развитие и сопровождение информационных систем» были заключены государственные контракты на сопровождение следующих программных комплексов:
· государственной информационной системы Камчатского края в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения нужд Камчатского края 
«АС «Госзаказ» (государственный контракт от 27.12.2021 № 11, цена контракта – 26838,0 тыс. рублей);
· программы для ЭВМ «Управление мастер-данными организации» (государственный контракт от 27.12.2021 № 12, цена контракта 27 162,0 тыс. рублей, государственный контракт от 21.02.2022 № 1, цена контракта 32 259,6 тыс. рублей);
· программы для ЭВМ «Программа автоматизации управления общественными финансами» (СКИФ-БП) (государственный контракт 
от 10.01.2022 № 15, цена контракта – 2 609,684 тыс. рублей);
· информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в КГКУ «Центр финансового обеспечения» на базе облачной инфраструктуры (государственный контракт от 24.05.2022 № 2, цена контракта 2155,802 тыс. рублей), государственный контракт от 14.11.2022 № 3, цена контракта 2123,730 тыс. рублей).
С целью функционирования программы для ЭВМ «Управление мастер-данными организации» на отечественной платформе, в 2022 году была осуществлена модификация указанной программы в части блока планирования бюджетного процесса в Камчатском крае.
В рамках мероприятия по развитию информационной системы «Многофункциональный центр» проведена сервисное сопровождение и модернизация программного комплекса (государственные контракты 
от 17.02.2022 № 0338200004521000019_151656, от 22.04.2022 
№ 0338200004522000006 _151656, от 11.07.2022 № 0338200004522000011 _151656, от 21.11.2022 № 0338200004522000018 _151656 на сумму 9 395,000 тыс. рублей). 
Вместе с тем, разработан технический проект и сформированы требования к защите информации, содержащейся в информационной системе, разработке системы защиты информации ГИС «АИСТ», сформирована модель угроз (государственные контракты на сумму 17 992,49206 тыс. рублей).
В рамках мероприятия по развитию и сопровождению автоматизированной информационной системы обеспечения мониторинга использования имущества Камчатского края приобретено неисключительное право на использование программного обеспечения в составе: БФТ. Имущество. Система хранения и предоставления электронных документов «БФТ.е Архив. Регион».
Кроме того, проведена работа по доработке и развитию функциональных возможностей ГИС «Единая краевая кадровая информационная система», а также внедрены личные кабинеты сотрудников исполнительных органов Камчатского края (государственный контракт от 26.09.2022 № 0138200001622000001, цена контракта 1500,00000 тыс. рублей).
В рамках государственных контрактов от 01.04.2022 № 06К-22, 30.03.2022 № 4 проведены мероприятия по развитию сопровождению информационной системы «Официальный сайт Исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет», а также разработана концепция Единой интернет-приёмной официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети интернет (цена контрактов – 
2 250,00000 тыс. рублей).
В соответствии с государственным контрактом от 22.11.2021 № 08К-21 осуществлена работа по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы управления, мониторинга и контроля региональными проектами, входящими в состав национальных программ и проектов, а также инвестиционными проектами Камчатского края (цена контракта – 6 000,00000 тыс. рублей).
Контрольное событие 2.3. Заключены государственные контракты на сопровождение финансовых государственных информационных систем (ГИС «УМД», ГИС «Госзаказ»)
Контрольное событие наступило 27.12.2021 (план – 28.02.2022)
· заключены государственные контракты от 27.12.2021 № 12 на оказание услуг по сопровождению в 2022 году программы для ЭВМ «Управление мастер-данными организации» (цена контракта – 27162,0 тыс. рублей, исполнитель – ООО «Монетизация данных». Период оказания услуг с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.), от 21.02.2022 № 1 «Работы по модификации программы для ЭВМ «Управление мастер-данными организации» (цена контракта – 32259,6 тыс. рублей), от 27.12.2021 № 11 на оказание услуг по сопровождению в 2022 году государственной информационной системы Камчатского края «ГИС «Госзаказ» (цена контракта – 26838,0 тыс. рублей, исполнитель – ООО «Разные решения-2000». Период оказания услуг с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.), от 21.02.2022 № 1 на проведение работ по модификации программы для ЭВМ «Управление мастер-данными организации» (цена контракта – 32259,6 тыс. рублей). Кроме того, для функционирования программы для ЭВМ «Управление мастер-данными организации» на платформе 1С:Предприятие было приобретено 12 лицензий на отечественную серверную операционную систему РэдОС на сумму 149,100 тыс. рублей.
Контрольное событие 2.4. Подписан акт выполненных работ по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы управления, мониторинга и контроля региональными проектами, входящими в состав национальных программ и проектов, а также инвестиционными проектами Камчатского края
Контрольное событие наступило 05.08.2022 (план – 30.09.2022)
· заключен государственный контракт от 22.11.2021 № 08К-21 на выполнение работ по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы управления, мониторинга и контроля региональными проектами, входящими в состав национальных программ и проектов, а также инвестиционными проектами Камчатского края, цена контракта – 10 000,0 тыс. рублей на два года (2021 год – 4000,0 тыс. руб., 2022 год – 6000,0 руб.). 
Контрольное событие 2.5. Подписан акт выполненных работ по развитию портала экологического мониторинга Камчатского края
Контрольное событие наступило 01.07.2022 (план – 30.09.2022)
– контрольное событие финансируется за счёт средств государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» в связи с передачей в июне 2022 года информационной системы «Портал экологического мониторинга Камчатского края» в оперативное управление Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края во исполнение п. 2.5 Протокола заседания Экологического совета при Губернаторе Камчатского края от 06.05.2022 
№ Пр-01-161.
1.2.8. Основное мероприятие 2.6 «Цифровая трансформация иных отраслей»
Реализация и финансирование мероприятий в 2022 году не предусмотрены.
1.2.9. Основное мероприятие 2.7 «Цифровая трансформация иных отраслей» 
В рамках субсидии, предоставленной ГКП Камчатского края «Единый ситуационно-мониторинговый центр», реализованы мероприятия по развитию автоматизированного речевого робота Единого кол-центра Камчатского края, а именно на выполнение работ по развитию системы распознавания речевых коммуникаций и анализа смысловых категорий.
1.2.10. Основное мероприятие 2.8 «D3 Региональный проект «Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)»
С целью реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» в рамках заключенного соглашения с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 63 государственных служащих и работников подведомственных учреждений в Камчатском крае обучены компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного управления. Кроме того, проведен ряд мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности граждан, а именно: «Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок Цифры» (федеральный проект)» и встреча выпускников ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» и ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» с представителями различных направлений ИТ-отрасли. Финансирование мероприятий в 2022 году не предусмотрено.
1.2.11. Основное мероприятие 2.9 «D4 Региональный проект «Информационная безопасность (Камчатский край)»
Финансирование в рамках реализации данного проекта на 2022 год не предусмотрено.
В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края 
от 21.06.2022 № 376-РП Министерством внедрен единый комплексный сервис по обеспечению информационной безопасности в исполнительных органах Камчатского края, а также подведомственных им краевых государственных учреждениях.
1.2.12. Основное мероприятие 2.10 «D5 Региональный проект «Цифровые технологии (Камчатский край)»
Финансирование в рамках реализации данного проекта на 2022 год не предусмотрено. В рамках регионального проекта проведена работа по оказанию информационно-консультационной поддержки аккредитованных ИТ-компаний региона по вопросам получения федеральных льгот и мер поддержки в ИТ-отрасли.
1.2.13. Основное мероприятие 2.11 «D6 Региональный проект «Цифровое государственное управление (Камчатский край)»
Финансирование в рамках реализации данного проекта на 2022 год не предусмотрено. С целью реализации регионального проекта проведена работа по оптимизации массовых социально-значимых услуг, а также осуществлены мероприятия по переводу всех массовых социально-значимых услуг в электронный вид.
1.2.14. Основное мероприятие 3.1 «Развитие информатизации в здравоохранении»
В рамках указанного мероприятия осуществлено сопровождение программного комплекса «Система планирования госпитализации», позволяющего автоматизировать процесс управления потоками пациентов в медицинских учреждениях Камчатского края, проведено обновление информационной системы «Мониторинг отчётности отрасли здравоохранения Камчатского края», построенной на базе программного продукта «Парус-Бюджет 8». Кроме того, проведена работа по техническому сопровождению подсистемы «Льготное лекарственное обеспечение» и подсистемы «Лабораторные исследования».
1.2.15. Основное мероприятие 3.2 «N7 Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»
Контрольное событие 3.1 Заключены государственные контракты (договоры) на создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)
Контрольное событие наступило 26.08.2022 (план – 30.04.2022)
Заключён государственный контракт от 26.08.2022 № 10/2022-ГК «Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав в целях развития регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Камчатского края» (цена контракта 9348,8889 тыс. рублей).
Наступление контрольного события с задержкой не оказывает негативного влияния на результат реализации мероприятия.
1.2.16. Основное мероприятие 4.1 «Развитие и сопровождение информационных технологий и информационных систем в сфере образования»
Контрольное событие 4.1 Заключен договор на оказание услуг по обеспечению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет общеобразовательным организациям Камчатского края.
Контрольное событие наступило 10.01.2022 (план – 31.12.2022)
Заключены договоры от 10.01.2022 № 01 с АО «САТИС-ТЛ-94» на оказание услуг по обеспечению доступа к сети «Интернет» общеобразовательным организациям в Камчатском крае в 2022 году с организацией локального доступа к камчатским образовательным Интернет-ресурсам (на сумму 972,75460 тыс. рублей), а также от 10.01.2022 № 02 с ПАО «Ростелеком» (на сумму 68,25480 тыс. рублей)
Контрольное событие 4.2 Подписан акт об оказании услуг по организации видеонаблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
Контрольное событие наступило 10.11.2022 (план – 31.12.2022)
· акт об оказании услуг по организации видеонаблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в соответствии с договором с ПАО «Ростелеком» от 21.03.2022 № 58 подписан 10.11.2022.
1.2.17. Основное мероприятие 4.2 «Е4 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Финансирование в рамках реализации данного регионального проекта на 2022 год не предусмотрено.
В ходе реализации регионального проекта создан центр цифрового образования детей «IT-куб» с целью обеспечения практической деятельности детей по направлениям, связанным с цифровыми технологиями, реализации программ дополнительного образования технической направленности, проведения мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатики, а также осуществлено обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды. 
Контрольное событие 4.3. Подписаны акты приемки работ по закупке и доставке оборудования и средств обучения для открытия центра цифрового образования сетей «IT-куб»
Плановый период реализации контрольного события – 3 квартал 2024 года.
1.2.18. Основное мероприятие 5.1 «Цифровая трансформация в сфере занятости населения и труда»
В рамках реализации мероприятия проведены процедуры по определению исполнителя работ по сопровождению в 2022 году программного комплекса «Катарсис», являющегося основой информационной системы органов государственной службы занятости населения Камчатского края, в результате чего по результатам электронного аукциона были заключен государственные контракты от 10.01.2022 № 0138200002721000013, 24.06.2022 № 0138200002722000001, 28.10.2022 № 0138200002722000002.
В рамках исполнения государственного контракта в течение 2022 года выполнены следующие мероприятия:
· установка новых версий Программных продуктов «Катарсис», их отдельных измененных компонент;
· администрирование и настройка Программных продуктов «Катарсис»;
· организация резервного копирования баз данных Программных продуктов «Катарсис»;
· обеспечена в постоянном режиме передача сведений о назначенных мерах социальной защиты (поддержки) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения;
· реализована интеграция с Единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
В рамках оказания услуги по технической поддержке программных продуктов «Катарсис» в течение 2022 года специалистами Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края и краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения Камчатского края в адрес службы технической поддержки направлено 80 обращений, которые исполнителем выполнены в полном объеме.
1.2.19. Основное мероприятие 5.2 «Цифровая трансформация в сфере социальной помощи и поддержки населения»
В рамках заключенных контрактов осуществлены мероприятия по развитию и сопровождению информационных систем в сфере социальной помощи и поддержки населения проведена работа по доработке и сопровождению автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» с целью адаптации под операционную систему ASTRA LINUX Smolensk, по оказанию услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение «Межсетевой экран с системой обнаружения вторжений», а также по технической поддержке защищенной сети VipNet.
1.2.20. Основное мероприятие 6.1 «Цифровая трансформация в сфере транспорта»
С целью реализации мероприятия обеспечено сопровождение Региональной навигационной информационной системы, а также разработка и внедрение нового модуля сертифицированной системы расчета платежей с мониторингом пассажиропотока
Контрольное событие 6.1 Подписан акт выполненных работ по сопровождению и развитию государственной информационной системы «Региональная навигационная информационная система»
Контрольное событие наступило 13.12.2022 (план – 31.12.2022)
· акт выполненных работ по сопровождению государственной информационной системы «Региональная навигационная информационная система № БП-22 подписан 13.12.2022.
1.2.21. Основное мероприятие 6.2 «Развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения»
Контрольное событие 6.2. Введены в эксплуатацию (подписаны акты выполненных работ) новые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
Контрольное событие наступило 19.08.2022 (план – 30.09.2022).
· КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» введены в эксплуатацию 4 стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
1.2.22. Основное мероприятие 6.3 «R2 Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства в Камчатском крае»
В рамках реализации регионального проекта проведены закупочные мероприятия на поставку, установку и ввод в эксплуатацию пяти стационарных комплексов фотовидеофиксации. Данные комплексы установлены и введены в эксплуатацию во 2 квартале 2022 года. Из них: 1 комплекс осуществляет контроль проезда перекрестков, 3 комплекса фиксируют нарушения скоростного режима и 1 комплекс фиксирует нарушения правил остановки-стоянки.
1.2.23. Основное мероприятие 7.1 «Цифровая трансформация в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Контрольное событие 7.1 Заключен государственный контракт на техническое и организационное сопровождение информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Камчатского края»
Контрольное событие наступило 12.05.2022 (план – 31.05.2022).
· заключен государственный контракт от 12.05.2022 № 20-153/ТЕХ на оказание услуг по техническому сопровождению системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Камчатского края», который 05.08.2022 был расторгнут и заключен государственный контракт от 07.10.2022 № 20-230/ТЕХ на оказание услуг по модернизации информационной системы «Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Камчатского края» (цена контракта - 2270,00000 тыс. рублей).
1.2.24. Основное мероприятие 7.2 «Цифровая трансформация в сфере строительства»
Осуществлена интеграция государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Камчатского края с единой информационной системой жилищного строительства (ЕИС ЖС), кроме того, обеспечена функциональная возможность передачи сведений в отношении массовых социально-значимых услуг в единый личный кабинет заявителя на едином портале государственных и муниципальных услуг.
1.2.25. Основное мероприятие 8.2 «Выполнение технологических функций в области информатизации»
Реализация мероприятия осуществлена КГАУ «Информационно-технологический центр Камчатского края» в рамках соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 14.01.2022 № 1, соглашения на иные цели от 28.03.2022 № 7100007, от 28.03.2022 № 4040008, в рамках которых обеспечена настройка 15 личных кабинетов исполнительных органов Камчатского края в информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (ТОР КНД), техническое обслуживание средств вычислительной техники, сетевого оборудования, периферийного оборудования, в том числе в рамках участия в составе «выездных бригад» в населенные пункты Камчатского края, в которых осуществляется предоставление государственных услуг и государственных функций методом «выездных бригад».
В рамках «выездной бригады» осуществлялись работы по настройке и ремонту оргтехники, персональных компьютеров, работы по настройке программного обеспечения, электронной почты ОМСУ, фотографирование граждан для документов в Олюторском, Тигильском, Пенжинском и Карагинском муниципальных районах.
1.2.26. Основное мероприятие 8.3 «Обеспечение создания и функционирования центра компетенции по цифровым технологиям в Камчатском крае»
Реализация мероприятия осуществлена АНО «Цифровые решения» в рамках соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета на оказание услуг по развитию цифрового государственного управления, цифровой трансформации Камчатского края, цифровизации государственных и муниципальных услуг, информационно-коммуникационных технологий, а также разработкой и внедрением программных продуктов, используемых в том числе для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в электронной форме от 30.12.2021 № 2, где проведены мероприятия по модернизации и техническому сопровождению информационно-аналитической системы «Камчатка в порядке» и интеграции Платформы обратной связи  с порталом экологического мониторинга Камчатского края в части подачи обращений граждан по теме «Экология».
Контрольное событие 2.6. Подписан акт выполненных работ по развитию информационно-аналитической системы «Камчатка в порядке»
Контрольное событие наступило 30.11.2022 (план – 30.09.2022).
– подписан акт от 30.11.2022 № 57 на проведение работ по модернизации информационно-аналитической системы «Камчатка в порядке» (ИАС «Камчатка в порядке») по договору от 20.06.2022 № 32211421944, заключённому между АНО «Цифровые решения» и правообладателем программного обеспечения «ООО «Уайт Софт». Наступление контрольного события с задержкой не оказывает негативного влияния на результат реализации мероприятия.
1.3. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы
В течение 2022 года исполнительными органами Камчатского края продолжено активное использование современных информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение, модернизация и использование информационных систем и оборудования.
Следует отметить, что большинство задач, основных мероприятий Подпрограмм Программы, носят продолжительный характер, требуют ежегодной реализации, поддержки и сопровождения.
В целом все задачи и основные мероприятий Программы в 2022 году выполнены, сформировано и активно используется единое пространство электронного взаимодействия исполнительных органов Камчатского края, продолжен перевод, повышение качества и предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде, обеспечено непрерывное и бесперебойное функционирование инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае.
1.4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении (таблица 9).
Программа содержит 52 показателя (индикатора), из которых:
· в рамках реализации Программы в 2022 году достижение осуществлено по 48 показателям (индикаторам);
· по 1 показателю (1.3) плановое значение на 2022 год не установлено;
· по 1 показателю (2.5) значение не рассчитывается до 30.06.2023 г. в соответствии с методикой расчета отраслевых индексов отрасли «Государственное управление», утвержденной пунктом IV протокола президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 1 декабря 2022 г. № 52;
· по 2 показателям (7.2 и 7.3) в соответствии со Стратегией в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Камчатского края, утвержденной распоряжением Губернатора Камчатского края от 24.08.2022 № 544-Р, плановые значения в течение отчётного периода обнулены.
Из 48 показателей (индикаторов), по которым осуществлено достижение плановых назначений в рамках реализации Программы, 40 выполнены (достигнуты) в полном объёме, по 6 показателям имеются отклонения (3.1, 3.3, 3.6, 3.8, 5.3 и 5.10), значения по 2 показателям не достигнуты (5.6 и 7.1):
– значение показателя 3.1 «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг (нарастающий итог)» достигнуто на 65 % в связи с функционированием децентрализованной модели ведения расписания врачей на Едином портале государственных услуг, в результате чего организована замена подсистемы Регионального фрагмента Единой государственной информационной системы здравоохранения «Региональная электронная регистратура». Таким образом, в 2023 году доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, возрастет и будет обеспечено достижение показателя (индикатора);
– значение показателя 3.3 «Доля граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе на ЕПГУ (нарастающий итог)» достигнуто на 85 % в связи с не завершением работ по государственному контракту на разработку информационной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи» (срок завершения работ по контракту – 01.06.2023). После завершения работ по контракту будет сформирована Централизованная подсистема «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Министерства здравоохранения Камчатского края, с помощью которой будет осуществляться дистанционный мониторинг состояния здоровья граждан, находящихся на диспансерном наблюдении с функцией передачи данных в ЕПГУ;
– значение показателя 3.6 «Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, с использованием видео-конференц-связи (нарастающий итог)» достигнуто на 58 % в связи с проведением телемедицинских консультаций в качестве пилотного проекта. В 2023 году панируется увеличение количества медицинских организаций, проводящих телемедицинские консультации с пациентами;
– значение показателя 3.8 «Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их распределения и использования (нарастающий итог)» достигнуто на 20 %, так как в 2022 году не была произведена интеграция аптечных пунктов для формирования документа «Отпуск по рецепту на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания» зарегистрированных в подсистеме «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ. По плану развития цифровой трансформации здравоохранения Камчатского края в 2023 данная интеграция будет реализована, что позволит вести централизованный учет отпущенных лекарственных препаратов;
– значение показателя 5.3 «Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее (нарастающий итог)» достигнуто на 15 % в связи с отсутствием достаточного количества региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), срок предоставления по которым, в соответствии с нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами, составляет 5 рабочих дней и менее;
– значение показателя 5.6 «Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (нарастающий итог)» не достигнуто в 2022 году, в связи с отсутствием обращений граждан;
– значение показателя 5.10 «Доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в Информационной системе «Единый контакт-центр» (нарастающий итог)» не достигнуто на 16 %, в связи с отсутствием технической возможности обеспечения подключения в информационную систему «Единый контакт-центр»;
– значение показателя 7.1 «Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников (нарастающий итог) в 2022 году не достигнуто, ввиду отсутствия заинтересованности собственников помещений в многоквартирных домах в принятии участия в голосованиях через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. В 2023 году планируется проведение собраний с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, с целью разъяснения процедуры проведения электронных собраний, а также планируется привлечение органов местного самоуправления.
Запланированные, но не достигнутые результаты
Все основные мероприятия Программы, запланированные к реализации в 2022 году, выполнены в полном объёме.
Планом реализации Программы предусмотрено наступление 14-ти контрольных событий: 11 из них наступили своевременно, 3 – с задержкой (п.п. 2.5, 3.1 и 8.1). Наступление контрольных событий с задержкой не оказало негативного влияния на результаты реализации мероприятий Программы.
1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
Отсутствуют. 
1.6. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы
Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы, отсутствуют. Мероприятия государственной программы являются конечными и не оказывают влияния на достижение иных целей Программы.
1.7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчётном году
В соответствии Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утверждёнными приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н, эффективность реализации Программы в 2022 году составляет 96,1% – Программа реализована с высоким уровнем эффективности. Расчёт оценки эффективности реализации Программы представлен в разделе 6.
1.8. Влияние результатов реализации мероприятий государственной программы на достижение национальных целей и целей стратегии социально-экономического развития Камчатского края
Реализация мероприятий государственной программы «Цифровая трансформация в Камчатском крае» оказывает влияние на достижение национальной цели развития «Цифровая трансформация», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, а именно на достижение следующих целевых показателей:
· достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;
· увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;
· рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов;
· увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.
Вместе с тем, реализация мероприятий Программы оказывает влияние на достижение цели «Эффективное региональное управление» в рамках Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П, и влияет на решение задачи по повышению уровня использования информационных технологий в исполнительных органах Камчатского края и органах местного самоуправления Камчатского края.
Раздел 2. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
Решения о корректировке Программы в течение 2022 года принимались три раза, изменения преимущественно носили технический характер и были направлены на приведение объёмов ресурсного обеспечения Программы в соответствии с законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Распоряжением Правительства Камчатского края от 29.12.2021 № 658-РП утверждён План реализации Программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Приказом Министерства цифрового развития Камчатского края от 14.01.2022 № 5-п утверждён Детальный план-график реализации Программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджетов и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы
По состоянию на 31 декабря 2022 года ресурсное обеспечение Программы на 2022 год составило 1 080 650,52957 тыс. рублей за счёт всех источников финансирования, в том числе средства краевого бюджета – 1 045 138,62957
тыс. рублей, средства федерального бюджета – 35 511,90000 тыс. рублей.
Освоение средств в отчётном периоде составило 1 076 199,89548 
тыс. рублей (99,6 %) за счёт всех источников финансирования, в том числе за счёт средств краевого бюджета – 1 043 658,04290 тыс. рублей (99,9 %), за счёт средств федерального бюджета – 32 541,85258 тыс. рублей (91,6 %).
Финансовое обеспечение Программы в 2022 году из всех источников финансирования распределено по подпрограммам в следующем объёме (предусмотрено):
· подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры связи» средств краевого бюджета –134 412,41045 тыс. рублей, что составляет 12,4% общего объёма средств;
· подпрограмма 2 «Цифровое государственное управление» – 368 563,91865 тыс. рублей, что составляет 34,2%;
· подпрограмма 3 «Цифровой контур здравоохранения» – 167 899,74596 тыс. рублей, что составляет 15,5%;
· подпрограмма 4 «Цифровая образовательная среда» – 12 737,65456 тыс. рублей, что составляет 1,2 %;
· подпрограмма 5 «Цифровая трансформация социальной сферы» –20 855,29694 тыс. рублей, что составляет 1,9%;
· подпрограмма 6 «Цифровая трансформация в сфере транспорта» –192 183,10000 тыс. рублей, что составляет 17,8%;
· подпрограмма 7 «Умный регион» – 18 829,33333 тыс. рублей, что составляет 1,7%;
· подпрограмма 8 «Обеспечение реализации Программы» – 165 169,06968 тыс. рублей, что составляет 15,3%.
В целях реализации Программы осуществление закупок товаров, работ, услуг осуществлялось преимущественно конкурентными способами (электронный аукцион, открытый конкурс) в соответствии с планами-графиками размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Результаты мероприятий Программы соответствуют плановым показателям.
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств представлена в таблице 11 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».
Раздел 4. Информация о внесённых ответственным исполнителем изменениях в государственную программу
В течение 2022 года в Программу вносились следующие изменения:
· постановление Правительства Камчатского края от 30.05.2022 № 275-П;
· постановление Правительства Камчатского края от 22.08.2022 № 450-П;
· постановление Правительства Камчатского края от 19.12.2022 № 695-П.
Изменения носили технический характер, а также были направлены на приведение Программы в соответствие с Законом Камчатского края 
от 26.11.2021 № 5 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы
Реализация мероприятий Программы будет продолжена в соответствии с Планом реализации Программы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утверждённым распоряжением Правительства Камчатского края от 22.02.2023 № 72-РП.
Раздел 6. Расчёт и результаты оценки эффективности реализации государственной программы и её подпрограмм в отчётном году
Оценка эффективности Программы выполнена в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ Камчатского края, утверждёнными приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н.
6.1. Оценка степени достижения планового значения показателя (индикатора), государственной программы:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;
где:
СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.
6.2. Степень реализации государственной программы 
[image: base_1_159904_64], где:
[image: base_1_159904_65] – степень реализации государственной программы;
[image: base_1_159904_66] – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;
М – число показателей (индикаторов) государственной программы.
К расчёту представлено 48 показателей (индикаторов), 6 показателей достигнуты не в полном объёме, по 2 показателям значения не достигнуты:


[image: base_1_159904_65]= 88,7%
6.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат составляет 99,6 %.
Оценка произведена по формуле:
ССуз = Зф / (Зп - Ззас), где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчётном году;
Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчётном году;
Ззас – фактические объёмы средств резервных фондов и резервы ассигнований краевого бюджета, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.
Плановые и фактические показатели затрат (расходов) краевого бюджета представлены в таблице 11 «Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы».
Зф – 1 076 199,89548 тыс. рублей;
Зп –1 080 650,52957тыс. рублей;
Ззас – 0,00000 тыс. рублей

6.4. Оценка степени реализации контрольных событий плана реализации Программы составляет 100%.
Оценка произведена по формуле:
СРкс = КСв / КС, где:
СРкс – степень реализации контрольных событий;
КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчётном году;
КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчётном году.
Планом реализации Программы, утверждённым распоряжением Правительства Камчатского края от 29.12.2021 № 658-РП, в 2022 году предусмотрено наступление 14 контрольных событий, из них 11 событий наступили своевременно, 3 – с задержкой (по состоянию на 31 декабря 2022 года все события наступили).
КС – 14
КСв – 14
,0
6.5. Оценка эффективности реализации государственной программы
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