П А С П О Р Т

федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Производительность труда"				
Краткое наименование федерального проекта	Системные меры по повышению производительности труда		Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Белоусов А.Р.		Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Иванов А.Ю.		Первый заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Молодцов А.В.		Директор департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"		
		Направление (подпрограмма)			

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта														
1.1.	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов	НП	Единица	0,0000	2020	-	-	-	100,0000	750,0000	3 000,0000	5 000,0000	-	-	-
1.2.	Количество внедренных сервисов	НП	Единица	0,0000	2020	-	-	-	100,0000	750,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	-
1.3.	Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	45,0000	60,0000	65,0000	70,0000	-	-	-
1.4.	Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков	ФП	Единица	0,0000	2020	-	-	-	25,0000	50,0000	75,0000	100,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс														
2.1.	Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, в том числе, нарастающим итогом	НП	Человек	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	150,0000	1 550,0000	15 500,0000	70 000,0000	-	-	-
2.2.	Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом	НП	Человек	0,0000	2020	-	-	-	1 000,0000	2 000,0000	5 000,0000	10 000,0000	-	-	-
2.3.	Количество	НП	Единица	0,0000	2020	-	-	-	2 000,	4 000,	10 000	20 000	-	-	-

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта, нарастающим итогом								0000	0000	,0000	,0000			
2.4.	Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами	НП	Процент	0,0000	2020	-	-	-	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	-	-	-
2.5.	Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом	НП	Человек	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10 000,0000	20 000,0000	50 000,0000	100 000,0000	-	-	-
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
3.1.	Количество руководителей, обученных по	НП	Тысяча человек	0,0000	2018	0,0000	3,2000	4,4000	6,4900	8,6400	9,1400	9,8400	-	-	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом														
3.2.	Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом	НП	Единица	0,0000	2018	-	162,0000	312,0000	582,0000	987,0000	1 527,0000	2 277,0000	-	-	производительность.рф
3.3.	Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)	ФП	Единица	16,0000	2018	0,0000	29,0000	43,0000	83,0000	85,0000	85,0000	85,0000	-	-	производительность.рф
3.4.	Предприятия - участники программы	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000	20,0000	-	-	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе														

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта														
1.1.	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов	НП	Единица	110,00	130,00	180,00	250,00	320,00	360,00	400,00	450,00	520,00	590,00	670,00	750,00
1.2.	Количество внедренных сервисов	НП	Единица	110,00	130,00	180,00	250,00	320,00	360,00	400,00	450,00	520,00	590,00	670,00	750,00
1.3.	Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %	НП	Процент	45,00	45,00	45,00	45,00	50,00	50,00	55,00	55,00	58,00	58,00	58,00	60,00
1.4.	Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков	ФП	Единица	25,00	30,00	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс														
2.1.	Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, в том числе, нарастающим итогом	НП	Человек	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	452,00	752,00	1 052,00	1 550,00
2.2.	Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом	НП	Человек	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 500,00	1 700,00	2 000,00
2.3.	Количество рационализаторских	НП	Единица	2 000	2 000	2 000	2 100	2 150	2 200	2 250	2 300	2 600	3 000	3 400	4 000,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта, нарастающим итогом			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
2.4.	Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами	НП	Процент	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00
2.5.	Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом	НП	Человек	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	14 000,00	15 000,00	17 000,00	20 000,00
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
3.1.	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	НП	Тысяча человек	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49	7,19	7,55	7,86	7,86	8,33	8,64
3.2.	Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом	НП	Единица	582,00	582,00	612,00	612,00	612,00	662,00	662,00	662,00	762,00	762,00	762,00	987,00
3.3.	Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)	ФП	Единица	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
3.4.	Предприятия -участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	20,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта																
1.1	Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	100,0000	750,0000	4 000,0000	8 000,0000	-	-	Для обеспечения доступа предприятий - участников национального проекта к цифровым сервисам по повышению производительности труда осуществляется государственная поддержка АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО "ЦТП"). В 2021 году	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															обеспечено внедрение 100 сервисов на 100 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 45%, разработано 25 типовых решений от партнеров-разработчиков. В 2022 году внедрено 750 сервисов на 750 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															менее 60%, разработано 50 типовых решений от партнеров-разработчиков. В 2023 году внедрено 4000 сервисов на 3000 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 65%, разработано 75 типовых решений от партнеров-разработчиков. К 2024 году обеспечено внедрение 8000 сервисов на не менее		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															чем 5000 предприятиях-участниках национального проекта, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 70%, разработано 100 типовых решений от партнеров-разработчиков"		
1.2	Обеспечена диагностическая база, необходимая для направления предприятий-участников национального проекта на отбор для присоединения к цифровой экосистеме	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	В целях отбора предприятий для присоединения к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году	Утверждение документа	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	производительности														разработан шаблон типовой анкеты с целью сбора информации о принимающих участие в отборе предприятиях - участниках национального проекта по следующим направлениям: - управление развитием и цифровизацией предприятия; - наличие единого информационного пространства; - применение сквозных и наилучших доступных		среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															технологий; - применение технических средств автоматизации производственных процессов; - наличие средств защиты информации; - уровень оснащения АРМ и высококвалифицированные кадры; - наличие специализированных ИТ-решений На основании предоставленной информации от предприятий		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															принимается решение о целесообразности присоединения к цифровой экосистеме производительности		
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс																
2.1	Количество рабочих предприятий-участников национального проекта, повысивших квалификацию с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	150,0000	1 550,0000	15 500,0000	70 000,0000	-	-	АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на территории предприятий-	Проведение образовательных мероприятий	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															участников (включая методику создания, аудит рабочих мест, корпоративный стандарт профессий, оценка компетенций сотрудников, программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций). Сотрудникам Корпоративных центров опережающей подготовки передана методика организации Корпоративных центров		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															опережающей подготовки. Сотрудники предприятий-участников национального проекта прошли профессиональное обучение/дополнительное профессиональное образование по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта.. К		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															концу 2024 года повысят квалификацию 70000 человек, в 2021 году - 150; в 2022 году - 1550; в 2023 году - 15500; в 2024 году - 70000.		
2.2	Количество сотрудников предприятий - участников национального проекта, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2021	-	-	-	1 000,0000	2 000,0000	5 000,0000	10 000,0000	-	-	Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" сформирован реестр из числа сотрудников предприятий-участников национального проекта,	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированных по стандартам Ворлдскиллс». К концу 2024 года подтвердят квалификацию рационализатора и будут сертифицированы по стандартам Ворлдскиллс 10000 человек, в 2021 году - 1000; в 2022 году - 2000; в 2023 году - 5000; в 2024 году - 10000.		
2.3	Сформирован перечень субъектов	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	«Автономной некоммерческо	Утвержден	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий-участников национального проекта в движение рационализаторов.														й организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" проведено исследование степени активности предприятий-участников национального проекта в рамках пилотных мероприятий, организованных с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс в разрезе субъектов	е документа	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Российской Федерации. Опубликованный перечень субъектов Российской Федерации позволит увеличить степень вовлеченности субъектов Российской Федерации в формирование движения рационализаторов и повышение квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта.		
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта																

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
3.1	Фондом развития промышленности реализуется программа предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда»	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Обеспечен доступ предприятиям – участникам национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
3.2	В правила предоставления мер государственной поддержки для организаций, виды экономической деятельности которых	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	В правила предоставления мер государственной поддержки внесены изменения,	Утверждение документа	Обеспечение темпа роста валового внутреннего

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	входят в контур национального проекта, внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия их предоставления. Нарастающий итог														предусматривающие преференциальные условия предоставления для предприятий-участников национального проекта.		продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
3.3	Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом). Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	2018	-	3,2000	4,4000	6,4900	8,6400	9,1400	9,8400	-	-	Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли сформирована программа дополнительного профессионального образования для высших	Проведение образовательных мероприятий	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляци

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															учебных заведений, направленная на обучение управлению в условиях масштабных организационных трансформаций, внедрения организационных и технологических инноваций, а также подготовку кадров в сфере производительности труда, обладающих навыками для построения производственных систем на основе лучших практик повышения		и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															производительности труда, в том числе АНО «ФЦК». К 2024 году программу закончат 9,84 тыс. человек нарастающим итогом, а именно: в 2021 г. - 6,49 тыс. человек, в 2022 г. - 8,64 тыс. человек, в 2023 г. - 9,14 тыс. человек, в 2024 г. - 9,84 тыс. человек накопленным итогом.		
3.4	Сформированы и направлены предложения от субъектов предпринимательской деятельности по совершенствованию	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Проведен анализ полученных от субъектов предпринимательской и иной экономической	Утверждение документа	Обеспечение темпа роста валового внутреннего

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда														деятельности предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования, влияющего на производительность труда. По результатам анализа сформирован соответствующий перечень предложений и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской		продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата».		
3.5	Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала. Нарастающий итог	-	Единица	12,0000	2018	-	162,0000	312,0000	582,0000	987,0000	1 527,0000	2 277,0000	-	-	С 2019 по 2024 годы более двух тысяч предприятий - участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала «Акселератор экспортного роста», и получили комплексную	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильн

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															акселерационную поддержку, оказываемую АО "Российский экспортный центр" и включающую в себя образовательные и информационно-консультационные услуги, в ходе которых проработаны три плана выхода на три зарубежных рынка. По итогам прохождения акселерационной программы предприятия-участники получат		ости

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															следующий практический результат: 1) Выбраны три зарубежных рынка для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) Отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж;		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															3) Сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) Осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) Подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта. Всего к 2024 году акселерационная поддержка будет оказана 2		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															277 предприятиям-участникам национального проекта, а именно: в 2021 г. - 582 предприятиям, в 2022 г. - 987 предприятиям, в 2023 г. - 1 527 предприятиям, в 2024 г. - 2 277 предприятиям накопленным итогом.		
3.6	Составлен рейтинг по производительности труда среди субъектов Российской Федерации, входящих в национальный проект отраслей и предприятий-участников	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	На ежегодной основе формируется рейтинг успешности реализации мероприятий по повышению производительности труда в	Утверждение документа	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий.		среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
3.7	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Конкурс лучших практик наставничества ежегодно проводится на региональном и федеральном уровне с целью выявления и распространения передового практического опыта наставничества, направленного на повышение	Утверждение документа	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в развитие наставничества, и тиражирование эффективных практик наставничества в предприятий-участников национального проекта. Победители региональных конкурсов наставничества направляются на федеральный		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															этап конкурса «Лучшие практики наставничества среди предприятий-участников национального проекта». В номинации конкурса входят: «Наставничество в области повышения производительности труда», где оцениваются профессиональные установки и практики, связанные с формированием потребностей в профессиональном развитии		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															и поддержке карьеры, передачей ценностей, знаний и навыков в области повышения производительности труда и бережливого производства; в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» уделяется особое внимание проектам по поддержке вовлечённости молодых специалистов (в возрасте до 35 лет) в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															деятельность предприятий-участников национального проекта; в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении» оцениваются профессиональные установки и практики наставничества, связанные с анализом состояния рынка труда, и потребностей предприятий в квалифицированных кадрах; в номинации «Наставничество в области		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															прорывных технологий» оцениваются профессиональные установки и практики наставничества, связанные с развитием научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, освоением прорывных технологий, требующих принятия стратегических решений.		
3.8	Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках	-	Единица	0,0000	2018	-	6,0000	7,0000	7,0000	-	-	-	-	-	Субъектами Российской Федерации участниках национального	Принятие нормативного	Обеспечение темпа роста валового

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы														проекта приняты нормативные правовые акты, устанавливающие налоговые преференции для участников национального проекта	правового (правового) акта	внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности
3.9	Созданы и функционируют корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД». Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-	Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда. Минэкономразвития России	Создание (реорганизация) организации (структурного подраз	Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспече

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций.	делении)	ния не ниже инфляции

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
1.2	Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом)	0,00	0,00	0,00	514 735,10	529 637,30	123 730,00	167 923,00	1 336 025,40
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	514 735,10	529 637,30	123 730,00	167 923,00	1 336 025,40
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Предприятиям -участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала	0,00	0,00	0,00	76 230,00	80 910,00	99 990,00	141 400,00	398 530,00
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	76 230,00	80 910,00	99 990,00	141 400,00	398 530,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта								
2.1	Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта	0,00	0,00	0,00	483 292,60	734 000,00	965 000,00	966 000,00	3 148 292,60
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	483 292,60	734 000,00	965 000,00	966 000,00	3 148 292,60
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации, всего								
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс								
3.1	Количество рабочих предприятий-участников национального проекта, повысивших квалификацию с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс	0,00	0,00	0,00	24 275,20	99 000,00	210 000,00	230 000,00	563 275,20
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	24 275,20	99 000,00	210 000,00	230 000,00	563 275,20
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинского страхования), всего								
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Количество сотрудников предприятий - участников национального проекта, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс	0,00	0,00	0,00	82 846,00	101 000,00	129 000,00	180 000,00	492 846,00
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	82 846,00	101 000,00	129 000,00	180 000,00	492 846,00
3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	0,00	1 181 378,90	1 544 547,30	1 527 720,00	1 685 323,00	5 938 969,20
в том числе: федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	1 181 378,90	1 544 547,30	1 527 720,00	1 685 323,00	5 938 969,20
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта												
1.1.	Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00	734000
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс												
2.1.	Количество рабочих предприятий-участников национального проекта, повысивших квалификацию с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс	0,00	0,00	200,00	400,00	600,00	800,00	1 000,00	1 200,00	13 200,00	33 400,00	60 400,00	99000
2.2.	Количество сотрудников предприятий - участников национального проекта, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	6 000,00	11 000,00	53 000,00	101000
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта												
3.1.	Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом)	0,00	0,00	0,00	529 637,30	529 637,30	529 637,30	529 637,30	529 637,30	529 637,30	529 637,30	529 637,30	529637.3
3.2.	Предприятиям -участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию	0,00	0,00	0,00	0,00	80 910,00	80 910,00	80 910,00	80 910,00	80 910,00	80 910,00	80 910,00	80910

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	экспортного потенциала												

7. Дополнительная информация

	Федеральный проект «Системные меры по повышению производительности труда» направлен на создание условий для поддержки предприятий-участников, вступающих в национальный проект, разрабатывающих планы и реализующих мероприятия по повышению производительности труда. Реализация федерального проекта позволит подготовить руководящий состав к постановке задач по росту производительности через программу «Лидеры производительности», планировать и реализовывать мероприятия через «Цифровую экосистему» национального проекта, обеспечивающую доступ к цифровым сервисам, увеличивая уровень цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов, путем удаленной диагностики, предоставления аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию кооперации. Результаты мероприятий по повышению производительности и высвобождению свободных производственных мощностей, в том числе для непроизводственных предприятий, будут основой для участия в программе акселерации экспортного роста, позволяющей развивать новые рынки, осваивать новую продукцию или включаться в международные кооперационные цепочки. Для содействия предприятиям, реализующим мероприятия по повышению производительности, дорабатываются меры государственной поддержки, предоставляющие льготные финансовые инструменты грантового, долгового или акционерного финансирования обновления основных фондов, технологической модернизации, внедрения цифровых технологий и управления денежным потоком. Для снижения числа положений нормативных правовых актов, препятствующих росту производительности труда и их актуализации в рамках федерального проекта, работает механизм снижения «Административных барьеров», предложения в рамках которого формируются в ежегодный перечень и направляются для экспертизы в действующие институты по оптимизации законодательства. Для повышения производительности труда федеральным проектом предусмотрен широкий набор мер по работе с работниками предприятий, включающий развитие культуры рационализаторства, направленной на активизацию ускоренного совершенствования отдельных процессов, технологий и производственных операций, формированию и анализу карт компетенций предприятия, систематизации работы по исследованию и анализу функциональности рабочих мест, что позволит расширить возможности корпоративных программ повышения профессионального мастерства и снятия риска кадровых ограничений. Для поощрения передачи опыта, развития неформального и спонтанного обучения реализуются федеральный и национальный конкурсы наставничества, по результатам которых выявляются лучшие практики для последующего распространения среди участников национального проекта. Для поддержки роста производительности труда в государственных компаниях и компаниях с государственным участием реализуются отдельные мероприятия, позволяющие создавать на их базе центры компетенций для трансфера знаний, методик и лучших практик, выпускать директивные документы по повышению производительности, а также развивать кооперационные цепочки с участниками национального проекта, показавшими значительные результаты в области производительности и качества, формируя надежную сеть поставщиков и партнеров. Итоги работы предприятий и регионов в рамках федерального проекта непрерывно оцениваются и становятся основанием для формирования ежегодного рейтинга.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Системные меры по повышению производительности труда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности труда посредством цифровой экосистемы национального проекта								
1.1	Результат "Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шпак В.В.	Для обеспечения доступа предприятий - участников национального проекта к цифровым сервисам по повышению производительности труда осуществляется государственная поддержка АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО "ЦТП"). В 2021 году обеспечено внедрение 100 сервисов на 100 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 45%, разработано 25 типовых решений от партнеров-разработчиков. В 2022 году внедрено 750 сервисов на 750 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 60%,	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							разработано 50 типовых решений от партнеров-разработчиков. В 2023 году внедрено 4000 сервисов на 3000 предприятиях, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 65%, разработано 75 типовых решений от партнеров-разработчиков. К 2024 году обеспечено внедрение 8000 сервисов на не менее чем 5000 предприятиях-участниках национального проекта, удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами составляет не менее 70%, разработано 100 типовых решений от партнеров-разработчиков"		
1.1.1	Контрольная точка "Проведена демонстрация разработанного прототипа экосистемы с участием предприятий-пилотов"	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа В рамках утвержденного состава рабочей группы по вопросу реализации национального проекта заместитель руководителя рабочей группы предоставляет руководителю рабочей группы итоги проведения согласительного совещания, на котором был представлен разработанный прототип	-	Информационная система отсутствует
1.1.2	Контрольная точка "На		18.02.2021	Взаимо	Взаимо	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа В рамках		Информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	основании одобренных подходов к апробации проведено исследование по применимости бизнес-модели экосистемы на базе прототипа"	-		связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		утвержденного состава рабочей группы по вопросу реализации национального проекта заместитель руководителя рабочей группы предоставляет руководителю рабочей группы отчет, о проведении исследования, с заключением о применимости бизнес-модели цифровой экосистемы, отражающий эффекты в решении задач повышения производительности труда, экстраполированные на объем всех предприятий-потенциальных участников цифровой экосистемы	-	ионная система отсутствует
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены методики расчета показателей ОЗР"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Методики утверждены приказом Минэкономразвития России	-	Информационная система отсутствует
1.1.4	Контрольная точка "Проведено исследование по применимости бизнес-модели цифровой	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа В рамках утвержденного состава рабочей группы по вопросу реализации национального проекта	-	Информационная система отсутствуе

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экосистемы на 100 компаниях"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		заместитель руководителя рабочей группы предоставляет руководителю рабочей группы итоги проведения исследования по применимости бизнес-модели цифровой экосистемы на 100 компаниях		т
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены требования к отбору предприятий на присоединение к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Минэкономразвития России утверждены Требования к отбору предприятий на присоединение к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году, включая критерии и порядок отбора	-	Информационная система отсутствует
1.1.6	Контрольная точка "Разработана установочная документация на создание Цифровой экосистемы (концепция, техническое задание)"	-	21.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Разработаны концепция и техническое задание на создание Цифровой экосистемы	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минэкономразвития России и АНО "ЦТП"	-	Информационная система отсутствует
1.1.8	Контрольная точка "В Цифровой экосистеме национального проекта сформированы не менее 25 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков "	-	12.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о формировании 25 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков в Цифровой экосистеме национального проекта	-	Информационная система отсутствует
1.1.9	Контрольная точка "Услугами цифровой экосистемы воспользовались не менее 100 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о внедрении услуг цифровой экосистемы на не менее чем 100 предприятиях-участниках национального проекта	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных предоставленными сервисами составили не менее 45%"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об уровне удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами цифровой экосистемы на уровне не менее 45%	-	Информационная система отсутствует
1.1.11	Контрольная точка "На предприятиях-участниках национального проекта внедрены не менее 100 цифровых сервисов по повышению производительности труда"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об акте внедрения 100 цифровых сервисов по повышению производительности труда на предприятиях участниках национального проекта	-	Информационная система отсутствует
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	19.01.2022	Взаимосвязь с иными	13	Шпак В.В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2021 год	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками отсутствует					отсутствует
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Шпак В.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минэкономразвития России и АНО "ЦТП"	-	Информационная система отсутствует
1.1.14	Контрольная точка "Утверждены технические требования и задания к разрабатываемым типовым решениям"	-	14.04.2022	04	11	Шпак В.В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены технические требования и задания к разрабатываемым типовым решениям	-	Информационная система отсутствует
1.1.15	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на решения	-	11.07.2022	10	12	Шпак В.В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на решения Цифровой экосистемы	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Цифровой экосистемы производительности"						производительности		
1.1.16	Контрольная точка "В Цифровой экосистеме национального проекта сформированы не менее 50 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков"	-	14.11.2022	11	13	Шпак В.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о формировании 50 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков в Цифровой экосистеме национального проекта	-	Информационная система отсутствует
1.1.17	Контрольная точка "На предприятиях-участниках национального проекта внедрены не менее 750 цифровых сервисов по повышению производительности труда"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Шпак В.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об акте внедрения 750 цифровых сервисов по повышению производительности труда на предприятиях участниках национального проекта	-	Информационная система отсутствует
1.1.18	Контрольная точка "Услугами цифровой экосистемы воспользовались не менее 750 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики"	-	30.12.2022	13	15	Шпак В.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о внедрении услуг цифровой экосистемы на не менее чем 750 предприятиях-участниках национального проекта	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.19	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных предоставленными сервисами составили не менее 60%"	-	30.12.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шпак В.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об уровне удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами цифровой экосистемы на уровне не менее 60%	-	Информационная система отсутствует
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	18.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Шпак В.В.	Отчет АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2022 год	-	Информационная система отсутствует
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены технические требования и задания к разрабатываемым типовым решениям"	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	04	Шпак В.В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены технические требования и задания к разрабатываемым типовым решениям	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.1.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	03.04.2023	09	11	Шпак В.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минэкономразвития России и АНО "ЦТП"	-	Информационная система отсутствует
1.1.23	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на решения Цифровой экосистемы производительности"	-	10.07.2023	04	12	Шпак В.В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на решения Цифровой экосистемы производительности	-	Информационная система отсутствует
1.1.24	Контрольная точка "В Цифровой экосистеме национального проекта сформированы не менее 75 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков"	-	13.11.2023	11	13	Шпак В.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о формировании 75 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков в Цифровой экосистеме национального проекта	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.25	Контрольная точка "На предприятиях-участниках национального проекта внедрены не менее 4000 цифровых сервисов по повышению производительности труда"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Шпак В.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об акте внедрения 4000 цифровых сервисов по повышению производительности труда на предприятиях участниках национального проекта	-	Информационная система отсутствует
1.1.26	Контрольная точка "Услугами цифровой экосистемы воспользовались не менее 3000 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики"	-	31.12.2023	13	15	Шпак В.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о внедрении услуг цифровой экосистемы на не менее чем 3000 предприятиях-участниках национального проекта	-	Информационная система отсутствует
1.1.27	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных предоставленными сервисами составили не	-	31.12.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шпак В.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об уровне удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами цифровой экосистемы на уровне не менее 65%	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	менее 65%"								
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	18.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Шпак В.В.	Входящее письмо АНО "ЦТП" предоставлен отчет об использовании средств субсидии за 2023 год	-	Информационная система отсутствует
1.1.29	Контрольная точка "Утверждены технические требования и задания к разрабатываемым типовым решениям"	-	26.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шпак В.В.	Протокол Оператором цифровой экосистемы утверждены технические требования и задания к разрабатываемым типовым решениям	-	Информационная система отсутствует
1.1.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шпак В.В.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минэкономразвития России и АНО "ЦТП"	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.1.31	Контрольная точка "Доработана техническая, эксплуатационная и пользовательская документация на решения Цифровой экосистемы производительности"	-	10.07.2024	04	12	Шпак В.В.	Прочий тип документа Направление утвержденной технической, эксплуатационной и пользовательской документации на решения Цифровой экосистемы производительности	-	Информационная система отсутствует
1.1.32	Контрольная точка "В Цифровой экосистеме национального проекта сформированы не менее 100 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков"	-	12.11.2024	11	14	Шпак В.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о формировании 100 типовых решений от внешних партнеров-разработчиков в Цифровой экосистеме национального проекта	-	Информационная система отсутствует
1.1.33	Контрольная точка "На предприятиях-участниках национального проекта внедрены не менее 8000 цифровых сервисов по повышению производительности труда"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	15	Шпак В.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об акте внедрения 8000 цифровых сервисов по повышению производительности труда на предприятиях участниках национального проекта	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.34	Контрольная точка "Услугами цифровой экосистемы воспользовались не менее 5000 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики"	-	31.12.2024	14	16	Шпак В.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет о внедрении услуг цифровой экосистемы на не менее чем 5000 предприятиях-участниках национального проекта	-	Информационная система отсутствует
1.1.35	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных предоставленными сервисами составили не менее 70%"	-	31.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шпак В.В.	Прочий тип документа Предоставлен отчет об уровне удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами цифровой экосистемы на уровне не менее 70%	-	Информационная система отсутствует
1.2	Результат "Обеспечена диагностическая база, необходимая для направления предприятий-участников национального проекта на отбор для присоединения к цифровой экосистеме	01.08.2021	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Иванов А.Ю.	В целях отбора предприятий для присоединения к Цифровой экосистеме производительности в 2021 году разработан шаблон типовой анкеты с целью сбора информации о принимающих участие в отборе предприятиях -	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производительности"			и отсутствует	и отсутствует		участниках национального проекта по следующим направлениям: - управление развитием и цифровизацией предприятия; - наличие единого информационного пространства; - применение сквозных и наилучших доступных технологий; - применение технических средств автоматизации производственных процессов; - наличие средств защиты информации; - уровень оснащения АРМ и высококвалифицированные кадры; - наличие специализированных ИТ-решений На основании предоставленной информации от предприятий принимается решение о целесообразности присоединения к цифровой экосистеме производительности		
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа На основе проведенного анализа составлен перечень направлений для включения в диагностические материалы, характеризующие уровень технологического развития предприятий-участников	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		национального проекта.		
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Сформированы направления анкетирования, отражающие уровень технологического развития предприятий-участников национального проекта.	-	Информационная система отсутствует
1.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России согласован разработанный шаблон анкеты	-	Информационная система отсутствует
1.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Минэкономразвития России утвержден типовой шаблон анкеты	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				отсутствует
1.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Документ опубликован на официальном портале Минэкономразвития России	-	Информационная система отсутствует
2	Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс								
2.1	Результат "Количество рабочих предприятий-участников национального проекта, повысивших квалификацию с использованием инфраструктуры	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Иванов А.Ю.	АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на территории предприятий-участников (включая методику	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Ворлдскиллс"			и отсутствует	и отсутствует		создания, аудит рабочих мест, корпоративный стандарт профессий, оценка компетенций сотрудников, программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций). Сотрудникам Корпоративных центров опережающей подготовки передана методика организации Корпоративных центров опережающей подготовки. Сотрудники предприятий-участников национального проекта прошли профессиональное обучение/дополнительное профессиональное образование по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта.. К концу 2024 года повысят квалификацию 70000 человек, в 2021 году - 150; в 2022 году - 1550; в 2023 году - 15500; в 2024 году - 70000.		
2.1.1	Контрольная точка "Разработана методика расчета значений результатов и показателей	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Иванов А.Ю.	Приказ Приказ Минэкономразвития России об утверждении методики расчета показателей	-	Информационная система отсутствуе

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ОЗР в части повышения квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскилс"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				т
2.1.2	Контрольная точка "Утвержден пилотный стандарт организации, деятельности и аккредитации Корпоративных центров опережающей подготовки"	-	03.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Приказ Приказ Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	Информационная система отсутствует
2.1.3	Контрольная точка "Проведено первое заседание Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности"	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Подписан протокол заседания Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности, утвержден состав Организационного комитета	-	информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.4	Контрольная точка "Организован конкурсный отбор на право получения мер поддержки Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и отобраны предприятия на базе которых будут сформированы Корпоративные центры опережающей подготовки"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Подписаны приказы генеральных директоров об организации корпоративных центров опережающей подготовки. Проведен анализ заявок в соответствии с критериями отбора. Сформирован список предприятий-победителей	-	Информационная система отсутствует
2.1.5	Контрольная точка "Утверждены правила о предоставлении субсидии в целях повышения квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс"	-	01.07.2021	11	13	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Подписано постановление Правительства Российской Федерации	-	информационная система отсутствует
2.1.6	Контрольная точка "Автономной	-	15.07.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа С предприятиями-победителями	-	информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» заключены соглашения с предприятиями-победителями конкурсного отбора о взаимодействии в рамках национального проекта"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		конкурсного отбора заключены соглашения о предоставлении сервисов со стороны АНО АРПМ		система отсутствует
2.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Минэкономразвития РФ подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	-	Информационная система отсутствет
2.1.8	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Утвержденный список направлен в адрес Минэкономразвития России	-	https://worldskills.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Россия)» утвержден список компетенций, предложенный для проведения обучения"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Запущены 15 Корпоративных центров опережающей подготовки"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Иванов А.Ю.	Отчет Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о подтверждении проведения обучения команд, разработаны корпоративные стандарты по актуальным должностям/профессиям, проведена оценка компетенций сотрудников, запущены 15 ЦОП	-	Информационная система отсутствует
2.1.10	Контрольная точка "Проведен чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-tech"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведении чемпионата	-	информационная система отсутствует
2.1.11	Контрольная точка "Организовано и	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет об организации профессионального	-	информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведено профессиональное обучение/дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям для отобранных сотрудников предприятий-участников национального проекта"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		обучения/дополнительного профессионального образования по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта. Обученные получили скиллс-паспорта		система отсутствует
2.1.12	Контрольная точка "Доработка и утверждение стандарта Корпоративных центров опережающей подготовки с учетом проведенного пилотного проекта "	-	15.03.2022	02	04	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Доработан стандарт Корпоративных центров опережающей подготовки.	-	информационная система отсутствует
2.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.04.2022	08	09	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"								
2.1.14	Контрольная точка "Отобраны предприятия-участники национального проекта, на базе которых будет сформирован Корпоративный центр опережающей подготовки"	-	15.06.2022	04	01	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об итогах конкурсного отбора с приложением перечня организаций, на базе которых будет сформирован Корпоративный центр опережающей подготовки	-	Информационная система отсутствует
2.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2022	09	02	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» утвержден перечень компетенций, предложенный предприятиям для обучения работников в 2022 году	-	Информационная система отсутствует
2.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.10.2022	01	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением разработанных корпоративных стандартов	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессий и результатов проведения оценки компетенций сотрудников.		
2.1.17	Контрольная точка "Организованы Корпоративные центры опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта "	-	28.11.2022	09	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением перечня Корпоративных центров опережающей подготовки, организованных на базе предприятий-участников национального проекта	-	Информационная система отсутствует
2.1.18	Контрольная точка "Проведен национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Ворлдскиллс"	-	15.12.2022	10	03	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	Информационная система отсутствует
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	10	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет об организации профессионального обучения/дополнительного профессионального образования по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким профессиям,	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							включая обучение без привлечения средств федерального бюджета		
2.1.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	02	08	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	-	Информационная система отсутствует
2.1.21	Контрольная точка "Отобраны предприятия-участники национального проекта для создания на их базе Центров опережающей подготовки"	-	15.05.2023	04	01	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Центров опережающей подготовки	-	Информационная система отсутствует
2.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2023	08	02	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Утвержденные АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» документы: список компетенций предложенный для проведения обучения	-	Информационная система отсутствует
2.1.23	Контрольная точка "Для	-	01.09.2023	01	09	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее	-	Информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об аудите рабочих мест, разработке корпоративных стандартов профессий, проведении оценки компетенций сотрудников, формировании программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций.		ионная система отсутствует
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет об организации профессионального обучения/дополнительного профессионального образования по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким профессиям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта. Обученные получили скиллс-паспорта.	-	Информационная система отсутствует
2.1.25	Контрольная точка "Организованы Центры опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта"	-	31.12.2023	02	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем Центров опережающей подготовки.	-	-
2.1.26	Контрольная точка	-	01.04.2024	02	08	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Подписано	-	Информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии		ионная система отсутствует
2.1.27	Контрольная точка "Отобраны предприятия-участники национального проекта для создания на их базе Центров опережающей подготовки"	-	15.05.2024	05	01	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Центров опережающей подготовки	-	Информационная система отсутствует
2.1.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2024	08	02	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Утвержденные АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» документы: список компетенций предложенный для проведения обучения	-	Информационная система отсутствует
2.1.29	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	01.09.2024	01	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об аудите рабочих мест, разработке	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(кадровое) обеспечение"						корпоративных стандартов профессий, проведении оценки компетенций сотрудников, формировании программы подготовки сотрудников в соответствии с профилем компетенций		
2.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	09	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет об организации профессионального обучения/дополнительного профессионального образования по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким профессиям, включая обучение без привлечения средств федерального бюджета национального проекта. Обученные получили скиллс-паспорта.	-	Информационная система отсутствует
2.1.31	Контрольная точка "Организованы Центры опережающей подготовки на базе предприятий-участников национального проекта"	-	31.12.2024	02	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем Центров опережающей подготовки.	-	Информационная система отсутствует
2.2	Результат "Количество сотрудников предприятий - участников национального проекта, подтвердивших	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванов А.Ю.	Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" сформирован реестр из числа	Нет	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		сотрудников предприятий-участников национального проекта, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированных по стандартам Ворлдскиллс». К концу 2024 года подтвердят квалификацию рационализатора и будут сертифицированы по стандартам Ворлдскиллс 10000 человек, в 2021 году - 1000; в 2022 году - 2000; в 2023 году - 5000; в 2024 году - 10000.		
2.2.1	Контрольная точка "Разработана методика расчета значений результатов и показателей ОЗР в части формирования движения рационализаторов из числа сотрудников предприятий-участников национального проекта"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.Ю.	Приказ Минэкономразвития России разработана методика расчета значений результатов и показателей ОЗР в части формирования движения рационализаторов из числа сотрудников предприятий-участников национального проекта и утверждена приказом	-	Информационная система отсутствует
2.2.2	Контрольная точка "Утвержден пилотный стандарт организации, деятельности и аккредитации корпоративных центров	-	03.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванов А.Ю.	Приказ Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» разработан и утвержден приказом Агентства	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	по рационализации (Точек кипения Хайтек) и концепция Кубка по рационализации и производительности труда"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		пилотный стандарт Точек кипения Хайтек и концепция Кубка		
2.2.3	Контрольная точка "Проведено первое заседание Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда"	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Протокол Подписан протокол первого заседания Организационного комитета Кубка по рационализации и производительности труда. В рамках заседания утвержден состав Организационного комитета Кубка в состав которого включены представители бизнеса, ФОИВ и РОИВ, одобрена концепция Кубка.	-	Информационная система отсутствует
2.2.4	Контрольная точка "Организован конкурсный отбор на право получения мер поддержки Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и отобраны предприятия на базе которых будут	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведении конкурсного отбора. В соответствии с положением о конкурсном отборе проведен анализ заявок и сформирован список предприятий-победителей на базе которых будут сформированы Точки кипения	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)"						Хайтек		
2.2.5	Контрольная точка "Утверждены правила о предоставлении субсидии в целях формирования движения рационализаторов из числа сотрудников предприятий-участников национального проекта»"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Иванов А.Ю.	Постановление Подписано Постановление Правительства Российской Федерации	-	Информационная система отсутствует
2.2.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Соглашение Между Минэкономразвития России и получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии	-	Информационная система отсутствует
2.2.7	Контрольная точка "Автономной некоммерческой	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» заключены соглашения с предприятиями-победителями конкурсного отбора о взаимодействии в рамках национального проекта"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением реестра соглашений о взаимодействии с предприятиями-победителями конкурсного отбора, а также перечень организаций на базе которых будут созданы Точки кипения Хайтек без привлечения средств федерального бюджета (при наличии)		отсутствует
2.2.8	Контрольная точка "Запущен отборочный этапа Кубка по рационализации и производительности труда"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» об организации отборочного этапа Кубка по рационализации и производительности труда (подготовлен регламент мероприятия, запущен сайт, осуществляется информирование и привлечение компаний-участников национального проекта)	-	Информационная система отсутствует
2.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	01.08.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Автономной некоммерческой	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» разработана и утверждена программа «Рационализаторство»		система отсутствует
2.2.10	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» запущено обучение по программе «Рационализаторство»"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо Ворлдскиллс о запуске обучения по программе	-	https://worldskills.ru/
2.2.11	Контрольная точка "Запущены корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с приложением разработанного проекта программ мероприятий, которые будут проводится на базе Точек кипения Хайтек	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		(определены ключевые мероприятия, их тематика, сформирован пул спикеров), предусматривающих проведение образовательных интенсивов, проектно-аналитических сессий, лекций и семинаров отечественных и зарубежных экспертов в сфере рационализаторства. Осуществлен старт мероприятий на базе Точек кипения Хайтек		
2.2.12	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности"	-	30.11.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведении Кубка по рационализации и производительности труда с приложением сформированного реестра: сотрудников предприятий-участников национального проекта, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс; рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							участников национального проекта в рамках Кубка		
2.2.13	Контрольная точка "Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» подготовлен итоговый отчет"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо Ворлдскиллс с приложением итогового отчета	-	https://worldskills.ru/
2.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	02	01	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	-	Информационная система отсутствует
2.2.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	15.05.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Доработан стандарт Корпоративных центров по рационализации.	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"				контрольными точками и отсутствует				
2.2.16	Контрольная точка "Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности"	-	26.06.2022	01	08	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Проведен организационный комитет Кубка по рационализации и производительности (далее – Кубок). На заседании утвержден состав оргкомитета Кубка, определен субъект проведения Кубка в 2022 году.	-	Информационная система отсутствует
2.2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Разработан проект регламента Кубка по рационализации и производительности, а также перечень мероприятий, проводимых в целях формирования движения рационализаторов.	-	Информационная система отсутствует
2.2.18	Контрольная точка "Запущено обучение по программе «Рационализаторство» "	-	15.09.2022	Взаимосвязь с иными результ	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо автономной некоммерческой организации «Агентство развития	-	Информационная система отсутствуе

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует			профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о старте обучения работников предприятий-участников нацпроекта по программе «Рационализаторство».		т
2.2.19	Контрольная точка "Отобраны и сформированы Корпоративные центры по рационализации "	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о проведенном конкурсном отборе с приложением приказа об утверждении итогового перечня предприятий, на базе которых созданы Корпоративные центры по рационализации, в т.ч., без привлечения средств федерального бюджета (при наличии таковых).	-	Информационная система отсутствует
2.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
2.2.21	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	Информационная система отсутствует
2.2.22	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	Информационная система отсутствует
2.2.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	01.04.2023	02	01	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии		
2.2.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2023	05	08	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Состав организационного комитета, типовая модель организации и функционирования корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)	-	Информационная система отсутствует
2.2.25	Контрольная точка "Отобраны организации для формирования Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	15.05.2023	01	02	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек), включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета	-	Информационная система отсутствует
2.2.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	15.09.2023	08	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» График проведения мероприятий и Кубка	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(кадровое) обеспечение"						по рационализации и производительности		
2.2.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	09	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	Информационная система отсутствует
2.2.28	Контрольная точка "Сформированы Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	31.12.2023	08	10	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек), включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета	-	Информационная система отсутствует
2.2.29	Контрольная точка "Проведены мероприятия в Корпоративных центрах по рационализации (Точки кипения Хайтек), направленные на формирование сообщества рационализаторов"	-	31.12.2023	09	11	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	Информационная система отсутствует
2.2.30	Контрольная точка "Проведен Кубок по	-	31.12.2023	10	12	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рационализации и производительности"						мастерства (Ворлдскиллс Россия)»		система отсутствует
2.2.31	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)	-	Информационная система отсутствует
2.2.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	02	01	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Подписано соглашение с Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) о предоставлении субсидии	-	Информационная система отсутствует
2.2.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	01.05.2024	05	08	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Состав организационного комитета, типовая модель организации и функционирования	-	Информационная система отсутствуе

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для оказания услуги (выполнения работы)"						корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)		т
2.2.34	Контрольная точка "Отобраны организации для формирования Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек)"	-	15.05.2024	01	02	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем организаций для создания Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек), включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета	-	-
2.2.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.09.2024	08	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Обучение по программе Рационализаторство по стандарту Ворлдскиллс График проведения мероприятий и Кубка по рационализации и производительности	-	Информационная система отсутствует
2.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	02	09	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.37	Контрольная точка	-	31.12.2024	08	10	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сформированы Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек)"						письмо АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» с перечнем Корпоративных центров по рационализации (Точки кипения Хайтек), включая организации, создающие Корпоративные центры по рационализации (Точки кипения Хайтек) без привлечения средств федерального бюджета		
2.2.38	Контрольная точка "Проведены мероприятия в Корпоративных центрах по рационализации (Точки кипения Хайтек), направленные на формирование сообщества рационализаторов"	-	31.12.2024	09	11	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.39	Контрольная точка "Проведен Кубок по рационализации и производительности"	-	31.12.2024	10	12	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-
2.2.40	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности предприятий предоставленными сервисами"	-	31.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
2.3	Результат "Сформирован перечень субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий-участников национального проекта в движение рационализаторов."	01.08.2021	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	«Автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" проведено исследование степени активности предприятий-участников национального проекта в рамках пилотных мероприятий, организованных с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс в разрезе субъектов Российской Федерации. Опубликованный перечень субъектов Российской Федерации позволит увеличить степень вовлеченности субъектов Российской Федерации в формирование движения рационализаторов и повышение квалификации рабочих предприятий-участников национального проекта.	Нет	https://worldskills.ru
2.3.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	23.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Сформирован и проанализирован список участников мероприятий с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс , письмо с	-	https://worldskills.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует			результатами направлено в Минэкономразвития России		
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	25.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Проект разработанного перечня субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий-участников национального проекта в движение рационализаторов направлен в Минэкономразвития России	-	https://worldskills.ru/
2.3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Разработанный перечень направлен на согласование заинтересованным органам и организациям официальным письмом	-	https://worldskills.ru/
2.3.4	Контрольная точка	-	31.08.2021	Взаимо	Взаимо	Иванов А.Ю.	Приказ Разработанный перечень	-	https://worl

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		утвержден АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)		dskills.ru/
2.3.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Разработанный перечень опубликован на сайте АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и направлен в Минэкономразвития России	-	https://worldskills.ru/
3	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
3.1	Результат "Фондом развития промышленности реализуется программа предоставления льготных займов - «Повышение производительности	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.Ю.	Обеспечен доступ предприятиям – участникам национального проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности	Нет	frprf.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	труда»"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		труда и модернизации основных фондов		
3.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	-	Информационная система отсутствует
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	-	Информационная система отсутствует
3.1.3	Контрольная точка "Представлен квартальный отчет о	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Фондом развития промышленности направлено письмо в адрес	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации Фондом развития промышленности (ФРП) программы предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда» за III квартал"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		Минэкономразвития России о подведении итогов по количеству полученных заявок и выданных займов		отсутствует
3.1.4	Контрольная точка "Представлен годовой отчет о реализации Фондом развития промышленности (ФРП) программы предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда»"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Фондом развития промышленности направлено письмо в адрес Минэкономразвития России о количестве полученных заявок и профинансированных проектов по программе "Повышение производительности труда" по итогам 2021 года	-	Информационная система отсутствует
3.1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	-	Информационная система отсутствует
3.1.7	Контрольная точка "Промежуточные итоги оказания услуг (выполнения работ)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо О промежуточных итогах (за 9 мес.) по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда"	-	Информационная система отсутствует
3.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2022 году	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	-	Информационная система отсутствует
3.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	-	Информационная система отсутствует
3.1.11	Контрольная точка "Промежуточные итоги оказания услуг	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А.Ю.	Входящее письмо О промежуточных итогах (за 9 мес.) по объему и количеству	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работ)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		займов, выданных по программе "Повышение производительности труда"		отсутствует
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2023 году	-	Информационная система отсутствует
3.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	03.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда»	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Стандарт Фонда развития промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе Повышение производительности труда» и информация о статусе реализации программы	-	Информационная система отсутствует
3.1.15	Контрольная точка "Промежуточные итоги оказания услуг (выполнения работ)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо О промежуточных итогах (за 9 мес.) по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда"	-	Информационная система отсутствует
3.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Подведены итоги по объему и количеству займов, выданных по программе "Повышение производительности труда" в 2024 году	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.2	Результат "В правила предоставления мер государственной поддержки для организаций, виды экономической деятельности которых входят в контур национального проекта, внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия их предоставления"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	В правила предоставления мер государственной поддержки внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия предоставления для предприятий-участников национального проекта.	Нет	Информационная система отсутствует
3.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	25.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо В федеральные органы государственной власти и другие организации, определяющие основные направления государственной политики в отраслях, входящих в контур национального проекта направлен запрос о предоставлении позиции в части мер поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с учетом	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							возможности предоставления преференциальных условий получения для предприятий-участников национального проекта		
3.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Подготовлены предложения по перечню нормативных и правовых актов и (или) иных актов, подлежащих разработке / доработке с учетом возможности обеспечения преференциальных условий для предприятий-участников национального проекта.	-	Информационная система отсутствует
3.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Письмо Минэкономразвития России и (или) письмо и (или) письма ФОИВов и (или) иных организаций.	-	Информационная система отсутствует
3.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Утвержденный документ или утвержденные документы	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				отсутствует
3.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Опубликованный документ или опубликованные документы	-	Информационная система отсутствует
3.3	Результат "Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом)"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли сформирована программа дополнительного профессионального образования для высших учебных заведений, направленная на обучение управлению в условиях масштабных организационных трансформаций, внедрения	Нет	производительность.рф; лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организационных и технологических инноваций, а также подготовку кадров в сфере производительности труда, обладающих навыками для построения производственных систем на основе лучших практик повышения производительности труда, в том числе АНО «ФЦК». К 2024 году программу закончат 9,84 тыс. человек нарастающим итогом, а именно: в 2021 г. - 6,49 тыс. человек, в 2022 г. - 8,64 тыс. человек, в 2023 г. - 9,14 тыс. человек, в 2024 г. - 9,84 тыс. человек накопленным итогом.		
3.3.1	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения"	-	25.02.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России о наборе на программу	-	лидерыпро.рф
3.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	27.02.2021	08	07	Засельский П.В.	Протокол Протокол с утверждённой программой обучения	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"								
3.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	-	лидерыпро.рф
3.3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2021	07	10	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.5	Контрольная точка "Сформирован отчет о завершении обучения текущего потока"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо с приложением приказов о выпуске	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.6	Контрольная точка "Проведена оценка удовлетворенности обученных"	-	29.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Направлено письмо в адрес Минэкономразвития России с результатами оценки удовлетворенности программой	-	лидерыпро.рф
3.3.7	Контрольная точка "Сформирован план обучения на следующий год"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо с предварительным планом обучения на 2022 год	-	лидерыпро.рф
3.3.8	Контрольная точка "Разработана программа обучения следующего года, сформирован график обучения, пул преподавателей, тренеров, экспертов и других специалистов,	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Иванов А.Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо с предварительной программой обучения на 2022 год	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	задействованных в процессе обучения"			и отсутствует	и отсутствует				
3.3.9	Контрольная точка "Подписан приказ об окончании обучения и выдаче документов об образовании"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Приказы о выпуске направлены в адрес Минэкономразвития России	-	vavt.ru
3.3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.02.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф
3.3.11	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта	-	25.02.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для формирования группы для обучения"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
3.3.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Иванов А.Ю.	Протокол Протокол, утверждающий программу обучения на 2022 год	-	лидерыпро.рф
3.3.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2022	03	05	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение заключено	-	лидерыпро.рф
3.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2022	08	11	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.16	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	29.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	-	производительность.рф
3.3.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	02	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует			документов		
3.3.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	01	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов об обеспечении	-	лидерыпро.рф
3.3.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	04	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф
3.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	лидерыпро.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.21	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения"	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	-	лидерыпро.рф
3.3.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Иванов А.Ю.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения на 2022 год	-	лидерыпро.рф
3.3.23	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2023	06	11	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	-	лидерыпро.рф
3.3.24	Контрольная точка	-	30.03.2023	07	12	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ	-	лидерыпро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Лучшие студенты прошли обучение за рубежом"						об организации зарубежных стажировок.		.рф
3.3.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	лидерыпро.рф
3.3.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2023	07	09	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	08	12	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.28	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	26.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательными точками и отсутствует				
3.3.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	03	02	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф
3.3.30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	01	03	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф
3.3.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	02	04	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов	-	лидерыпро.рф
3.3.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.02.2024	09	04	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет о выполнении соглашения	-	ГИИС "Электронный бюджет"
			25.02.2024						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.33	Контрольная точка "Проведен отбор участников национального проекта для формирования группы для обучения"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России с перечнем участников программы.	-	производительность.рф
3.3.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Иванов А.Ю.	Протокол Протокол с утвержденной программой обучения	-	лидерыпро.рф
3.3.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.03.2024	01	03	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения	-	лидерыпро.рф
3.3.36	Контрольная точка	-	31.03.2024	Взаимо	05	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		"Электронный бюджет"
3.3.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.08.2024	02	08	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.38	Контрольная точка "Лучшие студенты прошли обучение за рубежом"	-	30.08.2024	03	09	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации зарубежных стажировок.	-	лидерыпро.рф
3.3.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	03	09	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации процесса обучения с отчетом, представленным в Минэкономразвития России.	-	производительность.рф
3.3.40	Контрольная точка "Определена эффективность обучения"	-	27.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ВАВТ об организации оценки обучения	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
3.4	Результат "Сформированы и направлены предложения от субъектов предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Проведен анализ полученных от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности предложений по совершенствованию нормативного правового регулирования, влияющего на производительность труда. По результатам анализа сформирован соответствующий перечень предложений и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата».	Нет	производительность.рф
3.4.1	Контрольная точка "Получены предложения от предприятий-участников национального проекта по внесению изменений в	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий-участников национального проекта по изменению НПА	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	нормативно правовые акты"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.4.2	Контрольная точка "Проведен анализ предоставленных предложений "	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа На ИТ платформе "производительность.рф" собраны предложения от предприятий-участников национального проекта для снятия административных правовых ограничений. Данный перчень направлен на рассмотрение и анализ в отраслевой департамент Минэкономразвития России	-	Информационная система отсутствует
3.4.3	Контрольная точка "Направлено письмо в профильный департамент Минэкономразвития России о рассмотрении предложений"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа На основании собранных предложений от предприятий-участников национального проекта подготовлен проект письма в профильный департамент Минэкономразвития России	-	Информационная система отсутствует
3.4.4	Контрольная точка "Сформирован перечень	-	06.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Профильным департаментом	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	административных барьеров для снятия на основе внесенных предложений"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Минэкономразвития России по итогам собранных предложений от предприятий-участников национального проекта сформирован соответствующий документ		система отсутствует
3.4.5	Контрольная точка "Сформированный перечень административных барьеров опубликован на платформе производительность.рф"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России направило в адрес АНО "ФЦК" письмо с сформированным перечнем административных барьеров с целью опубликования на платформе производительность.рф	-	производительность.рф
3.4.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	02	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий по изменению НПА	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
3.4.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	03.10.2022	01	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	Информационная система отсутствует
3.4.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2022	02	04	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Согласование письма	-	Информационная система отсутствует
3.4.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2022	03	05	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Подписание письма	-	Информационная система отсутствует
3.4.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Опубликование письма	-	производительность.рф
			01.09.2023						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.4.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий по изменению НПА	-	производительность.рф
3.4.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	02.10.2023	01	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	Информационная система отсутствует
3.4.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2023	02	04	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Согласование письма	-	Информационная система отсутствует
3.4.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2023	03	05	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Подписание письма	-	Информационная система отсутствует
3.4.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Опубликование письма	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				рф
3.4.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	02.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Получены предложения от предприятий по изменению НПА	-	производительность.рф
3.4.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.10.2024	01	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	Информационная система отсутствует
3.4.18	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и	-	01.11.2024	02	04	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Согласование письма	-	Информационная система отсутствуе

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациями"								т
3.4.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	05.12.2024	03	05	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Подписание письма	-	Информационная система отсутствует
3.4.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Опубликование письма	-	производительность.рф
3.5	Результат "Предприятиям -участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	С 2019 по 2024 годы более двух тысяч предприятий -участников национального проекта прошли обучение по программе поддержки развития экспортного потенциала «Акселератор экспортного роста», и получили комплексную акселерационную поддержку, оказываемую АО "Российский экспортный центр" и включающую в себя образовательные и информационно-	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							консультационные услуги, в ходе которых проработаны три плана выхода на три зарубежных рынка. По итогам прохождения акселерационной программы предприятия-участники получат следующий практический результат: 1) Выбраны три зарубежных рынка для экспорта продукции и осуществлена подготовка к деловым переговорам; 2) Отработаны элементы экспортного маркетинга, которые включают в себя поиск потенциальных покупателей, выбор оптимальных каналов продвижения и модели продаж; 3) Сформированы конкурентные условия экспортной сделки для зарубежного покупателя; 4) Осуществлена подготовка к эффективному прохождению обязательных экспортных процедур; 5) Подобраны эффективные инструменты государственной поддержки экспорта. Всего к 2024 году акселерационная поддержка будет оказана 2 277 предприятиям-участникам		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							национального проекта, а именно: в 2021 г. - 582 предприятиям, в 2022 г. - 987 предприятиям, в 2023 г. - 1 527 предприятиям, в 2024 г. - 2 277 предприятиям накопленным итогом.		
3.5.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.01.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность.рф
3.5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Засельский П.В.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность.рф
3.5.3	Контрольная точка	-	30.04.2021	Взаимо	Взаимо	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо	-	производи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Организован отбор участников для участия в программе"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации		тельность.рф
3.5.4	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-	производительность.рф
3.5.5	Контрольная точка "Обучение проведено"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо АО "РЭЦ" с отчетом о проведении акселерационной программы предприятиям-участникам национального проекта	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3.5.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность.рф
3.5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.02.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	06	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение с АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точкам и отсутствует					
3.5.9	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-	производительность.рф
3.5.10	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-	производительность.рф
3.5.11	Контрольная точка	-	30.12.2022	01	Взаимо	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо АО	-	производи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		«РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета		тельность.рф
3.5.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо АО "РЭЦ"	-	Информационная система отсутствует
3.5.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.01.2023	01	03	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность.рф
3.5.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	15.02.2023	04	Взаимосвязь с	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				ный бюджет"
3.5.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность.рф
3.5.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	05	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение с АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			вует					
3.5.17	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-	производительность.рф
3.5.18	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-	производительность.рф
3.5.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
3.5.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.01.2024	01	03	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность.рф
3.5.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.02.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Эдектронный бюджет"
3.5.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
3.5.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение с АО "РЭЦ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.5.24	Контрольная точка "Организован отбор участников для участия в программе"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в субъекты Российской Федерации	-	производительность.рф
3.5.25	Контрольная точка "Сформирован список участников программы"	-	30.06.2024	06	Взаимосвязь с иными	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо Минэкономразвития России в АО «РЭЦ»	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует				
3.5.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо АО «РЭЦ» в Минэкономразвития России с приложением отчета	-	производительность.рф
3.6	Результат "Составлен рейтинг по производительности труда среди субъектов Российской Федерации, входящих в национальный проект отраслей и предприятий-участников"	31.12.2020	14.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	На ежегодной основе формируется рейтинг успешности реализации мероприятий по повышению производительности труда в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий.	Нет	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.6.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий	-	Информационная система отсутствует
3.6.2	Контрольная точка "Разработано положение о ежегодном рейтинге"	-	23.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Иванов А.Ю.	Методические рекомендации Разработана методика составления ежегодного рейтинга	-	Информационная система отсутствует
3.6.3	Контрольная точка "Согласовано положение о ежегодном рейтинге"	-	23.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Методика расчёта рейтинга согласована с заинтересованными органами и организациями	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.6.4	Контрольная точка "Утверждено и подписано положение о ежегодном рейтинге"	-	03.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Методические рекомендации Методика составления ежегодного рейтинга утверждена / подписана	-	economy.gov.ru
3.6.5	Контрольная точка "Опубликовано положение о ежегодном рейтинге"	-	10.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Методические рекомендации Методика расчёта рейтинга опубликована на сайте Минэкономразвития России	-	economy.gov.ru
3.6.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными	07	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и (или) тематике документа "			результатами и контрольными точками и отсутствует			Российской Федерации, отраслей и предприятий		отсутствует
3.6.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	05.05.2022	06	08	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного рейтинга	-	Информационная система отсутствует
3.6.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	26.05.2022	07	09	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и организациями	-	Информационная система отсутствует
3.6.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	09.06.2022	08	10	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	-	economy.gov.ru
3.6.10	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	16.06.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	-	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
3.6.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприятий	-	Информационная система отсутствует
3.6.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	04.05.2023	01	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного рейтинга	-	Информационная система отсутствует
3.6.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	25.05.2023	02	04	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга согласовано с заинтересованными органами и организациями	-	Информационная система отсутствует
3.6.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	08.06.2023	03	05	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	-	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.6.15	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	-	economy.gov.ru
3.6.16	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик составления рейтингов субъектов Российской Федерации, отраслей и предприяти	-	Информационная система отсутствует
3.6.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	03.05.2024	01	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Разработано положение о составлении ежегодного рейтинга	-	Информационная система отсутствует
3.6.18	Контрольная точка "Документ согласован с	-	24.05.2024	02	04	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заинтересованными органами и организациями"						согласовано с заинтересованными органами и организациями		система отсутствует
3.6.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	07.06.2024	03	05	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга утверждено / подписано	-	Информационная система отсутствует
3.6.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	14.06.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о составлении ежегодного рейтинга опубликовано	-	economy.gov.ru
3.7	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта"	31.12.2020	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Иванов А.Ю.	Конкурс лучших практик наставничества ежегодно проводится на региональном и федеральном уровне с целью выявления и распространения передового практического опыта наставничества, направленного на повышение производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших	Да	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		значительный вклад в развитие наставничества, и тиражирование эффективных практик наставничества в предприятий-участников национального проекта. Победители региональных конкурсов наставничества направляются на федеральный этап конкурса «Лучшие практики наставничества среди предприятий-участников национального проекта». В номинации конкурса входят: «Наставничество в области повышения производительности труда», где оцениваются профессиональные установки и практики, связанные с формированием потребностей в профессиональном развитии и поддержке карьеры, передачей ценностей, знаний и навыков в области повышения производительности труда и бережливого производства; в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» уделяется особое внимание проектам по поддержке вовлечённости молодых специалистов (в возрасте до 35 лет)		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в деятельность предприятий-участников национального проекта; в номинации «Наставничество в профессиональном самоопределении» оцениваются профессиональные установки и практики наставничества, связанные с анализом состояния рынка труда, и потребностей предприятий в квалифицированных кадрах; в номинации «Наставничество в области прорывных технологий» оцениваются профессиональные установки и практики наставничества, связанные с развитием научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, освоением прорывных технологий, требующих принятия стратегических решений.		
3.7.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.7.2	Контрольная точка "Разработано Положение о проведении всероссийского этапа конкурса"	-	06.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо По итогам проведенного регионального этапа конкурса "Лучшие практики наставничества" Минэкономразвития России разработало положение о проведении федерального этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества"	-	Информационная система отсутствует
3.7.3	Контрольная точка "Согласовано Положение о проведение конкурса"	-	17.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" согласовано с заинтересованными организациями и/или органами	-	Информационная система отсутствует
3.7.4	Контрольная точка "Подписано положение о проведение конкурса"	-	08.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Разработанное и согласованное с заинтересованными органами	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		и/или организациями Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" утверждено/подписано		отсутствует
3.7.5	Контрольная точка "Опубликовано положение о проведение конкурса"	-	13.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса "Лучшие практики наставничества" опубликовано на сайте Минэкономразвития России	-	economy.gov.ru
3.7.6	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи""	-	05.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.7.7	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса"	-	26.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Прочий тип документа Протокол экспертного совета с результатами проведения всероссийского этапа ежегодного конкурса опубликован на сайте Минэкономразвития России	-	economy.gov.ru
3.7.8	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2022	06	02	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.9	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.2022	01	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	19.09.2022	02	04	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	-	Информационная система отсутствует
3.7.11	Контрольная точка "Документ утвержден	-	10.10.2022	03	05	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(подписан)"						ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано		система отсутствует
3.7.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	13.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликовано	-	economy.gov.ru
3.7.13	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи""	-	05.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.14	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса	-	25.11.2022	05	Взаимосвязь с иными результ	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	-	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Лучшие практики наставничества»"				атами и контрольными точкам и отсутствует				
3.7.15	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	16.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.16	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.7.17	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	19.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	-	Информационная система отсутствует
3.7.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано	-	Информационная система отсутствует
3.7.19	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	13.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликовано	-	economy.gov.ru

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
3.7.20	Контрольная точка "Направлено письмо в субъекты РФ о начале проведения регионального этапа конкурса с включением номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи""	-	05.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Письмо о запуске регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.21	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»"	-	23.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	-	economy.gov.ru
3.7.22	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике	-	16.08.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Проведено исследование лучших практик проведения ежегодного конкурса «Лучшие практики	-	Информационная система отсутствуе

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документа "			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		наставничества»		т
3.7.23	Контрольная точка "Документ разработан"	-	06.09.2024	01	03	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Разработано Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	Информационная система отсутствует
3.7.24	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	19.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» согласовано	-	Информационная система отсутствует
3.7.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	08.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» утверждено / подписано	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
3.7.26	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Положение о проведении всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликовано	-	economy.gov.ru
3.7.27	Контрольная точка "Определены победители всероссийского этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»"	-	21.11.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Протокол результатов голосования о выборе победителей всероссийского этапа ежегодного конкурса	-	economy.gov.ru
3.8	Результат "Проведены пилотные проекты в	31.12.2018	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Засельский П.В.	Субъектами Российской Федерации участниках	Нет	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		национального проекта приняты нормативные правовые акты, устанавливающие налоговые преференции для участников национального проекта		система отсутствует
3.8.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Получены предложения от субъектов Российской Федерации	-	Информационная система отсутствует
3.8.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	21.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Засельский П.В.	Прочий тип документа Разработан региональный проект акта	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.8.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Разработан региональный проект акта	-	Информационная система отсутствует
3.8.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Региональный акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	Информационная система отсутствует
3.8.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Засельский П.В.	Прочий тип документа Региональный акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	органом государственной власти"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		органом государственной власти		отсутствует
3.8.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Региональный акт утвержден (подписан)	-	Информационная система отсутствует
3.8.7	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	30.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа Акт вступил в силу	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.9	Результат "Созданы и функционируют корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда. Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" оказана методологическая поддержка таким центрам компетенций.	Нет	производительность.рф
3.9.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	07	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
3.9.3	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Засельский П.В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" принято решение о создании корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.4	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Росатом" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.5	Контрольная точка "Осуществлена	-	31.05.2021	02	09	Засельский П.В.	Прочий тип документа ГК "Ростех" имеется документ	-	Информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственная регистрация организации"						подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда		система отсутствует
3.9.6	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.05.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Прочий тип документа ОАО "РЖД" имеется документ подтверждающий создание корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.7	Контрольная точка "ОАО "РЖД" обеспечило организацию деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда в части структуры и управления кадрами"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо В адрес Минэкономразвития России направлено письмо ОАО "РЖД" о деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.8	Контрольная точка "ОАО "РЖД" обеспечило имуществом	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Иванов А.Ю.	Входящее письмо ОАО "РЖД" направило письмо об обеспечении имуществом корпоративного	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда"			результатами и контрольными точкам и отсутствует	результатами и контрольными точкам и отсутствует		центра компетенций в сфере производительности труда		отсутствует
3.9.9	Контрольная точка "ГК "Росатом" обеспечила организацию деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда в части структуры и управления кадрами"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Росатом" с приложением отчета	-	Информационная система отсутствует
3.9.10	Контрольная точка "ГК "Росатом" обеспечила имуществом корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Росатом" с приложением отчета	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.9.11	Контрольная точка "ГК "Ростех" обеспечила организацию деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда в части структуры и управления кадрами"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Ростех" в адрес Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов.	-	Информационная система отсутствует
3.9.12	Контрольная точка "ГК "Ростех" обеспечила имуществом корпоративный центр компетенций в сфере производительности труда "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Ростех" в адрес Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов.	-	Информационная система отсутствует
3.9.13	Контрольная точка "ОАО "РЖД" получена разрешительная документация на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.Ю.	Входящее письмо ОАО "РЖД" направлено письмо с приложением разрешительной документации на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производительности труда (при необходимости)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.9.14	Контрольная точка "ГК "Росатом" получена разрешительная документация на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда (при необходимости)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Росатом" с приложением разрешительной документации (при необходимости)	-	Информационная система отсутствует
3.9.15	Контрольная точка "ГК "Ростех" получена разрешительная документация на ведение деятельности корпоративного центра компетенций в сфере производительности труда (при необходимости)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Входящее письмо Письмо ГК "Ростех" в Минэкономразвития России с приложением подтверждающих документов.	-	Информационная система отсутствует
3.9.16	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными	25	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда "			результатами и контрольными точками отсутствует			корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда		отсутствует
3.9.17	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда "	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.18	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда "	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.9.19	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда "	-	30.12.2022	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Разработаны методические рекомендации	-	Информационная система отсутствует
3.9.20	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда "	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	26	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.21	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	26	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компетенций в сфере производительности труда "			точкам и отсутствует					
3.9.22	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда "	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	26	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.23	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда "	-	29.12.2023	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Разработаны методические рекомендации	-	Информационная система отсутствует
3.9.24	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными	27	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда "			результатами и контрольными точками отсутствует			корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда		отсутствует
3.9.25	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда "	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует
3.9.26	Контрольная точка "Направлен запрос в ГК "Росатом" , ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" по текущему статусу функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда "	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	27	Иванов А.Ю.	Исходящее письмо Минэкономразвития России запросило позицию по корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда	-	Информационная система отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.9.27	Контрольная точка "Оказана методологическая поддержка созданным ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" корпоративным центрам компетенций в сфере производительности труда "	-	30.12.2024	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Разработаны методические рекомендации	-	Информационная система отсутствует

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Системные меры по повышению производительности труда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом Тысяча человек											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0080	0,0150	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010	-	-
Забайкальский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0050	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0050	0,0350	0,0410	0,0440	-	-
Магаданская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0040	-	-
Приморский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0240	0,0950	0,1110	0,1270	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0430	0,0510	0,0510	0,0510	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0070	0,0290	0,0320	0,0340	-	-
Сахалинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0210	0,0410	0,0450	0,0450	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0120	0,0390	0,0480	0,0570	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0020	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0070	0,0310	0,0340	0,0380	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0790	0,1630	0,1730	0,1890	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0080	0,0240	0,0280	0,0310	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0210	0,0300	0,0300	0,0300	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0460	0,0710	0,0760	0,0760	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0540	0,0930	0,1010	0,1110	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0220	0,0420	0,0440	0,0470	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	0,0030	0,0030	0,0030	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0950	0,2090	0,2190	0,2400	-	-
Самарская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0490	0,0960	0,1040	0,1180	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0370	0,0370	0,0370	0,0370	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0450	0,0610	0,0670	0,0730	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ульяновская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0130	0,0330	0,0360	0,0400	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0100	0,0280	0,0310	0,0310	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0270	0,0470	0,0510	0,0560	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1120	0,3020	0,3610	0,4270	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0180	0,0380	0,0380	0,0380	-	-
Ленинградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0270	0,0630	0,0720	0,0830	-	-
Мурманская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0070	0,0210	0,0230	0,0230	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010	-	-
Новгородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030	0,0160	0,0160	0,0160	-	-
Псковская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0060	0,0100	-	-
Республика Карелия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0060	0,0100	-	-
Республика Коми	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0060	0,0100	-	-
Северо-Кавказский федеральный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ											
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0060	0,0080	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0060	0,0080	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0060	0,0060	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0040	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0300	0,0540	0,0540	0,0540	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0060	0,0100	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0500	0,0710	0,0750	0,0790	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0300	0,0580	0,0690	0,0810	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0620	0,0830	0,0830	0,0830	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0570	0,0920	0,0970	0,1030	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0890	0,1590	0,1880	0,2090	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0450	0,0770	0,0820	0,0880	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Алтай	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0050	-	-
Республика Тыва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	0,0020	0,0020	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0030	-	-
Томская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0230	0,0230	0,0230	0,0230	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0180	0,0270	0,0270	0,0270	-	-
Свердловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0440	0,2170	0,2450	0,2770	-	-
Тюменская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0340	0,0480	0,0530	0,0600	-	-
Челябинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0580	0,1250	0,1380	0,1540	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0170	0,0170	0,0170	0,0170	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0470	0,0710	0,0760	0,0820	-	-
Брянская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0070	0,0310	0,0360	0,0420	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0150	0,0310	0,0310	0,0310	-	-
Воронежская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0570	0,1450	0,1570	0,1720	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0550	0,2590	-	-
Ивановская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030	0,0030	0,0030	0,0030	-	-
Калужская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0230	0,0470	0,0470	0,0470	-	-
Костромская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0070	0,0110	-	-
Курская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0170	0,0410	0,0460	0,0520	-	-
Липецкая область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0140	0,0140	0,0140	0,0140	-	-
Московская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1140	0,2720	0,3140	0,3600	-	-
Орловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0080	0,0320	0,0350	0,0380	-	-
Рязанская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0340	0,0540	0,0540	0,0540	-	-
Смоленская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0070	0,0330	0,0380	0,0440	-	-
Тамбовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0100	0,0210	0,0240	0,0260	-	-
Тверская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030	0,0380	0,0420	0,0460	-	-
Тульская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0250	0,0250	0,0250	0,0250	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ярославская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0210	0,0330	0,0360	0,0390	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0080	0,0090	-	-
Волгоградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0550	0,0750	0,0790	0,0790	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	0,0040	-	-
Краснодарский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1650	0,2700	0,2920	0,3180	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0040	0,0060	0,0080	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0010	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0280	0,0400	0,0430	0,0460	-	-
Ростовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0610	0,1440	0,1600	0,1800	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Системные меры по повышению производительности труда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта												
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	61.0000	73.0000	84.0000	84.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	16.0000	17.0000	18.0000	18.0000	-	-
Ивановская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Белгородская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Брянская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Воронежская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
город федерального значения Москва	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Калужская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Костромская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Курская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Липецкая область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Орловская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Рязанская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Московская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тамбовская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тверская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тульская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ярославская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Смоленская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	7.0000	10.0000	11.0000	11.0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Вологодская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Архангельская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Коми	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Псковская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Новгородская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Мурманская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Калининградская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Карелия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ленинградская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Южный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	4.0000	6.0000	8.0000	8.0000	-	-
Республика Крым	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ростовская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Астраханская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Волгоградская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Краснодарский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Калмыкия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	5.0000	7.0000	7.0000	-	-
Ставропольский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Чеченская Республика	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Дагестан	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Ингушетия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-	-
Удмуртская Республика	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Самарская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Мордовия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Марий Эл	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Башкортостан	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Пермский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Пензенская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Оренбургская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Нижегородская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Кировская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ульяновская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Саратовская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Уральский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ямало-Ненецкий автономный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тюменская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Свердловская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Курганская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Челябинская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	8.0000	8.0000	10.0000	10.0000	-	-
Алтайский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Красноярский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новосибирская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Иркутская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Алтай	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Тыва	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Хакасия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Томская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Омская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	6.0000	7.0000	10.0000	10.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Хабаровский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Сахалинская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Бурятия	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Приморский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Магаданская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Камчатский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Забайкальский край	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Еврейская автономная область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
Амурская область	Условная единица	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, в том числе, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедренных сервисов", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Средний ежегодный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом)	1 336 025,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	112,50
2.Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала	398 530,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	212,50
3.Количество рабочих предприятий-участников национального проекта, повысивших квалификацию с использованием инфраструктуры Ворлдскиллс	563 275,20	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	150,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, в том числе, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедренных сервисов", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Средний ежегодный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
4.Сформирован перечень субъектов Российской Федерации по количеству вовлеченных предприятий-участников национального проекта в движение рационализаторов.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5.Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на предприятиях – участниках национального проекта	3 148 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6.Обеспечена диагностическая база, необходимая для направления предприятий-участников национального проекта на отбор для присоединения к цифровой экосистеме производительности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, в том числе, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедренных сервисов", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Средний ежегодный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
7.Количество сотрудников предприятий - участников национального проекта, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс	492 846,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	350,00
8.Составлен рейтинг по производительности труда среди субъектов Российской Федерации, входящих в национальный проект отраслей и предприятий-участников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
9.Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых принято решение о целесообразности расширения данной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	10,00	22,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, в том числе, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедренных сервисов", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Средний ежегодный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
10.Сформированы и направлены предложения от субъектов предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
11.В правила предоставления мер государственной поддержки для организаций, виды экономической деятельности которых входят в контур национального проекта, внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия их предоставления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
12.Фондом развития промышленности реализуется программа предоставления льготных займов - «Повышение производительности труда»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	10,00	22,50

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Предприятия - участники программы по поддержке развития экспортного потенциала заключили экспортные контракты в течении года по завершению участия в программе", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации по стандартам Ворлдскиллс по одной или нескольким компетенциям, в том числе, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий (включая подрядные и образовательные организации), вовлеченных в движение рационализаторов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, воспользовавшихся услугами экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию экспортного потенциала, ед., нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество рационализаторских предложений, внесенных сотрудниками предприятий-участников национального проекта, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами, %", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, подтвердивших квалификацию рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество типовых решений по повышению производительности труда от внешних партнеров-разработчиков", Влияние на достижение (процентов)	"Количество внедренных сервисов", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий предоставленными сервисами", Влияние на достижение (процентов)	"Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Средний ежегодный прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
13.Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
14.Созданы и функционируют корпоративные центры компетенций в сфере производительности труда в ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
15.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	5 938 969,20	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	30,00	1 830,00