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1.1

Основное мероприятие 1.1 Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Камчатского края

1.1.1

Мероприятие 1.1.1 Оказание услуг по определению предмета 

охраны, границ территорий и зон охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Камчатского края 

1.1

Контрольное событие 1.1 Выполнение работ по определению 

проектов зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Камчатского края

август август ноябрь ноябрь август ноябрь Срок наступления контрольного события увеличился в связи с 

тем, что проверка результатов выполненных работ по 

определению проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Камчатского края, 

потребовала дополнительного времени

1.2 Основное мероприятие 1.2 Развитие библиотечного дела

1.2.1

Мероприятие 1.2.1 Оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в области библиотечного дела, обеспечение деятельности 

краевых государственных библиотек, находящихся в ведении 

Министерства культуры Камчатского края 

Х Х Х Х

1.2.2

Мероприятие 1.2.2 Формирование и обеспечение сохранности 

фондов библиотек, издание как в печатном, так и в электронном 

виде историко-краеведческих и литературно-художественных 

публикаций

Х Х Х Х

1.2
Контрольное событие 1.2 Пополнен фонд  КГБУ "Камчатская 

краевая детская библиотека имени В. Кручины"

сентябрь сентябрь август август сентябрь август

1.3
Контрольное событие 1.3 Пополнен фонд КГБУ "Камчатская 

краевая научная библиотека имени С.П. Крашенинникова"

октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь

1.2.3

Мероприятие 1.2.3 Реализация проектов, направленных на 

пропаганду чтения, в том числе проведение региональных 

программ книжно-читательских компаний и акций, научно-

просветительских конференций, конкурсов, форумов, 

посвященных библиотечному делу

1.4
Контрольное событие 1.4 Проведена краевая выездная акция 

"Литературно-краеведческий десант"

апрель апрель апрель апрель апрель апрель

1.5
Контрольное событие 1.5 Проведена акция "Библионочь" (в 

рамках всероссийской акции)

апрель апрель апрель апрель апрель апрель

1.6
Контрольное событие 1.6 Проведен камчатский Форум в 

поддержку книги и чтения

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь

1.3 Основное мероприятие 1.3 Развитие музейного дела

Министерство культуры 

Камчатского края

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

Сведения 

Фактический срок Результаты Проблемы, возникшие 

в ходе реализации мероприятия <1>

основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий 

подпрограмм государственной программы "Развитие культуры в Камчатском крае"

№ 

п/п

Наименование ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Плановый срок

Подпрограмма 1 "Наследие"



1.3.3

Мероприятие 1.3.3 Пополнение музейных фондов 

государственных музеев, находящихся в ведении Министерства 

культуры Камчатского края, в том числе реэкспозиция (замена) 

постоянных экспозиций

1.7

Контрольное событие 1.7 Приобретены произведения  камчатских 

художников для пополнения фонда КГБУ "Камчатский краевой 

художественный музей"

апрель апрель апрель апрель апрель апрель

1.8

Контрольное событие 1.8 Проведена реэкспозиция (замена) 

постоянных экспозиций в КГБУ "Камчатский краевой 

объединенный музей"

август август декабрь декабрь август декабрь Срок наступления контрольного события увеличился из-за 

задержки поставок строительных материалов из г. Владивосток 

(оргстекло для витрин).

1.9
Контрольное событие 1.9 Пополнен фонд  КГБУ "Корякский 

окружной краеведческий музей"

октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь

1.4

Мероприятие А1 Региональный проект "Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная 

среда")

1.4.1

Мероприятие 1.4.1 Переоснащение

муниципальных библиотек по

модельному стандарту 

1.10
Контрольное событие 1.10 Произведено переоснащение 

муниципальных библиотек по модельному стандарту 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь

2.1
Основное мероприятие 2.1 Поддержка и развитие 

исполнительских искусств

2.1.4

Мероприятие 2.1.4 Внедрение экспериментальных форм и жанров 

театрального искусства, осуществление творческого заказа на 

постановки для целевой аудитории 

2.1

Контрольное событие 2.1 Осуществлен творческий заказ на 

театральные постановки  для целевой аудитории КГАУ 

"Камчатский театр кукол" 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь

2.2

Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий 

международного, межрегионального и регионального значения, 

посвященных значимым событиям региональной, отечественной и 

мировой культуры, а также мероприятий по развитию 

международного и межрегионального сотрудничества в сфере 

культуры

2.2.1

Мероприятие 2.2.1 Поддержка гастрольной деятельности  

театрально-концертных организаций на территории Камчатского 

края

2.2

Контрольное событие 2.2 Осуществлены гастроли по Камчатскому 

краю краевыми тетрально-концертными организациями

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь

3.2

Основное мероприятие 3.2 Поддержка разнообразных видов и 

форм традиционной народной культуры и творческих инициатив в 

области художественного самодеятельного творчества и 

обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни

3.2.2

Мероприятие 3.2.2 Поддержка культурных мероприятий, включая 

организацию и проведение фестивалей, народных праздников, 

выставок и конкурсов народного творчества и др.

3.1

Контрольное событие 3.1 Проведен Краевой фестиваль 

национальных культур народов и этнических групп Камчатки «В 

семье единой» 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь

3.2
Контрольное событие 3.2 Проведен выездной фестиваль 

народного творчества «Сельские встречи»

июнь июнь июнь июнь июнь июнь

Подпрограмма 2 "Искусство"

Министерство культуры 

Камчатского края

Подпрограмма 3 "Традиционная культура и народное творчество"

Министерство культуры 

Камчатского края



3.3
Контрольное событие 3.3 Проведена краевая фольклорная 

ассамблея "Славянский венок" 

май май май май май май

3.4
Контрольное событие 3.4 Проведен краевой фестиваль-конкурс 

детских и юношеских любительских театров "Маска"

апрель апрель - - - - Снято с контроля ввиду ограничений, введенных в связи с 

профилактическими мерами по COVID-19 (распоряжение 

Правительства Камчатского края от 18.03.2021  № 126-РП)

3.6

Контрольное событие 3.6 Заключены соглашения с органами 

местного самоуправления муниципальных образований в 

Камчатском крае на предоставление субсидий на участие 

коллективов и исполнителей в творческих мероприятиях 

международного, межрегионального и регионального значения 

- - - - - -

4.2

Основное мероприятие 4.2 Проведение мероприятий по 

выявлению художественно одарённых детей и молодёжи по 

созданию условий для их творческого развития

4.2.1

Мероприятие 4.2.1 Проведение краевых творческих мероприятий 

(мастер-классы, олимпиады, фестивали, конкурсы, выставки и т.п.) 

с участием молодых дарований

4.1

Контрольное событие 4.1 Проведены краевые творческие 

мероприятия, направленные на выявление и поддержку 

талантливых детей и молодёжи

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь

4.2.2

Мероприятие 4.2.2 Обеспечение  участия во всероссийских и 

международных исполнительских конкурсах, теоретических 

олимпиадах, фестивалях, выставках и иных мероприятиях 

4.2

Контрольное событие 4.2 Обеспечено участие во всероссийских и 

международных творческих мероприятиях талантливых детей и 

молодёжи

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь

5.3
Основное мероприятие 5.3 Развитие кадрового потенциала в 

учреждениях культуры Камчатского края

5.3.2

Мероприятие 5.3.2 Выполнение мероприятий, направленных на 

развитие кадрового потенциала учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры

5.1
Контрольное событие 5.1 Проведен краевой конкурс "Лучшая 

детская школа искусств"
апрель апрель апрель апрель апрель апрель

5.4
Основное мероприятие 5.4 Развитие цифрового контента в сфере 

культуры

5.4.1

Мероприятие 5.4.1 Создание мультимедийных центров для 

обеспечения предоставления гражданам государственных услуг на 

базе государственных и муниципальных библиотек Камчатского 

края

5.2

Контрольное событие программы 5.2 Обеспечена деятельность 

мультимедийных центров на базе КГБУ "Камчатская краевая 

научная библиотека имени С.П. Крашенинникова"

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь

5.4.2
Мероприятие 5.4.2 Модернизация информационно-

коммуникационных технологий учреждений культуры

5.3
Контрольное событие 5.3 Обновлено программное обеспечение 

КГБУ "Камчатский краевой объединенный музей"

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь

6.1
Основное мероприятие 6.1 Инвестиционные мероприятия в сфере 

культуры

6.1.1
Мероприятие 6.1.1 Камчатский театр кукол г. Петропавловск-

Камчатский

Министерство культуры 

Камчатского края

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы"

Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры в сфере культуры"

Подпрограмма 4 "Образование в сфере культуры"



6.1.2

Мероприятие 6.1.2 Устройство пожарных резервуаров. 

Реконструкция узла управления и системы автоматического 

пожаротушения здания МБУК Дом культуры "Меридиан"

6.1 Контрольное событие 6.1 Заключён муниципальный контракт на 

выполнение работ по устройству пожарных резервуаров, 

реконструкции узла управления и системы автоматического 

пожаротушения здания МБУК "Дом культуры "Меридиан"

март март февраль февраль март февраль

6.2 Контрольное событие 6.2 Приняты работы по контракту на 

реализацию мероприятия по устройству пожарных резервуаров, 

реконструкции узла управления и системы автоматического 

пожаротушения здания МБУК "Дом культуры "Меридиан"

декабрь декабрь - - декабрь - Проектная документация была разработана, положительное 

заключение государственной экспертизы имеется. 25.02.2021 

года между Министерством культуры Камчатского края и 

администрацией Вилючинского городского округа (ВГО) 

заключено Соглашение о предоставлении из краевого бюджета 

в 2021 году бюджету ВГО субсидии в целях софинансирования 

расходного обязательства по мероприятию "Устройство 

пожарных резервуаров. Реконструкция узла управления и 

системы автоматического пожаротушения здания МБУК Дом 

культуры «Меридиан». Из администрации ВГО поступило 

сообщение о том, чтор при подготовке к аукционным 

процедурам потенциальным порядчиком в ПСД выявлены 

некорретно учтённые объёмы СМР, что приведёт к 

удорожанию работ на 19 млн рублей. Необходимость в 

проведении мероприятия отпала по техническим причинам, 

принято решение об оптимизации средств краевого бюджета, 

средства возвращены в краевой бюджет. 

6.3

Основное мероприятие 6.3 Проведение мероприятий по 

укреплению материально-технической базы краевых 

государственных и муниципальных учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры

6.3.1

Мероприятие 6.3.1  Проведение мероприятий по укреплению 

материально-технической базы краевых государственных 

учреждений культуры 

6.3 Контрольное событие 6.3 Усовершенствована материально-

техническая база краевых театрально-концертных организаций 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь

6.4

Мероприятие А1 Региональный проект "Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная 

среда")

6.4.2

Мероприятие 6.4.2 Создание (реконструкция) и капитальный 

ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

6.4 Контрольное событие 6.4 Проведен капитальный ремонт 

культурно-досуговых учреждений в сельской местности

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь

Министерство культуры 

Камчатского края


