
Таблица 10

№ П/П Наименование контрольного события Ответственный исполнитель 

Плановый срок 

наступления 

контрольного события

Фактический срок 

наступления 

контрольного события

Подробные причины отклонения от планового срока наступления контрольного события, 

принятые меры для недопущения нарушения сроков

1 2 3 4 5 6

1
1.1. Пополнен фонд государственных и муниципальных библиотек 

в Камчатском крае

Министерство культуры 

Камчатского края
Октябрь 2022 Октябрь 2022

-

2
1.2. Проведена акция «Библионочь» (в рамках проведения 

всероссийской акции)

Министерство культуры 

Камчатского края
Май 2022 Май 2022

-

3
1.3. Произведено переоснащение муниципальной библиотеки по 

модельному стандарту
Министерство культуры 

Камчатского края
Декабрь  2022 Октябрь 2022

-

4 2.1. Осуществлен творческий заказ на театральные постановки для 

целевой аудитории КГАУ "Камчатский театр кукол"

Министерство культуры 

Камчатского края
Декабрь  2022 Декабрь  2022

-

5 2.2. Осуществлен творческий заказ на театральные постановки для 

целевой аудитории КГАУ "Камчатский театр драмы и комедии"

Министерство культуры 

Камчатского края
Декабрь  2022 Декабрь  2022

-

6
3.1. Проведена краевая фольклорная ассамблея

«Славянский венок»

Министерство культуры 

Камчатского края

Май 2022 Май 2022 -

7

3.2. Проведен краевой фестиваль детских

молодежных и народных любительских

театров «Камчатка театральная»

Министерство культуры 

Камчатского края
Ноябрь 2022 Ноябрь 2022

-

8

4.1. Проведены          краевые          творческие

мероприятия, направленные на выявление ддержку    талантливых    

детей    и молодежи

Министерство культуры 

Камчатского края
Декабрь  2022 Декабрь  2022

-

9
5.1. Проведен краевой конкурс "Лучшая детская школа искусств" Министерство культуры 

Камчатского края
Март 2022 Март 2022

-

10

6.1. Заключен контракт на разработку проектной документации по 

объекту «Культурно-просветительский центр исторический музей 

Камчатского края» (проектные работы)»

Министерство

строительства и жилищной 

политики

Камчатского края

Ноябрь 2022 -

По решению Губернатора Камчатского края в связи с изменением маста расположения 

(земельный участок) и концепцией музея (объединением с художественным музеем)  

утрачена актуальность проведения данного вида работ. Исполнение мерроприятия 

перенесено на 2023 год (п. 6.1. распоряжение Правительства  Камчатского края от 11.01.2023 

№ 3-РП)

11
6.3. Усовершенствована материально-техническая база краевых 

театрально-концертных организаций

Министерство культуры 

Камчатского края
Сентябрь 2022 Сентябрь 2022

-

12
6.4. Проведен капитальный ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности

Министерство культуры 

Камчатского края
Ноябрь 2022 Ноябрь 2022

-

13
6.5. Проведен капитальный ремонт детских школ искусств Министерство культуры 

Камчатского края
Ноябрь 2022 Ноябрь 2022

-

14
6.6. Проведен капитальный ремонт муниципального музея Министерство культуры 

Камчатского края
Сентябрь 2022 Сентябрь 2022

-

15
6.7. Усовершенствована материально-техническая база музеев Министерство культуры 

Камчатского края
Ноябрь 2022 Ноябрь 2022

-
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