Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 30.11.2021   № 515-П «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Камчатского края»

Постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2021
№ 515-П утвержден детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Камчатского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189 
«Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».
Настоящим проектом постановления вносятся изменения в детализированный перечень  в части переноса сроков завершения мероприятий с 2024 года на 2025 год по проекту «Инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Жилищное строительство в г. Елизово (Район котельной № 20 по ул. Деркачева)» в размере 159 333,24533 тыс. рублей в соответствии Протокола от 22.03.2024 № 24пр заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации (далее — Штаб).
Также, в рамках реализации инфраструктурного проекта «Реконструкция автомобильной дороги от площадки агропарка «Зеленовские озерки» ТОР «Камчатка» до перекрестка п. Раздольный – п. Кеткино» работы завершены в 2023 году, но, на основании замечаний ФБУ «РосСтройКонтроль» к оплате не приняты и не профинансированы. Приемка работ планируется после устранения замечаний ФБУ «РосСтройКонтроль» в 2024 году.
Кроме того, в рамках Допсоглашения № 3 от 26.12.2024 к Соглашению о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов на территории Камчатского края, заключенного между Минстроем России и Правительством Камчатского края от 27.01.2022 № 12-62/с (далее — Соглашение), объем средств инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию проекта «Инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Жилищное строительство в г. Елизово (Район котельной № 20 по ул. Деркачева)» в 2023 году предусмотрен в объеме 8 829,63283 тыс. рублей, но факическое освоение составило 6 153,41812 тыс. рублей.
Между тем, в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 19.12.2023 г. № 2023-00082/4  к Соглашению от 31.03.2023 № 2023-00082 с Минфином России, средства бюджетного кредита на финансирование  проектов поступили в бюджет Камчатского края. 
В связи с этим, сумма средств инфраструктурного бюджетного кредита, поступившая в бюджет Камчатского края, но не освоенная в 2023 году в размере
618 909,35718 тыс. рублей перенесена на 2024 год для внесения указанных измений в Соглашение в разрезе проектов: «Инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Жилищное строительство в г. Елизово (Район котельной № 20 по ул. Деркачева)» - в размере
2 676,21471 тыс. рублей, «Реконструкция автомобильной дороги от площадки агропарка «Зеленовские озерки» ТОР «Камчатка» до перекрестка п. Раздольный – п. Кеткино» - в размере 616 233,14247 тыс. рублей.  
Проект постановления 03.04.2024 размещен на портале для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского края. Дата окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы – 12.04.2024 включительно.
Реализация настоящего постановления не потребует дополнительных расходов краевого бюджета.


