П А С П О Р Т

федерального проекта

Современная школа

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование национального проекта</td><td colspan="5">Национальный проект "Образование"</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование федерального проекта</td><td colspan="2">Современная школа</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.11.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор федерального проекта</td><td colspan="2">Голикова Т.А.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Руководитель федерального проекта</td><td colspan="2">Васильева Т.В.</td><td colspan="3">Заместитель Министра просвещения Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Администратор федерального проекта</td><td colspan="2">Зырянова А.В.</td><td colspan="3">Заместитель Министра</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Развитие дошкольного и общего образования</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка														
1.1.	Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа	НП	Место	79 944,0000	2019	-	79 944,0000	139 279,0000	196 875,0000	406 803,0000	584 001,0000	1 067 089,0000	1 034 252,0000	1 034 252,0000	ГИИС “Электронный бюджет”
1.2.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	НП	Процент	11,3500	2019	-	11,3500	-	20,0000	55,0000	70,0000	85,0000	100,0000	100,0000	Система управления проектной деятельностью
1.3.	Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных	НП	Место	14,8800	2018	14,8800	-	-	13,7500	13,2500	12,7500	12,2500	11,5000	10,0000	Федеральная информационная система оценки качества образования

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	исследований, место Российской Федерации (не ниже)														(ФИС ОКО)
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
2.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	НП	Процент	5,0000	2020	-	-	-	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	100,0000	Цифровая система дополнительного профессионального педагогического образования
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений														
3.1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также	НП	Миллион единиц	4,0000	2021	-	2,0510	-	7,0000	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	50,0000	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей														

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка														
1.1.	Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа	НП	Место	196 875,00	196 875,00	196 875,00	196 875,00	196 875,00	196 875,00	196 875,00	196 875,00	211 875,00	211 875,00	211 875,00	406 803,00
1.2.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	НП	Процент	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	50,00	53,00	55,00
1.3.	Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)	НП	Место	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,25
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
2.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	НП	Процент	10,00	10,30	11,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	16,25	17,50	18,75	20,00
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений														
3.1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным	НП	Миллион единиц	7,10	7,20	7,40	7,70	8,00	8,30	8,60	8,90	9,20	9,50	9,80	10,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей														

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	Документ	0,0000	2018	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) *наставничества* обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов *наставничества* обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.		
1.2	Разработана	-	Докуме	0,0000	2018	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2019	Утвер	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		нт				00								года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с	ждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта "Образование"		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях.		
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2019	-	-	-	2,0000	3,0000	-	-	-	-	К концу 2022 году будут построены и введены в эксплуатацию 3 общеобразовательные организации (школы в г.	Строительство (реконструкция, техническое перевооруж	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Пятигорске и г. Кисловодске). В 2021 году - МОУ 2 «Гимназия № 11» по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске; МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске.В 2022 году - средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в городе курорте Кисловодске.	ение, приобретение) объекта недвижимого имущества	мира по качеству общего образования
1.4	Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в	Проведение информационно-коммуникац	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															реализацию национального проекта «Образование». В рамках результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование», включая в том числе граждан, проживающих в сельской местности и отдалённых территориях. Обеспечено расширение аудитории	ионной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ, социальные сети, теле-, радио- и другие информационные ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек. Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															информации о ходе реализации и результатах НП «Образования» путем публикации материалов в СМИ. Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП «Образование». Результат реализуется в рамках всего национального проекта, является		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															«перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая образовательная среда"		
1.5	Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	-	Единица	0,0000	2019	-	-	250,0000	3 000,0000	3 000,0000	-	-	-	-	Организована методическая поддержка общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в том числе разработаны "дорожные карты" органов исполнительной власти субъектов Российской	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Федерации по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, и методические рекомендации по дальнейшему сопровождению указанных общеобразовательных организаций.Реализация данного мероприятия окажет влияние на повышение		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															качества общего образования и улучшение результатов российских школьников в международном исследовании по оценке образовательных достижений обучающихся PISA.		
1.6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	6 306,0000	9 836,0000	26 631,0000	54 840,0000	58 756,0000	-	-	-	Ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приоб	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															обновленные образовательные программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия). Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках	ретение) объекта недвижимого имущества	общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.7	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	2 227,0000	8 561,0000	10 818,0000	26 862,0000	31 267,0000	31 267,0000	-	-	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имуще	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми	ства	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.8	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся,	-	Место	0,0000	2021	-	-	-	-	77 707,0000	232 075,0000	647 221,0000	-	-	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации	Строительство (реконструк	Вхождение Российской Федерац

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	вызванным демографическим фактором. Нарастающий итог														развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	ция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ии в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования
1.9	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	70 661,0000	118 326,0000	137 199,0000	237 757,0000	247 782,0000	311 939,0000	-	-	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях	Строительство (реконструкция, техни	Вхождение Российской Федерации в число

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															(продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия	ческое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразоват ельных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															средствами обучения и воспитания.		
1.10	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	Единица	135,0000	2020	-	-	-	183,0000	232,0000	280,0000	428,0000	-	-	В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направле

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков		нной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															«Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Значение количества детских технопарков «Кванториум» на уровне федерации указано с учетом детских технопарков «Кванториум», созданных до 01.01.2021.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.11	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	Единица	0,0000	2018	-	2 049,0000	2 951,0000	4 500,0000	4 500,0000	4 500,0000	5 837,0000	-	-	В соответствии методическими рекомендациями Минпросвещения России в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнона	Приобретение товаров, работ, услуг	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															учной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленност		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ей. Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующ		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															их мероприятий.		
1.12	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	236,0000	369,0000	508,0000	637,0000	776,0000	900,0000	-	-	Обновлена инфраструктура организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционно	Приобретение товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															й работы с обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации-участнике реализации мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционны		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															х технологий.		
1.13	Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	-	-	Сформирована система управления качеством образования, включающая в себя следующие элементы: - методические рекомендации для управленческих команд всех уровней образования по организации работ, направленных на повышение качества образования; - федеральная и синхронизированные с ней региональные	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															программы развития региональной и муниципальной систем управления качеством образования; - программы повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней; - обеспечение реализации программ повышения квалификации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней; - система мониторинга процедур согласования руководителей органов управления образованием муниципального уровня; - система мониторинга эффективности управления качеством образования на региональном		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															и муниципальном уровнях. Сформирован кадровый резерв руководителей органов управления образованием муниципального и регионального уровня, внедрена система управления качеством образования.		
1.14	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	Единица	14,0000	2019	-	-	28,0000	14,0000	14,0000	14,0000	15,0000	-	-	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															исследований качества подготовки обучающихся в образовательных организациях Российской Федерации. По результатам получены данные о качестве общего образования в Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации, позволяющие проводить анализ характеристик		стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															российской системы образования в контексте мировых тенденций в образовании.		
1.15	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной	Проведение образовательных мероприятий	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом примен		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															подготовки в программы среднего профессионального образования: в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств; в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств; в 2023 г. –		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств. С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															электронные ресурсы.		
1.16	Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	-	-	Проведен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования в форме Всероссийских проверочных работ. Проведенный мониторинг позволит оценить уровень качества общеобразовательной подготовки	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также оценить эффективность внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности		
1.17	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	750,0000	2 556,0000	4 758,0000	9 397,0000	12 953,0000	13 313,0000	-	-	В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных	Строительство (реконструкция, техническое перевооруж	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к	ение, приобретение) объекта недвижимого имущества	мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.18	Обновлено содержание общего образования	-	Документ	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	-	-	Обеспечено обновление нормативных и методических документов, определяющих	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации в число

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															содержание основных образовательных программ общего образования, в соответствии с целями и задачам, определенными федеральными документами стратегического планирования. На основе разработанной в 2020 году целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих		десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, подготовлено не менее 2 методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении. В 2022 году проведена апробация методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 250 образовательных организациях и в 2024 году		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															завершен мониторинг внедрения методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее, чем в 10250 образовательных организациях.		
1.19	Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	9,2500	9,2500	9,2500	9,2500	-	-	Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего	Проведение образовательных мероприятий	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образова

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, по дополнительным профессиональным программам. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональ		ния

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.		
1.20	Создано новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2021	-	-	-	-	240,0000	790,0000	4 215,0000	-	-	В отдельных субъектах Российской Федерации созданы новые места в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации при осуществлении капитальных	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объект	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															вложений в объекты капитального строительства путем строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества	а недвижимого имущества	
1.21	Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	-	9,2500	9,2500	9,2500	-	-	Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных	Проведение образовательных мероприяти	Вхождение Российской Федерации в число

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования														дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, по дополнительным профессиональным программам. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций	й	десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.		
1.22	Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на	-	Место	0,0000	2021	-	-	-	-	-	378,0000	-	-	-	В Иркутской области созданы (восстановлены) здания в общеобразовательных организациях путем	Строительство (реконструкция, техническое перев	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	территории Иркутской области. Нарастающий итог														строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и (или) приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации, которые были повреждены или утрачены в результате наводнения на территории Иркутской	ооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															области		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктур	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ы методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10); - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения инд		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционны		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															х образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..		
2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального	-	Процент	2,6000	2020	-	-	-	5,0000	6,8000	8,6000	9,5000	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы	Проведение образовательных мероприятий	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог														общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация		общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															х кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников во всех субъектах Российской		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Федерации		
2.3	Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	Документ	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	К концу 2022 года разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной,	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.		
2.4	На базе образовательных	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	10,0000	20,0000	33,0000	33,0000	-	-	В соответствии с	Оказание	Вхождение

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум». Нарастающий итог														утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями на базе образовательных организаций высшего образования, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 06.04.2020 № 907-р, реализованы мероприятия по созданию педагогических технопарков «Кванториум» с целью обеспечения	услуг (выполнение работ)	Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															системы образования высококвалифицированными кадрами для последующей реализации выпускниками программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности. Применение современных педагогических технологий и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															средств обучения с опорой на практику учебных исследований и проектов обеспечит формирование естественно-научной, технологической, математической и цифровой грамотности обучающихся на уровне международных стандартов как обязательной составляющей общей функциональной грамотности. Одновременно		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															субъектами Российской Федерации и образовательными организациями высшего образования могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью подготовки педагогических работников к реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															направленностей.		
2.5	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	-	Человек	1 167,0000	2021	-	-	-	-	1 123,0000	1 113,0000	1 114,0000	-	-	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенны		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															х в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															(дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.		
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений																
3.1	Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	7,0000	14,0000	21,0000	28,0000	-	-	Курсы повышения квалификации по разработанным	Проведение образовательных мероп	Вхождение Российской Федерации в

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															программ ежегодно проходят не менее 7% (от общей численности штатных педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, согласно данным форм федерального статистического наблюдения № 85-К, № ОО-1 и № СПО-1 на 2020 -2021 год) штатных педагогов-психологов	рияти й	число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															(при этом каждый педагог-психолог проходит обучение не менее чем по одной из 3 разработанных программ) государственных и муниципальных образовательных организаций: - дошкольного образования; - общего образования; - среднего профессионального образования.		
3.2	Оказаны услуги психолого-	-	Миллион	4,1500	2020	-	-	-	7,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	Выполнение данного	Оказание	Вхождение

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Нарастающий итог		единиц												результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. За период реализации проекта будет оказано не менее 50 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным	услуг (выполнение работ)	Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.		
3.3	Созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. Нарастающий итог	-	Единица	178,0000	2021	-	-	-	-	213,0000	248,0000	283,0000	-	-	Созданы условия для реализации консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в том числе для раннего развития детей в возрасте до	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															трех лет. Обеспечены психолого-педагогическая поддержка развития и воспитания детей в возрасте до 3 лет		

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	0,00	20 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,10
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	20 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,10
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинского страхования), всего								
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных	0,00	449 327,60	496 521,58	974 750,80	0,00	0,00	0,00	1 920 599,98

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа								
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	440 517,30	485 521,58	959 773,40	0,00	0,00	0,00	1 885 812,28
1.3.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	440 517,30	337 744,60	959 773,40	0,00	0,00	0,00	1 738 035,30
1.3.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	440 517,30	337 744,60	959 773,40	0,00	0,00	0,00	1 738 035,30
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	449 327,60	348 744,60	974 750,80	0,00	0,00	0,00	1 772 823,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты	0,00	0,00	32 457,20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	632 457,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	обучающихся								
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	32 457,20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	632 457,20
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования	0,00	7 544 822,12	20 399 639,08	18 106 259,83	6 078 484,31	2 083 858,86	0,00	54 213 064,20
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	7 450 194,80	14 327 563,80	17 361 256,00	6 013 597,50	2 063 020,00	0,00	47 215 632,10
1.5.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	7 450 194,80	8 394 080,80	17 343 256,00	5 995 597,50	2 063 020,00	0,00	41 246 149,10
1.5.1.1.1	*из них: бюджетам субъектов*	0,00	7 450 194,80	8 394 080,80	17 343 256,00	5 995 597,50	2 063 020,00	0,00	41 246 149,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
.	*Российской Федерации*								
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	7 544 822,12	14 466 156,08	18 088 259,83	6 060 484,31	2 083 858,86	0,00	48 243 581,20
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	0,00	4 837 011,00	8 398 425,36	7 359 809,21	3 014 301,80	3 512 247,88	0,00	27 121 795,25
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	4 377 703,60	7 145 607,70	6 812 164,10	2 937 440,30	3 423 112,00	0,00	24 696 027,70
1.6.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	4 377 703,60	6 158 268,70	6 794 164,10	2 919 440,30	3 405 112,00	0,00	23 654 688,70
1.6.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	4 377 703,60	6 158 268,70	6 794 164,10	2 919 440,30	3 405 112,00	0,00	23 654 688,70
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Российской Федерации, всего								
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	4 837 011,00	7 411 086,36	7 341 809,21	2 996 301,80	3 494 247,88	0,00	26 080 456,25
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	0,00	68 586 590,20	102 804 795,27	170 608 586,20	199 401 498,26	541 401 469,93
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	21 472 674,20	49 452 658,40	73 887 058,40	90 156 404,30	234 968 795,30
1.7.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	21 409 674,20	49 389 658,40	73 815 058,40	90 064 000,00	234 678 391,00
1.7.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	21 409 674,20	49 389 658,40	73 815 058,40	90 064 000,00	234 678 391,00
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской	0,00	0,00	0,00	25 360 030,20	52 708 144,27	77 049 658,20	90 230 470,96	245 348 303,63

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Федерации, всего								
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	43 163 560,00	50 033 651,00	93 486 928,00	109 078 623,00	295 762 762,00
1.8	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	0,00	28 289 484,73	30 342 018,47	27 443 852,22	26 792 572,60	27 706 273,20	29 732 925,80	170 307 127,02
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	23 366 531,20	23 790 907,50	26 311 292,70	22 238 372,30	22 175 168,40	25 092 404,60	142 974 676,70
1.8.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	23 366 531,20	23 590 907,50	26 248 292,70	22 175 372,30	22 103 168,40	25 000 000,00	142 484 272,10
1.8.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	23 366 531,20	23 590 907,50	26 248 292,70	22 175 372,30	22 103 168,40	25 000 000,00	142 484 272,10
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	28 289 484,73	30 142 018,47	27 380 852,22	26 729 572,60	27 634 273,20	29 640 521,20	169 816 722,42
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинского страхования), всего								
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	1 086 483,62	1 135 765,85	1 105 139,16	3 241 581,77	6 568 970,40
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 037 675,00	1 065 000,00	1 040 000,00	3 085 376,10	6 228 051,10
1.9.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	957 675,00	980 000,00	960 000,00	2 967 905,00	5 865 580,00
1.9.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	957 675,00	980 000,00	960 000,00	2 967 905,00	5 865 580,00
1.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	1 006 483,62	1 050 765,85	1 025 139,16	3 124 110,67	6 206 499,30
1.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	3 286 215,30	3 279 878,01	7 262 093,36	7 409 356,36	7 408 274,00	9 211 545,40	37 857 362,43
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 080 713,10	3 102 727,11	6 913 976,60	7 100 000,00	7 100 000,00	8 743 140,40	36 040 557,21
1.10.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	3 070 713,10	3 074 059,81	6 613 976,60	6 750 000,00	6 750 000,00	8 287 095,00	34 545 844,51
1.10.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	3 070 713,10	3 074 059,81	6 613 976,60	6 750 000,00	6 750 000,00	8 287 095,00	34 545 844,51
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	3 276 215,30	3 251 210,71	6 962 093,36	7 059 356,36	7 058 274,00	8 755 500,00	36 362 649,73
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Обновлена материально-техническая база в	0,00	1 039 926,50	1 061 198,50	1 039 082,20	1 065 523,15	1 075 036,86	1 134 055,27	6 414 822,48

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам								
1.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	969 030,10	996 207,90	991 787,10	990 000,00	990 000,00	990 783,80	5 927 808,90
1.11.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	949 030,10	946 207,90	951 787,10	950 000,00	950 000,00	950 000,00	5 697 025,10
1.11.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	949 030,10	946 207,90	951 787,10	950 000,00	950 000,00	950 000,00	5 697 025,10
1.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 019 926,50	1 011 198,50	999 082,20	1 025 523,15	1 035 036,86	1 093 271,47	6 184 038,68
1.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Сформирована система управления качеством образования на основе	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	163 446,70	523 446,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	мониторинга данных о состоянии системы образования								
1.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	520 000,00
1.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,00	296 340,00	302 552,00	300 804,00	270 361,90	270 341,00	300 804,00	1 741 202,90
1.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	296 340,00	302 552,00	300 804,00	270 361,90	270 341,00	300 804,00	1 741 202,90
1.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	Консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	субъектов Российской Федерации, всего								
1.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	0,00	0,00	0,00	262 500,00	260 000,00	260 000,00	315 558,40	1 098 058,40
1.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	262 500,00	260 000,00	260 000,00	315 558,40	1 098 058,40
1.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.4.	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
1.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 767,30	600 767,30
1.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 767,30	600 767,30
1.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
1.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	2 251 715,70	3 649 750,24	3 207 487,53	2 878 694,68	2 736 032,95	0,00	14 723 681,10
1.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 049 564,80	3 512 036,30	3 065 583,10	2 786 748,60	2 648 952,90	0,00	14 062 885,70
1.16.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	2 049 564,80	3 512 036,30	3 047 583,10	2 768 748,60	2 630 952,90	0,00	14 008 885,70
1.16.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	2 049 564,80	3 512 036,30	3 047 583,10	2 768 748,60	2 630 952,90	0,00	14 008 885,70
1.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	2 251 715,70	3 649 750,24	3 189 487,53	2 860 694,68	2 718 032,95	0,00	14 669 681,10
1.16.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.17	Обновлено содержание общего образования	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	204 896,60	804 896,60
1.17.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	204 896,60	804 896,60
1.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	0,00	0,00	0,00	87 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	357 500,00
1.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	87 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	357 500,00
1.18.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего								
1.18.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Создано новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 743,00	1 598 743,00	840 140,90	4 165 626,90
1.19.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 743,00	1 598 743,00	840 140,90	4 165 626,90
1.19.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 743,00	1 598 743,00	840 140,90	4 165 626,90
1.19.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 743,00	1 598 743,00	840 140,90	4 165 626,90
1.19.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.19.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 743,00	1 598 743,00	840 140,90	4 165 626,90
1.19.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	332 132,70	0,00	432 132,70
1.20.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	332 132,70	0,00	432 132,70
1.20.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	332 132,70	0,00	432 132,70
1.20.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	332 132,70	0,00	432 132,70
1.20.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	332 132,70	0,00	432 132,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений								
2.1	Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов	0,00	0,00	0,00	21 010,00	20 010,00	20 010,00	21 158,90	82 188,90
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	21 010,00	20 010,00	20 010,00	21 158,90	82 188,90
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	0,00	0,00	0,00	880 760,00	850 000,00	1 450 000,00	1 459 686,60	4 640 446,60
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	880 760,00	850 000,00	1 450 000,00	1 459 686,60	4 640 446,60
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи	0,00	0,00	0,00	0,00	52 286,00	51 980,90	51 980,90	156 247,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	родителям с детьми дошкольного возраста								
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	52 286,00	51 980,90	51 980,90	156 247,80
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
3.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	0,00	0,00	0,00	1 181 252,41	400 000,00	450 000,00	510 574,80	2 541 827,21
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 147 848,00	400 000,00	450 000,00	510 574,80	2 508 422,80
3.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	635 848,00	0,00	0,00	0,00	635 848,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	635 848,00	0,00	0,00	0,00	635 848,00
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	669 252,41	0,00	0,00	0,00	669 252,41
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	0,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	506 533,30	1 956 533,30
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	506 533,30	1 956 533,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	41 235,50	241 235,50
3.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	41 235,50	241 235,50
3.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	фондов обязательного медицинского страхования), всего								
3.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	285 000,00	965 748,00	1 690 748,00
3.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	285 000,00	965 748,00	1 690 748,00
3.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 247 000,00	1 304 000,00	3 843 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек								
3.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 820,00	1 034 100,00	1 034 100,00	3 122 020,00
3.5.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 820,00	1 034 100,00	1 034 100,00	3 122 020,00
3.5.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 820,00	1 034 100,00	1 034 100,00	3 122 020,00
3.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 247 000,00	1 304 000,00	3 843 000,00
3.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	0,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,00
4.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,00
4.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Обеспечение устойчивого развития сельских территорий	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.2.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.2.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00
4.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00
4.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	0,00	34 580,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00
4.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	34 580,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00
4.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.	Консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	субъектов Российской Федерации, всего								
4.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные программы	0,00	28 251,20	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 641,20
4.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	28 251,20	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 641,20
4.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.	Консолидированные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	субъектов Российской Федерации, всего								
4.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	0,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
4.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
4.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинского страхования), всего								
4.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	0,00	455 924,10	5 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	461 461,30
4.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	455 924,10	2 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	458 692,70
4.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	2 768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,60
4.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	48 954 835,72	68 080 186,64	139 350 235,38	157 740 894,92	223 340 656,71	249 648 138,40	887 114 947,77
в том числе: федеральный бюджет		0,00	42 990 587,67	53 810 558,69	89 176 604,20	98 907 038,00	120 219 619,30	134 721 294,40	539 825 702,26
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	47 926 490,32	60 282 933,56	91 972 101,38	103 609 586,02	125 276 396,81	134 988 015,20	564 055 523,29
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	43 163 560,00	50 033 651,00	93 486 928,00	109 078 623,00	295 762 762,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
1.1.	Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.	Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100000
1.3.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства	0,00	0,00	36 226,20	184 932,40	258 570,20	318 150,00	593 642,70	713 307,70	819 523,90	863 669,30	988 563,30	1726743
1.4.	Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	образования												
1.5.	Обновлено содержание общего образования	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200000
1.6.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	4 500,00	51 811,60	192 409,00	357 365,50	478 067,20	670 632,90	953 287,10	1 090 981,60	1 298 445,20	1 570 600,10	1 611 174,90	2786748.6
1.7.	Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ	37 500,00	37 500,00	37 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	150 000,00	150 000,00	150000
1.8.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,90	123 781,90	123 781,90	123 781,90	123 781,90	270361.9
1.9.	Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	100000
1.10.	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	67 500,00	125 000,00	172 500,00	315 000,00	410 000,00	505 000,00	705 000,00	990000
1.11.	Внедрены методики преподавания	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	130 000,0	130 000,0	130 000,0	195 000,0	195 000,0	195 000,0	260 000,0	260000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования					0	0	0	0	0	0	0	
1.12.	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	21 250,00	21 250,00	21 250,00	21 250,00	82 500,00	142 500,00	263 750,00	483 750,00	623 750,00	783 750,00	905 000,00	1065000
1.13.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	215 000,00	525 000,00	1 562 500,00	2 262 500,00	3 262 500,00	4 462 500,00	5 550 000,00	7100000
1.14.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.15.	Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	75 000,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	300 000,00	300 000,00	300000
1.16.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования	4 500,00	130 284,70	646 622,40	906 807,80	1 113 680,70	2 074 746,40	2 490 247,30	2 859 051,10	3 012 332,80	3 445 990,10	3 450 490,10	6013597.5
1.17.	Разработана методология и критерии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся												
1.18.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	15 750,00	1 051 920,90	5 305 332,70	7 427 330,20	9 131 477,90	17 027 085,00	20 449 837,70	23 487 916,00	24 750 597,40	28 322 915,90	28 338 665,90	49452658.4
1.19.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	15 750,00	910 644,40	1 599 381,34	2 452 950,90	3 717 066,30	5 450 227,50	6 527 861,60	8 644 491,10	9 598 216,70	10 743 963,90	13 240 563,80	22238372.3
1.20.	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	4 500,00	65 748,40	317 169,10	446 170,10	546 902,90	1 017 184,10	1 219 504,20	1 399 086,10	1 473 723,60	1 684 884,70	1 689 384,70	2937440.3
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
2.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400000
2.2.	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	112 500,00	112 500,00	112 500,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	450 000,00	450 000,00	450000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.3.	Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	80000
2.4.	На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»	5 000,00	5 000,00	205 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	220 000,00	220 000,00	220000
2.5.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	850 000,00	950 000,00	1053820
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений												
3.1.	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	62 500,00	62 500,00	62 500,00	610 571,60	610 571,60	688 071,60	688 071,60	703 071,60	705 071,60	728 071,60	802 571,60	850000
3.2.	Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов	5 002,50	5 002,50	5 002,50	10 005,00	10 005,00	15 007,50	15 007,50	15 007,50	15 007,50	15 007,50	20 010,00	20010
3.3.	Созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 286,00	52 286,00	52 286,00	52 286,00	52 286,00	52286

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	дошкольного возраста												

7. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Современная школа

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"	31.12.2018	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ракова М.Н.	К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) *наставничества* обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов *наставничества* обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							этой деятельности. Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.		
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам исследования по вопросам наставничества обучающихся, включающего обобщение лучших практик наставничества, существующее нормативное регулирование, барьеры и направления развития практики наставничества	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	01	02	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.09.2019	06	07	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Проект методологии (целевой модели) наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Привлечение к разработке методологии профильных общественных объединений позволит обеспечить всестороннее рассмотрение проекта и учет возможностей и ограничений потенциальных категорий наставников		
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2019	02	08	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Копия государственного контракта на выполнение работ, оказание услуг. Ссылка на сведения о государственном контракте в реестре государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2019	07	05	Хамардюк А.В.	Акт Акты выполненных работ (оказанных услуг)	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	25.12.2019	08	04	Хамардюк А.В.	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методологии (целевой модели) наставничества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		
1.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Хамардюк А.В.	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Документы об оплате выполненных работ (оказанных услуг)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.2	Результат "Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	31.12.2018	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	К концу 2019 года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта "Образование" в части	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях.		
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Музаев А.А.	Прочий тип документа Аналитический отчет по результатам информационной кампании	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Музаев А.А.	Прочий тип документа Комплект документов, описывающих методологию оценки качества общего образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2019	02	04	Музаев А.А.	Прочий тип документа Доработанный комплект документов, описывающих методологию оценки качества общего образования	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	03	05	Музаев А.А.	Приказ Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	04	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Сведения, подтверждающие публикацию методологии на официальном сайте Рособрнадзора в сети "Интернет"	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	05	07	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
			31.12.2019						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в	31.12.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бексултанов К.Б.	К концу 2022 году будут построены и введены в эксплуатацию 3 общеобразовательные организации (школы в г. Пятигорске и г.	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		Кисловодске). В 2021 году - МОУ 2 «Гимназия № 11» по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске; МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске.В 2022 году - средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в городе курорте Кисловодске.		
1.3.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	11.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Хацаев О.С.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Хацаев О.С.	Постановление Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 111 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", утверждённую постановлением Правительства Российской Федерации от 15	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		апреля 2014 г. № 309, утвердившие Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, и мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".		
1.3.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	15.02.2019	17	Взаимосвязь с иными результ	Хацаев О.С.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"				атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.3.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.05.2019	17	07	Хацаев О.С.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	15.11.2020	04	15	Рухуллаева О.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2020	07	13	Рухуллаева О.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	15	22	Рухуллаева О.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	15.01.2021	13	Взаимосвязь с иными	Рухуллаева О.В.	Отчет Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов"				результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата "	-	30.04.2021	22	32	Рухуллаева О.В.	Отчет Предоставление отчетов: о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия субъекту; об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства; о достижении значений результатов регионального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата"	-	30.07.2021	31	33	Бексултанов К.Б.	Отчет Предоставление отчетов: о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия субъекту; об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства; о достижении значений результатов регионального проекта		
1.3.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.08.2021	32	33	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция с элементами реставрация здания МОУ "Гимназия № 11" по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) "Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии" 1902 г. Корректировка"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "527 созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет созданных новых местах в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.13	Контрольная точка "Ставропольским краем предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	33	Бексултанов К.Б.	Отчет Предоставление отчетов: о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия субъекту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата"	-	30.10.2021	32	23	Бексултанов К.Б.	Отчет Предоставление отчетов: о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия субъекту; об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства; о достижении значений результатов регионального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.15	Контрольная точка "Объекты МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого,	-	30.12.2021	33	Взаимосвязь с иными	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	7 в г. Кисловодске, Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске, Ставропольский край г. Кисловодск, ул.Замковая, 82 введены в эксплуатацию"				результатами и контрольными точками и отсутствует		"Реконструкция здания МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске (Корректировка)		бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Хацаев О.С.	Отчет Отчет о технической готовности объекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Хацаев О.С.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.18	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.20	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бексултанов К.Б.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.23	Контрольная точка	-	29.04.2022	Взаимо	Взаимо	Бексултанов	Отчет Отчет о технической	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Техническая готовность объекта, %"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	К.Б.	готовности		"Электронный бюджет"
1.3.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"	-	29.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.25	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.26	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.27	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.28	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.29	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.10.2022	49	51	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.30	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.31	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бексултанов К.Б.	Акт Акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.32	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Акт Акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.33	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа квитанция к приходному кассовому ордеру	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.34	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Квитанция к приходному кассовому ордеру	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.3.35	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Акт Акт установки оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.36	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Акт Акт установки оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.37	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.38	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.39	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.40	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.41	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.42	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Строительство средней	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске"		
1.3.43	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРН о правах на объект, удостоверящая регистрацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.44	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРН о правах на объект, удостоверящая регистрацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.45	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.46	Контрольная точка "Техническая готовность объекта"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование""	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ракова М.Н.	Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию национального проекта «Образование». В рамках результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		и результатах НП «Образование», включая в том числе граждан, проживающих в сельской местности и отдалённых территориях. Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ, социальные сети, теле-, радио- и другие информационные ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек. Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и результатах НП «Образования» путем публикации материалов в СМИ. Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП «Образование». Результат реализуется в рамках всего национального проекта, является «перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образовательная среда"		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Ракова М.Н.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Образование"	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	03	Ракова М.Н.	Прочий тип документа государственный контракт на оказание услуг по обеспечению информационного сопровождения национального проекта "Образование"	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ракова М.Н.	Прочий тип документа акт о выполнении работ по государственному контракту, отчет о выполнении медиаплана	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5	Результат "Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	31.12.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Организована методическая поддержка общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в том числе разработаны "дорожные карты" органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, и методические рекомендации по дальнейшему сопровождению указанных общеобразовательных организаций.Реализация данного мероприятия окажет влияние на повышение качества общего образования и улучшение результатов российских школьников в международном исследовании по оценке образовательных достижений обучающихся PISA.	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.1	Контрольная точка "Разработаны дорожные карты органов исполнительной власти Российской Федерации по	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт об итогах разработки дорожных карт органов исполнительной власти	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"			контрольными точками и отсутствует			Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся		
1.5.2	Контрольная точка "Завершен первый этап мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	30.06.2021	04	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результата мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.3	Контрольная точка "Завершен второй этап мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	30.09.2021	05	07	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.4	Контрольная точка "Обеспечена методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа В 2021 году обеспечена поддержка не менее 3000 общеобразовательных организаций.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.5	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	-	01.04.2022	04	06	Музаев А.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных услуг (выполнение работ) по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся "						(муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.5.7	Контрольная точка "Разработаны дорожные карты органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	15.04.2022	05	07	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчёт об итогах разработки дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.8	Контрольная точка "Завершен первый этап мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих	-	30.06.2022	06	08	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результата мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	низкие образовательные результаты обучающихся"								
1.5.9	Контрольная точка "Завершен второй этап мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	15.10.2022	07	09	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные	-	20.12.2022	08	10	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результаты обучающихся"								
1.5.11	Контрольная точка "Обеспечена методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Отчет В 2022 году обеспечена поддержка не менее 3000 общеобразовательных организаций.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования"	31.12.2018	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шварцман И.В.	Ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия). Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ,	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.6.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точкам и отсутствует			плановый период 2020 и 2021 годов"		
1.6.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	13	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	02	16	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.6.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	13	Родионов А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного	-	11.02.2019	12	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"								
1.6.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	16	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.8	Контрольная точка "Оборудование	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	приобретено"						организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена		ный бюджет»
1.6.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2019	12	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	-
1.6.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	13	02	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.08.2020	14	03	Родионов А.В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Родионов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.15	Контрольная точка "Объект включен в реестр	-	01.10.2020	03	Взаимосвязь с	Родионов А.В.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проектной документации повторного использования		
1.6.16	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Родионов А.В.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	-
1.6.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	-
1.6.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.6.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	17	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2021	15	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эксплуатацию"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
1.6.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.25	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2022	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2022	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	15.10.2022	22	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"								
1.6.29	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	93	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	15.02.2023	26	27	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"						межбюджетных трансфертов		бюджет»
1.6.32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2023	93	28	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.33	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2023	27	29	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.34	Контрольная точка	-	15.10.2023	28	75	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений		«Электронный бюджет»
1.6.35	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Шварцман И.В.	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.7.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	02	13	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	22.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	13	Родионов А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			точкам и отсутствует			программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.7.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	09.02.2019	12	16	Петрунина И.А.	Распоряжение Распределение МБТ утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 176-р	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих	-	11.02.2019	13	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"								
1.7.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	16	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	-
1.7.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	-
1.7.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена		
1.7.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.7.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2019	12	14	Родионов А.В.	Распоряжение Распределение МБТ утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 176-р	-	-
1.7.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	-
1.7.12	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	15.02.2020	13	02	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации		
1.7.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.08.2020	14	03	Родионов А.В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	-
1.7.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.10.2020	02	05	Родионов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	-
1.7.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Родионов А.В.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Объект недвижимого	-	28.12.2020	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имущества введен в эксплуатацию"						эксплуатацию		
1.7.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	-
1.7.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	15.02.2021	13	19	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.7.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	14	20	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2021	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.22	Контрольная точка "Субъектами Российской	-	15.10.2021	20	Взаимосвязь с	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		Российской Федерации об исполнении условий соглашений		ный бюджет»
1.7.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.7.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	19	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	14	21	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результативности в форме электронного документа по итогам 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.7.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2022	19	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2022	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.30	Контрольная точка	-	15.10.2022	22	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений		«Электронный бюджет»
1.7.31	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.32	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.7.33	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.34	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	14	21	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.7.36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2023	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2023	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.38	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2023	22	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.39	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.40	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7.41	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.43	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.7.44	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.45	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Родионов А.В.	Акт Акт о вводе объекта недвижимого имущества в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И.В.	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	Да	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	30.12.2021	19	17	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"								
1.8.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2022	17	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены	-	15.07.2022	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						исполнении условий соглашений		бюджет»
1.8.6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2022	22	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	15.02.2023	15	19	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"								
1.8.11	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.12	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2023	16	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.13	Контрольная точка "Субъектами Российской	-	15.07.2023	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						Российской Федерации об исполнении условий соглашений		ный бюджет»
1.8.14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2023	20	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.15	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.8.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2024	17	19	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	16	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			контрольными точками и отсутствует					
1.8.19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2024	16	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.21	Контрольная точка	-	15.07.2024	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"						исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений		«Электронный бюджет»
1.8.22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2024	20	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.9	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шварцман И.В.	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.9.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	13	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	02	19	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.9.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Родионов А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.9.5	Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	11.02.2019	12	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	-
1.9.6	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	15.02.2019	19	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации		
1.9.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	-
1.9.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	-
1.9.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.9.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	30.12.2019	12	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						плановый период 2020 и 2021 годов"		
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	-
1.9.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	13	02	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	-
1.9.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	30.08.2020	14	03	Родионов А.В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз"								
1.9.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.10.2020	02	05	Родионов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	-
1.9.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Родионов А.В.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	-
1.9.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.9.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"			точкам и отсутствует					
1.9.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2021	19	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.23	Контрольная точка "Утверждено распределение	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			результатами и контрольными точками и отсутствует			2024 годов»		бюджет»
1.9.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	15.02.2022	14	20	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр соглашений)"								
1.9.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2022	17	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в	-	15.07.2022	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"								
1.9.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2022	21	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.30	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.31	Контрольная точка "Утверждено	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			2023 год и плановый период 2024-2025 годов»		ный бюджет»
1.9.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	17	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.33	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	15.02.2023	14	20	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключено (включено в реестр соглашений)"								
1.9.34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2023	17	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта	-	15.07.2023	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"								
1.9.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2023	21	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.38	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.39	Контрольная точка	-	31.12.2023	Взаимо	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Федеральный закон «О бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»		"Электронный бюджет"
1.9.40	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.41	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	15.02.2024	14	20	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"								
1.9.42	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.43	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.04.2024	17	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашенийПрочий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.44	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах	-	15.07.2024	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"								
1.9.45	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2024	21	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.46	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями	Да	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Значение количества детских технопарков «Кванториум» на уровне федерации указано с учетом детских технопарков «Кванториум», созданных до 01.01.2021.		
1.10.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	25	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			ьными точкам и отсутствует					
1.10.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	24	26	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.3	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2021	25	20	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных	-	30.09.2021	26	27	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"								проектной деятельностью
1.10.5	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о начале работы не менее 50% детских технопарков "Кванториум", запланированных к созданию в 2021 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей создания и функционирования Школьных "Кванториумов"	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.7	Контрольная точка "Создано 48 детских	-	30.11.2021	22	27	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в	-	Система управлени

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	технопарков "Кванториум""						2021 году детских технопарков "Кванториум"		я проектной деятельностью
1.10.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	20	28	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	29	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Руденок М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.10.13	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	-	15.07.2022	17	20	Руденок М.А.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	21	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Руденок М.А.	Акт Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Руденок М.А.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.10.18	Контрольная точка "Созданы детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в 2022 году"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2022 году детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	-	Система управления проектной деятельностью
1.10.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.2	Контрольная точка	-	01.03.2023	Взаимо	17	Руденок М.А.	Акт Государственное задание	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг		«Электронный бюджет»
1.10.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2023	15	22	Руденок М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	15.07.2023	17	20	Руденок М.А.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.10.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.10.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2023	20	21	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Образование»		
1.10.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Руденок М.А.	Акт Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.27	Контрольная точка "Созданы детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в 2023 году"	-	30.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2023 году детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками и отсутствует				
1.10.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.29	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.3	Контрольная точка	-	30.04.2024	15	21	Руденок М.А.	Соглашение Соглашение о	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		«Электронный бюджет»
1.10.31	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.07.2024	17	20	Руденок М.А.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.32	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе	-	30.09.2024	21	19	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций"								
1.10.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	20	22	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.34	Контрольная точка "Созданы детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в 2024 году"	-	31.12.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2024 году детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	-	Система управления проектной деятельностью
1.11	Результат "В общеобразовательных	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Руденок М.А.	В соответствии методическими рекомендациями Минпросвещения	Да	Система управлени

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		России в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.		я проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.11.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.11.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	02	04	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Ракова М.Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-
1.11.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	01.05.2019	05	07	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.11.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2019	06	04	Инкин М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	-
1.11.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 2 тыс. школ не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей . Благодаря реализации мероприятий не менее 100 тыс. обучающихся в сельской местности смогут обучаться на современной материально-технической базе по предметам "Технология" и другим предметным областям с использованием современного оборудования.	-	-
1.11.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.03.2020	02	06	Ракова М.Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"								
1.11.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	05	07	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.11.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2020	06	04	Инкин М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин П.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, создана материально-техническая база не менее чем в 5 тыс. школ не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации с охватом не менее 250 тыс. детей	-	-
1.11.12	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Руденок М.А.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	01.03.2021	09	07	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"								
1.11.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	06	03	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2021	07	11	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.1	Контрольная точка	-	01.09.2021	Взаимо	Взаимо	Руденок М.А.	Прочий тип документа Перечень	-	Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
6	"Определен перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых в 2021 году планируется создание Центров «Точка роста», представленный субъектом Российской Федерации		управления проектной деятельностью
1.11.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2021	03	08	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.11.18	Контрольная точка "Создано 4500 центров "Точка Роста""	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2021 году Центров "Точка роста"	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.11.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	11	05	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.11.21	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	05	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		ный бюджет»
1.11.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.23	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"			вует					
1.11.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2022	05	10	Руденок М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.25	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "	-	15.07.2022	06	08	Руденок М.А.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг	-	30.09.2022	10	07	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по	-	Система управлени

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"						результатам мониторинга		я проектной деятельностью
1.11.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Руденок М.А.	Акт Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образованиям)"			точкам и отсутствует					
1.11.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.30	Контрольная точка "Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году"	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2022 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Система управления проектной деятельностью
1.11.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	28.02.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		результатам проведенных мероприятий		ный бюджет»
1.11.32	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.33	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	30.04.2023	05	10	Руденок М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						«Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.11.34	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг "	-	15.07.2023	06	08	Руденок М.А.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.35	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2023	10	07	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.37	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Руденок М.А.	Акт Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.38	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	30.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Руденок М.А.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"				точкам и отсутствует				
1.11.39	Контрольная точка "Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году"	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2023 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Система управления проектной деятельностью
1.11.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.41	Контрольная точка "Государственное	-	01.03.2024	Взаимосвязь с	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			Минпросвещения России на оказание государственных услуг		ный бюджет»
1.11.42	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.04.2024	05	10	Руденок М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.43	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	15.07.2024	06	08	Руденок М.А.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "						государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.11.44	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.09.2024	10	07	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.11.45	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	20.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"								
1.11.46	Контрольная точка "Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2024 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Система управления проектной деятельностью
1.12	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Обновлена инфраструктура организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации-участнике реализации мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.		
1.12.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Терехина И.О.	Протокол Протокол Минпросвещения России с перечнем победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	-	-
1.12.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	02	05	Терехина И.О.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.12.3	Контрольная точка	-	01.04.2019	03	06	Терехина И.О.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБНУ «Федеральный центр защиты прав и интересов детей»		
1.12.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2019	05	07	Терехина И.О.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.12.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	20.12.2019	06	04	Терехина И.О.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.12.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Терехина И.О.	Прочий тип документа -	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Терехина И.О.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	-
1.12.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с	Терехина И.О.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (т.н. коррекционных школ), отобранным в соответствии с потребностью в обновлении средств обучения и воспитания позволит создать необходимые условия для получения качественного и современного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом специфики образовательного процесса		
1.12.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	15.02.2020	02	05	Терехина И.О.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.12.10	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2020	03	06	Терехина И.О.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБНУ «Федеральный центр защиты прав и интересов детей»	-	-
1.12.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	05	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.12.1	Контрольная точка	-	20.12.2020	06	04	Фальковская	Отчет Предварительный отчет об	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"					Л.П.	исполнении государственного задания		
1.12.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 260 организациях обновлена материально-техническая база	-	-
1.12.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			и отсутствует					
1.12.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	05	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным	-	30.09.2021	06	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программам"								
1.12.17	Контрольная точка "Направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по реализации мероприятия в 2022 г."	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Письмо Минпросвещения России о направлении методических рекомендаций по реализации мероприятия в 2022 г.	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.18	Контрольная точка "374 коррекционные школы, обновившие материально-техническую базу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (получателей субсидии в 2021 году)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.19	Контрольная точка "385 коррекционных школ, обновивших материально-техническую базу"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (получателей субсидии в 2021 году)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.12.20	Контрольная точка "401 коррекционная школа, обновившая материально-техническую базу"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (получателей субсидии в 2021 году)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	08	04	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.22	Контрольная точка "Проведены обучающие мероприятия для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.23	Контрольная точка "508 коррекционных школ, обновивших материально-техническую базу"	-	30.12.2021	13	04	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (получателей субсидии в 2021 году)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.2	Контрольная точка	-	31.01.2022	Взаимо	Взаимо	Фальковская	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5	"Представлен отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам""			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Л.П.	аналитический отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" в 2021 году		«Электронный бюджет»
1.12.26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на выполнение работ по реализации мероприятий в целях организационно-методического сопровождения реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							возможностями здоровья		
1.12.27	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.29	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых обучающих мероприятиях для	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведённых обучающих мероприятиях	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	руководителей и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.12.30	Контрольная точка "Представлен отчет по результатам мониторинга проведённых закупочных процедур"	-	20.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга проведённых закупочных процедур	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.31	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"			и отсутствует	и отсутствует		адаптированным основным общеобразовательным программам		
1.12.32	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам""	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" в 2022 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	28.02.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на выполнение работ по реализации мероприятий в целях организационно-методического	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"				вует		сопровождения реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		
1.12.34	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.12.36	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	05	10	Фальковская Л.П.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.37	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых обучающих мероприятиях для руководителей и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программа"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведённых обучающих мероприятиях	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.3	Контрольная точка	-	20.09.2023	Взаимо	Взаимо	Фальковская	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
8	"Представлен отчет по результатам мониторинга проведённых закупочных процедур"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Л.П.	аналитический отчет по результатам мониторинга проведённых закупочных процедур		«Электронный бюджет
1.12.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	15.12.2023	06	07	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.40	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам""			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" в 2023 году		
1.12.41	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.02.2024	10	04	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.42	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			и отсутствует					
1.12.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.44	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.45	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	30.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведённых обучающих мероприятиях для руководителей и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		проведённых обучающих мероприятиях		ный бюджет»
1.12.46	Контрольная точка "Представлен отчет по результатам мониторинга проведённых закупочных процедур"	-	20.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга проведённых закупочных процедур	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.47	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях,	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам		
1.12.48	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам""	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" в 2024 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13	Результат "Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Костенко М.А.	Сформирована система управления качеством образования, включающая в себя следующие элементы: - методические рекомендации для управленческих команд всех уровней образования по организации работ, направленных	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		на повышение качества образования; - федеральная и синхронизированные с ней региональные программы развития региональной и муниципальной систем управления качеством образования; - программы повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней; - обеспечение реализации программ повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней; - система мониторинга процедур согласования руководителей органов управления образованием муниципального уровня; - система мониторинга эффективности управления качеством образования на региональном и муниципальном уровнях. Сформирован кадровый резерв		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							руководителей органов управления образованием муниципального и регионального уровня, внедрена система управления качеством образования.		
1.13.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ «Институт управления образованием» РАО	-	-
1.13.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	04	06	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2021	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Костенко М.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.13.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.13.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) "	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Промежуточный отчет о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.9	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Костенко М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.13.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в 2022 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики итогов)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	15.02.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 2022 год (в соответствии с формами, утвержденными в ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"								
1.13.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для оказания услуги (выполнения работы)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.13.16	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Костенко М.А.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в 2023 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики итогов)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.13.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.02.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 2023 год (в соответствии с формами, утвержденными в ГИИС «Электронный бюджет»)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Костенко М.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.13.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Костенко М.А.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.13.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в 2024 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики итогов)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14	Результат "Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в образовательных организациях Российской Федерации. По результатам получены данные о качестве общего образования в Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации, позволяющие проводить анализ характеристик российской системы образования в контексте мировых тенденций в образовании.	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	27.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.14.2	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2020	08	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.14.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2020	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.14.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2020	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	17	Музаев А.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			и отсутствует					
1.14.7	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)» "	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	17	Музаев А.А.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	-
1.14.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	28.02.2021	10	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"								ный бюджет»
1.14.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Утвержденный Государственным заказчиком план закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС Электронный бюджет
1.14.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.14.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Музаев А.А.	Прочий тип документа Утвержденный Государственным заказчиком план закупок товаров,	-	ГИИС Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		работ, услуг		бюджет
1.14.13	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2020 году"	-	30.06.2021	01	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2021	11	12	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.15	Контрольная точка "Проект методологии оценки качества общего образования в	-	30.09.2021	05	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Документ, описывающий методологию оценки качества общего образования. Разработка проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях"						обновленной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, включая разработку структуры и содержания методологии, порядка и регламентов осуществления оценки, порядка анализа и использования результатов оценки, порядка информирования всех заинтересованных сторон о результатах оценки. Проведено общественно-профессиональное обсуждение проекта обновленной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях и доработка документа по результатам обсуждения.		
1.14.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) по обеспечению реализации мероприятий по оценке качества общего общего образования в общеобразовательных	-	20.12.2021	12	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Подписан акт сдачи-приемки."								
1.14.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2021	06	14	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение Акт сдачи-приемки	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	15	Музаев А.А.	Приказ Издан совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точкам и отсутствует			сфере образования и науки об утверждении доработанной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях		
1.14.20	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования"	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уроне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Музаев А.А.	Прочий тип документа Утвержденный Государственным заказчиком план закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.14.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	16.05.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.24	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных	-	30.07.2022	01	05	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2021 году"								бюджет»
1.14.25	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уроне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) по обеспечению реализации мероприятий по оценке качества общего образования в общеобразовательных	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Музаев А.А.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся "			и отсутствует	и отсутствует				
1.14.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту (этапу Государственного контракта) по обеспечению реализации мероприятий по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Утвержденный Государственным заказчиком план закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС Электронный бюджет
1.14.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.03.2023	Взаимосвязь с	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	Единая информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					ионная система в сфере закупок
1.14.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	16.05.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.31	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2022 году"	-	30.07.2023	01	05	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.32	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уроне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) по обеспечению реализации мероприятий по оценке качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.3	Контрольная точка		27.12.2023	Взаимо	Взаимо	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное		Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4	"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту (этапу Государственного контракта) по обеспечению реализации мероприятий по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	информационная система в сфере закупок
1.14.35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.36	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	16.05.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.14.37	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2023 году"	-	30.07.2024	01	05	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.38	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уроне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Музаев А.А.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены) по обеспечению реализации мероприятий по оценке качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ионная система в сфере закупок
1.14.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту (этапу Государственного контракта) по обеспечению реализации мероприятий по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.15	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Неумывакин В.С.	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на базе основного общего образования"			отсутствует	отсутствует		среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования: в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств; в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оценочных средств; в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств. С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы.		
1.15.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.04.2021	04	06	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.15.3	Контрольная точка "Утверждена концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	01.05.2021	11	07	Неумывакин В.С.	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	-
1.15.4	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	30.08.2021	06	09	Неумывакин В.С.	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении Методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.15.5	Контрольная точка "Направлены в региональные органы исполнительной власти методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Разработаны методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением соответствующих	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Проведено общественно-профессиональное обсуждение по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с привлечением представителей педагогического сообщества по предметным областям (предметам), профессионального сообщества, экспертов, работодателей (8 однодневных семинаров).		
1.15.6	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную	-	31.10.2021	07	10	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам апробации с целью совершенствования методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам в не менее чем 50 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования, в рамках которой будут апробированы предлагаемые механизмы, обеспечен анализ	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						эффективности и (при необходимости) доработаны методики		
1.15.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.8	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для	-	20.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по программ по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам, с	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточной аттестации по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам"				точкам и отсутствует		учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования		
1.15.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.11	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Неумывакин В.С.	Распоряжение Методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.12	Контрольная точка "Проведение установочных семинаров с	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении семинаров, с программами семинаров и списками участников	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками апробации методик"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
1.15.13	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных)) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной	-	30.10.2022	09	12	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам апробации с целью совершенствования методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам в не менее чем 50 образовательных организаций, реализующих программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования, в рамках которой будут апробированы предлагаемые механизмы, обеспечен анализ эффективности и (при необходимости) доработаны методики	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.15.14	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"	-	30.11.2022	11	08	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программ по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам, с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	20.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"								
1.15.16	Контрольная точка "В 10% образовательных организаций внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о внедрении в 10% образовательных организаций методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций, включая отчет о проведении консультационно-методического сопровождения внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования, реализуемым на базе основного общего образования		
1.15.17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.18	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.19	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6	-	30.05.2023	Взаимосвязь с иными	11	Неумывакин В.С.	Распоряжение Методики преподавания по 6 общеобразовательным	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"			результатами и контрольными точкам и отсутствует			(дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		бюджет»
1.15.20	Контрольная точка "Проведение установочных семинаров с участниками апробации методик"	-	30.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении семинаров, с программами семинаров и списками участников	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественниками	последователями				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.15.21	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий	-	30.10.2023	09	12	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам апробации с целью совершенствования методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам в не менее чем 50 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования, в рамках которой будут апробированы предлагаемые механизмы, обеспечен анализ эффективности и (при необходимости) доработаны методики	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дистанционного и электронного обучения"								
1.15.22	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам"	-	30.11.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программ по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам, с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.2	Контрольная точка "В 20%	-	31.12.2023	Взаимо	Взаимо	Неумывакин	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
4	образовательных организаций внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	В.С.	аналитический отчёт о внедрении в 20% образовательных организаций методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций, включая отчет о проведении консультационно-методического сопровождения внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования		«Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.15.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.27	Контрольная точка "Разработаны учебно-методические электронные материалы по 6	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Учебно-методические электронные материалы по 6 общеобразовательным дисциплин (видеолекции, интерактивные	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательным дисциплин (видеолекции, интерактивные материалы, электронные учебные тетради), с предоставлением бесплатного доступа для обучающихся всех образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		материалы, электронные учебные тетради), с предоставлением бесплатного доступа для обучающихся всех образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования		
1.15.28	Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет по итогам применения примерных рабочих программ и внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Аналитический отчет по итогам применения примерных рабочих программ и внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей,	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.15.29	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.30	Контрольная точка "В 30% образовательных	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о внедрении	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		в 30% образовательных организаций методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций, включая отчет о проведении консультационно-методического сопровождения внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования		ный бюджет»
1.16	Результат "Обеспечен	31.12.2020	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Музаев А.А.	Проведен мониторинг качества	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ "			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования в форме Всероссийских проверочных работ. Проведенный мониторинг позволит оценить уровень качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также оценить эффективность внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности		«Электронный бюджет»
1.16.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		услуг (выполнение работ)		
1.16.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	10	07	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.3	Контрольная точка "Разработка модели проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	08	Станченко С.В.	Прочий тип документа Модель проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования"			вует					
1.16.4	Контрольная точка "Разработка инструментария для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	15.09.2021	07	09	Станченко С.В.	Прочий тип документа Инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.5	Контрольная точка "Проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го курса, осваивающих программы среднего профессионального	-	31.10.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го курса, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, реализуемым на базе основного общего образования"								
1.16.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.7	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	01.04.2022	07	09	Музаев А.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.9	Контрольная точка "Проведен анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных	-	15.05.2022	08	10	Станченко С.В.	Прочий тип документа Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2021 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в 2021 году"								
1.16.10	Контрольная точка "Доработан инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	15.09.2022	09	11	Станченко С.В.	Прочий тип документа Доработанный инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.11	Контрольная точка "Проведены Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	31.10.2022	10	12	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования (первых курсов и завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем учебном году)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	20.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.13	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"								
1.16.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	01.04.2023	07	09	Музаев А.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.15	Контрольная точка "Проведен анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях,	-	15.05.2023	08	10	Станченко С.В.	Прочий тип документа Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2022 году"						проведенных в 2022 году		
1.16.16	Контрольная точка "Доработан инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	15.09.2023	09	11	Станченко С.В.	Прочий тип документа Доработанный инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.17	Контрольная точка "Проведены Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	31.10.2023	10	12	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования (первых курсов и завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем учебном году)		
1.16.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	20.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.19	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"			ьными точкам и отсутствует					
1.16.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	01.04.2024	07	09	Музаев А.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.21	Контрольная точка "Проведен анализ результатов	-	15.05.2024	08	10	Станченко С.В.	Прочий тип документа Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2023 году"						образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2023 году		бюджет»
1.16.22	Контрольная точка "Доработан инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	15.09.2024	09	11	Станченко С.В.	Прочий тип документа Доработанный инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.23	Контрольная точка "Проведены Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, реализующих	-	31.10.2024	10	12	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся по очной форме	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательные программы среднего профессионального образования"						обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования (первых курсов и завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем учебном году)		
1.16.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"	-	20.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17	Результат "Создано новых мест в	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Шварцман И.В.	В субъектах Российской Федерации (исходя из	Да	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального		ный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.17.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	-
1.17.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	-
1.17.3	Контрольная точка "Получены положительные	-	10.01.2019	13	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключения по результатам государственных экспертиз"						экспертиз получены		
1.17.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	02	16	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации	-	-
1.17.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской	-	22.01.2019	13	14	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов"						расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.17.6	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета	-	11.02.2019	12	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"								
1.17.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	16	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	-
1.17.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	12	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	-
1.17.9	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	-
1.17.1	Контрольная точка	-	10.12.2019	03	10	Петрунина	Отчет отчетная форма по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	"Оборудование приобретено"					И.А.	оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена		
1.17.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.17.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	-
1.17.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2020	14	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2020	02	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	-
1.17.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена	-	-
1.17.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.17.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.1	Контрольная точка	-	31.12.2020	Взаимо	16	Петрунина	Отчет Отчеты органов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
8	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		И.А.	исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений		
1.17.19	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	31.12.2020	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	-
1.17.2	Контрольная точка		01.02.2021	14	25	Николаев А.В.	Прочий тип документа Приказ		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	"Утверждена методика расчета показателя «Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа»"	-					Минпросвещения России	-	«Электронный бюджет»
1.17.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	25	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	15.02.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				отсутствует				
1.17.23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.24	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о расходах бюджета субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.25	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результ	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками и отсутствует				
1.17.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	23	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2022	14	20	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2022	23	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	15.04.2022	23	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документа по итогам I квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"								
1.17.31	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2022	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2022	21	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.33	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	31.12.2022	22	Взаимосвязь с иными	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эксплуатацию"				результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
1.17.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	19	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.36	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2023	14	21	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.02.2023	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.38	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	15.04.2023	19	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документа по итогам I квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"								
1.17.39	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.07.2023	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.40	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2023	22	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.41	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в	-	31.12.2023	23	Взаимосвязь с иными	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	эксплуатацию"				результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет»
1.17.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	22	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.43	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	23	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.44	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"	-	15.06.2024	22	24	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.45	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.46	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата"	-	15.10.2024	23	10	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.47	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.18	Результат "Обновлено содержание общего образования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Обеспечено обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание основных образовательных программ общего образования, в соответствии с целями и задачам, определенными федеральными документами стратегического планирования. На основе разработанной в 2020 году целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, подготовлено не менее 2 методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении. В 2022 году проведена апробация методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 250 образовательных организациях и в 2024 году завершен мониторинг внедрения методик работы с детьми, испытывающими трудности в	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обучении, не менее, чем в 10250 образовательных организациях.		
1.18.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	10	12	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросам обновления	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Проведено исследование (экспертный опрос) по вопросам практики внедрения и	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	содержания общего образования; разработаны предложения по совершенствованию ФГОС среднего общего образования"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		реализации ФГОС среднего общего образования в образовательных организациях (725 респондентов из 21 субъекта РФ), по вопросам содержания общего образования (48143 респондента из 85 субъектов РФ). Сформированы содержательные направления совершенствования ФГОС СОО (уточнение ключевых понятий документа, оптимизация структуры блоков обязательных и вариативных компонентов, состав требований к метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ). Будет подготовлен аналитический отчет и размещен на портале единого содержания (срок 30 августа 2021)		бюджет»
1.18.4	Контрольная точка "Разработанные образовательные программы переданы в ФУМО по общему образованию"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Письмо ФГБНУ ИСРО о передаче разработанных примерных рабочих программ по 20 учебным предметам основного общего образования на рассмотрение в ФУМО по общему образованию.	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.18.5	Контрольная точка "20 образовательных программ прошли общественно-профессиональную экспертизу"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Получены экспертные заключения от профессиональных педагогических ассоциаций и образовательных организаций, программы переданы на рассмотрение в федеральное учебное методическое объединение (ФУМО) по общему образованию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.6	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2021	11	13	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.7	Контрольная точка "Типовой комплект методических документов для образовательных организаций направлен в органы исполнительной	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Типовой комплект размещен на портале «Единое содержание общего образования». В субъекты Российской Федерации направлено информационное письмо о	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	власти субъектов Российской Федерации"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		размещении материалов типового комплекта.		
1.18.8	Контрольная точка "35 образовательных программ прошли общественно-профессиональную экспертизу"	-	30.11.2021	07	13	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа 35 примерных рабочих программ по учебным предметам начального общего и основного общего образования прошли общественно-профессиональную экспертизу, получены экспертные заключения от профессиональных педагогических ассоциаций и образовательных организаций, программы переданы на рассмотрение в федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) по общему образованию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	20.12.2021	12	09	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"								
1.18.10	Контрольная точка "Разработаны методики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении"	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа На основе разработанной в 2020 году целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, подготовлено не менее 2 методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Костенко М.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.04.2022	06	08	Костенко М.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.18.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.18.15	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2022	07	09	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	08	05	Костенко М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.17	Контрольная точка "Прошли апробацию методики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Костенко М.А.	Прочий тип документа Проведена апробация методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 250 образовательных	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует		организациях		
1.18.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.02.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Костенко М.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.18.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	05	07	Костенко М.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления	-	30.09.2023	06	04	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"								
1.18.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в 2023 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики итогов)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.02.2024	08	04	Костенко М.А.	Отчет Отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.18.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Костенко М.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	06	08	Костенко М.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.18.28	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2024	07	05	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в 2024 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики итогов)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.18.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении"	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Отчет по итогам проведенного мониторинга внедрения методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее, чем в 10250 образовательных организациях	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.19	Результат "Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, по дополнительным профессиональным программам. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе	Нет	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							основного общего образования.		
1.19.1	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронного обучения"								
1.19.2	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 9,25 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и	-	24.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронного обучения"								
1.19.3	Контрольная точка "Доработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин (при необходимости)"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации размещены на официальном сайте образовательной организации (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»), направлены на профессионально-общественную экспертизу для размещения в Федеральном реестре дополнительных профессиональных (педагогических) программ	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.19.5	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,0 тыс.	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными	10	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей	-	Федеральный реестр дополните

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"			результатами и контрольными точками и отсутствует			общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		льных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.6	Контрольная точка "Разработаны дополнительные	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Дополнительные профессиональные программы	-	Федеральный реестр дополните

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональные программы повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		повышения квалификации размещены на официальном сайте образовательной организации (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»), направлены на профессионально-общественную экспертизу для размещения в Федеральном реестре дополнительных профессиональных (педагогических) программ		льных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.7	Контрольная точка "Размещение образовательного контента дополнительных профессиональных программ повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин "	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о размещении образовательного контента дополнительной профессиональной программы в информационно-образовательной среде	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.8	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 4,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания	-	30.06.2022	07	11	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		программ (ФР ДПП)
1.19.9	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 5,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания	-	30.09.2022	10	12	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		программ (ФР ДПП)
1.19.10	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 9,25 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания	-	24.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"				и отсутствует		направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		программ (ФР ДПП)
1.19.11	Контрольная точка "Доработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации преподавателей общеобразовательных	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации размещена на официальном сайте образовательной организации (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»),	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дисциплин (при необходимости) "			и отсутствует	и отсутствует		направлена на профессионально-общественную экспертизу для размещения в Федеральном реестре дополнительных профессиональных (педагогических) программ		программ (ФР ДПП)
1.19.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.19.13	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.19.14	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 4,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего	-	30.06.2023	07	09	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.19.15	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 5,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего	-	30.09.2023	08	10	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.19.16	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 9,25 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего	-	24.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.19.17	Контрольная точка "Доработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин (при необходимости)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации размещена на официальном сайте образовательной организации (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»), направлена на профессионально-общественную экспертизу для размещения в Федеральном реестре дополнительных профессиональных	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(педагогических) программ		
1.19.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.19.19	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.19.20	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 4,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих	-	30.06.2024	07	09	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.19.21	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 5,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих	-	30.09.2024	08	10	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.19.22	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 9,25 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих	-	24.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"						направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.20	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства"	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шварцман И.В.	В отдельных субъектах Российской Федерации созданы новые места в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства путем строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.1	Контрольная точка "С субъектом Российской	-	30.01.2022	Взаимосвязь с	40	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету субъекта	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			Российской Федерации межбюджетных трансфертов		ный бюджет»
1.20.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.04.2022	39	41	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.04.2022	40	42	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.07.2022	41	43	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.07.2022	42	44	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг	-	15.10.2022	43	45	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации результата"								ный бюджет»
1.20.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.10.2022	44	10	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2022	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	47	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.20.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.01.2023	46	48	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.04.2023	47	49	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.04.2023	48	50	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.07.2023	49	51	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.07.2023	50	52	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.10.2023	51	53	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.10.2023	52	37	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							трансферт		бюджет»
1.20.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	55	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.01.2024	54	56	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.2	Контрольная точка	-	15.04.2024	55	57	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	"Проведен мониторинг реализации результата"						результата		«Электронный бюджет»
1.20.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.04.2024	56	58	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.07.2024	57	59	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.07.2024	58	60	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.10.2024	59	61	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.10.2024	60	62	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.26	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2024	63	Взаимосвязь с иными результ	Родионов А.В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками и отсутствует				
1.20.27	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	31.12.2024	61	63	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	31.12.2024	62	26	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.21	Результат "Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, по дополнительным профессиональным программам. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций преподавателей	Нет	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.		
1.21.1	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.21.2	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 4,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.21.3	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 6,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.21.4	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 9,25 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	24.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.21.5	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.21.6	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 4,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.21.7	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 6,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.21.8	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 9,25 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	24.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.21.9	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной направленности, в том числе с учетом применения т"								
1.21.10	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 4,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.21.11	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 6,5 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.21.12	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 9,25 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"								
1.22	Результат "Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области"	31.12.2021	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И.В.	В Иркутской области созданы (восстановлены) здания в общеобразовательных организациях путем строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и (или) приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации, которые были повреждены или утрачены в результате наводнения на территории Иркутской области	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.1	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	22	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.22.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.04.2022	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.04.2022	22	24	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.07.2022	23	25	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.07.2022	24	26	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.10.2022	25	27	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.10.2022	26	28	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.8	Контрольная точка	-	15.01.2023	27	29	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведен мониторинг реализации результата"						результата		"Электронный бюджет"
1.22.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.01.2023	28	30	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.04.2023	29	31	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.04.2023	30	32	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.07.2023	31	33	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.07.2023	32	34	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.10.2023	33	35	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.22.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	15.10.2023	34	36	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2023	26	28	Родионов А.В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.22.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	31.12.2023	35	37	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата"	-	31.12.2023	36	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Милехин А.В.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического	Да	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения		бюджет", Цифровая система дополнительного профессионального педагогического образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							педагогических работников (2021 – 10, 2022 – 10); - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед., 2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..		
2.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Басюк В.С.	Акт Государственное задание подведомственной организации на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.04.2021	05	01	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	06	07	Милехин А.В.	Прочий тип документа Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по созданию и внедрению региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.05.2021	01	08	Милехин А.В.	Акт Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	01.07.2021	07	18	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.6	Контрольная точка "Разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Акт Методические рекомендации по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана	-	ГИИС "Электронны бюджет"
2.1.7	Контрольная точка "7 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(нарастающий итог)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.1.8	Контрольная точка "8 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования (нарастающий итог)"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "9 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования (нарастающий итог)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.10	Контрольная точка "Дополнены программы	-	09.12.2021	08	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения	-	Федеральный реестр

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в федеральном реестре дополнительных профессиональных педагогических программ на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования "						квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП		дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.1.11	Контрольная точка "10 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования (нарастающий итог)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет субъектов Российской Федерации (получателей субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Созданы на базе образовательных организаций высшего образования научно-методические центры сопровождения педагогов. Не менее 10 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "Представители ЦНППМ прошли подготовку по работе с программами переподготовки и повышения квалификации	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о прохождении подготовки представителями ЦНППМ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников, управленческих кадров, опубликованными в ФР ДПП"				ьными точкам и отсутствует				
2.1.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заданий)"								
2.1.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	08	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Расширен функционал Цифровой системы дополнительного профессионального педагогического образования "	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Отчет о функционировании Цифровой системы дополнительного профессионального педагогического образовании	-	Цифровая система дополнительного профессионального педагогического образования
2.1.19	Контрольная точка "Разработаны материалы для диагностики профессиональных дефицитов	-	31.05.2022	16, 09	Взаимосвязь с иными результатами и	Милехин А.В.	Прочий тип документа Материалы для диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров	-	Цифровая система дополнительного профессио

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников и управленческих кадров "				контрольными точками и отсутствует				нального педагогического образования
2.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности ЦНППМ"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о деятельности ЦНППМ в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2022	09	16	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Образование»		
2.1.22	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования дополнены программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"	-	30.08.2022	10	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.1.23	Контрольная точка "Создано на базе образовательных организаций высшего образования 10 научно-методических центров сопровождения педагогов"	-	30.11.2022	09	14	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.12.2022	16	Взаимосвязь с иными	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		бюджет"
2.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров "	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о функционировании единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.26	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	09	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			и отсутствует			Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.27	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	08	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.28	Контрольная точка "Обеспечено проведение диагностики профессиональных	-	31.05.2023	16	Взаимосвязь с иными результ	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций "				атами и контрольными точкам и отсутствует		кадров образовательных организаций		
2.1.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности ЦНППМ"	-	30.06.2023	15	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о деятельности ЦНППМ в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2023	09	16	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.31	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования дополнены программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий"	-	30.08.2023	10	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.1.32	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности научно-методических центров сопровождения педагогических работников "	-	30.11.2023	16	14	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о деятельности научно-методических центров сопровождения педагогических работников в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.33	Контрольная точка	-	29.12.2023	16	Взаимо	Милехин А.В.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		"Электронный бюджет"
2.1.34	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о функционировании единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.35	Контрольная точка		01.02.2024	Взаимо	09	Зырянова А.В.	Прочий тип документа		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-		связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	"Электронный бюджет"
2.1.36	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	08	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.37	Контрольная точка "Обеспечено проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций"	-	31.05.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.1.38	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности ЦНППМ"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о деятельности ЦНППМ в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.39	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	01.07.2024	09	16	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.40	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования дополнены программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием	-	30.08.2024	10	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дистанционных образовательных технологий"								
2.1.41	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности научно-методических центров сопровождения педагогических работников"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о деятельности научно-методических центров сопровождения педагогических работников в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о функционировании единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.43	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	31.12.2024	16	15	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных	Да	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программам"						технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Доля педагогических работников	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	04	Милехин А.В.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства»"			контрольными точками и отсутствует					
2.2.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	08	05	Басюк В.С.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.04.2021	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2021	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.5	Контрольная точка "Не менее 3,1%	-	30.09.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				ный бюджет"
2.2.6	Контрольная точка "Прошли оценку уровня сформированности профессиональных компетенций педагогические работники системы общего образования субъектов Российской Федерации"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Не менее 3,5 % педагогических работников и	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
2.2.8	Контрольная точка "Не менее 4% педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка		09.12.2021	Взаимо	Взаимо	Милехин А.В.	Отчет Информационно-		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Повысили уровень профессионального мастерства педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		аналитический отчет	-	"Электронный бюджет"
2.2.10	Контрольная точка "Не менее 5% педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.11	Контрольная точка		31.12.2021	06	15	Милехин А.В.	Отчет Информационно-		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-					аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	"Электронный бюджет"
2.2.12	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации в форматах непрерывного образования"								
2.2.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	01.03.2022	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр соглашений)"						Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.15	Контрольная точка "Мониторинг актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Промежуточный отчет об утверждении в субъектах Российской Федерации положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.16	Контрольная точка "Обеспечено обучение не менее 1000 специалистов ЦНППМ (далее –	-	31.05.2022	08	06	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении тьюторов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	тьюторы) для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП"								
2.2.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2022	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.18	Контрольная точка "Проведено не менее 18 семинаров для педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по новым формам, средствам и методам обучения и воспитания"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении семинаров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	30.12.2022	06	11	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия	-	ГИИС "Электронныйбюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.20	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	12	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.2.21	Контрольная точка "Разработана и внедрена система наставничества педагогических	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результ	Милехин А.В.	Отчет Отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников в образовательных организациях"				атами и контрольными точкам и отсутствует				
2.2.22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.03.2023	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование"		
2.2.24	Контрольная точка "Обеспечено обучение не менее 1000 тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным	-	31.05.2023	05	06	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении тьюторов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в ФР ДПП"								
2.2.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2023	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.26	Контрольная точка "Проведено не менее 18 семинаров для педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и	-	30.09.2023	06	10	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении семинаров	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования по новым формам, средствам и методам обучения и воспитания "								
2.2.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	29.12.2023	06	11	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	11	Милехин А.В.	Отчет Отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных организаций "			ьными точкам и отсутствует			дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования		
2.2.29	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования"	-	29.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.2.30	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	05	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"			вует			оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.31	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.32	Контрольная точка "Обеспечено обучение не менее 1000 тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении тьюторов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.2.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2024	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.34	Контрольная точка "Проведено не менее 18 семинаров для педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по новым формам, средствам и методам обучения и воспитания"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении семинаров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.35	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	06	11	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.37	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования"								
2.3	Результат "Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	31.12.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	К концу 2022 года разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.		
2.3.1	Контрольная точка "Проведение анализа систем аттестации руководителей общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации"	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	01	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчёт по итогам анализа систем аттестации руководителей общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	08	02	Милехин А.В.	Акт Концепция целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Для	-	01.09.2021	01	09	Милехин А.В.	Отчет Информационно-	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"						аналитический отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом обеспечении)		"Электронный бюджет"
2.3.4	Контрольная точка "Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Милехин А.В.	Акт Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по внедрению целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.5	Контрольная точка "Создана система взаимообучения управленческих команд общеобразовательных организаций в целях распространения эффективного опыта в области управления общеобразовательными организациями"	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Акт Методические рекомендации по созданию системы взаимообучения управленческих команд общеобразовательных организаций в целях распространения эффективного опыта в области управления общеобразовательными организациями	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.6	Контрольная точка "Государственное	-	01.02.2022	Взаимосвязь с	05	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		ный бюджет"
2.3.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.8	Контрольная точка "Определение перечня субъектов Российской Федерации для апробации	-	01.03.2022	10	12	Милехин А.В.	Прочий тип документа Письмо Минпросвещения России о проведении апробации целевой модели аттестации руководителей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций"						общеобразовательных организаций		
2.3.9	Контрольная точка "Проведение мониторинга апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	01.06.2022	11	13	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2022	05	13	Милехин А.В.	Отчет Информационно - аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							национального проекта «Образование»		
2.3.11	Контрольная точка "Проведение мониторинга апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	-	15.09.2022	14, 12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							национального проекта «Образование»		
2.3.13	Контрольная точка "Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций "	-	30.12.2022	13	06	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций и ее внедрении	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4	Результат "На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями на базе образовательных организаций высшего образования, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 06.04.2020 № 907-р, реализованы мероприятия по созданию педагогических технопарков «Кванториум» с целью обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами для последующей реализации выпускниками программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Применение современных педагогических технологий и средств обучения с опорой на практику учебных исследований и проектов обеспечит формирование естественно-научной, технологической, математической и цифровой грамотности обучающихся на уровне международных стандартов как обязательной составляющей общей функциональной грамотности. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями высшего образования могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью подготовки педагогических работников к реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.		
2.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Милехин А.В.	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
2.4.2	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации по созданию и функционированию педагогических технопарков «Кванториум» на базе образовательных организаций высшего образования"	-	25.06.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Методические рекомендации Методические рекомендации по созданию и функционированию педагогических технопарков «Кванториум» на базе образовательных организаций высшего образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на создание педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования"	-	25.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Отчет о результатах мониторинга создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.5	Контрольная точка "Количество созданных педагогических технопарков «Кванториум» (нарастающий итог) "	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Отчет о созданнии 10 педагогических технопарков «Кванториум»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.6	Контрольная точка "Представлен отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Милехин А.В.	Отчет Отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях высшего образования"			и отсутствует	и отсутствует				
2.4.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	20	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	01.03.2022	20	19	Милехин А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр соглашений)"						«Образование»		
2.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.04.2022	18	25	Милехин А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на создание педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2022	17	18	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							национального проекта «Образование»		
2.4.11	Контрольная точка "Проведено не менее 4 информационно-разъяснительных мероприятий с образовательными организациями высшего образования по открытию педагогических технопарков "Кванториум""	-	31.07.2022	20	22	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» не менее 4 мероприятий с образовательными организациями высшего образования по открытию педагогических технопарков «Кванториум»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования"	-	25.10.2022	21	23	Милехин А.В.	Отчет Отчет о результатах мониторинга создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.13	Контрольная точка "Проведено не менее 7 мероприятий с образовательными организациями высшего образования о функционировании	-	30.11.2022	22	24	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» не менее 7	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(методах эффективного использования оборудования, проведения занятий со студентами) педагогических технопарков «Кванториум» в формате семинаров или вебинаров "						мероприятий о функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в формате семинаров или вебинаров»		
2.4.14	Контрольная точка "Представлен отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования"	-	25.12.2022	22	25	Милехин А.В.	Отчет Отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	30.12.2022	19	22	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"						Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.4.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг (выполнение работ) ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результ	19	Милехин А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точкам и отсутствует			организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.4.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Милехин А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на создание педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.07.2023	19	21	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"						работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.4.20	Контрольная точка "Проведено не менее 4 информационно-разъяснительных мероприятий с образовательными организациями высшего образования по открытию педагогических технопарков «Кванториум»" "	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» не менее 4 мероприятий с образовательными организациями высшего образования по открытию педагогических технопарков «Кванториум»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования"	-	25.10.2023	20	24	Милехин А.В.	Отчет Отчет о результатах мониторинга создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.22	Контрольная точка "Проведено не менее 7 мероприятий с образовательными организациями высшего образования о функционировании (методах эффективного использования оборудования, проведения занятий со студентами) педагогических технопарков «Кванториум» в формате семинаров или вебинаров "	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» не менее 7 мероприятий о функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в формате семинаров или вебинаров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.23	Контрольная точка "Представлен отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Милехин А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной		бюджет»
2.4.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.4.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.28	Контрольная точка "Обобщен опыт лучших практик на базе педагогических технопарков «Кванториум» и обеспечено его тиражирование "	-	31.07.2024	12	15	Милехин А.В.	Отчет Отчет о об опыте лучших практик на базе педагогических технопарков «Кванториум»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования"	-	25.10.2024	14	17	Милехин А.В.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.30	Контрольная точка "Проведено не менее 7 разъяснительных мероприятий с образовательными организациями высшего образования о функционировании (методах эффективного использования оборудования) педагогических технопарков «Кванториум» в формате семинаров или вебинаров"	-	30.11.2024	15	16	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» не менее 7 разъяснительных мероприятий о функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в формате семинаров или вебинаров»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.31	Контрольная точка "Представлен отчет о создании и функционировании педагогических технопарков	-	25.12.2024	17	13	Милехин А.В.	Отчет Отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Кванториум» в образовательных организациях высшего образования"								
2.4.32	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50	31.12.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям,	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	тыс. человек"						прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.		
2.5.1	Контрольная точка "Проведены сбор и обобщение данных о	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Милехин А.В.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				бюджет"
2.5.2	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2021 году и достижении показателей на 2022 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в режиме видео-конференц-связи"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. в режиме видео-конференц-связи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.3	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными	07	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"			результатами и контрольными точками и отсутствует			реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.		бюджет"
2.5.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	31.10.2022	06	08	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	30.12.2022	25	Взаимосвязь с иными	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения/дополнительные соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"				результатами и контрольными точками отсутствует		мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.		бюджет"
2.5.6	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году"	-	30.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.7	Контрольная точка "Проведены сбор и обобщение данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.8	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2022 году и достижении показателей на 2023 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в режиме видео-конференц-связи"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Милехин А.В.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. в режиме видео-конференц-связи	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.9	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	31.10.2023	10	12	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения/дополнительные соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	30.12.2023	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.12	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки	-	30.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году"						населением до 50 тыс. человек в 2023 году		
2.5.13	Контрольная точка "Проведены сбор и обобщение данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.14	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2023 году и достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. в режиме видео-конференц-связи	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	города с населением до 50 тыс. человек в режиме видео-конференц-связи"								
2.5.15	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки	-	31.10.2024	14	31	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"								
2.5.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения/дополнительные соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.18	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в	-	31.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году"				и отсутствует		сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году		
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений								
3.1	Результат "Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Курсы повышения квалификации по разработанным программ ежегодно проходят не менее 7% (от общей численности штатных педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, согласно данным форм федерального статистического наблюдения № 85-К, № ОО-1 и № СПО-1 на 2020-2021 год) штатных педагогов-психологов (при этом каждый педагог-психолог проходит обучение не менее чем по одной из 3 разработанных программ) государственных и муниципальных образовательных организаций: - дошкольного образования; - общего образования; - среднего профессионального	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования.		
3.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2021	07	01	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.04.2021	08	15	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Разработанные программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для оказания услуги (выполнения работы)"								
3.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчёт о проведении повышения квалификации "	-	01.07.2021	01	09	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.5	Контрольная точка "Не менее 1,054% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.6	Контрольная точка "Не менее 3,054% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.7	Контрольная точка "Не менее 4,977% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.8	Контрольная точка "Обучение по программам курсов повышения квалификации проведено. Выданы документ о повышении квалификации"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о проведении обучения педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				и отсутствует				
3.1.10	Контрольная точка "Не менее 7% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.12	Контрольная точка "Государственное	-	01.03.2022	07	09	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное)	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"						задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		ный бюджет»
3.1.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	08	01	Фальковская Л.П.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2022	09	12	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Доработаны (актуализированы) программы повышения квалификации для штатных педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций: - общего образования; - среднего профессионального образования. Разработана программа повышения квалификации для штатных педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций дошкольного образования		
3.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчёт о проведении повышения квалификации "	-	01.07.2022	01	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.16	Контрольная точка "Не менее 10% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации с начала реализации обучения в 2021 году."	-	30.09.2022	12	11	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.17	Контрольная точка "Не менее 14% педагогов-психологов	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации с начала реализации обучения в 2021 году"				результатами и контрольными точками и отсутствует		штатных педагогов психологов		бюджет»
3.1.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.03.2023	07	09	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"								
3.1.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	08	01	Фальковская Л.П.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2023	09	12	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Доработаны (актуализированы) программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчёт о проведении повышения квалификации"	-	01.07.2023	01	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.23	Контрольная точка "Не менее 17% педагогов-психологов	-	30.09.2023	12	11	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации с начала реализации обучения в 2021 году"						штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)		бюджет»
3.1.24	Контрольная точка "Не менее 21% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации с начала реализации обучения в 2021 году"	-	29.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)"								
3.1.26	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	07	09	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.27	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	08	01	Фальковская Л.П.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.28	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые	-	30.04.2024	09	12	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Доработаны (актуализированы) программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для оказания услуги (выполнения работы)"								
3.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчёт о проведении повышения квалификации "	-	01.07.2024	01	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.30	Контрольная точка "Не менее 24% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации с начала реализации обучения в 2021 году"	-	30.09.2024	12	11	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.31	Контрольная точка "Не менее 28% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации с начала реализации обучения в 2021 году"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2	Результат "Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. За период реализации проекта будет оказано не менее 50 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей, оставшихся без попечения родителей»"								
3.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.3	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	13	Фальковская Л.П.	Протокол Протокол комиссии Минпросвещения России о подведении итогов отбора организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.4	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий	-	30.09.2021	12	04	Фальковская Л.П.	Приказ Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическим лицам"						лицам		
3.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	31.01.2022	05	08	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 2021 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	31.01.2022	04	15	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений на предоставление	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "						грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (отчеты о выполнении соглашений на 2021 год)		ный бюджет»
3.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.02.2022	15, 05	06	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на выполнение работ по реализации мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, за 2021 год.	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Грибов Д.Е.	Акт Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.2.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых обучающих мероприятиях для консультантов некоммерческих организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	-	30.06.2022	07	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт об обучении консультантов некоммерческих организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"								
3.2.12	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Фальковская Л.П.	Приказ Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям в целях оказания ими услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным	-	25.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт по итогам мониторинговых мероприятий по оценке эффективности использования субсидии в форме гранта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"								
3.2.14	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 2022 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на выполнение работ по реализации мероприятий в целях	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			отсутствует	отсутствует		оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, за 2022 год.		
3.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (отчеты о выполнении соглашений на 2022 год)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"			вует	вует				
3.2.18	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.19	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых обучающих мероприятиях для консультантов некоммерческих организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,	-	30.06.2023	07	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт об обучении консультантов некоммерческих организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"								
3.2.20	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Приказ Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям в целях оказания ими услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на	-	20.11.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт по итогам мониторинговых мероприятий по оценке эффективности использования субсидии в форме гранта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"								
3.2.22	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 2023 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на выполнение работ по реализации мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, за 2023 год		
3.2.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	08	07	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	06	09	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.26	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых обучающих мероприятиях для консультантов некоммерческих организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	30.06.2024	07	14	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт об обучении консультантов некоммерческих организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.27	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам"	-	30.09.2024	09	10	Фальковская Л.П.	Приказ Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления гранта в форме субсидии	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт по итогам мониторинговых мероприятий по оценке эффективности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	некоммерческим организациям в целях оказания ими услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		использования субсидии в форме гранта		
3.2.29	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 2024 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.3	Результат "Созданы и	31.12.2021	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Костенко М.А.	Созданы условия для реализации	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Обеспечены психолого-педагогическая поддержка развития и воспитания детей в возрасте до 3 лет		"Электронный бюджет"
3.3.1	Контрольная точка "Утвержден состав конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам "	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Приказ Приказ об утверждении состава конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.2	Контрольная точка "Размещены на официальном сайте Минпросвещения России объявление и конкурсная документация"	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	07	Костенко М.А.	Прочий тип документа На сайте Минпросвещения России размещено объявление о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
3.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) "	-	10.06.2022	06	08	Костенко М.А.	Приказ Приказ об утверждении перечня юридических лиц – победителей конкурсного отбора на предоставление в 2022 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраст, в том числе от 0 до 3 лет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	01.08.2022	07	28	Костенко М.А.	Соглашение Соглашения с юридическими лицами – победителями конкурсного отбора на предоставление в 2022 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"						том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраст, в том числе от 0 до 3 лет		
3.3.5	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.3.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 2022 году"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Костенко М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.3.7	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления грантов"	-	15.01.2023	30	31	Костенко М.А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.8	Контрольная точка "Размещены на официальном сайте Минпросвещения России объявление и конкурсная документация"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	11	Костенко М.А.	Прочий тип документа На сайте Минпросвещения России размещено объявление о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.06.2023	10	12	Костенко М.А.	Приказ Приказ об утверждении перечня юридических лиц – победителей конкурсного отбора на предоставление в 2023 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраст, в том числе от 0 до 3 лет		
3.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2023	11	30	Костенко М.А.	Соглашение Соглашения с юридическими лицами – победителями конкурсного отбора на предоставление в 2023 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраст, в том числе от 0 до 3 лет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.11	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнения	-	15.10.2023	12	13	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) "								
3.3.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 2023 году"	-	15.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.13	Контрольная точка "Размещены на официальном сайте Минпросвещения России объявление и конкурсная документация"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	25	Костенко М.А.	Прочий тип документа На сайте Минпросвещения России размещено объявление о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
3.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.06.2024	24	26	Костенко М.А.	Приказ Приказ об утверждении перечня юридических лиц – победителей конкурсного отбора на предоставление в 2024 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраст, в том числе от 0 до 3 лет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.08.2024	25	32	Костенко М.А.	Соглашение Соглашения с юридическими лицами – победителями конкурсного отбора на предоставление в 2024 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраст, в том числе от 0 до 3 лет		
3.3.16	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	15.10.2024	26	27	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.3.17	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления грантов"	-	01.12.2024	32	33	Костенко М.А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг	-	15.12.2024	27	Взаимосвязь с	Костенко М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализации результата в 2024 году"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		результата в 2024 году		ный бюджет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Современная школа

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	8,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Еврейская автономная область	11,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Забайкальский край	6,2000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Камчатский край	1,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Магаданская область	6,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Приморский край	6,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Бурятия	11,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	1,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Сахалинская область	9,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	7,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Чукотский автономный округ	14,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	2,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Нижегородская область	1,2000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Оренбургская область	6,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Пензенская область	6,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Пермский край	4,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Башкортостан	7,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Марий Эл	8,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Мордовия	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	3,8000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Самарская область	3,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Саратовская область	3,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Удмуртская Республика	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ульяновская область	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	3,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	5,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Вологодская область	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	5,8000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Калининградская область	7,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Ленинградская область	7,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Мурманская область	5,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	12,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Новгородская область	5,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Псковская область	8,8000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Карелия	5,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Коми	5,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ											
Кабардино-Балкарская Республика	4,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	11,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Дагестан	5,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Ингушетия	5,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	10,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Ставропольский край	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Чеченская Республика	5,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	5,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Иркутская область	5,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	5,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Красноярский край	8,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Новосибирская область	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Омская область	6,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Алтай	8,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Тыва	11,2000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Хакасия	5,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Томская область	4,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	4,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Свердловская область	5,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Тюменская область	5,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	6,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Челябинская область	3,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	5,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	6,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Брянская область	8,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	6,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Воронежская область	4,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Ивановская область	6,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Калужская область	8,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Костромская область	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Курская область	7,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Липецкая область	6,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Московская область	6,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Орловская область	3,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Рязанская область	7,2000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Смоленская область	13,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Тамбовская область	7,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Тверская область	3,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Тульская область	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ярославская область	6,2000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	1,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Волгоградская область	6,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	3,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Краснодарский край	2,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	4,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Калмыкия	2,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Республика Крым	0,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,0000	30,0000	40,0000	-	-
Ростовская область	6,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	16,0000	26,0000	36,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Современная школа

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка												
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2018	-	2049.0000	2951.0000	4500.0000	4500.0000	4500.0000	5837.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	4500.0000	4500.0000	4500.0000	5837.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	951.0000	951.0000	950.0000	1024.0000	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	44.0000	47.0000	47.0000	15.0000	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	25.0000	24.0000	24.0000	25.0000	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	90.0000	90.0000	90.0000	53.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тамбовская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	41.0000	41.0000	41.0000	12.0000	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	41.0000	39.0000	39.0000	28.0000	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	47.0000	47.0000	46.0000	69.0000	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	123.0000	123.0000	123.0000	283.0000	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	26.0000	26.0000	26.0000	32.0000	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	56.0000	55.0000	55.0000	56.0000	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	26.0000	27.0000	26.0000	40.0000	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	35.0000	35.0000	35.0000	93.0000	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	30.0000	28.0000	28.0000	0.0000	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	45.0000	45.0000	45.0000	168.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Брянская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	77.0000	80.0000	80.0000	99.0000	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	30.0000	30.0000	31.0000	23.0000	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	154.0000	153.0000	153.0000	28.0000	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	61.0000	61.0000	61.0000	0.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	233.0000	226.0000	224.0000	377.0000	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	20.0000	20.0000	20.0000	2.0000	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	21.0000	20.0000	19.0000	42.0000	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	32.0000	31.0000	30.0000	7.0000	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	30.0000	30.0000	31.0000	8.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	3.0000	8.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Мурманская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	12.0000	12.0000	11.0000	5.0000	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	24.0000	22.0000	22.0000	132.0000	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	44.0000	43.0000	43.0000	96.0000	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	17.0000	15.0000	15.0000	14.0000	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	30.0000	30.0000	30.0000	63.0000	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	615.0000	616.0000	618.0000	524.0000	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	48.0000	50.0000	50.0000	115.0000	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	35.0000	35.0000	35.0000	0.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	24.0000	25.0000	25.0000	11.0000	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	134.0000	136.0000	136.0000	181.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	11.0000	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	97.0000	96.0000	97.0000	122.0000	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	22.0000	23.0000	24.0000	54.0000	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	253.0000	251.0000	251.0000	30.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	395.0000	397.0000	396.0000	560.0000	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	73.0000	75.0000	74.0000	54.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	22.0000	22.0000	22.0000	16.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	38.0000	37.0000	37.0000	24.0000	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	170.0000	171.0000	172.0000	300.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	26.0000	26.0000	27.0000	11.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	12.0000	12.0000	11.0000	20.0000	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	54.0000	54.0000	53.0000	135.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	996.0000	992.0000	1002.0000	1633.0000	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	121.0000	121.0000	122.0000	92.0000	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	63.0000	62.0000	62.0000	96.0000	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	21.0000	22.0000	21.0000	111.0000	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	14.0000	14.0000	14.0000	286.0000	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	61.0000	61.0000	61.0000	14.0000	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	39.0000	38.0000	38.0000	71.0000	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	68.0000	66.0000	66.0000	77.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Самарская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	64.0000	63.0000	63.0000	103.0000	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	112.0000	96.0000	109.0000	204.0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	61.0000	64.0000	64.0000	0.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	114.0000	117.0000	116.0000	155.0000	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	30.0000	30.0000	30.0000	43.0000	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	21.0000	22.0000	21.0000	29.0000	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	207.0000	216.0000	215.0000	352.0000	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	143.0000	150.0000	147.0000	240.0000	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	7.0000	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	16.0000	15.0000	15.0000	38.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Челябинская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	6.0000	6.0000	6.0000	74.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	10.0000	9.0000	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	98.0000	106.0000	104.0000	100.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	13.0000	13.0000	12.0000	12.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	765.0000	769.0000	767.0000	849.0000	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	140.0000	142.0000	142.0000	241.0000	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	13.0000	11.0000	11.0000	69.0000	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	25.0000	24.0000	24.0000	0.0000	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	28.0000	26.0000	26.0000	0.0000	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	72.0000	70.0000	70.0000	138.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новосибирская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	105.0000	105.0000	105.0000	66.0000	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	143.0000	147.0000	147.0000	123.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	70.0000	73.0000	72.0000	115.0000	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	145.0000	146.0000	146.0000	76.0000	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	24.0000	25.0000	24.0000	21.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	402.0000	399.0000	396.0000	630.0000	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	58.0000	56.0000	56.0000	112.0000	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	10.0000	15.0000	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	2.0000	7.0000	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	43.0000	44.0000	43.0000	281.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	25.0000	23.0000	23.0000	71.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	111.0000	110.0000	110.0000	64.0000	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	17.0000	17.0000	17.0000	0.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	7.0000	7.0000	6.0000	9.0000	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	95.0000	96.0000	96.0000	0.0000	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	4.0000	4.0000	4.0000	7.0000	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	29.0000	29.0000	29.0000	64.0000	-	-
Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	0.0000	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Всего по Российской Федерации	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Ярославская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Белгородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Брянская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Владимирская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Воронежская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
город федерального значения Москва	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Тульская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Калужская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Костромская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Курская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Липецкая область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Московская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Ивановская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Рязанская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Смоленская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Тамбовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Тверская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Орловская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Западный федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Коми	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Карелия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Псковская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Новгородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Мурманская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Ленинградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Калининградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Вологодская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Архангельская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Южный федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Калмыкия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Краснодарский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Волгоградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Крым	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Ростовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Астраханская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Чеченская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Ингушетия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Ставропольский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Дагестан	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чувашская Республика - Чувашия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Саратовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Удмуртская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Ульяновская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Мордовия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Марий Эл	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Самарская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Башкортостан	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Пермский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Пензенская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Оренбургская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Нижегородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Кировская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Уральский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Тюменская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Курганская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Челябинская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Свердловская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Красноярский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Алтайский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Томская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Хакасия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Тыва	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Алтай	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Омская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Новосибирская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кемеровская область - Кузбасс	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Иркутская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Камчатский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Хабаровский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Сахалинская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Республика Бурятия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Приморский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Амурская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Забайкальский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Еврейская автономная область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Магаданская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	135.0000	2020	-	-	-	183.0000	232.0000	280.0000	428.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2020	-	-	-	48.0000	97.0000	145.0000	293.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	12.0000	21.0000	32.0000	61.0000	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Брянская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	4.0000	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	6.0000	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тамбовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	4.0000	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6.0000	14.0000	23.0000	41.0000	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	3.0000	5.0000	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6.0000	11.0000	15.0000	29.0000	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ростовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	4.0000	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	11.0000	15.0000	26.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	4.0000	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	9.0000	19.0000	28.0000	57.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Оренбургская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	5.0000	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	4.0000	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	5.0000	-	-
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	5.0000	7.0000	16.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Свердловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	4.0000	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	11.0000	15.0000	37.0000	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	4.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	4.0000	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	5.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	5.0000	10.0000	25.0000	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	3.0000	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	5.0000	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	7.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Камчатский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-
Байконур	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
город Байконур	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2018	-	236.0000	369.0000	508.0000	637.0000	776.0000	900.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2018	-	239.0000	369.0000	508.0000	637.0000	776.0000	900.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	78.0000	105.0000	138.0000	173.0000	199.0000	214.0000	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2018	-	22.0000	24.0000	26.0000	29.0000	33.0000	47.0000	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	6.0000	7.0000	7.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курская область	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000	11.0000	11.0000	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	4.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2018	-	8.0000	10.0000	12.0000	14.0000	17.0000	17.0000	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	7.0000	9.0000	12.0000	15.0000	15.0000	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000	13.0000	13.0000	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	6.0000	8.0000	11.0000	12.0000	12.0000	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	5.0000	7.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	9.0000	9.0000	-	-
			2018		3.0000	5.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Белгородская область	Единица	0.0000		-								
Тамбовская область	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	9.0000	11.0000	13.0000	16.0000	16.0000	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	7.0000	8.0000	11.0000	12.0000	12.0000	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	11.0000	12.0000	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	32.0000	51.0000	68.0000	80.0000	90.0000	104.0000	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
			2018		0.0000	2.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Псковская область	Единица	0.0000		-								
Республика Карелия	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	7.0000	9.0000	12.0000	15.0000	15.0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	11.0000	25.0000	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2018	-	6.0000	8.0000	10.0000	11.0000	11.0000	11.0000	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	7.0000	9.0000	11.0000	12.0000	12.0000	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2018	-	7.0000	9.0000	11.0000	13.0000	14.0000	14.0000	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	14.0000	26.0000	39.0000	51.0000	65.0000	68.0000	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	4.0000	6.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
			2018									

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Волгоградская область	Единица	0.0000		-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	11.0000	13.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	7.0000	10.0000	10.0000	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	12.0000	14.0000	17.0000	21.0000	22.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	3.0000	6.0000	8.0000	8.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	11.0000	20.0000	28.0000	33.0000	38.0000	38.0000	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2018	-	8.0000	10.0000	12.0000	14.0000	19.0000	19.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	65.0000	88.0000	113.0000	139.0000	173.0000	207.0000	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	6.0000	8.0000	11.0000	11.0000	11.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ульяновская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	9.0000	9.0000	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	3.0000	5.0000	8.0000	17.0000	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	11.0000	13.0000	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	7.0000	7.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2018	-	17.0000	19.0000	21.0000	23.0000	28.0000	39.0000	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2018	-	12.0000	14.0000	16.0000	19.0000	22.0000	22.0000	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	11.0000	12.0000	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2018	-	11.0000	13.0000	15.0000	17.0000	22.0000	24.0000	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2018	-	16.0000	18.0000	20.0000	23.0000	27.0000	36.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	14.0000	24.0000	37.0000	50.0000	77.0000	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	6.0000	7.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	7.0000	11.0000	24.0000	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	6.0000	11.0000	11.0000	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	7.0000	11.0000	25.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	22.0000	39.0000	58.0000	77.0000	105.0000	131.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	11.0000	25.0000	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	7.0000	11.0000	17.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новосибирская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	10.0000	10.0000	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	10.0000	10.0000	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	9.0000	9.0000	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2018	-	12.0000	14.0000	16.0000	19.0000	23.0000	29.0000	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2018	-	10.0000	12.0000	14.0000	17.0000	21.0000	21.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2018	-	12.0000	26.0000	40.0000	47.0000	56.0000	61.0000	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	7.0000	11.0000	13.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Сахалинская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	2.0000	4.0000	6.0000	11.0000	14.0000	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2018	-	4.0000	6.0000	8.0000	9.0000	9.0000	9.0000	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2018	-	3.0000	5.0000	7.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2018	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2018	-	2.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	-	-
Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Место	0.0000	2018	-	2227.0000	8561.0000	10818.0000	26862.0000	31267.0000	31267.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Всего по Российской Федерации	Место	0.0000	2018	-	2417.0000	10541.0000	13520.0000	27687.0000	32092.0000	32092.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1200.0000	2925.0000	2925.0000	-	-
Ивановская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	700.0000	700.0000	700.0000	-	-
Московская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	925.0000	925.0000	-	-
Рязанская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	500.0000	500.0000	-	-
Ярославская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	800.0000	800.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	1714.0000	3264.0000	3264.0000	4444.0000	5269.0000	5269.0000	-	-
Новгородская область	Место	0.0000	2018	-	490.0000	1590.0000	1590.0000	2140.0000	2140.0000	2140.0000	-	-
Псковская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	450.0000	450.0000	450.0000	1275.0000	1275.0000	-	-
Республика Карелия	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	630.0000	630.0000	630.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ненецкий автономный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-
Вологодская область	Место	0.0000	2018	-	1224.0000	1224.0000	1224.0000	1224.0000	1224.0000	1224.0000	-	-
Южный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	1100.0000	1320.0000	1540.0000	1540.0000	1540.0000	-	-
Краснодарский край	Место	0.0000	2018	-	0.0000	1100.0000	1100.0000	1100.0000	1100.0000	1100.0000	-	-
Астраханская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	220.0000	440.0000	440.0000	440.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	500.0000	860.0000	1360.0000	1360.0000	1360.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Место	0.0000	2018	-	0.0000	500.0000	860.0000	1360.0000	1360.0000	1360.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	518.0000	4492.0000	6541.0000	12816.0000	12816.0000	12816.0000	-	-
Пермский край	Место	0.0000	2018	-	-	-	825.0000	825.0000	825.0000	825.0000	-	-
Пермский край	Место	0.0000	2018	-	-	-	-	825.0000	825.0000	825.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Татарстан (Татарстан)	Место	0.0000	2018	-	0.0000	1224.0000	2448.0000	2448.0000	2448.0000	2448.0000	-	-
Самарская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	850.0000	850.0000	850.0000	-	-
Саратовская область	Место	0.0000	2018	-	518.0000	3268.0000	3268.0000	3268.0000	3268.0000	3268.0000	-	-
Оренбургская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	500.0000	500.0000	500.0000	-	-
Нижегородская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	4100.0000	4100.0000	4100.0000	-	-
Уральский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1100.0000	1100.0000	-	-
Курганская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1100.0000	1100.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	185.0000	1185.0000	1515.0000	6307.0000	6534.0000	6534.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Место	0.0000	2018	-	165.0000	165.0000	495.0000	3095.0000	3095.0000	3095.0000	-	-
Омская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1672.0000	1672.0000	1672.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Хакасия	Место	0.0000	2018	-	20.0000	1020.0000	1020.0000	1020.0000	1020.0000	1020.0000	-	-
Иркутская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	520.0000	747.0000	747.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	20.0000	20.0000	548.0000	548.0000	-	-
Амурская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	528.0000	528.0000	-	-
Хабаровский край	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	-	-
Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	378.0000	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	378.0000	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	378.0000	-	-	-
Иркутская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	378.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Создано новых мест в общеобразовательных организациях												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Место	0.0000	2018	-	70661.0000	118326.0000	137199.0000	237757.0000	247782.0000	311939.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Место	0.0000	2018	-	70160.0000	123831.0000	148176.0000	237757.0000	247782.0000	311939.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	13833.0000	24051.0000	30607.0000	53540.0000	55065.0000	69229.0000	-	-
Брянская область	Место	0.0000	2018	-	600.0000	1825.0000	1956.0000	3181.0000	3181.0000	4406.0000	-	-
Владимирская область	Место	0.0000	2018	-	550.0000	1682.0000	2357.0000	4557.0000	5657.0000	5657.0000	-	-
Воронежская область	Место	0.0000	2018	-	988.0000	2088.0000	2088.0000	4948.0000	4948.0000	5168.0000	-	-
Ивановская область	Место	0.0000	2018	-	700.0000	850.0000	1050.0000	1600.0000	2025.0000	2025.0000	-	-
Калужская область	Место	0.0000	2018	-	2000.0000	3000.0000	4000.0000	5300.0000	5300.0000	6300.0000	-	-
Костромская область	Место	0.0000	2018	-	1000.0000	1000.0000	2000.0000	2900.0000	2900.0000	3900.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курская область	Место	0.0000	2018	-	2000.0000	3000.0000	3000.0000	4000.0000	4000.0000	5000.0000	-	-
Белгородская область	Место	0.0000	2018	-	1000.0000	2100.0000	2300.0000	3400.0000	3400.0000	4500.0000	-	-
Липецкая область	Место	0.0000	2018	-	800.0000	1600.0000	1600.0000	2400.0000	2400.0000	3624.0000	-	-
Орловская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1225.0000	1225.0000	2450.0000	-	-
Рязанская область	Место	0.0000	2018	-	382.0000	1482.0000	1482.0000	2582.0000	2582.0000	3542.0000	-	-
Смоленская область	Место	0.0000	2018	-	575.0000	575.0000	1675.0000	2175.0000	2175.0000	3175.0000	-	-
Тамбовская область	Место	0.0000	2018	-	900.0000	900.0000	1725.0000	4150.0000	4150.0000	4500.0000	-	-
Тверская область	Место	0.0000	2018	-	1224.0000	1224.0000	1224.0000	3672.0000	3672.0000	3972.0000	-	-
Тульская область	Место	0.0000	2018	-	100.0000	100.0000	700.0000	1800.0000	1800.0000	2660.0000	-	-
Ярославская область	Место	0.0000	2018	-	189.0000	975.0000	975.0000	2075.000	2075.000	3675.000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
								0	0	0		
Московская область	Место	0.0000	2018	-	825.0000	1650.0000	2475.0000	3575.0000	3575.0000	4675.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	6742.0000	8610.0000	12670.0000	24530.0000	24530.0000	34231.0000	-	-
Ленинградская область	Место	0.0000	2018	-	1175.0000	1175.0000	1175.0000	1175.0000	1175.0000	2350.0000	-	-
Мурманская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1200.0000	2500.0000	2500.0000	3300.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	860.0000	860.0000	860.0000	-	-
Калининградская область	Место	0.0000	2018	-	1700.0000	2800.0000	2800.0000	3700.0000	3700.0000	4300.0000	-	-
Новгородская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	960.0000	960.0000	2461.0000	-	-
Псковская область	Место	0.0000	2018	-	500.0000	500.0000	500.0000	2650.0000	2650.0000	3475.0000	-	-
Республика Карелия	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1350.0000	3750.0000	3750.0000	4850.0000	-	-
Архангельская область	Место	0.0000	2018	-	320.0000	560.0000	1670.000	3360.000	3360.000	4960.000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
							0	0	0	0		
Вологодская область	Место	0.0000	2018	-	1500.0000	2028.0000	2028.0000	3028.0000	3028.0000	4528.0000	-	-
Республика Коми	Место	0.0000	2018	-	1547.0000	1547.0000	1947.0000	2547.0000	2547.0000	3147.0000	-	-
Южный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	6060.0000	11968.0000	15743.0000	22768.0000	22768.0000	30307.0000	-	-
Ростовская область	Место	0.0000	2018	-	600.0000	3280.0000	3880.0000	5480.0000	5480.0000	6820.0000	-	-
Республика Крым	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	1100.0000	1100.0000	1800.0000	1800.0000	2900.0000	-	-
Республика Калмыкия	Место	0.0000	2018	-	360.0000	888.0000	888.0000	1713.0000	1713.0000	2388.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	2200.0000	2200.0000	3300.0000	3300.0000	4400.0000	-	-
Краснодарский край	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	2200.0000	3550.0000	4350.0000	4350.0000	5450.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	825.0000	825.0000	825.0000	825.0000	-	-
Волгоградская область	Место	0.0000	2018	-	1000.000	1500.000	1500.000	2500.000	2500.000	3724.000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
					0	0	0	0	0	0		
Астраханская область	Место	0.0000	2018	-	800.0000	800.0000	1800.0000	2800.0000	2800.0000	3800.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	5290.0000	7980.0000	9786.0000	15475.0000	15475.0000	22774.0000	-	-
Республика Ингушетия	Место	0.0000	2018	-	720.0000	1440.0000	1440.0000	2160.0000	2160.0000	2880.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Место	0.0000	2018	-	1224.0000	1224.0000	1724.0000	3009.0000	3009.0000	4509.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Место	0.0000	2018	-	400.0000	800.0000	800.0000	1760.0000	1760.0000	2360.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	1650.0000	1650.0000	1850.0000	1850.0000	2400.0000	-	-
Ставропольский край	Место	0.0000	2018	-	1002.0000	1002.0000	2004.0000	2700.0000	2700.0000	3525.0000	-	-
Чеченская Республика	Место	0.0000	2018	-	240.0000	960.0000	960.0000	2184.0000	2184.0000	4684.0000	-	-
Республика Дагестан	Место	0.0000	2018	-	604.0000	904.0000	1208.0000	1812.0000	1812.0000	2416.0000	-	-
			2018	-	15728.00	27528.00	30681.00	45891.00	47616.00	58990.00	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приволжский федеральный округ	Место	0.0000			00	00	00	00	00	00		
Самарская область	Место	0.0000	2018	-	1500.0000	2100.0000	2100.0000	3700.0000	3700.0000	5200.0000	-	-
Республика Мордовия	Место	0.0000	2018	-	450.0000	590.0000	590.0000	2040.0000	2040.0000	2205.0000	-	-
Республика Марий Эл	Место	0.0000	2018	-	120.0000	1281.0000	1281.0000	2106.0000	2106.0000	3206.0000	-	-
Республика Башкортостан	Место	0.0000	2018	-	1225.0000	2225.0000	3450.0000	4675.0000	4675.0000	5900.0000	-	-
Пермский край	Место	0.0000	2018	-	2100.0000	2100.0000	3324.0000	4424.0000	5249.0000	5249.0000	-	-
Пензенская область	Место	0.0000	2018	-	660.0000	1760.0000	1760.0000	2135.0000	2135.0000	2685.0000	-	-
Нижегородская область	Место	0.0000	2018	-	1450.0000	4325.0000	4325.0000	4925.0000	5825.0000	5825.0000	-	-
Саратовская область	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	1400.0000	1720.0000	2820.0000	2820.0000	3920.0000	-	-
Кировская область	Место	0.0000	2018	-	825.0000	1825.0000	1825.0000	2825.0000	2825.0000	3325.0000	-	-
Удмуртская Республика	Место	0.0000	2018	-	1325.000	1825.000	2209.000	3034.000	3034.000	3859.000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
					0	0	0	0	0	0		
Ульяновская область	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	1400.0000	1400.0000	2501.0000	2501.0000	3051.0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	2700.0000	2700.0000	4350.0000	4350.0000	5850.0000	-	-
Оренбургская область	Место	0.0000	2018	-	1549.0000	1549.0000	1549.0000	2684.0000	2684.0000	3819.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Место	0.0000	2018	-	1224.0000	2448.0000	2448.0000	3672.0000	3672.0000	4896.0000	-	-
Уральский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	8935.0000	17910.0000	20010.0000	24886.0000	30386.0000	32286.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	450.0000	450.0000	950.0000	950.0000	950.0000	-	-
Челябинская область	Место	0.0000	2018	-	2200.0000	4700.0000	4700.0000	5200.0000	6300.0000	6300.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Место	0.0000	2018	-	0.0000	1725.0000	2625.0000	2625.0000	2625.0000	3525.0000	-	-
Тюменская область	Место	0.0000	2018	-	3600.0000	4800.0000	6000.0000	7101.0000	11301.0000	11301.0000	-	-
			2018		2975.000	4975.000	4975.000	6250.000	6250.000	7250.000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Свердловская область	Место	0.0000		-	0	0	0	0	0	0		
Курганская область	Место	0.0000	2018	-	160.0000	1260.0000	1260.0000	2760.0000	2960.0000	2960.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	10484.0000	19761.0000	22386.0000	32683.0000	33958.0000	40504.0000	-	-
Республика Хакасия	Место	0.0000	2018	-	1000.0000	1000.0000	1250.0000	1500.0000	1500.0000	2500.0000	-	-
Омская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	1122.0000	1122.0000	2794.0000	2794.0000	3894.0000	-	-
Республика Алтай	Место	0.0000	2018	-	299.0000	299.0000	574.0000	1324.0000	1324.0000	1404.0000	-	-
Республика Тыва	Место	0.0000	2018	-	825.0000	825.0000	1650.0000	2475.0000	2475.0000	3091.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Место	0.0000	2018	-	825.0000	1875.0000	1875.0000	3100.0000	4325.0000	4325.0000	-	-
Томская область	Место	0.0000	2018	-	2200.0000	3300.0000	3300.0000	4400.0000	4450.0000	4450.0000	-	-
Иркутская область	Место	0.0000	2018	-	1125.0000	3125.0000	4400.0000	5675.0000	5675.0000	7225.0000	-	-
			2018		550.0000	1650.000	1650.000	2200.000	2200.000	2750.000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Алтайский край	Место	0.0000		-		0	0	0	0	0		
Красноярский край	Место	0.0000	2018	-	2560.0000	3840.0000	3840.0000	5390.0000	5390.0000	6490.0000	-	-
Новосибирская область	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	2725.0000	2725.0000	3825.0000	3825.0000	4375.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	3088.0000	6023.0000	6293.0000	17984.0000	17984.0000	23618.0000	-	-
Магаданская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	50.0000	875.0000	875.0000	1405.0000	-	-
Приморский край	Место	0.0000	2018	-	0.0000	220.0000	220.0000	1495.0000	1495.0000	2995.0000	-	-
Республика Бурятия	Место	0.0000	2018	-	744.0000	1314.0000	1314.0000	1947.0000	1947.0000	2123.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Место	0.0000	2018	-	560.0000	1025.0000	1245.0000	3050.0000	3050.0000	3500.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Сахалинская область	Место	0.0000	2018	-	800.0000	1680.0000	1680.0000	3180.0000	3180.0000	3180.0000	-	-
			2018									

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Забайкальский край	Место	0.0000		-	156.0000	156.0000	156.0000	1506.0000	1506.0000	2306.0000	-	-
Камчатский край	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	650.0000	650.0000	1150.0000	-	-
Еврейская автономная область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1275.0000	1275.0000	1625.0000	-	-
Амурская область	Место	0.0000	2018	-	528.0000	528.0000	528.0000	2556.0000	2556.0000	3084.0000	-	-
Хабаровский край	Место	0.0000	2018	-	300.0000	1100.0000	1100.0000	1350.0000	1350.0000	2150.0000	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	77707.0000	232075.0000	647221.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	77707.0000	210960.0000	210960.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	8795.0000	27969.0000	27969.0000	-	-
Белгородская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1200.0000	1200.0000	1200.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Воронежская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1500.0000	4500.0000	4500.0000	-	-
Калужская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	2245.0000	3370.0000	3370.0000	-	-
Костромская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	825.0000	825.0000	-	-
Курская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	225.0000	225.0000	-	-
Московская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	3850.0000	12650.0000	12650.0000	-	-
Орловская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	450.0000	450.0000	-	-
Тамбовская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	0.0000	2425.0000	2425.0000	-	-
Тверская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1224.0000	1224.0000	-	-
Тульская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	0.0000	1100.0000	1100.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	5475.0000	16021.0000	16021.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Калининградская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	4521.0000	4521.0000	-	-
Республика Коми	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	825.0000	825.0000	-	-
Мурманская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	250.0000	250.0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	5475.0000	10425.0000	10425.0000	-	-
Южный федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	10050.0000	37379.0000	37379.0000	-	-
Ростовская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	6655.0000	6655.0000	-	-
Республика Калмыкия	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	0.0000	825.0000	825.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2450.0000	2450.0000	-	-
Краснодарский край	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	8050.0000	23225.0000	23225.0000	-	-
Волгоградская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	2000.0000	4224.0000	4224.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Кавказский федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	15391.0000	45918.0000	45918.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	550.0000	550.0000	-	-
Чеченская Республика	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	5460.0000	19124.0000	19124.0000	-	-
Ставропольский край	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	3542.0000	4542.0000	4542.0000	-	-
Республика Ингушетия	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	4081.0000	6971.0000	6971.0000	-	-
Республика Дагестан	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1808.0000	9692.0000	9692.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	500.0000	5039.0000	5039.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	23627.0000	49197.0000	49197.0000	-	-
Самарская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1500.0000	3825.0000	3825.0000	-	-
Республика Марий Эл	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	825.0000	825.0000	825.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Саратовская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	825.0000	1375.0000	1375.0000	-	-
Республика Башкортостан	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	3200.0000	3200.0000	3200.0000	-	-
Пермский край	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	3475.0000	9750.0000	9750.0000	-	-
Пензенская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1100.0000	1100.0000	-	-
Оренбургская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1135.0000	3405.0000	3405.0000	-	-
Нижегородская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	5067.0000	11492.0000	11492.0000	-	-
Кировская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	5450.0000	10150.0000	10150.0000	-	-
Удмуртская Республика	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	2150.0000	4075.0000	4075.0000	-	-
Уральский федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1400.0000	6860.0000	6860.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	800.0000	2000.0000	2000.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Челябинская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	0.0000	2200.0000	2200.0000	-	-
Свердловская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	600.0000	2660.0000	2660.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	8225.0000	15975.0000	15975.0000	-	-
Республика Хакасия	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
Томская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1100.0000	1100.0000	1100.0000	-	-
Новосибирская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	6875.0000	9775.0000	9775.0000	-	-
Иркутская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1200.0000	1200.0000	-	-
Алтайский край	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2000.0000	2000.0000	-	-
Республика Тыва	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1650.0000	1650.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	4744.0000	11641.0000	11641.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чукотский автономный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	504.0000	504.0000	-	-
Хабаровский край	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2200.0000	2200.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	720.0000	3135.0000	3135.0000	-	-
Республика Бурятия	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	3224.0000	3224.0000	3224.0000	-	-
Приморский край	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	450.0000	450.0000	-	-
Забайкальский край	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	800.0000	1600.0000	1600.0000	-	-
Амурская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	0.0000	528.0000	528.0000	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Место	0.0000	2018	-	6306.0000	9836.0000	26631.0000	54840.0000	58756.0000	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Место	0.0000	2018	-	5856.0000	10186.0000	31419.0000	54840.0000	58756.0000	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Кавказский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	5640.0000	7920.0000	27078.0000	49724.0000	49724.0000	-	-	-
Республика Дагестан	Место	0.0000	2018	-	0.0000	840.0000	2142.0000	13378.0000	13378.0000	-	-	-
Чеченская Республика	Место	0.0000	2018	-	5640.0000	5640.0000	20616.0000	23856.0000	23856.0000	-	-	-
Республика Ингушетия	Место	0.0000	2018	-	0.0000	1440.0000	4320.0000	12490.0000	12490.0000	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	-	-	-	-	3916.0000	-	-	-
Республика Тыва	Место	0.0000	2018	-	-	-	-	-	3916.0000	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	216.0000	2266.0000	4341.0000	5116.0000	5116.0000	-	-	-
Республика Бурятия	Место	0.0000	2018	-	216.0000	2266.0000	4341.0000	5116.0000	5116.0000	-	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства												
Справочно: в целом по Российской Федерации	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	240.0000	790.0000	4215.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
(в соответствии с паспортом федерального проекта)												
Всего по Российской Федерации	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	240.0000	790.0000	4215.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	240.0000	240.0000	240.0000	-	-
Ярославская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	240.0000	240.0000	240.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1000.0000	-	-
Псковская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1000.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	550.0000	550.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	550.0000	550.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	2425.0000	-	-
Пензенская область	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	2425.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Место	0.0000	2018	-	750.0000	2556.0000	4758.0000	9397.0000	12953.0000	13313.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Место	0.0000	2018	-	750.0000	2871.0000	4919.0000	9397.0000	12953.0000	13313.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	700.0000	1618.0000	2088.0000	2088.0000	-	-
Костромская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-	-
Калужская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
Ярославская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	140.0000	140.0000	140.0000	-	-
Тульская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	100.0000	100.0000	-	-
Тверская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	100.0000	100.0000	-	-
Тамбовская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Рязанская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	120.0000	120.0000	-	-
Орловская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-
Липецкая область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Курская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	150.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
Белгородская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	-	-
Брянская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-
Владимирская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	150.0000	150.0000	-	-
Воронежская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	248.0000	248.0000	248.0000	-	-
город федерального значения Москва	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-
Московская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Западный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	955.0000	955.0000	-	-
Ленинградская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	135.0000	135.0000	-	-
Мурманская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-
Калининградская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	250.0000	250.0000	-	-
Новгородская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	250.0000	250.0000	-	-
Архангельская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	240.0000	240.0000	-	-
Вологодская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	80.0000	80.0000	-	-
Южный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	775.0000	975.0000	1695.0000	1945.0000	1945.0000	-	-
Ростовская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Крым	Место	0.0000	2018	-	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
Республика Калмыкия	Место	0.0000	2018	-	0.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000	-	-
Волгоградская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
Краснодарский край	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	250.0000	500.0000	500.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Место	0.0000	2018	-	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
Астраханская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	220.0000	220.0000	220.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	510.0000	760.0000	1210.0000	1455.0000	1455.0000	1455.0000	-	-
Чеченская Республика	Место	0.0000	2018	-	340.0000	340.0000	340.0000	340.0000	340.0000	340.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	-	-
Республика Ингушетия	Место	0.0000	2018	-	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Дагестан	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	80.0000	80.0000	80.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	165.0000	165.0000	165.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
Ставропольский край	Место	0.0000	2018	-	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	160.0000	475.0000	953.0000	1238.0000	1928.0000	1928.0000	-	-
Кировская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	200.0000	200.0000	-	-
Пермский край	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-
Пензенская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	225.0000	225.0000	225.0000	-	-
Республика Марий Эл	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	60.0000	60.0000	60.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Мордовия	Место	0.0000	2018	-	0.0000	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	100.0000	100.0000	-	-
Саратовская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	100.0000	100.0000	-	-
Удмуртская Республика	Место	0.0000	2018	-	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000	360.0000	360.0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	228.0000	228.0000	228.0000	228.0000	-	-
Оренбургская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	150.0000	150.0000	150.0000	240.0000	240.0000	-	-
Республика Башкортостан	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
Уральский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	215.0000	215.0000	215.0000	365.0000	365.0000	-	-
Курганская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	155.0000	155.0000	155.0000	155.0000	155.0000	-	-
Свердловская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	150.0000	150.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тюменская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	80.0000	646.0000	646.0000	1601.0000	2207.0000	2567.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
Республика Хакасия	Место	0.0000	2018	-	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
Республика Тыва	Место	0.0000	2018	-	0.0000	176.0000	176.0000	176.0000	352.0000	352.0000	-	-
Республика Алтай	Место	0.0000	2018	-	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	330.0000	330.0000	-	-
Омская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
Новосибирская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	180.0000	180.0000	-	-
Красноярский край	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	115.0000	115.0000	115.0000	-	-
Иркутская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Алтайский край	Место	0.0000	2018	-	0.0000	140.0000	140.0000	280.0000	280.0000	640.0000	-	-
Томская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	200.0000	200.0000	200.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	220.0000	1575.0000	2010.0000	2010.0000	-	-
Забайкальский край	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-
Камчатский край	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	90.0000	90.0000	-	-
Магаданская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-	-
Приморский край	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	220.0000	300.0000	300.0000	300.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	660.0000	660.0000	660.0000	-	-
Хабаровский край	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	150.0000	150.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Амурская область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	165.0000	165.0000	165.0000	-	-
Республика Бурятия	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	175.0000	175.0000	-	-
Еврейская автономная область	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	120.0000	120.0000	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Объект	0.0000	2019	-	-	-	2.0000	3.0000	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Объект	0.0000	2019	-	-	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Объект	0.0000	2019	-	-	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-
Ставропольский край	Объект	0.0000	2019	-	-	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников												
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек												

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Человек	1167.0000	2021	-	-	-	-	1123.0000	1113.0000	1114.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Человек	1167.0000	2021	-	-	-	-	1123.0000	1113.0000	1114.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Человек	148.0000	2021	-	-	-	-	153.0000	97.0000	135.0000	-	-
Московская область	Человек	34.0000	2021	-	-	-	-	30.0000	6.0000	16.0000	-	-
Костромская область	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	6.0000	13.0000	13.0000	-	-
Курская область	Человек	6.0000	2021	-	-	-	-	5.0000	3.0000	4.0000	-	-
Липецкая область	Человек	1.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	6.0000	4.0000	-	-
город федерального значения Москва	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
Орловская область	Человек	18.0000	2021	-	-	-	-	16.0000	1.0000	8.0000	-	-
Рязанская область	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	26.0000	14.0000	3.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Смоленская область	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	4.0000	6.0000	11.0000	-	-
Тамбовская область	Человек	3.0000	2021	-	-	-	-	2.0000	1.0000	3.0000	-	-
Тверская область	Человек	11.0000	2021	-	-	-	-	9.0000	11.0000	15.0000	-	-
Тульская область	Человек	19.0000	2021	-	-	-	-	-	6.0000	13.0000	-	-
Ярославская область	Человек	13.0000	2021	-	-	-	-	12.0000	-	1.0000	-	-
Воронежская область	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	6.0000	-	5.0000	-	-
Владимирская область	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	6.0000	-	4.0000	-	-
Брянская область	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	6.0000	3.0000	6.0000	-	-
Белгородская область	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	7.0000	14.0000	13.0000	-	-
Калужская область	Человек	8.0000	2021	-	-	-	-	8.0000	8.0000	5.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ивановская область	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	9.0000	5.0000	11.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Человек	84.0000	2021	-	-	-	-	71.0000	57.0000	130.0000	-	-
Республика Коми	Человек	14.0000	2021	-	-	-	-	13.0000	1.0000	5.0000	-	-
Вологодская область	Человек	12.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	1.0000	33.0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
Республика Карелия	Человек	17.0000	2021	-	-	-	-	15.0000	3.0000	14.0000	-	-
Псковская область	Человек	4.0000	2021	-	-	-	-	4.0000	6.0000	9.0000	-	-
Новгородская область	Человек	12.0000	2021	-	-	-	-	-	14.0000	30.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Человек	2.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	2.0000	-	-	-
Мурманская область	Человек	13.0000	2021	-	-	-	-	12.0000	1.0000	6.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ленинградская область	Человек	2.0000	2021	-	-	-	-	2.0000	7.0000	6.0000	-	-
Архангельская область	Человек	8.0000	2021	-	-	-	-	-	13.0000	23.0000	-	-
Калининградская область	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	14.0000	9.0000	4.0000	-	-
Южный федеральный округ	Человек	189.0000	2021	-	-	-	-	150.0000	153.0000	114.0000	-	-
Ростовская область	Человек	34.0000	2021	-	-	-	-	31.0000	9.0000	29.0000	-	-
Республика Калмыкия	Человек	15.0000	2021	-	-	-	-	-	5.0000	9.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Человек	13.0000	2021	-	-	-	-	12.0000	5.0000	4.0000	-	-
Краснодарский край	Человек	56.0000	2021	-	-	-	-	49.0000	124.0000	30.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Человек	25.0000	2021	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-
Волгоградская область	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	21.0000	7.0000	29.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Астраханская область	Человек	13.0000	2021	-	-	-	-	-	3.0000	8.0000	-	-
Республика Крым	Человек	33.0000	2021	-	-	-	-	31.0000	-	5.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Человек	119.0000	2021	-	-	-	-	144.0000	128.0000	49.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Человек	15.0000	2021	-	-	-	-	13.0000	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	7.0000	4.0000	2.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	22.0000	1.0000	-	-	-
Республика Дагестан	Человек	48.0000	2021	-	-	-	-	43.0000	61.0000	-	-	-
Чеченская Республика	Человек	35.0000	2021	-	-	-	-	52.0000	22.0000	-	-	-
Ставропольский край	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	-	39.0000	44.0000	-	-
Республика Ингушетия	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	7.0000	1.0000	3.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приволжский федеральный округ	Человек	155.0000	2021	-	-	-	-	180.0000	166.0000	163.0000	-	-
Пермский край	Человек	32.0000	2021	-	-	-	-	30.0000	9.0000	8.0000	-	-
Кировская область	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	8.0000	22.0000	17.0000	-	-
Нижегородская область	Человек	8.0000	2021	-	-	-	-	7.0000	5.0000	4.0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Человек	4.0000	2021	-	-	-	-	4.0000	5.0000	15.0000	-	-
Ульяновская область	Человек	15.0000	2021	-	-	-	-	-	5.0000	13.0000	-	-
Удмуртская Республика	Человек	13.0000	2021	-	-	-	-	-	3.0000	13.0000	-	-
Самарская область	Человек	5.0000	2021	-	-	-	-	4.0000	6.0000	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Человек	11.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	23.0000	3.0000	-	-
			2021		-	-	-	3.0000	6.0000	7.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Мордовия	Человек	4.0000		-								
Республика Марий Эл	Человек	12.0000	2021	-	-	-	-	11.0000	15.0000	25.0000	-	-
Республика Башкортостан	Человек	48.0000	2021	-	-	-	-	44.0000	3.0000	2.0000	-	-
Пензенская область	Человек	3.0000	2021	-	-	-	-	3.0000	15.0000	11.0000	-	-
Оренбургская область	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	28.0000	33.0000	35.0000	-	-
Саратовская область	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	28.0000	16.0000	10.0000	-	-
Уральский федеральный округ	Человек	100.0000	2021	-	-	-	-	90.0000	148.0000	183.0000	-	-
Челябинская область	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	43.0000	77.0000	27.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Человек	9.0000	2021	-	-	-	-	9.0000	17.0000	20.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Человек	10.0000	2021	-	-	-	-	9.0000	17.0000	32.0000	-	-
			2021		-	-	-	11.0000	3.0000	6.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тюменская область	Человек	13.0000		-								
Свердловская область	Человек	48.0000	2021	-	-	-	-	-	34.0000	95.0000	-	-
Курганская область	Человек	20.0000	2021	-	-	-	-	18.0000	-	3.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Человек	222.0000	2021	-	-	-	-	166.0000	230.0000	150.0000	-	-
Иркутская область	Человек	53.0000	2021	-	-	-	-	46.0000	75.0000	56.0000	-	-
Алтайский край	Человек	39.0000	2021	-	-	-	-	36.0000	56.0000	-	-	-
Томская область	Человек	17.0000	2021	-	-	-	-	-	14.0000	12.0000	-	-
Республика Тыва	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	18.0000	8.0000	13.0000	-	-
Республика Алтай	Человек	12.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	-	6.0000	-	-
Омская область	Человек	10.0000	2021	-	-	-	-	8.0000	10.0000	12.0000	-	-
			2021									

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новосибирская область	Человек	42.0000		-	-	-	-	37.0000	54.0000	-	-	-
Красноярский край	Человек	12.0000	2021	-	-	-	-	10.0000	7.0000	31.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Человек	35.0000	2021	-	-	-	-	-	6.0000	17.0000	-	-
Республика Хакасия	Человек	2.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	-	3.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Человек	150.0000	2021	-	-	-	-	169.0000	134.0000	190.0000	-	-
Камчатский край	Человек	8.0000	2021	-	-	-	-	8.0000	5.0000	3.0000	-	-
Амурская область	Человек	41.0000	2021	-	-	-	-	38.0000	-	8.0000	-	-
Забайкальский край	Человек	20.0000	2021	-	-	-	-	18.0000	38.0000	53.0000	-	-
Магаданская область	Человек	4.0000	2021	-	-	-	-	4.0000	1.0000	-	-	-
Еврейская автономная область	Человек	6.0000	2021	-	-	-	-	5.0000	-	5.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Бурятия	Человек	27.0000	2021	-	-	-	-	24.0000	15.0000	22.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Человек	16.0000	2021	-	-	-	-	15.0000	22.0000	17.0000	-	-
Сахалинская область	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	32.0000	-	24.0000	-	-
Хабаровский край	Человек	2.0000	2021	-	-	-	-	-	14.0000	24.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Человек	3.0000	2021	-	-	-	-	3.0000	2.0000	1.0000	-	-
Приморский край	Человек	23.0000	2021	-	-	-	-	22.0000	37.0000	33.0000	-	-
Байконур	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
город Байконур	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Процент	2.6000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Всего по Российской Федерации	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Центральный федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Калужская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Костромская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Курская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Липецкая область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Московская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Орловская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Рязанская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Смоленская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тамбовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Воронежская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Тульская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Ярославская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Владимирская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Брянская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Белгородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Ивановская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Тверская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
город федерального значения Москва	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Западный федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Архангельская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Вологодская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Коми	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Новгородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Псковская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Карелия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Калининградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Мурманская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Ленинградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Южный федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Волгоградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
город федерального значения Севастополь	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Краснодарский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Калмыкия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Крым	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Ростовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Астраханская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Ставропольский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Чеченская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Дагестан	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Ингушетия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Приволжский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кировская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Нижегородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Оренбургская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Пензенская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Башкортостан	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Мордовия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Самарская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Саратовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Удмуртская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Ульяновская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Марий Эл	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Пермский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Уральский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Челябинская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Тюменская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Свердловская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Курганская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Сибирский федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Иркутская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Красноярский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Новосибирская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Алтайский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Алтай	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Тыва	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Хакасия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Томская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Омская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Амурская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Еврейская автономная область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Забайкальский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Камчатский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Магаданская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Бурятия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Сахалинская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Хабаровский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Чукотский автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Приморский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2020	-	-	-	85.0000	85.0000	85.0000	85.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ивановская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
город федерального значения Санкт-	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Петербург												
Калининградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Южный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-
город федерального значения	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Севастополь												
Краснодарский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Уральский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
			2020		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Тыва	Единица	0.0000		-								
Республика Алтай	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000	-	-
			2020		-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Еврейская автономная область	Единица	0.0000		-								
Забайкальский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
			2020									

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Амурская область	Единица	0.0000		-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Современная школа

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	36 040 557,21	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00	110,00
2.Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	4 640 446,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	234 968 795,30	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00
4.Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	1 956 533,30	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
5.Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	2 508 422,80	0,00	0,00	0,00	40,00	2,00	42,00
6.Создано новых мест в общеобразовательных организациях	142 974 676,70	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	632 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
8.Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
9.Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1 741 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
10.На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	6 228 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
11.Обновлено содержание общего образования	804 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
12.Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования	47 215 632,10	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
13.Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ	600 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
14.Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	241 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
15.Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	1 098 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
16.Созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста	156 247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
17.Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
18.Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	5 927 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
19.Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	24 696 027,70	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
20.На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»	1 690 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
21.Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	3 122 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
22.Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	1 885 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
23.Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	14 062 885,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
24.Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов	82 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
25.Создано новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства	4 165 626,90	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
26.Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области	432 132,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
27.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	538 750 731,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0	1111369.0	3323218.53	2116117.74	2015611.85	2415407.42	10981724.54
федеральный бюджет	0,00	6105298.8	6123106.6	4689107.6	1984971.0	1897618.8	2203253.3	23003356.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	6105298.8	6123106.6	4689107.6	1984971.0	1897618.8	2203253.3	23003356.1
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	1111369.0	3323218.53	2116117.74	2015611.85	2415407.42	10981724.54
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	46 620,60	96 328,96	77 593,54	105 939,79	286 108,85	612 591,74
федеральный бюджет	0,00	475 398,10	515 457,20	207 035,20	73 089,80	98 902,20	272 064,50	1 641 947,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	475 398,10	515 457,20	207 035,20	73 089,80	98 902,20	272 064,50	1 641 947,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	46 620,60	96 328,96	77 593,54	105 939,79	286 108,85	612 591,74
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	53 879,60	146 529,20	155 348,99	157 283,73	196 717,68	709 759,20
федеральный бюджет	0,00	458 392,30	501 896,40	217 727,80	153 495,50	155 560,90	194 450,50	1 681 523,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	458 392,30	501 896,40	217 727,80	153 495,50	155 560,90	194 450,50	1 681 523,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53 879,60	146 529,20	155 348,99	157 283,73	196 717,68	709 759,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	94 160,41	90 406,12	92 319,59	80 717,76	420 150,38
федеральный бюджет	0,00	413 460,00	448 181,60	92 277,20	87 998,00	90 473,20	78 703,40	1 211 093,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	413 460,00	448 181,60	92 277,20	87 998,00	90 473,20	78 703,40	1 211 093,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	94 160,41	90 406,12	92 319,59	80 717,76	420 150,38
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	277 658,57	283 361,93	268 784,70	68 108,88	960 460,58
федеральный бюджет	0,00	514 235,70	463 028,60	380 896,90	276 974,70	263 409,00	66 146,70	1 964 691,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	514 235,70	463 028,60	380 896,90	276 974,70	263 409,00	66 146,70	1 964 691,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	277 658,57	283 361,93	268 784,70	68 108,88	960 460,58
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	117 120,00	448 008,37	91 943,53	86 340,10	111 826,57	855 238,57
федеральный бюджет	0,00	262 121,60	199 476,50	486 235,40	90 484,10	85 176,70	110 048,30	1 233 542,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	262 121,60	199 476,50	486 235,40	90 484,10	85 176,70	110 048,30	1 233 542,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	117 120,00	448 008,37	91 943,53	86 340,10	111 826,57	855 238,57
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	115 980,17	127 024,59	103 076,87	48 608,85	449 422,08
федеральный бюджет	0,00	329 944,30	342 861,90	111 340,90	119 703,60	96 713,80	45 264,50	1 045 829,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	329 944,30	342 861,90	111 340,90	119 703,60	96 713,80	45 264,50	1 045 829,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	115 980,17	127 024,59	103 076,87	48 608,85	449 422,08
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	94 160,41	65 824,45	56 918,18	76 326,57	347 961,21
федеральный бюджет	0,00	471 651,80	374 255,10	162 923,70	64 626,20	55 179,00	74 393,30	1 203 029,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	471 651,80	374 255,10	162 923,70	64 626,20	55 179,00	74 393,30	1 203 029,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	94 160,41	65 824,45	56 918,18	76 326,57	347 961,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	101 874,61	75 805,71	86 701,02	227 935,41	554 863,25
федеральный бюджет	0,00	422 673,60	424 316,60	364 640,50	73 739,60	84 637,00	222 936,70	1 592 944,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	422 673,60	424 316,60	364 640,50	73 739,60	84 637,00	222 936,70	1 592 944,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	101 874,61	75 805,71	86 701,02	227 935,41	554 863,25
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	53 720,90	87 814,85	88 649,69	75 584,53	85 108,84	390 878,81
федеральный бюджет	0,00	320 649,60	409 021,90	128 069,80	84 007,20	70 545,30	80 013,40	1 092 307,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	320 649,60	409 021,90	128 069,80	84 007,20	70 545,30	80 013,40	1 092 307,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53 720,90	87 814,85	88 649,69	75 584,53	85 108,84	390 878,81
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	195 118,33	246 805,06	228 711,33	585 042,67	1 318 223,89
федеральный бюджет	0,00	390 143,30	258 776,80	146 341,00	179 403,80	170 393,50	435 742,00	1 580 800,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	390 143,30	258 776,80	146 341,00	179 403,80	170 393,50	435 742,00	1 580 800,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	195 118,33	246 805,06	228 711,33	585 042,67	1 318 223,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	104 812,84	89 731,01	73 151,21	132 608,89	462 850,55
федеральный бюджет	0,00	56 350,90	61 921,10	249 791,00	87 553,70	72 339,70	130 642,80	658 599,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	56 350,90	61 921,10	249 791,00	87 553,70	72 339,70	130 642,80	658 599,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	104 812,84	89 731,01	73 151,21	132 608,89	462 850,55
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	155 007,20	973 888,94	128 180,62	122 606,81	108 108,87	1 487 792,44
федеральный бюджет	0,00	311 976,70	553 021,30	969 840,50	121 995,20	117 668,60	104 595,60	2 179 097,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	311 976,70	553 021,30	969 840,50	121 995,20	117 668,60	104 595,60	2 179 097,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	155 007,20	973 888,94	128 180,62	122 606,81	108 108,87	1 487 792,44
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	48 538,40	117 609,60	102 524,95	88 528,86	74 108,87	431 310,68
федеральный бюджет	0,00	344 291,60	87 462,20	460 378,10	98 889,20	85 033,00	70 345,60	1 146 399,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	344 291,60	87 462,20	460 378,10	98 889,20	85 033,00	70 345,60	1 146 399,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	48 538,40	117 609,60	102 524,95	88 528,86	74 108,87	431 310,68
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	54 731,50	111 416,53	95 712,55	86 665,71	42 108,88	390 635,17
федеральный бюджет	0,00	410 250,10	531 091,50	274 705,50	93 658,30	84 862,40	41 056,70	1 435 624,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	410 250,10	531 091,50	274 705,50	93 658,30	84 862,40	41 056,70	1 435 624,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,50	111 416,53	95 712,55	86 665,71	42 108,88	390 635,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	48 441,00	166 922,69	187 530,93	174 504,43	157 826,60	735 225,65
федеральный бюджет	0,00	506 307,50	483 191,30	166 601,90	180 825,00	167 949,30	151 291,80	1 656 166,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	506 307,50	483 191,30	166 601,90	180 825,00	167 949,30	151 291,80	1 656 166,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	48 441,00	166 922,69	187 530,93	174 504,43	157 826,60	735 225,65
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	48 567,40	69 504,68	64 636,78	54 227,50	82 108,85	319 045,21

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	221 692,20	163 921,10	153 730,00	62 051,30	50 678,40	75 834,50	727 907,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	221 692,20	163 921,10	153 730,00	62 051,30	50 678,40	75 834,50	727 907,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	48 567,40	69 504,68	64 636,78	54 227,50	82 108,85	319 045,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	121 429,37	145 037,29	154 267,49	52 034,38	535 315,13
федеральный бюджет	0,00	195 759,50	305 225,50	116 572,20	136 475,80	148 096,80	49 723,00	951 852,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	195 759,50	305 225,50	116 572,20	136 475,80	148 096,80	49 723,00	951 852,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	121 429,37	145 037,29	154 267,49	52 034,38	535 315,13
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	1306157.4	1039504.7	1040458.56	692487.70	675022.02	1198893.38	5952523.76
федеральный бюджет	0,00	4657815.5	3221123.0	2499127.4	620269.1	599307.1	981261.7	12578903.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	4657815.5	3221123.0	2499127.4	620269.1	599307.1	981261.7	12578903.8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1306157.4	1039504.7	1040458.56	692487.70	675022.02	1198893.38	5952523.76
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	257 573,50	417 482,56	85 075,35	71 412,22	45 608,89	877 152,52
федеральный бюджет	0,00	621 417,60	413 006,90	1 285 905, 60	84 224,60	70 698,10	45 152,80	2 520 405,60

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	621 417,60	413 006,90	1 285 905, 60	84 224,60	70 698,10	45 152,80	2 520 405,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	257 573,50	417 482,56	85 075,35	71 412,22	45 608,89	877 152,52
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	80 041,89	89 668,53	74 497,58	89 108,84	388 048,44
федеральный бюджет	0,00	282 415,00	133 443,90	174 508,80	82 195,10	70 542,70	83 503,40	826 608,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	282 415,00	133 443,90	174 508,80	82 195,10	70 542,70	83 503,40	826 608,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	80 041,89	89 668,53	74 497,58	89 108,84	388 048,44
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	59 585,10	97 121,81	84 406,02	88 858,57	159 717,75	489 689,25
федеральный бюджет	0,00	455 125,40	208 262,60	411 721,70	82 717,90	86 041,40	154 683,40	1 398 552,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	455 125,40	208 262,60	411 721,70	82 717,90	86 041,40	154 683,40	1 398 552,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	59 585,10	97 121,81	84 406,02	88 858,57	159 717,75	489 689,25
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	964 000,00	62 546,60	105 097,71	106 850,00	89 802,81	240 326,56	1 568 623,68
федеральный бюджет	0,00	1 385 936, 40	303 114,40	100 893,80	100 676,00	86 020,70	224 443,50	2 201 084,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 385 936, 40	303 114,40	100 893,80	100 676,00	86 020,70	224 443,50	2 201 084,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	964 000,00	62 546,60	105 097,71	106 850,00	89 802,81	240 326,56	1 568 623,68
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	57 471,00	49 596,80	66 819,18	83 084,22	49 217,73	306 188,93
федеральный бюджет	0,00	553 480,60	460 988,50	48 108,90	62 994,60	79 421,70	47 221,20	1 252 215,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	553 480,60	460 988,50	48 108,90	62 994,60	79 421,70	47 221,20	1 252 215,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	57 471,00	49 596,80	66 819,18	83 084,22	49 217,73	306 188,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	40 192,20	80 740,23	73 856,12	70 310,44	246 217,76	511 316,75
федеральный бюджет	0,00	169 581,30	278 037,70	54 095,90	49 163,60	45 988,00	164 005,90	760 872,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	169 581,30	278 037,70	54 095,90	49 163,60	45 988,00	164 005,90	760 872,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	40 192,20	80 740,23	73 856,12	70 310,44	246 217,76	511 316,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	40 209,80	44 561,39	60 218,94	18 253,51	13 500,00	176 743,64
федеральный бюджет	0,00	269 650,10	488 506,80	41 887,70	53 845,80	16 928,30	11 310,00	882 128,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	269 650,10	488 506,80	41 887,70	53 845,80	16 928,30	11 310,00	882 128,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	40 209,80	44 561,39	60 218,94	18 253,51	13 500,00	176 743,64
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	274 323,50	316 669,50	41 212,99	23 531,24	37 527,63	72 108,87	765 373,73
федеральный бюджет	0,00	512 062,40	660 555,40	39 976,60	22 825,30	34 161,80	65 145,60	1 334 727,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	512 062,40	660 555,40	39 976,60	22 825,30	34 161,80	65 145,60	1 334 727,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	274 323,50	316 669,50	41 212,99	23 531,24	37 527,63	72 108,87	765 373,73
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	67 833,90	123 728,90	72 798,59	59 012,22	75 980,71	84 326,57	483 680,89
федеральный бюджет	0,00	408 146,70	257 498,30	314 714,60	58 422,10	75 220,90	83 483,30	1 197 485,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	408 146,70	257 498,30	314 714,60	58 422,10	75 220,90	83 483,30	1 197 485,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	67 833,90	123 728,90	72 798,59	59 012,22	75 980,71	84 326,57	483 680,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	15 630,20	47 098,37	37 343,88	58 588,77	186 760,41	345 421,63
федеральный бюджет	0,00	0,00	7 658,80	23 078,20	18 298,50	28 708,50	91 512,60	169 256,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	7 658,80	23 078,20	18 298,50	28 708,50	91 512,60	169 256,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	15 630,20	47 098,37	37 343,88	58 588,77	186 760,41	345 421,63
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	11 166,30	4 706,22	5 706,22	6 705,56	12 000,00	40 284,30
федеральный бюджет	0,00	0,00	10 049,70	4 235,60	4 905,60	5 575,00	10 800,00	35 565,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	10 049,70	4 235,60	4 905,60	5 575,00	10 800,00	35 565,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	11 166,30	4 706,22	5 706,22	6 705,56	12 000,00	40 284,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	783632.2	600968.9	1283245.38	1318965.88	1312012.70	1221974.04	6520799.10
федеральный бюджет	0,00	4473686.7	3699190.6	1996549.1	1271062.9	1254898.2	1178275.2	13873662.7
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	4473686.7	3699190.6	1996549.1	1271062.9	1254898.2	1178275.2	13873662.7
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	783632.2	600968.9	1283245.38	1318965.88	1312012.70	1221974.04	6520799.10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	24 571,00	66 355,36	72 662,83	65 569,60	20 500,00	249 658,79
федеральный бюджет	0,00	568 395,00	556 175,90	65 691,80	71 936,20	64 913,90	20 295,00	1 347 407,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	568 395,00	556 175,90	65 691,80	71 936,20	64 913,90	20 295,00	1 347 407,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	24 571,00	66 355,36	72 662,83	65 569,60	20 500,00	249 658,79

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	53 614,50	102 004,08	54 906,12	59 897,65	30 108,88	300 531,23
федеральный бюджет	0,00	531 605,20	285 366,90	139 014,90	53 808,00	58 749,70	29 596,70	1 098 141,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	531 605,20	285 366,90	139 014,90	53 808,00	58 749,70	29 596,70	1 098 141,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53 614,50	102 004,08	54 906,12	59 897,65	30 108,88	300 531,23
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	783 632,20	307 226,00	246 027,85	307 643,03	381 012,81	364 826,56	2 390 368,45
федеральный бюджет	0,00	1 459 657, 00	902 564,00	362 208,80	286 517,30	343 452,30	344 833,50	3 699 232,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 459 657, 00	902 564,00	362 208,80	286 517,30	343 452,30	344 833,50	3 699 232,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	783 632,20	307 226,00	246 027,85	307 643,03	381 012,81	364 826,56	2 390 368,45

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	54 731,50	227 856,74	65 475,05	40 644,12	110 108,87	498 816,28
федеральный бюджет	0,00	374 159,20	349 217,30	489 253,50	63 510,80	39 094,80	105 925,60	1 421 161,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	374 159,20	349 217,30	489 253,50	63 510,80	39 094,80	105 925,60	1 421 161,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,50	227 856,74	65 475,05	40 644,12	110 108,87	498 816,28
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	199 265,61	208 943,36	217 733,57	292 959,90	981 448,94
федеральный бюджет	0,00	383 079,80	268 734,30	325 179,30	202 664,50	212 678,90	284 200,70	1 676 537,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	383 079,80	268 734,30	325 179,30	202 664,50	212 678,90	284 200,70	1 676 537,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	199 265,61	208 943,36	217 733,57	292 959,90	981 448,94

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	310 458,97	448 604,59	432 480,00	146 143,26	1 400 233,32
федеральный бюджет	0,00	359 434,60	446 745,20	485 236,80	434 982,50	422 480,40	138 870,40	2 287 749,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	359 434,60	446 745,20	485 236,80	434 982,50	422 480,40	138 870,40	2 287 749,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	310 458,97	448 604,59	432 480,00	146 143,26	1 400 233,32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	0,00	27 917,80	109 758,59	154 730,90	114 674,95	177 500,00	584 582,24
федеральный бюджет	0,00	574 480,80	510 123,00	108 661,00	151 943,60	113 528,20	175 525,00	1 634 261,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	574 480,80	510 123,00	108 661,00	151 943,60	113 528,20	175 525,00	1 634 261,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	27 917,80	109 758,59	154 730,90	114 674,95	177 500,00	584 582,24

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	7 815,10	21 518,18	6 000,00	0,00	79 826,57	115 159,85
федеральный бюджет	0,00	222 875,10	380 264,00	21 303,00	5 700,00	0,00	79 028,30	709 170,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	222 875,10	380 264,00	21 303,00	5 700,00	0,00	79 028,30	709 170,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 815,10	21 518,18	6 000,00	0,00	79 826,57	115 159,85
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	345842.3	740834.2	1240717.20	935206.46	871787.69	1121197.28	5255585.13
федеральный бюджет	0,00	13006423.9	6501145.7	13849860.4	919744.4	857939.8	1108025.3	36243139.5
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	13006423.9	6501145.7	13849860.4	919744.4	857939.8	1108025.3	36243139.5
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	345842.3	740834.2	1240717.20	935206.46	871787.69	1121197.28	5255585.13
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	62 333,90	302 971,09	348 599,30	352 139,90	471 108,78	1 537 152,97
федеральный бюджет	0,00	4 189 672,90	470 005,70	4 360 022,60	343 393,30	346 178,50	466 397,70	10 175 670,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	4 189 672,90	470 005,70	4 360 022,60	343 393,30	346 178,50	466 397,70	10 175 670,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 333,90	302 971,09	348 599,30	352 139,90	471 108,78	1 537 152,97
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	46 916,50	24 014,24	25 824,95	18 253,54	96 326,57	211 335,80
федеральный бюджет	0,00	1 291 390,10	534 149,80	5 371 710,30	25 286,70	18 031,00	95 243,30	7 335 811,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 291 390,10	534 149,80	5 371 710,30	25 286,70	18 031,00	95 243,30	7 335 811,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	46 916,50	24 014,24	25 824,95	18 253,54	96 326,57	211 335,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	95 685,36	94 437,58	83 391,72	38 000,00	366 246,26
федеральный бюджет	0,00	576 052,20	426 499,20	105 086,80	93 213,20	82 397,80	37 540,00	1 320 789,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	576 052,20	426 499,20	105 086,80	93 213,20	82 397,80	37 540,00	1 320 789,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	95 685,36	94 437,58	83 391,72	38 000,00	366 246,26
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	73 173,94	84 231,61	43 349,60	16 500,00	271 986,75
федеральный бюджет	0,00	245 735,10	356 960,80	176 128,80	82 289,30	42 866,10	16 335,00	920 315,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	245 735,10	356 960,80	176 128,80	82 289,30	42 866,10	16 335,00	920 315,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	73 173,94	84 231,61	43 349,60	16 500,00	271 986,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	345 842,30	397 027,40	480 164,07	68 956,66	55 864,14	66 217,68	1 414 072,25
федеральный бюджет	0,00	720 019,60	874 389,90	480 644,30	67 617,10	55 305,50	65 555,50	2 263 531,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	720 019,60	874 389,90	480 644,30	67 617,10	55 305,50	65 555,50	2 263 531,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	345 842,30	397 027,40	480 164,07	68 956,66	55 864,14	66 217,68	1 414 072,25
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	154 260,21	191 100,20	159 426,46	123 217,68	690 551,15
федеральный бюджет	0,00	5 209 208, 60	3 474 074, 90	3 167 087, 80	187 109,20	156 952,20	121 985,50	12 316 418,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	5 209 208, 60	3 474 074, 90	3 167 087, 80	187 109,20	156 952,20	121 985,50	12 316 418,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	154 260,21	191 100,20	159 426,46	123 217,68	690 551,15
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ставропольский край, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	110 448,29	122 056,16	159 362,33	309 826,57	764 239,95
федеральный бюджет	0,00	774 345,40	365 065,40	189 179,80	120 835,60	156 208,70	304 968,30	1 910 603,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	774 345,40	365 065,40	189 179,80	120 835,60	156 208,70	304 968,30	1 910 603,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	110 448,29	122 056,16	159 362,33	309 826,57	764 239,95
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	987096	967891.1	2537623.28	2157332.64	2183030.33	3524424.80	12357398.15
федеральный бюджет	0,00	7256623.5	5606059.5	3017068.8	2024901.8	2051217.8	3329115.7	23284987.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	7256623.5	5606059.5	3017068.8	2024901.8	2051217.8	3329115.7	23284987.1
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	987096	967891.1	2537623.28	2157332.64	2183030.33	3524424.80	12357398.15
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	360 801,53	428 142,65	383 924,59	593 326,53	1 828 741,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	831 197,90	535 150,60	387 678,60	413 419,80	375 826,10	581 180,00	3 124 453,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	831 197,90	535 150,60	387 678,60	413 419,80	375 826,10	581 180,00	3 124 453,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	360 801,53	428 142,65	383 924,59	593 326,53	1 828 741,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	24 570,90	75 111,12	82 856,22	69 295,61	110 717,76	362 551,61
федеральный бюджет	0,00	251 755,90	362 470,70	164 694,40	81 309,10	68 059,70	108 753,40	1 037 043,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	251 755,90	362 470,70	164 694,40	81 309,10	68 059,70	108 753,40	1 037 043,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	24 570,90	75 111,12	82 856,22	69 295,61	110 717,76	362 551,61
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	54 731,50	83 135,41	71 506,53	53 055,20	134 826,53	397 255,17

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	186 765,00	343 761,80	81 472,70	69 716,40	51 274,10	131 290,00	864 280,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	186 765,00	343 761,80	81 472,70	69 716,40	51 274,10	131 290,00	864 280,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,50	83 135,41	71 506,53	53 055,20	134 826,53	397 255,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	214 909,25	230 887,16	263 535,19	353 592,72	1 125 470,82
федеральный бюджет	0,00	492 964,20	335 688,70	174 076,50	184 918,60	208 633,50	285 780,10	1 682 061,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	492 964,20	335 688,70	174 076,50	184 918,60	208 633,50	285 780,10	1 682 061,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	214 909,25	230 887,16	263 535,19	353 592,72	1 125 470,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	86 065,78	75 511,96	121 191,86	191 643,30	536 959,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	486 029,00	266 537,80	83 483,80	73 246,60	117 076,10	183 814,00	1 210 187,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	486 029,00	266 537,80	83 483,80	73 246,60	117 076,10	183 814,00	1 210 187,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	86 065,78	75 511,96	121 191,86	191 643,30	536 959,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	121 429,40	128 249,09	105 384,34	15 000,00	424 794,43
федеральный бюджет	0,00	929 536,70	778 196,90	281 680,80	126 966,60	104 330,50	14 850,00	2 235 561,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	929 536,70	778 196,90	281 680,80	126 966,60	104 330,50	14 850,00	2 235 561,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	121 429,40	128 249,09	105 384,34	15 000,00	424 794,43
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	34 066,00	174 352,32	142 606,06	177 835,96	241 960,00	770 820,34

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	462 836,50	448 056,50	172 893,60	140 780,00	174 957,60	238 690,40	1 638 214,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	462 836,50	448 056,50	172 893,60	140 780,00	174 957,60	238 690,40	1 638 214,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	34 066,00	174 352,32	142 606,06	177 835,96	241 960,00	770 820,34
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	225 990,31	220 667,61	247 499,89	284 676,87	1 041 381,28
федеральный бюджет	0,00	558 013,20	531 032,40	216 854,70	210 440,90	236 599,90	272 489,80	2 025 430,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	558 013,20	531 032,40	216 854,70	210 440,90	236 599,90	272 489,80	2 025 430,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	225 990,31	220 667,61	247 499,89	284 676,87	1 041 381,28
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	184 296,90	385 395,39	178 599,58	203 967,08	404 326,56	1 356 585,51

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	253 531,80	522 897,40	378 292,20	167 535,60	191 188,40	383 253,50	1 896 698,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	253 531,80	522 897,40	378 292,20	167 535,60	191 188,40	383 253,50	1 896 698,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	184 296,90	385 395,39	178 599,58	203 967,08	404 326,56	1 356 585,51
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	46 912,10	80 041,82	66 906,46	69 295,66	240 826,57	503 982,61
федеральный бюджет	0,00	382 464,90	448 507,30	324 055,40	66 027,40	67 552,70	237 648,30	1 526 256,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	382 464,90	448 507,30	324 055,40	66 027,40	67 552,70	237 648,30	1 526 256,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	46 912,10	80 041,82	66 906,46	69 295,66	240 826,57	503 982,61
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	39 088,40	50 679,90	89 306,21	74 655,05	558 568,00	812 297,56

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	368 533,20	306 375,00	95 222,50	78 840,90	69 122,30	529 039,60	1 447 133,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	368 533,20	306 375,00	95 222,50	78 840,90	69 122,30	529 039,60	1 447 133,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	39 088,40	50 679,90	89 306,21	74 655,05	558 568,00	812 297,56
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	0,00	154 214,60	404 509,40	140 174,77	112 262,09	175 608,84	986 769,70
федеральный бюджет	0,00	373 860,50	333 770,30	388 393,90	119 670,30	95 225,40	151 023,60	1 461 944,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	373 860,50	333 770,30	388 393,90	119 670,30	95 225,40	151 023,60	1 461 944,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	154 214,60	404 509,40	140 174,77	112 262,09	175 608,84	986 769,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	987 096,00	62 546,50	132 410,51	168 881,01	156 752,86	164 242,25	1 671 929,13

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	1 364 101, 00	180 352,80	129 762,30	162 983,40	152 177,80	160 057,40	2 149 434,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 364 101, 00	180 352,80	129 762,30	162 983,40	152 177,80	160 057,40	2 149 434,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	987 096,00	62 546,50	132 410,51	168 881,01	156 752,86	164 242,25	1 671 929,13
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	142 791,14	133 037,33	144 374,95	55 108,87	537 858,79
федеральный бюджет	0,00	315 033,70	213 261,30	138 507,40	129 046,20	139 193,70	51 245,60	986 287,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	315 033,70	213 261,30	138 507,40	129 046,20	139 193,70	51 245,60	986 287,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	142 791,14	133 037,33	144 374,95	55 108,87	537 858,79
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0	264386.5	367520.83	492991.45	518086.44	971030.85	2614016.07

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	1752320.7	1710334.5	275105.9	380747.1	388770.4	800425.6	5307704.2
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1752320.7	1710334.5	275105.9	380747.1	388770.4	800425.6	5307704.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	264386.5	367520.83	492991.45	518086.44	971030.85	2614016.07
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	42 439,50	43 480,62	57 430,81	23 527,55	123 326,53	290 205,01
федеральный бюджет	0,00	595 118,90	468 753,70	42 611,00	56 462,20	23 057,00	120 890,00	1 306 892,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	595 118,90	468 753,70	42 611,00	56 462,20	23 057,00	120 890,00	1 306 892,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	42 439,50	43 480,62	57 430,81	23 527,55	123 326,53	290 205,01
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	168 447,63	211 580,64	226 909,79	422 943,76	1 092 428,42
федеральный бюджет	0,00	426 628,80	351 756,20	156 656,30	196 770,00	203 206,10	371 487,70	1 706 505,10

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	426 628,80	351 756,20	156 656,30	196 770,00	203 206,10	371 487,70	1 706 505,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	168 447,63	211 580,64	226 909,79	422 943,76	1 092 428,42
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	0,00	7 497,10	12 395,72	26 899,63	3 000,00	37 608,89	87 401,34
федеральный бюджет	0,00	173 082,80	123 617,70	3 346,90	7 812,90	960,00	10 454,40	319 274,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	173 082,80	123 617,70	3 346,90	7 812,90	960,00	10 454,40	319 274,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 497,10	12 395,72	26 899,63	3 000,00	37 608,89	87 401,34
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	0,00	51 375,90	44 143,53	97 706,05	137 553,33	282 542,70	613 321,51
федеральный бюджет	0,00	324 077,60	424 375,10	42 377,80	86 487,80	118 961,20	266 651,00	1 262 930,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	324 077,60	424 375,10	42 377,80	86 487,80	118 961,20	266 651,00	1 262 930,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	51 375,90	44 143,53	97 706,05	137 553,33	282 542,70	613 321,51
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	53 614,60	64 985,48	74 687,18	94 410,77	59 108,97	346 807,00
федеральный бюджет	0,00	162 465,20	292 463,90	25 344,40	29 668,00	37 840,20	24 252,50	572 034,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	162 465,20	292 463,90	25 344,40	29 668,00	37 840,20	24 252,50	572 034,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53 614,60	64 985,48	74 687,18	94 410,77	59 108,97	346 807,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	46 912,80	34 067,85	24 687,14	32 685,00	45 500,00	183 852,79
федеральный бюджет	0,00	70 947,40	49 367,90	4 769,50	3 546,20	4 745,90	6 690,00	140 066,90
из них межбюджетные трансферты	0,00	70 947,40	49 367,90	4 769,50	3 546,20	4 745,90	6 690,00	140 066,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	46 912,80	34 067,85	24 687,14	32 685,00	45 500,00	183 852,79
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	1202875.6	2321239.7	3250772.61	1652076.95	1726968.53	2117129.09	12271062.48
федеральный бюджет	0,00	6540396.0	5707611.0	4013473.5	1582760.6	1644267.2	2033836.9	21522345.2
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	6540396.0	5707611.0	4013473.5	1582760.6	1644267.2	2033836.9	21522345.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1202875.6	2321239.7	3250772.61	1652076.95	1726968.53	2117129.09	12271062.48
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Алтай, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	62 305,46	50 787,47	40 781,11	27 108,79	235 714,43
федеральный бюджет	0,00	314 738,50	122 767,60	150 168,50	50 279,60	40 373,30	26 837,70	705 165,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	314 738,50	122 767,60	150 168,50	50 279,60	40 373,30	26 837,70	705 165,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	62 305,46	50 787,47	40 781,11	27 108,79	235 714,43
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	86 996,67	85 043,94	67 001,21	76 326,57	370 099,99
федеральный бюджет	0,00	727 121,70	449 812,70	86 133,50	84 193,50	66 331,20	75 563,30	1 489 155,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	727 121,70	449 812,70	86 133,50	84 193,50	66 331,20	75 563,30	1 489 155,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	86 996,67	85 043,94	67 001,21	76 326,57	370 099,99
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	284 025,20	672 767,90	49 542,71	26 205,96	17 253,54	106 500,00	1 156 295,31
федеральный бюджет	0,00	726 068,30	919 366,40	113 866,80	25 853,90	17 081,00	105 165,00	1 907 401,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	726 068,30	919 366,40	113 866,80	25 853,90	17 081,00	105 165,00	1 907 401,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	284 025,20	672 767,90	49 542,71	26 205,96	17 253,54	106 500,00	1 156 295,31
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	61 898,20	243 971,94	304 055,45	329 870,10	424 826,57	1 364 622,26
федеральный бюджет	0,00	507 696,40	301 628,80	241 538,70	301 014,90	326 571,40	420 578,30	2 099 028,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	507 696,40	301 628,80	241 538,70	301 014,90	326 571,40	420 578,30	2 099 028,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	61 898,20	243 971,94	304 055,45	329 870,10	424 826,57	1 364 622,26
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	229 781,89	285 899,26	267 355,58	331 726,74	1 177 310,07
федеральный бюджет	0,00	465 523,10	489 453,80	298 274,30	269 204,30	252 307,80	307 700,40	2 082 463,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	465 523,10	489 453,80	298 274,30	269 204,30	252 307,80	307 700,40	2 082 463,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	229 781,89	285 899,26	267 355,58	331 726,74	1 177 310,07
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	274 564,89	320 330,43	333 786,98	265 117,92	1 256 346,82
федеральный бюджет	0,00	625 390,30	535 749,90	269 832,50	297 857,20	304 685,50	242 753,20	2 276 268,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	625 390,30	535 749,90	269 832,50	297 857,20	304 685,50	242 753,20	2 276 268,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	274 564,89	320 330,43	333 786,98	265 117,92	1 256 346,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	918 850,40	892 142,30	1 069 700, 75	151 862,27	177 521,03	376 260,52	3 586 337,27
федеральный бюджет	0,00	1 378 113, 60	1 316 670, 20	1 065 033, 00	147 306,40	171 115,40	361 912,70	4 440 151,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1 378 113, 60	1 316 670, 20	1 065 033, 00	147 306,40	171 115,40	361 912,70	4 440 151,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	918 850,40	892 142,30	1 069 700, 75	151 862,27	177 521,03	376 260,52	3 586 337,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	211 815,52	217 617,91	248 478,23	120 108,85	860 567,11
федеральный бюджет	0,00	507 785,10	406 720,40	203 342,90	202 253,20	228 819,10	115 304,50	1 664 225,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	507 785,10	406 720,40	203 342,90	202 253,20	228 819,10	115 304,50	1 664 225,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	211 815,52	217 617,91	248 478,23	120 108,85	860 567,11
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	351 459,80	960 485,25	155 156,01	170 937,66	282 326,53	1 920 365,25
федеральный бюджет	0,00	327 031,20	727 515,70	1 481 577, 70	151 332,90	166 618,90	275 600,00	3 129 676,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	327 031,20	727 515,70	1 481 577, 70	151 332,90	166 618,90	275 600,00	3 129 676,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	351 459,80	960 485,25	155 156,01	170 937,66	282 326,53	1 920 365,25
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	45 868,50	61 607,53	55 118,25	73 983,09	106 826,60	343 403,97
федеральный бюджет	0,00	960 927,80	437 925,50	103 705,60	53 464,70	70 363,60	102 421,80	1 728 809,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	960 927,80	437 925,50	103 705,60	53 464,70	70 363,60	102 421,80	1 728 809,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	45 868,50	61 607,53	55 118,25	73 983,09	106 826,60	343 403,97
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	35375.3	417416.2	925857.98	1062466.45	1062930.42	1685716.39	5189762.74
федеральный бюджет	0,00	4214221.4	4174176.7	2286876.8	949363.1	1000080.7	1583968.5	14208687.2
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	4214221.4	4174176.7	2286876.8	949363.1	1000080.7	1583968.5	14208687.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	35375.3	417416.2	925857.98	1062466.45	1062930.42	1685716.39	5189762.74

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	196 052,04	206 549,39	180 576,53	65 108,78	710 833,24
федеральный бюджет	0,00	2 422 480,80	2 098 858,20	422 896,10	200 498,40	175 765,00	62 046,60	5 382 545,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	2 422 480,80	2 098 858,20	422 896,10	200 498,40	175 765,00	62 046,60	5 382 545,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	196 052,04	206 549,39	180 576,53	65 108,78	710 833,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	199 866,27	218 461,62	275 124,15	240 885,65	996 884,29
федеральный бюджет	0,00	316 299,40	307 466,20	576 985,40	214 777,00	270 172,90	236 776,80	1 922 477,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	316 299,40	307 466,20	576 985,40	214 777,00	270 172,90	236 776,80	1 922 477,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,60	199 866,27	218 461,62	275 124,15	240 885,65	996 884,29

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	78 480,61	113 024,80	141 445,71	550 826,53	883 777,65
федеральный бюджет	0,00	97 543,90	163 040,90	234 340,00	104 604,30	128 256,80	530 570,00	1 258 355,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	97 543,90	163 040,90	234 340,00	104 604,30	128 256,80	530 570,00	1 258 355,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	78 480,61	113 024,80	141 445,71	550 826,53	883 777,65
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	35 375,30	62 546,50	64 885,36	59 930,51	93 860,93	172 133,40	488 732,00
федеральный бюджет	0,00	360 760,60	396 939,60	62 938,80	58 132,60	86 285,10	158 809,40	1 123 866,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	360 760,60	396 939,60	62 938,80	58 132,60	86 285,10	158 809,40	1 123 866,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	35 375,30	62 546,50	64 885,36	59 930,51	93 860,93	172 133,40	488 732,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	55 282,20	70 920,38	121 493,61	66 843,81	154 217,73	468 757,73
федеральный бюджет	0,00	323 540,80	434 839,00	192 818,50	106 448,80	64 838,50	147 191,20	1 269 676,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	323 540,80	434 839,00	192 818,50	106 448,80	64 838,50	147 191,20	1 269 676,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	55 282,20	70 920,38	121 493,61	66 843,81	154 217,73	468 757,73
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	18 985,70	41 420,61	31 687,47	47 042,12	28 500,00	167 635,90
федеральный бюджет	0,00	19 939,10	18 795,80	41 006,40	30 730,60	46 171,70	27 975,00	184 618,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	19 939,10	18 795,80	41 006,40	30 730,60	46 171,70	27 975,00	184 618,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	18 985,70	41 420,61	31 687,47	47 042,12	28 500,00	167 635,90
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	12 283,40	23 040,16	12 706,22	5 137,04	10 500,00	63 666,82
федеральный бюджет	0,00	50 703,10	93 232,20	22 579,30	11 732,10	4 854,30	10 290,00	193 391,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	50 703,10	93 232,20	22 579,30	11 732,10	4 854,30	10 290,00	193 391,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	12 283,40	23 040,16	12 706,22	5 137,04	10 500,00	63 666,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	43 820,20	66 637,36	112 112,88	48 021,70	48 000,00	318 592,14
федеральный бюджет	0,00	193 830,40	159 502,90	39 667,80	43 106,60	28 332,80	11 040,00	475 480,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	193 830,40	159 502,90	39 667,80	43 106,60	28 332,80	11 040,00	475 480,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	43 820,20	66 637,36	112 112,88	48 021,70	48 000,00	318 592,14
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	138 085,00	153 243,78	185 193,37	358 435,41	897 504,06
федеральный бюджет	0,00	425 084,40	307 553,10	494 923,70	147 658,90	176 169,50	343 846,70	1 895 236,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	425 084,40	307 553,10	494 923,70	147 658,90	176 169,50	343 846,70	1 895 236,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	138 085,00	153 243,78	185 193,37	358 435,41	897 504,06
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	27 922,20	24 595,06	16 274,95	6 274,04	41 608,89	116 675,14
федеральный бюджет	0,00	4 038,90	27 642,90	24 349,10	15 212,20	6 211,30	40 292,80	117 747,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	4 038,90	27 642,90	24 349,10	15 212,20	6 211,30	40 292,80	117 747,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	27 922,20	24 595,06	16 274,95	6 274,04	41 608,89	116 675,14
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	8 936,40	21 875,13	16 981,22	13 411,02	15 500,00	76 703,77
федеральный бюджет	0,00	0,00	166 305,90	174 371,70	16 461,60	13 022,80	15 130,00	385 292,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	166 305,90	174 371,70	16 461,60	13 022,80	15 130,00	385 292,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	8 936,40	21 875,13	16 981,22	13 411,02	15 500,00	76 703,77
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Байконур, в том числе:	0,00	0	0	0	0	0	21108.89	21108.89
федеральный бюджет	0,00	0	0	0	0	0	20897.8	20897.8
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	20897.8	20897.8
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0	0	0	0	0	21108.89	21108.89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
город Юрмала, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город Байконур, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 108,89	21 108,89
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 897,80	20 897,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 897,80	20 897,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 108,89	21 108,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00