
Руководитель

регионального проекта —

Гашков Александр Васильевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(57) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 6, из них:

- 3 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 7, из

них:

- 3 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

9164.98 тыс. руб., 14.93 %

Отчет за 1 кв 2024 года.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по показателям РП"

Отчет Минздрав Камчатского

края от 02.04.2024г. №Б/Н,

приложен файл.

0.093 0.18 0.920.1981.1.

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

в работе Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям РП" Отчет

Минздрав Камчатского края от

02.04.2024г. №Б/Н, приложен

файл.

13.2 12.8 11.515.71.2.

ПроцентФП

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям РП" Отчет

Минздрав Камчатского края от

02.04.2024г. №Б/Н, приложен

файл.

20.3 21.2 18.124.41.3.

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех

пациентов с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по показателям РП"

Отчет Минздрав Камчатского

края от 02.04.2024г. №Б/Н,

приложен файл.

0 20 80201.4.

ПроцентФП

Подтверждающие документы: 1.

0 90 90901.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6d76e75c-e27c-4fab-97cf-6508285bddd7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Yo4RQUnXZt0%2BHPg3C3l806acnN0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/193c1884-fc11-44c0-b69f-09708772ee06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jFfGnLQXrA%2FZwxDSzox3%2BB1K9uw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cf7ac302-f06d-470c-918e-f1ed89b78867?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=obvgA2ps0Nk%2BR533Ev%2B1ZCrSZ%2BA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c7d5fd2-cd64-47fa-a9a1-f79aaf025153?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YHCL1IXwiZpw0eEvyvyJcdxzdvc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4236259-0494-4ddf-88b7-020f10a00125?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q2T0fAU4XSIbUPTqJcvrUL%2B%2BWpw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном

году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях, возрастающий

"Отчет по показателям РП"

Отчет Министерство

здравоохранения Камчатского

края от 02.04.2024г. №Б/Н,

приложен файл.

ПроцентФП

Летальность больных с болезнями

системы кровообращения среди

лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением

(умершие от БСК / число лиц с

БСК, состоящих под диспансерным

наблюдением), убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям РП" Отчет

Минздрав Камчатского края от

02.04.2024г. №Б/Н, приложен

файл.

1.45 0.32 1.280.741.6.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4236259-0494-4ddf-88b7-020f10a00125?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q2T0fAU4XSIbUPTqJcvrUL%2B%2BWpw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1470553d-4adf-4891-a64a-7d554523f88f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=bf2%2B4z9u4sc5JyVeGS9hFnJoSaw%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

1.1

План

Факт/прогноз

0,9200

0,25000,0600 0,1200 0,1800 0,3100 0,3700 0,4600 0,5500 0,6400 0,7400

0,9200

0,31000,0830 0,1240 0,1980 0,2500 0,3700 0,4600 0,5500 0,6400 0,7400

ФП Тысяча

единиц

0,8300

0,8300

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.2

План

Факт/прогноз

80,0000

26,70006,7000 13,3000 20,0000 33,3000 40,0000 46,7000 53,3000 60,0000 66,7000

80,0000

33,30006,7000 13,3000 20,0000 26,7000 40,0000 46,7000 53,3000 60,0000 66,7000

ФП Процент 73,3000

73,3000

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.3

План

Факт/прогноз

11,5000

12,600013,1000 12,9000 12,8000 12,5000 12,4000 12,2000 12,1000 11,9000 11,8000

11,5000

12,500010,6000 20,3000 15,7000 12,6000 12,4000 12,2000 12,1000 11,9000 11,8000

ФП Процент 11,6000

11,6000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.4

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число

лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

1.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

1,2800

0,43000,1100 0,2100 0,3200 0,5300 0,6400 0,7500 0,8500 0,9600 1,0700

1,2800

0,53000,5900 0,6000 0,7400 0,4300 0,6400 0,7500 0,8500 0,9600 1,0700

ФП Процент 1,1700

1,1700

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.6

План

Факт/прогноз

18,1000

20,800021,9000 21,5000 21,2000 20,5000 20,2000 19,8000 19,5000 19,1000 18,8000

18,1000

20,500017,1000 24,6000 24,4000 20,8000 20,2000 19,8000 19,5000 19,1000 18,8000

ФП Процент 18,4000

18,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Разработаны, утверждены

и реализуются

региональные программы

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Мельников

Олег

Сергеевич -

Заместитель

Министра

гис

электронный

бюджет

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 011.1

Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

Мельников

Олег

Сергеевич -

Заместитель

Министра

Приказ О

маршрутиза

ции

пациентов с

ССЗ в

Камчатском

крае.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

маршрутизации

пациентов с ССЗ в

Камчатском крае."

Приказ Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

19.02.2024г. №21-156,

приложен файл.

01.03.2024 01.03.2024

1.1.

1

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

Мельников

Олег

Сергеевич -

Заместитель

Министра

В работе.

01.05.2024 01.05.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/09182b85-2e28-4d16-9f66-fdca0d237165?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uNtz6XXF7pW2Ne91oecH9Runubo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2024 года

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Мельников

Олег

Сергеевич -

Заместитель

Министра

Гис

Электронны

й бюджет

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Нейроэндоск

опическая

стойка с

набором

жестких

нейроэндоск

опов и

гибким по

Гаабу

Выполнено. Просрочка

51 день. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки

Нейроэндоскопическая

стойка с набором

жестких

нейроэндоскопов и

гибким по Гаабу" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КАМЧАТСКАЯ

КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА

ИМ. А.С.

ЛУКАШЕВСКОГО" от

27.03.2023г. №№

03382000098230001030

001, указана ссылка.

31.12.2023 20.02.2024

1Единица 0 111.2

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

Мельников

Олег

Сергеевич -

Заместитель

Гис

Электронны

й бюджет

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 30.04.2024

1Единица 0 011.3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410103915323000152
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Министра

Закупка медицинского

оборудования включена в

план-график на 2024 год.

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

План-

график

закупок  -

Финансовый

год

планировани

я 2024

(2025 – 2026

года)

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график закупок -

Финансовый год

планирования 2024

(2025 – 2026 года)"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"КАМЧАТСКАЯ

КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА

ИМ. А.С.

ЛУКАШЕВСКОГО" от

11.01.2024г. №

202403382000098003,

указана ссылка.

11.03.2024 11.03.2024

1.3.

1

Объявлен аукцион на

приобретение

медицинского

оборудования в рамках РП

БССЗ.

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

ЕИС

Закупки

В работе. В работе

15.04.2024 15.04.2024

1.3.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/documents-info.html?plan-number=202403382000098003
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

Заключен контракт на

поставку медицинского

оборудования

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

В работе. Отсутствие

отклонений

30.04.2024 30.04.2024

1.3.

3

Обеспеченa профилактики

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

Значение: 1 453,0000 Дата:

31.12.2024

Мельников

Олег

Сергеевич -

Заместитель

Министра

ГИИС ЭБ

В работе. Предоставлена

информация : 1261 из

1453.

31.12.2024 31.12.2024

1453Человек 1399 126114531.4

Предоставлен отчет об

обеспечении

лекарственными

препаратами пациентов в

рамках РП БССЗ

Шубина

Валерия

Андреевна -

Начальник

отдела

АСММС

Отчет

Выгрузка из

системы

АСММС по

обеспечению

лекарственн

ыми

препаратами

БССЗ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка из системы

АСММС по

обеспечению

лекарственными

препаратами БССЗ"

Отчет Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

18.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

29.03.2024 18.03.2024

1.4.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbd65fe9-8c19-4491-bf9b-7735c7584c08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n2%2FoxxCCtPbrA7eBF%2FWbWjDY4lE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Предоставлен отчет об

обеспечении

лекарственными

препаратами пациентов в

рамках РП БССЗ

Шубина

Валерия

Андреевна -

Начальник

отдела

АСММС

В работе.

31.05.2024 31.05.2024

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fbd65fe9-8c19-4491-bf9b-7735c7584c08?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=n2%2FoxxCCtPbrA7eBF%2FWbWjDY4lE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

45 166,7045 166,70

(05) Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах Российской

Федерации , код направления

расходов:10140, 70020, 519200

1.1 41 983,70 0,000,0045 166,70

45 166,7045 166,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 41 983,70 В работе0,000,0045 166,70

45 166,7045 166,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

41 983,70 В работе0,000,0045 166,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

16 227,5016 227,50

(24) Обеспеченa профилактики

1.2 9 345,76 56,489 164,9816 227,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении , код направления

расходов:558600

16 227,5016 227,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 9 345,76 56,489 164,9816 227,50

16 227,5016 227,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

9 345,76 56,489 164,9816 227,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

61 394,2061 394,20 51 329,46 14,939 164,9861 394,20

61 394,2061 394,20 51 329,46 14,939 164,9861 394,20

61 394,2061 394,20 51 329,46 14,939 164,9861 394,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Переоснащены/дооснащены  медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 166,7045 166,700,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Обеспеченa профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

7 227,90 9 164,32 9 164,32 9 164,32 9 164,32 12 685,89 16 227,5016 227,5016 227,5016 227,5016 227,50

Факт/прогноз

8 406,14 9 164,98 9 164,32 9 164,32 9 164,32 9 164,32 9 164,329 164,329 164,329 164,329 164,32

0,00

0,00


