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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Камчатский край)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

(Камчатский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Камчатский

край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2023

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Короткова А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр

Медведева И.С.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края  "Развитие

образования в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие профессионального образования в

Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,8200 3,8000 - -

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным компетенциям

62,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 - -

ПроцентФП -

--

1.3.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 - -

ЕдиницаФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

подготовки
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

 Ежегодное

проведение

регионального этапа

чемпионата по

профессиональному

мастерству

"Профессионалы"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 В соответствии с

Мероприятием

Государственной

программы

Камчатского края

«Развитие

образования в

Камчатском крае»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 №

532 П, будут

проходить

региональные

чемпионаты по

профессиональном

у мастерству

"Профессионалы".

Ежегодно в

региональных

чемпионатах

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

примут участие не

менее 100

участников и 150

экспертов.

Проведение

региональных

чемпионатов

позволит:

-

продемонстрироват

ь

конкурентоспособн

ость среднего

профессионального

образования

Камчатского края;

- привлечь к

овладению

лучшими

профессиональным

и практиками

обучающихся

организаций

среднего

профессионального

образования

Камчатского края;

- вывести на новый
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

уровень

профессиональные

компетенции

обучающихся

организаций

среднего

профессионального

образования

Камчатского края.

1.2

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и 

специальностей

Процен

т

- - 0,0

000

5,0

000

10,

000

0

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

проходят

промежуточную и

итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

условий для

решения

выпускниками

практических задач

профессиональной

деятельности.

Реализация

мероприятий

федерального

проекта будет

направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-

технических

условий для

прохождения

аттестации с

использованием

механизма
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

демонстрационног

о экзамена, что

позволит поэтапно

достичь

следующих

результатов охвата

обучающихся

накопительным

итогом:

2021 г. - 5 %

обучающихся;2022

г. - 10 %

обучающихся;

2023 г. - 15 %

обучающихся;

2024 г. -20 %

обучающихся.

1.3

Ежегодное

проведение

регионального этапа

чемпионата

«Абилимпикс»

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 В соответствии с

Мероприятием

Развитие движения

«Абилимпикс»

Государственной

программы

Камчатского края

«Развитие

образования в

Камчатском крае»,

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

утвержденной

постановлением

Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 №

532 П, ежегодно в

Камчатском крае

будет проходить

конкурс

профессионального

мастерства среди

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья

«Абилимпикс», что

позволит:

Реализуются

мероприятия по

ежегодному

проведению

регионального

этапа чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке

региональной

сборной для

участия в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

национальном

чемпионате

- сформировать

скоординированну

ю систему

межведомственног

о взаимодействия

по развитию

инклюзивного

профессионального

образования в

Камчатском крае;

- оценить качество

профессиональной

подготовки

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья;

- обновить

содержание

адаптивных

образовательных

программ через

развитие

ресурсных учебно-

методических

центров;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- повысить

мотивацию к

обучению,

саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей

с ограниченными

возможностями

здоровья;

- подготовить

региональную

сборную для

участия в

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для

людей с

инвалидностью.

1.4

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

Единиц

а

- 0,0

000

4,0

000

8,0

000

16,

000

0

Образовательные

организации,

реализующие

программы

среднего

профессионального

образования, будут

оснащены

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования.

Нарастающий итог

современной

материально-

технической базой

не менее чем по

одной из

компетенций, что

позволит

выстроить

эффективную

систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального

и дополнительного

профессионального

образования, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена, а также

обеспечит

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стандартами и

передовыми

технологиями.

Оснащение

современной

материально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

 образования,

осуществляется

путем

формирования

мастерских

(производственных

участков) по

следующим

направлениям:

промышленные и

инженерные

технологии;

информационные и

коммуникационны

е технологии;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

строительство;

обслуживание

транспорта и

логистика;

искусство, дизайн

и сфера  услуг;

сельское хозяйство;

социальная сфера.

В Камчатском крае

к концу 2024 года

за счет средств

федеральной

поддержки

планируется

создать не менее 32

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций.

Значение

количества

мастерских

(производственных

участков),
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оснащенных

современной

материально-

технической базой,

подлежит

ежегодному

уточнению.

1.5

Созданы 50

мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием

Единиц

а

- - - - -

 К концу 2024 года

в Камчатском крае

за счет средств

федеральной

поддержки

планируется

создать не менее 50

мастерских,

оснащенных

современной

материально-

технической базой

по одной из

компетенций, что

позволит:

- выстроить

систему

эффективной

подготовки и

дополнительного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

образования по

профессиям, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о экзамена с учетом

опыта Союза

Ворлдскиллс

Россия;

- обеспечить

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих и

специалистов

среднего звена в

соответствии с

современными

стандартами и

передовыми

технологиями, в

том числе

стандартами

Ворлдскиллс

Россия;

- оказать влияние

на рост

конкурентоспособн
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ости среднего

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

Внедрены

программы

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования, в

целях ликвидации

дефицита

квалифицированн

ых рабочих кадров.

Внедрение

программ

модернизации

образовательных

организаций,

реализующих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования, в

целях ликвидации

дефицита

квалифицированн

ых рабочих кадров,

позволит:

- обеспечить

качество среднего

профессионального

образования на

уровне,

сопоставимом с

лучшими

мировыми

практиками, и при

этом ответить на

вызовы текущих и

прогнозируемых

кадровых

дефицитов;

- с учетом

стратегий

регионального

развития
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализовать меры

по  развитию

инфраструктуры,

кадрового

потенциала,

созданию

современных

условий для

реализации

профессиональных

образовательных

программ.

1.6

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

 Внедрение к

концу 2024 года в

Камчатском крае

программ

профессионального

обучения по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс,

позволит:

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- создать систему

подготовки кадров,

в том числе

обеспечивающую

непрерывное

получение

гражданами

профессиональных

знаний;

- обновить

образовательные

программы

профессионального

обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый

потенциал,

отвечающий

вызовам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современности и

будущего развития

системы

профессионального

образования;

- оказать

благоприятное

влияние на

социально-

экономическое

развитие

соответствующих

субъектов

Российской

Федерации;

- повысить

конкурентоспособн

ость

профессионального

образования

Российской

Федерации на

международном

уровне.

1.7

Созданы и

функционируют

Центры

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

К концу 2023 года

в Камчатском крае

за счет средств

Создание

(реорган

изация)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

федеральной

поддержки

планируется

создать Центр

опережающей

подготовки.

Центры

опережающей проф

ессиональной

подготовки

создаются в том

числе на базе

лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные

подразделения

существующих

организаций,

реализующих

дополнительные

образовательные

программы,

программы профес

сиональной

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подготовки и

переподготовки

кадров, программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением

им возможности:

- использования

совместно с

другими

профессиональны

ми

образовательным и

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по наибол

ее востребованным

и перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

национальным и

мировым
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стандартам;

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций,

 экзамена для лиц,

освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального

 образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 Значение

количества ЦОПП

подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам проведения

отборов на

предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

 Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата по профессиональному

мастерству "Профессионалы"

1.1

2 302,237 448,89 11 710,0010 822,14 0,00 32 283,260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

2 302,237 448,89 11 710,0010 822,14 0,00 32 283,260,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

2 302,237 448,89 11 710,0010 822,14 0,00 32 283,260,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата «Абилимпикс»

1.2

4 000,002 903,60 2 244,623 395,00 0,00 12 543,220,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

4 000,002 903,60 2 244,623 395,00 0,00 12 543,220,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

4 000,002 903,60 2 244,623 395,00 0,00 12 543,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

1.3

42 477,0711 088,00 23 456,550,00 0,00 77 021,620,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образования

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

42 477,07112,00 2 277,650,00 0,00 44 866,720,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

42 477,07112,00 2 277,650,00 0,00 44 866,720,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,0010 976,00 21 178,900,00 0,00 32 154,900,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

14 217,14 21 440,49 37 411,17 48 779,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 121 848,10

14 217,14 48 779,3010 464,49 16 232,27 0,00 0,00 89 693,20

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 10 976,00 21 178,90 0,00 0,00 0,00 32 154,90
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.  Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата по профессиональному

мастерству "Профессионалы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Ежегодное проведение регионального

этапа чемпионата «Абилимпикс»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Обучающиеся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных условий

для решения выпускниками

практических задач

профессиональной

деятельности.

Реализация мероприятий

федерального проекта будет

Лазарева А.И.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-технических

условий для прохождения

аттестации с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена, что позволит

поэтапно достичь

следующих результатов

охвата обучающихся

накопительным итогом:

2021 г. - 5 %

обучающихся;2022 г. - 10 %

обучающихся;

2023 г. - 15 %

обучающихся;

2024 г. -20 % обучающихся.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении демоэкзамена

-

Лазарева А.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Реестр Электронных

аттестатов о присвоении

статуса Центра проведения

демонстрационного

экзамена. Реестр

Свидетельств на право

участия в оценке

демонстрационного

экзамена по стандартам

Worldskills.

-

Лазарева А.И.

01.07.2021

04 03 https://worlds

kills.ru/

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

прохождения обучающимися по

программам среднего

профессионального образования

процедуры аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей"

Справка Информационная

справка

-

Лазарева А.И.

31.10.2021

02 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет главного

эксперта по итогам

проведения

демонстрационного

экзамена (по

компетенциям).

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Информационно-

аналитическая справка о

проведении

демонстрационного

экзамена

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в

текущем году

-

Лазарева А.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Лазарева А.И.

30.04.2022

04 05 https://worlds

kills.ru/

-

1.1.7

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Лазарева А.И.

30.05.2022

02 06 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лазарева А.И.

01.07.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Разработаны

новые компетенции Ворлдскиллс

для проведения

демонстрационного экзамена,

соответствующие потребностям

отраслей экономики субъекта

Российской Федерации (при

необходимости)", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Лазарева А.И.

01.11.2022

06 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Лазарева А.И.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

К концу 2023 года в

Камчатском крае за счет

средств федеральной

поддержки планируется

Медведева

И.С.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создать Центр

опережающей подготовки.

Центры

опережающей профессиона

льной подготовки

создаются в том числе на

базе лучших

профессиональных

образовательных

организаций (как

самостоятельные

организации или

структурные подразделения

существующих

организаций, реализующих

дополнительные

образовательные

программы,

программы профессиональн

ой подготовки и

переподготовки кадров,

программы

профессиональной

ориентации), с

предоставлением им

возможности:

- использования совместно

с другими

профессиональны ми

образовательным и

организациями

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

современного оборудования

для подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

национальным и мировым

стандартам;

- реализации программ

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций, экзамена для

лиц, освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения их первой

профессии.

 Значение количества

ЦОПП подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета бюджетам

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

 Внедрение к концу 2024

года в Камчатском крае

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

Лазарева А.И.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс,

позволит:

- создать систему

подготовки кадров, в том

числе обеспечивающую

непрерывное получение

гражданами

профессиональных знаний;

- обновить образовательные

программы

профессионального

обучения в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и социально-

экономического развития;

- сформировать

профессиональный

кадровый потенциал,

отвечающий вызовам

современности и будущего

развития системы

профессионального

образования;

- оказать благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующих субъектов

Российской Федерации;

- повысить

конкурентоспособность

профессионального

образования Российской

Федерации на

международном уровне.

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат " Ежегодное

проведение регионального этапа

чемпионата по

профессиональному мастерству

"Профессионалы""

 В соответствии с

Мероприятием

Государственной

программы Камчатского

края «Развитие образования

в Камчатском крае»,

утвержденной

постановлением

Правительства Камчатского

края от 29.11.2013 № 532 П,

будут проходить

Медведева

И.С.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональные чемпионаты

по профессиональному

мастерству

"Профессионалы".

Ежегодно в региональных

чемпионатах примут

участие не менее 100

участников и 150

экспертов.

Проведение региональных

чемпионатов позволит:

- продемонстрировать

конкурентоспособность

среднего

профессионального

образования Камчатского

края;

- привлечь к овладению

лучшими

профессиональными

практиками обучающихся

организаций среднего

профессионального

образования Камчатского

края;

- вывести на новый уровень

профессиональные

компетенции обучающихся

организаций среднего

профессионального

образования Камчатского
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

края.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для проведения

чемпионата. Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

01.03.2021

06 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие обучающихся в

отборочных чемпионатах

профессионального мастерства

различных уровней"

Справка Информационная

справка

-

Лазарева А.И.

01.11.2021

07 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для проведения

чемпионата. Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

01.03.2022

06 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.7

Контрольная точка "Обеспечено

участие обучающихся в

отборочных чемпионатах

профессионального мастерства

Справка Информационная

справка

-

Лазарева А.И.

01.11.2022

07 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

различных уровней "

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Медведева

И.С.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Утвержденный перечень

площадок для проведения

чемпионата. Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Медведева

И.С.

30.04.2023

06 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.12

Контрольная точка "Подведены

итоги, определены победители"

Приказ Приказ об

утверждении победителей

-

Медведева

И.С.

31.05.2023

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.13

Контрольная точка "Обеспечено

участие обучающихся в

отборочных чемпионатах

профессионального мастерства

различных уровней "

Справка Информационная

справка о выполнении

мероприятий по

обеспечению участия

обучающихся в отборочных

чемпионатах

профессионального

мастерства различных

уровней

-

Медведева

И.С.

15.11.2023

11 08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Медведева

И.С.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Ежегодное проведение

регионального этапа чемпионата

«Абилимпикс»"

 В соответствии с

Мероприятием  Развитие

движения «Абилимпикс»

Государственной

программы Камчатского

края «Развитие образования

в Камчатском крае»,

утвержденной

постановлением

Правительства Камчатского

края от 29.11.2013 № 532 П,

ежегодно в Камчатском

крае будет проходить

конкурс профессионального

мастерства среди инвалидов

и людей с ограниченными

возможностями здоровья

«Абилимпикс», что

позволит:

Реализуются мероприятия

по ежегодному проведению

регионального этапа

чемпионата «Абилимпикс»

Медведева

И.С.

01.01.2019 30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и подготовке региональной

сборной для участия в

национальном чемпионате

- сформировать

скоординированную

систему

межведомственного

взаимодействия по

развитию инклюзивного

профессионального

образования в Камчатском

крае;

- оценить качество

профессиональной

подготовки инвалидов и

людей с ограниченными

возможностями здоровья;

- обновить содержание

адаптивных

образовательных программ

через развитие ресурсных

учебно-методических

центров;

- повысить мотивацию к

обучению, саморазвитию и

трудоустройству у

инвалидов и людей с

ограниченными

возможностями здоровья;

- подготовить

региональную сборную для
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участия в национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Утверждение

персонального состава

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Лазарева А.И.

30.10.2021

01 03 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Заключение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Приказ Утверждение

персонального состава

-

Лазарева А.И.

30.10.2022

01 03 ГИИС

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

й бюджет»

1.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Лазарева А.И.

30.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ о

проведении чемпионата

-

Медведева

И.С.

30.04.2023

06 02 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.5.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Утверждение

персонального состава

участников чемпионата

Утвержденный

персональный список

сертифицированных

экспертов

-

Медведева

И.С.

30.04.2023

01 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Короткова

А.Ю.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.11

Контрольная точка "Подведены

итоги, определены победители"

Приказ Приказ об

утверждении победителей

-

Медведева

И.С.

31.05.2023

02 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.12

Контрольная точка "Обеспечено

участие школьников, студентов и

специалистов в отборочных

чемпионатах профессионального

мастерства среди инвалидов и

лиц с ограниченными

возможностями здоровья "

Справка Информационная

справка о выполнении

мероприятий по

обеспечению участия

школьников, студентов и

специалистов в отборочных

чемпионатах

профессионального

мастерства среди инвалидов

и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

-

Медведева

И.С.

30.11.2023

07 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

чемпионата

-

Медведева

И.С.

30.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

Образовательные

организации, реализующие

программы среднего

профессионального

образования, будут

оснащены современной

материально-технической

базой не менее чем по

одной из компетенций, что

позволит выстроить

эффективную систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального и

дополнительного

профессионального

образования, в том числе

для сдачи

демонстрационного

экзамена, а также обеспечит

подготовку

квалифицированных

рабочих, служащих и

Лазарева А.И.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специалистов среднего

звена в соответствии с

современными стандартами

и передовыми

технологиями.

Оснащение современной

материально-технической

базой образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

осуществляется путем

формирования мастерских

(производственных

участков) по следующим

направлениям:

промышленные и

инженерные технологии;

информационные и

коммуникационные

технологии; строительство;

обслуживание транспорта и

логистика; искусство,

дизайн и сфера  услуг;

сельское хозяйство;

социальная сфера.

В Камчатском крае к концу

2024 года за счет средств

федеральной поддержки

планируется создать не
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 32 мастерских,

оснащенных современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций.

Значение количества

мастерских

(производственных

участков), оснащенных

современной материально-

технической базой,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Организационные и

распорядительные

документы

-

Лазарева А.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.6.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитическая справка /

отчет об исполнении

комплекса мер по

реализации результата

-

Лазарева А.И.

30.09.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Утверждение

перечня образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования,

в которых планируется создание

(обновление) мастерских в 2022

году"

Прочий тип документа

Письмо Министерства

образования Камчатского

края (с приложением)

-

Лазарева А.И.

01.10.2021

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования мастерских,

оснащенных современной

материально-технической базой

не менее, чем по одной из

компетенций", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Лазарева А.И.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.5

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение о

предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии

на мероприятия по

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

созданию (обновлению)

мастерских

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации ", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Короткова

А.Ю.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.7

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Лазарева А.И.

01.03.2022

03 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских",

значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Лазарева А.И.

01.06.2022

05 07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.9

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Лазарева А.И.

31.08.2022

06 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ

-

Лазарева А.И.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.11

Контрольная точка "Открыты

мастерские", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Лазарева А.И.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.6.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

-

Лазарева А.И.

30.12.2022

08 Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

предоставления субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю



Участники регионального проекта

0

58

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Медведева И. С. Заместитель Министра - 10

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт - 60

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведева И. С. Заместитель Министра - 60

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт - 60

 Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведева И. С. Заместитель Министра - 60

Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс»

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Медведева И. С. Заместитель Министра - 60

Созданы 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием



8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 15

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарева А. И. Референт - 60


