
П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)

1. Основные положения

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

(Камчатский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Культурная среда (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Прокопенко О.И.Руководитель регионального проекта Врио Министра культуры Камчатского края

Пегуров В.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник отдела экономического

планирования и контроля

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

культуры в Камчатском крае"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организации

культуры (ед.) (нарастающим

итогом)

2,00 01.01.201

8

0,0000 3,0000 7,0000 10,0000 12,0000 16,0000 20,0000

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

6,00 01.01.201

8

0,0000 12,0000 13,0000 17,0000 19,0000 25,0000 25,0000

ЕдиницаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организации культуры (ед.) (нарастающим

итогом)

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

Единица 10,0000

10,00

00

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

Единица 17,0000

17,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

ЕД

- - - 5 -

 

С 2019 по 2024

годы обновлен

парк музыкальных

инструментов,

приобретено

специальное

оборудование и

расходные

материалы для 10

образовательных

организаций в

сфере культуры и

искусства (школ

искусств

Камчатского края),

в числе которых

КГБПОУ

«Камчатский

колледж искусств»,

что

повысит качество

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

8

- -7 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

художественного

образования.

Оснащение

каждого

образовательного

учреждения в

сфере культуры

зависит от

реализации тех или

иных

образовательных

программ, в этой

связи

предусмотрено

согласование с

Минкультуры

России перечня

образовательных

учреждений и

перечней

музыкальных

инструментов,

оборудования и

материалов,

которые будут

приобретаться в

рамках проекта.

Вместе с тем, 2019
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

году

дополнительно

будут закуплены

музыкальные

инструменты

(пианино) для

детских школ

искусств.

 Поставщиком

музыкальных

инструментов

является

Министерство

промышленности и

торговли

Российской

Федерации.

1.2

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности .

Нарастающий итог

ЕД

- - - 10 10

Одной из

важнейших задач

для Камчатского

края является

обеспечение

развития

отраслевой

инфраструктуры, в

том числе,

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

0 01.01.201

8

- -10 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приведение

технического

состояния зданий и

помещений

учреждений

культуры в

удовлетворительно

е состояние.

Проведение

капитального и

текущего ремонтов

зданий и

помещений

учреждений

культуры

способствует

расширению

перечня и

повышению

качества

предоставляемых

услуг, созданию

условий по

доступности

объектов культуры

жителям сельских

территорий. С 2019

по 2023 годы

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Камчатский край

гарантированно

ежегодно участвует

в заявочной

кампании на

предоставление

средств

федерального

бюджета в форме

субсидии на

проведение

капитальных

ремонтов зданий и

помещений

учреждений

культуры,

находящихся в

сельской

местности.

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

ЕД

- - - 3 3

К 2024 году будет

создано 660

модельных

муниципальных

библиотек (180

центральных и 480

муниципальных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.01.201

8

- -3 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

библиотек),

ежегодно будет

создаваться по 110

библиотек.

Для оснащения

модельных

библиотек

используется

типовой комплект

оборудования.

Стоимость

типового

комплекта

оборудования и

мебели по

результатам

пилотных проектов

составляет: для

муниципальной

библиотеки – 5

млн. рублей,

а для центральной

библиотеки – 10

млн. рублей (из

федерального

бюджета).

Субъекты

обеспечивают
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ремонт помещения,

комплектование и

подключение

интернет-канала со

стороны

регионального

бюджета. Отбор

будет

производиться на

конкурсной

основе.

1.4

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств .

Нарастающий итог

ЕД

- - - 1 2

К концу 2024 года

будет

реконструировано,

капитально

отремонтировано

670 региональных

и муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств. Начиная

с 2021 года,

ежегодно по 130

организаций. Это

позволит улучшить

условия, в которых

обучаются

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 31.12.202

0

- -3 -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

творчески

одаренные дети, в

том числе

расширить

площади для

ведения

образовательной

деятельности путем

капитального

ремонта и

реконструкции

зданий с целью их

передачи детским

школам искусств в

оперативное

управление.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,005 000,00 15 000,000,00 0,00 20 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,005 000,00 15 000,000,00 0,00 20 000,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,005 000,00 15 000,000,00 0,00 20 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0030 860,42 30 268,355 737,16 0,00 66 865,930,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,0030 860,42 30 268,350,00 0,00 61 128,770,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,0030 860,42 30 268,35286,86 0,00 61 415,630,00

иным бюджетам субъектов Российской

Федерации

1.2.1.1.

1.5.

0,000,00 0,005 450,30 0,00 5 450,300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,0057,95 0,00 57,950,00

 межбюджетные трансферты в

бюджет субъекта

1.2.1.2.

1.

0,000,00 0,0057,95 0,00 57,950,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

1.3

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 7 315,400,00 0,00 7 315,400,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,000,00 7 315,400,00 0,00 7 315,400,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,000,00 7 315,400,00 0,00 7 315,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

1.4

0,000,00 0,000,00 0,00 90,0090,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 90,0090,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 9 390,619 093,74 0,00 27 574,359 090,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 9 390,610,00 0,00 9 390,610,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 9 390,6190,94 0,00 9 481,550,00

иным бюджетам субъектов Российской

Федерации

1.4.1.1.

1.5.

0,000,00 0,009 002,80 0,00 18 002,809 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,00221,61 0,00 312,5190,90

 межбюджетные трансферты в

бюджет субъекта

1.4.1.2.

1.

0,000,00 0,00221,61 0,00 312,5190,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

2.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0014 276,87 0,00 14 276,870,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,00142,77 0,00 142,770,00

иным бюджетам субъектов Российской

Федерации

2.1.1.1.

1.5.

0,000,00 0,0014 134,10 0,00 14 134,100,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 0,003 212,96 0,00 3 212,960,00

 межбюджетные трансферты в

бюджет субъекта

2.1.1.2.

1.

0,000,00 0,003 212,96 0,00 3 212,960,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

90,00 0,00 90,00

0,00 0,000,00 0,00 90,00 0,00 90,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 000,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 268,35

0,000,000,000,000,00

1.3. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 315,40

0,000,000,000,000,00

1.4. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 390,61

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 974,36

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

                                                       Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры

                                                        Базовое                                                                          Период реализации федерального проекта, год

Показатель                           значение                     Год                           2019               2020               2021               2022               2023                2024

Количество посещений

театров, тыс. чел.                             59,90                    01.01.2018                    60,60              62,30              63,30              66,00              67,20               68,90

Прирост посещений

театров, %                                         100%                   01.01.2018                  101,17%         104,01%         105,68%         110,18%         112,19%         115,03%

Количество посещений

музеев, тыс. чел.                              105,30                   01.01.2018                   107,00            109,00             112,00            116,00            118,00            121,10

Прирост посещений

музеев, %                                           100%                   01.01.2018                  101,61%         103,51%         106,36%         110,16%         112,06%         115,00%

Количество посещений

общедоступных (публичных)

библиотек, тыс. чел.                       1 403,145               01.01.2018                   1 425,00         1 470,00         1 490,00         1 520,00         1 550,00         1 600,00

Прирост посещений

общедоступных (публичных)

библиотек, %                                      100%                   01.01.2018                 101,56%         104,76%         106,19%         108,33%         110,47%         114,03%

Количество посещений

культурно-массовых

мероприятий клубов и

домов культуры, тыс. чел.               156,654                01.01.2018                   164,70            170,00             182,00            190,00            200,00            203,75

Прирост посещений

культурно-массовых

мероприятий клубов и

домов культуры, %                            100%                   01.01.2018                  105,14%         108,52%         116,18%         121,29%         127,67%         130,06%

Количество участниковклубных формирований,

тыс. чел.                                            12,123                   01.01.2018                    12,20              12,40              12,50              12,60              12,75               12,86

Прирост участников

клубных формирований, %              100%                   01.01.2018                  100,64%         102,28%         103,11%         103,93%         105,17%         106,08%

Количество посещений

концертных организаций,

тыс. чел.                                             140,10                  01.01.2018                   143,60            147,10             150,60            154,10            157,60            161,20

Прирост посещений

концертных организаций, %             100%                  01.01.2018                  102,50%         105,00%         107,49%         109,99%         112,49%         115,06%

Количество посещений

зоопарков, тыс. чел.                           34,30                   01.01.2018                    34,80              35,50              36,00              36,50              37,00               37,50
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Прирост посещений

зоопарков, %                                       100%                  01.01.2018                  101,46%         103,50%         104,96%         106,41%         107,87%         109,33%

Количество посещений

цирков, тыс. чел.                                 0,00                    01.01.2018                      0,00               0,00                  0,00               0,00                 0,00                 0,00

Прирост посещений

цирков, %                                            0,00%                 01.01.2018                     0,00%            0,00%              0,00%            0,00%              0,00%              0,00%

Количество посещений

парков культуры и отдыха,

тыс. чел.                                                0,00                   01.01.2018                      0,00               0,00                  0,00               0,00                 0,00                 0,00

Прирост посещений

парков культуры и отдыха, %           0,00%                 01.01.2018                     0,00%            0,00%              0,00%            0,00%              0,00%              0,00%

Количество зрителей на

сеансах отечественных

кинофильмов, тыс. чел.                     158,50                 01.01.2018                    161,60            164,70             167,80            170,80            173,90            177,10

Прирост зрителей на

сеансах отечественных

кинофильмов, %                                  100%                  01.01.2018                  101,96%         103,91%         105,87%         107,76%         109,72%         111,74%

Количество учащихся ДШИ,

тыс. чел.                                               4,846                  01.01.2018                     5,00                 5,01                5,15                5,22                  5,31               5,47

Прирост учащихся ДШИ, %              100%                  01.01.2018                  103,18%         103,38%         106,27%         107,72%          109,47%         112,88%ИТОГО,

Количество посещений,

тыс. чел.                                           2 074,868               01.01.2018                 2 114,50          2 176,01          2 219,35         2 271,22          2 321,76        2 387,88

прирост посещений, %                     100%                 01.01.2018                 101,91%         104,87%         106,96%        109,46%         111,90%        115,09%
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту "

К 2024 году будет создано 660

модельных муниципальных

библиотек (180 центральных и 480

муниципальных библиотек),

ежегодно будет создаваться по 110

библиотек.

Для оснащения модельных

библиотек используется типовой

комплект оборудования. Стоимость

типового комплекта оборудования и

мебели по результатам пилотных

проектов составляет: для

муниципальной библиотеки – 5 млн.

рублей,

а для центральной библиотеки – 10

млн. рублей (из федерального

бюджета). Субъекты обеспечивают

ремонт помещения, комплектование

и подключение интернет-канала со

стороны регионального бюджета.

Отбор будет производиться на

конкурсной основе.

Прокопенко

О.И.

01.01.2018 15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение

-

Пегуров В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

-

Пегуров В.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Емельянова

С.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Пегуров В.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение

-

Пегуров В.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Емельянова

С.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Пегуров В.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Прокопенко

О.И.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

 

-

Прокопенко

О.И.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Прокопенко

О.И.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

-

Прокопенко

О.И.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности "

Одной из важнейших задач для

Камчатского края является

обеспечение развития отраслевой

инфраструктуры, в том числе,

приведение технического состояния

зданий и помещений учреждений

культуры в удовлетворительное

состояние. Проведение

капитального и текущего ремонтов

зданий и помещений учреждений

культуры способствует расширению

перечня и повышению качества

предоставляемых услуг, созданию

условий по доступности объектов

культуры жителям сельских

территорий. С 2019 по 2023 годы

Камчатский край гарантированно

ежегодно участвует в заявочной

кампании на предоставление

средств федерального бюджета в

форме субсидии на проведение

капитальных ремонтов зданий и

помещений учреждений культуры,

находящихся в сельской местности.

Прокопенко

О.И.

01.01.2018 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"

1.2.1

Контрольная точка "Заключено  

-

Пегуров В.А.

16.02.2021

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Толстик С.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.2.3

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение

-

Пегуров В.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Толстик С.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

 

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.2.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Пегуров В.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Толстик С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.2.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.3

Результат "Реконструированы и

(или) капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств "

К концу 2024 года будет

реконструировано, капитально

отремонтировано 670 региональных

и муниципальных детских школ

искусств по видам искусств.

Начиная с 2021 года, ежегодно по

Прокопенко

О.И.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИС

"Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

130 организаций. Это позволит

улучшить условия, в которых

обучаются творчески одаренные

дети, в том числе расширить

площади для ведения

образовательной деятельности путем

капитального ремонта и

реконструкции зданий с целью их

передачи детским школам искусств

в оперативное управление.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

 

-

Пегуров В.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Пегуров В.А.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Толстик С.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.3.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Толстик С.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.3.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Пегуров В.А.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

 

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Пегуров В.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.3.8

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

 

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.3.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

 

-

Пегуров В.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.3.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Толстик С.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

е"

1.3.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

 

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.4

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы

искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами "

 

С 2019 по 2024 годы обновлен парк

музыкальных инструментов,

приобретено специальное

оборудование и расходные

материалы для 10 образовательных

организаций в сфере культуры и

искусства (школ искусств

Камчатского края), в числе которых

КГБПОУ «Камчатский колледж

искусств», что повысит качество

художественного образования.

Оснащение каждого

образовательного учреждения в

сфере культуры зависит от

Прокопенко

О.И.

01.01.2018 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

"Нацпроект

"Культура"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

реализации тех или иных

образовательных программ, в этой

связи предусмотрено согласование с

Минкультуры России перечня

образовательных учреждений и

перечней музыкальных

инструментов, оборудования и

материалов, которые будут

приобретаться в рамках проекта.

Вместе с тем, 2019 году

дополнительно будут закуплены

музыкальные инструменты

(пианино) для детских школ

искусств. Поставщиком

музыкальных инструментов является

Министерство промышленности и

торговли Российской Федерации.

1.4.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение

-

Пегуров В.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение

-

Пегуров В.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Лифанова Н.П.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Пегуров В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "С субъектами Соглашение

-

Пегуров В.А.

31.12.2022

Взаимо Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.4.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение

-

Пегуров В.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"

1.4.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Лифанова Н.П.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет

-

Пегуров В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет",

подсистема

"Бюджетное

планировани

е"



Участники регионального проекта

0

38

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Прокопенко О. И. Врио Министра культуры

Камчатского края

25

2 Администратор регионального

проекта

Пегуров В. А. Заместитель министра -

начальник отдела

экономического планирования

и контроля

Айгистова С. В. 25

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Врио Министра культуры

Камчатского края

25

4 Участник регионального

проекта

Айгистова С. В. Министр Сивак В. И. 0.01

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Врио Министра культуры

Камчатского края

25

6 Участник регионального

проекта

Большакова Е. А. Заместитель министра-

начальник отдела культурной

политики

Айгистова С. В. 0

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Прокопенко О. И. Врио Министра культуры

Камчатского края

25

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Прокопенко О. И. Врио Министра культуры

Камчатского края

25



проекта


