П А С П О Р Т

федерального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование национального проекта</td><td colspan="5">Национальный проект "Здравоохранение"</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование федерального проекта</td><td colspan="2">Цифровой контур здравоохранения</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор федерального проекта</td><td colspan="2">Голикова Т.А.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Руководитель федерального проекта</td><td colspan="2">Пугачев П.С.</td><td colspan="3">Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Администратор федерального проекта</td><td colspan="2">Селиванов Д.В.</td><td colspan="3">Директор департамента цифрового развития и информационных технологий</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Информационное государство"</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Информационные технологии и</td></tr>
</table>

			управление развитием отрасли"

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	НП	Тысяча человек	10 602,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	18 000,0000	24 000,0000	32 000,0000	38 000,0000	45 000,0000	100 000,0000	Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
1.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с	ФП	Процент	58,5000	2020	0,0000	63,0000	82,0000	94,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	ЕГИСЗ														
1.3.	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	64,0000	70,0000	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.4.	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	30,0000	60,0000	80,0000	85,0000	100,0000	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения; Государственная информационная система обязательного медицинского образования
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности														
2.1.				0,0000	2020	0,0000	0,0000	32,000	45,000	60,000	80,000	100,00	100,00	100,00	

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	ФП	Процент					0	0	0	0	00	00	00	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
2.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	ФП	Процент	51,9200	2020	0,0000	0,0000	65,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.														
1.1.	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	НП	Тысяча человек	1 500,00	3 000,00	4 500,00	6 000,00	7 000,00	8 500,00	10 000,00	12 000,00	13 500,00	15 000,00	16 500,00	18 000,00
1.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	ФП	Процент	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	75,00	78,00	82,00	85,00	89,00	94,00
1.3.	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	ФП	Процент	1,00	2,00	3,00	5,00	7,00	11,00	15,00	20,00	28,00	32,00	36,00	40,00
1.4.	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	ФП	Процент	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,00
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности														

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2.1.	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	ФП	Процент	0,00	2,00	5,00	7,00	10,00	15,00	19,00	23,00	28,00	34,00	38,00	45,00
2.2.	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	ФП	Процент	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	35,00	37,00	39,00	41,00	43,00	84,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.																
1.1	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,	-	ЕД	0,00	2020	-	-	-	-	-	-	85,00	-	-	Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации (ежегодно в период 2021-2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.														Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». К 2022 году 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Федерации будут использовать медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России обеспечивая информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Ежегодно более 500 тысяч врачей будет обеспечиваться сертификатами усиленной квалифицированной электронной		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. Будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: ведение электронного		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															документов, включая структурированные электронные медицинские документы; информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. В 2021 году 85 субъектов Российской Федерации утвердят планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. Поэтапно будут осуществлены закупки и ввод		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации. Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций. Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России. К 2023 году, в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															результате мероприятий проводимых субъектами Российской Федерации в целях создания и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в 85 субъектах Российской Федерации будут реализованы и использоваться государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Субъектами Российской Федерации будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ых мощностей для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации будут включать, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведения интегрированн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ых электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи больным		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры); Медицинские		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи. В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации будет		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															функционировать централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизаци		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															я пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. Также к концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология»		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». В 2023 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации будут использовать сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющ		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															им личность. В 2024 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут подключены 100% медицинских организаций государственн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ой и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с: - Росгвардией в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															детективной и охранной деятельностью; - МВД в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами. 100% психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсут		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. В 2022 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении и смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.2	ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье».	-	ЕД	1,00	2020	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	В период 2020 -2024 г.г. Минздравом России будут заключены государственные контракты в целях создания и развития подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с целью развития подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранен	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ия для реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															электронный вид. В 2021 году для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут дополнительно доступны следующие сервисы: - сервис хранения медицинских документов; - сервис		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису «Моё здоровье», - запись на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, - запись на плановую госпитализацию, - информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике; - календарь наблюдений и назначений, - сервис заказа справок онлайн; - доступ граждан к		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															медицинским документам, в том числе медицинским справкам, в форме электронного документа (не менее 10 новых видов документов). ЕГИСЗ доработана для реализации информационного взаимодействия в части передачи сведений из психоневрологических и наркологических диспансеров. Обеспечено межведомственное		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															электронное взаимодействие медицинских организаций посредством ЕГИСЗ с информационными ресурсами: - МВД России в части в части передачи медицинских заключений о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, сформированных в форме электронного документа; - Росгвардии в части передачи медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а также медицинских заключений об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															веществ и их метаболитов, полученных после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. В 2022 году для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															государственных и муниципальных услуг (функций) будут дополнительно доступны следующие сервисы: - запись на медицинские освидетельствования, - запись на предварительный (периодический) медицинский осмотр при приеме на работу; В 2023 году для граждан 85 субъектов Российской Федерации в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут дополнительно реализованы следующие сервисы: - запись на прием к врачу в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС, - запись на медицинские освидетельство		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															вания в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС; - сопровождение пациента по этапам лечения.		
1.3	100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	-	ПРОЦ	50,00	2020	-	20,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информаци	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме	онной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.		
1.4	В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	ЕД	0,00	2020	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00	-	-	В 2021 году субъекты Российской Федерации утвердят Положение об организации и оказании медицинской помощи с	Создание (развитие) информационно-телекоммуникацио	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	«Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.														применением телемедицинских технологий. В соответствии с планами мероприятий по внедрению телемедицинских технологий будут созданы централизованные подсистемы государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации «Телемедицинские консультации», к которым к концу 2022	нного сервиса (информационной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															года будут подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															консультаций. С 2021 года будут проводиться консультации и консилиумы врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой на региональном уровне.		
1.5	85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.	-	ЕД	0,00	2020	-	-	-	85,00	85,00	85,00	85,00	-	-	В 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской	Создание (развитие) информационно-	Повышение ожидаемой продолжительности жизни

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственны	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															е препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов. В 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации 100% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															которых сведения о 100% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».		
1.6	Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена	-	ПРОЦ	0,00	2020	-	-	-	25,00	30,00	60,00	100,00	-	-	В 2024 году все медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (инфо	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам.														федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба), будут оснащены информационно-коммуникационным оборудованием, подключены к защищенной сети передачи данных Минздрава России, рабочие места будут оснащены	рмационной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															компьютерным оборудованием для автоматизированных рабочих мест, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечено информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. К концу 2024 года все медицинские организации, подведомственные федеральным		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) осуществляют передачу информации в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1.7	Медицинские организации частной системы здравоохранения используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами, включая государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, при оказании медицинской помощи гражданам, и вносят в	-	ПРОЦ	0,00	2020	-	-	-	2,00	5,00	10,00	20,00	-	-	Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований. Медицинские организации частной системы здравоохранения,	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	названные системы сведения об оказанной гражданам медицинской помощи.														оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов».		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Медицинские организации частной формы собственности оказывают медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий для пациентов посредством ЕПГУ. Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															электронных листков нетрудоспособности). К концу 2024 года не менее 20% медицинских организаций частной формы собственности, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
2																	
2.1	Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром	-	ЕД	1,00	2012	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	В 2021 году центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения будет сформирована концепция развития единого цифрового контура как основа цифровой трансформации сферы здравоохранен	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения.														ия. В 2021 году центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения будут разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															здравоохранения Российской Федерации: Управление льготным лекарственным обеспечением; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений. Центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения будут разработаны методические рекомендации по обеспечению		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															функциональных возможностей государственных и ведомственных информационных систем в сфере здравоохранения Российской Федерации по организации административно-хозяйственной деятельности, в т.ч. оптимизации ресурсов сферы здравоохранения. В 2021-2024 гг. будет обеспечена экспертная и		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															методическая поддержка ОУЗ субъектов Российской Федерации по вопросам кодирования причин смерти. Будет обеспечена методическая поддержка для создания, применения информационных систем и платформенных решений участниками сферы здравоохранения, их апробации на базе национальных медицинских исследовательс		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ких центров и образовательных организаций Минздрава России. Будет обеспечена единая система автоматизированного мониторинга хода реализации федерального проекта, включая оценку его функционального и инфраструктурного компонентов, на основе данных, получаемых из электронных медицинских		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															документов, передаваемых в ЕГИСЗ. В 2021 году центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения будут разработаны методики расчета общественно-значимых результатов реализации федерального проекта, а также критерии определения «цифровой зрелости» отрасли здравоохранения.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															В 2021-2024 году центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения будут проведены работы по реализации задач цифровой трансформации сферы здравоохранения в части проектной деятельности: - анализ, методическое сопровождение и актуализация в установленном порядке паспортов проектов,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															календарных планов проектов, участие в разработке и согласовании документации по Федеральному проекту; - организация ведения электронного архива документации по Федеральному проекту; В 2021-2024 гг. будет обеспечена реализация мероприятий по информационной поддержке участников федерального		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															проекта. В 2021-2023 годах реализуется методическая поддержка по обеспечению участников информационного взаимодействия стандартизованной и структурированной информацией в сфере здравоохранения путем формирования (и последующей модернизации) руководств по реализации стандартизированных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															электронных медицинских документов (СЭМД), в том числе: - в 2021 году подготовлен и согласован Минздравом России график реализации перечня СЭМД необходимых для целей реализации федерального проекта. - в 2021 году сформированы новые СЭМД в части учетно-отчетных и клинических форм в объеме не менее 50 СЭМД; В 2022-2023 годах		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															обеспечивается актуализация и модернизация руководств по созданным СЭМД.		
2.2	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты,	-	ПРОЦ	80,00	2020	-	-	-	94,00	100,00	-	-	-	-	В 2022 году в субъектах Российской Федерации будет создана региональная защищенная сеть передачи данных и обеспечено ее функционирование с подключением 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций	Приобретение товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	подключенные к сети Интернет).														государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).		
2.3	Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных	-	ЕД	742 000,00	2020	-	700 000,00	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	-	-	В 2024 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения	Приобретение товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.. Нарастающий итог														будет организовано не менее 960 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранен		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ия субъектов Российской Федерации		
2.4	100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.	-	ПРОЦ	0,00	2018	-	4,00	20,00	36,00	58,00	84,00	100,00	-	-	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).		
2.5	Обеспечено создание и эксплуатация	-	ЕД	0,00	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	В 2021 году создан и	Создание	Повышение

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения.														функционирует отраслевой ситуационный центр в сфере здравоохранения для осуществления поддержки управления здравоохранением на основе оперативной аналитической информации по показателям системы здравоохранения. В 2022 году создана вторая очередь информационного обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранен	(реорганизация) организации (структурного подразделения)	ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ия для осуществления поддержки управления здравоохранением на основе оперативной аналитической информации по показателям системы здравоохранения В 2023 году создана третья очередь информационного обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения для осуществления поддержки управления здравоохранен		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ием на основе оперативной аналитической информации по показателям системы здравоохранения В 2024 году создана четвертая очередь информационного обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения для осуществления поддержки управления здравоохранением на основе оперативной аналитической информации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															по показателям системы здравоохранения		
2.6	Обеспечено функционирование федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).	-	ЕД	1,00	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	В период 2020-2024 гг. Минздравом России будут заключены государственные контракты с целью обеспечения работоспособности вычислительных мощностей федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранен	Приобретение товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ия (основная, резервная площадки ЕГИСЗ) в целях бесперебойного функционирования подсистем ЕГИСЗ (в режиме 24 на 7), а также работоспособности вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (тестовая площадка ЕГИСЗ) для обеспечения тестирования новых версий подсистем		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ЕГИСЗ и тестирования информационного взаимодействия с федеральными государственными информационными системами в сфере здравоохранения, информационными системами в сфере здравоохранения Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															обязательного медицинского страхования, государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, информационными системами фармацевтических организаций (далее - информационные системы в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															сфере здравоохранения), иными информационными системами, предназначенными для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг (далее - иные информационные системы).		
2.7	Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий	-	ЕД	0,00	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	Минздравом России будут заключены государственные контракты в целях обеспечения	Создание (развитие) информационно-	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	единый цифровой контур здравоохранения .														функционирования и развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в том числе на ежегодное техническое сопровождение подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения:- федеральный регистр медицинских работников;	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															- федеральный реестр медицинских организаций; - федеральная электронная регистратура; - федеральная интегрированная электронная медицинская карта; - федеральный реестр электронных медицинских документов; - подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения; - информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд; - подсистема автоматизированного сбора информации о		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности; - федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения; - подсистема обезличивания персональных данных; - геоинформационная подсистема; - интеграционные подсистемы;		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Будет осуществляться информационное взаимодействие между подсистемами ЕГИСЗ и государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций и иных информационных		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ресурсов и баз данных, ведение которых предусмотрено Правительством Российской Федерации. Минздравом России будут заключены государственные контракты в целях развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и создания регистров и информационных ресурсов: - федеральный регистр учета		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															медицинских свидетельств о смерти; - федеральный регистр учета медицинских свидетельств о рождении; - федеральный регистр распространения инфекционных заболеваний; - федеральный регистр профилактических прививок, включая индивидуальный прививочный паспорт с доступом посредством ЕПГУ; - федеральный		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях. В 2022 году 100% медицинских свидетельств о смерти, оформляются в виде электронного документа и обеспечивается их передача в ЕГР ЗАГС		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															посредством ЕГИСЗ. К 2023 г. будет создано платформенное решение управления медицинским персоналом, интегрированное с подсистемой ФРМР ЕГИСЗ, обеспечивающее решение следующих задач: -планирование потребности в медицинских работников на основании баланса движения персонала -планирование затрат по		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															видам обучения медицинских работников; -планирование фонда оплаты труда медицинских работников с учетом основных индикаторов рынка труда -ведение информации об квалификации, аккредитации в разрезе специальностей медицинских работников -построение развития профессиональной карьеры медицинских работников с		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															использованием персональных траекторий; - создание электронных личных кабинетов сотрудников медицинских организаций для взаимодействия посредством электронного документооборота с кадровыми и иными административными службами медицинских организаций. В 2024 году в Федеральном регистре медицинских		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															работников ЕГИСЗ 100% медицинских работников медицинских организаций, участвующих в программе государственных гарантий от общего количества медицинских работников, зарегистрированных в ФРМР ЕГИСЗ, имеют цифровой профиль, содержащий сведения о профессиональной траектории медицинского работника Минздравом		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															России будет организована работа по оцифровке порядков оснащённости медицинских организаций в соответствии с профилем оказания медицинской помощи. В 2024 году в Федеральном реестре медицинских организаций ЕГИСЗ не менее 95% медицинских организаций содержат информацию об оснащённости в соответствии с цифровыми		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															порядками оказания медицинской помощи.		
2.8	Обеспечено информационное взаимодействие АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ.	-	ЕД	0,00	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	В 2023 году обеспечена интеграция данных государственной информационной системы Росздравнадзора и ЕГИСЗ в части: - перевода реестра лицензий на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности на реестровую модель; - обеспечено ведение	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ФРМО на основании лицензий, выданных на оказание медицинской и фармацевтической деятельности; - обеспечена возможность проведения дистанционного контроля и проверки деятельности медицинских и фармацевтических организаций на основании первичных данных и данных ЕГИСЗ; - ведение мониторинга оснащенности		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															медицинским оборудованием медицинских организаций в ФРМО в том числе с использованием сведений реестра медицинских изделий (медицинского оборудования).		
2.9	Создание (модернизация) государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и ее интеграция с Единой государственной информационной системой здравоохранения в целях повышения	-	ЕД	0,00	2020	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	В модернизированной государственной информационной системе обязательного медицинского страхования реализованы информационно-телекоммуника	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (инфо	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	прозрачности финансовых потоков, организации персонифицированного учета и хранения сведений об оказанной медицинской помощи застрахованным лицам.														ционные сервисы, обеспечивающие: централизованное ведение и представление сведений из реестра страховых медицинских организаций; централизованное ведение и представление сведений из реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования; формирование аналитических	рмационной системы)	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															массивов и витрин представления результатов данных по всем видам медицинской помощи на основании реестров счетов на оплату медицинской помощи; информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения застрахованных лиц по отдельным		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															заболеваниям (состояниям); исполнение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования; электронный документооборот между участниками системы обязательного медицинского страхования предоставления госуслуг в сфере обязательного медицинского страхования застрахованным лицам на ЕПГУ.		

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.								
1.1	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	0,00	12 413 651,85	40 664 563,59	13 852 037,00	7 415 158,06	5 247 582,33	5 778 505,10	85 371 497,93
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	11 530 794,10	37 522 479,30	12 831 667,90	6 875 870,30	4 822 050,40	5 309 381,50	78 892 243,50
1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	11 530 794,10	37 522 479,30	12 831 667,90	6 875 870,30	4 822 050,40	5 309 381,50	78 892 243,50

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	11 530 794,10	37 522 479,30	12 831 667,90	6 875 870,30	4 822 050,40	5 309 381,50	78 892 243,50
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	12 413 651,85	40 664 563,59	13 852 037,00	7 415 158,06	5 247 582,33	5 778 505,10	85 371 497,93
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в	0,00	965 472,20	2 219 154,40	596 491,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 231 118,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	личном кабинете пациента «Мое здоровье».								
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	965 472,20	2 219 154,40	596 491,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00	4 231 118,20
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские	0,00	1 182 844,50	4 121 325,00	816 817,10	4 881 996,30	3 022 814,20	3 535 483,10	17 561 280,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам.								
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 182 844,50	4 121 325,00	816 817,10	4 881 996,30	3 022 814,20	3 535 483,10	17 561 280,20
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, -								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности								
2.1	Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения.	0,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	780 000,00
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	780 000,00
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
2.2	Обеспечено создание и эксплуатация отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения.	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Обеспечено функционирование федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).	0,00	0,00	0,00	564 369,70	445 135,40	445 135,40	445 135,40	1 899 775,90
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	564 369,70	445 135,40	445 135,40	445 135,40	1 899 775,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий единый цифровой контур здравоохранения .	0,00	0,00	0,00	1 176 807,70	320 000,00	320 000,00	320 000,00	2 136 807,70
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 176 807,70	320 000,00	320 000,00	320 000,00	2 136 807,70
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего								
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Обеспечено информационное взаимодействие АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	14 661 968,55	47 105 042,99	17 466 523,10	13 452 289,76	9 425 531,93	10 469 123,60	112 580 479,93
в том числе: федеральный бюджет		0,00	13 779 110,80	43 962 958,70	16 446 154,00	12 913 002,00	9 000 000,00	10 000 000,00	106 101 225,50
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	12 413 651,85	40 664 563,59	13 852 037,00	7 415 158,06	5 247 582,33	5 778 505,10	85 371 497,93
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.												
1.1.	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	0,00	0,00	0,00	1 009 271,19	2 018 542,38	3 027 813,57	4 037 084,76	5 046 355,95	6 560 262,74	8 074 169,52	10 092 711,90	12831667.9
1.2.	ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 491,60	596 491,60	596 491,60	596 491,60	596491.6

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	пациента «Мое здоровье».												
1.3.	Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам.	0,00	0,00	816 817,10	816 817,10	816 817,10	816 817,10	816 817,10	816 817,10	816 817,10	816 817,10	816 817,10	816817.1
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности												
2.1.	Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160000

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения.												
2.2.	Обеспечено создание и эксплуатация отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	150 000,00	200 000,00	200000
2.3.	Обеспечено функционирование федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).	0,00	0,00	0,00	141 092,43	141 092,43	141 092,43	282 184,85	282 184,85	423 277,28	423 277,28	423 277,28	564369.7
2.4.	Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий единый цифровой контур здравоохранения .	0,00	0,00	0,00	80 172,40	80 172,40	80 172,40	588 403,85	588 403,85	668 576,25	1 096 635,30	1 096 635,30	1176807.7
2.5.	Обеспечено информационное взаимодействие АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ.	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	100000

7. Дополнительная информация

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

Реализация федерального проекта оказывает системное влияние на достижение основных целей смежных федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение»(без финансирования мероприятий в рамках настоящего федерального проекта), в том числе: «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит ее цифровую трансформацию и повышение эффективности функционирования отрасли на всех уровнях, создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

В рамках федерального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам.

Отражение в паспорте федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» вклада результатов в достижение целевых показателей национального проекта «Здравоохранение»
Результат
Целевые показатели национального проекта «Здравоохранение»
снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)
снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)
снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)
снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %

	охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, % доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающихданный вид помощи, % увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год) Не менее 80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. - - - - 0,5% 0,5% 0,5% - В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. - 0,5% 0,5% 0,5% - 0,5% 0,5% 0,5% Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам. - - - - 0,5% 0,5% 0,5% Единая государственная информационная система обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными

	системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг, и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье». 0,5% 4,5% 8,5% - ИТОГО* - 0,5% 0,5% 0,5% 1,5% 6% 10% 0,5% Создание и внедрение технологий и платформенных решений по автоматизации клинических процессов медицинских организаций, а также сбора информации для проведения анализа и мониторинга мероприятий, оказывает влияние на достижение целевых показателей Национального проекта «Здравоохранение». В целях влияния на достижение целевого показателя «снижение смертности от болезней системы кровообращения» федеральным проектом предусмотрено создание и внедрение централизованной подсистемы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в составе государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. В целях влияния на достижение целевого показателя «снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных» федеральным проектом предусмотрено создание и внедрение централизованной подсистемы «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в составе государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации.34 В целях влияния на достижение целевого показателя «снижение младенческой смертности» федеральным проектом предусмотрено создание и внедрение централизованной подсистемы «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» в составе государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации.

В целях влияния на достижение целевого показателя «укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)» федеральным проектом предусмотрено создание механизмов информационного взаимодействия медицинских информационных систем медицинских организаций и подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный регистр медицинских работников», посредством которого обеспечивается мониторинг укомплектованности врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала, в том числе в подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

В целях влияния на достижение целевого показателя «обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» федеральным проектом предусмотрено функционирование Геоинформационной подсистемы ЕГИСЗ и подсистемы «Федеральный регистр медицинских организаций» организация их взаимодействия с медицинскими информационными системами медицинских организаций.

В целях влияния на достижение целевого показателя «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи» федеральным проектом предусмотрено функционирование подсистем ЕГИСЗ «Федеральный регистр медицинских организаций», «Федеральная электронная регистратура» и их взаимодействие с создаваемой на уровне субъектов Российской Федерации централизованной подсистемы «Управление потоками пациентов» в составе государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, кроме этого на достижение данной оказывают мероприятия федерального проекта в части обеспечения функционирование Личного кабинета пациента на ЕПГУ, в котором всем гражданам доступен, в том числе сервис записи на прием к врачу.

Таким образом, реализация федерального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение основных целей национального проекта «Здравоохранение».

Глоссарий:

Цифровой контур здравоохранения – совокупность:

федерального и региональных центров обработки данных, на которых размещены подсистемы ЕГИСЗ и государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, федеральной и региональных защищенных сетей передачи данных, средств обеспечения информационной безопасности, компьютерного оборудования и средств электронной подписи для автоматизированных рабочих мест врачей, и медицинских работников;

медицинских информационных систем медицинских организаций, к которым подключены все автоматизированные рабочие места медицинских работников, обеспечивающих информационно-технологическую поддержку, автоматизацию клинических и административно хозяйственных процессов медицинской организации, включая процессы оказания медицинской помощи, ведение электронных медицинских карт пациентов,

	поддержку принятия врачебных решений, обеспечения информационного взаимодействия между различными подразделениями медицинской организации, в том числе, направление пациентов к узким специалистам, проведение лабораторных и диагностических обследований, формирование первичной медицинской документации в форме электронных документов с возможностью учета медицинских услуги соблюдения клинических рекомендаций, осуществление финансово-экономического планирования оказания медицинской помощи, а также обеспечение межведомственного информационного взаимодействия; государственных информационных систем субъектов Российской Федерации, включая централизованные системы (подсистемы), к которым подключены все медицинские организации субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие между различными медицинскими организациями для обеспечения преемственности при оказании медицинской помощи, включая направление пациентов в другие медицинские организации, предоставление актуальной и достоверной информации (в том числе форм статистического наблюдения) для анализа, мониторинга и принятия управленческих решений, включая проведение оценки эффективности расходования финансовых средств, контроль оказания медицинских услуг и использования лекарственных препаратов, прогнозирование объемов потребности в медицинской помощи на основании данных об уровне и характере заболеваемости по различным нозологическим формам, группам населения, территориальным и другим признакам, планирование проведения профилактики с учетом результатов социально-гигиенического мониторинга, планирование расходов на оказание медицинской помощи требуемого объема и качества; подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), к которым подключены государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и медицинские информационные системы медицинских организаций, обеспечивающих комплексный анализ реализации государственной политики в сфере здравоохранения, мониторинг оснащенности медицинских организаций материально-техническими ресурсами, мониторинг кадрового обеспечения и кадровой потребности в медицинских работниках, планирования размещения объектов здравоохранения в субъектах Российской Федерации, мониторинг и оценку эффективности расходования финансовых средств, в том числе на оказание медицинской помощи по выделенным нозологиям и категориям граждан, мониторинг оборота лекарственных препаратов, а также совместимость (интероперабельность) медицинских информационных систем, в том числе для предоставления электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для всех граждан Российской Федерации; **Медицинская информационная система -** информационная система медицинской организации, содержащая данные о пациентах, об оказываемой им медицинской помощи, о медицинской деятельности медицинских организаций и иную информацию, необходимую для автоматизации процессов оказания медицинской помощи и информационной поддержки деятельности медицинских работников; **Государственная информационная система в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации –** информационная система в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и предоставление информации о медицинских и фармацевтических организациях, и об осуществлении медицинской, фармацевтической и иной деятельности в сфере охраны здоровья, с целью информационной поддержки процессов управления системой здравоохранения субъекта Российской Федерации**;**

	Цифровая платформа -технологии и платформенные решения, обеспечивающие функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, позволяющие размещать, подключать типовые системы информационно-технологической поддержки и автоматизации деятельности медицинских организаций и органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, наиболее востребованные и перспективные инновационные медицинские сервисы и технологии, создаваемые в том числе коммерческими организациями, включая технологии дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, диагностики и раннего прогнозирования развития заболеваний, функционирующие на основе технологий искусственного интеллекта (машинного обучения), проведения дистанционных консультаций (врач-пациент), а также диагностических обследований, дистанционной реабилитации, и в том числе с применением медицинских приборов, для последующего трансфера в медицинские организации; **Электронные медицинские документы –** медицинская документация в форме электронных документов, создаваемая в медицинских информационных системах медицинских организаций, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью медицинских работников и медицинских организаций, сведения о которой зарегистрированы в подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ и предоставляются гражданам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций**;** **Единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ) –**федеральная государственная информационная система, представляющая собой совокупность информационно-технологических и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку методического и организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения. Основной целью функционирования ЕГИСЗ является обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи и взаимодействия медицинских организаций; **Федеральный регистр медицинских работников - подсистема** ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о кадровом обеспечении медицинских организаций и трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации; **Федеральный реестр медицинских организаций -** подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, об их структурных подразделениях с указанием профилей медицинской деятельности, местонахождения, а также сведений об их оснащении и использовании медицинских изделий;

	Геоинформационная подсистема-подсистема ЕГИСЗ, предназначена для консолидации и графического отображения информации о ресурсах здравоохранения, в том числе о населенных пунктах и медицинских организациях, их структурных подразделениях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и населенных пунктах, на территории которых они размещены; **Федеральная электронная регистратура-**подсистема ЕГИСЗ, предназначена для мониторинга и управления потоками пациентов в режиме реального времени посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения; **Федеральная интегрированная электронная медицинская карта-** подсистема ЕГИСЗ, предназначена для сбора, систематизации и обработки структурированных обезличенных сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения; **Федеральный реестр электронных медицинских документов-** подсистема ЕГИСЗ, содержащая сведения о медицинской документации в форме электронных документов, по составу которых невозможно определить состояние здоровья гражданина, и сведения о медицинской организации, в которой такая медицинская документация создана и хранится; **Подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения-** подсистема ЕГИСЗ,содержащая совокупность информационных систем и баз данных, позволяющих систематизировать по единым правилам информацию для учета лиц, которым необходимо оказание медицинской помощи, а также позволяющих организовать оказание медицинской помощи таким лицам на основе указанной систематизированной информации;

	Информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд- подсистема ЕГИСЗ, которая позволяет осуществлять информационную поддержку контрольных процедур в сфере закупок лекарственных препаратов; **Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности-** подсистема ЕГИСЗ, предназначена для оптимизации и упрощения процедур сбора статистической и иной отчетной информации о показателях в сфере здравоохранения от подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций, федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а также для сокращения временных затрат на подготовку сводной отчетности по данным, собираемым и обрабатываемым в подсистемах ЕГИСЗ; **Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения-** подсистема ЕГИСЗ, предназначена для автоматизированного формирования, актуализации и использования участниками информационного взаимодействия, классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения, перечень, порядок ведения и использования которой определяется Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 91.1 Федерального закона. **Подсистема обезличивания персональных данных-** подсистема ЕГИСЗ, предназначена для выполнения процесса обезличивания сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, поступающих из информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона; **Защищенная сеть передачи данных-** представляет собой защищенную информационно-телекоммуникационную сеть, создание, эксплуатацию, организацию функционирования и координацию работ по подключению к которой обеспечивает Министерство здравоохранения Российской Федерации с целью обеспечения надежной, безопасной и достоверной передачи необходимой информации между подсистемами ЕГИСЗ, и информационными системами, указанными в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона; **Личный кабинет пациента «Мое здоровье» на** Едином портале государственных услуг и функций–комплекс электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения для граждан Российской Федерации, возможность предоставления которых в электронной форме обеспечивает ЕГИСЗ;

	Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО) - здание или совокупность зданий, расположенных по отдельному адресу, в котором (-ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи. **ФАП, ФП -** фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, являющиеся территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций. **Централизованные системы (подсистемы) государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации:** **Управления скорой и неотложной медицинской помощи (в том числе санитарной авиации) -** централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает создание региональных центров приема и обработки вызовов, контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов; **Управление льготным лекарственным обеспечением -** централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает обращение рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов, организацию учета информации о лекарственном препарате и его обслуживании аптечными организациями, учет выданных рецептов с проверкой льготы пациента путем получения соответствующих первичных сведений из медицинских информационных систем; передачу данных о выданных рецептах в государственные информационные системы субъекта Российской Федерации; **Управление потоками пациентов -** централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает формирование расписания для записи на прием к врачу, вызовов на дом и запись для прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ведение листов ожидания, анализ обслуживаемых записей с учетом синхронизации с федеральной электронной регистратурой, информирование населения о предоставляемых медицинских услугах, управление и планирование потоков пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, учет и планирования занятости коечного фонда, мониторинг

	доступности записи на прием к врачу в сроки, установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; **Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов -** централизованная система (подсистема) государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает сбор, систематизацию и обработку сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, обмен структурированными электронными медицинскими документами между медицинскими информационными системами медицинских организаций, государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации и подсистемой «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ; **Телемедицинские консультации -** централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий на территории субъекта Российской Федерации, на межрегиональном и федеральном уровне в соответствии с порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован Минюстом России 9 января 2018 г., регистрационный № 49577); **Лабораторные исследования -** централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает сбор, централизованное хранение и оперативный доступ к имеющимся данным лабораторных исследований с автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими своей профессиональной деятельности в рамках субъекта Российской Федерации, вне зависимости от формы собственности учреждений, проводящих лабораторную диагностику и лечебно-диагностический процесс. Обеспечивает анализ обоснованности назначений лабораторных исследований (в том числе повторных); **Центральный архив медицинских изображений -** централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает централизованное хранение в электронном виде медицинских изображений в рамках субъекта Российской Федерации вне зависимости от формы собственности учреждений, проводящих диагностику; оперативный доступ к имеющимся медицинским изображениям с автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. Обеспечивает анализ обоснованности назначений диагностических исследований (в том числе повторных);

	Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает контроль состояния здоровья больных онкологическими заболеваниями, маршрутизацию на всех этапах оказания медицинской помощи, а также информационный обмен между медицинскими организациями, участвующими в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями со структурными подразделениями медицинских организаций общего профиля; **Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями –** централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; **Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) -** централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает регистрацию беременных в единой региональной базе данных; сбор и мониторинг первичной информации о беременных, и расчет групп показателей, необходимых для поддержки принятия врачебных решений; разработку и контроль персонифицированной программы ведения беременности. Информационное взаимодействие медицинских организаций службы родовспоможения субъекта Российской Федерации разного уровня в едином информационном пространстве; повышение эффективности работы перинатальных центров за счет автоматизации деятельности; оперативное вмешательство в лечебно-технологический процесс при критических случаях со стороны вышестоящей ступени курирования; **Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры) -** централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает охват населения субъекта Российской Федерации диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами (по возрастным и профессиональным категориям); анализ результатов диспансеризации и профилактических осмотров; создание на региональном уровне баз данных по результатам проведенных медицинских осмотров с целью последующего анализа и принятия соответствующих решений по направлению пациента на 2-й этап обследования. организацию мониторинга рисков развития социально-значимых заболеваний; обеспечивает оценку эффективности профилактической медицинской помощи.
1	Основным общественно-значимым результатом (далее - ОЗР) реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (далее – Федеральный проект) является обеспечение взаимодействия единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ) с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными

	системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента "Мое здоровье". Основным показателем достижения ОЗР является: число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций до 38 000 тысяч человек в 2024 году. Дополнительными показателями ОЗР являются: доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период до 80% в 2024 году, доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно до 63% в 2024 году, доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ до 100% в 2024 году. В рамках реализации федерального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на реализацию системы электронных рецептов; создание государственной информационной системы Росздравнадзора, интегрированной с ЕГИСЗ; создание государственной информационной системы ОМС, интегрированной с ЕГИСЗ; обеспечение функционирования централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения.
60	«Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, млн. чел.» 1. Настоящая методика применяется для расчета показателя «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций» (далее – Показатель) в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в национальный проект «Здравоохранение». 2. Значение итогового показателя по Российской Федерации определяется как сумма значений показателей по 85 субъектам Российской Федерации. 3. Показатель рассчитывается как количество граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), по каждому субъекту Российской Федерации в миллионах человек, по следующей формуле: Dобщ = Dп i + Dраспр i 1 000 где: Dобщ – число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, млн. чел.; Dп i – число граждан i-го субъекта Российской Федерации, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, тыс. чел.; Dраспр i – число распределенных граждан на i-ый субъект Российской Федерации, не отнесенных ни к одному субъекту, воспользовавшихся услугами

	(сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, тыс. чел. Dраспр i = Снеопр * Dп i Собщее - Снеопр где: Снеопр – количество граждан Российской Федерации, не отнесенных ни к одному субъекту Российской Федерации, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, тыс. чел.; Собщее – количество граждан Российской Федерации (в том числе не отнесенных ни к одному субъекту Российской Федерации), воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, тыс. чел.; 4. Источником информации для расчета Показателя являются сведения, сформированные автоматически средствами единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), предоставленные Министерству здравоохранения Российской Федерации Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
61	**«Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %»** 1. Настоящая методика применяется для расчета основного показателя «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации,%» (далее – Показатель), включенного в перечень показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» (далее – федеральный проект), входящего в национальный проект «Здравоохранение». 2. Показатель рассчитывается для каждого i-го субъекта Российской Федерации по итогам каждого квартала реализации федерального проекта следующим образом: доля количества территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, в соответствии с показателями регионального проекта, сведения о которых содержатся в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр медицинских организаций». Значение показателя рассчитывается по формуле в зависимости от значений показателей по подсистемам: - управление потоками пациентов; - управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией); - управление льготным лекарственным обеспечением (в части подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения); - управление льготным лекарственным обеспечением (в части подключения аптечных пунктов);

- интегрированная электронная медицинская карта;
- центральный архив медицинских изображений;
- лабораторные исследования.
- организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных);
- организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
- организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры);
- организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- телемедицинские консультации.

При этом определяется уровень исполнения показателя по каждому
i-му субъекту Российской Федерации по формуле:

Dsi = (Dуп i+Dсмп i+Dлло i+Dапт i)*12,5%+
(Dиэмк i+Dцами i+Dлис i)*10%+
(Dбер i+Dонко i+Dдисп i+Dбск i+Dтмк i)*25%
,
где:
Dsi – итоговое значение показателя по i-му субъекту Российской Федерации;
Dуп i – доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему «Управление потоками пациентов» государственной информационной системы в сфере здравоохранения
i-го субъекта Российской Федерации от общего количества территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара:

Dуп i =
Суп i
,
Смо уп i
где:
Суп i - количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара, передающих информацию в подсистему «управление потоками пациентов» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации;
Смо уп i - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь амбулаторно, стационарно и в условиях дневного стационара.
Dсмп i – доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем

	здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации от общего количества территориально-выделенных структурных подразделений i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), а также в неотложной форме: Dсмп i = Ссмп i , Смо смп i где: Ссмп i - количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), а также в неотложной форме, передающих информацию в подсистему «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации; Смо смп i - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), а также в неотложной форме. Dлло i – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистему «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, от общего количества территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, осуществляющих назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании первичной медико-санитарной помощи: Dлло i = Слло i , Смо лло i где: Слло i - количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляющих назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании первичной медико-санитарной помощи, подключенных и передающих информацию в подсистему «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной

системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации;
Смо лло i - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляющих назначение лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании первичной медико-санитарной помощи.
Dапт i – доля аптечных пунктов аптечных организаций i-го субъекта Российской Федерации, осуществляющих выдачу гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой, при оказании первичной медико-санитарной помощи лекарственных препаратов (далее – льготных лекарственных препаратов), на основе выписанных рецептов в форме электронных документов, передающих информацию в подсистему «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, к общему числу таких аптечных пунктов, функционирующих на территории субъекта Российской Федерации:

Dапт i =
Сапт лло i
,
Сапт i
где:
Сапт лло i - количество аптечных пунктов аптечных организаций
i-го субъекта Российской Федерации, осуществляющих выдачу гражданам льготных лекарственных препаратов на основе выписанных рецептов в форме электронных документов, передающих информацию в подсистему «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации;
Сапт i - общее количество аптечных пунктов аптечных организаций
i-го субъекта Российской Федерации, осуществляющих выдачу гражданам льготных лекарственных препаратов на территории i-го субъекта Российской Федерации.
Dиэмк i – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь:

Dиэмк i =
Сиэмк i
,
Смо иэмк i

где:
Сиэмк i - количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го

	субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь, передающих информацию об оказанной медицинской помощи в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации; Смо иэмк i - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь. Dцами i – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему «Центральный архив медицинских изображений» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в части инструментальной диагностики, за исключением фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, а также территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих скорую и паллиативную медицинскую помощь: Dцами i = Сцами i , Смо цами i где: Сцами i - количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в части инструментальной диагностики, за исключением фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, а также территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих скорую и паллиативную медицинскую помощь, передающих информацию или имеющих доступ к подсистеме «Центральный архив медицинских изображений» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации; Смо цами i - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в части инструментальной диагностики, за исключением фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, а также территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих скорую и паллиативную медицинскую помощь. Dлис i – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему «Лабораторные исследования» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в части клинической-лабораторной диагностики, за исключением скорой и паллиативной медицинской помощи: Dлис i = Слис i

,
Смо лис i

где:
Слис i – сумма количества территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь в части клинической-лабораторной диагностики, за исключением скорой и паллиативной медицинской помощи, и количества территориально-выделенных структурных подразделений клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему «Лабораторные исследования» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации;
Смо лис i – сумма количества территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь в части клинической-лабораторной диагностики, за исключением скорой и паллиативной медицинской помощи, и количества территориально-выделенных структурных подразделений клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъекта Российской Федерации.

Dбер i – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, подключенных и передающих информацию в подсистему «организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, подлежащих подключению к данной подсистеме:

Dбер i =
Сбер i
,
Смо бер i

где:
Сбер i - количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь по профилям профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология», передающих информацию в подсистему «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации;
Смо бер i - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь по профилям «Акушерство и гинекология» и

	«Неонатология». Dонко i – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и стационарную медицинскую помощь по профилю «Онкология»: Dонко i = Сонко i , Смо онко i где: Сонко i - количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и стационарную медицинскую помощь по профилю «Онкология», передающих информацию в подсистему «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации; Смо онко i - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и стационарную медицинскую помощь по профилю «Онкология». Dдисп i – доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих профилактическую медицинскую помощь: Dдисп i = Сдисп i , Смо дисп i где: Сдисп i - количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих профилактическую медицинскую помощь, передающих информацию в подсистему «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации;

	Смо дисп i - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» оказывающих профилактическую медицинскую помощь. Dбск i – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Кардиология»: Dбск i = Сбск i , Смо бск i где: Сбск i - количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Кардиология» и передающих информацию в подсистему «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации; Смо бск i - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Кардиология». Dтмк i – доля территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь, в части консультаций с применением телемедицинских технологий, передающих информацию в подсистему «Телемедицинские консультации» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го субъекта Российской Федерации к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации: Dтмк i = Стмк i , Смо тмк i где: Стмк i - количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь, в части консультаций с применением телемедицинских технологий, передающих информацию в подсистему «Телемедицинские консультации» государственной информационной системы в сфере здравоохранения i-го

	субъекта Российской Федерации; Смо тмк i - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, включая фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские пункты, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывающих медицинскую помощь, в части консультаций с применением телемедицинских технологий. 3. Значение итогового показателя по Российской Федерации определяется как среднее арифметическое значений показателей по 85 субъектам Российской Федерации. 4. Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр медицинских организаций», подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ.
62	«Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %» 1. Настоящая методика применяется для расчета показателя «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %» (далее – Показатель) в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в национальный проект «Здравоохранение». 2. Значение Показателя по всем субъектам Российской Федерации определяется как среднее арифметическое показателей 85 субъектов Российской Федерации. 3. Показатель для i-го субъекта Российской Федерации рассчитывается, как соотношение количества территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения и передающих информацию в подсистемы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ): «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, сведения о которых содержатся в подсистеме ЕГИСЗ «федеральный реестр медицинских организаций», в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ в процентах, по следующей формуле: Dsi=Dфэрi*50%+Dиэмкi*50%, где: Dsi – доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ в % по i-му субъекту Российской Федерации; Dфэрi – отношение количества территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура» к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, осуществляющих оформление медицинской документации; Dфэрi = Сфакт-фэрi

	, Сплан-фэрі где: Сфакт-фэрі – количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура»; Сплан-фэрі - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь и осуществляющих оформление медицинской документации, сведения о которых содержатся в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр медицинских организаций» в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ в части подсистемы ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура»; Dиэмкі – отношение количества территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему ЕГИСЗ «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» к общему количеству территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, осуществляющих оформление медицинской документации; Dиэмкі = Сфакт-иэмкі , Сплан-иэмкі где: Сфакт-иэмкі – количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций i-го субъекта Российской Федерации, передающих информацию в подсистему ЕГИСЗ «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта»; Сплан-иэмкі - общее количество территориально-выделенных структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключённые к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» i-го субъекта Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь и осуществляющих оформление медицинской документации, сведения о которых содержатся в подсистеме ЕГИСЗ: «Федеральный реестр медицинских организаций» в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ в части подсистемы ЕГИСЗ «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта»; 3. Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ: «Федеральный реестр медицинских организаций», «Федеральная электронная регистратура», «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта».
63	**«Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, %»** Настоящая методика применяется для расчета показателя «Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, %» (далее –

	Показатель) в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в национальный проект «Здравоохранение». 2. Значение итогового показателя по Российской Федерации определяется как среднее арифметическое значений показателей по 85 субъектам Российской Федерации. 3. Показатель для i-го субъекта Российской Федерации рассчитывается как отношение количества записей в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура» по всем источникам записи (за исключением регистратуры) к общему количеству посещений, получаемых из государственной информационной системы обязательного медицинского страхования Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ГИС ОМС ФОМС), в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ, по формуле: Dзап_ФЭР i = Сфакт-запФЭР i *100%, Сфакт_посещОМС i где: Dзап_ФЭР i – доля записей в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура» по всем источникам записи (за исключением регистратуры) к общему количеству посещений, получаемых из ГИС ОМС ФОМС по i-му субъекту Российской Федерации. Сфакт-запФЭР i – количество записей i-го субъекта Российской Федерации в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура» по всем источникам записи (за исключением регистратуры) в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ в части подсистемы ЕГИСЗ «Федеральная электронная регистратура». Сфакт_посещОМС i - общее количество посещений i-го субъекта Российской Федерации, получаемых из ГИС ОМС ФОМС, в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ. 4. Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ: «Федеральный реестр медицинских организаций», «Федеральная электронная регистратура» и ГИС ОМС ФОМС.
64	**«Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи, %»** 1. Настоящая методика применяется для расчета показателя «Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи, %» (далее – Показатель), включенного в перечень показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в национальный проект «Здравоохранение».

2.

2. Значение итогового показателя по Российской Федерации определяется по 85 субъектам Российской Федерации как отношение количества граждан Российской Федерации, являющихся пользователями ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской помощью в рамках обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», к общему количеству граждан Российской Федерации, являющихся пользователями Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, получивших медицинскую помощь в рамках ОМС за период в процентах.

3. Показатель для i-го субъекта Российской Федерации рассчитывается как отношение количества граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской помощью в рамках ОМС зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», к общему количеству граждан, являющихся пользователями Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, получивших медицинскую помощь в рамках ОМС за период в процентах, по следующей формуле:

Dгражд_рэмд i =
Сфакт-гражд_рэмд i
*100%,
Сфакт_гражд_ЕПГУ i
где:
Dгражд_рэмд i – доля граждан i-го субъекта Российской Федерации**,** являющихся пользователями ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской помощью в рамках ОМС зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», к общему количеству граждан, являющихся пользователями Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, получивших медицинскую помощь в рамках ОМС за период.
Сфакт-гражд_рэмд i - количество граждан i-го субъекта Российской Федерации, являющихся пользователями ЕПГУ, по которым в результате обращений за медицинской помощью в рамках ОМС зарегистрированы электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».
Сфакт_гражд_ЕПГУ i - общее количество граждан i-го субъекта Российской Федерации, являющихся пользователями Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг и функций, получивших медицинскую помощь в рамках ОМС за период.

1. Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ: «Федеральный реестр медицинских организаций», «Федеральный реестр электронных медицинских документов», сведения, сформированные автоматически средствами единого портала государственных и муниципальных услуг и функций, предоставленные Министерству здравоохранения Российской Федерации Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и государственная информационная система обязательного медицинского страхования Федерального фонда обязательного медицинского страхования - ГИС ОМС ФОМС.

65	**«Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, %»** 1. Настоящая методика применяется для расчета показателя «Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, %» (далее – Показатель), включенного в перечень основных показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в национальный проект «Здравоохранение». 2. Значение итогового показателя по Российской Федерации определяется как среднее арифметическое значений показателей по 85 субъектам Российской Федерации. 3. Показатель для i-го субъекта Российской Федерации рассчитывается как отношение количества электронных медицинских документов, зарегистрированных в подсистемах «Федеральный реестр электронных медицинских документов» и «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ к общему количеству случаев оказания медицинской помощи получаемых из государственной информационной системы обязательного медицинского страхования Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ГИС ОМС ФОМС), по каждому субъекту Российской Федерации, в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ, по следующей формуле: Dмп i = Nэмд i *100%, Nобщ i где: Dмп i – доля случаев оказания медицинской помощи i-го субъекта Российской Федерации, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ, %; Nэмд i – количество электронных медицинских документов i-го субъекта Российской Федерации, зарегистрированных в подсистемах «Федеральный реестр электронных медицинских документов» и «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ; Nобщ i – общее количество случаев оказания медицинской помощи i-го субъекта Российской Федерации получаемых из ГИС ОМС ФОМС в соответствии с правилами настройки входимости, размещаемых на портале оперативного взаимодействия ЕГИСЗ. 4. Источником информации для расчета Показателя являются данные подсистем ЕГИСЗ: «Федеральный реестр электронных медицинских документов», «Интегрированная электронная медицинская карта» и ГИС ОМС ФОМС.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Цифровой контур здравоохранения

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.								
1.1	Результат "85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных	31.07.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пугачев П.С.	Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации (ежегодно в период 2021-2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». К 2022 году 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации будут использовать медицинские	Да	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ."						информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России обеспечивая информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Ежегодно более 500 тысяч врачей будет обеспечиваться сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. Будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Минздрава России, обеспечивающие в том числе: ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. В 2021 году 85 субъектов Российской Федерации утвердят планы дооснащения государственных и		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. Поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации. Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Минздрава России. К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций. Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России. К 2023 году, в результате мероприятий проводимых субъектами Российской Федерации в целях создания и развития государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в 85 субъектах Российской Федерации будут реализованы и использоваться государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Субъектами Российской Федерации будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации будут включать, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры); Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационных систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи. В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации будет функционировать централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. Также к концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». В 2023 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 100% медицинских организаций		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации будут использовать сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность. В 2024 году с целью предоставления электронных услуг и сервисов для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут подключены 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственнго электронного взаимодействия с: - Росгвардией в части передачи сведений для прохождения медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью; - МВД в части передачи сведений для прохождения медицинского		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами. 100% психоневрологических и наркологических диспансеров обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. В 2022 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении и смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2019	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Меркулова Е.Е.	Прочий тип документа Прочий тип документа Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» определен размер субсидий, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							региональных проектов «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».		
1.1.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	117	Меркулова Е.Е.	Прочий тип документа Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» определен размер субсидий, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».	-	
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	24.01.2019	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Меркулова Е.Е.	Постановление Постановление Правительства Российской Федерации №34 от 24 января 2019 года "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"				точкам и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	24.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	118	Меркулова Е.Е.	Постановление Правительства Российской Федерации №34 от 24 января 2019 года "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	-	
1.1.5	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы и подготовили технические задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	120	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации по утверждению планов и подготовке технических заданий по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2019 г"						информационно-коммуникационной инфраструктуры, оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет) на 2019 г.		
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2019 г."	-	01.04.2019	119	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов дооснащения центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на период 2019г.	-	
1.1.7	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	122	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов и подготовке технических заданий на 2019г. по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019год."			отсутствует			организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России.		
1.1.8	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019год."	-	15.04.2019	121	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов и подготовке технических заданий на 2019г по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованные подсистемы, на соответствие с требованиями Минздрава России.	-	
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	19.12.2019	121	19	Меркулова Е.Е.	Отчет об использовании субсидий субъектами Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	-	
1.1.10	Контрольная точка "В 85	-	20.12.2019	Взаимо	124	Меркулова	Отчет 85 субъектов Российской	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь."			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Е.Е.	Федерации за 2019 год о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь подключенных к централизованным системам «Управление потоками пациентов».		
1.1.11	Контрольная точка "К централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 60% структурных подразделений,	-	20.12.2019	123	125	Меркулова Е.Е.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2019 года о доле структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и аптечных пунктов, подключенных к	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 70% аптечных пунктов и организаций"						централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением»		
1.1.12	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены не менее 55% отделений (подстанций) государственных и муниципальных	-	20.12.2019	124	126	Меркулова Е.Е.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2019 года о доле отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, взаимодействующих с централизованными системами «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)».	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи."								
1.1.13	Контрольная точка "40 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России."	-	20.12.2019	125	127	Меркулова Е.Е.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2019 год о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России	-	-
1.1.14	Контрольная точка "85 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения,	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2019 год, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет),	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ."			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.		
1.1.15	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных	-	20.12.2019	127	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Меркулова Е.Е.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах и исполненных обязательствах по контрактам.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации."								
1.1.16	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	123	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	
1.1.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	15.02.2020	19	20	Селиванов Д.В.	Отчет Реестр заключенных соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию региональных проектов "Создание	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"						единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ"		
1.1.18	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы и подготовили технические задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 г."	-	01.04.2020	17	21	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации по утверждению планов и подготовке технических заданий по дооснащению государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры, оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет)	-	
1.1.19	Контрольная точка "85 субъектов Российской	-	15.04.2020	Взаимосвязь с	22	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации об	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год."			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			утверждении планов и подготовке технических заданий на 2020 г., по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России		
1.1.20	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год."	-	15.04.2020	21	23	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов и подготовке технических заданий на 2020 г по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованные подсистемы, на соответствие с требованиями Минздрава России.	-	
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных,	-	15.04.2020	22	Взаимосвязь с иными результ	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов дооснащения центров обработки данных,	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2020 г."				атами и контрольными точкам и отсутствует		обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на период 2020г		
1.1.22	Контрольная точка "75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	25	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2020 год о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.	-	
1.1.23	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные	-	20.12.2020	24	26	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о создании и функционировании централизованных систем «Управление потоками	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь."						пациентов».		
1.1.24	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и	-	20.12.2020	25	27	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2020 год о функционировании централизованных систем «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», взаимодействующие с «Системой 112» к которой подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи. Отчёт 85	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи."						субъектов Российской Федерации о создании единого диспетчерского центра приема и обработки вызовов.		
1.1.25	Контрольная точка "К централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций	-	20.12.2020	26	26	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2020 год о подключении 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и аптечных пунктов, к централизованным системам «Управление льготным лекарственным обеспечением»	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и 100% аптечных пунктов и организаций"								
1.1.26	Контрольная точка "90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ."	-	20.12.2020	27	29	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2020 год о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.	-	
1.1.27	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного,	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о вводе в экспуатацию и исполнению обязательств по контракту	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.28	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской	-	20.12.2020	29	31	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах и исполненных обязательствах по контрактам	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации."								
1.1.29	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены не менее 67% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации."	-	20.12.2020	30	32	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2020 год о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Центральный архив медицинских изображений».	-	
1.1.30	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)	-	20.12.2020	31	33	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2020 год о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ."								
1.1.31	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены не менее 50% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП,	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2020 года о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) подключенных к централизованным системам «Лабораторные исследования».	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций."								
1.1.32	Контрольная точка "(56) 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации."	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации, планы на 2021 год дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации телекоммуникационным оборудованием, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, средсвами защиты информации оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет).	-	-
1.1.33	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет Отчеты 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов и подготовке	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год."			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		технических заданий на 2021г., по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России.		
1.1.34	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021год."	-	15.04.2021	35	37	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов и подготовке технических заданий на 2021г по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованные подсистемы, на соответствие с требованиями Минздрава России.	-	
1.1.35	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих	-	15.04.2021	36	Взаимосвязь с иными результатами и	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов дооснащения центров обработки данных, обеспечивающих	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2021 г."				контрольными точками и отсутствует		функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на период 2021г		
1.1.36	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	48	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских документов	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.37	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	49	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме электронных	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"			и отсутствует			медицинских документов		государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.38	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	41	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	онкологическими заболеваниями"								
1.1.39	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации"	-	20.12.2021	40	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	-
1.1.40	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым	-	20.12.2021	41	43	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ о доле структурных подразделений государственных и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подключены не менее 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам."						муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).		
1.1.41	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и	-	20.12.2021	42	44	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ."								
1.1.42	Контрольная точка "К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций"	-	20.12.2021	43	45	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций. (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключенных к централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	-
1.1.43	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской	-	20.12.2021	44	46	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций."						сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам «Лабораторные исследования».		
1.1.44	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым	-	20.12.2021	45	47	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации."						ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Центральный архив медицинских изображений» в субъектах Российской Федерации.		
1.1.45	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных	-	20.12.2021	46	48	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций."								
1.1.46	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"	-	20.12.2021	38	65	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных медицинских документов	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.47	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"	-	20.12.2021	39	66	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме электронных медицинских документов	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									системы в сфере здравоохранения
1.1.48	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи"	-	20.12.2021	49	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	ЕГИСЗ, ЕПГУ
1.1.49	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном	-	20.12.2021	50	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями,	-	ЕГИСЗ, ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями"				точкам и отсутствует		функциональными расстройствами, иными состояниями посредством Единого портала государственных услуг (функций)		
1.1.50	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о	-	20.12.2021	51	53	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	ЕГИСЗ, ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике"								
1.1.51	Контрольная точка "20 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн"	-	20.12.2021	52	54	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в ГИС ОМС, о записи прикреплении граждан онлайн посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	ГИС ОМС, ЕПГУ
1.1.52	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году"	-	20.12.2021	53	55	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.53	Контрольная точка "(69) 96% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"	-	20.12.2021	54	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.	-	-
1.1.54	Контрольная точка "90% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы	-	20.12.2021	55	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России."				ьными точкам и отсутствует		различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.		
1.1.55	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием."	-	01.04.2022	53	58	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации, планы на 2021 год дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации телекоммуникационным оборудованием, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, средствами защиты информации оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ФП, подключённых к сети Интернет).		
1.1.56	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022год"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	59	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов и подготовке технических заданий на 2022 г по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованные подсистемы, на соответствие с требова	-	
1.1.57	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2022 г."	-	15.04.2022	58	60	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет Отчеты 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов дооснащения центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на период 2022 г.	-	-
1.1.58	Контрольная точка "85 субъектов Российской	-	15.04.2022	59	Взаимосвязь с	Селиванов Д.В.	Отчет Отчеты 85 субъектов Российской Федерации об	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год."				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		утверждении планов и подготовке технических заданий на 2022г., по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России.		
1.1.59	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	62	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ЕГИСЗ."								
1.1.60	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью."	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	81	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.61	Контрольная точка "10% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	64	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов в Единой

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами"			и отсутствует			противопоказаниями к управлению транспортными средствами		государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
1.1.62	Контрольная точка "25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность."	-	01.07.2022	63	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, о проведенной в информационных системах идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, ГИС ОМС.
1.1.63	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде	-	01.07.2022	48	84	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документо

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ. "						рождении в форме электронных медицинских документов		в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.64	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"	-	01.07.2022	49	85	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме электронных медицинских документов	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.65	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	13	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о создании Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сервис (а) (информационной системы)"			контрольными точками и отсутствует					
1.1.66	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о соответствии государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации требованиям безопасности информации	-	
1.1.67	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	20.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации	-	
1.1.68	Контрольная точка	-	20.12.2022	Взаимо	68	Селиванов	Отчет 85 субъектов Российской	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Д.В.	Федерации о создании Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.		
1.1.69	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	20.12.2022	67	69	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о соответствии государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации требованиям безопасности информации	-	
1.1.70	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о вводе в эксплуатацию государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.71	Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ."	-	20.12.2022	69	71	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.	-	-
1.1.72	Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы	-	20.12.2022	70	40	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России."						различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.		
1.1.73	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети	-	20.12.2022	71	73	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций."								
1.1.74	Контрольная точка "К централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций."	-	20.12.2022	72	74	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам «Телемедицинские консультации» государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации.	-	-
1.1.75	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Акушерство и	-	20.12.2022	73	75	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам"						различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)		
1.1.76	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных	-	20.12.2022	74	76	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями."						онкологическими заболеваниями».		
1.1.77	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации"	-	20.12.2022	75	77	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	-
1.1.78	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации	-	20.12.2022	76	78	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Подсистеме	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры."						автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и предоставления отчетности ЕГИСЗ, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».		
1.1.79	Контрольная точка "Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ."	-	20.12.2022	77	79	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о функционировании государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и их централизованных подсистемах, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.	-	
1.1.80	Контрольная точка "Осуществлена закупка и	-	20.12.2022	78	80	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2022 году"						заключенных контрактах и исполнении обязательств		
1.1.81	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ."	-	20.12.2022	61	92	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.82	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью"	-	20.12.2022	62	93	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.83	Контрольная точка "20% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают	-	20.12.2022	81	83	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами."						управлению транспортными средствами.		енной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.84	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность."	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, о проведенной в информационных системах идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, ГИС ОМС.
1.1.85	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских	-	20.12.2022	83	85	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о рождении в форме электронных	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов в Единой

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"						медицинских документов.		государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.86	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ"	-	20.12.2022	84	86	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями медицинских свидетельств о смерти в форме электронных медицинских документов	-	Подсистема Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.87	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской	-	20.12.2022	85	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в ГИС ОМС, о записи прикреплении граждан онлайн посредством Единого портала государственных услуг	-	ГИС ОМС, ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн"				ьными точкам и отсутствует		(функций)		
1.1.88	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи"	-	20.12.2022	86	88	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	ЕГИСЗ, ЕПГУ
1.1.89	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в ЕГИСЗ, о	-	ЕГИСЗ, ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями посредством Единого портала государственных услуг (функций)		
1.1.90	Контрольная точка "50 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг	-	20.12.2022	88	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	ЕГИСЗ, ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике"								
1.1.91	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2022	89	91	Селиванов Д.В.	Отчет С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	
1.1.92	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации."	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации, планы на 2023 год дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации телекоммуникационным оборудованием, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, средствами защиты информации, оснащения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет).		
1.1.93	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2023 г."	-	15.04.2023	130	92	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов дооснащения центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на период 2023г	-	-
1.1.94	Контрольная точка "35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу	-	01.07.2023	80	98	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ."								системы в сфере здравоохранения
1.1.95	Контрольная точка "35% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью."	-	01.07.2023	81	99	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.96	Контрольная точка "35% психоневрологических и	-	01.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации,	-	Подсистема: Регистр

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами."			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.		электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.97	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность."	-	01.07.2023	94	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, о проведенной в информационных системах идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, ГИС ОМС
1.1.98	Контрольная точка "50%		20.12.2023	99	101	Селиванов	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов		Подсистем

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами."	-				Д.В.	Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	-	а: Регистр электронных медицинских документов в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.99	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность."	-	20.12.2023	100	102	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, о проведенной в информационных системах идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность.	-	Единая государственной информационной системы всфере здравоохранения, ГИС ОМС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис прикрепления онлайн"	-	20.12.2023	101	103	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в ГИС ОМС, о записи прикреплении граждан онлайн посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	ГИС ОМС, ЕПГУ
1.1.101	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных	-	20.12.2023	102	104	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике посредством Единого портала государственных услуг (функций).	-	ЕГИСЗ, ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятиях по вакцинопрофилактике"								
1.1.102	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями"	-	20.12.2023	103	105	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение для пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями посредством Единого портала государственных услуг (функций)	-	ЕГИСЗ, ЕПГУ
1.1.103	Контрольная точка "100 % территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций	-	20.12.2023	104	Взаимосвязь с иными результатами и	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в ЕГИСЗ, о записи на прием к врачу по направлению для получения	-	ЕГИСЗ, ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) обеспечат для граждан сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи"				контрольными точками и отсутствует		первичной специализированной медико-санитарной помощи посредством Единого портала государственных услуг (функций)		
1.1.104	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	97	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации"								
1.1.105	Контрольная точка " Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2023 году"	-	20.12.2023	96	98	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах, и исполнении обязательств по контракту (накладные, акты приемки, акты ввода в эксплуатацию)	-	-
1.1.106	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на	-	20.12.2023	92	107	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохра

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ."								нения
1.1.107	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью."	-	20.12.2023	93	108	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.108	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	31.12.2023	105	109	Селиванов Д.В.	Отчет С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.1.109	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г."	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов дооснащения центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на период 2024г	-	-
1.1.110	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на	-	01.07.2024	98	113	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохра

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ."								нения
1.1.111	Контрольная точка "75% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью."	-	01.07.2024	99	114	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.112	Контрольная точка "75% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и	-	01.07.2024	108	Взаимосвязь с иными результатами и	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации	-	Подсистема: Регистр электронных медицинск

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами."				контрольными точками и отсутствует		медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.		их документов в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.113	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования, средств защиты информации в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации в 2024 году."	-	30.11.2024	109	112	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	-
1.1.114	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации, планы на 2024 год дооснащения государственных и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, средствами защиты информации."			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации телекоммуникационным оборудованием, развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, средствами защиты информации, оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет).		
1.1.115	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	113	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключенных контрактах и исполнении обязательств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации"								
1.1.116	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с МВД обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами посредством ЕГИСЗ."	-	20.12.2024	112	114	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на допуск к управлению транспортными средствами.	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.117	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской	-	20.12.2024	113	115	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией обеспечивают передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью."						электронных медицинских документов о прохождении гражданами медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью.		документов в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения
1.1.118	Контрольная точка "100% психоневрологических и наркологических диспансеров государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ для передачи сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к	-	20.12.2024	114	116	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме Регистр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, о регистрации медицинскими организациями сведений о наличии/отсутствии заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами.	-	Подсистема: Регистр электронных медицинских документов в Единой государственной информационной системы в сфере здравоохра

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	управлению транспортными средствами."								нения
1.1.119	Контрольная точка "Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2024 г."	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов дооснащения центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на период 2024г	-	-
1.1.120	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2024	115	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	
1.2	Результат "ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения,	31.07.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Пугачев П.С.	В период 2020-2024 г.г. Минздравом России будут заключены государственные контракты в целях создания и	Нет	Единая государственная информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье»."			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		развития подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения с целью развития подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения для реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид. В 2021 году для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут дополнительно доступны следующие сервисы: - сервис хранения медицинских документов; - сервис просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису «Моё здоровье»,		ионная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- запись на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, - запись на плановую госпитализацию, - информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике; - календарь наблюдений и назначений, - сервис заказа справок онлайн; - доступ граждан к медицинским документам, в том числе медицинским справкам, в форме электронного документа (не менее 10 новых видов документов). ЕГИСЗ доработана для реализации информационного взаимодействия в части передачи сведений из психоневрологических и наркологических диспансеров. Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие медицинских организаций		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							посредством ЕГИСЗ с информационными ресурсами: - МВД России в части в части передачи медицинских заключений о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, сформированных в форме электронного документа; - Росгвардии в части передачи медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а также медицинских заключений об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученных после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. В 2022 году для граждан 85 субъектов Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут дополнительно доступны следующие сервисы: - запись на медицинские освидетельствования, - запись на предварительный (периодический) медицинский осмотр при приеме на работу; В 2023 году для граждан 85 субъектов Российской Федерации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) будут дополнительно реализованы следующие сервисы: - запись на прием к врачу в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС, - запись на медицинские освидетельствования в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС; - сопровождение пациента по этапам лечения.		
1.2.1	Контрольная точка "Выполнены работы по	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	20	Меркулова Е.Е.	Акт выполненных работ на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2019	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2019 году"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			году		
1.2.2	Контрольная точка "Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения вычислительных мощностей Федерального центра обработки данных (основной, резервной и тестовой площадок ЕГИСЗ) на 2019 г."	-	31.12.2019	19	21	Меркулова Е.Е.	Акт оказания услуг по предоставлению вычислительных мощностей Федерального центра обработки данных (основной, резервной и тестовой площадок ЕГИСЗ) на 2019 г.	-	
1.2.3	Контрольная точка "Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения технической поддержки подсистем ЕГИСЗ на 2019"	-	31.12.2019	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Меркулова Е.Е.	Отчет о оказанных услугах по обеспечению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной, резервной и тестовой площадок ЕГИСЗ), обеспечению режима функционирования ЕГИСЗ с заданным уровнем доступности.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	19	Бойко Е.Л.	Отчет о внесении государственного контракта в реестр контрактов	-	
1.2.5	Контрольная точка "Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения вычислительных мощностей Федерального центра обработки данных (основной, резервной и тестовой площадок ЕГИСЗ) в 2020 году."	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	20	Селиванов Д.В.	Акт оказания услуг по обеспечению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной, резервной и тестовой площадок ЕГИСЗ) с целью обеспечения режима функционирования ЕГИСЗ с заданным уровнем доступности.	-	
1.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	31.12.2020	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о внесении государственного контракта в реестр контрактов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"				ьными точкам и отсутствует				
1.2.7	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на развитие подсистем ЕГИСЗ в части реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид в 2021 году"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	22	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа ИКЗ государственного контракта на развитие подсистем ЕГИСЗ в части реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид в 2021 году в единой информационной системе в сфере закупок, скан-копия государственного контракта.	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.8	Контрольная точка "Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности информационного	-	01.07.2021	20	22	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	взаимодействия с МВД в части передачи медицинских заключений о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, сформированных в форме электронного документа"								
1.2.9	Контрольная точка "Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису «Моё здоровье»"	-	30.07.2021	21	23	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ
1.2.10	Контрольная точка "Опубликованы виды	-	31.07.2021	Взаимосвязь с	24	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в	-	Технологический

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal		портал СМЭВ
1.2.11	Контрольная точка "Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса записи на плановую госпитализацию"	-	31.07.2021	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ
1.2.12	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные	-	31.08.2021	Взаимосвязь с иными	26	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Ссылка на публикацию методических рекомендаций по	-	Единая государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису «Моё здоровье»"			результатами и контрольными точками и отсутствует			обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью оказания сервиса просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису «Моё здоровье» в сети «Интернет»		информационная система в сфере здравоохранения
1.2.13	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания	-	31.08.2021	25	27	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Ссылка на публикацию методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью оказания сервиса записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в сети «Интернет»	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	гражданам медицинской помощи"								
1.2.14	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса записи на плановую госпитализацию"	-	31.08.2021	26	28	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Ссылка на публикацию методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью оказания сервиса записи на плановую госпитализацию»	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.15	Контрольная точка "Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса «Календарь наблюдений и назначений»"	-	31.08.2021	27	29	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ
1.2.16	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса «Календарь наблюдений и назначений»"	-	31.08.2021	28	30	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на публикацию методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью оказания сервиса «Календарь наблюдений и назначений»	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса заказа справок онлайн"	-	31.08.2021	29	31	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ
1.2.18	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса заказа справок онлайн"	-	31.08.2021	30	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Ссылка на публикацию методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью оказания сервиса заказа справок онлайн	-	Единая государственная информационная система в сфере здрвоохранения
1.2.19	Контрольная точка "Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	33	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ
1.2.20	Контрольная точка "В	-	30.09.2021	32	34	Селиванов	Методические рекомендации	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике"					Д.В.	Ссылка на публикацию методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью оказания сервиса информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике		государственная информационная система в сферез здравоохранения
1.2.21	Контрольная точка "ЕГИСЗ доработана для реализации информационного взаимодействия в части передачи сведений из психоневрологических и наркологических диспансеров"	-	30.09.2021	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Ссылка на публикацию методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью получения сведений из психоневрологических и наркологических диспансеров» в сети «Интернет»	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.22	Контрольная точка "Контрольная точка «Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности информационного взаимодействия с	-	01.10.2021	34	36	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Росгвардией в части передачи медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а также медицинских заключений об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученных после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов»"								
1.2.23	Контрольная точка "Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений"	-	30.10.2021	35	37	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ
1.2.24	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны	-	30.11.2021	Взаимосвязь с	38	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Ссылка на публикацию	-	Единая государств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью обеспечения возможности информационного взаимодействия с МВД в части передачи медицинских заключений о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, сформированных в форме электронного документа"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью обеспечения возможности информационного взаимодействия с МВД в части передачи медицинских заключений о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, сформированных в форме электронного документа» в сети «Интернет»		енная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.25	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения	-	30.11.2021	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Ссылка на публикацию методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с	-	Единая государственная информационная система в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов РФ с целью обеспечения возможности информационного взаимодействия с Росгвардией в части передачи медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а также медицинских заключений об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученных после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов"				ьными точкам и отсутствует		целью обеспечения возможности информационного взаимодействия с Росгвардией в части передачи медицинских заключений об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а также медицинских заключений об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученных после прохождения химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов» в сети «Интернет»		сфере здравоохранения
1.2.26	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	40	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов РФ с целью оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений"			ьными точкам и отсутствует					
1.2.27	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений"	-	01.12.2021	39	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Ссылка на публикацию методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью оказания сервиса хранения медицинских документов и изображений в сети «Интернет»	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.28	Контрольная точка "Выполнены работы по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в части реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	42	Селиванов Д.В.	Акт Ссылка на акт сдачи приемки работ по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в части реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид в 2021 году	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид в 2021 году"								
1.2.29	Контрольная точка "В мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис хранения медицинских документов и изображений"	-	20.12.2021	41	43	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о доступности в мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ сервиса хранения медицинских документов и изображений	-	Мобильное приложение «Госуслуги.Моё здоровье», ЕПГУ
1.2.30	Контрольная точка "В мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису «Моё здоровье»"	-	20.12.2021	42	44	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о доступности в мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ сервиса просмотра, изменения и отмены записей на приём к врачу, совершённых гражданами без обращения к суперсервису «Моё здоровье»	-	ЕГИСЗ
1.2.31	Контрольная точка "В мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ	-	20.12.2021	43	45	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о доступности в мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ сервиса записи	-	Мобильное приложение

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	доступен сервис записи на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"						на медицинские освидетельствования, проводимые вне рамок реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»		«Госуслуги.Моё здоровье», ЕПГУ
1.2.32	Контрольная точка "В мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис записи на плановую госпитализацию"	-	20.12.2021	44	46	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о доступности в мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ сервиса записи на плановую госпитализацию	-	Мобильное приложение «Госуслуги.Моё здоровье», ЕПГУ
1.2.33	Контрольная точка "В мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис информирования о фактически проведенных мероприятиях по	-	20.12.2021	45	47	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о доступности в мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ сервиса информирования о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике	-	Мобильное приложение «Госуслуги.Моё здоровье», ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вакцинопрофилактике"								
1.2.34	Контрольная точка "В мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис «Календарь наблюдений и назначений»"	-	20.12.2021	46	48	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о доступности в мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ сервиса «Календарь наблюдений и назначений»	-	Мобильное приложение «Госуслуги.Моё здоровье», ЕПГУ
1.2.35	Контрольная точка "В мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис заказа справок онлайн"	-	20.12.2021	47	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о доступности в мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ сервиса заказа справок онлайн»	-	Мобильное приложение «Госуслуги.Моё здоровье», ЕПГУ
1.2.36	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на развитие подсистем ЕГИСЗ в части реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	20	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа ИКЗ государственного контракта на развитие подсистем ЕГИСЗ в части реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид в 2022 году"			отсутствует			муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид в 2022 году в единой информационной системе в сфере закупок, скан-копия государственного контракта		
1.2.37	Контрольная точка "Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса получения комплекта документов об оказанной медицинской помощи для предоставления в ФНС для получения социального налогового вычета"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	21	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ
1.2.38	Контрольная точка "Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса просмотра электронных рецептов и назначений,	-	30.08.2022	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	продления электронных рецептов, получение информации о доступности лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания по электронному рецепту"				точкам и отсутствует				
1.2.39	Контрольная точка "Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса записи на предварительный (периодический) медицинский осмотр при приеме на работу"	-	31.08.2022	21	23	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ
1.2.40	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса записи на предварительный (периодический)	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	24	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Ссылка на публикацию методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью оказания сервиса записи на предварительный (периодический)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинский осмотр при приеме на работу"			вует			медицинский осмотр при приеме на работу» в сети «Интернет»		
1.2.41	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса просмотра электронных рецептов и назначений, продления электронных рецептов, получение информации о доступности лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания по электронному рецепту"	-	30.09.2022	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Ссылка на публикацию методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью оказания сервиса просмотра электронных рецептов и назначений, продления электронных рецептов, получение информации о доступности лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания по электронному рецепту» в сети «Интернет».	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.42	Контрольная точка "Выполнены работы по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в части реализации комплексных социально-значимых	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	26	Селиванов Д.В.	Акт Ссылка на акт сдачи приемки работ по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в части реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид в 2022 году"			точкам и отсутствует			кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид в 2022 году		
1.2.43	Контрольная точка "В мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис записи на предварительный (периодический) медицинский осмотр при приеме на работу"	-	20.12.2022	25	27	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о доступности в мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ сервиса записи на предварительный (периодический) медицинский осмотр при приеме на работу	-	Мобильное приложение «Госуслуги.Моё здоровье», ЕПГУ
1.2.44	Контрольная точка "В мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис просмотра электронных рецептов и назначений, продления электронных	-	20.12.2022	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о доступности в мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ сервиса просмотра электронных рецептов и назначений, продления электронных рецептов, получение информации о доступности	-	Мобильное приложение «Госуслуги.Моё здоровье», ЕПГУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рецептов, получение информации о доступности лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания по электронному рецепту"				и отсутствует		лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания по электронному рецепту»		
1.2.45	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	10.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о включении закупки в план закупок	-	-
1.2.46	Контрольная точка "Заключены государственные контракты в целях обеспечения вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной, резервной и	-	02.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	20	Селиванов Д.В.	Отчет Заключены государственные контракты в целях обеспечения вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной, резервной и тестовой площадок ЕГИСЗ на 2023 -2024 годы.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	тестовой площадок ЕГИСЗ на 2023-2024 годы."			отсутствует					
1.2.47	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на развитие подсистем ЕГИСЗ в части реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид в 2023 году"	-	01.07.2023	19	21	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа ИКЗ государственного контракта на развитие подсистем ЕГИСЗ в части реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид в 2022 году в единой информационной системе в сфере закупок, скан-копия государственного контракта.	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.48	Контрольная точка "Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса записи на прием к врачу в частные и	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	22	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственные медицинские организации по полису ДМС"			точкам и отсутствует					
1.2.49	Контрольная точка "Опубликованы виды сведений в СМЭВ для обеспечения возможности оказания сервиса записи на медицинские освидетельствования в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС"	-	31.08.2023	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на информацию о видах сведений в СМЭВ 3 на технологическом портале СМЭВ. https://smev3.gosuslugi.ru/portal	-	Технологический портал СМЭВ
1.2.50	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса записи на прием к врачу в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	24	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Ссылка на публикацию методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью оказания сервиса записи на прием к врачу в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС» в сети «Интернет»	-	Единая государственная информационная система в сфере закупок
1.2.51	Контрольная точка "В	-	30.09.2023	23	Взаимо	Селиванов	Методические рекомендации	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ с целью оказания сервиса записи на медицинские освидетельствования в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС"				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Д.В.	Ссылка на публикацию методических рекомендаций по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ с ГИС в сфере здравоохранения субъектов РФ, МИС медицинских организаций с целью оказания сервиса записи на медицинские освидетельствования в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС» в сеит Интернет		государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.2.52	Контрольная точка "Выполнены работы по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в части реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	26	Селиванов Д.В.	Акт Ссылка на акт сдачи приемки работ по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в части реализации комплексных социально-значимых услуг в сфере здравоохранения в электронной форме в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и перевода государственных услуг и функций в сфере здравоохранения в электронный вид в 2023 году	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здравоохранения в электронный вид в 2023 году"								
1.2.53	Контрольная точка "В мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис записи на прием к врачу в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС"	-	20.12.2023	25	27	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о доступности в мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ сервиса записи на прием к врачу в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС	-	Мобильное приложение «Госуслуги.Моё здоровье», ЕПГУ
1.2.54	Контрольная точка "В мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ доступен сервис записи на медицинские освидетельствования в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС"	-	20.12.2023	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о доступности в мобильном приложении «Госуслуги.Моё здоровье» и/или в web-версии ЕПГУ сервиса записи на медицинские освидетельствования в частные и государственные медицинские организации по полису ДМС	-	Мобильное приложение «Госуслуги.Моё здоровье», ЕПГУ
1.2.55	Контрольная точка "Выполнены работы по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2023 году."	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Селиванов Д.В.	Акт выполненных работ по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2023 году.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.3	Результат "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы."	31.07.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пугачев П.С.	К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков	Да	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам.		
1.3.1	Контрольная точка "Внесены изменения в нормативные и правовые акты, определяющие порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций субъектов Российской Федерации, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы."	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	15	Меркулова Е.Е.	Прочий тип документа Утверждены изменения в нормативных и правовых актах, определяющие порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы	-	
1.3.2	Контрольная точка "Закупки на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем, государственных и муниципальных медицинских организациях 85	-	01.08.2019	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов РФ о заключении контрактов на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организациях для обеспечения межведомственного	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия объявлены, контракты заключены"				отсутствует		информационного взаимодействия		
1.3.3	Контрольная точка "Внесены изменения в нормативные и правовые акты, определяющие порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций субъектов Российской Федерации, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы."	-	01.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меркулова Е.Е.	Прочий тип документа Утверждены изменения в нормативных и правовых актах, определяющие порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы	-	
1.3.4	Контрольная точка "20% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	17	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2019 год о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учреждениями медико-социальной экспертизы"			отсутствует					
1.3.5	Контрольная точка "20% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования"	-	20.12.2019	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации 2019 год о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования	-	
1.3.6	Контрольная точка "50% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2020 год о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы	-	
1.3.7	Контрольная точка "50%	-	20.12.2020	15	Взаимо	Селиванов	Отчет 85 субъектов Российской	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Д.В.	Федерации 2020 год о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования		
1.3.8	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы за 1 квартал 2021 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.3.9	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и	-	01.04.2021	15	17	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет, автоматически сформированный в разрезе 85 субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ и ЕИИС Соцстрах, о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов	-	Единая государственная информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования "						Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования за 1 квартал 2021 года		здравоохранения, ЕИИС Соцстрах
1.3.10	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и	-	01.04.2021	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 1 квартал 2021 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, ЕИИС Соцстрах

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."								
1.3.11	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы"	-	01.07.2021	15	21	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы за 2 квартал 2021 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.3.12	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	-	01.07.2021	18	20	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет, автоматически сформированный в разрезе 85 субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ и ЕИИС Соцстрах, о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, обеспечивающих	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения,

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации с информационной системой Федерального фонда социального страхования "						межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования за 2 квартал 2021 года		ЕИИС Соцстрах
1.3.13	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой	-	01.07.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 2 квартал 2021 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, ЕИИС Соцстрах

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."								
1.3.14	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с учреждениями медико-социальной экспертизы "	-	01.10.2021	18	24	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы за 3 квартал 2021 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.3.15	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с	-	01.10.2021	21	23	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет, автоматически сформированный в разрезе 85 субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ и ЕИИС Соцстрах, о доле медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, ЕИИС Соцстрах

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной системой Федерального фонда социального страхования"						информационной системой Федерального фонда социального страхования за 3 квартал 2021 года		
1.3.16	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению	-	01.10.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 3 квартал 2021 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, ЕИИС Соцстрах

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."								
1.3.17	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	25	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.3.18	Контрольная точка "100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования"	-	20.12.2021	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации 2021 год о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.3.19	Контрольная точка "20%	-	20.12.2021	25	Взаимо	Селиванов	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. "				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Д.В.	Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни.		государственная информационная система в сфере здравоохранения, Единая интегрированная информационная система "Соцстрах "
1.3.20	Контрольная точка "Мониторинг	-	01.04.2022	Взаимо связь с	16	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации,	-	Единая государств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 1 квартал 2022 года		енная информационная система в сфере здравоохранения, ЕИИС Соцстрах
1.3.21	Контрольная точка "Мониторинг	-	01.04.2022	15	Взаимосвязь с	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации,	-	Единая государств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях за 1 квартал 2022 года		енная информационная система в сфере здравоохранения
1.3.22	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	18	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, ЕИИС Соцстрах

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."						женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 2 квартал 2022 года		
1.3.23	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной	-	01.07.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях за 2 квартал 2022	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."						года		
1.3.24	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	20	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 3 квартал 2022 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, ЕИИС Соцстрах

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."								
1.3.25	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."	-	01.10.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях за 3 квартал 2022 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.3.26	Контрольная точка "50% медицинских организаций	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	22	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации,	-	Единая государств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. "			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни		енная информационная система в сфере здравоохранения, Единая интегрированная информационная система "Соцстрах"
1.3.27	Контрольная точка "10% медицинских организаций государственной и	-	20.12.2022	21	Взаимосвязь с иными	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в	-	Единая государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."				результатами и контрольными точкам и отсутствует		ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях		информационная система в сфере здравоохранения, Информационная система "МВД"
1.3.28	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, ЕИИС Соцстрах

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."						женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 1 квартал 2023 года		
1.3.29	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания,	-	01.04.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях за 1 квартал 2023 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."								
1.3.30	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	18	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 2 квартал 2023 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, ЕИИС Соцстрах

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."								
1.3.31	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."	-	01.07.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях за 2 квартал 2023 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.3.32	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результ	20	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из	-	Единая государственная информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни."			атами и контрольными точкам и отсутствует			информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни за 3 квартал 2023 года		ионная система в сфере здравоохранения, ЕИИС Соцстрах
1.3.33	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного	-	01.10.2023	19	Взаимосвязь с иными результ	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии	-	Единая государственная информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."				атами и контрольными точкам и отсутствует		медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях за 3 квартал 2023 года		ионная система в сфере здравоохранения
1.3.34	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	22	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕИИС Соцстрах, о получении из информационных систем медицинских организаций и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведениями об сведений электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, Единая интегрированная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. "						женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни		система "Соцстрах "
1.3.35	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а	-	20.12.2023	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, Информационная система "МВД"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."								
1.3.36	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях за 1 квартал 2024 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.3.37	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных	-	Единая государственная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях за 2 квартал 2024 года		система в сфере здравоохранения
1.3.38	Контрольная точка "Мониторинг межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях за 3 квартал 2024 года.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."								
1.3.39	Контрольная точка "100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях."	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, автоматически сформированный в ЕГИСЗ, о взаимодействии медицинских информационных систем медицинских организаций с информационной системой МВД по пациентам без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, а также о находящихся в медицинских организациях малолетних детях	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, Информационная система "МВД"
1.4	Результат "В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной	31.07.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Пугачев П.С.	В 2021 году субъекты Российской Федерации утвердят Положение об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий.	Да	Единая государственная информационная система в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней."			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		В соответствии с планами мероприятий по внедрению телемедицинских технологий будут созданы централизованные подсистемы государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации «Телемедицинские консультации», к которым к концу 2022 года будут подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций. С 2021 года будут проводиться консультации и консилиумы врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой на региональном уровне.		сфере здравоохранения
1.4.1	Контрольная точка "85	-	15.04.2021	Взаимо	02	Селиванов	Положение Утвержденные	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации разработали и утвердили Положение об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»."			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Д.В.	Положения об организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации» 85 субъектов Российской Федерации.		государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.4.2	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации разработали и утвердили план мероприятий ("Дорожную карту") по внедрению	-	01.07.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Утвержденные планы мероприятий ("Дорожные карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи медицинскими организациями	-	Единая государственная информационная система в

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» на 2021-2022 гг."				ьными точкам и отсутствует		государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации» на 2021-2022 гг 85 субъектов Российской Федерации.		сфере здравоохранения
1.4.3	Контрольная точка "Реализация в 2021 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	16	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации в 2021 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохра

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»"			и отсутствует			Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации».		нения
1.4.4	Контрольная точка "Количество проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской	-	31.01.2022	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о количестве проведенных в 2021 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год"								
1.4.5	Контрольная точка "Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации"	-	31.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	18	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации в истекшем периоде 2022 года плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»	-	-
1.4.6	Контрольная точка "(20) Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов	-	31.07.2022	17	Взаимосвязь с иными результ	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о количестве проведенных в истекшем периоде 2022 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за истекший период отчетного года."				атами и контрольными точками и отсутствует		консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации».		
1.4.7	Контрольная точка "Реализация в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о реализации в 2022 году плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи на территории субъекта Российской Федерации, с использованием	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации, с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»."			отсутствует	отсутствует		централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации».		
1.4.8	Контрольная точка "Количество проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей, с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации	-	31.01.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о количестве проведенных в 2022 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год, сформированный в централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации».	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи."								
1.4.9	Контрольная точка "Количество проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи."	-	31.07.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о количестве проведенных в истекшем периоде 2023 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Количество проведенных	-	31.01.2024	Взаимосвязь с	02	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год."			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			количестве проведенных в 2023 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.		
1.4.11	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном	-	31.07.2024	01	03	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о количестве проведенных в истекшем периоде 2024 года консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи."						медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи.		
1.4.12	Контрольная точка "Количество проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о количестве проведенных в 2024 году консультаций и (или) консилиумов врачей с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой с использованием централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации»,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации «Телемедицинские консультации», в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год."						в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год.		
1.5	Результат "85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов."	31.07.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пугачев П.С.	В 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и	Да	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							методологии формирования электронных рецептов. В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов. В 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации 100% рецептов будут формироваться и оформляться в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника, из которых сведения о 100% рецептов на льготное лекарственное обеспечение переданы в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».		
1.5.1	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		документов», о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.2	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том чимле находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обслуживании в ЕГИСЗ"								
1.5.3	Контрольная точка "В 85 субъектах Российской Федерации приняты нормативно-правовые акты о реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о принятии нормативно-правовых актов о реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами.	-	-
1.5.4	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ"						лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.5.5	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным	-	01.07.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ"						федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том чиле находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.5.6	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	21	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ"						специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.5.7	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного	-	01.10.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов»"				ьными точкам и отсутствует		организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том чиле находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.8	Контрольная точка "20% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации обеспечивает посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	23	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации.	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ЕГИСЗ"								
1.5.9	Контрольная точка "20% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"	-	20.12.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том чиле находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	ЕГИСЗ
1.5.10	Контрольная точка "Мониторинг доли	-	01.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации,	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации в ЕГИСЗ"								
1.5.11	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том чиле находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ"								
1.5.12	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты,	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ"								
1.5.13	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты,	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том чиле находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ"						системы субъекта Российской Федерации		
1.5.14	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением»	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ"						государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.5.15	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением»	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ"						субъектов Российской Федерации, в том чиле находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.5.16	Контрольная точка "50% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	22	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации об оформлении медицинскими организациями рецептов в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оформляют рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями"								
1.5.17	Контрольная точка "50% аптечных организаций 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают электронное инфрмационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медицинского	-	20.12.2022	21	23	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о взаимодействии аптечных организаций с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работника"								
1.5.18	Контрольная точка "50% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации обеспечивает посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и	-	20.12.2022	22	24	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"								
1.5.19	Контрольная точка "50% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"	-	20.12.2022	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том чиле находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.20	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ"								
1.5.21	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований	-	01.04.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ"								
1.5.22	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ"								
1.5.23	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том чиле находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ"						лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.5.24	Контрольная точка "Мониторинг доли территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих посредством системы (подсистемы) «Управление льготным	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	20	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в ЕГИСЗ"						«Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.5.25	Контрольная точка "Мониторинг доли аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивших посредством системы (подсистемы) «Управление льготным	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании в ЕГИСЗ"						бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации		
1.5.26	Контрольная точка "100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключённые к сети	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	22	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации об оформлении медицинскими организациями рецептов в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Интернет) 85 субъектов Российской Федерации оформляют рецепты в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и обеспечивают электронное информационное взаимодействие с аптечными организациями "			вует					
1.5.27	Контрольная точка "100% аптечных организаций 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают электронное инфрмационное взаимодействие с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной	-	20.12.2023	21	23	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о взаимодействии аптечных организаций с медицинскими организациями при обслуживании рецептов, оформленных в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квалифицированной подписи медицинского работника"								
1.5.28	Контрольная точка "100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации обеспечивает посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет	-	20.12.2023	22	24	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле медицинских организаций, обеспечивших передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации в ЕГИСЗ"								
1.5.29	Контрольная точка "100% аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, 85 субъектов Российской Федерации обеспечивают посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета субъекта	-	20.12.2023	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет в разрезе 85 субъектов Российской Федерации, сформированный в подсистеме ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов», о доле аптечных организаций, обеспечивших передачу сведений об отпущенных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, в том чиле находящихся на отсроченном обслуживании посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» государственной информационной системы субъекта Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации в ЕГИСЗ"								
1.6	Результат "Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам."	31.07.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пугачев П.С.	В 2024 году все медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба), будут оснащены информационно-коммуникационным оборудованием, подключены к защищенной сети передачи данных Минздрава России, рабочие места будут оснащены компьютерным оборудованием для автоматизированных рабочих мест, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечено информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. К концу 2024 года все медицинские организации, подведомственные федеральным	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) осуществляют передачу информации в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов».		
1.6.1	Контрольная точка "Подготовлены документы по ведомственным проектам (ведомственный паспорт) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет Отчет об утверждении документов по ведомственным проектам (ведомственных паспортов) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации, являющихся участниками федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации, являющихся участниками федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"						(ЕГИСЗ), включающих в себя: 1. план дооснащение АРМ для медицинских работников, ЛВС, программно-технические средства, обеспечение функционирования ЗСПД; 2. план мероприятий по развитию и поэтапному вводу в эксплуатацию медицинских информационных систем, лабораторных информационных систем, радиологических информационных систем (МИС, ЛИС, РИС) в медицинских организациях; 3. план мероприятий обеспечения соотстветвия ведомственных государственных информационных систем, медицинских информационных систем требованиям Минздрава России; 4. план мероприятий обеспечения информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами (межведомственного взаимодействия, в том числе ФСС).		
1.6.2	Контрольная точка "Медицинские	-	20.10.2021	Взаимо связь с	Взаимо связь с	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о оснащении информационно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, дооснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организации подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2021 год"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		коммуникационным оборудованием, подключении к защищенной сети передачи данных Минздрава России, оснащении рабочих мест компьютерным оборудованием для автоматизированных рабочих мест.		
1.6.3	Контрольная точка "Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации,	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет Отчёт о выполнении плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2021 год: 1. внедрение медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнили мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на 2021 год"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		информационных систем соответствующих требованиям Минздрава России; 2 обеспечение информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ.		
1.6.4	Контрольная точка "Не менее 36% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ"	-	25.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет Сведения из подсистемы «Федеральная электронная регистратура» о передаче сведений и наличии возможности записи на прием к врачу на ЕПГУ в медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации.	-	ЕГИСЗ
1.6.5	Контрольная точка "Не менее 59% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о передаче сведений в разрезе видов документов от медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации.	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информационной системы с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ (далее - РЭМД)"			отсутствует	отсутствует				
1.6.6	Контрольная точка "Не менее 59% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ (далее - ИЭМК)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из подсистемы «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» о наличии структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) в разрезе видов СЭМД от медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации.	-	ЕГИСЗ
1.6.7	Контрольная точка "Федеральные органы исполнительной власти достигли показателей и выполнили мероприятия ведомственного проекта (ведомственного паспорта) «Создание	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Селиванов Д.В.	Отчет Отчеты Федеральных органов исполнительной власти о достижении показателей и выполнении мероприятий ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации» за 2021 год"			и отсутствует	и отсутствует		здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 2021 год		
1.6.8	Контрольная точка "Федеральные органы исполнительной власти достигли показателей и выполнили мероприятия ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения	-	05.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	22	Селиванов Д.В.	Отчет Отчеты Федеральных органов исполнительной власти о достижении показателей и выполнении мероприятий ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 6 месяцев 2022 год"						Российской Федерации" за 6 месяцев 2022 год		
1.6.9	Контрольная точка "Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на 2022 год"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	24	Селиванов Д.В.	Отчет Отчёт о выполнении плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2022 год: 1. внедрение медицинских информационных систем соответствующих требованиям Минздрава России; 2 обеспечение информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ	-	-
1.6.10	Контрольная точка "Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения	-	20.12.2022	21	23	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о оснащении информационно-коммуникационным оборудованием, подключении к защищенной сети передачи данных Минздрава России, оснащении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации, дооснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организации подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2022 год"						рабочих мест компьютерным оборудованием для автоматизированных рабочих мест.		
1.6.11	Контрольная точка "Не менее 51% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из подсистемы «Федеральная электронная регистратура» о передаче сведений и наличии возможности записи на прием к врачу на ЕПГУ в медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ"								
1.6.12	Контрольная точка "Не менее 79% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ (далее - РЭМД)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о передаче сведений в разрезе видов документов от медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации	-	ЕГИСЗ
1.6.13	Контрольная точка "Не менее 79% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральная	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из подсистемы «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» о наличии структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) в разрезе видов СЭМД от медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации.	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ (далее - ИЭМК)"								
1.6.14	Контрольная точка "Федеральные органы исполнительной власти достигли показателей и выполнили мероприятия ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 2022 год"	-	25.12.2022	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчеты Федеральных органов исполнительной власти о достижении показателей и выполнении мероприятий ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 2022 год	-	-
1.6.15	Контрольная точка "Федеральные органы	-	05.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Селиванов Д.В.	Отчет Отчеты Федеральных органов исполнительной власти о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнительной власти достигли показателей и выполнили мероприятия ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 6 месяцев 2023 год"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		достижении показателей и выполнении мероприятий ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 6 месяцев 2023 год		
1.6.16	Контрольная точка "Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, дооснащены	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о оснащении информационно-коммуникационным оборудованием, подключении к защищенной сети передачи данных Минздрава России, оснащении рабочих мест компьютерным оборудованием для	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организации подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2023 год"			и отсутствует	и отсутствует		автоматизированных рабочих мест.		
1.6.17	Контрольная точка "Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчёт о выполнении плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2023 год: 1. внедрение медицинских информационных систем соответствующих требованиям Минздрава России; 2 обеспечение информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации на 2023 год"								
1.6.18	Контрольная точка "Не менее 66% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ"	-	25.12.2023	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из подсистемы «Федеральная электронная регистратура» о передаче сведений и наличии возможности записи на прием к врачу на ЕПГУ в медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации.	-	ЕГИСЗ
1.6.19	Контрольная точка "Не менее 91% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ (далее - РЭМД)"	-	25.12.2023	24	26	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о передаче сведений в разрезе видов документов от медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.20	Контрольная точка "Не менее 91% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ (далее - ИЭМК)"	-	25.12.2023	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из подсистемы «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» о наличии структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) в разрезе видов СЭМД от медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации.	-	ЕГИСЗ
1.6.21	Контрольная точка "Федеральные органы исполнительной власти достигли показателей и выполнили мероприятия ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы	-	25.12.2023	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчеты Федеральных органов исполнительной власти о достижении показателей и выполнении мероприятий ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 2023 год"						исполнительной власти Российской Федерации" за 2023 год		
1.6.22	Контрольная точка "Федеральные органы исполнительной власти достигли показателей и выполнили мероприятия ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчеты Федеральных органов исполнительной власти о достижении показателей и выполнении мероприятий ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 6 месяцев 2024 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	власти Российской Федерации" за 6 месяцев 2024 год"								
1.6.23	Контрольная точка "Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, дооснащены компьютерной техникой для создания АРМ работников, информационно-коммуникационным оборудованием, обеспечено функционирование ЗСПД во всех структурных подразделениях медицинских организации подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2024 год"	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчёт по дооснащению компьютерной техникой для создания АРМ медицинских работников, ЛВС, программно-техническими средствами, обеспечение функционирования ЗСПД	-	-
1.6.24	Контрольная точка "Медицинские	-	25.12.2024	24	Взаимосвязь с	Селиванов Д.В.	Отчет Отчёт о выполнении плана развития медицинских	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполнили мероприятия плана развития медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на 2024 год"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		организаций подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с планом на 2024 год: 1. внедрение медицинских информационных систем соответствующих требованиям Минздрава России; 2. обеспечение информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ.		
1.6.25	Контрольная точка "Не менее 71% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой "Федеральная электронная регистратура" ЕГИСЗ"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из подсистемы «Федеральная электронная регистратура» о передаче сведений и наличии возможности записи на прием к врачу на ЕПГУ в медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации.	-	ЕГИСЗ
1.6.26	Контрольная точка "Не менее 94% медицинских организаций, подведомственных	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о передаче сведений в разрезе видов	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ (далее - РЭМД)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		документов от медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации		
1.6.27	Контрольная точка "Не менее 94% медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации реализовали интеграцию медицинской информационной системы с подсистемой «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ (далее - ИЭМК)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» о наличии структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) в разрезе видов СЭМД от медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации.	-	ЕГИСЗ
1.6.28	Контрольная точка "Федеральные органы исполнительной власти	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Селиванов Д.В.	Отчет Отчеты Федеральных органов исполнительной власти о достижении показателей и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	достигли показателей и выполнили мероприятия ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 2024 год"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		выполнении мероприятий ведомственного проекта (ведомственного паспорта) "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в части медицинских организаций, подведомственных данному федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации" за 2024 год		
1.7	Результат "Медицинские организации частной системы здравоохранения используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное	31.08.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Пугачев П.С.	Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований. Медицинские организации	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами, включая государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, при оказании медицинской помощи гражданам, и вносят в названные системы сведения об оказанной гражданам медицинской помощи."			вует	вует		частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов». Медицинские организации частной формы собственности оказывают медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий для пациентов посредством ЕПГУ. Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности). К концу 2024 года не менее 20% медицинских организаций частной формы собственности, оказывающих медицинскую помощь на территории субъекта		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.		
1.7.1	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол лабораторного исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.2	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований."	-	15.07.2021	15	17	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол инструментального исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.3	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"	-	15.07.2021	16	18	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральная электронная регистратура» в части предоставления услуги записи на прием к врачу в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.4	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"	-	15.07.2021	17	19	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральный реестр электронных медицинских документов» в части предосталвения услуги доступа к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.5	Контрольная точка "Медицинские	-	15.07.2021	18	20	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной	-	Единая государств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)"						информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности		енная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.6	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований."	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД (протокол инструментального исследования)	-	ЕГИСЗ
1.7.7	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения,	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов»."			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		собственности, подключенных к подсистеме «Федеральная электронная регистратура», в части оказания услуги записи на прием к врачу, и к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД, доступным на ЕПГУ		
1.7.8	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)."	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности	-	Соцстрах
			20.12.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.9	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	24	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол лабораторного исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.10	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований"	-	20.12.2021	23	25	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол инструментального исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.11	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие	-	20.12.2021	24	26	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, предоставляющих	-	Единая государственная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"						сведения в подсистему «Федеральная электронная регистратура» в части предосталвения услуги записи на прием к врачу в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ		система в сфере здравоохранения
1.7.12	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"	-	20.12.2021	25	27	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральный реестр электронных медицинских документов» в части предосталвения услуги доступа к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.13	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное	-	20.12.2021	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации о	-	Единая государственная информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)"				точкам и отсутствует		количестве подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности		здравоохранения
1.7.14	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований."	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД (протокол инструментального исследования) в разрезе субъектов Российской Федерации	-	ЕГИСЗ
1.7.15	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральная электронная регистратура», в части оказания услуги записи на прием к врачу, и к подсистеме	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов»."			отсутствует	отсутствует		«Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД, доступным на ЕПГУ		
1.7.16	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)."	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности	-	Соцстрах
1.7.17	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	16	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, передавших	-	Единая государственная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований"			контрольными точками и отсутствует			сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол лабораторного исследования)		система в сфере здравоохранения
1.7.18	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований"	-	15.07.2022	15	17	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол инструментального исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.19	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и	-	15.07.2022	16	18	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральная электронная регистратура» в части предоставления услуги записи на прием к врачу в Личном кабинете	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"						пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ		
1.7.20	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"	-	15.07.2022	17	19	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральный реестр электронных медицинских документов» в части предосталвения услуги доступа к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.21	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)"	-	15.07.2022	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							нетрудоспособности		
1.7.22	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований."	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД (протокол инструментального исследования) в разрезе субъектов Российской Федерации	-	ЕГИСЗ
1.7.23	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к	-	15.07.2022	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральная электронная регистратура», в части оказания услуги записи на прием к врачу, и к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД, доступным на ЕПГУ	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов»."								
1.7.24	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)."	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности	-	Соцстрах
1.7.25	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	24	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол лабораторного исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части лабораторных исследований"			вует					
1.7.26	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований"	-	20.12.2022	23	25	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол инструментального исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.27	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"	-	20.12.2022	24	26	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральная электронная регистратура» в части предосталвения услуги записи на прием к врачу в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.28	Контрольная точка	-	20.12.2022	25	27	Селиванов	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"					Д.В.	разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральный реестр электронных медицинских документов» в части предосталвения услуги доступа к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ		государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.29	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)"	-	20.12.2022	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.30	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований."			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует		собственности, подключенных к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД (протокол инструментального исследования) в разрезе субъектов Российской Федерации		
1.7.31	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральная электронная регистратура», в части оказания услуги записи на прием к врачу, и к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД, доступным на ЕПГУ	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских документов»."								
1.7.32	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)."	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности	-	Соцстрах
1.7.33	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол лабораторного исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.34	Контрольная точка "Медицинские организации частной	-	15.07.2023	15	17	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве	-	Единая государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований"						медицинских организаций частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол инструментального исследования)		информационная система в сфере здравоохранения
1.7.35	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"	-	15.07.2023	16	18	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральная электронная регистратура» в части предоставления услуги записи на прием к врачу в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.36	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта	-	15.07.2023	17	19	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральный реестр	-	Едина государственная информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"						электронных медицинских документов» в части предоставления услуги доступа к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ		здравоохранения
1.7.37	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)"	-	15.07.2023	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.38	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД (протокол инструментального	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований."			вует	вует		исследования) в разрезе субъектов Российской Федерации		
1.7.39	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов»."	-	15.07.2023	20	22	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральная электронная регистратура», в части оказания услуги записи на прием к врачу, и к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД, доступным на ЕПГУ	-	ЕГИСЗ
1.7.40	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального	-	Соцстрах

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)."			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности		
1.7.41	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	24	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол лабораторного исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.42	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в	-	20.12.2023	23	25	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол инструментального исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	части инструментальных исследований"								
1.7.43	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"	-	20.12.2023	24	26	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральная электронная регистратура» в части предосталвения услуги записи на прием к врачу в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.44	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"	-	20.12.2023	25	27	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральный реестр электронных медицинских документов» в части предосталвения услуги доступа к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.45	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)"	-	20.12.2023	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.46	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований."	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД (протокол инструментального исследования) в разрезе субъектов Российской Федерации	-	ЕГИСЗ
1.7.47	Контрольная точка	-	20.12.2023	28	Взаимо	Селиванов	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов»."				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Д.В.	разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральная электронная регистратура», в части оказания услуги записи на прием к врачу, и к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД, доступным на ЕПГУ		
1.7.48	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве	-	Соцстрах

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	листков нетрудоспособности)."			вует	вует		переданных ими электронных листков нетрудоспособности		
1.7.49	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований."	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол лабораторного исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.50	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований"	-	15.07.2024	15	17	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол инструментального исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.51	Контрольная точка "Медицинские организации частной	-	15.07.2024	16	18	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве	-	Единая государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"						медицинских организаций частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральная электронная регистратура» в части предоставления услуги записи на прием к врачу в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ		информационная система в сфере здравоохранения
1.7.52	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"	-	15.07.2024	17	19	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве медицинских организаций частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральный реестр электронных медицинских документов» в части предосталвения услуги доступа к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.53	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают	-	15.07.2024	18	Взаимосвязь с иными результатами и	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской	-	Единая государственная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)"				контрольными точками и отсутствует		Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности		система в сфере здравоохранения
1.7.54	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований."	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД (протокол инструментального исследования) в разрезе субъектов Российской Федерации	-	ЕГИСЗ
1.7.55	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральная электронная регистратура», в части	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов»."			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		оказания услуги записи на прием к врачу, и к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД, доступным на ЕПГУ		
1.7.56	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)."	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности	-	Соцстрах
1.7.57	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	24	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы	-	Единая государственная информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части лабораторных исследований"			атами и контрольными точкам и отсутствует			собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол лабораторного исследования)		ионная система в сфере здравоохранения
1.7.58	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части инструментальных исследований"	-	20.12.2024	23	25	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, передавших сведения в «Федеральный реестр электронных медицинских документов» (протокол инструментального исследования)	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.59	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и	-	20.12.2024	24	26	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральная электронная регистратура» в части предосталвения услуги записи на прием к врачу в Личном кабинете	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"						пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ		
1.7.60	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ"	-	20.12.2024	25	27	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, предоставляющих сведения в подсистему «Федеральный реестр электронных медицинских документов» в части предосталвения услуги доступа к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	-	Единая госцдарственная информационная система в сфере здравоохранения
1.7.61	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)"	-	20.12.2024	26	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации о количестве подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков	-	Едина государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							нетрудоспособности		
1.7.62	Контрольная точка "Медицинские организации частной формы собственности подключены и предоставляют сведения в подсистемы ГИС в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в том числе в части медицинских изображений, лабораторных и инструментальных исследований."	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации о медицинских организациях частной формы собственности, подключенных к подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» по зарегистрированным СЭМД (протокол инструментального исследования) в разрезе субъектов Российской Федерации	-	ЕГИСЗ
1.7.63	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Медицинские организации частной системы здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь на территории субъекта Российской Федерации, предоставляют электронные услуги и сервисы для граждан в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ, а также доступ к электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов».	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронным медицинским документам посредством подсистемы «Федеральный реестр электронных медицинских документов»."								
1.7.64	Контрольная точка "Медицинские организации частной системы здравоохранения обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности)."	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сведения из Единой интегрированной информационной системы "Соцстрах" Фонда социального страхования Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и подключенных медицинских организациях частной формы собственности и количестве переданных ими электронных листков нетрудоспособности	-	Соцстрах
2	Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности								
2.1	Результат "Обеспечена	12.12.2012	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Пугачев П.С.	В 2021 году центром компетенций	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения."			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		цифровой трансформации сферы здравоохранения будет сформирована концепция развития единого цифрового контура как основа цифровой трансформации сферы здравоохранения. В 2021 году центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения будут разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации: Управление льготным лекарственным обеспечением; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений. Центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения будут разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей государственных и ведомственных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационных систем в сфере здравоохранения Российской Федерации по организации административно-хозяйственной деятельности, в т.ч. оптимизации ресурсов сферы здравоохранения. В 2021-2024 гг. будет обеспечена экспертная и методическая поддержка ОУЗ субъектов Российской Федерации по вопросам кодирования причин смерти. Будет обеспечена методическая поддержка для создания, применения информационных систем и платформенных решений участниками сферы здравоохранения, их апробации на базе национальных медицинских исследовательских центров и образовательных организаций Минздрава России. Будет обеспечена единая система автоматизированного мониторинга хода реализации федерального проекта, включая оценку его функционального и инфраструктурного компонентов, на основе данных, получаемых из электронных медицинских документов, передаваемых в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ЕГИСЗ. В 2021 году центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения будут разработаны методики расчета общественно-значимых результатов реализации федерального проекта, а также критерии определения «цифровой зрелости» отрасли здравоохранения. В 2021-2024 году центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения будут проведены работы по реализации задач цифровой трансформации сферы здравоохранения в части проектной деятельности: - анализ, методическое сопровождение и актуализация в установленном порядке паспортов проектов, календарных планов проектов, участие в разработке и согласовании документации по Федеральному проекту; - организация ведения электронного архива документации по Федеральному проекту; В 2021-2024 гг. будет обеспечена		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							реализация мероприятий по информационной поддержке участников федерального проекта. В 2021-2023 годах реализуется методическая поддержка по обеспечению участников информационного взаимодействия стандартизованной и структурированной информацией в сфере здравоохранения путем формирования (и последующей модернизации) руководств по реализации стандартизированных электронных медицинских документов (СЭМД), в том числе: - в 2021 году подготовлен и согласован Минздравом России график реализации перечня СЭМД необходимых для целей реализации федерального проекта. - в 2021 году сформированы новые СЭМД в части учетно-отчетных и клинических форм в объеме не менее 50 СЭМД; В 2022-2023 годах обеспечивается актуализация и модернизация руководств по созданным СЭМД.		
2.1.1	Контрольная точка	-	06.05.2019	Взаимо	Взаимо	Меркулова	Соглашение о предоставлении	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Е.Е.	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
2.1.2	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по проведению оценки уровня информатизации медицинских организаций и информатизации системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, а также оценки соответствия используемых медицинских информационных систем в медицинских организациях утвержденным требованиям Минздрава России."	-	01.09.2019	05	08	Меркулова Е.Е.	Отчет об утверждении методических рекомендаций по проведению оценки уровня информатизации медицинских организаций и информатизации системы здравоохранения субъекта Российской Федерации, а также оценки соответствия используемых медицинских информационных систем в медицинских организациях утвержденным требованиям Минздрава России.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.3	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)» государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации. "	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Меркулова Е.Е.	Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)» государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.	-	
2.1.4	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным	-	30.09.2019	08	10	Меркулова Е.Е.	Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	онкологическими заболеваниями» государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации."								
2.1.5	Контрольная точка "Утверждена концепция и план разработки единой системы нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения на период 2019-2024 гг."	-	01.10.2019	09	11	Меркулова Е.Е.	Отчет о сформированной концепции и планах разработки единой системы нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения на период 2019-2024 гг.	-	
2.1.6	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг	-	01.11.2019	10	12	Меркулова Е.Е.	Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	беременных)» государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации."								
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2019	05	12	Меркулова Е.Е.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	
2.1.8	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Меркулова Е.Е.	Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации. "								
2.1.9	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации. "	-	20.12.2019	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меркулова Е.Е.	Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.	-	
2.1.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Селиванов Д.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точкам и отсутствует					
2.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	
2.1.12	Контрольная точка "Сформирован годовой отчет о реализации федерального проекта"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Селиванов Д.В.	Отчет Годовой отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Подготовлен график реализации СЭМД с	-	01.03.2021	09	Взаимосвязь с иными	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Утвержденный график реализации СЭМД с перечнем	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	перечнем структурированных электронных медицинских документов, необходимым для целей реализации федерального проекта"				результатами и контрольными точками и отсутствует		структурированных электронных медицинских документов, необходимым для целей реализации федерального проекта		
2.1.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Селиванов Д.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
2.1.15	Контрольная точка "Разработаны (откорректированы) методики расчета и сбора показателей федерального проекта"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Селиванов Д.В.	Приказ Вид документа – приказ об утверждении методик расчета показателей.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.16	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации: Управление льготным лекарственным обеспечением; Телемедицинские консультации."	-	01.04.2021	06	12	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Методические рекомендации утверждены: Управление льготным лекарственным обеспечением; Телемедицинские консультации.	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации федерального проекта"	-	15.04.2021	11	13	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-
2.1.18	Контрольная точка "Разработаны методические рекомендации по обеспечению	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	14	Селиванов Д.В.	Методические рекомендации Методические рекомендации утверждены: Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем и единых платформенных решений в сфере здравоохранения Российской Федерации: Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений."			контрольными точками и отсутствует					
2.1.19	Контрольная точка "Разработана концепция развития единого цифрового контура как основа цифровой трансформации сферы здравоохранения. "	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Концепция развития единого цифрового контура как основа цифровой трансформации сферы здравоохранения утверждена	-	-
2.1.20	Контрольная точка "Разработаны критерии «цифровой зрелости» отрасли здравоохранения"	-	01.07.2021	14	Взаимосвязь с иными результ	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Критерии «цифровой зрелости» отрасли здравоохранения определены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.21	Контрольная точка "Проведен анализ стратегий развития цифрового здравоохранения"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Аналитический отчет о стратегиях развития цифрового здравоохранения	-	-
2.1.22	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации федерального проекта"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.23	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации федерального проекта"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-
2.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.1.25	Контрольная точка "Подготовлен годовой отчет о деятельности Центра компетенций по обеспечению методической поддержки участников федерального проекта"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о деятельности Центра компетенций по обеспечению методической поддержки участников федерального проекта утвержден	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.1.26	Контрольная точка "Сформированы новые структурированные электронные медицинские документы в части учетно-отчетных и клинических форм в объеме не менее 50 СЭМД"	-	20.12.2021	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Не менее 50 новых структурированных электронных медицинских документов в части учетно-отчетных и клинических форм размещены на портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ	-	ЕГИСЗ
2.1.27	Контрольная точка "Обеспечена актуализация и модернизация руководств по созданным структурированных электронных медицинских документов"	-	20.12.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет по актуализированным и модернизованным руководствам по созданным структурированным электронным медицинским документам	-	-
2.1.28	Контрольная точка "Сформирован годовой отчет о реализации федерального проекта"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результ	06	Селиванов Д.В.	Отчет Годовой отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует					
2.1.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Селиванов Д.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	
2.1.30	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации федерального проекта"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.31	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации федерального проекта"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-
2.1.32	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации федерального проекта"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-
2.1.33	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Селиванов Д.В.	Соглашение о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
2.1.34	Контрольная точка "Подготовлен годовой отчет о деятельности Центра компетенций по обеспечению методической поддержки участников федерального проекта"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о деятельности Центра компетенций по обеспечению методической поддержки участников федерального проекта утвержден	-	-
2.1.35	Контрольная точка "Обеспечена актуализация и модернизация руководств по созданным структурированных электронных медицинских документов"	-	20.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет по актуализированным и модернизованным руководствам по созданным структурированным электронным медицинским документам	-	-
2.1.36	Контрольная точка "Сформирован годовой отчет о реализации федерального проекта"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Селиванов Д.В.	Отчет Годовой отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
2.1.37	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2023	08	09	Селиванов Д.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	
2.1.38	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации федерального проекта"	-	15.04.2023	06	10	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-
2.1.39	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации федерального проекта"	-	15.07.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками и отсутствует				
2.1.40	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации федерального проекта"	-	15.10.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-
2.1.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	
2.1.42	Контрольная точка "Подготовлен годовой отчет о деятельности	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о деятельности Центра компетенций по обеспечению методической	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Центра компетенций по обеспечению методической поддержки участников федерального проекта"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		поддержки участников федерального проекта утвержден		
2.1.43	Контрольная точка "Обеспечена актуализация и модернизация руководств по созданным структурированных электронных медицинских документов"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет по актуализированным и модернизованным руководствам по созданным структурированным электронным медицинским документам	-	-
2.1.44	Контрольная точка "Сформирован годовой отчет о реализации федерального проекта"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Годовой отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1.45	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Селиванов Д.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	
2.1.46	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации федерального проекта"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-
2.1.47	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации федерального проекта"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.1.48	Контрольная точка "Сформирован отчет о реализации федерального проекта"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о реализации федерального проекта размещен и подписан в ГИС Электронный бюджет	-	-
2.1.49	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	
2.1.50	Контрольная точка "Подготовлен годовой отчет о деятельности	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о деятельности Центра компетенций по обеспечению методической	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Центра компетенций по обеспечению методической поддержки участников федерального проекта"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		поддержки участников федерального проекта утвержден		
2.1.51	Контрольная точка "Обеспечена актуализация и модернизация руководств по созданным структурированных электронных медицинских документов"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет по актуализированным и модернизованным руководствам по созданным структурированным электронным медицинским документам	-	-
2.2	Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения	30.06.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пугачев П.С.	В 2022 году в субъектах Российской Федерации будет создана региональная защищенная сеть передачи данных и обеспечено ее функционирование с подключением 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)."						Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).		
2.2.1	Контрольная точка "Сформирована потребность и график закупок средств криптографической защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	-	15.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о разработке плана работ и графика по подключению территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	-	
2.2.2	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений	-	30.07.2019	08	10	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации об объявлении в 2019 году закупочных процедур для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2019 году объявлены"						здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных		
2.2.3	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2019 году заключены"	-	30.09.2019	09	11	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов в 2019 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	-	
2.2.4	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2019 году	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле в 2019 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнены. Запланированные на 2019 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных."								
2.2.5	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году объявлены"	-	31.03.2020	11	02	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации об объявлении в 2020 году закупочных процедур для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	-	
2.2.6	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений	-	01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов в 2020 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году заключены"			и отсутствует	и отсутствует		здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных		
2.2.7	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2020 год ТСВП МО подключены к ЗСПД"	-	20.12.2020	02	04	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле в 2020 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	-	
2.2.8	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций	-	31.03.2021	03	05	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации. об объявлении в 2021 году закупочных процедур для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2021 году объявлены"						Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных		
2.2.9	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году заключены"	-	01.05.2021	04	06	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов в 2021 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	-	
2.2.10	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети	-	20.12.2021	05	07	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле в 2021 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Интернет) в 2021 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2021 год ТСВП МО подключены к ЗСПД"								
2.2.11	Контрольная точка "Не менее 94% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
2.2.12	Контрольная точка "Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	02	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации. об объявлении в 2022 году закупочных процедур для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2022 году объявлены"			отсутствует			здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных		
2.2.13	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2022 году заключены"	-	01.05.2022	01	03	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов в 2022 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
2.2.14	Контрольная точка "Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети	-	20.12.2022	02	04	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле в 2022 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Интернет) в 2022 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2022 год ТСВП МО подключены к ЗСПД"						защищенной сети передачи данных		
2.2.15	Контрольная точка "Не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
2.3	Результат "Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем,	30.06.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Пугачев П.С.	В 2024 году с учетом закупаемого субъектами Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 960 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации	Да	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации."			отсутствует	отсутствует		медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации		
2.3.1	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	-	01.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о проведении закупочных процедур и заключении контрактов с указанием количества создаваемых автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.2	Контрольная точка "Не менее 700 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России "	-	20.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Меркулова Е.Е.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2019 год о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России	-	
2.3.3	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о проведении закупочных процедур и заключении контрактов с указанием количества создаваемых автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"						внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем		
2.3.4	Контрольная точка "Не менее 800 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России "	-	20.12.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2020 год о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава	-	-
2.3.5	Контрольная точка "85		15.02.2021	Взаимо	Взаимо	Селиванов	Отчет Отчет 85 субъектов		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации утвердили план дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников"	-		связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Д.В.	Российской Федерации об утверждении планов дооснащения дооснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации автоматизированными рабочими местами для медицинских работников с приложением утвержденных руководителем органа государственной власти субъекта российской федерации в сфере охраны здоровья планов, содержащих количество создаваемых, подлежащих замене автоматизированных рабочих мест медицинских работников в разрезе медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения.	-	
2.3.6	Контрольная точка "85 субъектов Российской Федерации утвердили технические задания и объявили закупки для заключения контрактов на поставку автоматизиованных рабочих мест для	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации об утверждении технических заданий и объявлении закупок для оснащения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения"			отсутствует	отсутствует		автоматизированными рабочими местами для медицинских работников с приложением ссылок на размещенные закупки в Единой информационной системе в сфере закупок.		
2.3.7	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет 85 субъектов Российской Федерации о проведении закупочных процедур и заключении контрактов с указанием количества создаваемых автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем	-	
2.3.8	Контрольная точка "Не менее 900 тысяч автоматизированных	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2021 год о количестве организованных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России.		
2.4	Результат "100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг."	31.10.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пугачев П.С.	В 2024 году 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, передающих сведения об электронных медицинских документах, созданных при оказании медицинской помощи населению, в подсистему ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» для	Да	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предоставления гражданам электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).		
2.4.1	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2019 году."	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Меркулова Е.Е.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2019 году.	-	
2.4.2	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Селиванов Д.В.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2020 году."			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		медицинских организаций, обеспечивших создание и предоставление электронных медицинских документов гражданам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)		
2.4.3	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 1 квартал 2021 года.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных услуг и функций для граждан"								
2.4.4	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"	-	01.07.2021	15	17	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 2 квартал 2021 года.	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
2.4.5	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными	-	01.10.2021	16	18	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной	-	Единая государственная информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"						систем здравоохранения, обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 3 квартал 2021 года.		здравоохранения
2.4.6	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2021 году. "	-	20.12.2021	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2021 году.	-	Единый портал государственных услуг

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.7	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 1 квартал 2022 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
2.4.8	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"			вует	вует		электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 2 квартал 2022 года		
2.4.9	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 2 квартал 2022 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.10	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году."	-	20.12.2022	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2022 году.	-	-
2.4.11	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	18	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"						Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 1 квартал 2023 года		
2.4.12	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 2 квартал 2023 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
2.4.13	Контрольная точка "Мониторинг	-	01.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных	-	Единая государств

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 2 квартал 2023 года		енная информационная система в сфере здравоохранения
2.4.14	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам	-	20.12.2023	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году"						здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2023 году.		
2.4.15	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 1 квартал 2024 года	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения
2.4.16	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений	-	Единая государственная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 1 квартал 2024 года		система в сфере здравоохранения
2.4.17	Контрольная точка "Мониторинг формирования и предоставления территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации электронных медицинских документов	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих обеспечивающих формирование и предоставление электронных медицинских документов в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан за 2	-	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для граждан"						квартал 2024 года		
2.4.18	Контрольная точка "Количество территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет из подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный реестр электронных медицинских документов» о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в 2024 году.	-	-
2.5	Результат "Обеспечено создание и эксплуатация отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения."	31.07.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Пугачев П.С.	В 2021 году создан и функционирует отраслевой ситуационный центр в сфере здравоохранения для осуществления поддержки управления здравоохранением на основе оперативной	Нет	Единая государственная информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		аналитической информации по показателям системы здравоохранения. В 2022 году создана вторая очередь информационного обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения для осуществления поддержки управления здравоохранением на основе оперативной аналитической информации по показателям системы здравоохранения В 2023 году создана третья очередь информационного обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения для осуществления поддержки управления здравоохранением на основе оперативной аналитической информации по показателям системы здравоохранения В 2024 году создана четвертая очередь информационного обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения для осуществления поддержки управления здравоохранением на		здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							основе оперативной аналитической информации по показателям системы здравоохранения		
2.5.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	24.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Приказ Приказ	-	-
2.5.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	26.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Положение Положение	-	-
2.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены) документы, необходимые	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Техническое задание на создание системного проекта, утвержденное	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для выполнения работы по созданию системного проекта отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		курирующим заместителем Министра здравоохранения, согласовано представителями функциональных заказчиков		
2.5.4	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на создание системного проекта отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Государственный контракт на создание системного проекта отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения	-	-
2.5.5	Контрольная точка "Разработан и согласован системный проект отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Паспорт проекта Системный проект отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.6	Контрольная точка "Проведена конкурсная процедура на строительно-монтажные работы по созданию отраслевого ситуационный центр в сфере здравоохранения"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт	-	-
2.5.7	Контрольная точка "Проведена конкурсная процедура на создание отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения (поставка оборудования, модернизация сети связи)"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт	-	-
2.5.8	Контрольная точка "Проведена конкурсная процедура на проектирование первой очереди информационного обеспечения отраслевого	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Селиванов Д.В.	Отчет Заключен государственный контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ситуационного центра в сфере здравоохранения"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.5.9	Контрольная точка "Проведены строительно-монтажные работы по созданию отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт о выполнении строительно-монтажных работ	-	-
2.5.10	Контрольная точка "Поставлено и смонтировано оборудование зала отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения, организованы рабочие места, проведена пусконаладка оборудования, проведена модернизация сети связи"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт по результатам поставки, монтажа оборудования и работ по модернизации сети	-	-
2.5.11	Контрольная точка "Реализована первая	-	15.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Селиванов Д.В.	Акт Акт по результатам работ на создании первой очереди	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	очередь информационного обеспечения (включая программное обеспечение) отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		информационного обеспечения (включая программное обеспечение) отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения		
2.5.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.5.13	Контрольная точка "Отраслевой ситуационный центр в сфере здравоохранения запущен в опытную эксплуатацию"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Селиванов Д.В.	Приказ Приказ о вводе в опытную эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.14	Контрольная точка "Проведена конкурсная процедура на проектирование второй очереди информационного обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт	-	-
2.5.15	Контрольная точка "Заключены соглашения с поставщиками информации для отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения"	-	12.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
2.5.16	Контрольная точка "Реализована вторая очередь информационного обеспечения (включая программное обеспечение) отраслевого	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по реализации второй очереди информационного обеспечения (включая программное обеспечение) отраслевого ситуационного центра в сфере	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ситуационного центра в сфере здравоохранения"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		здравоохранения		
2.5.17	Контрольная точка "Акт выполненных работ по реализации второй очереди информационного обеспечения (включая программное обеспечение) отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Аттестат на соответствии требованиям защиты информации	-	-
2.5.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.5.19	Контрольная точка "Отраслевой	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Селиванов Д.В.	Приказ Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ситуационный центр в сфере здравоохранения введен в промышленную информацию"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.5.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	12.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
2.5.21	Контрольная точка "Проведена конкурсная процедура на проектирование третьей очереди информационного обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.5.22	Контрольная точка "Реализована третья очередь информационного обеспечения (включая программное обеспечение) отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения"	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по реализации третьей очереди информационного обеспечения (включая программное обеспечение) отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения	-	-
2.5.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
2.5.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	12.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Селиванов Д.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		реестр соглашений)		
2.5.25	Контрольная точка "Проведена конкурсная процедура на проектирование четвертой очереди информационного обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт	-	-
2.5.26	Контрольная точка "Реализована четвертая очередь информационного обеспечения (включая программное обеспечение) отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения"	-	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по реализации четвертой очереди информационного обеспечения (включая программное обеспечение) отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения	-	-
2.5.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		субсидии юридическому (физическому) лицу		
2.6	Результат "Обеспечено функционирование федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)."	31.07.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Пугачев П.С.	В период 2020-2024 гг. Минздравом России будут заключены государственные контракты с целью обеспечения работоспособности вычислительных мощностей федерального центра обработки данных единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (основная, резервная площадки ЕГИСЗ) в целях бесперебойного функционирования подсистем ЕГИСЗ (в режиме 24 на 7), а также работоспособности вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (тестовая площадка ЕГИСЗ) для обеспечения тестирования новых версий подсистем ЕГИСЗ и тестирования	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационного взаимодействия с федеральными государственными информационными системами в сфере здравоохранения, информационными системами в сфере здравоохранения Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, информационными системами фармацевтических организаций (далее - информационные системы в сфере здравоохранения), иными информационными системами, предназначенными для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг (далее - иные информационные системы).		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.6.1	Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах на оказание услуг по предоставлению мощностей основной, резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок."	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-
2.6.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	14.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	14.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.6.4	Контрольная точка "Сформированы технические задания на оказание услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой прощадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Сформированы (утверждены) технические документы на оказание услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.5	Контрольная точка "Закупка услуг внесена в план закупок"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на закупку, размещённую на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-
2.6.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных	-	14.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ		
2.6.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.8	Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах на оказание услуг по предоставлению мощностей основной, резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок."								
2.6.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	14.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.10	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	14.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.11	Контрольная точка "Сформированы технические задания на оказание услуг по предоставлению мощностей основной	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы на оказание услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	резервной и тестовой прощадок ФЦОД ЕГИСЗ"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.6.12	Контрольная точка "Закупка услуг внесена в план закупок"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на закупку, размещённую на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-
2.6.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	14.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.14	Контрольная точка "Произведена приемка	-	20.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ		
2.6.15	Контрольная точка "Сведения о государственных контрактах на оказание услуг по предоставлению мощностей основной, резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок."	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на государственный контракт, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-
2.6.16	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.6.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	14.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.18	Контрольная точка "Сформированы технические задания на оказание услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы на оказание услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.19	Контрольная точка "Закупка услуг внесена в план закупок"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на закупку, размещённую на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.6.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	14.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.22	Контрольная точка	-	31.01.2024	Взаимо	Взаимо	Селиванов	Прочий тип документа Ссылка на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сведения о государственных контрактах на оказание услуг по предоставлению мощностей основной, резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок."			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Д.В.	государственный контракт, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)		
2.6.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	14.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.24	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	14.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
2.6.25	Контрольная точка "Сформированы технические задания на оказание услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Сформированы (утверждены) технические документы на оказание услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"	-	14.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ	-	-
2.6.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных оказанных услуг по предоставлению	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Селиванов Д.В.	Акт Акт выполненных работ по государственному контракту на предоставление мощностей основной резервной и тестовой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мощностей основной резервной и тестовой площадок ФЦОД ЕГИСЗ"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		площадок ФЦОД ЕГИСЗ		
2.7	Результат "Обеспечен механизм взаимодействия медицинских организаций за счет создания и развития подсистем ЕГИСЗ, формирующий единый цифровой контур здравоохранения ."	31.07.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Пугачев П.С.	Минздравом России будут заключены государственные контракты в целях обеспечения функционирования и развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в том числе на ежегодное техническое сопровождение подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения:- федеральный регистр медицинских работников; - федеральный реестр медицинских организаций; - федеральная электронная регистратура; - федеральная интегрированная электронная медицинская карта; - федеральный реестр электронных	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских документов; - подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения; - информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд; - подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности; - федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения; - подсистема обезличивания персональных данных; - геоинформационная подсистема;		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- интеграционные подсистемы; Будет осуществляться информационное взаимодействие между подсистемами ЕГИСЗ и государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций и иных информационных ресурсов и баз данных, ведение которых предусмотрено Правительством Российской Федерации. Минздравом России будут заключены государственные контракты в целях развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и создания регистров и информационных ресурсов: - федеральный регистр учета медицинских свидетельств о смерти; - федеральный регистр учета		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских свидетельств о рождении; - федеральный регистр распространения инфекционных заболеваний; - федеральный регистр профилактических прививок, включая индивидуальный прививочный паспорт с доступом посредством ЕПГУ; - федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях. В 2022 году 100% медицинских свидетельств о смерти, оформляются в виде электронного документа и обеспечивается их передача в ЕГР ЗАГС посредством ЕГИСЗ. К 2023 г. будет создано платформенное решение управления медицинским персоналом, интегрированное с подсистемой ФРМР ЕГИСЗ, обеспечивающее		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							решение следующих задач: -планирование потребности в медицинских работников на основании баланса движения персонала -планирование затрат по видам обучения медицинских работников; -планирование фонда оплаты труда медицинских работников с учетом основных индикаторов рынка труда -ведение информации об квалификации, аккредитации в разрезе специальностей медицинских работников -построение развития профессиональной карьеры медицинских работников с использованием персональных траекторий; - создание электронных личных кабинетов сотрудников медицинских организаций для взаимодействия посредством электронного документооборота с кадровыми и иными административными службами		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских организаций. В 2024 году в Федеральном регистре медицинских работников ЕГИСЗ 100% медицинских работников медицинских организаций, участвующих в программе государственных гарантий от общего количества медицинских работников, зарегистрированных в ФРМР ЕГИСЗ, имеют цифровой профиль, содержащий сведения о профессиональной траектории медицинского работника Минздравом России будет организована работа по оцифровке порядков оснащённости медицинских организаций в соответствии с профилем оказания медицинской помощи. В 2024 году в Федеральном реестре медицинских организаций ЕГИСЗ не менее 95% медицинских организаций содержат информацию об оснащённости в соответствии с цифровыми порядками оказания медицинской помощи.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.7.1	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	16	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр государственных контрактов, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-
2.7.2	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	14.04.2021	15	17	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.3	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	14.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.4	Контрольная точка	-	31.07.2021	Взаимо	Взаимо	Селиванов	Прочий тип документа Ссылка на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Д.В.	реестр государственных контрактов, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)		
2.7.5	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Ссылка на реестр государственных контрактов, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-
2.7.6	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	14.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.7.7	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ "	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.8	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.9	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по техническому	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр государственных контрактов, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.7.10	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	14.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.11	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	14.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.12	Контрольная точка	-	31.07.2022	Взаимо	Взаимо	Селиванов	Прочий тип документа Ссылка на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Д.В.	реестр государственных контрактов, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)		
2.7.13	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр государственных контрактов, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-
2.7.14	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	14.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.7.15	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ "	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.16	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.17	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по техническому	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр государственных контрактов, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2.7.18	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	14.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.19	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	14.07.2023	16	18	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.20	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем подсистем	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр государственных контрактов, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.7.21	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр государственных контрактов, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-
2.7.22	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	14.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.23	Контрольная точка "Произведена приемка	-	20.12.2023	Взаимосвязь с	22	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
2.7.24	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.25	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр государственных контрактов, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	результатам закупок"			вует	вует				
2.7.26	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	14.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.27	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	14.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.28	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр государственных контрактов, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
2.7.29	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте на оказание услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Прочий тип документа Ссылка на реестр государственных контрактов, размещённый на официальном сайте Госзакупок (zakupki.gov.ru)	-	-
2.7.30	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	14.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.7.31	Контрольная точка "Произведена приемка	-	20.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказанных услуг по развитию подсистем ЕГИСЗ "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
2.7.32	Контрольная точка "Произведена приемка оказанных услуг по техническому сопровождению подсистем ЕГИСЗ"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Акт Акт приемки услуг	-	-
2.8	Результат "Обеспечено информационное взаимодействие АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ."	31.07.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Пугачев П.С.	В 2023 году обеспечена интеграция данных государственной информационной системы Росздравнадзора и ЕГИСЗ в части: - перевода реестра лицензий на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности на реестровую модель; - обеспечено ведение ФРМО на основании лицензий, выданных на	Нет	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		оказание медицинской и фармацевтической деятельности; - обеспечена возможность проведения дистанционного контроля и проверки деятельности медицинских и фармацевтических организаций на основании первичных данных и данных ЕГИСЗ; - ведение мониторинга оснащенности медицинским оборудованием медицинских организаций в ФРМО в том числе с использованием сведений реестра медицинских изделий (медицинского оборудования).		
2.8.1	Контрольная точка "Подготовка уточненного формата выгрузки информации о медицинских и фармацевтических организаций из базы данных Росздравнадзора."	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Отчет об утверждении описания формата выгрузки	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.2	Контрольная точка "Подготовка уточненного формата выгрузки	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Поспелов К.Г.	Отчет Отчет об утверждении описания формата выгрузки	-	АИС Росздравнадзора;

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	информации из ЕГИСЗ"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				ЕГИСЗ
2.8.3	Контрольная точка "Подготовка технического задания на доработку АИС Росздравнадзора с целью формирования регламентного сервиса выгрузки"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Утверждено техническое задание на доработку АИС Росздравнадзора	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.4	Контрольная точка "Подготовка технического задания на доработку АИС Росздравнадзора с целью формирования регламентного сервиса выгрузки"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Утверждено техническое задание на доработку АИС Росздравнадзора	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.8.5	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на модернизацию АИС Роздравнадзора"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Ссылка на государственный контракт в реестр контрактов	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.6	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия ФРМО и АИС Росздравнадзора"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о наличии интеграционных механизмов по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ и АИС Росздравнадзора	-	ЕГИСЗ; АИС Росздравнадзора
2.8.7	Контрольная точка "В АИС Росздравнадзора разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ФРМО ЕГИСЗ"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Поспелов К.Г.	Отчет Отчет о наличии интеграционных механизмов по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ и АИС Росздравнадзора	-	ЕГИСЗ; АИС Росздравнадзора

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.8.8	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с АИС Росздравнадзора"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о наличии интеграционных механизмов по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ и АИС Росздравнадзора	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.9	Контрольная точка "В АИС Росздравнадзора разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ЕГИСЗ"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Отчет о наличии интеграционных механизмов по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ и АИС Росздравнадзора	-	ЕГИСЗ; АИС Росздравнадзора
2.8.10	Контрольная точка "Обеспечен перевод реестра лицензий	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Поспелов К.Г.	Отчет Отчет о перевод реестра лицензий Росздравнадзора на осуществление медицинской и	-	АИС Росздравнадзора;

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Росздравнадзора на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности на реестровую модель"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		фармацевтической деятельности на реестровую модель		ЕГИСЗ
2.8.11	Контрольная точка "Обеспечено ведение ФРМО ЕГИСЗ на основании лицензий, выданных на оказание медицинской и фармацевтической деятельности"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о внесении сведений в ЕГИСЗ за основу сведений об организации используются данные из единого реестра лицензий Росздравнадзора.	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.12	Контрольная точка "Выполнены работы по государственному контракту на развитие ИАС Росздравнадзора в части интенграции с ФРМО ЕГИСЗ"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Ссылка на акт сдачи приемки работ по государственному контракту на развитие АИС Росздравнадзора в части интеграции с ФРМО ЕГИСЗ.	-	АИС Росздравназдора; ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.8.13	Контрольная точка "Обеспечена возможность проведения дистанционного контроля и проверки деятельности медицинских и фармацевтических организаций на основании первичных данных ЕГИСЗ"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Отчет о внесении сведений в ЕГИСЗ за основу сведений о медицинском оборудовании медицинской организации используются данные из реестра медицинских изделий Росздравнадзора.	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.14	Контрольная точка "Врачи информируются о принятых решениях по результатам фармаконадзора посредством информационного сервиса в ЕГИСЗ"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Информационный сервис для доведения данных о нежелательных реакциях до медицинского сообщества	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.15	Контрольная точка "Подготовка уточненного формата выгрузки информации из ЕГИСЗ"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Поспелов К.Г.	Отчет Отчет об утверждении описания формата выгрузки	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.8.16	Контрольная точка "Подготовка технического задания на доработку АИС Росздравнадзора с целью формирования регламентного сервиса выгрузки"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Утверждено техническое задание на доработку АИС Росздравнадзора	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.17	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на модернизацию АИС Роздравнадзора"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Ссылка на государственный контракт в реестр контрактов	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.18	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Селиванов Д.В.	Отчет Отчет о наличии интеграционных механизмов по обеспечению информационного	-	АИС Росздравнадзора;

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	механизмы для взаимодействия с АИС Росздравнадзора"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		взаимодействия ЕГИСЗ и АИС Росздравнадзора		ЕГИСЗ
2.8.19	Контрольная точка "В АИС Росздравнадзора разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ЕГИСЗ"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет о наличии интеграционных механизмов по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ и АИС Росздравнадзора	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.20	Контрольная точка "Выполнены работы по государственному контракту на развитие ИАС Росздравнадзора в части интенграции с ЕГИСЗ"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Ссылка на акт сдачи приемки работ по государственному контракту на развитие АИС Росздравнадзора в части интеграции с ЕГИСЗ.	-	АИС Росздравнадзор; ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.8.21	Контрольная точка "Подготовка уточненного формата выгрузки информации из ЕГИСЗ."	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Отчет об утверждении описания формата выгрузки	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.22	Контрольная точка "Подготовка уточненного формата выгрузки информации из ЕГИСЗ."	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Отчет об утверждении описания формата выгрузки	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.23	Контрольная точка "Подготовка технического задания на доработку АИС Росздравнадзора с целью формирования регламентного сервиса выгрузки"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Поспелов К.Г.	Отчет Утверждено техническое задание на доработку АИС Росздравнадзора	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.8.24	Контрольная точка "Подготовка технического задания на доработку АИС Росздравнадзора с целью формирования регламентного сервиса выгрузки"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Поспелов К.Г.	Акт Утверждено техническое задание на доработку АИС Росздравнадзора	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.25	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на модернизацию АИС Роздравнадзора"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Ссылка на государственный контракт в реестр контрактов	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.26	Контрольная точка "Заключен государственный контракт	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Поспелов К.Г.	Отчет Ссылка на государственный контракт в реестр контрактов	-	АИС Росздравнадзора;

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на модернизацию АИС Роздравнадзора"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				ЕГИСЗ
2.8.27	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с АИС Росздравнадзора"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет отчет о наличии интеграционных механизмов по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ и АИС Росздравнадзора	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.28	Контрольная точка "В АИС Росздравнадзора разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ЕГИСЗ"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет отчет о наличии интеграционных механизмов по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ и АИС Росздравнадзора	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.8.29	Контрольная точка "В ЕГИСЗ разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с АИС Росздравнадзора"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Селиванов Д.В.	Отчет отчет о наличии интеграционных механизмов по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ и АИС Росздравнадзора	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.30	Контрольная точка "В АИС Росздравнадзора разработаны интеграционные механизмы для взаимодействия с ЕГИСЗ"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет отчет о наличии интеграционных механизмов по обеспечению информационного взаимодействия ЕГИСЗ и АИС Росздравнадзора	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.31	Контрольная точка "100 % сведений о квалификации сотрудников медицинской организации при переоформлении лицензий на медицинскую деятельность получены из	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Поспелов К.Г.	Отчет Ссылка на Единый реестр лицензий	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ЕГИСЗ"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.8.32	Контрольная точка "Выполнены работы по государственному контракту на развитие ИАС Росздравнадзора в части интенграции с ЕГИСЗ"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Ссылка на акт сдачи приемки работ по государственному контракту на развитие АИС Росздравнадзора в части интеграции с ЕГИСЗ.	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.33	Контрольная точка "Реализована возможность проведения мониторинга и проведения дистанционных проверок деятельности медицинских и фармацевтических организаций на основании данных ЕГИСЗ с формированием юридически-значимых результатов контрольного мероприятия"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Данные, внесенные медицинскими организациями в ФРМО и ФРМР, используются как электронные документы для оценки выполнения обязательных лицензионных требований	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.8.34	Контрольная точка "Выполнены работы по государственному контракту на развитие ИАС Росздравнадзора в части интенграции с ЕГИСЗ"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Ссылка на акт сдачи приемки работ по государственному контракту на развитие АИС Росздравнадзора в части интеграции с ЕГИСЗ.	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.8.35	Контрольная точка "Реализована возможность ведения мониторинга оснащенности медицинским оборудованием медицинских организаций в ФРМО в том числе с использованием сведений реестра медицинских изделий (медицинского оборудования) "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Поспелов К.Г.	Отчет Данные, внесенные медицинскими организациями в ФРМО и ФРМР, используются как электронные документы для оценки соответствия обязательных лицензионных требований по оснащению медицинских органанизаций	-	АИС Росздравнадзора; ЕГИСЗ
2.9	Результат "Создание (модернизация) государственной информационной системы обязательного медицинского страхования и ее	31.07.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Чернякова Е.Е.	В модернизированной государственной информационной системе обязательного медицинского страхования реализованы информационно-телекоммуникационные сервисы, обеспечивающие:	Нет	Государственная информационная система обязательного

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	интеграция с Единой государственной информационной системой здравоохранения в целях повышения прозрачности финансовых потоков, организации персонифицированного учета и хранения сведений об оказанной медицинской помощи застрахованным лицам."			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		централизованное ведение и представление сведений из реестра страховых медицинских организаций; централизованное ведение и представление сведений из реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования; формирование аналитических массивов и витрин представления результатов данных по всем видам медицинской помощи на основании реестров счетов на оплату медицинской помощи; информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения застрахованных лиц по отдельным заболеваниям (состояниям); исполнение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования; электронный документооборот между участниками системы обязательного медицинского страхования предоставления госуслуг в сфере обязательного медицинского		медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							страхования застрахованным лицам на ЕПГУ.		
2.9.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Сформирована техническая документация на модернизацию ГИС ОМС в части создания информационно-телекоммуникационных сервисов, обеспечивающих: централизованное ведение и представление сведений из реестра страховых медицинских организаций; централизованное ведение и представление сведений из реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования; формирование аналитических массивов и витрин представления результатов данных по всем видам медицинской помощи на основании реестров счетов на оплату медицинской помощи; информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения застрахованных лиц по отдельным заболеваниям (состояниям);	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							исполнение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования; электронный документооборот между участниками системы обязательного медицинского страхования; предоставления госуслуг в сфере обязательного медицинского страхования застрахованным лицам на ЕПГУ.		
2.9.2	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	30.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Протокол Осуществлена модернизация ГИС ОМС в части создания информационно-телекоммуникационных сервисов, обеспечивающих: централизованное ведение и представление сведений из реестра страховых медицинских организаций; централизованное ведение и представление сведений из реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования; формирование аналитических массивов и витрин представления результатов данных по всем видам медицинской помощи на основании реестров счетов на оплату медицинской помощи;	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения застрахованных лиц по отдельным заболеваниям (состояниям); исполнение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования; электронный документооборот между участниками системы обязательного медицинского страхования предоставления госуслуг в сфере обязательного медицинского страхования застрахованным лицам на ЕПГУ.		
2.9.3	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Документами уполномоченных органов подтверждается соответствие требованиям безопасности информации модернизированной ГИС ОМС (информационно-телекоммуникационных сервисов ГИС ОМС), обеспечивающей: централизованное ведение и представление сведений из реестра страховых медицинских организаций; централизованное ведение и представление сведений из реестра медицинских	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования; формирование аналитических массивов и витрин представления результатов данных по всем видам медицинской помощи на основании реестров счетов на оплату медицинской помощи; информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения застрахованных лиц по отдельным заболеваниям (состояниям); исполнение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования; электронный документооборот между участниками системы обязательного медицинского страхования предоставления госуслуг в сфере обязательного медицинского страхования застрахованным лицам на ЕПГУ.		
2.9.4	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Митрофанова О.С.	Акт Введена в промышленную эксплуатацию модернизированная ГИС ОМС (информационно-телекоммуникационные сервисы ГИС ОМС), обеспечивающая:	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промышленную эксплуатацию"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		централизованное ведение и представление сведений из реестра страховых медицинских организаций; централизованное ведение и представление сведений из реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования; формирование аналитических массивов и витрин представления результатов данных по всем видам медицинской помощи на основании реестров счетов на оплату медицинской помощи; информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения застрахованных лиц по отдельным заболеваниям (состояниям); исполнение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования; электронный документооборот между участниками системы обязательного медицинского страхования предоставления госуслуг в сфере обязательного медицинского страхования застрахованным лицам на ЕПГУ.		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.9.5	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Протокол Осуществлена модернизация ГИС ОМС в части создания информационно-телекоммуникационных сервисов, обеспечивающих: централизованное ведение персонифицированного учета застрахованных лиц; централизованное ведение и представление сведений из реестра экспертов качества медицинской помощи; информационное взаимодействие с внешними информационными системами в части ведения персонифицированного учета застрахованных лиц; формирование аналитических массивов данных на основе персонифицированного учета застрахованных лиц выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования; информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения застрахованных лиц по отдельным заболеваниям (состояниям); информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							представителями в рамках прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; проведение контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) с применением цифровых технологий; формирование реестров счетов на оплату медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) и условиям ее оказания на основании первичных медицинских документов; исполнение базовой и территориальных программ обязательного медицинского страхования.		
2.9.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Сформирована техническая документация на модернизацию ГИС ОМС в части создания информационно-телекоммуникационных сервисов, обеспечивающих: централизованное ведение персонифицированного учета застрахованных лиц;	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхован

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		централизованное ведение и представление сведений из реестра экспертов качества медицинской помощи; информационное взаимодействие с внешними информационными системами в части ведения персонифицированного учета застрахованных лиц; формирование аналитических массивов данных на основе персонифицированного учета застрахованных лиц выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования; информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения застрахованных лиц по отдельным заболеваниям (состояниям); информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; проведение контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) с		ия

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							применением цифровых технологий; формирование реестров счетов на оплату медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) и условиям ее оказания на основании первичных медицинских документов; исполнение базовой и территориальных программ обязательного медицинского страхования.		
2.9.7	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Документами уполномоченных органов подтверждается соответствие требованиям безопасности информации модернизированной ГИС ОМС (информационно-телекоммуникационных сервисов ГИС ОМС), обеспечивающей: централизованное ведение персонифицированного учета застрахованных лиц; централизованное ведение и представление сведений из реестра экспертов качества медицинской помощи; информационное взаимодействие с внешними информационными системами в части ведения	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							персонифицированного учета застрахованных лиц; формирование аналитических массивов данных на основе персонифицированного учета застрахованных лиц выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования; информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения застрахованных лиц по отдельным заболеваниям (состояниям); информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; проведение контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) с применением цифровых технологий; формирование реестров счетов на оплату медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) и условиям ее оказания на основании первичных		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских документов; исполнение базовой и территориальных программ обязательного медицинского страхования.		
2.9.8	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Акт Введена в промышленную эксплуатацию модернизированная ГИС ОМС (информационно-телекоммуникационные сервисы ГИС ОМС), обеспечивающая: централизованное ведение персонифицированного учета застрахованных лиц; централизованное ведение и представление сведений из реестра экспертов качества медицинской помощи; информационное взаимодействие с внешними информационными системами в части ведения персонифицированного учета застрахованных лиц; формирование аналитических массивов данных на основе персонифицированного учета застрахованных лиц выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования; информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							представителями в рамках диспансерного наблюдения застрахованных лиц по отдельным заболеваниям (состояниям); информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; проведение контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) с применением цифровых технологий; формирование реестров счетов на оплату медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) и условиям ее оказания на основании первичных медицинских документов; исполнение базовой и территориальных программ обязательного медицинского страхования		
2.9.9	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Сформирована техническая документация на модернизацию ГИС ОМС в части создания	-	Государственная информационная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		информационно-телекоммуникационных сервисов, обеспечивающих: информационное взаимодействие с Единой информационной системой в сфере здравоохранения в целях формирования реестров счетов на оплату медицинской помощи на основании первичных медицинских документов; информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения; организация сквозной маршрутизации пациентов в рамках предоставления специализированной медицинской помощи; проведение контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) с применением цифровых технологий; формирование реестров счетов на оплату медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) и условиям ее оказания на основании первичных медицинских документов; формирование проекта бюджета		система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерального фонда обязательного медицинского страхования; расчет тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; формирование базовой и территориальных программ обязательного медицинского страхования; проактивное предоставление отдельных государственных услуг в сфере обязательного медицинского страхования		
2.9.10	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Протокол Осуществлена модернизация ГИС ОМС в части создания информационно-телекоммуникационных сервисов, обеспечивающих: информационное взаимодействие с Единой информационной системой в сфере здравоохранения в целях формирования реестров счетов на оплату медицинской помощи на основании первичных медицинских документов; информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения; организация сквозной	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							маршрутизации пациентов в рамках предоставления специализированной медицинской помощи; проведение контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) с применением цифровых технологий; формирование реестров счетов на оплату медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) и условиям ее оказания на основании первичных медицинских документов; формирование проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования; расчет тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; формирование базовой и территориальных программ обязательного медицинского страхования; проактивное предоставление отдельных государственных услуг в сфере обязательного медицинского страхования		
2.9.11	Контрольная точка	-	15.12.2023	Взаимо	Взаимо	Митрофанова	Справка Документами	-	Государст

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	О.С.	уполномоченных органов подтверждается соответствие требованиям безопасности информации модернизированной ГИС ОМС (информационно-телекоммуникационных сервисов ГИС ОМС), обеспечивающей: информационное взаимодействие с Единой информационной системой в сфере здравоохранения в целях формирования реестров счетов на оплату медицинской помощи на основании первичных медицинских документов; информационное сопровождение застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения; организация сквозной маршрутизации пациентов в рамках предоставления специализированной медицинской помощи; проведение контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) с применением цифровых технологий; формирование реестров счетов на оплату медицинской помощи по отдельным заболеваниям		венная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(состояниям) и условиям ее оказания на основании первичных медицинских документов; формирование проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования; расчет тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; формирование базовой и территориальных программ обязательного медицинского страхования; проактивное предоставление отдельных государственных услуг в сфере обязательного медицинского страхования		
2.9.12	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Акт Введена в промышленную эксплуатацию модернизированная ГИС ОМС (информационно-телекоммуникационные сервисы ГИС ОМС), обеспечивающая: информационное взаимодействие с Единой информационной системой в сфере здравоохранения в целях формирования реестров счетов на оплату медицинской помощи на основании первичных медицинских документов; информационное сопровождение	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							застрахованных лиц страховыми представителями в рамках диспансерного наблюдения; организация сквозной маршрутизации пациентов в рамках предоставления специализированной медицинской помощи; проведение контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) с применением цифровых технологий; формирование реестров счетов на оплату медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) и условиям ее оказания на основании первичных медицинских документов; формирование проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования; расчет тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию; формирование базовой и территориальных программ обязательного медицинского страхования; проактивное предоставление отдельных государственных услуг в сфере		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обязательного медицинского страхования		
2.9.13	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Прочий тип документа Сформирована техническая документация на модернизацию ГИС ОМС в части создания информационно-телекоммуникационных сервисов, обеспечивающих: централизованное ведение персонифицированного учета медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, и предоставление указанных данных гражданам посредством единого портала государственных и муниципальных услуг; проведение контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) с применением цифровых технологий; формирование реестров счетов на оплату медицинской помощи на основании первичных медицинских документов; стратегическое планирование потребности застрахованных лиц в объемах медицинской помощи	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							формирование аналитических моделей и витрин данных по всем видам медицинской помощи на основании персонифицированного учета; осуществления контрольных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования посредством «контрольного мониторинга»		
2.9.14	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Митрофанова О.С.	Протокол Осуществлена модернизация ГИС ОМС в части создания информационно-телекоммуникационных сервисов, обеспечивающих: централизованное ведение персонифицированного учета медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, и предоставление указанных данных гражданам посредством единого портала государственных и муниципальных услуг; проведение контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) с применением цифровых технологий; формирование реестров счетов на оплату медицинской помощи на	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							основании первичных медицинских документов; стратегическое планирование потребности застрахованных лиц в объемах медицинской помощи формирование аналитических моделей и витрин данных по всем видам медицинской помощи на основании персонифицированного учета; осуществления контрольных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования посредством «контрольного мониторинга»		
2.9.15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Митрофанова О.С.	Справка Документами уполномоченных органов подтверждается соответствие требованиям безопасности информации модернизированной ГИС ОМС (информационно-телекоммуникационных сервисов ГИС ОМС), обеспечивающей: централизованное ведение персонифицированного учета медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, и предоставление указанных данных гражданам посредством единого портала государственных и муниципальных услуг; проведение	-	Государственная информационная система обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) с применением цифровых технологий; формирование реестров счетов на оплату медицинской помощи на основании первичных медицинских документов; стратегическое планирование потребности застрахованных лиц в объемах медицинской помощи формирование аналитических моделей и витрин данных по всем видам медицинской помощи на основании персонифицированного учета; осуществления контрольных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования посредством «контрольного мониторинга»		
2.9.16	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Митрофанова О.С.	Акт Введена в промышленную эксплуатацию модернизированная ГИС ОМС (информационно-телекоммуникационные сервисы ГИС ОМС), обеспечивающая: централизованное ведение персонифицированного учета медицинской помощи, оказанной	-	Государственная информационная система обязательного медицинск

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		застрахованным лицам, и предоставление указанных данных гражданам посредством единого портала государственных и муниципальных услуг; проведение контроля объемов, сроков и качества оказания медицинской помощи по отдельным заболеваниям (состояниям) с применением цифровых технологий; формирование реестров счетов на оплату медицинской помощи на основании первичных медицинских документов; стратегическое планирование потребности застрахованных лиц в объемах медицинской помощи формирование аналитических моделей и витрин данных по всем видам медицинской помощи на основании персонифицированного учета; осуществления контрольных полномочий в сфере обязательного медицинского страхования посредством «контрольного мониторинга»		ого страхования

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Цифровой контур здравоохранения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций Тысяча человек											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	43,4560	2020	0,0000	19,5400	40,7400	67,2300	97,8000	141,2900	180,7100	-	-
Еврейская автономная область	6,8160	2020	0,0000	3,4900	7,5000	12,6900	18,8200	27,6500	35,8600	-	-
Забайкальский край	60,8540	2020	0,0000	49,6800	92,3700	137,3800	181,5900	240,0200	282,5400	-	-
Камчатский край	49,6280	2020	0,0000	32,3000	55,5900	75,9300	91,3000	108,4900	113,1000	-	-
Магаданская область	15,9510	2020	0,0000	8,9400	16,0400	22,9900	29,2300	37,0800	41,7800	-	-
Приморский край	186,8820	2020	0,0000	151,5600	265,9100	371,4600	458,7400	562,9400	610,6400	-	-
Республика Бурятия	93,3500	2020	0,0000	50,9100	93,3000	136,7400	178,0300	231,6600	268,3000	-	-
Республика Саха (Якутия)	70,2920	2020	0,0000	52,7400	96,0200	139,7200	180,5500	233,0700	267,6800	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Сахалинская область	80,6560	2020	0,0000	47,7200	82,4200	113,0300	136,5800	163,2800	171,5400	-	-
Хабаровский край	126,8320	2020	0,0000	104,2300	183,0200	255,9100	316,3800	388,7300	422,2900	-	-
Чукотский автономный округ	1,5850	2020	0,0000	0,8000	1,8600	4,1000	5,1800	7,8600	10,4800	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	67,2350	2020	0,0000	24,6200	54,5600	94,4100	142,6300	212,5300	278,9100	-	-
Нижегородская область	172,7620	2020	0,0000	118,3400	227,9400	351,0000	480,1100	656,3000	798,5200	-	-
Оренбургская область	98,6850	2020	0,0000	79,1600	150,3000	228,2700	308,1100	415,8300	499,7500	-	-
Пензенская область	61,5960	2020	0,0000	41,7800	82,7000	130,5600	182,7900	255,3200	316,9700	-	-
Пермский край	171,7140	2020	0,0000	94,9600	183,2300	282,6100	387,1800	530,0500	645,8300	-	-
Республика Башкортостан	348,3480	2020	0,0000	276,4200	491,6600	697,5700	876,8600	1 098,1800	1 219,8000	-	-
Республика Марий Эл	64,6480	2020	0,0000	65,7800	113,6800	156,0400	188,7400	225,9000	237,6800	-	-
Республика Мордовия	40,2740	2020	0,0000	39,7100	73,2200	107,9600	141,4600	185,3100	216,1400	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Татарстан (Татарстан)	228,7530	2020	0,0000	148,0500	283,3900	433,7800	589,9600	802,0600	970,8000	-	-
Самарская область	263,5850	2020	0,0000	80,9900	167,4400	274,5300	397,1900	571,1400	727,5500	-	-
Саратовская область	160,0570	2020	0,0000	146,1800	263,6700	379,8900	485,7000	619,8600	703,1100	-	-
Удмуртская Республика	100,2300	2020	0,0000	57,0900	109,4100	167,6700	228,2900	310,7000	376,4500	-	-
Ульяновская область	87,2500	2020	0,0000	81,9700	146,2900	208,3200	262,9500	330,8500	369,4300	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	147,3200	2020	0,0000	38,8300	76,7800	180,1100	210,4200	236,4700	293,3800	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	105,3060	2020	0,0000	89,7400	157,2000	219,1900	270,1100	330,6200	357,5600	-	-
Вологодская область	89,2940	2020	0,0000	54,9000	101,9500	151,4700	200,0300	264,1200	310,5700	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	420,8460	2020	0,0000	165,1400	327,8600	519,1300	728,6400	1 020,1400	1 269,1500	-	-
Калининградская область	117,0630	2020	0,0000	40,2800	76,3500	130,7500	155,9700	210,1400	252,1400	-	-
Ленинградская область	70,7500	2020	0,0000	16,1000	56,3800	101,4800	191,6700	287,5100	409,7100	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Мурманская область	73,3400	2020	0,0000	53,5800	94,9100	134,0400	167,6000	208,6400	230,1600	-	-
Ненецкий автономный округ	5,9400	2020	0,0000	4,8900	8,3800	11,3700	13,5600	15,9600	16,4300	-	-
Новгородская область	49,8310	2020	0,0000	53,7000	93,3800	129,1000	157,5300	190,5600	203,1600	-	-
Псковская область	35,7300	2020	0,0000	10,8600	24,8800	44,1000	67,8500	102,5100	136,0600	-	-
Республика Карелия	65,0270	2020	0,0000	47,8000	84,0900	117,8300	146,0200	179,9300	196,1300	-	-
Республика Коми	128,3760	2020	0,0000	121,4600	205,0200	273,4500	319,1600	364,9600	361,4400	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	12,3490	2020	0,0000	3,9400	15,7300	28,3200	62,9300	125,8500	215,2000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	5,5680	2020	0,0000	1,2600	5,0400	13,6200	30,2600	60,5200	114,9900	-	-
Республика Дагестан	40,9960	2020	0,0000	9,9400	39,7500	71,5500	159,0000	318,0000	604,2100	-	-
Республика Ингушетия	3,3030	2020	0,0000	0,4500	1,8000	6,4700	21,5800	64,7400	123,0100	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	22,8690	2020	0,0000	13,3000	29,5600	51,2900	77,6400	115,8600	152,2400	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ставропольский край	85,0180	2020	0,0000	53,9800	119,4400	206,5000	311,7900	464,3400	609,1200	-	-
Чеченская Республика	5,2720	2020	0,0000	0,7200	2,8800	10,3700	34,5600	103,6800	295,4900	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	250,3690	2020	0,0000	57,4400	119,7400	280,6800	350,6600	415,6600	531,7300	-	-
Иркутская область	135,0400	2020	0,0000	77,0200	151,8600	238,9200	333,4200	464,3700	574,9600	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	90,0120	2020	0,0000	65,8400	137,2600	226,6200	329,7900	476,5800	609,6900	-	-
Красноярский край	190,8050	2020	0,0000	89,6600	177,6600	280,8300	393,5500	550,2200	683,6600	-	-
Новосибирская область	247,0610	2020	0,0000	140,5600	258,4500	380,0200	496,5000	648,3900	753,8100	-	-
Омская область	118,9120	2020	0,0000	76,8600	146,4100	223,0500	301,9700	408,7300	492,6100	-	-
Республика Алтай	13,7520	2020	0,0000	8,3200	15,9100	24,3500	33,1000	44,9800	54,4100	-	-
Республика Тыва	25,0550	2020	0,0000	22,6700	40,1800	56,8100	71,1000	88,6300	97,9100	-	-
Республика Хакасия	37,7250	2020	0,0000	33,6700	60,3800	86,4600	109,7900	139,0700	156,4500	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Томская область	105,5110	2020	0,0000	79,1700	139,8200	196,7900	245,1400	303,8800	333,5600	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	43,1800	2020	0,0000	30,1300	58,2900	90,1300	123,7700	169,8200	207,3600	-	-
Свердловская область	247,2980	2020	0,0000	128,4200	253,8800	409,4400	578,0800	813,6600	1 017,1500	-	-
Тюменская область	136,1250	2020	0,0000	106,9700	189,4100	267,3700	334,1800	415,8100	458,4300	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	284,3210	2020	0,0000	290,0600	485,4800	640,6600	737,4600	767,6800	797,9100	-	-
Челябинская область	348,3560	2020	0,0000	296,2400	516,8700	717,4300	879,4100	1 069,6600	1 148,0500	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	57,8950	2020	0,0000	38,3800	67,9800	95,9700	119,9700	149,3000	164,6400	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	137,3400	2020	0,0000	98,9900	177,1800	253,1300	320,6600	405,0700	454,3400	-	-
Брянская область	87,3290	2020	0,0000	43,4500	83,9600	129,6800	177,9000	243,8600	297,4900	-	-
Владимирская область	152,9510	2020	0,0000	104,4700	183,9900	258,1400	320,4000	395,4700	431,9500	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Воронежская область	191,8820	2020	0,0000	93,4700	177,4600	269,4900	363,7200	490,8300	589,8400	-	-
город федерального значения Москва	1 121,9630	2020	0,0000	603,6600	1 155,6900	1 818,4200	2 346,7400	2 992,9600	2 983,6000	-	-
Ивановская область	93,0570	2020	0,0000	27,4300	55,9300	120,6400	150,8400	185,1000	234,0400	-	-
Калужская область	69,3570	2020	0,0000	43,8200	82,2300	123,4700	164,7800	219,9000	261,3800	-	-
Костромская область	61,7190	2020	0,0000	45,9300	81,3300	114,8000	143,4700	178,5100	196,8000	-	-
Курская область	108,8940	2020	0,0000	60,4600	110,1800	160,5000	207,6500	268,3900	308,6500	-	-
Липецкая область	85,1470	2020	0,0000	64,4600	117,0200	169,7700	218,6700	281,3200	321,9100	-	-
Московская область	724,2090	2020	0,0000	336,1100	627,7500	937,9400	1 245,6800	1 654,3600	1 956,7800	-	-
Орловская область	70,9620	2020	0,0000	3,7800	11,3200	90,5600	110,7000	130,0600	159,6800	-	-
Рязанская область	93,3450	2020	0,0000	47,0600	88,7200	133,8100	179,3800	240,4600	287,0800	-	-
Смоленская область	90,7820	2020	0,0000	74,9500	131,5400	183,8200	227,1000	278,8000	302,5900	-	-
Тамбовская область	40,2800	2020	0,0000	29,9500	60,2100	96,3600	136,5700	192,8600	241,8200	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тверская область	45,6510	2020	0,0000	4,2200	16,9000	85,0300	120,5100	169,0200	321,1500	-	-
Тульская область	124,2020	2020	0,0000	90,8600	163,4400	234,7700	299,1800	380,4300	429,8300	-	-
Ярославская область	83,6750	2020	0,0000	53,0800	100,0800	150,9500	202,3800	271,3100	323,9300	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	47,5990	2020	0,0000	32,6320	64,3200	101,1800	141,1800	196,5900	243,3900	-	-
Волгоградская область	168,0740	2020	0,0000	120,9520	223,8100	331,2600	435,7400	573,0600	671,1000	-	-
город федерального значения Севастополь	59,5450	2020	0,0000	68,4720	115,1400	152,8500	177,3000	201,0900	210,0000	-	-
Краснодарский край	240,2300	2020	0,0000	116,5760	252,7600	430,3900	642,2100	947,4000	1 233,2500	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	18,3300	2020	0,0000	18,7000	35,3400	53,4500	71,8200	96,5100	115,5000	-	-
Республика Калмыкия	11,8090	2020	0,0000	6,7760	14,1100	23,2600	33,8100	48,8200	62,4000	-	-
Республика Крым	78,8090	2020	0,0000	6,9200	27,6800	120,8200	180,7200	221,4400	420,7400	-	-
Ростовская область	178,1040	2020	0,0000	103,5840	215,7400	355,8700	517,5200	747,3900	955,6500	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	24,0000	2020	0,0000	47,0000	86,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Еврейская автономная область	18,0000	2020	0,0000	27,0000	67,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Забайкальский край	42,0000	2020	0,0000	90,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Камчатский край	50,0000	2020	0,0000	73,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Магаданская область	19,0000	2020	0,0000	71,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Приморский край	40,0000	2020	0,0000	30,0000	60,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Бурятия	78,0000	2020	0,0000	88,0000	94,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	37,0000	2020	0,0000	67,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Сахалинская область	32,0000	2020	0,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Хабаровский край	35,0000	2020	0,0000	38,0000	50,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чукотский автономный округ	13,0000	2020	0,0000	25,0000	62,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	82,0000	2020	0,0000	76,0000	98,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Нижегородская область	46,0000	2020	0,0000	45,0000	73,0000	82,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Оренбургская область	72,0000	2020	0,0000	85,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Пензенская область	86,0000	2020	0,0000	76,0000	91,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Пермский край	33,0000	2020	0,0000	30,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Башкортостан	89,0000	2020	0,0000	82,0000	95,0000	97,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Марий Эл	62,0000	2020	0,0000	70,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Мордовия	61,0000	2020	0,0000	60,0000	66,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	50,0000	2020	0,0000	85,0000	90,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Самарская область	78,0000	2020	0,0000	78,0000	78,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Саратовская область	78,0000	2020	0,0000	75,0000	83,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Удмуртская Республика	62,0000	2020	0,0000	60,0000	80,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ульяновская область	25,0000	2020	0,0000	77,0000	92,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	65,0000	2020	0,0000	92,0000	92,0000	96,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	64,0000	2020	0,0000	75,0000	90,0000	94,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Вологодская область	57,0000	2020	0,0000	50,0000	75,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	74,0000	2020	0,0000	40,0000	78,0000	94,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Калининградская область	73,0000	2020	0,0000	71,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ленинградская область	76,0000	2020	0,0000	60,0000	80,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Мурманская область	70,0000	2020	0,0000	74,0000	86,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	17,0000	2020	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новгородская область	54,0000	2020	0,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Псковская область	25,0000	2020	0,0000	56,0000	75,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Карелия	76,0000	2020	0,0000	83,0000	89,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Коми	58,0000	2020	0,0000	34,0000	67,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	40,0000	2020	0,0000	25,0000	59,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	68,0000	2020	0,0000	51,0000	74,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Дагестан	43,0000	2020	0,0000	34,0000	69,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Ингушетия	20,0000	2020	0,0000	50,0000	78,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	69,0000	2020	0,0000	59,0000	78,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ставропольский край	10,0000	2020	0,0000	32,0000	68,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Чеченская Республика	33,0000	2020	0,0000	33,0000	68,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	65,0000	2020	0,0000	70,0000	90,0000	94,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Иркутская область	51,0000	2020	0,0000	47,0000	77,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	42,0000	2020	0,0000	49,0000	79,0000	91,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Красноярский край	44,0000	2020	0,0000	70,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Новосибирская область	64,0000	2020	0,0000	81,0000	94,0000	97,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Омская область	47,0000	2020	0,0000	56,0000	58,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Алтай	55,0000	2020	0,0000	89,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Тыва	62,0000	2020	0,0000	83,0000	91,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Хакасия	74,0000	2020	0,0000	92,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Томская область	65,0000	2020	0,0000	83,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курганская область	47,0000	2020	0,0000	70,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Свердловская область	65,0000	2020	0,0000	43,0000	72,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тюменская область	54,0000	2020	0,0000	40,0000	60,0000	89,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	67,0000	2020	0,0000	75,0000	85,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Челябинская область	25,0000	2020	0,0000	61,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	51,0000	2020	0,0000	60,0000	79,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	86,0000	2020	0,0000	94,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Брянская область	70,0000	2020	0,0000	83,0000	92,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Владимирская область	76,0000	2020	0,0000	55,0000	77,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Воронежская область	75,0000	2020	0,0000	41,0000	75,0000	83,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
город федерального значения Москва	50,0000	2020	0,0000	50,0000	50,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ивановская область	29,0000	2020	0,0000	42,0000	66,0000	79,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Калужская область	39,0000	2020	0,0000	66,0000	86,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Костромская область	54,0000	2020	0,0000	68,0000	88,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Курская область	47,0000	2020	0,0000	75,0000	86,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Липецкая область	79,0000	2020	0,0000	85,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Московская область	66,0000	2020	0,0000	50,0000	70,0000	88,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Орловская область	76,0000	2020	0,0000	30,0000	60,0000	94,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Рязанская область	23,0000	2020	0,0000	53,0000	90,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Смоленская область	72,0000	2020	0,0000	70,0000	80,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тамбовская область	86,0000	2020	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тверская область	55,0000	2020	0,0000	30,0000	67,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тульская область	97,0000	2020	0,0000	86,0000	94,0000	97,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ярославская область	73,0000	2020	0,0000	85,0000	90,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	79,0000	2020	0,0000	80,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Волгоградская область	63,0000	2020	0,0000	50,0000	75,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	38,0000	2020	0,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Краснодарский край	68,0000	2020	0,0000	80,0000	90,0000	96,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	75,0000	2020	0,0000	74,0000	78,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Калмыкия	70,0000	2020	0,0000	35,0000	70,0000	83,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Крым	61,0000	2020	0,0000	48,0000	75,0000	86,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ростовская область	49,0000	2020	0,0000	50,0000	75,0000	91,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Амурская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	53,0000	61,0000	81,0000	100,0000	-	-
Магаданская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	61,0000	81,0000	100,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кировская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	53,0000	69,0000	84,0000	100,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	47,0000	65,0000	82,0000	100,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	55,0000	70,0000	85,0000	100,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000	71,0000	86,0000	100,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	55,0000	70,0000	85,0000	100,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	64,0000	82,0000	100,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	49,0000	66,0000	83,0000	100,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	51,0000	67,0000	84,0000	100,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	64,0000	82,0000	100,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000	71,0000	86,0000	100,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	43,0000	62,0000	81,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ульяновская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000	71,0000	86,0000	100,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	51,0000	67,0000	84,0000	100,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	47,0000	65,0000	82,0000	100,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	52,0000	68,0000	84,0000	100,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	54,0000	70,0000	85,0000	100,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	44,0000	63,0000	81,0000	100,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	53,0000	69,0000	84,0000	100,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	58,0000	72,0000	86,0000	100,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	90,0000	100,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	64,0000	82,0000	100,000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
									0		
Республика Карелия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000	72,0000	86,0000	100,0000	-	-
Республика Коми	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	56,0000	71,0000	85,0000	100,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	52,0000	68,0000	84,0000	100,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	65,0000	76,0000	88,0000	100,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	49,0000	66,0000	83,0000	100,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	44,0000	63,0000	81,0000	100,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	64,0000	82,0000	100,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Алтайский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	61,0000	74,0000	87,0000	100,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	48,0000	65,0000	83,0000	100,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	52,0000	68,0000	84,0000	100,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	64,0000	82,0000	100,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	41,0000	61,0000	80,0000	100,0000	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	48,0000	65,0000	83,0000	100,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000	71,0000	86,0000	100,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	63,0000	82,0000	100,0000	-	-
Томская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	53,0000	69,0000	84,0000	100,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	56,0000	71,0000	85,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Свердловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	47,0000	65,0000	82,0000	100,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	43,0000	62,0000	81,0000	100,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	54,0000	69,0000	85,0000	100,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	52,0000	68,0000	84,0000	100,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	64,0000	82,0000	100,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	56,0000	71,0000	85,0000	100,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-
Владимирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	53,0000	69,0000	84,0000	100,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	64,0000	82,0000	100,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Калужская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	64,0000	82,0000	100,0000	-	-
Костромская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	43,0000	62,0000	81,0000	100,0000	-	-
Курская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	51,0000	68,0000	84,0000	100,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	67,0000	83,0000	100,0000	-	-
Московская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	63,0000	82,0000	100,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	67,0000	83,0000	100,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	73,0000	87,0000	100,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	55,0000	70,0000	85,0000	100,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	63,0000	82,0000	100,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	53,0000	69,0000	84,0000	100,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	54,0000	69,0000	85,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	59,0000	73,0000	86,0000	100,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	43,0000	62,0000	81,0000	100,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	43,0000	62,0000	81,0000	100,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	58,0000	72,0000	86,0000	100,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000	71,0000	86,0000	100,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	74,0000	87,0000	100,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	47,0000	64,0000	82,0000	100,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	49,0000	66,0000	83,0000	100,0000	-	-
Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Еврейская автономная область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Магаданская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Пермский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ленинградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Коми	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Томская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Свердловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тюменская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Владимирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Костромская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Курская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Московская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	40,0000	48,0000	56,0000	63,0000	-	-
Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-
Камчатский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-
Магаданская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-
Хабаровский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чукотский автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	33,0000	65,0000	87,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	37,0000	73,0000	90,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	34,0000	68,0000	90,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	33,0000	65,0000	87,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	35,0000	71,0000	90,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	38,0000	77,0000	90,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	63,0000	84,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	63,0000	84,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	38,0000	76,0000	90,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	36,0000	73,0000	90,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	35,0000	70,0000	90,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	33,0000	66,0000	88,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ульяновская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	33,0000	65,0000	87,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	65,0000	87,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	64,0000	86,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	65,0000	86,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	41,0000	82,0000	90,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	64,0000	86,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	34,0000	68,0000	90,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	63,0000	84,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	30,0000	60,0000	80,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	62,0000	83,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	63,0000	83,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	63,0000	83,0000	-	-
Республика Коми	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	63,0000	84,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ											
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	64,0000	85,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	62,0000	83,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	36,0000	73,0000	90,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	62,0000	83,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	63,0000	84,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	36,0000	71,0000	90,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	33,0000	66,0000	88,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	35,0000	69,0000	90,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	35,0000	70,0000	90,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	35,0000	71,0000	90,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	36,0000	72,0000	90,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	36,0000	71,0000	90,0000	-	-
Омская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	34,0000	68,0000	90,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Алтай	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	30,0000	61,0000	81,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	61,0000	82,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	62,0000	83,0000	-	-
Томская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	64,0000	86,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	63,0000	85,0000	-	-
Свердловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	39,0000	78,0000	90,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	33,0000	66,0000	88,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	33,0000	67,0000	89,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	37,0000	74,0000	90,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	62,0000	83,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	33,0000	66,0000	88,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	65,0000	87,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	33,0000	66,0000	87,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	35,0000	70,0000	90,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	19,0000	56,0000	90,0000	90,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	64,0000	85,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	64,0000	85,0000	-	-
Костромская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	63,0000	83,0000	-	-
Курская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	65,0000	86,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	65,0000	86,0000	-	-
Московская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	46,0000	90,0000	90,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	63,0000	84,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	65,0000	86,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	64,0000	85,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	64,0000	85,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	33,0000	65,0000	87,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	33,0000	66,0000	88,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ярославская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	33,0000	65,0000	87,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	32,0000	64,0000	85,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	35,0000	70,0000	90,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	62,0000	82,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	42,0000	83,0000	90,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	62,0000	83,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	31,0000	61,0000	81,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	34,0000	68,0000	90,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	13,0000	39,0000	77,0000	90,0000	-	-
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	26,3000	2020	0,0000	16,0000	66,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Еврейская автономная область	16,9000	2020	0,0000	14,0000	65,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Забайкальский край	56,1000	2020	0,0000	26,0000	66,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Камчатский край	29,6000	2020	0,0000	33,0000	65,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Магаданская область	39,1000	2020	0,0000	33,0000	65,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Приморский край	53,9000	2020	0,0000	5,0000	63,0000	86,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Бурятия	46,5000	2020	0,0000	29,0000	65,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	48,1000	2020	0,0000	21,0000	64,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Сахалинская область	73,6000	2020	0,0000	29,0000	67,0000	86,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Хабаровский край	47,3000	2020	0,0000	23,0000	65,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Чукотский автономный округ	32,1000	2020	0,0000	11,0000	64,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	71,9000	2020	0,0000	25,0000	61,0000	76,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Нижегородская область	40,7000	2020	0,0000	17,0000	67,0000	81,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Оренбургская область	58,4000	2020	0,0000	27,0000	61,0000	73,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Пензенская область	63,9000	2020	0,0000	25,0000	63,0000	86,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Пермский край	40,3000	2020	0,0000	25,0000	66,0000	93,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Башкортостан	57,7000	2020	0,0000	25,0000	67,0000	73,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Марий Эл	72,6000	2020	0,0000	25,0000	64,0000	83,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Мордовия	64,8000	2020	0,0000	25,0000	65,0000	86,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	62,7000	2020	0,0000	33,0000	67,0000	89,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Самарская область	59,1000	2020	0,0000	13,0000	64,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Саратовская область	55,6000	2020	0,0000	28,0000	62,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Удмуртская Республика	54,9000	2020	0,0000	19,0000	62,0000	74,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ульяновская область	61,1000	2020	0,0000	33,0000	66,0000	89,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	80,0000	2020	0,0000	31,0000	67,0000	94,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	50,4000	2020	0,0000	17,0000	64,0000	73,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Вологодская область	37,8000	2020	0,0000	16,0000	64,0000	83,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	67,8000	2020	0,0000	29,0000	63,0000	92,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Калининградская область	73,0000	2020	0,0000	25,0000	64,0000	82,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ленинградская область	73,7000	2020	0,0000	33,0000	66,0000	83,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Мурманская область	51,7000	2020	0,0000	33,0000	65,0000	82,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	80,9000	2020	0,0000	23,0000	65,0000	74,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Новгородская область	59,5000	2020	0,0000	18,0000	64,0000	82,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Псковская область	45,5000	2020	0,0000	7,0000	64,0000	82,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Карелия	72,3000	2020	0,0000	15,0000	65,0000	91,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Коми	55,0000	2020	0,0000	17,0000	64,0000	81,0000	100,000	100,000	100,000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
							0	0	0		
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	58,8000	2020	0,0000	25,0000	64,0000	89,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	58,9000	2020	0,0000	15,0000	65,0000	81,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Дагестан	34,7000	2020	0,0000	22,0000	65,0000	82,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Ингушетия	65,6000	2020	0,0000	26,0000	64,0000	77,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	42,0000	2020	0,0000	23,0000	61,0000	83,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ставропольский край	29,3000	2020	0,0000	17,0000	62,0000	69,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Чеченская Республика	59,9000	2020	0,0000	23,0000	64,0000	83,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	63,2000	2020	0,0000	25,0000	64,0000	81,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Иркутская область	48,4000	2020	0,0000	22,0000	61,0000	74,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кемеровская область - Кузбасс	41,4000	2020	0,0000	31,0000	63,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Красноярский край	61,4000	2020	0,0000	23,0000	64,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Новосибирская область	68,9000	2020	0,0000	28,0000	64,0000	77,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Омская область	41,9000	2020	0,0000	29,0000	63,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Алтай	53,5000	2020	0,0000	28,0000	65,0000	91,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Тыва	78,3000	2020	0,0000	27,0000	64,0000	92,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Хакасия	50,1000	2020	0,0000	25,0000	66,0000	76,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Томская область	62,2000	2020	0,0000	21,0000	67,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	54,6000	2020	0,0000	18,0000	65,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Свердловская область	44,5000	2020	0,0000	12,0000	64,0000	81,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тюменская область	73,7000	2020	0,0000	26,0000	64,0000	79,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	68,9000	2020	0,0000	25,0000	65,0000	86,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Челябинская область	52,4000	2020	0,0000	23,0000	66,0000	86,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	59,8000	2020	0,0000	23,0000	66,0000	92,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	69,4000	2020	0,0000	19,0000	65,0000	82,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Брянская область	53,9000	2020	0,0000	25,0000	64,0000	91,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Владимирская область	38,7000	2020	0,0000	16,0000	67,0000	68,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Воронежская область	40,1000	2020	0,0000	21,0000	65,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
город федерального значения Москва	64,5000	2020	0,0000	35,0000	70,0000	77,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ивановская область	36,0000	2020	0,0000	26,0000	64,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Калужская область	45,9000	2020	0,0000	31,0000	67,0000	92,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Костромская область	50,2000	2020	0,0000	26,0000	65,0000	88,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курская область	40,2000	2020	0,0000	27,0000	65,0000	89,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Липецкая область	72,2000	2020	0,0000	23,0000	65,0000	88,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Московская область	57,0000	2020	0,0000	22,0000	65,0000	80,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Орловская область	48,7000	2020	0,0000	25,0000	66,0000	81,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Рязанская область	36,1000	2020	0,0000	28,0000	64,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Смоленская область	49,9000	2020	0,0000	25,0000	64,0000	74,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тамбовская область	63,2000	2020	0,0000	33,0000	66,0000	93,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тверская область	42,0000	2020	0,0000	24,0000	64,0000	77,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тульская область	69,9000	2020	0,0000	17,0000	64,0000	92,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ярославская область	42,7000	2020	0,0000	20,0000	66,0000	77,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	65,3000	2020	0,0000	26,0000	66,0000	91,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Волгоградская область	50,2000	2020	0,0000	28,0000	65,0000	89,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	63,7000	2020	0,0000	33,0000	67,0000	95,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Краснодарский край	56,4000	2020	0,0000	22,0000	66,0000	89,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	74,5000	2020	0,0000	19,0000	64,0000	84,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Калмыкия	51,4000	2020	0,0000	21,0000	64,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Республика Крым	59,2000	2020	0,0000	22,0000	63,0000	89,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ростовская область	21,2000	2020	0,0000	17,0000	64,0000	83,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Цифровой контур здравоохранения

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.												
100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Процент	50.0000	2020	-	20.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Процент	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Тверская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Белгородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Брянская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Владимирская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Воронежская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
город федерального значения Москва	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ивановская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Калужская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Костромская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Курская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Липецкая область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Московская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Смоленская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Рязанская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Тульская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ярославская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Орловская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Вологодская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Калининградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ленинградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Мурманская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Новгородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Псковская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Карелия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Коми	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Астраханская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Волгоградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Краснодарский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Крым	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Калмыкия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Дагестан	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ставропольский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Северная Осетия - Алания	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Ингушетия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Чеченская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Оренбургская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Пензенская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Пермский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Башкортостан	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Мордовия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Саратовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Удмуртская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ульяновская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Кировская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Марий Эл	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Самарская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Челябинская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Курганская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Свердловская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Тюменская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Томская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Омская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Тыва	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Алтай	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Новосибирская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Красноярский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Иркутская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Алтайский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Хабаровский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приморский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Магаданская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Камчатский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Забайкальский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Еврейская автономная область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Сахалинская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Бурятия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Амурская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной												

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	85.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	85.0000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Федеральный уровень	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	0.0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Воронежская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Смоленская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Омская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-
85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.												

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	85.0000	85.0000	85.0000	85.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	85.0000	85.0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Смоленская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Коми	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
город федерального значения	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Севастополь												
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
			2020		-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000		-								
Самарская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
			2020		-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000		-								
Челябинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Алтай	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-
В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	85.0000	85.0000	85.0000	85.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	85.0000	85.0000	85.0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Белгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Орловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ивановская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Архангельская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ленинградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Краснодарский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Омская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, - управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности												
100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Процент	0.0000	2018	-	4.0000	20.0000	36.0000	58.0000	84.0000	100.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Процент	-	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Липецкая область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	44.0000	70.0000	100.0000	100.0000	-	-
Белгородская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	45.0000	72.0000	100.0000	100.0000	-	-
Брянская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	47.0000	75.0000	100.0000	100.0000	-	-
Владимирская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	35.0000	56.0000	100.0000	100.0000	-	-
Воронежская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	50.0000	80.0000	100.0000	100.0000	-	-
город федерального значения Москва	Процент	0.0000	2018	-	-	-	45.0000	72.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ивановская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	39.0000	63.0000	100.0000	100.0000	-	-
Калужская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	47.0000	76.0000	100.0000	100.0000	-	-
Костромская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	64.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Курская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	34.0000	55.0000	82.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Московская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	37.0000	59.0000	89.0000	100.0000	-	-
Тверская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	18.0000	40.0000	60.0000	100.0000	-	-
Рязанская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	28.0000	45.0000	68.0000	100.0000	-	-
Смоленская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	39.0000	63.0000	94.0000	100.0000	-	-
Тамбовская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	42.0000	67.0000	100.0000	100.0000	-	-
Тульская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	85.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ярославская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	19.0000	30.0000	84.0000	100.0000	-	-
Орловская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	24.0000	39.0000	59.0000	100.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	38.0000	61.0000	92.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	0.0000	2018	-	-	-	43.0000	69.0000	100.0000	100.0000	-	-
Калининградская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	58.0000	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ленинградская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	39.0000	63.0000	94.0000	100.0000	-	-
Мурманская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	33.0000	53.0000	80.0000	100.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	-	39.0000	62.0000	93.0000	100.0000	-	-
Новгородская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	39.0000	63.0000	94.0000	100.0000	-	-
Республика Коми	Процент	0.0000	2018	-	-	-	25.0000	41.0000	85.0000	100.0000	-	-
Республика Карелия	Процент	0.0000	2018	-	-	-	35.0000	55.0000	83.0000	100.0000	-	-
Псковская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	34.0000	54.0000	81.0000	100.0000	-	-
Архангельская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	48.0000	78.0000	100.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	0.0000	2018	-	-	-	20.0000	32.0000	49.0000	100.0000	-	-
Краснодарский край	Процент	0.0000	2018	-	-	-	39.0000	62.0000	93.0000	100.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Процент	0.0000	2018	-	-	-	33.0000	52.0000	79.0000	100.0000	-	-
Волгоградская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	44.0000	70.0000	100.0000	100.0000	-	-
Астраханская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	45.0000	73.0000	100.0000	100.0000	-	-
Республика Калмыкия	Процент	0.0000	2018	-	-	-	23.0000	36.0000	54.0000	100.0000	-	-
Ростовская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	38.0000	61.0000	91.0000	100.0000	-	-
Республика Крым	Процент	0.0000	2018	-	-	-	22.0000	35.0000	86.0000	100.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ												
Республика Северная Осетия - Алания	Процент	0.0000	2018	-	-	-	16.0000	25.0000	38.0000	100.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Процент	0.0000	2018	-	-	-	33.0000	53.0000	79.0000	100.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Процент	0.0000	2018	-	-	-	43.0000	69.0000	90.0000	100.0000	-	-
Чеченская Республика	Процент	0.0000	2018	-	-	-	25.0000	39.0000	59.0000	100.0000	-	-
Республика Ингушетия	Процент	0.0000	2018	-	-	-	20.0000	31.0000	47.0000	100.0000	-	-
Республика Дагестан	Процент	0.0000	2018	-	-	-	11.0000	18.0000	42.0000	100.0000	-	-
Ставропольский край	Процент	0.0000	2018	-	-	-	19.0000	30.0000	84.0000	100.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	14.0000	34.0000	62.0000	100.0000	-	-
Удмуртская Республика	Процент	0.0000	2018	-	-	-	29.0000	46.0000	70.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ульяновская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	39.0000	62.0000	92.0000	100.0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Процент	0.0000	2018	-	-	-	41.0000	66.0000	99.0000	100.0000	-	-
Республика Башкортостан	Процент	0.0000	2018	-	-	-	39.0000	63.0000	94.0000	100.0000	-	-
Пермский край	Процент	0.0000	2018	-	-	-	46.0000	73.0000	100.0000	100.0000	-	-
Пензенская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	27.0000	44.0000	76.0000	100.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	0.0000	2018	-	-	-	41.0000	65.0000	98.0000	100.0000	-	-
Оренбургская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	36.0000	57.0000	85.0000	100.0000	-	-
Нижегородская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	40.0000	63.0000	95.0000	100.0000	-	-
Кировская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	48.0000	76.0000	100.0000	100.0000	-	-
			2018		-	-	31.0000	50.0000	75.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Марий Эл	Процент	0.0000		-								
Республика Мордовия	Процент	0.0000	2018	-	-	-	26.0000	42.0000	73.0000	100.0000	-	-
Саратовская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	41.0000	65.0000	100.0000	100.0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	49.0000	78.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	-	24.0000	38.0000	57.0000	100.0000	-	-
Челябинская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	47.0000	74.0000	100.0000	100.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	0.0000	2018	-	-	-	29.0000	46.0000	69.0000	100.0000	-	-
Свердловская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	20.0000	32.0000	48.0000	100.0000	-	-
Курганская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	33.0000	53.0000	79.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Процент	0.0000	2018	-	-	-	47.0000	75.0000	100.0000	100.0000	-	-
Томская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	38.0000	60.0000	90.0000	100.0000	-	-
Республика Хакасия	Процент	0.0000	2018	-	-	-	16.0000	26.0000	39.0000	100.0000	-	-
Иркутская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	39.0000	62.0000	94.0000	100.0000	-	-
Республика Алтай	Процент	0.0000	2018	-	-	-	25.0000	40.0000	60.0000	100.0000	-	-
Республика Тыва	Процент	0.0000	2018	-	-	-	34.0000	54.0000	82.0000	100.0000	-	-
Красноярский край	Процент	0.0000	2018	-	-	-	37.0000	60.0000	90.0000	100.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Процент	0.0000	2018	-	-	-	47.0000	76.0000	100.0000	100.0000	-	-
Омская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	37.0000	59.0000	89.0000	100.0000	-	-
			2018									

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новосибирская область	Процент	0.0000		-	-	-	44.0000	70.0000	100.0000	100.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Процент	0.0000	2018	-	-	-	38.0000	60.0000	90.0000	100.0000	-	-
Хабаровский край	Процент	0.0000	2018	-	-	-	41.0000	66.0000	99.0000	100.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Процент	0.0000	2018	-	-	-	30.0000	48.0000	73.0000	100.0000	-	-
Еврейская автономная область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	35.0000	55.0000	83.0000	100.0000	-	-
Забайкальский край	Процент	0.0000	2018	-	-	-	21.0000	34.0000	51.0000	100.0000	-	-
Амурская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	51.0000	81.0000	100.0000	100.0000	-	-
Камчатский край	Процент	0.0000	2018	-	-	-	40.0000	64.0000	97.0000	100.0000	-	-
Магаданская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	34.0000	55.0000	82.0000	100.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приморский край	Процент	0.0000	2018	-	-	-	21.0000	34.0000	51.0000	100.0000	-	-
Республика Бурятия	Процент	0.0000	2018	-	-	-	27.0000	43.0000	64.0000	100.0000	-	-
Сахалинская область	Процент	0.0000	2018	-	-	-	39.0000	63.0000	95.0000	100.0000	-	-
Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Процент	80.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Процент	-	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Московская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Тульская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Белгородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Брянская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Владимирская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Воронежская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
город федерального значения Москва	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Калужская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Ярославская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Костромская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Липецкая область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Орловская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Рязанская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Смоленская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Тамбовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Тверская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Курская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Ивановская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Новгородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Мурманская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ленинградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Калининградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Вологодская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Архангельская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Псковская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Карелия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
город федерального значения	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Севастополь												
Ростовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Калмыкия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Крым	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Краснодарский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Волгоградская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Дагестан	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Ингушетия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Ставропольский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Чеченская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Мордовия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Пермский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Пензенская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Оренбургская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Саратовская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Кировская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Ульяновская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Нижегородская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Свердловская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Курганская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Тюменская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Челябинская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Иркутская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Красноярский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новосибирская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Омская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Тыва	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Хакасия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Томская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Алтай	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
			2020		-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Саха (Якутия)	Процент	0.0000		-								
Сахалинская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Республика Бурятия	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Приморский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Магаданская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Камчатский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Забайкальский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Амурская область	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-
Хабаровский край	Процент	0.0000	2020	-	-	-	94.0000	100.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Единица	742000.0000	2020	-	700000.0000	800000.0000	900000.0000	900000.0000	900000.0000	900000.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Единица	0.0000	2020	-	-	-	970627.0000	970627.0000	970627.0000	970627.0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	10257.0000	10257.0000	10257.0000	10257.0000	-	-
Ярославская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	10689.0000	10689.0000	10689.0000	10689.0000	-	-
Тамбовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	7464.0000	7464.0000	7464.0000	7464.0000	-	-
Смоленская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6257.0000	6257.0000	6257.0000	6257.0000	-	-
Рязанская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	7586.0000	7586.0000	7586.0000	7586.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Орловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6200.0000	6200.0000	6200.0000	6200.0000	-	-
Московская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	35000.0000	35000.0000	35000.0000	35000.0000	-	-
Липецкая область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	10913.0000	10913.0000	10913.0000	10913.0000	-	-
Тверская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	8500.0000	8500.0000	8500.0000	8500.0000	-	-
Курская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6276.0000	6276.0000	6276.0000	6276.0000	-	-
Калужская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3200.0000	3200.0000	3200.0000	3200.0000	-	-
Ивановская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6188.0000	6188.0000	6188.0000	6188.0000	-	-
город федерального значения Москва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	75177.0000	75177.0000	75177.0000	75177.0000	-	-
Воронежская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	15591.0000	15591.0000	15591.0000	15591.0000	-	-
Владимирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6900.0000	6900.0000	6900.0000	6900.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Белгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	14034.0000	14034.0000	14034.0000	14034.0000	-	-
Костромская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3180.0000	3180.0000	3180.0000	3180.0000	-	-
Тульская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	9751.0000	9751.0000	9751.0000	9751.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5590.0000	5590.0000	5590.0000	5590.0000	-	-
Вологодская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	7000.0000	7000.0000	7000.0000	7000.0000	-	-
Псковская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4392.0000	4392.0000	4392.0000	4392.0000	-	-
Новгородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4031.0000	4031.0000	4031.0000	4031.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	503.0000	503.0000	503.0000	503.0000	-	-
Мурманская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6300.0000	6300.0000	6300.0000	6300.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ленинградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	9473.0000	9473.0000	9473.0000	9473.0000	-	-
Калининградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4180.0000	4180.0000	4180.0000	4180.0000	-	-
Архангельская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	9691.0000	9691.0000	9691.0000	9691.0000	-	-
Республика Коми	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5009.0000	5009.0000	5009.0000	5009.0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Единица	0.0000	2020	-	-	-	37700.0000	37700.0000	37700.0000	37700.0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6960.0000	6960.0000	6960.0000	6960.0000	-	-
Республика Крым	Единица	0.0000	2020	-	-	-	13823.0000	13823.0000	13823.0000	13823.0000	-	-
Республика Калмыкия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2467.0000	2467.0000	2467.0000	2467.0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3450.0000	3450.0000	3450.0000	3450.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Краснодарский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	31695.0000	31695.0000	31695.0000	31695.0000	-	-
Волгоградская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	13858.0000	13858.0000	13858.0000	13858.0000	-	-
Ростовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	20511.0000	20511.0000	20511.0000	20511.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1940.0000	1940.0000	1940.0000	1940.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	16633.0000	16633.0000	16633.0000	16633.0000	-	-
Республика Ингушетия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3144.0000	3144.0000	3144.0000	3144.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4337.0000	4337.0000	4337.0000	4337.0000	-	-
Ставропольский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	18864.0000	18864.0000	18864.0000	18864.0000	-	-
Чеченская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6367.0000	6367.0000	6367.0000	6367.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кабардино-Балкарская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4443.0000	4443.0000	4443.0000	4443.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4161.0000	4161.0000	4161.0000	4161.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	7866.0000	7866.0000	7866.0000	7866.0000	-	-
Ульяновская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	11469.0000	11469.0000	11469.0000	11469.0000	-	-
Удмуртская Республика	Единица	0.0000	2020	-	-	-	14221.0000	14221.0000	14221.0000	14221.0000	-	-
Саратовская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	13507.0000	13507.0000	13507.0000	13507.0000	-	-
Самарская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	19500.0000	19500.0000	19500.0000	19500.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	17250.0000	17250.0000	17250.0000	17250.0000	-	-
Республика Мордовия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5015.0000	5015.0000	5015.0000	5015.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Башкортостан	Единица	0.0000	2020	-	-	-	28341.0000	28341.0000	28341.0000	28341.0000	-	-
Республика Марий Эл	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6560.0000	6560.0000	6560.0000	6560.0000	-	-
Пензенская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	8560.0000	8560.0000	8560.0000	8560.0000	-	-
Оренбургская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	15765.0000	15765.0000	15765.0000	15765.0000	-	-
Нижегородская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	17691.0000	17691.0000	17691.0000	17691.0000	-	-
Кировская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	13171.0000	13171.0000	13171.0000	13171.0000	-	-
Пермский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	17000.0000	17000.0000	17000.0000	17000.0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	28514.0000	28514.0000	28514.0000	28514.0000	-	-
Тюменская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	12610.0000	12610.0000	12610.0000	12610.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Единица	0.0000	2020	-	-	-	11418.0000	11418.0000	11418.0000	11418.0000	-	-
Челябинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	24958.0000	24958.0000	24958.0000	24958.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5880.0000	5880.0000	5880.0000	5880.0000	-	-
Курганская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6249.0000	6249.0000	6249.0000	6249.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	23982.0000	23982.0000	23982.0000	23982.0000	-	-
Томская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6060.0000	6060.0000	6060.0000	6060.0000	-	-
Республика Хакасия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3841.0000	3841.0000	3841.0000	3841.0000	-	-
Республика Тыва	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2712.0000	2712.0000	2712.0000	2712.0000	-	-
Республика Алтай	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1363.0000	1363.0000	1363.0000	1363.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Омская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	24815.0000	24815.0000	24815.0000	24815.0000	-	-
Алтайский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	14319.0000	14319.0000	14319.0000	14319.0000	-	-
Красноярский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	23893.0000	23893.0000	23893.0000	23893.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Единица	0.0000	2020	-	-	-	23172.0000	23172.0000	23172.0000	23172.0000	-	-
Иркутская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	15670.0000	15670.0000	15670.0000	15670.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4569.0000	4569.0000	4569.0000	4569.0000	-	-
Камчатский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3510.0000	3510.0000	3510.0000	3510.0000	-	-
Магаданская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1749.0000	1749.0000	1749.0000	1749.0000	-	-
Приморский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	9900.0000	9900.0000	9900.0000	9900.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Амурская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6852.0000	6852.0000	6852.0000	6852.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Единица	0.0000	2020	-	-	-	360.0000	360.0000	360.0000	360.0000	-	-
Хабаровский край	Единица	0.0000	2020	-	-	-	7155.0000	7155.0000	7155.0000	7155.0000	-	-
Сахалинская область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	4456.0000	4456.0000	4456.0000	4456.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Единица	0.0000	2020	-	-	-	9160.0000	9160.0000	9160.0000	9160.0000	-	-
Республика Бурятия	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6700.0000	6700.0000	6700.0000	6700.0000	-	-
Еврейская автономная область	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1159.0000	1159.0000	1159.0000	1159.0000	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Цифровой контур здравоохранения

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.	0,00	25,00	0,00	20,00	0,00	0,00	45,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.	78 892 243,50	15,00	25,00	15,00	20,00	15,00	90,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.ЕГИСЗ обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для предоставления услуг и сервисов гражданам в личном кабинете пациента «Мое здоровье».	4 231 118,20	10,00	25,00	10,00	10,00	5,00	60,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Медицинские организации частной системы здравоохранения используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами, включая государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, при оказании медицинской помощи гражданам, и вносят в названные системы сведения об оказанной гражданам медицинской помощи.	0,00	15,00	0,00	20,00	15,00	10,00	60,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации (за исключением федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральными законами предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ и с другими отраслевыми информационными системами при оказании медицинской помощи гражданам.	17 561 280,20	15,00	0,00	15,00	20,00	15,00	65,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
6.Организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.	0,00	0,00	15,00	0,00	5,00	0,00	20,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7.Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 100% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).	0,00	0,00	15,00	0,00	5,00	0,00	20,00
8.100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00	10,00	25,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
9.В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00
10.85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период ", Влияние на достижение (процентов)	"Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно", Влияние на достижение (процентов)	"Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
11.Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения.	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
12.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	101 464 641,90	85,00	100,00	85,00	75,00	70,00	415,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	2454493.63	7945246.91	2568365.97	1220139.2	833557.20	930674.14	15952477.05
федеральный бюджет	0,00	2246392.4	7346432.2	2349530.0	1088172.9	742254.3	829046.3	14601828.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	2246392.4	7346432.2	2349530.0	1088172.9	742254.3	829046.3	14601828.1
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	2454493.63	7945246.91	2568365.97	1220139.2	833557.20	930674.14	15952477.05
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Белгородская область, в том числе:	0,00	150 657,29	508 692,71	128 028,56	13 621,90	9 494,10	10 548,75	821 043,31
федеральный бюджет	0,00	144 631,00	488 345,00	122 907,40	13 077,00	9 114,30	10 126,80	788 201,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	144 631,00	488 345,00	122 907,40	13 077,00	9 114,30	10 126,80	788 201,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	150 657,29	508 692,71	128 028,56	13 621,90	9 494,10	10 548,75	821 043,31
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Брянская область, в том числе:	0,00	153 410,10	517 985,86	130 368,20	7 728,20	5 386,40	5 983,84	820 862,60
федеральный бюджет	0,00	151 876,00	512 806,00	129 064,50	7 650,90	5 332,50	5 924,00	812 653,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	151 876,00	512 806,00	129 064,50	7 650,90	5 332,50	5 924,00	812 653,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	153 410,10	517 985,86	130 368,20	7 728,20	5 386,40	5 983,84	820 862,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	112 865,32	384 570,41	96 789,80	86 047,30	59 972,10	66 636,43	806 881,36
федеральный бюджет	0,00	110 587,40	376 879,00	94 854,00	84 326,40	58 772,70	65 303,70	790 723,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	110 587,40	376 879,00	94 854,00	84 326,40	58 772,70	65 303,70	790 723,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 865,32	384 570,41	96 789,80	86 047,30	59 972,10	66 636,43	806 881,36
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Воронежская область, в том числе:	0,00	251 164,29	848 053,06	213 440,60	197 100,90	137 374,00	152 636,73	1 799 769,58
федеральный бюджет	0,00	246 141,00	831 092,00	209 171,80	193 158,90	134 626,50	149 584,00	1 763 774,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	246 141,00	831 092,00	209 171,80	193 158,90	134 626,50	149 584,00	1 763 774,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	251 164,29	848 053,06	213 440,60	197 100,90	137 374,00	152 636,73	1 799 769,58
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	95 433,75	299 791,00	116 563,30	59 821,80	41 693,60	46 326,26	659 629,71
федеральный бюджет	0,00	94 448,60	296 793,20	115 397,70	59 223,60	41 276,70	45 863,00	653 002,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	94 448,60	296 793,20	115 397,70	59 223,60	41 276,70	45 863,00	653 002,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	95 433,75	299 791,00	116 563,30	59 821,80	41 693,60	46 326,26	659 629,71
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Калужская область, в том числе:	0,00	86 547,43	292 109,00	73 742,25	0,00	0,00	0,00	452 398,68
федеральный бюджет	0,00	83 084,80	280 424,60	70 792,60	0,00	0,00	0,00	434 302,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	83 084,80	280 424,60	70 792,60	0,00	0,00	0,00	434 302,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	86 547,43	292 109,00	73 742,25	0,00	0,00	0,00	452 398,68
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	42 534,34	147 170,47	52 065,50	9 968,20	6 947,30	7 720,20	266 406,01
федеральный бюджет	0,00	42 109,00	145 893,50	51 544,80	9 868,50	6 877,80	7 643,00	263 936,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	42 109,00	145 893,50	51 544,80	9 868,50	6 877,80	7 643,00	263 936,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	42 534,34	147 170,47	52 065,50	9 968,20	6 947,30	7 720,20	266 406,01
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Курская область, в том числе:	0,00	104 282,20	352 878,57	88 814,40	0,00	0,00	0,00	545 975,17
федеральный бюджет	0,00	102 394,00	345 821,00	87 038,10	0,00	0,00	0,00	535 253,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	102 394,00	345 821,00	87 038,10	0,00	0,00	0,00	535 253,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	104 282,20	352 878,57	88 814,40	0,00	0,00	0,00	545 975,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	112 379,70	379 449,47	95 500,80	13 930,10	9 708,60	10 787,37	621 756,04
федеральный бюджет	0,00	106 760,70	360 477,00	90 725,80	13 233,60	9 223,20	10 248,00	590 668,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	106 760,70	360 477,00	90 725,80	13 233,60	9 223,20	10 248,00	590 668,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 379,70	379 449,47	95 500,80	13 930,10	9 708,60	10 787,37	621 756,04
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Московская область, в том числе:	0,00	568 511,47	1 747 072, 00	667 100,73	446 484,00	311 186,40	345 763,07	4 086 117,67
федеральный бюджет	0,00	426 383,80	1 310 304, 00	500 325,60	334 863,00	233 389,80	259 322,30	3 064 588,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	426 383,80	1 310 304, 00	500 325,60	334 863,00	233 389,80	259 322,30	3 064 588,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	568 511,47	1 747 072, 00	667 100,73	446 484,00	311 186,40	345 763,07	4 086 117,67
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	116 673,74	393 947,47	99 149,50	4 622,70	3 221,80	3 579,80	621 195,01
федеральный бюджет	0,00	115 507,00	390 008,00	98 158,00	4 576,50	3 189,60	3 544,00	614 983,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	115 507,00	390 008,00	98 158,00	4 576,50	3 189,60	3 544,00	614 983,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	116 673,74	393 947,47	99 149,50	4 622,70	3 221,80	3 579,80	621 195,01
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Рязанская область, в том числе:	0,00	105 350,39	388 705,30	134 156,30	74 109,90	51 652,60	57 390,72	811 365,21
федеральный бюджет	0,00	101 638,90	377 044,20	130 131,60	71 886,60	50 103,00	55 669,00	786 473,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	101 638,90	377 044,20	130 131,60	71 886,60	50 103,00	55 669,00	786 473,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	105 350,39	388 705,30	134 156,30	74 109,90	51 652,60	57 390,72	811 365,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	108 614,43	366 736,08	92 301,90	10 578,20	7 372,56	8 192,78	593 795,95
федеральный бюджет	0,00	105 356,00	355 734,00	89 532,80	10 260,90	7 151,40	7 947,00	575 982,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	105 356,00	355 734,00	89 532,80	10 260,90	7 151,40	7 947,00	575 982,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	108 614,43	366 736,08	92 301,90	10 578,20	7 372,56	8 192,78	593 795,95
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Тамбовская область, в том числе:	0,00	74 995,40	253 228,57	63 732,90	64 080,00	44 662,00	49 624,49	550 323,36
федеральный бюджет	0,00	73 495,40	248 164,00	62 458,20	62 798,40	43 768,80	48 632,00	539 316,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	73 495,40	248 164,00	62 458,20	62 798,40	43 768,80	48 632,00	539 316,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	74 995,40	253 228,57	63 732,90	64 080,00	44 662,00	49 624,49	550 323,36
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	129 235,42	410 455,20	148 038,78	48 443,20	33 763,87	37 514,43	807 450,90
федеральный бюджет	0,00	125 271,00	398 141,50	143 597,70	46 989,90	32 751,00	36 389,00	783 140,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	125 271,00	398 141,50	143 597,70	46 989,90	32 751,00	36 389,00	783 140,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	129 235,42	410 455,20	148 038,78	48 443,20	33 763,87	37 514,43	807 450,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Тульская область, в том числе:	0,00	118 709,61	277 655,87	257 351,40	123 924,40	86 371,87	95 969,27	959 982,42
федеральный бюджет	0,00	114 203,80	266 771,30	247 057,30	118 967,40	82 917,00	92 130,50	922 047,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	114 203,80	266 771,30	247 057,30	118 967,40	82 917,00	92 130,50	922 047,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	118 709,61	277 655,87	257 351,40	123 924,40	86 371,87	95 969,27	959 982,42
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	123 128,75	376 745,87	111 221,05	59 678,40	24 750,00	32 000,00	727 524,07
федеральный бюджет	0,00	102 504,00	361 733,90	106 772,10	57 291,30	23 760,00	30 720,00	682 781,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	102 504,00	361 733,90	106 772,10	57 291,30	23 760,00	30 720,00	682 781,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	123 128,75	376 745,87	111 221,05	59 678,40	24 750,00	32 000,00	727 524,07
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	1424949.16	4657438.34	1307354.17	732391.8	510458.37	513865.90	9146457.74
федеральный бюджет	0,00	1103002.2	3658365.6	1029043.3	669877.2	466886.7	465986.4	7393161.4
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1103002.2	3658365.6	1029043.3	669877.2	466886.7	465986.4	7393161.4
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1424949.16	4657438.34	1307354.17	732391.8	510458.37	513865.90	9146457.74
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Карелия, в том числе:	0,00	102 302,02	345 421,21	86 937,10	86 449,10	60 252,70	66 947,47	748 309,60
федеральный бюджет	0,00	101 279,00	341 967,00	86 067,70	85 584,60	59 650,20	66 278,00	740 826,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	101 279,00	341 967,00	86 067,70	85 584,60	59 650,20	66 278,00	740 826,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	102 302,02	345 421,21	86 937,10	86 449,10	60 252,70	66 947,47	748 309,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	77 825,11	290 503,86	162 015,70	80 962,10	56 428,10	62 697,89	730 432,76

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	73 934,00	277 113,00	153 914,90	76 914,00	53 606,70	59 563,00	695 045,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	73 934,00	277 113,00	153 914,90	76 914,00	53 606,70	59 563,00	695 045,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	77 825,11	290 503,86	162 015,70	80 962,10	56 428,10	62 697,89	730 432,76
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	151 293,88	510 842,86	128 570,80	117 476,60	81 878,00	90 974,49	1 081 036,63
федеральный бюджет	0,00	148 268,00	500 626,00	125 999,40	115 127,10	80 240,40	89 155,00	1 059 415,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	148 268,00	500 626,00	125 999,40	115 127,10	80 240,40	89 155,00	1 059 415,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	151 293,88	510 842,86	128 570,80	117 476,60	81 878,00	90 974,49	1 081 036,63
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	120 941,67	408 359,38	102 776,70	113 058,80	78 798,80	87 554,17	911 489,52

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	116 104,00	392 025,00	98 665,60	108 536,40	75 646,80	84 052,00	875 029,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	116 104,00	392 025,00	98 665,60	108 536,40	75 646,80	84 052,00	875 029,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	120 941,67	408 359,38	102 776,70	113 058,80	78 798,80	87 554,17	911 489,52
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	91 196,91	307 923,71	77 498,62	28 440,00	19 822,30	22 024,74	546 906,28
федеральный бюджет	0,00	88 461,00	298 686,00	75 173,70	27 586,80	19 227,60	21 364,00	530 499,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	88 461,00	298 686,00	75 173,70	27 586,80	19 227,60	21 364,00	530 499,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	91 196,91	307 923,71	77 498,62	28 440,00	19 822,30	22 024,74	546 906,28
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	111 896,57	348 484,78	95 589,93	111 268,20	77 551,80	86 167,76	830 959,04

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	74 776,50	233 484,80	64 045,30	74 549,70	51 959,70	57 732,40	556 548,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	74 776,50	233 484,80	64 045,30	74 549,70	51 959,70	57 732,40	556 548,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	111 896,57	348 484,78	95 589,93	111 268,20	77 551,80	86 167,76	830 959,04
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	78 006,77	263 158,40	66 322,42	13 997,90	9 756,40	10 840,43	442 082,32
федеральный бюджет	0,00	73 234,80	247 368,90	62 343,10	13 158,00	9 171,00	10 190,00	415 465,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	73 234,80	247 368,90	62 343,10	13 158,00	9 171,00	10 190,00	415 465,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	78 006,77	263 158,40	66 322,42	13 997,90	9 756,40	10 840,43	442 082,32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	73 934,02	249 637,11	62 829,30	74 109,00	51 651,60	57 391,24	569 552,27

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	71 716,00	242 148,00	60 944,40	71 885,70	50 102,10	55 669,50	552 465,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	71 716,00	242 148,00	60 944,40	71 885,70	50 102,10	55 669,50	552 465,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	73 934,02	249 637,11	62 829,30	74 109,00	51 651,60	57 391,24	569 552,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	91 221,25	308 056,57	77 532,80	76 210,00	53 116,40	5 709,60	611 846,62
федеральный бюджет	0,00	90 308,90	304 976,00	76 757,50	75 447,90	52 585,20	5 652,50	605 728,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	90 308,90	304 976,00	76 757,50	75 447,90	52 585,20	5 652,50	605 728,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	91 221,25	308 056,57	77 532,80	76 210,00	53 116,40	5 709,60	611 846,62
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	509 214,29	1 567 254, 90	432 734,30	15 344,10	10 695,27	11 883,67	2 547 126,53

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	249 515,00	767 954,90	212 039,80	7 518,60	5 240,70	5 823,00	1 248 092,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	249 515,00	767 954,90	212 039,80	7 518,60	5 240,70	5 823,00	1 248 092,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	509 214,29	1 567 254, 90	432 734,30	15 344,10	10 695,27	11 883,67	2 547 126,53
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	17 116,67	57 795,56	14 546,50	15 076,00	10 507,00	11 674,44	126 716,17
федеральный бюджет	0,00	15 405,00	52 016,00	13 091,90	13 568,40	9 456,30	10 507,00	114 044,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	15 405,00	52 016,00	13 091,90	13 568,40	9 456,30	10 507,00	114 044,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	17 116,67	57 795,56	14 546,50	15 076,00	10 507,00	11 674,44	126 716,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	1326933.40	4405403.04	1570703.4	952040.2	663543.35	737270.97	9655894.36
федеральный бюджет	0,00	1293609.3	4296784.6	1532440.7	926236.8	645559.2	717288.5	9411919.1

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1293609.3	4296784.6	1532440.7	926236.8	645559.2	717288.5	9411919.1
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1326933.40	4405403.04	1570703.4	952040.2	663543.35	737270.97	9655894.36
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	53 043,43	179 098,99	45 076,40	44 478,20	31 000,00	34 444,44	387 141,46
федеральный бюджет	0,00	52 513,00	177 308,00	44 625,60	44 033,40	30 690,00	34 100,00	383 270,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	52 513,00	177 308,00	44 625,60	44 033,40	30 690,00	34 100,00	383 270,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	53 043,43	179 098,99	45 076,40	44 478,20	31 000,00	34 444,44	387 141,46
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	63 711,22	196 612,93	72 650,90	39 359,40	27 432,60	30 480,61	430 247,66
федеральный бюджет	0,00	62 437,00	192 806,10	71 072,50	38 572,20	26 883,90	29 871,00	421 642,70
из них межбюджетные трансферты	0,00	62 437,00	192 806,1	71 072,50	38 572,20	26 883,90	29 871,00	421 642,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам			0					
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	63 711,22	196 612,93	72 650,90	39 359,40	27 432,60	30 480,61	430 247,66
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	452 610,42	1 480 817, 95	432 047,00	447 712,50	312 042,20	346 714,17	3 471 944,24
федеральный бюджет	0,00	434 506,00	1 421 585, 20	414 765,10	429 804,00	299 560,50	332 845,60	3 333 066,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	434 506,00	1 421 585, 20	414 765,10	429 804,00	299 560,50	332 845,60	3 333 066,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	452 610,42	1 480 817, 95	432 047,00	447 712,50	312 042,20	346 714,17	3 471 944,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	74 704,84	252 408,25	63 527,00	54 408,20	37 920,60	42 134,02	525 102,91
федеральный бюджет	0,00	72 473,20	244 836,00	61 621,20	52 776,00	36 783,00	40 870,00	509 359,40
из них межбюджетные трансферты	0,00	72 473,20	244 836,0	61 621,20	52 776,00	36 783,00	40 870,00	509 359,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам			0					
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	74 704,84	252 408,25	63 527,00	54 408,20	37 920,60	42 134,02	525 102,91
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	113 978,57	384 847,96	96 860,20	115 369,90	80 409,45	89 344,90	880 810,98
федеральный бюджет	0,00	111 699,00	377 151,00	94 923,00	113 062,50	78 801,30	87 558,00	863 194,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	111 699,00	377 151,00	94 923,00	113 062,50	78 801,30	87 558,00	863 194,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	113 978,57	384 847,96	96 860,20	115 369,90	80 409,45	89 344,90	880 810,98
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	321 511,18	1 076 361, 41	650 322,70	21 616,50	15 065,80	16 739,90	2 101 617,49
федеральный бюджет	0,00	315 081,10	1 056 195, 30	637 316,30	21 184,20	14 764,50	16 405,10	2 060 946,50
из них межбюджетные трансферты	0,00	315 081,1	1 056 195,	637 316,3	21 184,20	14 764,50	16 405,10	2 060 946,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам		0	30	0				
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	321 511,18	1 076 361, 41	650 322,70	21 616,50	15 065,80	16 739,90	2 101 617,49
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	213 365,66	720 426,26	181 318,30	211 057,30	147 100,90	163 444,24	1 636 712,66
федеральный бюджет	0,00	211 232,00	713 222,00	179 505,10	208 946,70	145 629,90	161 809,80	1 620 345,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	211 232,00	713 222,00	179 505,10	208 946,70	145 629,90	161 809,80	1 620 345,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	213 365,66	720 426,26	181 318,30	211 057,30	147 100,90	163 444,24	1 636 712,66
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	34 008,08	114 829,29	28 900,90	18 038,20	12 571,80	13 968,69	222 316,96
федеральный бюджет	0,00	33 668,00	113 681,00	28 611,90	17 857,80	12 446,10	13 829,00	220 093,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	33 668,00	113 681,00	28 611,90	17 857,80	12 446,10	13 829,00	220 093,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	34 008,08	114 829,29	28 900,90	18 038,20	12 571,80	13 968,69	222 316,96
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	1216646.51	3714629.62	1427419.53	260710.1	180397.3	200443.52	7000246.58
федеральный бюджет	0,00	1204479.7	3677483.3	1413145.3	258102.9	178593.3	198439.1	6930243.6
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	1204479.7	3677483.3	1413145.3	258102.9	178593.3	198439.1	6930243.6
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1216646.51	3714629.62	1427419.53	260710.1	180397.3	200443.52	7000246.58
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	370 054,55	1 075 575, 56	488 385,30	90 417,30	63 018,20	70 021,21	2 157 472,12
федеральный бюджет	0,00	366 354,00	1 064 819, 80	483 501,50	89 513,10	62 388,00	69 321,00	2 135 897,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	366 354,00	1 064 819, 80	483 501,50	89 513,10	62 388,00	69 321,00	2 135 897,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	370 054,55	1 075 575, 56	488 385,30	90 417,30	63 018,20	70 021,21	2 157 472,12

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	87 328,32	166 339,00	202 878,67	1 880,00	0,00	0,00	458 425,99
федеральный бюджет	0,00	86 454,70	164 675,60	200 849,90	1 861,20	0,00	0,00	453 841,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	86 454,70	164 675,60	200 849,90	1 861,20	0,00	0,00	453 841,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	87 328,32	166 339,00	202 878,67	1 880,00	0,00	0,00	458 425,99
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	135 572,73	366 830,21	206 141,40	56 840,00	39 616,40	44 018,18	849 018,92
федеральный бюджет	0,00	134 217,00	363 161,90	204 080,00	56 271,60	39 220,20	43 578,00	840 528,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	134 217,00	363 161,90	204 080,00	56 271,60	39 220,20	43 578,00	840 528,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	135 572,73	366 830,21	206 141,40	56 840,00	39 616,40	44 018,18	849 018,92

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	86 426,26	291 816,16	73 445,30	24 315,50	16 947,30	18 829,29	511 779,81
федеральный бюджет	0,00	85 562,00	288 898,00	72 710,80	24 072,30	16 777,80	18 641,00	506 661,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	85 562,00	288 898,00	72 710,80	24 072,30	16 777,80	18 641,00	506 661,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	86 426,26	291 816,16	73 445,30	24 315,50	16 947,30	18 829,29	511 779,81
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	111 609,09	376 846,46	94 845,50	81 026,40	56 472,70	62 748,48	783 548,63
федеральный бюджет	0,00	110 493,00	373 078,00	93 897,00	80 216,10	55 908,00	62 121,00	775 713,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	110 493,00	373 078,00	93 897,00	80 216,10	55 908,00	62 121,00	775 713,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	111 609,09	376 846,46	94 845,50	81 026,40	56 472,70	62 748,48	783 548,63

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	143 271,72	483 754,55	121 751,90	6 230,90	4 342,70	4 826,36	764 178,13
федеральный бюджет	0,00	141 839,00	478 917,00	120 534,40	6 168,60	4 299,30	4 778,10	756 536,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	141 839,00	478 917,00	120 534,40	6 168,60	4 299,30	4 778,10	756 536,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	143 271,72	483 754,55	121 751,90	6 230,90	4 342,70	4 826,36	764 178,13
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	282 383,84	953 467,68	239 971,46	0,00	0,00	0,00	1 475 822,98
федеральный бюджет	0,00	279 560,00	943 933,00	237 571,70	0,00	0,00	0,00	1 461 064,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	279 560,00	943 933,00	237 571,70	0,00	0,00	0,00	1 461 064,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	282 383,84	953 467,68	239 971,46	0,00	0,00	0,00	1 475 822,98

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	2567483.29	7810611.73	3315735.71	1939590.0	1395683.4	1550759.59	18579863.72
федеральный бюджет	0,00	2445246.5	7412477.2	3179248.3	1834564.6	1316345.4	1462606.1	17650488.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	2445246.5	7412477.2	3179248.3	1834564.6	1316345.4	1462606.1	17650488.1
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	2567483.29	7810611.73	3315735.71	1939590.0	1395683.4	1550759.59	18579863.72
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	472 101,88	1 033 096, 40	962 154,36	466 995,30	325 482,20	361 646,22	3 621 476,36
федеральный бюджет	0,00	462 659,80	1 012 434, 50	942 911,20	457 655,40	318 972,60	354 413,30	3 549 046,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	462 659,80	1 012 434, 50	942 911,20	457 655,40	318 972,60	354 413,30	3 549 046,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	472 101,88	1 033 096, 40	962 154,36	466 995,30	325 482,20	361 646,22	3 621 476,36
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	99 000,93	334 904,08	84 289,30	98 115,60	68 383,50	75 981,63	760 675,04
федеральный бюджет	0,00	97 017,20	328 206,00	82 603,50	96 153,30	67 015,80	74 462,00	745 457,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	97 017,20	328 206,00	82 603,50	96 153,30	67 015,80	74 462,00	745 457,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	99 000,93	334 904,08	84 289,30	98 115,60	68 383,50	75 981,63	760 675,04
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	88 800,00	299 832,65	75 462,20	101 675,20	70 864,90	78 737,76	715 372,71
федеральный бюджет	0,00	87 024,00	293 836,00	73 953,00	99 641,70	69 447,60	77 163,00	701 065,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	87 024,00	293 836,00	73 953,00	99 641,70	69 447,60	77 163,00	701 065,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	88 800,00	299 832,65	75 462,20	101 675,20	70 864,90	78 737,76	715 372,71
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	156 713,58	529 140,74	133 175,60	195 168,90	136 026,70	151 140,74	1 301 366,26
федеральный бюджет	0,00	126 938,00	428 604,00	107 872,20	158 086,80	110 181,60	122 424,00	1 054 106,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	126 938,00	428 604,00	107 872,20	158 086,80	110 181,60	122 424,00	1 054 106,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	156 713,58	529 140,74	133 175,60	195 168,90	136 026,70	151 140,74	1 301 366,26
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	156 498,78	483 251,70	191 906,90	33 207,20	23 144,80	25 716,49	913 725,87
федеральный бюджет	0,00	152 208,20	468 754,10	186 149,70	32 211,00	22 450,50	24 945,00	886 718,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	152 208,20	468 754,10	186 149,70	32 211,00	22 450,50	24 945,00	886 718,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	156 498,78	483 251,70	191 906,90	33 207,20	23 144,80	25 716,49	913 725,87
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	168 533,33	569 051,52	143 220,60	46 993,60	32 753,60	36 391,92	996 944,57
федеральный бюджет	0,00	166 848,00	563 361,00	141 788,40	46 523,70	32 426,10	36 028,00	986 975,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	166 848,00	563 361,00	141 788,40	46 523,70	32 426,10	36 028,00	986 975,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	168 533,33	569 051,52	143 220,60	46 993,60	32 753,60	36 391,92	996 944,57
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	54 769,70	184 929,29	46 543,60	21 341,80	14 874,50	16 527,27	338 986,16
федеральный бюджет	0,00	54 222,00	183 080,00	46 078,20	21 128,40	14 725,80	16 362,00	335 596,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	54 222,00	183 080,00	46 078,20	21 128,40	14 725,80	16 362,00	335 596,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	54 769,70	184 929,29	46 543,60	21 341,80	14 874,50	16 527,27	338 986,16
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Нижегородская область, в том числе:	0,00	253 266,01	957 986,88	240 781,50	201 673,10	140 560,30	156 178,13	1 950 445,92
федеральный бюджет	0,00	243 136,10	920 436,10	231 150,30	193 606,20	134 937,90	149 931,00	1 873 197,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	243 136,10	920 436,10	231 150,30	193 606,20	134 937,90	149 931,00	1 873 197,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	253 266,01	957 986,88	240 781,50	201 673,10	140 560,30	156 178,13	1 950 445,92
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	206 327,53	704 597,92	177 335,15	88 904,10	61 963,10	68 848,96	1 307 976,76
федеральный бюджет	0,00	197 980,40	676 414,00	170 241,70	85 347,90	59 484,60	66 095,00	1 255 563,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	197 980,40	676 414,00	170 241,70	85 347,90	59 484,60	66 095,00	1 255 563,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	206 327,53	704 597,92	177 335,15	88 904,10	61 963,10	68 848,96	1 307 976,76
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Пензенская область, в том числе:	0,00	78 638,38	265 522,22	66 828,20	113 471,80	79 086,40	87 874,75	691 421,75
федеральный бюджет	0,00	77 852,00	262 867,00	66 159,90	112 337,10	78 295,50	86 996,00	684 507,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	77 852,00	262 867,00	66 159,90	112 337,10	78 295,50	86 996,00	684 507,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	78 638,38	265 522,22	66 828,20	113 471,80	79 086,40	87 874,75	691 421,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	204 660,00	612 609,09	322 750,70	179 949,80	125 419,30	139 354,95	1 584 743,84
федеральный бюджет	0,00	195 167,70	582 273,10	306 613,20	170 952,30	119 148,30	132 387,20	1 506 541,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	195 167,70	582 273,10	306 613,20	170 952,30	119 148,30	132 387,20	1 506 541,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	204 660,00	612 609,09	322 750,70	179 949,80	125 419,30	139 354,95	1 584 743,84
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Самарская область, в том числе:	0,00	250 967,44	877 915,73	219 397,20	192 471,40	177 993,80	197 770,47	1 916 516,04
федеральный бюджет	0,00	215 832,00	755 874,80	188 681,60	165 525,40	153 074,70	170 082,60	1 649 071,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	215 832,00	755 874,80	188 681,60	165 525,40	153 074,70	170 082,60	1 649 071,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	250 967,44	877 915,73	219 397,20	192 471,40	177 993,80	197 770,47	1 916 516,04
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	236 804,08	729 629,35	271 176,20	176 185,10	122 795,80	136 440,82	1 673 031,35
федеральный бюджет	0,00	232 068,00	715 036,70	265 752,70	172 661,40	120 339,90	133 712,00	1 639 570,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	232 068,00	715 036,70	265 752,70	172 661,40	120 339,90	133 712,00	1 639 570,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	236 804,08	729 629,35	271 176,20	176 185,10	122 795,80	136 440,82	1 673 031,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ульяновская область, в том числе:	0,00	140 401,65	228 144,16	380 714,20	23 437,10	16 334,50	18 149,48	807 181,09
федеральный бюджет	0,00	136 293,10	221 299,90	369 292,70	22 734,00	15 844,50	17 605,00	783 069,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	136 293,10	221 299,90	369 292,70	22 734,00	15 844,50	17 605,00	783 069,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	140 401,65	228 144,16	380 714,20	23 437,10	16 334,50	18 149,48	807 181,09
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	1013684.13	3337547.25	926710.65	784208.45	597308.64	663674.45	7323133.57
федеральный бюджет	0,00	722050.4	2582437.8	670368.3	613744.0	437290.9	485877.1	5511768.5
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	722050.4	2582437.8	670368.3	613744.0	437290.9	485877.1	5511768.5
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1013684.13	3337547.25	926710.65	784208.45	597308.64	663674.45	7323133.57
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область, в том числе:	0,00	86 334,44	284 804,87	80 334,20	9 360,00	6 524,10	7 248,98	474 606,59

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	84 606,50	279 108,80	78 727,50	9 172,80	6 393,60	7 104,00	465 113,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	84 606,50	279 108,80	78 727,50	9 172,80	6 393,60	7 104,00	465 113,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	86 334,44	284 804,87	80 334,20	9 360,00	6 524,10	7 248,98	474 606,59
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	336 667,74	1 136 753, 76	286 101,20	333 023,20	232 108,07	257 897,10	2 582 551,07
федеральный бюджет	0,00	313 101,00	1 057 181, 00	266 074,10	309 711,60	215 860,50	239 844,30	2 401 772,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	313 101,00	1 057 181, 00	266 074,10	309 711,60	215 860,50	239 844,30	2 401 772,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	336 667,74	1 136 753, 76	286 101,20	333 023,20	232 108,07	257 897,10	2 582 551,07
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	186 670,37	630 292,59	158 633,30	61 557,70	61 557,70	68 397,41	1 167 109,07

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	50 401,00	170 179,00	42 831,00	16 620,60	16 620,60	18 467,30	315 119,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	50 401,00	170 179,00	42 831,00	16 620,60	16 620,60	18 467,30	315 119,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	186 670,37	630 292,59	158 633,30	61 557,70	61 557,70	68 397,41	1 167 109,07
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	253 292,80	1 056 369, 56	267 656,60	274 392,20	191 243,37	212 491,67	2 255 446,20
федеральный бюджет	0,00	244 571,40	1 015 941, 50	256 950,30	263 416,50	183 593,60	203 992,00	2 168 465,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	244 571,40	1 015 941, 50	256 950,30	263 416,50	183 593,60	203 992,00	2 168 465,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	253 292,80	1 056 369, 56	267 656,60	274 392,20	191 243,37	212 491,67	2 255 446,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	33 079,49	111 687,18	28 110,00	0,00	0,00	0,00	172 876,67

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	12 901,00	43 558,00	10 962,90	0,00	0,00	0,00	67 421,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	12 901,00	43 558,00	10 962,90	0,00	0,00	0,00	67 421,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	33 079,49	111 687,18	28 110,00	0,00	0,00	0,00	172 876,67
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	117 639,29	117 639,29	105 875,35	105 875,35	105 875,40	117 639,29	670 543,97
федеральный бюджет	0,00	16 469,50	16 469,50	14 822,50	14 822,50	14 822,60	16 469,50	93 876,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	16 469,50	16 469,50	14 822,50	14 822,50	14 822,60	16 469,50	93 876,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	117 639,29	117 639,29	105 875,35	105 875,35	105 875,40	117 639,29	670 543,97
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	1423679.38	5506017.62	1699142.33	833642.6	581024.07	645586.02	10689092.02
федеральный бюджет	0,00	1554611.6	5343236.2	1646645.8	806501.7	562107.6	624567.7	10537670.6
из них межбюджетные трансферты	0,00	1554611.6	5343236.2	1646645.8	806501.7	562107.6	624567.7	10537670.6

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1423679.38	5506017.62	1699142.33	833642.6	581024.07	645586.02	10689092.02
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Алтай, в том числе:	0,00	56 949,49	192 287,88	48 395,50	52 230,00	36 402,70	40 448,48	426 714,05
федеральный бюджет	0,00	56 380,00	190 365,00	47 911,50	51 707,70	36 038,70	40 044,00	422 446,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	56 380,00	190 365,00	47 911,50	51 707,70	36 038,70	40 044,00	422 446,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	56 949,49	192 287,88	48 395,50	52 230,00	36 402,70	40 448,48	426 714,05
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	84 581,82	285 589,90	71 878,00	10 109,10	7 045,50	7 828,28	467 032,60
федеральный бюджет	0,00	83 736,00	282 734,00	71 159,20	10 008,00	6 975,00	7 750,00	462 362,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	83 736,00	282 734,00	71 159,20	10 008,00	6 975,00	7 750,00	462 362,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	84 581,82	285 589,90	71 878,00	10 109,10	7 045,50	7 828,28	467 032,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Хакасия, в том числе:	0,00	41 383,84	102 945,44	71 954,10	20 642,70	14 387,30	15 986,87	267 300,25
федеральный бюджет	0,00	40 970,00	101 916,90	71 234,60	20 436,30	14 243,40	15 827,00	264 628,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	40 970,00	101 916,90	71 234,60	20 436,30	14 243,40	15 827,00	264 628,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	41 383,84	102 945,44	71 954,10	20 642,70	14 387,30	15 986,87	267 300,25
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	1 803,28	608 876,77	153 243,90	11 392,70	7 940,00	8 822,22	792 078,87
федеральный бюджет	0,00	178 525,00	602 788,00	151 711,50	11 278,80	7 860,60	8 734,00	960 897,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	178 525,00	602 788,00	151 711,50	11 278,80	7 860,60	8 734,00	960 897,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 803,28	608 876,77	153 243,90	11 392,70	7 940,00	8 822,22	792 078,87
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	247 422,57	835 847,37	210 368,20	14 270,20	9 945,50	11 051,58	1 328 905,42
федеральный бюджет	0,00	235 045,10	794 055,00	199 849,80	13 556,70	9 448,20	10 499,00	1 262 453,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	235 045,10	794 055,00	199 849,80	13 556,70	9 448,20	10 499,00	1 262 453,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	247 422,57	835 847,37	210 368,20	14 270,20	9 945,50	11 051,58	1 328 905,42
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	229 746,27	775 973,96	195 299,43	227 330,60	158 443,10	176 048,33	1 762 841,69
федеральный бюджет	0,00	220 553,60	744 935,00	187 487,50	218 237,40	152 105,40	169 006,40	1 692 325,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	220 553,60	744 935,00	187 487,50	218 237,40	152 105,40	169 006,40	1 692 325,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	229 746,27	775 973,96	195 299,43	227 330,60	158 443,10	176 048,33	1 762 841,69
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	253 030,93	854 354,64	215 026,50	123 055,10	85 766,30	95 295,88	1 626 529,35
федеральный бюджет	0,00	245 440,00	828 724,00	208 575,70	119 363,40	83 193,30	92 437,00	1 577 733,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	245 440,00	828 724,00	208 575,70	119 363,40	83 193,30	92 437,00	1 577 733,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	253 030,93	854 354,64	215 026,50	123 055,10	85 766,30	95 295,88	1 626 529,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	174 923,96	840 021,04	324 524,80	254 144,10	177 131,30	196 811,77	1 967 556,97
федеральный бюджет	0,00	167 927,00	809 568,90	311 543,80	243 978,30	170 046,00	188 939,30	1 892 003,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	167 927,00	809 568,90	311 543,80	243 978,30	170 046,00	188 939,30	1 892 003,30

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	174 923,96	840 021,04	324 524,80	254 144,10	177 131,30	196 811,77	1 967 556,97
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	219 111,12	703 407,39	224 864,00	108 104,70	75 345,60	83 717,35	1 414 550,16
федеральный бюджет	0,00	214 718,90	689 341,90	220 366,70	105 942,60	73 838,70	82 043,00	1 386 251,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	214 718,90	689 341,90	220 366,70	105 942,60	73 838,70	82 043,00	1 386 251,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	219 111,12	703 407,39	224 864,00	108 104,70	75 345,60	83 717,35	1 414 550,16
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	114 726,10	306 713,23	183 587,90	12 363,40	8 616,77	9 575,26	635 582,66
федеральный бюджет	0,00	111 316,00	298 807,50	176 805,50	11 992,50	8 358,30	9 288,00	616 567,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	111 316,00	298 807,50	176 805,50	11 992,50	8 358,30	9 288,00	616 567,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	114 726,10	306 713,23	183 587,90	12 363,40	8 616,77	9 575,26	635 582,66
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	985783.35	3287668.84	1036605.19	692435.75	482607.3	528142.78	7013243.21
федеральный бюджет	0,00	961402.0	3205262.4	1011246.2	678670.2	473013.0	517725.2	6847319.0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	961402.0	3205262.4	1011246.2	678670.2	473013.0	517725.2	6847319.0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	985783.35	3287668.84	1036605.19	692435.75	482607.3	528142.78	7013243.21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	118 110,20	398 798,00	100 371,06	89 325,00	62 257,00	69 173,47	838 034,73
федеральный бюджет	0,00	115 748,00	390 822,00	98 363,70	87 538,50	61 011,90	67 790,00	821 274,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	115 748,00	390 822,00	98 363,70	87 538,50	61 011,90	67 790,00	821 274,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	118 110,20	398 798,00	100 371,06	89 325,00	62 257,00	69 173,47	838 034,73

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	165 651,52	559 319,19	140 770,70	163 856,40	114 203,60	126 892,42	1 270 693,83
федеральный бюджет	0,00	163 995,00	553 726,00	139 363,00	162 217,80	113 061,60	125 623,50	1 257 986,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	163 995,00	553 726,00	139 363,00	162 217,80	113 061,60	125 623,50	1 257 986,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	165 651,52	559 319,19	140 770,70	163 856,40	114 203,60	126 892,42	1 270 693,83
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	152 732,65	515 701,02	129 794,00	74 054,40	51 613,20	57 348,78	981 244,05
федеральный бюджет	0,00	149 678,00	505 387,00	127 198,10	72 573,30	50 580,90	56 201,80	961 619,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	149 678,00	505 387,00	127 198,10	72 573,30	50 580,90	56 201,80	961 619,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	152 732,65	515 701,02	129 794,00	74 054,40	51 613,20	57 348,78	981 244,05

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	131 913,14	355 033,61	202 533,30	84 320,70	58 769,10	65 300,00	897 869,85
федеральный бюджет	0,00	127 955,30	344 382,60	196 457,30	81 791,10	57 006,00	63 341,00	870 933,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	127 955,30	344 382,60	196 457,30	81 791,10	57 006,00	63 341,00	870 933,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	131 913,14	355 033,61	202 533,30	84 320,70	58 769,10	65 300,00	897 869,85
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	85 576,52	369 634,24	90 720,60	104 436,20	72 788,70	72 788,66	795 944,92
федеральный бюджет	0,00	83 409,20	358 969,80	87 999,00	101 303,10	70 605,00	70 605,00	772 891,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	83 409,20	358 969,80	87 999,00	101 303,10	70 605,00	70 605,00	772 891,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	85 576,52	369 634,24	90 720,60	104 436,20	72 788,70	72 788,66	795 944,92

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	55 973,74	188 992,93	47 566,40	23 309,10	16 245,50	18 050,51	350 138,18
федеральный бюджет	0,00	55 414,00	187 103,00	47 090,70	23 076,00	16 083,00	17 870,00	346 636,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	55 414,00	187 103,00	47 090,70	23 076,00	16 083,00	17 870,00	346 636,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	55 973,74	188 992,93	47 566,40	23 309,10	16 245,50	18 050,51	350 138,18
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	53 523,54	180 723,60	45 646,66	35 546,30	24 774,80	27 527,55	367 742,45
федеральный бюджет	0,00	52 452,30	177 109,10	44 733,80	34 835,40	24 279,30	26 977,00	360 386,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	52 452,30	177 109,10	44 733,80	34 835,40	24 279,30	26 977,00	360 386,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	53 523,54	180 723,60	45 646,66	35 546,30	24 774,80	27 527,55	367 742,45

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	14 096,61	47 594,92	11 977,60	0,00	0,00	0,00	73 669,13
федеральный бюджет	0,00	8 317,00	28 081,00	7 066,80	0,00	0,00	0,00	43 464,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	8 317,00	28 081,00	7 066,80	0,00	0,00	0,00	43 464,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	14 096,61	47 594,92	11 977,60	0,00	0,00	0,00	73 669,13
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Забайкальский край, в том числе:	0,00	135 086,73	456 117,35	114 796,57	72 669,50	50 648,90	56 275,51	885 594,56
федеральный бюджет	0,00	132 385,00	446 995,00	112 500,60	71 216,10	49 635,90	55 150,00	867 882,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	132 385,00	446 995,00	112 500,60	71 216,10	49 635,90	55 150,00	867 882,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	135 086,73	456 117,35	114 796,57	72 669,50	50 648,90	56 275,51	885 594,56
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	39 183,60	114 170,13	109 358,40	9 909,10	6 906,40	7 673,64	287 201,27
федеральный бюджет	0,00	38 791,80	113 134,50	108 264,80	9 810,00	6 837,30	7 596,90	284 435,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	38 791,80	113 134,50	108 264,80	9 810,00	6 837,30	7 596,90	284 435,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	39 183,60	114 170,13	109 358,40	9 909,10	6 906,40	7 673,64	287 201,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чукотский автономный округ, в том числе:	0,00	33 935,10	101 583,85	43 069,90	35 009,05	24 400,10	27 112,24	265 110,24
федеральный бюджет	0,00	33 256,40	99 552,40	42 208,40	34 308,90	23 912,10	26 570,00	259 808,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	33 256,40	99 552,40	42 208,40	34 308,90	23 912,10	26 570,00	259 808,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	33 935,10	101 583,85	43 069,90	35 009,05	24 400,10	27 112,24	265 110,24
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00