П А С П О Р Т

регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Камчатский край)				
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по повышению производительности труда (Камчатский край)		Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Чекин Е.А.		Врио Председателя Правительства - Первого вице-губернатора Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Морозова Ю.С.		Министр экономического развития и торговли Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Мандрик И.Э.		Заместитель Министра экономического развития и торговли Камчатского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края "Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края"		
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Повышение производительности труда в Камчатском крае"		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1.	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0070	0,0370	0,0430	0,0460	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2021 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта														
1.1.	Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	0,0050	0,0070	0,0070	0,0070

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта															
1.1	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	-	УСЛ ЕД	0,0000	31.12.2020	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	Среди предприятий - участников национального проекта проведены конкурсы лучших практик в области наставничества	Утверждение документа

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта							
1.1	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	0,00	0,00	400,00	299,20	400,00	0,00	1 099,20
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	400,00	299,20	400,00	0,00	1 099,20
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	400,00	299,20	400,00	0,00	1 099,20
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	400,00	299,20	400,00	0,00	1 099,20
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	400,00	299,20	400,00	0,00	1 099,20
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта												
1.1.	Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ИТОГО:		0,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению производительности труда (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта								
1.1	Результат "Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта"	31.12.2020	21.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Морозова Ю.С.	Среди предприятий - участников национального проекта проведены конкурсы лучших практик в области наставничества	Нет	.
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо . В Камчатском крае утверждено Положение о проведении регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества»	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Направлено письмо предприятиям - участникам национального проекта о начале проведения регионального этапа конкурса"	-	09.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо .	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2021	14	12	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо . Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Морозова Ю.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.5	Контрольная точка "Направлено письмо предприятиям - участникам национального проекта о начале проведения регионального этапа конкурса"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо .	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2022	14	06	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо . Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	11	Морозова Ю.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.1.8	Контрольная точка "Направлено письмо предприятиям - участникам национального проекта о начале проведения регионального этапа конкурса"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо .	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо . Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	01.03.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Морозова Ю.С.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"				ьными точкам и отсутствует				
1.1.11	Контрольная точка "Направлено письмо предприятиям - участникам национального проекта о начале проведения регионального этапа конкурса"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо .	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	30.07.2024	14	07	Мандрик И.Э.	Исходящее письмо . Протокол результатов голосования о выборе победителя регионального этапа ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества» опубликован	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Морозова Ю. С.	Министр экономического развития и торговли Камчатского края		49
2	Администратор регионального проекта	Мандрик И. Э.	Заместитель Министра экономического развития и торговли Камчатского края		50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Лобашевская И. С.	Главный специалист		50
4	Администратор	Мандрик И. Э.	Заместитель Министра экономического развития и торговли Камчатского края		50
Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Морозова Ю. С.	Министр экономического развития и торговли Камчатского края		49