П А С П О Р Т

регионального проекта

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Камчатский край)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="4">Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Камчатский край)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Развитие детского здравоохранения</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Сивак В.И.</td><td colspan="3">Заместитель Председателя Правительства Камчатского края</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Кузьмин А.В.</td><td colspan="3">Министр</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Волкова М.В.</td><td colspan="3">Заместитель Министра</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами Российской Федерации</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Камчатского края "Развитие здравоохранения Камчатского края"</td></tr>
<tr><td>Подпрограмма (направление)</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи														
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	22,2000	31.12.2019	0,0000	20,0000	95,5000	95,5000	95,5000	95,5000	95,5000	-	-	-
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	0,0000	31.12.2021	0,0000	0,0000	0,0000	40,5000	70,5000	90,5000	95,5000	-	-	-
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых	ФП	Процент	84,3000	31.12.2019	0,0000	0,0000	0,0000	84,3500	84,4000	84,5000	84,6000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами														
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность														
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	5,8000	31.12.2017	0,0000	5,4000	5,2000	5,0000	4,8000	4,6000	4,4000	-	-	-
2.2.	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	6,8000	31.12.2017	0,0000	6,5000	6,4000	6,2000	5,9000	5,7000	5,6000	-	-	-
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответсвующего возраста	64,6000	31.12.2017	0,0000	62,0000	61,0000	57,0000	53,0000	50,0000	48,1000	-	-	-
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями														

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	48,7000	31.12.2017	0,0000	48,9000	49,0000	49,6000	50,1000	50,6000	51,5000	-	-	-
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	28,6000	31.12.2017	0,0000	40,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	94,7000	31.12.2017	0,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	-
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	37,8000	31.12.2017	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	85,0000	90,0000	-	-	-
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с	ФП	Процент	41,4000	31.12.2017	0,0000	50,0000	60,0000	65,0000	70,0000	80,0000	90,0000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата														
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	78,3000	31.12.2017	0,0000	85,0000	85,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи														
1.1.	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	95,5000
1.2.	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,5000
1.3.	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	84,4000
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность														
2.1.	Младенческая смертность	ФП	Промилле (0,1 процента)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8000
2.2.															

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми	ФП	Промилле (0,1 процента)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,9000
2.3.	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста	ФП	Число случаев на 100 тысяч детей соответсвующего возраста	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	53,0000
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями														
3.1.	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,1000
3.2.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000
3.3.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	95,0000
3.4.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000
3.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата														
3.6.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	90,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями															
1.1	Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» : девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами	-	ПРОЦ	0,0000	-	-	60,0000	65,0000	70,0000	73,0000	75,0000	80,2000	-	-	В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическим и медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.	
1.2	Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами	-	ПРОЦ	94,5000	31.12.2019	-	-	0,0000	83,2500	85,0000	90,0000	95,1000	-	-	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законны	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															х представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическим и медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															несовершеннолетних.	
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность															
2.1	Обучение в симуляционных центрах специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	0,0000	-	-	0,0220	0,0450	0,0710	0,0980	0,1260	0,1570	-	-	К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и	Проведение образовательных мероприятий

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.	
2.2	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов. Нарастающий итог	-	ТЫС ЧЕЛ	0,0000	-	-	2,8000	5,7000	8,5000	11,3000	14,1000	16,9000	-	-	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															(женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.	
2.3	В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».	-	ЕД	85,0000	31.12.2019	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы	Утверждение документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных программ будут обеспечены	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															соответствующим финансированием.	
3	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи															
3.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении	-	ПРОЦ	5,0000	31.12.2018	5,0000	20,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,5000	-	-	С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»														пребывания детей. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.	
3.2	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов	-	ПРОЦ	5,0000	31.12.2018	5,000	20,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,5000	-	-	С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»														мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1								
1.1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	83 167,62	32 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115 501,22
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	83 167,62	32 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115 501,22
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	77 617,62	32 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109 951,22
1.1.1.3.	*бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)*	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		83 167,62	32 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115 501,22
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		83 167,62	32 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115 501,22
Бюджеты территориальных государственных		5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)							
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники , всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Дополнительная информация

Целью Программы является снижение младенческой смертности в Камчатском крае до 4,5 на 1 000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости.

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем выполнения следующих взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы:

-развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Камчатского края;

-развитие профилактической направленности педиатрической службы;

-развитие стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене;

-создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций Камчатского края организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и оснащение входа автоматическими дверями; совершенствование кадрового обеспечения.

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Камчатского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» рассчитан на 2019-2024 г.г. Проект направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций путем оснащения новым медицинским оборудованием; строительство детской краевой больницы; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей, профилактику хронических заболеваний, формирование здорового образа жизни у детей и родителей.

Реализация данной программы позволит:

- создать комфортные условия пребывания детей и родителей в медицинских организациях края, с учетом мероприятий по капитальному ремонту в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника»;
- реализовать проект «Бережливая поликлиника» во всех медицинских организациях края;
- улучшить качество оказания медицинской помощи за счет развития материально-технической базы медицинских организаций;
- обеспечить своевременное оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детскому населению;
- снизить показатель младенческой смертности за счет оснащения учреждений родовспоможения современными технологиями;
- внедрить стационарозамещающие технологии в амбулаторную сеть, что позволит оптимизировать работу круглосуточных стационаров, обеспечит возможность обследования и лечения в условиях дневных стационаров, в случаях не требующих круглосуточного наблюдения пациента;
- создать условия для эффективной медицинской реабилитации и восстановительного лечения детей, начиная с раннего неонатального периода;
- реализовать необходимые мероприятия по дооснащению детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и созданию в них организационно-планировочных решений внутренних пространств;
- повысить доступность медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и родов;
- преобразовать внутренние пространства с созданием дополнительных помещений в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций Камчатского края, обеспечивающих комфортность пребывания детей, включая организацию крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, электронного табло с расписанием приема врачей, колл-центра, игровой зоны для детей, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста, кабинета неотложной помощи детям, системы навигации, зоны комфортного пребывания в холлах и

оснащение входа автоматическими дверями, обеспечив тем самым качественный уровень организации лечебно-диагностического процесса и повышение удовлетворенности населения медицинской помощью;

- дополнительно направить на обучение 25 врачей специалистов, в т.ч. в симуляционные центры, организовать дистанционное обучение;

-в рамках развития профилактической направленности педиатрической службы организовать дополнительные лекции, показ видеороликов, тестирование на наркотики.

Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Камчатского края, включая создание и развитие современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» будет реализовываться в тесном взаимодействии с региональными проектами по оказанию первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, кадровой политики и информатизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие детского здравоохранения

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузьмин А.В.	С 2021г - 2030 гг. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для	Нет	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.		
1.1.1	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	25.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Волкова М.В.	Отчет Сведения о выполнении	-	ЕГИСЗ
1.1.2	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Волкова М.В.	Отчет Сведения о выполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"				контрольными точками отсутствует				
1.1.3	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	25.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Волкова М.В.	Отчет Сведения о выполнении	-	ЕГИСЗ
			31.12.2022						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка "Представлен отчет по Детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации, реализующих организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-		01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения о выполнении мероприятия	-	ЕГИСЗ
1.1.5	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об	-	25.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Волкова М.В.	Отчет Сведения о выполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"								
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	31.12.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузьмин А.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
1.1.7	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	02	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"			и отсутствует					
1.1.8	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
1.2	Результат "Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Кузьмин А.В.	С 2021 г. - по 2030 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Нет	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. Данные меры будут направлены на повышение качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи детям. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.		
1.2.1	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации	-	25.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Волкова М.В.	Отчет сведения о проделанной работе	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"			ьными точкам и отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет сведения о проделанной работе	-	ЕГИСЗ
1.2.3	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским	-	25.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медико-санитарной помощи детям»"								
1.2.5	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	25.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
1.2.6	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"			вует	вует				
1.2.7	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
1.2.8	Контрольная точка " Предоставлен отчет по детским поликлиникам/детским поликлиническим отделениям медицинских организаций	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации реализующим организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»"				контрольными точками отсутствует				
2	Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность								
2.1	Результат "Обучение в симуляционных центрах специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кузьмин А.В.	К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии,	Нет	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.		
2.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	02.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Акт акт	-	
2.1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Предоставление отчета в Минздрав Российской Федерации	-	
2.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.1.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Волкова М.В.	Акт акт	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет О проведенной работе	-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об обучении	-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Волкова М.В.	Отчет Сведения о проделанной работе	-	ПИК "Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Волкова М.В.	Отчет О проведенной работе	-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Волкова М.В.	Отчет Сведения об обучении	-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Волкова М.В.		-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохране

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				ния"
2.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Волкова М.В.	Отчет сведения о проделанной работе	-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об обучении	-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Волкова М.В.		-	ПИК "Система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Волкова М.В.	Отчет Сведения об обучении	-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				вует	вует				
2.1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.1.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об обучении	-	ПИК "Система мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения"
2.2	Результат "Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Кузьмин А.В.	За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования	Нет	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.		
2.2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Укрепление материально- технической базы учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов), повышение качества оказания медицинской помощи.	-	
2.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
2.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Волкова М.В.	Отчет	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Волкова М.В.		-	ГИС Электронный бюджет
2.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения о проведенной работе	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения о проведенной работе	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения о проведенной работе	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Волкова М.В.		-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	ГИС Электронный бюджет
2.2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения о проведенной работе	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными	05	Волкова М.В.		-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точкам и отсутствует					
2.2.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2023	06	08	Волкова М.В.		-	ГИС Электронный бюджет
2.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2023	07	05	Волкова М.В.		-	ГИС Электронный бюджет
2.2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ГИС Электронный бюджет
2.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными	07	Волкова М.В.		-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точкам и отсутствует					
2.2.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	ГИС Электронный бюджет
2.2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.10.2024	07	05	Волкова М.В.		-	ГИС Электронный бюджет
2.2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Волкова М.В.	Отчет Сведения о выполнении	-	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точкам и отсутствует				
2.3	Результат "В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»."	31.12.2019	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузьмин А.В.	В 85 субъектах Российской Федерации на основании единого плана по достижению национальных целей на период до 2024 и на плановый период до 2030 г., будут актуализированы региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» включающие мероприятия по обеспечению доступности и созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям в больницах, детских поликлиниках/поликлинических отделений медицинских организаций. Мероприятия региональных	Нет	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программ будут обеспечены соответствующим финансированием.		
2.3.1	Контрольная точка "Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации Требования к разработке региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.06.2021	06	04	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	
2.3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	
2.3.4	Контрольная точка "Проведено	-	01.07.2021	Взаимо	03	Волкова М.В.	Отчет О проведенной	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			работе		
2.3.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет О проведенной работе	-	
2.3.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
3	Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями								
3.1	Результат "Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Кузьмин А.В.	В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в	Нет	ГИС Электронный бюджет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							медицинских осмотров несовершеннолетних.		
3.1.1	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова М.В.		-	
3.1.2	Контрольная точка "Проведены в 1 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-	-	31.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"			отсутствует	отсутствует				
3.1.3	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
3.1.4	Контрольная точка "Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	30.06.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
3.1.5	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 150 информационно-	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
3.1.6	Контрольная точка "Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
3.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3.1.8	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2019г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
3.1.9	Контрольная точка "Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
3.1.10	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал 2020г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
3.1.11	Контрольная точка "Проведены в 1 квартале 2020г по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
3.1.12	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
3.1.13	Контрольная точка "Проведены	-	30.06.2020	Взаимо	Взаимо	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
3.1.14	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал 2020г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.		-	
3.1.15	Контрольная точка "Проведены в 3 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	андрологами"			отсутствует	отсутствует				
3.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова М.В.		-	
3.1.17	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Волкова М.В.		-	
3.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Волкова М.В.		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
3.1.19	Контрольная точка "Проведены в 4 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.		-	
3.1.20	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков –	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения о выполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"								
3.1.21	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал 2021 г не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.1.22	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.1.23	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Волкова М.В.	Отчет Сведения о	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		выполнении		
3.1.24	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал 2021 г. не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.1.25	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"			отсутствует	отсутствует				
3.1.26	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.06.2022	08	12	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.1.27	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2022	10	14	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.1.28	Контрольная точка "Услуга	-	31.12.2022	Взаимо	13	Волкова М.В.	Отчет Сведения об	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			исполнении		
3.1.29	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.1.30	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	08	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"			отсутствует					
3.1.31	Контрольная точка "Проведены во 2 квартале по 2 субъектам выборочные проверки (аудиты) качества и/или контрольно-экспертные мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ГИС Электронный бюджет
3.1.32	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди	-	30.06.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей и их родителей/законных представителей "				точкам и отсутствует				
3.1.33	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2023	09	13	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.1.35	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	31.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "				контрольными точками и отсутствует				
3.1.36	Контрольная точка "Проведено за 1 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	10	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.1.37	Контрольная точка "Проведено за 2 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	30.06.2024	08	12	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "								
3.1.38	Контрольная точка "Проведено за 3 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "	-	30.09.2024	10	14	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.1.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.1.40	Контрольная точка "Проведено за 4 квартал не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей "				контрольными точками и отсутствует				
3.2	Результат "Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Кузьмин А.В.	С 2021 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будут проводиться информационно-коммуникационные мероприятия, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. Указанные меры позволят увеличить охват	Нет	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте с 0-17 лет до 95% к 2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.		
3.2.1	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет	-	31.03.2021	Взаимосвязь с	06	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профилактическими осмотрами."			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует					
3.2.2	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.3	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.06.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
3.2.4	Контрольная точка "За 3 квартал не менее 42% детей в возрасте 0-17 лет охвачено профилактическими осмотрами."	-	30.09.2021	08	11	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	10	Волкова М.В.	Отчет Сведения о проведенной работе	-	ЕГИСЗ
3.2.6	Контрольная точка "Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей (законных представителей)."	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.7	Контрольная точка "За 2021 год	-	31.12.2021	11	Взаимо	Волкова М.В.	Отчет Сведения об	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами не менее83,25%."				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		исполнении		
3.2.8	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.9	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	07	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
3.2.10	Контрольная точка "За 2 квартал 2022 г. охвачено профилактическими осмотрами не менее 40% детей , от подлежащих осмотрам"	-	30.06.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.11	Контрольная точка "За 3 квартал 2022 г. охвачено профилактическими осмотрами не менее 60% детей , от подлежащих осмотрам"	-	30.09.2022	07	09	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Волкова М.В.	Отчет Сведения о проведенной работе	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.13	Контрольная точка "Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей (законных представителей)."	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.14	Контрольная точка "За 2022 г. охвачено профилактическими осмотрами не менее 85,0% детей , от подлежащих осмотрам"	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.15	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	05	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
3.2.16	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.17	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.06.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.18	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	30.09.2023	07	09	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Волкова М.В.	Отчет Сведения о проведенной работе	-	ЕГИСЗ
3.2.20	Контрольная точка "Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей (законных представителей)."	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	11	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.21	Контрольная точка "За 2023 г. охвачено профилактическими осмотрами не менее 90% детей, от подлежащих осмотрам"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
3.2.22	Контрольная точка "Охвачено детей в возрасте 0-17 лет профилактическими осмотрами."	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.23	Контрольная точка "Проведено за первое полугодие не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни детей с 0-17 лет и их родителей (законных представителей)."	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.24	Контрольная точка "За 2 квартал 2024 г. охвачено профилактическими осмотрами не менее 50% детей, от	-	30.06.2024	06	Взаимосвязь с иными результ	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подлежащих осмотрам"				атами и контрольными точками и отсутствует				
3.2.25	Контрольная точка "За 3 квартал 2024 г. охвачено профилактическими осмотрами не менее 60% детей, от подлежащих осмотрам"	-	30.09.2024	07	09	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ
3.2.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	09	Волкова М.В.	Отчет Сведения о проведенной работе	-	ЕГИСЗ
3.2.27	Контрольная точка "Проведено за год не менее 1000 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	11	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	здорового образа жизни детей с 0-17 лет, их родителей (законных представителей)."			ьными точкам и отсутствует					
3.2.28	Контрольная точка "За 2024 г. охвачено профилактическими осмотрами не менее 95,1% детей, от подлежащих осмотрам"	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Волкова М.В.	Отчет Сведения об исполнении	-	ЕГИСЗ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Развитие детского здравоохранения

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обучение в симуляционных центрах специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии	0	0,00	4	4
2.Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	0	0,00	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям", Влияние на достижение (процентов)	"Младенческая смертность ", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3.Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»	0	0,00	0,00	0,00
4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	0,00	4	4

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
2	Администратор регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Обучение в симуляционных центрах специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
4	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
6	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
8	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
В субъектах Российской Федерации будут актуализированы и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
10	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
12	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
14	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10
Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кузьмин А. В.	Министр	Кузьмин А. В.	12
16	Участник регионального проекта	Волкова М. В.	Заместитель Министра	Кузьмин А. В.	10