П А С П О Р Т

федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование национального проекта</td><td colspan="5">Национальный проект "Производительность труда"</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование федерального проекта</td><td colspan="2">Адресная поддержка</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.10.2018</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор федерального проекта</td><td colspan="2">Белоусов А.Р.</td><td colspan="3">Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации</td></tr>
<tr><td>Руководитель федерального проекта</td><td colspan="2">Соломон Н.И.</td><td colspan="3">Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"</td></tr>
<tr><td>Администратор федерального проекта</td><td colspan="2">Горчакова С.В.</td><td colspan="3">Заместитель генерального директора по анализу и методологии</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне														
1.1.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	НП	Условная единица	100,0000	2018	-	1 003,0000	1 967,0000	2 590,0000	3 649,0000	4 869,0000	6 335,0000	-	-	производительность.рф
1.2.	Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, нарастающим итогом	НП	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	90,0000	180,0000	270,0000	360,0000	-	-	производительность.рф
1.3.	Количество лучших практик (типовых	НП	Условная	0,0000	2018	-	-	-	180,0000	470,0000	740,0000	1 010,0000	-	-	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	решений), адаптированных под индивидуальные прозводственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом		единица												
1.4.	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы	НП	Процент	0,0000	2018	-	-	-	75,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	производительность.рф
1.5.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности	НП	Человек	600,0000	2018	-	10 060,0000	21 821,0000	31 234,0000	57 294,0000	76 305,0000	97 500,0000	-	-	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	труда, нарастающим итогом														
1.6.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	НП	Процент	0,0000	2021	-	-	-	-	50,0000	50,0000	50,0000	-	-	ФНС России
1.7.	Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта	ФП	Процент	0,0000	2018	-	-	-	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	ФЦК
1.8.	Количество предприятий - участников,	ФП	Условная единица	75,0000	2018	-	437,0000	767,0000	972,0000	1 187,0000	1 454,0000	1 764,0000	-	-	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом														
1.9.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	5,0000	2018	-	214,0000	550,0000	968,0000	1 812,0000	2 765,0000	3 921,0000	-	-	производительность.рф
1.10.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	20,0000	2018	-	352,0000	650,0000	650,0000	650,0000	650,0000	650,0000	-	-	производительность.рф
1.11.	Количество сотрудников	ФП	Человек	600,0000	2018	-	4 750,0000	10 800,0000	14 260,0000	18 670,0000	24 016,0000	30 136,0000	-	-	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом														
1.12.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	-	2 136,0000	5 474,0000	10 072,0000	30 408,0000	42 683,0000	56 762,0000	-	-	производительность.рф
1.13.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно,	ФП	Человек	0,0000	2018	-	3 174,0000	5 547,0000	5 547,0000	5 547,0000	5 547,0000	5 547,0000	-	-	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом														
1.14.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	-	-	-	1 355,0000	2 669,0000	4 059,0000	5 055,0000	-	-	производительность.рф
1.15.	Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	16,0000	2018	-	37,0000	50,0000	62,0000	73,0000	85,0000	85,0000	-	-	производительность.рф
1.16.	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения	ФП	Условная единица	7,0000	2018	-	33,0000	45,0000	59,0000	59,0000	59,0000	59,0000	-	-	производительность.рф

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	лучших практик производительности труда, нарастающим итогом														
1.17.	Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0,0000	2021	-	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	60,0000	60,0000	-	-	ФНС России
1.18.	Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)	ФП	Процент	0,0000	2018	-	50,0000	50,0000	90,0000	93,0000	95,0000	98,0000	-	-	производительность.рф
1.19.															

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	0,0000	2018	-	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-	производительность.рф
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях														
2.1.	Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	0,5000	2018	0,5000	7,9700	17,4100	30,9200	68,5440	84,9170	103,1660	-	-	производительность.рф
2.2.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент	ФП	Процент	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	ФНС России

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне														
1.1.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	НП	Условная единица	2 661,00	2 750,00	2 845,00	2 942,00	3 014,00	3 112,00	3 215,00	3 318,00	3 411,00	3 514,00	3 617,00	3 649,00
1.2.	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
1.3.	Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)	ФП	Процент	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
1.4.	Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.5.	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
1.6.	Количество привлеченных к участию в	ФП	Условная	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом		единица												
1.7.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	1 415,00	1 475,00	1 565,00	1 661,00	1 766,00	1 871,00	1 976,00	2 096,00	2 246,00	2 396,00	2 546,00	2 669,00
1.8.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом	ФП	Человек	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00	5 547,00
1.9.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	16 336,00	17 472,00	18 704,00	19 968,00	20 832,00	22 192,00	23 552,00	24 912,00	26 272,00	27 632,00	28 900,00	30 408,00
1.10.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	14 850,00	15 120,00	15 390,00	15 660,00	15 930,00	16 125,00	16 395,00	16 665,00	16 785,00	17 055,00	17 325,00	18 670,00
1.11.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	1 021,00	1 092,00	1 169,00	1 248,00	1 302,00	1 387,00	1 472,00	1 557,00	1 642,00	1 727,00	1 812,00	1 812,00
1.12.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	990,00	1 008,00	1 026,00	1 044,00	1 062,00	1 075,00	1 093,00	1 111,00	1 119,00	1 137,00	1 155,00	1 187,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.13.	Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта	ФП	Процент	0,00	0,90	2,30	2,70	3,20	3,90	4,80	5,20	5,90	7,20	8,40	10,00
1.14.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	НП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.15.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	НП	Человек	38 148,00	39 614,00	41 206,00	42 836,00	44 075,00	45 735,00	47 470,00	49 220,00	50 850,00	52 630,00	54 318,00	57 294,00
1.16.	Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы	НП	Процент	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.17.	Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные прозводственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом	НП	Условная единица	236,00	255,00	277,00	298,00	316,00	337,00	358,00	381,00	403,00	424,00	445,00	470,00
1.18.	Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, нарастающим	НП	Условная единица	96,00	103,00	111,00	119,00	126,00	134,00	142,00	150,00	158,00	166,00	174,00	180,00

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	итогом														
1.19.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
2	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях														
2.1.	Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом	ФП	Тысяча человек	56,04	57,17	58,31	59,45	60,59	61,72	62,86	64,00	65,13	66,27	67,41	68,54
2.2.	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент	ФП	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне																
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями. Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	205,0000	420,0000	687,0000	997,0000	-	-	Экспертами ФЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (в том числе с возможностью внедрения разработанных лучших практик (типовых решений), включающие в себя работу по одному или нескольким	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															направлениям (На предприятиях ежегодно ведется работа по направлению "Бережливое производство" (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы), не менее 35 предприятий в 2021 году и не менее 45 предприятий ежегодно, начиная с 2022 года, вовлечены в работу по одному или нескольким направлениям: "Бережливое		устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															производство" (создание до 2 потоков-образцов ключевых продуктов на 1 предприятии), "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование", "Цифровизация и автоматизация", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура"), определенным в соответствии		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															с индивидуальными потребностями предприятия. Сотрудники предприятий и региональных команд прошли обучение по программе повышения производительности под руководством ФЦК: в 2021 году – 4815 человек, в 2022 году – 5724 человек, в 2023 году – 6736 человек, в 2024 году – 7116 человек. ФЦК подготовлены		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2021 году – 445 человек, в 2022 году – 475 человек, в 2023 году – 579 человек, в 2024 году – 665 человек. К 2024 году доступен пакет услуг, оказываемых ФЦК в сфере повышения производительности труда на коммерческой основе, сформированн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															ый на основе референтных отзывов предприятий-участников национального проекта. Предприятия положительно оценивают работу ФЦК, по итогам которой используют услуги ФЦК на коммерческой основе.		
1.2	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	293,0000	1 145,0000	2 133,0000	3 371,0000	-	-	В субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта при поддержке	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог														ФЦК созданы региональные центры компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. ФЦК оказывает субъектам Российской Федерации поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также		продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляци

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области и Еврейской		и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															автономной области, где не создаются «фабрики процессов» за счет средств федерального бюджета), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2021 году – 4598 человек, в 2022 году – 20336 человек, в 2023 году – 12275 человек, в 2024 году – 14079 человек. Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															экспертами РЦК): в 2021 году – 836 человек, в 2022 году – 1688 человек, в 2023 году – 1906 человек, в 2024 году – 2312 человек. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.		
1.3	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях -	-	Условная единица	0,0000	2018	-	56,0000	319,0000	566,0000	-	-	-	-	-	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного	Оказание услуг (выполнение работ)	Обеспечение темпа роста валового внутреннего

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог														потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов На основании заявок от предприятий – участников национального проекта проведены оценки наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов.		продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляци

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Положительные заключения ФЦК, или созданные потоки-образцы, позволят предприятиям получить займы ФРП. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК. Информационная поддержка национального проекта «Производительность труда», включая проведение семинаров и		и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															конференций федерального и регионального уровня, организация спецпроектов по продвижению федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», освещение хода реализации проекта в федеральных и региональных средствах		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															массовой информации, а также разработанные типовые (коробочные) решения и отчеты по анализу лучших российских и зарубежных практик по повышению производительности труда с учетом отраслевой специфики способствуют более широкой осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															производительности труда. В целях содействия борьбе с распространением и последствиями распространения новой коронавирусной инфекции в число участников национального проекта включены на период до конца 2020 года предприятия-производители средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															используемых при предотвращении распространения, а также лечении последствий распространения коронавирусной инфекции, основным показателем для которых является увеличение объема производимой продукции (повышения выработки в потоке) вне зависимости от заключения соответствующих соглашений, в		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															том числе субъектами Российской Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под федеральным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3500 человек, в 2020 году – 6050 человек. Сотрудники предприятий-участников национального проекта, внедряющие мероприятия самостоятельн		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															о, а также органов исполнительной власти обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3174 человек, в 2020 году – 2373 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2019 году – 150 человек, в 2020 году – 660 человек.		
1.4	Созданы потоки-	-	Условн	0,0000	2018	-	-	160,	599,	612,	-	-	-	-	Созданы	Оказа	Обеспече

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе		ая единица					0000	0000	0000					потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов). Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области и Еврейской автономной области, где не	ние услуг (выполнение работ)	ние темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях. Нарастающий итог														создаются «фабрики процессов» за счет средств федерального бюджета), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской		пенсионного обеспечения не ниже инфляции

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 2136 человек, в 2020 году – 4598 человек.		
1.5	Создана информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф), обеспечено ее развитие и наполнение для	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда создана и развивается информационн	Создание (развитие) информационно-телекоммуникацио	Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик														ая платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф). ИТ-платформа УТК (производительность.рф) является инструментом: -проведения диагностики, а также отбора предприятий для получения услуг ФЦК/РЦК по оказанию адресной поддержки в сфере повышения	нного сервиса (информационной системы)	среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															производительности труда; - автоматизации деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов по повышению производительности труда на предприятиях, а также учета и контроля исполнения функций по мониторингу реализации проектов; - формирования статистически		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															х и аналитических материалов, отчётности, а также доступа к актуальной информации о ходе реализации федерального и региональных проектов и проектов на предприятиях; - проведения онлайн обучения; - предоставления услуг ФЦК и РЦК, оказываемых как на бесплатной (до 2024 года), так		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															и коммерческой основе.		
1.6	Заключены соглашения с компаниями - партнерами.	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	10,0000	-	-	-	-	-	Партнеры проекта делятся лучшими практики в сфере производительности труда, оказывают поддержку предприятий, участвуют в мероприятиях в рамках проекта, предоставляют площадки для стажировок и обмена опытом.	Оказание услуг (выполнение работ)	-
1.7	Разработан порядок предоставления и распределения иных межбюджетных	-	Условная единица	0,0000	2018	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Принят документ, определяющий порядок	Принятие нормативно	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	трансфертов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда														предоставления и распределения бюджетных ассигнований из федерального бюджета, направленных на поддержку реализации региональных проектов в сфере производительности труда субъектами РФ.	го правового (правового) акта	

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях								
1.1	Разработан и представлен на согласование проектному комитету по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" механизм привлечения внебюджетного финансирования в рамках деятельности ФЦК или РЦК. В случае принятия положительного решения реализуются мероприятия, направленные на получение внебюджетного финансирования	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
2.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 960,00	2 501 500,00	3 089 800,00	7 674 260,00
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 960,00	2 501 500,00	3 089 800,00	7 674 260,00
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	всего								
2.2	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 200,00	1 791 300,00	2 017 500,00	5 670 000,00
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 200,00	1 791 300,00	2 017 500,00	5 670 000,00
2.2.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 200,00	1 791 300,00	2 017 500,00	5 670 000,00
2.2.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 200,00	1 791 300,00	2 017 500,00	5 670 000,00
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 200,00	1 791 300,00	2 017 500,00	5 670 000,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	0,00	1 775 192,00	2 281 313,20	1 964 893,40	0,00	0,00	0,00	6 021 398,60
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 775 192,00	2 281 313,20	1 964 893,40	0,00	0,00	0,00	6 021 398,60
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	медицинского страхования), всего								
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	0,00	1 784 599,70	1 863 611,10	1 730 658,00	0,00	0,00	0,00	5 378 868,80
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 784 599,70	1 863 611,10	1 730 658,00	0,00	0,00	0,00	5 378 868,80
2.5.1.1.	*в том числе: межбюджетные*	0,00	1 784 599,70	1 863 611,10	1 730 658,00	0,00	0,00	0,00	5 378 868,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	трансферты								
2.5.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	1 863 611,10	1 730 658,00	0,00	0,00	0,00	3 594 269,10
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 784 599,70	1 863 611,10	1 730 658,00	0,00	0,00	0,00	5 378 868,80
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	3 559 791,70	4 344 924,30	3 695 551,40	3 944 160,00	4 292 800,00	5 107 300,00	24 944 527,40
в том числе: федеральный бюджет		0,00	3 559 791,70	4 144 924,30	3 695 551,40	3 944 160,00	4 292 800,00	5 107 300,00	24 744 527,40
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	1 784 599,70	1 863 611,10	1 730 658,00	1 861 200,00	1 791 300,00	2 017 500,00	11 048 868,80
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне												
1.1.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями	24 342,40	142 766,30	280 888,80	420 690,50	556 462,90	695 693,60	870 721,80	1 004 199,90	1 142 802,20	1 308 384,10	1 549 942,90	2082960
1.2.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	65 309,25	180 568,20	376 364,53	511 301,53	719 345,43	1 111 391,27	1 297 511,27	1 352 773,72	1 631 953,72	1 701 748,72	1 774 335,52	1861200
1.3.	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	производительности труда на предприятиях												
1.4.	Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

7. Дополнительная информация

1.	Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее - федеральный проект) является частью национального проекта «Производительность труда» (далее - национальный проект). В рамках федерального проекта ведется работа экспертов по следующим направлениям: - реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального проекта; - формирование методических материалов в сфере производительности труда; - воспитание и обучение региональных экспертов и сотрудников предприятий - участников национального проекта для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта; - сбор и распространение лучших практик и накопленного отраслевого опыта, в том числе посредством ИТ-платформы УТК (производительность.рф). В целях формирования необходимых предпосылок, условий и выявления потенциала для достижения устойчивого качественного роста производительности труда, а также внедрения организационных инноваций в производственные и управленческие процессы на предприятиях в 2017 году в рамках приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» была создана Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК). ФЦК накапливает знания (международные и российские практики, данные предприятий для сопоставления, опыт реализации проектов на предприятиях и др.), разрабатывает и тиражирует методики в области повышения производительности труда, организует стажировки, проводит обучение (очное, онлайн, вебинары, коробочные решения и др.) методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства по всей производственной цепочке создания стоимости. Проводит конференции и образовательные программы, организует форумы в сфере повышения производительности труда. Создает, развивает и поддерживает ИТ-платформу УТК (производительность.рф) для распространения знаний и лучших практик, обучения, проведения экспресс-диагностики производительности труда. По запросам предприятий-участников национального проекта предоставляет заключение о зрелости производственной системы с целью получения льготного финансирования. Важность методологической и методической работы по агрегации и распространению лучших практик обусловлена необходимостью предоставления доступа к знаниям и решениям не только предприятиям - участникам национального проекта, но и всем заинтересованным в повышении производительности труда организациям. Начиная с 2018 года предприятиям-участникам национального проекта доступны услуги ФЦК по направлению «Бережливое производство». Основная задача экспертов ФЦК на предприятии - участнике национального проекта - выбрать продукт и создать образец производственного потока (поток-образец) с высокими показателями эффективности, подготовить специалистов предприятия, сформировать команду внедрения изменений из сотрудников предприятия для последующего тиражирования полученного опыта на другие производственные потоки предприятия. ФЦК ориентирует предприятия на развитие культуры непрерывных улучшений, постоянного повышения компетенций. В течение 2021-2022 годов ФЦК формирует компетенцию для оказания дополнительных услуг по новым направлениям: «Логистика и управление запасами», «Продажи и маркетинг», «Стратегическое и операционное планирование», «Цифровизация и автоматизация", «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура», после чего предприятиям-участникам национального проекта доступны услуги ФЦК по реализации проектов на предприятиях по повышению производительности труда, включающие как создание на одном предприятии до 2 потоков-образцов, так и дополнительный набор услуг в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия. Участником национального проекта может стать предприятие, соответствующее критериям отбора, зарегистрированное в регионе-участнике национального проекта и вступившее в национальный проект (подписано соглашение с регионом-участником). Заявку на участие в проекте

	предприятие подает через ИТ-платформу УТК (производительность.рф). Кроме работы с предприятиями основная задача ФЦК в субъектах Российской Федерации - поддержка создания региональных центров компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК). ФЦК осуществляет подбор сотрудников РЦК, может проводить обучение сотрудников РЦК и организовывать для них стажировки под руководством экспертов ФЦК, проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации, а также проводит сертификацию РЦК. Субъект Российской Федерации может претендовать на поддержку из федерального бюджета, предоставляемую в виде иных межбюджетных трансфертов, направленную на создание и обеспечение деятельности РЦК, в том числе обучение и содержание дополнительных сотрудников РЦК, создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации, привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно (до 2021 года). Начиная с 2019 года предприятиям-участникам национального проекта также доступны услуги РЦК по направлению «Бережливое производство». Кроме этого, ФЦК с привлечением, при необходимости, РЦК обеспечивает разработку и размещение на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, лучшие из которых адаптируются под индивидуальные производственные условия и внедряются на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов с экспертами ФЦК или РЦК. В случае если показатели в рамках федерального проекта соответствующему субъекту Российской Федерации по истечении времени не устанавливаются, субъектом Российской Федерации должна быть обеспечена самостоятельная поддержка в регионе созданной региональной инфраструктуры, в том числе РЦК и «фабрики процессов», а соответствующий региональный проект должен быть дополнен собственными целевыми показателями до 2024 года, влияющими на рост производительности труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Адресная поддержка

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне								
1.1	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями"	01.10.2018	31.12.2024	L2.02.03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Экспертами ФЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (в том числе с возможностью внедрения разработанных лучших практик (типовых решений), включающие в себя работу по одному или нескольким направлениям (На предприятиях ежегодно ведется работа по направлению "Бережливое производство" (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы), не менее 35 предприятий в 2021 году и не менее 45 предприятий ежегодно, начиная с 2022 года, вовлечены в работу по одному или нескольким направлениям: "Бережливое производство" (создание до 2 потоков-образцов ключевых	Нет	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							продуктов на 1 предприятии), "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование", "Цифровизация и автоматизация", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура"), определенным в соответствии с индивидуальными потребностями предприятия. Сотрудники предприятий и региональных команд прошли обучение по программе повышения производительности под руководством ФЦК: в 2021 году – 4815 человек, в 2022 году – 5724 человек, в 2023 году – 6736 человек, в 2024 году – 7116 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2021 году – 445 человек, в 2022 году – 475 человек, в 2023 году – 579 человек, в 2024 году – 665 человек. К 2024 году доступен пакет услуг,		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оказываемых ФЦК в сфере повышения производительности труда на коммерческой основе, сформированный на основе референтных отзывов предприятий-участников национального проекта. Предприятия положительно оценивают работу ФЦК, по итогам которой используют услуги ФЦК на коммерческой основе.		
1.1.1	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлениям: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура: осуществлен найм профильного персонала"	-	30.03.2021	01	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.2	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по направлениям: "Логистика и управление запасами",	-	30.03.2021	01	03	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура""								
1.1.3	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по каждому направлению: "Логистика и управление запасами", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура" (диагностика)"	-	30.06.2021	01	03	Соломон Н.И.	Протокол Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.4	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлениям: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование" осуществлен найм профильного персонала"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	-
1.1.5	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по	-	30.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	направлениям: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование""								
1.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	08	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Также может быть приложен архив с несколькими протоколами закрытия проекта и выполнения мероприятий	-	производительность.рф
1.1.8	Контрольная точка "Предприятиям доступна коммерческая услуга по сертификации сотрудников, механизм которой разработан ФЦК"	-	31.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятие федерального уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда"	-	31.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.10	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)"	-	31.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.11	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд"	-	31.12.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным)	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	25	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	учреждением"			отсутствует					общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по каждому направлению: "Продажи и маркетинг", "Стратегическое и операционное планирование""	-	30.03.2022	01	03	Соломон Н.И.	Протокол Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.14	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	Государственная интегриро

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей результативности предоставления субсидии"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				ванная информационная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой Федерального Центра Компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 93%"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.1.17	Контрольная точка "В ФЦК сформирована компетенция для реализации проектов по направлению "Цифровизация и	-	01.07.2022	01	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	автоматизация": осуществлен найм профильного персонала"								
1.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2022	25	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.19	Контрольная точка "ФЦК сформированы методики реализации проектов по направлению "Цифровизация и автоматизация""	-	01.08.2022	01	03	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф
1.1.20	Контрольная точка "Реализовано по 1 пилотному проекту по направлению: "Цифровизация и автоматизация""	-	01.08.2022	01	03	Соломон Н.И.	Протокол Протокол закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены,	-	31.12.2022	10	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"								рф
1.1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.23	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятие федерального уровня, 1 мероприятие международного уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда"	-	31.12.2022	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.24	Контрольная точка	-	31.12.2022	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)"								тельность.рф
1.1.25	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд"	-	31.12.2022	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами",	-	31.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Продажи и маркетинг" в зависимости от индивидуальной потребности"								
1.1.27	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.28	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.30	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.31	Контрольная точка	-	30.06.2023	23	Взаимо	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой Федерального Центра Компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 95%"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.1.32	Контрольная точка "Услуги, оказываемые ФЦК в части консалтинговой поддержки предприятий в сфере повышения производительности труда, в том числе по расширенному пакету услуг, представлены на платформе консалтинга Цифровой экосистемы Национального проекта"	-	30.12.2023	01	05	Иванов А.Ю.	Справка Справка	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Услуги ФЦК в сфере обучения инструментам повышения производительности труда представлены на платформе образования	-	30.12.2023	01	04	Иванов А.Ю.	Справка Справка	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Цифровой экосистемы Национального проекта"								
1.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.35	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.1.36	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятия федерального уровня, 1 мероприятие	-	31.12.2023	04	04	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	международного уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда"								
1.1.37	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.38	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям "Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" в зависимости от индивидуальной потребности"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.40	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.01.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				интегрированная информационная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.1.41	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.42	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				ионная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.1.43	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой Федерального Центра Компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой ФЦК, не менее 98%"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.1.44	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2024	35	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.1.45	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	03	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.1.46	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.1.47	Контрольная точка "Проведено 1 мероприятия федерального уровня, 1 мероприятие международного уровня и не менее 4 мероприятий регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.48	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	под федеральным управлением (с ФЦК)"								
1.1.49	Контрольная точка "Обучены представители региональных команд"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.50	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.1.51	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены): реализованы проекты по расширенному набору услуг: создано до 2 потоков- образцов на каждом предприятии по направлению «Бережливое производство», разработаны уникальные решения по одному или нескольким направлениям "Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация обеспечивающих процессов",	-	31.12.2024	01	11	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Корпоративная культура", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" в зависимости от индивидуальной потребности"								
1.1.52	Контрольная точка "Сформирован пакет услуг ФЦК, оказываемых в сфере повышения производительности труда на коммерческой основе, который имеет референтные отзывы предприятий-участников, и включает в себя: - разработку уникальных решений по направлениям деятельности: "Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг",	-	31.12.2024	01	12	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Цифровизация и автоматизация" и "Корпоративная культура"; - реализацию проектов по направлениям: "Бережливое производство", "Стратегическое и операционное планирование ", "Оптимизация обеспечивающих процессов", "Логистика и управление запасами", "Продажи и маркетинг", "Цифровизация и автоматизация" и "Корпоративная культура"; - расширенное сопровождение последующей реализации проектов на предприятиях; - обучение по программе повышения производительности труда; - подготовку тренеров в сфере повышения производительности труда; - организацию								

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	тематических, отраслевых мероприятий и стажировок; - создание "фабрик-процессов"; - сертификацию сотрудников; - реализацию проектов в сфере повышения производительности труда в организациях социальной сферы и органах государственной власти."								
1.1.53	Контрольная точка "Предоставлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"	-	31.12.2024	01	11	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.2	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения	01.10.2018	31.12.2024	L2.02.04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	В субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта при поддержке ФЦК созданы региональные центры компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне.	Да	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производительности труда"						ФЦК оказывает субъектам Российской Федерации поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов» за счет средств федерального бюджета), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятиях созданы потоки-образцы). Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения производительности: в 2021 году – 4598 человек, в 2022 году – 20336 человек, в 2023 году – 12275 человек, в 2024 году – 14079 человек. Подготовлены инструкторы по бережливому производству на предприятиях-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в 2021 году – 836 человек, в 2022 году – 1688 человек, в 2023 году – 1906 человек, в 2024 году – 2312 человек. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.		
1.2.1	Контрольная точка "Доработаны	-	01.01.2021	Взаимосвязь с	07	Соломон Н.И.	Приказ Подписан приказ о введении в действие методических	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	методические рекомендации по формированию РЦК в субъектах Российской Федерации"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			рекомендаций.		рф
1.2.2	Контрольная точка "Разработана методика сертификации РЦК и доведена до субъектов Российской Федерации"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф
1.2.3	Контрольная точка "Проведена пилотная сертификация РЦК одного из субъектов Российской Федерации, приступившего к реализации мероприятий проекта в 2017-2020 годах"	-	26.02.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Подписанный документ о проведённой сертификации (выдан сертификат).	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.2.4	Контрольная точка "Сформированы РЦК в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2020 году"	-	01.05.2021	07	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с приказами	-	производительность.рф
1.2.5	Контрольная точка "Созданы РЦК в 14 субъектах Российской Федерации"	-	14.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами	-	производительность.рф
1.2.6	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий проекта в 2017-2018 годах"	-	31.05.2021	09	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Подписанный документ о проведённой сертификации (РЦК, успешно прошедшим сертификацию, выданы сертификаты).	-	производительность.рф
1.2.7	Контрольная точка "Проведен отбор и	-	15.06.2021	07	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Приказы о трудоустройстве сотрудников в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трудоустройство сотрудников РЦК в 14 субъектах Российской Федерации"						РЦК		
1.2.8	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий проекта в 2019-2020 годах"	-	30.09.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Подписанный документ о проведённой сертификации (РЦК, успешно прошедшим сертификацию, выданы сертификаты).	-	производительность.рф
1.2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	12	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.2.10	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)"	-	31.12.2021	04	05	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.2.11	Контрольная точка	-	31.12.2021	04	Взаимо	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с	-	производи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Услуга оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий		тельность.рф
1.2.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении в 2022 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»"	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта	-	31.03.2022	18	10	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	поизводительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"								
1.2.14	Контрольная точка "Проведены обучение и стажировка сотрудников РЦК в 14 субъектах Российской Федерации"	-	31.03.2022	08	13	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Подписаны дневники стажировки, сотрудники РЦК допущены к оценке.	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 70%"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.2.16	Контрольная точка	-	30.06.2022	11	Взаимо	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Созданы фабрики процессов в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2021 году"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует				тельность.рф
1.2.17	Контрольная точка "Проведена сертификация РЦК субъектов Российской Федерации, приступивших к реализации мероприятий проекта в 2021 году"	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	14	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.2.19	Контрольная точка "Обучены сотрудники	-	31.12.2022	04	05	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)"								рф
1.2.20	Контрольная точка "Созданы фабрики процессов в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2022 году"	-	31.12.2022	04	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.2.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Иванов А.Ю.	Соглашение Соглашение	-	Государственная интегрированная информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов"				точкам и отсутствует				управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.2.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информац

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует				ионная система управления общественными финансами и "Электронный бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.2.26	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	08	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.2.27	Контрольная точка	-	31.12.2023	04	05	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производи

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)"								тельность.рф
1.2.28	Контрольная точка "Созданы фабрики процессов в субъектах Российской Федерации, вступивших в национальный проект в 2023 году"	-	31.12.2023	04	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.2.30	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.2.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами "Электронный бюджет"
1.2.32	Контрольная точка "Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональных центров компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.2.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	03	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.2.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	10	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами закрытия проекта и выполнения плана мероприятий	-	производительность.рф
1.2.35	Контрольная точка "Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)"	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.2.36	Контрольная точка "Предприятиям доступны платные услуги, разработанные и предоставляемые региональными центрами	-	31.12.2024	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компетенций в сфере производительности труда (в том числе с использованием фабрик процессов)"								
1.2.37	Контрольная точка "Предприятиям-участникам национального проекта под управлением РЦК/зарегистрированным пользователям открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве"	-	31.12.2024	01	10	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.2.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	01	08	Иванов А.Ю.	Отчет Отчет	-	Государственная интегрированная информационная система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
									общественными финансами "Электронный бюджет"
1.3	Результат "Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда	01.10.2018	29.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	L2.02.01	Соломон Н.И.	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов На основании заявок от предприятий – участников национального проекта проведены оценки наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов. Положительные заключения ФЦК, или созданные потоки-образцы, позволят предприятиям получить займы ФРП. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК.	Нет	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на предприятиях"						Информационная поддержка национального проекта «Производительность труда», включая проведение семинаров и конференций федерального и регионального уровня, организация спецпроектов по продвижению федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», освещение хода реализации проекта в федеральных и региональных средствах массовой информации, а также разработанные типовые (коробочные) решения и отчеты по анализу лучших российских и зарубежных практик по повышению производительности труда с учетом отраслевой специфики способствуют более широкой осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда. В целях содействия борьбе с распространением и последствиями распространения		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							новой коронавирусной инфекции в число участников национального проекта включены на период до конца 2020 года предприятия-производители средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования, используемых при предотвращении распространения, а также лечении последствий распространения коронавирусной инфекции, основным показателем для которых является увеличение объема производимой продукции (повышения выработки в потоке) вне зависимости от заключения соответствующих соглашений, в том числе субъектами Российской Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под федеральным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3500 человек, в 2020 году – 6050 человек. Сотрудники предприятий-участников национального проекта, внедряющие мероприятия самостоятельно, а также органов исполнительной власти обучены		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 3174 человек, в 2020 году – 2373 человек. ФЦК подготовлены внутренние тренеры на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением: в 2019 году – 150 человек, в 2020 году – 660 человек.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2018	02	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.01.2019	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2019	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф
1.3.6	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.06.2019	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф
1.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	02	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.3.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.3.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.01.2020	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр соглашений)"								
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.04.2020	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2020	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2020	01	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	-	производительность.рф
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	02	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.3.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	31.12.2020	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(кадровое) обеспечение"								
1.3.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.3.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.01.2021	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-
1.3.19	Контрольная точка "На предприятиях под федеральным управлением (с ФЦК) подготовлены внутренние тренеры, чел. нарастающим итогом"	-	31.03.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	30.04.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу "								
1.3.21	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.06.2021	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-
1.3.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	01	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с протоколами выполнения мероприятий	-	производительность.рф
1.4	Результат "Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или	01.10.2018	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	L2.02.02	Соломон Н.И.	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов). Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по графику, за исключением г. Москвы, Московской области и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов» за счет средств федерального бюджета), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством	Да	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях"						имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением обучены инструментам повышения производительности труда: в 2019 году – 2136 человек, в 2020 году – 4598 человек.		
1.4.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф
1.4.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	21.06.2019	01	03	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"								
1.4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	01	03	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф
1.4.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2020	01	03	Засельский П.В.	Отчет Отчет	-	-
1.4.6	Контрольная точка	-	30.06.2020	Взаимо	03	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.4.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.09.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф
1.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.12.2020	01	05	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	03	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Архив с соглашениями	-	производительность.рф
1.4.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2020	01	05	Соломон Н.И.	Справка Справка	-	производительность.рф
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2021	01	05	Засельский П.В.	Отчет Отчет	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Соломон Н.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.		-	-
1.4.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	01	12	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф
1.4.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Соломон Н.И.		-	-
1.4.16	Контрольная точка "Проведена оценка эффективности оказания услуги (выполнения	-	30.06.2021	01	05	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы)"								
1.4.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	-
1.4.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Соглашение Соглашения с предприятиями-участниками национального проекта.	-	-
1.4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	01	Иванов А.Ю.	Соглашение Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты об использовании финансирования из федерального бюджета.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует					
1.4.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	08	03	Соломон Н.И.	Соглашение Соглашения с предприятиями-участниками национального проекта.	-	-
1.4.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	-
1.5	Результат "Создана информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф),	01.10.2018	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соломон Н.И.	Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда создана и развивается информационная платформа управленческих и технологических компетенций	Нет	Производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		(производительность.рф). ИТ-платформа УТК (производительность.рф) является инструментом: -проведения диагностики, а также отбора предприятий для получения услуг ФЦК/РЦК по оказанию адресной поддержки в сфере повышения производительности труда; -автоматизации деятельности, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов по повышению производительности труда на предприятиях, а также учета и контроля исполнения функций по мониторингу реализации проектов; -формирования статистических и аналитических материалов, отчётности, а также доступа к актуальной информации о ходе реализации федерального и региональных проектов и проектов на предприятиях;		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							- проведения онлайн обучения; -предоставления услуг ФЦК и РЦК, оказываемых как на бесплатной (до 2024 года), так и коммерческой основе.		
1.5.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	15.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.2	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	10.12.2018	01	06	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.3	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические	-	26.04.2019	05	07	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"								
1.5.4	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.05.2019	01	07	Соломон Н.И.	Акт Акт	-	производительность.рф
1.5.5	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.05.2019	02	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.6	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-	-	28.06.2019	07	09	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"								
1.5.7	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.07.2019	08	10	Соломон Н.И.	Акт Акт	-	производительность.рф
1.5.8	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.10.2019	09	11	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф
1.5.9	Контрольная точка "Сформировано не менее 4 типовых решений по повышению производительности труда (оптимизация производственных и вспомогательных процессов), имеющих специфику по видам	-	30.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	12	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для последующего самостоятельного использования предприятиями в целях повышения производительности труда"			вует					
1.5.10	Контрольная точка "Сформировано не менее 4 решений/отчетов по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительности труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительности труда	-	30.12.2019	11	13	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий "								
1.5.11	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 20 шт. (накопленным итогом)"	-	30.12.2019	12	12	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.12	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"	-	31.01.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф
1.5.13	Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-	-	27.03.2020	02	Взаимосвязь с иными результ	Соломон Н.И.	Акт Акт	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)"				атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.5.14	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации"	-	25.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.15	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	25.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.16	Контрольная точка "Сформировано не менее 1 решения/отчета по анализу лучших российских и зарубежных практик для предприятий по повышению производительности труда, внедрению технологических инноваций, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт) для сопоставления показателей производительности труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий "	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.5.17	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по	-	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 40 шт. (накопленным итогом)"			атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.18	Контрольная точка "Утвержден стандарт (методические рекомендации) по выявлению, отбору, описанию и тиражированию лучших практик"	-	29.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Приказ Утверждены методические рекомендации приказом АНО "ФЦК"	-	производительность.рф
1.5.19	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе (производительность.рф) 10 лучших практик согласно утвержденному стандарту (методическим рекомендациям)"	-	26.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Представлена информация о предприятиях, которые получили доступ через раздел "База знаний" и ЛК Предприятия к 10 лучшим практикам, разработанным в соответствии с методическими рекомендациями	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.20	Контрольная точка "Создано экспертное сообщество из представителей МЭР, РЦК, ФЦК, представители предприятий, которое оценивает эффективность лучших практик и их полноту для самостоятельного применения, эффективность и актуальность"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Приказ Утверждение приказом состава и регламента работы экспертного сообщества из представителей МЭР, РЦК, ФЦК и предприятий	-	производительность.рф
1.5.21	Контрольная точка "Доработан функционал ИТ-платформы (производительность.рф) в части мониторинга и контроля тиражирования лучших практик и их применения пользователями, а также оценки экспертным сообществом"	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Обеспечена доработка внутри "Лучшей практики" - техническая возможность тиражирования (кнопка "тиражирование") для мониторинга тиражирования	-	производительность.рф
1.5.22	Контрольная точка "Проведено пилотное тиражирования 10 лучших практик "	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Пилотное предприятие скачало "Лучшую практику", тиражировало ее и оставило отзыв по результатам реализации	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.5.23	Контрольная точка "Проведена верификация, оценка эффективности тиражирования 10 лучших практик экспертным сообществом"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Составлен отчет об их эффективности экспертным сообществом.	-	производительность.рф
1.5.24	Контрольная точка "Проведено пилотное использование доработанного функционала ИТ-платформы (производительность.рф)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Проведено пилотное использование доработанного функционала ИТ-платформы (производительность.рф)	-	производительность.рф
1.5.25	Контрольная точка "Разработано и размещено	-	30.06.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				рф
1.5.26	Контрольная точка "Проведены доработки ИТ-платформы (производительность.рф) по результатам пилота"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Акт Подписан акт ввода в эксплуатацию функционала ИТ-платформы УТК в части контроля тиражирования лучших практик и их применения пользователями	-	производительность.рф
1.5.27	Контрольная точка "Разработан регламент проведения конкурса лучших практик среди предприятий-участников проекта (в том числе с поддержкой ФЦК и РЦК)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	11	Соломон Н.И.	Приказ Утверждено приказом ФЦК положение о проведении конкурса.	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.5.28	Контрольная точка "ФЦК разработан и размещен на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) механизм рейтингования субъектов РФ в части реализации федерального проекта"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.29	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.30	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в сфере повышения производительности труда"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.5.31	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 55 шт. (накопленным итогом)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.32	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.5.33	Контрольная точка "Проведен конкурс	-	30.03.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Соломон Н.И.	Прочий тип документа Проведен конкурс и определены победители.	-	производительность.

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лучших практик на форуме Производительность.360 с публикацией результатов на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) "			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует				рф
1.5.34	Контрольная точка "Подготовлен отчет по итогам тиражирования 90 лучших практик с учетом мнения и верификации экспертного сообщества "	-	30.03.2022	01	03	Соломон Н.И.	Отчет Подготовлен отчет	-	-
1.5.35	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.36	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными	05	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"			результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.5.37	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.38	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 65 шт. (накопленным итогом)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.39	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф
1.5.40	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.41	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	труда"			точкам и отсутствует					
1.5.42	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.43	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 75 шт. (накопленным итогом)"	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	02	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.44	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда"			результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует				
1.5.45	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.46	Контрольная точка "Разработано и размещено на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 1 коробочное решение в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.47	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 2 отраслевых исследования в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.48	Контрольная точка "Размещены на ИТ-платформе материалы курсов по производительности труда, доступные всем пользователям, не менее 80 шт. (накопленным итогом)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Соломон Н.И.	Прочий тип документа -	-	производительность.рф
1.5.49	Контрольная точка "Разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) 90 лучших практик (типовых решений) в	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Соломон Н.И.	Отчет Отчет	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сфере повышения производительности труда"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.5.50	Контрольная точка "ФЦК разработаны и размещены на ИТ-платформе УТК (производительность.рф) методические материалы в сфере повышения производительности труда"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Соломон Н.И.	Приказ Приказ	-	производительность.рф
1.6	Результат "Заключены соглашения с компаниями - партнерами."	01.10.2018	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Засельский П.В.	Партнеры проекта делятся лучшими практики в сфере производительности труда, оказывают поддержку предприятий, участвуют в мероприятиях в рамках проекта, предоставляют площадки для стажировок и обмена опытом.	Нет	Производительность.рф
1.6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.06.2019	Взаимосвязь с иными	04	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует					
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	03	04	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	производительность.рф
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	01	05	Соломон Н.И.	Протокол Протокол	-	производительность.рф
1.6.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Засельский П.В.	Соглашение Соглашение	-	производительность.рф

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7	Результат "Разработан порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда"	01.10.2018	29.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П.В.	Принят документ, определяющий порядок предоставления и распределения бюджетных ассигнований из федерального бюджета, направленных на поддержку реализации региональных проектов в сфере производительности труда субъектами РФ.	Нет	-
1.7.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	07.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	13.03.2019	02	05	Засельский П.В.	Отчет Отчет	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	14.03.2019	01	05	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	22.03.2019	02	06	Засельский П.В.	Входящее письмо Входящее письмо	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	25.03.2019	05	07	Засельский П.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	29.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Засельский П.В.	Постановление Постановление	-	https://regulation.gov.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Адресная поддержка

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом Условная единица											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	12,0000	26,0000	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	11,0000	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	9,0000	20,0000	20,0000	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	9,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	13,0000	17,0000	22,0000	22,0000	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,0000	4,0000	4,0000	6,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	6,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	9,0000	19,0000	27,0000	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	5,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Нижегородская область	4,0000	2018	0,0000	16,0000	24,0000	32,0000	40,0000	40,0000	40,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	14,0000	16,0000	18,0000	18,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	8,0000	16,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	-	-
Пермский край	8,0000	2018	0,0000	15,0000	16,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	-	-
Республика Башкортостан	10,0000	2018	0,0000	18,0000	26,0000	27,0000	27,0000	27,0000	27,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
Республика Мордовия	2,0000	2018	0,0000	10,0000	14,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	9,0000	2018	0,0000	21,0000	29,0000	37,0000	45,0000	45,0000	45,0000	-	-
Самарская область	10,0000	2018	0,0000	24,0000	32,0000	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000	-	-
Саратовская область	3,0000	2018	0,0000	17,0000	19,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,0000	8,0000	17,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ульяновская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	5,0000	2018	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,0000	10,0000	18,0000	28,0000	35,0000	50,0000	64,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,0000	4,0000	14,0000	14,0000	14,0000	14,0000	14,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	20,0000	24,0000	40,0000	52,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	4,0000	8,0000	9,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	16,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	16,0000	-	-
Республика Коми	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	16,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ											
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	12,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	12,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	7,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	3,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	8,0000	-	-
Ставропольский край	2,0000	2018	0,0000	14,0000	22,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	16,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	14,0000	22,0000	27,0000	27,0000	27,0000	27,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	12,0000	20,0000	20,0000	20,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,0000	4,0000	12,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,0000	12,0000	23,0000	28,0000	33,0000	33,0000	33,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	16,0000	24,0000	52,0000	70,0000	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	16,0000	24,0000	26,0000	26,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Алтай	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	10,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	6,0000	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	8,0000	12,0000	14,0000	16,0000	16,0000	-	-
Свердловская область	2,0000	2018	0,0000	16,0000	24,0000	31,0000	39,0000	47,0000	55,0000	-	-
Тюменская область	8,0000	2018	0,0000	22,0000	22,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	12,0000	13,0000	13,0000	13,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	12,0000	24,0000	31,0000	36,0000	41,0000	46,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	4,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	4,0000	2018	0,0000	18,0000	24,0000	25,0000	25,0000	25,0000	25,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	8,0000	16,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	12,0000	17,0000	22,0000	22,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	52,0000	147,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,0000	14,0000	14,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	-	-
Калужская область	4,0000	2018	0,0000	12,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	9,0000	18,0000	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	12,0000	18,0000	18,0000	18,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,0000	10,0000	22,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	11,0000	24,0000	28,0000	66,0000	90,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	9,0000	9,0000	9,0000	-	-
Рязанская область	2,0000	2018	0,0000	10,0000	18,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,0000	4,0000	10,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Тульская область	6,0000	2018	0,0000	18,0000	18,0000	19,0000	19,0000	19,0000	19,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	14,0000	19,0000	21,0000	21,0000	21,0000	21,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	11,0000	13,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	10,0000	20,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	9,0000	-	-
Краснодарский край	4,0000	2018	0,0000	18,0000	26,0000	30,0000	36,0000	40,0000	44,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	7,0000	10,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	4,0000	12,0000	15,0000	15,0000	15,0000	15,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	10,0000	22,0000	27,0000	31,0000	37,0000	42,0000	-	-
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом Условная единица											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Камчатский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	18,0000	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	36,0000	70,0000	104,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	18,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	30,0000	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	20,0000	32,0000	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	16,0000	24,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,0000	16,0000	32,0000	44,0000	76,0000	108,0000	140,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	18,0000	24,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	9,0000	19,0000	23,0000	23,0000	23,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,0000	16,0000	30,0000	42,0000	54,0000	66,0000	66,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,0000	16,0000	28,0000	40,0000	60,0000	80,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	18,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,0000	6,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	6,0000	2018	0,0000	22,0000	38,0000	50,0000	94,0000	138,0000	182,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,0000	16,0000	32,0000	44,0000	68,0000	92,0000	116,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,0000	10,0000	22,0000	32,0000	32,0000	32,0000	32,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,0000	2,0000	6,0000	14,0000	22,0000	36,0000	50,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	16,0000	24,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,0000	6,0000	10,0000	10,0000	14,0000	18,0000	21,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	12,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	16,0000	26,0000	36,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,0000	2,0000	13,0000	49,0000	127,0000	202,0000	288,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	14,0000	24,0000	34,0000	34,0000	34,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	12,0000	22,0000	32,0000	42,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Мурманская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	12,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Коми	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,0000	6,0000	17,0000	29,0000	41,0000	41,0000	41,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	2,0000	11,0000	21,0000	31,0000	41,0000	51,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	38,0000	64,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,0000	0,0000	12,0000	22,0000	32,0000	42,0000	52,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,0000	2,0000	14,0000	26,0000	38,0000	50,0000	62,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	12,0000	28,0000	68,0000	108,0000	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	24,0000	36,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	8,0000	14,0000	14,0000	14,0000	14,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,0000	10,0000	22,0000	34,0000	94,0000	154,0000	214,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,0000	16,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	26,0000	40,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	12,0000	20,0000	48,0000	76,0000	104,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,0000	10,0000	22,0000	34,0000	46,0000	58,0000	70,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	18,0000	30,0000	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	4,0000	12,0000	20,0000	20,0000	20,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	10,0000	50,0000	90,0000	130,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	83,0000	414,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,0000	6,0000	13,0000	25,0000	37,0000	37,0000	37,0000	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	24,0000	36,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	14,0000	24,0000	34,0000	44,0000	54,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Московская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	4,0000	16,0000	82,0000	149,0000	216,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,0000	12,0000	18,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,0000	6,0000	18,0000	30,0000	40,0000	40,0000	40,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	20,0000	32,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	8,0000	14,0000	20,0000	26,0000	31,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,0000	16,0000	28,0000	28,0000	28,0000	28,0000	28,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	6,0000	12,0000	18,0000	24,0000	30,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	6,0000	16,0000	26,0000	36,0000	36,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,0000	6,0000	21,0000	47,0000	93,0000	143,0000	193,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	7,0000	13,0000	19,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	16,0000	32,0000	68,0000	104,0000	140,0000	-	-
Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом Человек											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	265,0000	556,0000	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,0000	263,0000	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	258,0000	549,0000	630,0000	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,0000	215,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,0000	48,0000	128,0000	295,0000	703,0000	1 194,0000	1 583,0000	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,0000	90,0000	122,0000	167,0000	266,0000	281,0000	296,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	16,0000	61,0000	238,0000	319,0000	400,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	131,0000	333,0000	425,0000	550,0000	565,0000	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	272,0000	623,0000	914,0000	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	57,0000	133,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	24,0000	84,0000	275,0000	378,0000	481,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,0000	515,0000	954,0000	1 258,0000	2 713,0000	3 208,0000	3 703,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,0000	12,0000	92,0000	289,0000	536,0000	701,0000	791,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	130,0000	369,0000	509,0000	634,0000	649,0000	664,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,0000	675,0000	915,0000	1 103,0000	1 441,0000	1 588,0000	1 603,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,0000	570,0000	868,0000	1 056,0000	2 237,0000	2 552,0000	2 867,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,0000	0,0000	40,0000	85,0000	256,0000	337,0000	418,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,0000	277,0000	522,0000	552,0000	692,0000	707,0000	722,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,0000	632,0000	1 014,0000	1 307,0000	2 625,0000	3 300,0000	3 971,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,0000	583,0000	917,0000	1 105,0000	1 905,0000	2 280,0000	2 655,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,0000	451,0000	794,0000	960,0000	1 419,0000	1 434,0000	1 434,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,0000	130,0000	374,0000	503,0000	1 022,0000	1 247,0000	1 472,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	48,0000	138,0000	293,0000	396,0000	499,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,0000	290,0000	537,0000	578,0000	787,0000	862,0000	922,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	64,0000	124,0000	265,0000	346,0000	361,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,0000	30,0000	110,0000	236,0000	369,0000	509,0000	634,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,0000	150,0000	594,0000	1 170,0000	2 290,0000	3 448,0000	4 709,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,0000	90,0000	350,0000	486,0000	669,0000	684,0000	699,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ленинградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	151,0000	471,0000	699,0000	1 175,0000	1 525,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	150,0000	231,0000	246,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	74,0000	89,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	90,0000	175,0000	216,0000	309,0000	324,0000	339,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	49,0000	49,0000	95,0000	212,0000	401,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	16,0000	16,0000	62,0000	179,0000	368,0000	-	-
Республика Коми	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	163,0000	352,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	163,0000	280,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	163,0000	280,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	40,0000	40,0000	86,0000	203,0000	218,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,0000	107,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,0000	209,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,0000	332,0000	636,0000	839,0000	1 193,0000	1 208,0000	1 208,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	163,0000	352,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	190,0000	469,0000	695,0000	1 183,0000	1 358,0000	1 508,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,0000	256,0000	537,0000	838,0000	1 139,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,0000	90,0000	424,0000	635,0000	999,0000	1 164,0000	1 329,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,0000	170,0000	534,0000	767,0000	1 311,0000	1 506,0000	1 701,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,0000	18,0000	190,0000	446,0000	1 283,0000	2 441,0000	3 413,0000	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	96,0000	334,0000	592,0000	775,0000	907,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	62,0000	245,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	18,0000	28,0000	38,0000	48,0000	48,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	24,0000	24,0000	24,0000	86,0000	185,0000	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,0000	190,0000	432,0000	528,0000	648,0000	663,0000	678,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,0000	20,0000	96,0000	186,0000	259,0000	310,0000	325,0000	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,0000	448,0000	841,0000	1 119,0000	2 814,0000	3 885,0000	4 941,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,0000	531,0000	695,0000	740,0000	1 244,0000	1 259,0000	1 274,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,0000	0,0000	128,0000	264,0000	364,0000	528,0000	682,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	170,0000	608,0000	838,0000	1 602,0000	2 139,0000	2 676,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	90,0000	148,0000	207,0000	225,0000	240,0000	255,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,0000	446,0000	744,0000	932,0000	1 444,0000	1 639,0000	1 819,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	24,0000	69,0000	276,0000	423,0000	570,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	130,0000	351,0000	495,0000	613,0000	628,0000	628,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	182,0000	360,0000	1 199,0000	1 931,0000	2 546,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	600,0000	1 939,0000	6 899,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,0000	190,0000	364,0000	394,0000	409,0000	424,0000	439,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,0000	293,0000	599,0000	761,0000	1 176,0000	1 191,0000	1 191,0000	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	199,0000	388,0000	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	96,0000	252,0000	490,0000	652,0000	784,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,0000	150,0000	480,0000	631,0000	938,0000	1 063,0000	1 188,0000	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,0000	16,0000	274,0000	631,0000	1 397,0000	2 956,0000	4 260,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	49,0000	109,0000	304,0000	385,0000	466,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,0000	273,0000	552,0000	729,0000	1 366,0000	1 396,0000	1 396,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	230,0000	377,0000	524,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тамбовская область	0,0000	2018	0,0000	90,0000	238,0000	360,0000	674,0000	779,0000	869,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	49,0000	109,0000	362,0000	487,0000	612,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,0000	551,0000	693,0000	749,0000	887,0000	902,0000	902,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	190,0000	399,0000	515,0000	630,0000	711,0000	792,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	235,0000	286,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	150,0000	449,0000	641,0000	861,0000	986,0000	986,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	8,0000	8,0000	106,0000	223,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,0000	329,0000	681,0000	1 068,0000	2 321,0000	3 185,0000	4 019,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	24,0000	24,0000	70,0000	187,0000	268,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	56,0000	71,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	90,0000	252,0000	323,0000	398,0000	479,0000	560,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	150,0000	460,0000	737,0000	2 012,0000	2 687,0000	3 344,0000	-	-
Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом Условная единица											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	1,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Мурманская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тюменская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Рязанская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом Условная единица											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	13,0000	27,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Еврейская автономная область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	12,0000	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	15,0000	32,0000	38,0000	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	10,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,0000	8,0000	16,0000	27,0000	61,0000	100,0000	134,0000	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,0000	9,0000	13,0000	15,0000	19,0000	19,0000	19,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	4,0000	15,0000	21,0000	27,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	15,0000	29,0000	39,0000	49,0000	49,0000	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000	17,0000	39,0000	59,0000	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	6,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	3,0000	6,0000	18,0000	26,0000	34,0000	-	-
Нижегородская область	4,0000	2018	0,0000	47,0000	78,0000	98,0000	138,0000	170,0000	202,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	10,0000	22,0000	30,0000	38,0000	44,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	15,0000	34,0000	45,0000	49,0000	49,0000	49,0000	-	-
Пермский край	26,0000	2018	0,0000	69,0000	84,0000	97,0000	109,0000	121,0000	121,0000	-	-
Республика Башкортостан	11,0000	2018	0,0000	50,0000	77,0000	90,0000	110,0000	130,0000	150,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,0000	0,0000	5,0000	7,0000	17,0000	23,0000	29,0000	-	-
Республика Мордовия	2,0000	2018	0,0000	26,0000	42,0000	43,0000	43,0000	43,0000	43,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	15,0000	2018	0,0000	63,0000	89,0000	109,0000	161,0000	205,0000	249,0000	-	-
Самарская область	10,0000	2018	0,0000	55,0000	84,0000	97,0000	121,0000	145,0000	169,0000	-	-
Саратовская область	3,0000	2018	0,0000	42,0000	59,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,0000	15,0000	34,0000	43,0000	51,0000	65,0000	79,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	6,0000	11,0000	21,0000	29,0000	37,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	6,0000	2018	0,0000	31,0000	42,0000	43,0000	47,0000	51,0000	54,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	11,0000	20,0000	26,0000	26,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	13,0000	21,0000	31,0000	41,0000	51,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,0000	17,0000	59,0000	105,0000	190,0000	280,0000	380,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,0000	11,0000	35,0000	45,0000	55,0000	55,0000	55,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	17,0000	39,0000	53,0000	79,0000	101,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	9,0000	15,0000	15,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	9,0000	13,0000	14,0000	21,0000	21,0000	21,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	10,0000	15,0000	24,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	5,0000	10,0000	19,0000	-	-
Республика Коми	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	8,0000	17,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	8,0000	13,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	8,0000	13,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	5,0000	5,0000	8,0000	13,0000	13,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	4,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	9,0000	-	-
Ставропольский край	2,0000	2018	0,0000	30,0000	52,0000	66,0000	78,0000	78,0000	78,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	8,0000	17,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	21,0000	43,0000	58,0000	68,0000	78,0000	88,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	34,0000	60,0000	86,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,0000	9,0000	41,0000	56,0000	66,0000	76,0000	86,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,0000	19,0000	49,0000	66,0000	83,0000	95,0000	107,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,0000	3,0000	23,0000	41,0000	65,0000	133,0000	191,0000	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	10,0000	24,0000	38,0000	52,0000	64,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	11,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	6,0000	10,0000	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,0000	21,0000	32,0000	39,0000	39,0000	39,0000	39,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	10,0000	14,0000	17,0000	19,0000	19,0000	-	-
Свердловская область	2,0000	2018	0,0000	41,0000	74,0000	93,0000	161,0000	229,0000	297,0000	-	-
Тюменская область	8,0000	2018	0,0000	48,0000	59,0000	60,0000	60,0000	60,0000	60,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,0000	0,0000	14,0000	24,0000	31,0000	45,0000	59,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	19,0000	50,0000	65,0000	98,0000	131,0000	164,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	9,0000	14,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	4,0000	2018	0,0000	43,0000	69,0000	82,0000	94,0000	106,0000	118,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	3,0000	5,0000	17,0000	29,0000	41,0000	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	15,0000	29,0000	38,0000	46,0000	46,0000	46,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	19,0000	31,0000	76,0000	121,0000	161,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	135,0000	561,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ивановская область	0,0000	2018	0,0000	21,0000	37,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	-	-
Калужская область	4,0000	2018	0,0000	28,0000	47,0000	59,0000	71,0000	71,0000	71,0000	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	10,0000	19,0000	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	32,0000	44,0000	56,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,0000	17,0000	46,0000	57,0000	67,0000	77,0000	87,0000	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,0000	4,0000	33,0000	58,0000	128,0000	233,0000	324,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	7,0000	10,0000	22,0000	28,0000	34,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,0000	26,0000	46,0000	59,0000	69,0000	69,0000	69,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	15,0000	27,0000	39,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,0000	11,0000	24,0000	32,0000	38,0000	44,0000	49,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	7,0000	10,0000	27,0000	37,0000	47,0000	-	-
Тульская область	6,0000	2018	0,0000	44,0000	56,0000	57,0000	57,0000	57,0000	57,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	21,0000	37,0000	45,0000	51,0000	57,0000	63,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	12,0000	14,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	17,0000	33,0000	45,0000	55,0000	65,0000	65,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	6,0000	11,0000	-	-
Краснодарский край	4,0000	2018	0,0000	34,0000	58,0000	88,0000	140,0000	194,0000	248,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	6,0000	11,0000	14,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	9,0000	21,0000	24,0000	30,0000	36,0000	42,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	17,0000	43,0000	64,0000	104,0000	146,0000	187,0000	-	-
Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров) Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Воронежская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Камчатский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Хабаровский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Удмуртская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Коми	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Омская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	0,0000	0,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Томская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Свердловская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Костромская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Курская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	-	-
Московская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тульская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	0,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом Человек											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	240,0000	516,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Еврейская автономная область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	222,0000	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	168,0000	378,0000	378,0000	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	174,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	80,0000	166,0000	250,0000	352,0000	352,0000	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,0000	40,0000	40,0000	70,0000	154,0000	154,0000	154,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	132,0000	132,0000	132,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	59,0000	136,0000	136,0000	136,0000	136,0000	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	162,0000	366,0000	510,0000	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	102,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	141,0000	141,0000	141,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Нижегородская область	0,0000	2018	0,0000	173,0000	380,0000	522,0000	678,0000	678,0000	678,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	80,0000	181,0000	241,0000	301,0000	301,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	80,0000	215,0000	230,0000	230,0000	230,0000	230,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,0000	283,0000	370,0000	396,0000	396,0000	396,0000	396,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,0000	228,0000	350,0000	376,0000	376,0000	376,0000	376,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	126,0000	126,0000	126,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,0000	105,0000	230,0000	245,0000	245,0000	245,0000	245,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,0000	240,0000	430,0000	561,0000	717,0000	717,0000	717,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,0000	291,0000	435,0000	461,0000	461,0000	461,0000	461,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,0000	181,0000	380,0000	406,0000	406,0000	406,0000	406,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,0000	80,0000	240,0000	266,0000	266,0000	266,0000	266,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	75,0000	135,0000	135,0000	135,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,0000	118,0000	273,0000	299,0000	299,0000	299,0000	299,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	111,0000	111,0000	111,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	80,0000	110,0000	110,0000	110,0000	110,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,0000	100,0000	240,0000	390,0000	540,0000	858,0000	1 158,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,0000	40,0000	160,0000	171,0000	171,0000	171,0000	171,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	95,0000	275,0000	371,0000	707,0000	947,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	60,0000	60,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	48,0000	48,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	40,0000	125,0000	151,0000	169,0000	169,0000	169,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	138,0000	312,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	138,0000	312,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Коми	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	138,0000	312,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	138,0000	240,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	138,0000	240,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	138,0000	138,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	66,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	168,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,0000	160,0000	330,0000	371,0000	371,0000	371,0000	371,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	138,0000	312,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	140,0000	270,0000	356,0000	356,0000	356,0000	356,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	80,0000	140,0000	308,0000	308,0000	308,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,0000	40,0000	170,0000	256,0000	256,0000	256,0000	256,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,0000	120,0000	324,0000	410,0000	512,0000	512,0000	512,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	92,0000	223,0000	391,0000	919,0000	1 291,0000	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	80,0000	222,0000	390,0000	426,0000	426,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	204,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	120,0000	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,0000	140,0000	278,0000	293,0000	293,0000	293,0000	293,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,0000	20,0000	80,0000	140,0000	188,0000	224,0000	224,0000	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,0000	178,0000	360,0000	476,0000	632,0000	788,0000	944,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,0000	239,0000	310,0000	325,0000	325,0000	325,0000	325,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,0000	0,0000	80,0000	140,0000	170,0000	170,0000	170,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	120,0000	368,0000	495,0000	597,0000	699,0000	801,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	40,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,0000	176,0000	290,0000	316,0000	316,0000	316,0000	316,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	162,0000	162,0000	162,0000	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	80,0000	245,0000	271,0000	271,0000	271,0000	271,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	110,0000	170,0000	272,0000	374,0000	374,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	540,0000	936,0000	2 646,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,0000	140,0000	170,0000	185,0000	185,0000	185,0000	185,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,0000	121,0000	330,0000	330,0000	330,0000	330,0000	330,0000	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	174,0000	348,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Курская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	80,0000	140,0000	272,0000	272,0000	272,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,0000	100,0000	270,0000	296,0000	296,0000	296,0000	296,0000	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	120,0000	315,0000	435,0000	1 227,0000	1 779,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	165,0000	165,0000	165,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,0000	101,0000	260,0000	275,0000	275,0000	275,0000	275,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	120,0000	120,0000	120,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,0000	40,0000	120,0000	161,0000	161,0000	161,0000	161,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	45,0000	183,0000	183,0000	183,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,0000	259,0000	281,0000	307,0000	307,0000	307,0000	307,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	140,0000	255,0000	290,0000	290,0000	290,0000	290,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	210,0000	246,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	100,0000	325,0000	377,0000	377,0000	377,0000	377,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	72,0000	174,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,0000	157,0000	330,0000	401,0000	521,0000	605,0000	689,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	138,0000	204,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	40,0000	180,0000	236,0000	236,0000	236,0000	236,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	100,0000	270,0000	356,0000	440,0000	560,0000	662,0000	-	-
Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом Человек											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	126,0000	192,0000	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Приморский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	375,0000	749,0000	1 123,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	126,0000	192,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	110,0000	187,0000	297,0000	297,0000	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	212,0000	344,0000	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	168,0000	256,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,0000	192,0000	368,0000	500,0000	1 784,0000	2 264,0000	2 744,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	223,0000	313,0000	403,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	72,0000	182,0000	292,0000	292,0000	292,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,0000	192,0000	345,0000	477,0000	800,0000	932,0000	932,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,0000	192,0000	312,0000	444,0000	1 595,0000	1 895,0000	2 195,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	126,0000	192,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,0000	72,0000	192,0000	192,0000	317,0000	317,0000	317,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,0000	192,0000	368,0000	500,0000	1 632,0000	2 292,0000	2 952,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,0000	192,0000	302,0000	434,0000	1 204,0000	1 564,0000	1 924,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,0000	120,0000	240,0000	350,0000	779,0000	779,0000	779,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	36,0000	124,0000	628,0000	838,0000	1 048,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	168,0000	256,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,0000	72,0000	108,0000	108,0000	302,0000	362,0000	407,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	126,0000	126,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	169,0000	279,0000	389,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,0000	0,0000	130,0000	526,0000	1 466,0000	2 291,0000	3 237,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Калининградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	120,0000	230,0000	398,0000	398,0000	398,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	110,0000	212,0000	322,0000	432,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	126,0000	126,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	60,0000	60,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Республика Коми	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	-	-
Республика Северная Осетия -	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Алания											
Ставропольский край	0,0000	2018	0,0000	72,0000	182,0000	314,0000	638,0000	638,0000	638,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	99,0000	209,0000	667,0000	817,0000	967,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	149,0000	435,0000	721,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,0000	0,0000	120,0000	230,0000	579,0000	729,0000	879,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	120,0000	252,0000	679,0000	859,0000	1 039,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	110,0000	749,0000	1 349,0000	1 949,0000	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	126,0000	258,0000	390,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	64,0000	130,0000	235,0000	235,0000	235,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,0000	120,0000	240,0000	372,0000	1 881,0000	2 781,0000	3 681,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,0000	192,0000	253,0000	253,0000	727,0000	727,0000	727,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	126,0000	280,0000	434,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	100,0000	188,0000	835,0000	1 255,0000	1 675,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	20,0000	64,0000	67,0000	67,0000	67,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,0000	120,0000	240,0000	372,0000	854,0000	1 034,0000	1 214,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	192,0000	324,0000	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	24,0000	112,0000	200,0000	200,0000	200,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	88,0000	795,0000	1 395,0000	1 995,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	913,000	4 133,0	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
								0	000		
Ивановская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	80,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,0000	72,0000	143,0000	275,0000	660,0000	660,0000	660,0000	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	142,0000	274,0000	406,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	120,0000	230,0000	522,0000	632,0000	742,0000	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	40,0000	172,0000	788,0000	1 525,0000	2 262,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	126,0000	192,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,0000	72,0000	192,0000	324,0000	931,0000	931,0000	931,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	80,0000	212,0000	344,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	60,0000	126,0000	425,0000	515,0000	590,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	210,0000	320,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,0000	192,000	312,000	312,000	431,000	431,000	431,000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
				0	0	0	0	0	0		
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	36,0000	102,0000	202,0000	268,0000	334,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	54,0000	164,0000	354,0000	464,0000	464,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,0000	72,0000	242,0000	528,0000	1 631,0000	2 381,0000	3 131,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,0000	11,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	60,0000	126,0000	192,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	140,0000	316,0000	1 492,0000	2 032,0000	2 572,0000	-	-
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент Процент											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Белгородская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	60,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом Условная единица											

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,0000	5,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,0000	15,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	-	-
Пермский край	18,0000	2018	0,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	38,0000	-	-
Республика Башкортостан	1,0000	2018	0,0000	16,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,0000	0,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,0000	20,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	22,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Самарская область	0,0000	2018	0,0000	15,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,0000	15,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,0000	5,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	1,0000	2018	0,0000	11,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,0000	5,0000	28,0000	28,0000	28,0000	28,0000	28,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ											
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,0000	10,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	5,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,0000	5,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	17,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,0000	5,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,0000	3,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Свердловская область	0,0000	2018	0,0000	15,0000	28,0000	28,0000	28,0000	28,0000	28,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,0000	10,0000	14,0000	14,0000	14,0000	14,0000	14,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,0000	0,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	14,0000	14,0000	14,0000	14,0000	14,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,0000	15,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	23,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	9,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	13,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,0000	10,0000	14,0000	14,0000	14,0000	14,0000	14,0000	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,0000	4,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Орловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,0000	10,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	11,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	5,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-	-
Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом Человек											

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,0000	50,0000	82,0000	82,0000	82,0000	82,0000	82,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	-	-
Сахалинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,0000	150,0000	206,0000	206,0000	206,0000	206,0000	206,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	12,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	50,0000	82,0000	82,0000	82,0000	82,0000	82,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,0000	200,0000	200,0000	200,0000	200,0000	200,0000	200,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,0000	150,0000	206,0000	206,0000	206,0000	206,0000	206,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,0000	0,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,0000	200,0000	216,0000	216,0000	216,0000	216,0000	216,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,0000	100,0000	180,0000	180,0000	180,0000	180,0000	180,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,0000	150,0000	174,0000	174,0000	174,0000	174,0000	174,0000	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,0000	50,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,0000	100,0000	156,0000	156,0000	156,0000	156,0000	156,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	64,0000	64,0000	64,0000	64,0000	64,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,0000	50,0000	224,0000	224,0000	224,0000	224,0000	224,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,0000	50,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	56,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Псковская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	49,0000	49,0000	49,0000	49,0000	49,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	40,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,0000	100,0000	124,0000	124,0000	124,0000	124,0000	124,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	50,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	20,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,0000	50,0000	134,0000	134,0000	134,0000	134,0000	134,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,0000	50,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-
Новосибирская область	0,0000	2018	0,0000	18,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	98,0000	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Томская область	0,0000	2018	0,0000	50,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,0000	150,0000	241,0000	241,0000	241,0000	241,0000	241,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,0000	100,0000	132,0000	132,0000	132,0000	132,0000	132,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,0000	0,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	48,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	50,0000	140,0000	140,0000	140,0000	140,0000	140,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	50,0000	58,0000	58,0000	58,0000	58,0000	58,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,0000	150,0000	214,0000	214,0000	214,0000	214,0000	214,0000	-	-
Брянская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	50,0000	82,0000	82,0000	82,0000	82,0000	82,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,0000	50,0000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
					0	0	0	0	0		
Калужская область	0,0000	2018	0,0000	100,0000	126,0000	126,0000	126,0000	126,0000	126,0000	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	16,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,0000	50,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,0000	16,0000	114,0000	114,0000	114,0000	114,0000	114,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	49,0000	49,0000	49,0000	49,0000	49,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,0000	50,0000	58,0000	58,0000	58,0000	58,0000	58,0000	-	-
Тверская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	49,0000	49,0000	49,0000	49,0000	49,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	50,0000	108,0000	108,0000	108,0000	108,0000	108,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	50,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	-	-
город федерального значения	0,0000	2018	0,0000	0,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Севастополь											
Краснодарский край	0,0000	2018	0,0000	100,0000	109,0000	109,0000	109,0000	109,0000	109,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	24,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	50,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-
Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом Человек											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Камчатский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Магаданская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Приморский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Сахалинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Хабаровский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Чукотский автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Нижегородская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	45,0000	60,0000	75,0000	-	-
Оренбургская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	75,0000	-	-
Пензенская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Пермский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	45,0000	60,0000	75,0000	-	-
Республика Башкортостан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	90,0000	-	-
Республика Марий Эл	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Республика Мордовия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	86,0000	-	-
Самарская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	90,0000	-	-
Саратовская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	75,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Удмуртская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Ульяновская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Вологодская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	90,0000	105,0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	90,0000	-	-
Калининградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	90,0000	90,0000	-	-
Мурманская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Новгородская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Псковская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Республика Карелия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Коми	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Ставропольский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	75,0000	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	85,0000	85,0000	-	-
Иркутская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	90,0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Красноярский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Новосибирская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	45,0000	75,0000	75,0000	-	-
Омская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	75,0000	-	-
Республика Алтай	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Республика Тыва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	30,0000	-	-
Республика Хакасия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Томская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	45,0000	60,0000	75,0000	-	-
Свердловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	75,0000	-	-
Тюменская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	90,0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	30,0000	-	-
Челябинская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	75,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Брянская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Владимирская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	75,0000	-	-
Воронежская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	90,0000	105,0000	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	90,0000	120,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Калужская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	75,0000	-	-
Костромская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Курская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	90,0000	90,0000	-	-
Липецкая область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Московская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	90,0000	105,0000	-	-
Орловская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Рязанская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	90,0000	90,0000	-	-
Смоленская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Тамбовская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тверская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Тульская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	49,0000	64,0000	64,0000	-	-
Ярославская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Волгоградская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	75,0000	75,0000	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Краснодарский край	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	60,0000	90,0000	90,0000	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-
Республика Крым	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-
Ростовская область	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	45,0000	60,0000	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Адресная поддержка

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне												
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	293.0000	1145.0000	2133.0000	3371.0000	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	293.0000	1145.0000	2133.0000	3371.0000	-	-
Центральный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	68.0000	275.0000	561.0000	1098.0000	-	-
Тверская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	10.0000	20.0000	30.0000	-	-
Тамбовская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.0000	10.0000	16.0000	23.0000	-	-
Белгородская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.0000	24.0000	36.0000	48.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Владимирская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	6.0000	14.0000	16.0000	16.0000	-	-
Воронежская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	6.0000	46.0000	86.0000	128.0000	-	-
город федерального значения Москва	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	83.0000	414.0000	-	-
Калужская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.0000	20.0000	24.0000	24.0000	-	-
Ярославская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.0000	10.0000	16.0000	24.0000	-	-
Брянская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	6.0000	18.0000	30.0000	-	-
Курская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.0000	10.0000	22.0000	36.0000	-	-
Липецкая область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.0000	18.0000	28.0000	40.0000	-	-
Московская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.0000	74.0000	141.0000	212.0000	-	-
Орловская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	6.0000	12.0000	18.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Рязанская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.0000	18.0000	22.0000	22.0000	-	-
Смоленская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	8.0000	20.0000	32.0000	-	-
Костромская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	28.0000	159.0000	283.0000	405.0000	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	14.0000	92.0000	178.0000	275.0000	-	-
Вологодская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	2.0000	12.0000	24.0000	36.0000	-	-
Архангельская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	6.0000	12.0000	12.0000	-	-
Мурманская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	6.0000	12.0000	12.0000	-	-
Республика Карелия	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Новгородская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Псковская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Коми	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Калининградская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	5.0000	17.0000	20.0000	20.0000	-	-
Ненецкий автономный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ленинградская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.0000	17.0000	27.0000	40.0000	-	-
Южный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	42.0000	142.0000	246.0000	348.0000	-	-
Астраханская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ростовская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	15.0000	51.0000	87.0000	124.0000	-	-
Республика Крым	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	6.0000	12.0000	18.0000	-	-
Республика Калмыкия	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Адыгея (Адыгея)	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Волгоградская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.0000	17.0000	27.0000	30.0000	-	-
Краснодарский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	20.0000	66.0000	116.0000	172.0000	-	-
город федерального значения Севастополь	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.0000	24.0000	30.0000	30.0000	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Чеченская Республика	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Ставропольский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.0000	20.0000	24.0000	24.0000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Ингушетия	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Дагестан	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Приволжский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	80.0000	259.0000	442.0000	613.0000	-	-
Кировская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	8.0000	16.0000	24.0000	-	-
Нижегородская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.0000	44.0000	76.0000	108.0000	-	-
Оренбургская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	2.0000	8.0000	16.0000	24.0000	-	-
Пензенская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.0000	11.0000	14.0000	14.0000	-	-
Пермский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.0000	20.0000	32.0000	36.0000	-	-
Республика Башкортостан	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.0000	32.0000	52.0000	72.0000	-	-
Ульяновская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	8.0000	16.0000	24.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Удмуртская Республика	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.0000	16.0000	30.0000	44.0000	-	-
Саратовская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.0000	10.0000	10.0000	10.0000	-	-
Самарская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.0000	36.0000	60.0000	84.0000	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.0000	56.0000	100.0000	144.0000	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	4.0000	8.0000	11.0000	-	-
Республика Марий Эл	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	6.0000	12.0000	18.0000	-	-
Уральский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	25.0000	121.0000	223.0000	329.0000	-	-
Курганская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Свердловская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	12.0000	72.0000	132.0000	192.0000	-	-
Ханты-Мансийский автономный	Условная	0.0000	2018	-	-	-	4.0000	10.0000	24.0000	40.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
округ - Югра	единица											
Челябинская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	6.0000	34.0000	62.0000	92.0000	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	-	-
Сибирский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	39.0000	101.0000	213.0000	342.0000	-	-
Алтайский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.0000	17.0000	27.0000	40.0000	-	-
Красноярский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	8.0000	20.0000	32.0000	48.0000	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.0000	17.0000	27.0000	40.0000	-	-
Новосибирская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	7.0000	23.0000	63.0000	106.0000	-	-
Омская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.0000	9.0000	21.0000	36.0000	-	-
Республика Алтай	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Республика Хакасия	Условная	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	единица											
Иркутская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.0000	9.0000	35.0000	64.0000	-	-
Томская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	4.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	3.0000	64.0000	135.0000	206.0000	-	-
Амурская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-	-
Хабаровский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	8.0000	20.0000	32.0000	-	-
Сахалинская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	1.0000	11.0000	21.0000	30.0000	-	-
Республика Саха (Якутия)	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	6.0000	12.0000	18.0000	-	-
Приморский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	2.0000	32.0000	66.0000	104.0000	-	-
Магаданская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Камчатский край	Условная	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	6.0000	12.0000	18.0000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	единица											
Забайкальский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Чукотский автономный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	-	-
Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Условная единица	0.0000	2018	-	-	160.0000	599.0000	612.0000	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Условная единица	0.0000	2018	-	-	248.0000	599.0000	612.0000	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	55.0000	141.0000	145.0000	-	-	-	-
Московская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	8.0000	8.0000	-	-	-	-
Костромская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Калужская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	8.0000	15.0000	15.0000	-	-	-	-
Ивановская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	11.0000	11.0000	-	-	-	-
Белгородская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	12.0000	23.0000	23.0000	-	-	-	-
Владимирская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-
Брянская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-
Курская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-
Воронежская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	9.0000	9.0000	-	-	-	-
Липецкая область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	13.0000	13.0000	-	-	-	-
Смоленская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-
Орловская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Рязанская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	8.0000	17.0000	17.0000	-	-	-	-
Тамбовская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-
Тверская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-
Тульская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	12.0000	17.0000	17.0000	-	-	-	-
Ярославская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	8.0000	46.0000	48.0000	-	-	-	-
Калининградская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	12.0000	12.0000	-	-	-	-
Ленинградская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	9.0000	9.0000	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	20.0000	20.0000	-	-	-	-
Вологодская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Псковская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	-	-	-
Мурманская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-
Архангельская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-
Новгородская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	16.0000	47.0000	47.0000	-	-	-	-
Волгоградская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-
Краснодарский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	8.0000	22.0000	22.0000	-	-	-	-
Республика Крым	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-
Ростовская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	12.0000	12.0000	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	8.0000	16.0000	16.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Ставропольский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	8.0000	16.0000	16.0000	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	119.0000	209.0000	213.0000	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Условная единица	0.0000	2018	-	-	19.0000	45.0000	46.0000	-	-	-	-
Кировская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-
Нижегородская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	14.0000	22.0000	22.0000	-	-	-	-
Оренбургская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-
Пензенская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-
Пермский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	24.0000	32.0000	32.0000	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Условная единица	0.0000	2018	-	-	14.0000	23.0000	23.0000	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Республика Мордовия	Условная единица	0.0000	2018	-	-	8.0000	13.0000	13.0000	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Условная единица	0.0000	2018	-	-	8.0000	13.0000	13.0000	-	-	-	-
Саратовская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	12.0000	19.0000	19.0000	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	9.0000	9.0000	-	-	-	-
Самарская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	14.0000	21.0000	21.0000	-	-	-	-
Ульяновская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	29.0000	59.0000	59.0000	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-
Челябинская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	10.0000	10.0000	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тюменская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	12.0000	17.0000	17.0000	-	-	-	-
Свердловская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	12.0000	22.0000	22.0000	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	11.0000	72.0000	72.0000	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.0000	17.0000	17.0000	-	-	-	-
Красноярский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	17.0000	17.0000	-	-	-	-
Новосибирская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	11.0000	11.0000	-	-	-	-
Республика Тыва	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-
Томская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	9.0000	9.0000	-	-	-	-
Алтайский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	3.0000	9.0000	9.0000	-	-	-	-
Омская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Иркутская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	4.0000	4.0000	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.0000	9.0000	12.0000	-	-	-	-
Хабаровский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-
Сахалинская область	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-
Республика Бурятия	Условная единица	0.0000	2018	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-
Приморский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-
Камчатский край	Условная единица	0.0000	2018	-	-	0.0000	0.0000	1.0000	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Адресная поддержка

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные прозводственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
1.Создана информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф), обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности труда и тиражирования лучших российских, международных практик	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	20,00	13,00	20,00	10,00	5,00	10,00	0,00	398,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
2.Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями	7 674 260,00	30,00	100,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	60,00	0,00	20,00	40,00	40,00	0,00	30,00	0,00	30,00	25,00	25,00	0,00	610,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные прозводственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
3.Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	6 021 398,60	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	100,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
4.Реализованы проекты по повышенню производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	65,00	60,00	0,00	40,00	20,00	40,00	40,00	0,00	15,00	30,00	15,00	25,00	10,00	0,00	430,00
5.Разработан порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	95,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные прозводственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
6.Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	5 378 868,80	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	30,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	30,00	15,00	10,00	15,00	15,00	25,00	0,00	260,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности и труда соответствует целевым показателям , процент", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках национального проекта", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности и труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)", Влияние на достижение (процентов)	"Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названного центра)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, тыс. человек нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте", Влияние на достижение (процентов)	"Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня развития производственной системы", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций (производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности и труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	"Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом", Влияние на достижение (процентов)	**Сводный рейтинг (баллов)**
7.Заключены соглашения с компаниями - партнерами.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	15,00	10,00	0,00	65,00
8.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	24 744 527,40	130,00	100,00	100,00	140,00	80,00	100,00	90,00	80,00	100,00	100,00	70,00	100,00	90,00	90,00	90,00	100,00	73,00	60,00	70,00	85,00	90,00	20,00	1 958,00

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	451406.0	0	0	0	0	0	451406.0
федеральный бюджет	0,00	451406.0	0	0	0	0	0	451406.0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	451406.0	0	0	0	0	0	451406.0
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	451406.0	0	0	0	0	0	451406.0
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Белгородская область, в том числе:	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
федеральный бюджет	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
федеральный бюджет	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Москва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	79662.9	0	0	0	0	0	79662.9
федеральный бюджет	0,00	79662.9	0	0	0	0	0	79662.9
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	79662.9	0	0	0	0	0	79662.9

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	79662.9	0	0	0	0	0	79662.9
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	139878.9	0	0	0	0	0	139878.9
федеральный бюджет	0,00	139878.9	0	0	0	0	0	139878.9
из них межбюджетные трансферты	0,00	139878.9	0	0	0	0	0	139878.9

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	139878.9	0	0	0	0	0	139878.9
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Российской Федерации								
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Волгоградская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Крым, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	60216	0	0	0	0	0	60216
федеральный бюджет	0,00	60216	0	0	0	0	0	60216
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60216	0	0	0	0	0	60216
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60216	0	0	0	0	0	60216
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	866812.1	0	0	0	0	0	866812.1
федеральный бюджет	0,00	866812.1	0	0	0	0	0	866812.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	866812.1	0	0	0	0	0	866812.1

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	866812.1	0	0	0	0	0	866812.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
федеральный бюджет	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
федеральный бюджет	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
бюджетам								
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
федеральный бюджет	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	60 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
федеральный бюджет	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Оренбургская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	129 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 861,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
федеральный бюджет	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
федеральный бюджет	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	237382.1	0	0	0	0	0	237382.1
федеральный бюджет	0,00	237382.1	0	0	0	0	0	237382.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	237382.1	0	0	0	0	0	237382.1

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	237382.1	0	0	0	0	0	237382.1
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
федеральный бюджет	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	91 556,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 556,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тюменская область, в том числе:	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
федеральный бюджет	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	95 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Челябинская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	108538.7	0	0	0	0	0	108538.7
федеральный бюджет	0,00	108538.7	0	0	0	0	0	108538.7
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	108538.7	0	0	0	0	0	108538.7
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	108538.7	0	0	0	0	0	108538.7
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
федеральный бюджет	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	28 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 875,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	21911.3	0	0	0	0	0	21911.3
федеральный бюджет	0,00	21911.3	0	0	0	0	0	21911.3
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21911.3	0	0	0	0	0	21911.3
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21911.3	0	0	0	0	0	21911.3
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
федеральный бюджет	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	21 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 911,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00