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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 2, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 8, из

них:

- 5 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Информация о достижении показателей:

Задача: (02) Обеспечение цифровой трансформации системы образования

(2) Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа

к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 50 %, факт на 29.03.2024 – 37 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/8 от «12» декабря 2023 года значение показателя на 2024 год – «50 %».

По состоянию на 29 марта 2024 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО» из ИКОП «Сферум», численность обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной

платформе цифровой образовательной среды – 14 114 чел., что составляет 37 % от общей численности обучающихся в Камчатском крае (38 145 чел.).

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

(3) Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 81 %, факт на 29.03.2024 – 85,35 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/8 от «12» декабря 2023 года значение показателя на 2024 год – «81 %».

По состоянию на 29 марта 2024 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО», общее количество педагогических работников, активно использующих

ИКОП «Сферум», – 3 111 чел., что составляет 85,35 % от общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций Камчатского края (3 645 чел.).

 (19) Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

План на 31.12.2024 – 33 %, факт на 29.03.2024 – 22,31 %

Согласно дополнительному соглашению № 073-2019-E40041-1/8 от «12» декабря 2023 года значение показателя на 2024 год – «33 %».

По состоянию на 29 марта 2024 года по статистическим данным, предоставленным ФГАНУ «ФИЦТО», 120 общеобразовательных организаций края зарегистрированы в ИКОП

«Сферум»; из них в 27 организациях не менее 50 % педагогических работников и не менее 50 % обучающихся получили единый доступ к образовательным сервисам и цифровым

учебным материалам, что составляет 22,31 % от общего количества образовательных организаций Камчатского края.

ОЗР: (01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

(1) Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 100 %, факт на 29.03.2024 – 100 %

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновила 121 общеобразовательная

организация, что составило 100 % ОО края.

В 11 профессиональных образовательных организаций, включая 3 филиала, поставлено: 22 интерактивных комплекса с вычислительным блоком и мобильным креплением, 14 МФУ

(принтер, сканер, копир) и 468 ноутбуков.

В 121 образовательную организацию поставлено: 156 интерактивных комплексов с вычислительным блоком и мобильным креплением, 144 МФУ (принтер, сканер, копир) и 4119

ноутбуков.

Приказом Министерства образования Камчатского края с 01.07.2023 г. Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Вечерняя (сменная) школа № 13»

присоединено к Краевому государственному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя школа № 2» (Приказ Министерства образования Камчатского края «О

реорганизации краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя школа № 2» в форме присоединения к нему краевого государственного

общеобразовательного бюджетного учреждения «Вечерняя (сменная) школа № 13» от 11.04.2023 г. № 307). Общее количество общеобразовательных организаций в Камчатском

крае составляет 120.

Информация о достижении результатов:

05.05.04 Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План на 31.12.2024 – 132, факт на 29.03.2024 – 132

С момента начала реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Камчатском крае материально-техническую базу обновили 132 образовательные

организации: 121 общеобразовательная организация и 11 организаций СПО (включая филиалы).

В целях достижения результата:



Общий статус реализации

– в 2019 году приказом Минобразования и молодежной политики Камчатского края от 26.09.2019 № 1027 утвержден план по внедрению целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Камчатском крае – по итогам 2020 года материально-техническая база была

обновлена в 89 образовательных организациях Камчатского края в 6 муниципальных районах и городских округах;

– в 2020 году приказом Минобразования Камчатского края от 03.12.2020 № 1041 утвержден план внедрения цифровой образовательной среды в образовательных организациях в

Камчатском крае – по итогам 2021 года материально-техническая база была обновлена в 43 образовательных организациях в 13 муниципальных районах.

06.08.08 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

План на 31.12.2024 – 2, факт на 29.03.2024 – 1

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан на базе КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» (приказ Министерства образования

Камчатского края от 30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся запуск Центра «IT-куб» и начало образовательного процесса в очно-заочном формате с использованием технологий дистанционного обучения

(теоретические занятия – в дистанционном формате, вводные и практические занятия – в очном формате). Открытие помещений Центра «IT-куб» состоялось 01.11.2021 г.

Начало очных занятий с 08.11.2021 г.

На базе Центра реализуются 8 дополнительных общеобразовательных программ («Программирование на языке «Java», «Программирование роботов», «Программирование на

языке «Python», «Системное администрирование», «Мобильная разработка», «Основы алгоритмики и логики», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Войди в IT

(основы компьютерной грамотности)») и 4 вариативных направления (Системное администрирование», «Программирование на языке Java», «Разработка VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики и логики»).

В рамках сетевого взаимодействия Центр «IT-куб» совместно с 9 образовательными организациями Камчатского края реализуют дополнительные общеобразовательные

программы для обучающихся 5-11 классов муниципальных и краевых образовательных организаций, расположенных на территории Камчатского края, с привлечением

педагогических кадров и материально-технической базы Центра.

В текущем году запланировано создание и открытие центра цифрового образования «IT-куб» в Елизовском муниципальном районе на базе муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Центр «Луч». Центр «IT-куб» - структурное подразделение МБУ ДО «Центр «Луч».

В рамках реализации дорожной карты по созданию центра «IT-куб» Приказом Министерства образования Камчатского края от 02.02.2024 № 82 утверждены:

комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб»;

должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и центра цифрового образования детей «IT-куб»;

показатели деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб»;

типовое Положение о деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб» на территории Камчатского края;

концепция создания и функционирования центра цифрового образования детей «IT-куб».

Приказом Министерства образования Камчатского края от 13.03.2024 № 204 утверждён инфраструктурный лист для создания центра цифрового образования детей «IT-куб».

Объявлен один электронный аукцион на сумму 6 852 000,00 рублей (поставка образовательных наборов).

Сформирован и согласован федеральным оператором реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» типовой проект зонирования и дизайна помещений

центра цифрового образования детей «IT-куб».

По состоянию на отчётный период ведутся подготовительные работы.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

С момента начала реализации

федерального проекта

«Цифровая образовательная

среда» в Камчатском крае

материально-техническую базу

обновила 121

общеобразовательная

организация, что составило 100

% ОО края. В 11

профессиональных

образовательных организаций,

включая 3 филиала, поставлено:

22 интерактивных комплекса с

вычислительным блоком и

мобильным креплением, 14

МФУ (принтер, сканер, копир) и

468 ноутбуков. В 121

образовательную организацию

поставлено: 156 интерактивных

комплексов с вычислительным

блоком и мобильным

креплением, 144 МФУ (принтер,

сканер, копир) и 4119 ноутбуков.

Приказом Министерства

образования Камчатского края с

01.07.2023 г. Краевое

государственное

общеобразовательное

бюджетное учреждение

«Вечерняя (сменная) школа №

65.29 100 ФИСП ЦОС 1001001.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9977bba1-116a-4358-bf44-bcde0160a1dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l0T%2B%2By2YEBtzYNLQZZtXvf9OrBo%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

13» присоединено к Краевому

государственному

общеобразовательному

бюджетному учреждению

«Средняя школа № 2» (Приказ

Министерства образования

Камчатского края «О

реорганизации краевого

государственного

общеобразовательного

бюджетного учреждения

«Средняя школа № 2» в форме

присоединения к нему краевого

государственного

общеобразовательного

бюджетного учреждения

«Вечерняя (сменная) школа №

13» от 11.04.2023 г. № 307).

Общее количество

общеобразовательных

организаций в Камчатском крае

составляет 120.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

Системе управления проектной

деятельностью (СУПД) за март

2024 года" Иное Министерства

образования Камчатского края

от 29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

По состоянию на 29 марта 2024

года по статистическим

данным, предоставленным

0 37 ФИСП ЦОС 50372.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9977bba1-116a-4358-bf44-bcde0160a1dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=l0T%2B%2By2YEBtzYNLQZZtXvf9OrBo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/abdc1cdf-adb2-4ea1-84df-9a25c6a8fc7a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uj0xdWJ0oBpTVnZNtwRThY50B9s%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

ФГАНУ «ФИЦТО» из ИКОП

«Сферум», численность

обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды – 14 114

чел., что составляет 37 % от

общей численности

обучающихся в Камчатском

крае (38 145 чел.).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям в

Системе управления проектной

деятельностью (СУПД) за март

2024 года" Иное Министерства

образования Камчатского края

от 29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

По состоянию на 29 марта 2024

года по статистическим

данным, предоставленным

ФГАНУ «ФИЦТО», общее

количество педагогических

работников, активно

использующих ИКОП

«Сферум», – 3 111 чел., что

составляет 85,35 % от общей

численности педагогических

работников

0 78 ФИСП ЦОС 8185.352.2.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/abdc1cdf-adb2-4ea1-84df-9a25c6a8fc7a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=uj0xdWJ0oBpTVnZNtwRThY50B9s%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49871cdc-0af0-4c07-9ce2-4b10b94906b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FkGIntF1%2BHOpZtEQIA9bisfPB0c%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

общеобразовательных

организаций Камчатского края

(3 645 чел.). Подтверждающие

документы: 1. "Информация по

показателям в Системе

управления проектной

деятельностью (СУПД) за март

2024 года" Иное Министерства

образования Камчатского края

от 29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

По состоянию на 29 марта 2024

года по статистическим

данным, предоставленным

ФГАНУ «ФИЦТО», 120

общеобразовательных

организаций края

зарегистрированы в ИКОП

«Сферум»; из них в 27

организациях не менее 50 %

педагогических работников и не

менее 50 % обучающихся

получили единый доступ к

образовательным сервисам и

цифровым учебным

материалам, что составляет

22,31 % от общего количества

образовательных организаций

Камчатского края (в Системе

управления проектной

деятельностью указано общее

количество

общеобразовательных

организаций - 121).

Подтверждающие документы: 1.

0 22.3 ФИСП ЦОС 3322.312.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/49871cdc-0af0-4c07-9ce2-4b10b94906b2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FkGIntF1%2BHOpZtEQIA9bisfPB0c%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a214c71-c596-44e5-9208-6a89f5aab2ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hlZ1FeRKrbmhVcbfUkSJJeHweaA%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

"Информация по показателям в

Системе управления проектной

деятельностью (СУПД) за март

2024 года" Иное Министерства

образования Камчатского края

от 29.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8a214c71-c596-44e5-9208-6a89f5aab2ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hlZ1FeRKrbmhVcbfUkSJJeHweaA%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

81,0000

78,100077,6700 77,9000 78,0000 78,5000 79,0000 79,0000 79,0000 79,5000 80,0000

85,3500

85,350079,6700 82,8000 85,3500 85,3500 85,3500 85,3500 85,3500 85,3500 85,3500

ФП Процент 80,5000

85,3500

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.2

План

Факт/прогноз

33,0000

23,900020,6600 21,5000 22,3000 25,6000 26,4000 26,4000 26,4000 28,0000 29,0000

33,0000

25,600020,8300 22,3100 22,3100 23,9000 26,4000 26,4000 26,4000 28,0000 29,0000

ФП Процент 31,0000

31,0000

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

50,0000

38,300034,1800 35,5000 37,0000 40,0000 41,0000 41,0000 41,0000 42,0000 44,0000

50,0000

40,000034,1800 35,5000 37,0000 38,3000 41,0000 41,0000 41,0000 42,0000 44,0000

ФП Процент 47,0000

47,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 132,0000 Дата:

31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»:

Образовател

ьные

организации

обеспечены

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образователь

ной среды

В работе.С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019 году

приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

31.12.2024 31.12.2024

132Единица 0 1321321.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11366cf0-ff6e-4ef6-b3e6-d34d8dc8bc3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zs5Pm43EtB320wtUjsQDYjSk0bQ%3D


12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных районах

и городских округах; – в

2020 году приказом

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11366cf0-ff6e-4ef6-b3e6-d34d8dc8bc3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zs5Pm43EtB320wtUjsQDYjSk0bQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях в 13

муниципальных районах.

Предоставлена

информация : 132 из 132.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результату

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»:

Образовательные

организации обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

26.02.2024г. №24.24/935,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. КТ будет

выполнена в

установленный срок.

28.06.2024 28.06.2024

1.1.

1

Проведен периодический

мониторинг

использования

Солодовник

Майя

Николаевна

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

результатах

Выполнено.

Приобретение

оборудования в рамках

29.02.2024 27.02.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/11366cf0-ff6e-4ef6-b3e6-d34d8dc8bc3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zs5Pm43EtB320wtUjsQDYjSk0bQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/405db1f8-78cd-4888-acd8-70e342a1bdd1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8g65sft%2B8k33PpqulYSeb8Bz4oE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-технической

базы ЦОС

- Начальник

отдела

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды

по

состоянию

на 26

февраля

2024 г

проекта «Цифровая

образовательная среда»

осуществлялось на

основании

инфраструктурных

листов, согласованных с

ФГАУ «Фонд новых

форм развития

образования» (в 2020 г.)

и ФГАОУ ДПО

«Академия

Минпросвещения

России» (в 2021 г.).

Распределение

комплектов

оборудования

проводилось

Министерством

образования

Камчатского края;

основанием для

распределения стали

такие параметры, как

количество

обучающихся и

оснащенность

образовательных

организаций. В 2020

году в состав

комплектов вошли

ноутбуки, МФУ и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/405db1f8-78cd-4888-acd8-70e342a1bdd1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8g65sft%2B8k33PpqulYSeb8Bz4oE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

интерактивные панели, в

2021 году – ноутбуки и

МФУ. Общее количество

поставленного

оборудования

составляет: ноутбуки –

4587 шт., МФУ – 158

шт., интерактивные

панели – 178 шт. В 11

профессиональных

образовательных

организаций, включая 3

филиала, поставлено: 22

интерактивных

комплекса с

вычислительным блоком

и мобильным

креплением, 14 МФУ

(принтер, сканер, копир)

и 468 ноутбуков. В 121

образовательную

организацию

поставлено: 156

интерактивных

комплексов с

вычислительным блоком

и мобильным

креплением, 144 МФУ

(принтер, сканер, копир)

и 4119 ноутбуков.

Ежедневно на уровнях

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/405db1f8-78cd-4888-acd8-70e342a1bdd1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8g65sft%2B8k33PpqulYSeb8Bz4oE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начального, основного и

среднего общего

образования, и

дополнительного

образования в 61

образовательной

организации

используется 1782

ноутбука, 108 МФУ

(принтер, сканер, копир)

– в 94 образовательных

организациях, 129

интерактивных

комплексов с

вычислительным блоком

и мобильным

креплением – в 63

образовательных

организациях. Между

Министерством

образования

Камчатского края и

ООО «Цифровое

образование»,

являющееся

правообладателем

ИКОП «Сферум»,

заключено соглашение в

целях информационно-

технологического

взаимодействии и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/405db1f8-78cd-4888-acd8-70e342a1bdd1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8g65sft%2B8k33PpqulYSeb8Bz4oE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сотрудничестве от 02

июля 2021 года.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 26

февраля 2024 г" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

26.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

о

результатах

проведения

периодическ

ого

мониторинга

использован

ия

материально

-

Выполнено. С момента

начала реализации

федерального проекта

«Цифровая

образовательная среда» в

Камчатском крае

материально-

техническую базу

обновили 132

образовательные

организации: 121

29.03.2024 25.03.2024

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/405db1f8-78cd-4888-acd8-70e342a1bdd1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8g65sft%2B8k33PpqulYSeb8Bz4oE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04c3241c-b751-46bb-bf05-aca029930cf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oxX2y5JORsjv%2FdKnVlXGLgodKpw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической

базы

цифровой

образователь

ной среды по

состоянию

на 25 марта

2024 года

общеобразовательная

организация и 11

организаций СПО

(включая филиалы). В

целях достижения

результата: – в 2019 году

приказом

Минобразования и

молодежной политики

Камчатского края от

26.09.2019 № 1027

утвержден план по

внедрению целевой

модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2020 года

материально-

техническая база была

обновлена в 89

образовательных

организациях

Камчатского края в 6

муниципальных районах

и городских округах; – в

2020 году приказом

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04c3241c-b751-46bb-bf05-aca029930cf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oxX2y5JORsjv%2FdKnVlXGLgodKpw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минобразования

Камчатского края от

03.12.2020 № 1041

утвержден план

внедрения цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях в

Камчатском крае – по

итогам 2021 года

материально-

техническая база была

обновлена в 43

образовательных

организациях в 13

муниципальных районах.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах проведения

периодического

мониторинга

использования

материально-

технической базы

цифровой

образовательной среды

по состоянию на 25

марта 2024 года" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04c3241c-b751-46bb-bf05-aca029930cf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oxX2y5JORsjv%2FdKnVlXGLgodKpw%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

2.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2024

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

СУПД

Письмо О

согласовани

и типового

проекта

дизайна и

зонирования

помещений

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб»

Камчатском

крае в 2024

году

В работе.Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-куб»

и начало

образовательного

процесса в очно-заочном

формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 122.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/04c3241c-b751-46bb-bf05-aca029930cf5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oxX2y5JORsjv%2FdKnVlXGLgodKpw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f823a20a-e49e-4512-9768-4cb688e262a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MVHvXT5JxfBCjt%2FndsKLuq6cxc0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

формате). Открытие

помещений Центра «IT-

куб» состоялось

01.11.2021 г. Начало

очных занятий с

08.11.2021 г. В текущем

году запланировано

создание и открытие

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в Елизовском

муниципальном районе

на базе МБУ ДО «Центр

«Луч» (структурное

подразделение). По

состоянию на 29.03.2024

г. в рамках реализации

дорожной карты по

созданию центра

цифрового образования

детей «IT-куб»: 1)

утверждены комплекс

мер (дорожная карта) по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования детей «IT-

куб», должностное лицо

в составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f823a20a-e49e-4512-9768-4cb688e262a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MVHvXT5JxfBCjt%2FndsKLuq6cxc0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ответственное за

создание и центра

цифрового образования

детей «IT-куб»,

показатели деятельности

центра цифрового

образования детей «IT-

куб», типовое

Положение о

деятельности центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на

территории Камчатского

края, концепция создания

и функционирования

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

02.02.2024 № 82); 2)

инфраструктурный лист

для создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

13.03.2024 № 204); 3)

направлено письмо о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f823a20a-e49e-4512-9768-4cb688e262a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MVHvXT5JxfBCjt%2FndsKLuq6cxc0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

согласовании типового

проекта дизайна и

зонирования помещений

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в адрес

федерального оператора.

Ответное письмо от

федерального оператора

о согласовании дизайн-

проекта, на основании

которого утверждается

распорядительный акт

органа исполнительной

власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования, не

получено. Подгружен

проект

распорядительного акта

органа исполнительной

власти об утверждении

проекта дизайна и

зонирования помещений

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» в Камчатском крае

в 2024 году. 4) объявлен

один электронный

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f823a20a-e49e-4512-9768-4cb688e262a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MVHvXT5JxfBCjt%2FndsKLuq6cxc0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аукцион на сумму 6 852

000,00 рублей.

Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "О

согласовании типового

проекта дизайна и

зонирования помещений

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» Камчатском крае в

2024 году" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

26.03.2024г. №

24.05/1502, приложен

файл.

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

2. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f823a20a-e49e-4512-9768-4cb688e262a5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=MVHvXT5JxfBCjt%2FndsKLuq6cxc0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб.

Камчатка»,

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

МАОУ

«Средняя

школа № 28

имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

2023/2024

учебном

году в

Камчатском

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае

(январь, февраль, март

2024 года)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.
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26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

крае (январь,

февраль,

март 2024

года)

Иное Об

утверждении

дизайн-

проекта и

проекта

зонирования

помещений

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб»  в

Камчатском

крае в 2024

году

3. "Об утверждении

дизайн-проекта и

проекта зонирования

помещений центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в

Камчатском крае в 2024

году" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результату

регионально

го проекта

«Цифровая

образователь

ная среда»:

Созданы

центры

цифрового

4. "Информация по

результату

регионального проекта

«Цифровая

образовательная среда»:

Созданы центры

цифрового образования

детей «IT-куб»" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.03.2024г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

детей «IT-

куб»

24.05/1567, приложен

файл.

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

создании

центра

цифрового

образования

детей «IT-

куб» в

Камчатском

крае в 2024

году

Выполнено. Просрочка 4

дней. В Камчатском крае

утверждены комплекс

мер (дорожная карта) по

созданию и

функционированию

центра цифрового

образования детей «IT-

куб»; должностное лицо

в составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и центра

цифрового образования

детей «IT-куб»;

показатели деятельности

центра цифрового

образования детей «IT-

куб»; типовое

Положение о

деятельности центра

цифрового образования

детей «IT-куб» на

территории Камчатского

края; концепция

создания и

функционирования

01.02.2024 05.02.2024

2.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центра цифрового

образования детей «IT-

куб» (Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

02.02.2024 № 82).

Подтверждающие

документы: 1. "О

создании центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в

Камчатском крае в 2024

году" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

02.02.2024г. №82,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ЕИС

"Закупки"

Закупка

Закупка

Выполнено. Просрочка

34 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 15.03.2024г.

№202403383000331001,

указана ссылка.

15.02.2024 18.03.2024

2.1.

2

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

Выполнено. Центр

цифрового образования

детей «IT-куб» создан на

29.03.2024 25.03.2024

2.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров

Заместитель

начальника

отдела

аналитическ

ий отчет о

выполнении

показателей

функционир

ования

центра

цифрового

образования

«IT-куб»  по

состоянию

на 25 марта

2024 года

базе КГБУДО

«Камчатский центр

детского и юношеского

технического

творчества» (приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

30.11.2020 № 1031).

01.09.2021 г. состоялся

запуск Центра «IT-куб»

и начало

образовательного

процесса в очно-заочном

формате с

использованием

технологий

дистанционного

обучения (теоретические

занятия – в

дистанционном формате,

вводные и практические

занятия – в очном

формате). Открытие

помещений Центра «IT-

куб» состоялось

01.11.2021 г. Начало

очных занятий с

08.11.2021 г. На базе

Центра реализуются 8

дополнительных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

программ

(«Программирование на

языке «Java»,

«Программирование

роботов»,

«Программирование на

языке «Python»,

«Системное

администрирование»,

«Мобильная

разработка», «Основы

алгоритмики и логики»,

«Разработка

виртуальной и

дополненной

реальности», «Войди в

IT (основы

компьютерной

грамотности)») и 4

вариативных

направления (Системное

администрирование»,

«Программирование на

языке Java», «Разработка

VR/AR-приложений»,

«Основы алгоритмики и

логики»). В рамках

сетевого взаимодействия

Центр «IT-куб»

совместно с 9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5eae7bd2-a80b-40d9-aeaf-d427de60c81e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1fv1dmQlI%2BGJ%2FMI7oEc%2BiFz249M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательными

организациями

Камчатского края

реализуют

дополнительные

общеобразовательные

программы для

обучающихся 5-11

классов муниципальных

и краевых

образовательных

организаций,

расположенных на

территории Камчатского

края, с привлечением

педагогических кадров и

материально-

технической базы

Центра.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

выполнении показателей

функционирования

центра цифрового

образования «IT-куб» по

состоянию на 25 марта

2024 года" Отчет

Министерства

образования

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5eae7bd2-a80b-40d9-aeaf-d427de60c81e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1fv1dmQlI%2BGJ%2FMI7oEc%2BiFz249M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

25.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Информационная справка

об образовательной

организации, на базе

которой создается центр

цифрового образования

«IT-куб»

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

«Электронн

ый бюджет»

В работе. КТ будет

выполнена в

установленный срок.

01.05.2024 01.05.2024

2.1.

4

Проведен текущий

мониторинг показателей

функционирования

центров

Абдуллина

Зоя

Фаритовна -

Заместитель

начальника

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. КТ будет

выполнена в

установленный срок.

28.06.2024 28.06.2024

2.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5eae7bd2-a80b-40d9-aeaf-d427de60c81e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1fv1dmQlI%2BGJ%2FMI7oEc%2BiFz249M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

0,000,00

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды, код

направления расходов:521000

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 896,1320 896,13

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб", код

направления расходов:521300

2.1 20 896,13 0,000,0020 896,13

20 896,1320 896,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 20 896,13 на 01.04.20240,000,0020 896,13

20 687,1720 687,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

20 687,17 на 01.01.20240,000,0020 687,17

20 687,1720 687,17

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

20 687,17 0,000,0020 687,17

20 896,1320 896,13

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

20 896,13 на 01.04.20240,000,0020 896,13

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

20 896,1320 896,13 20 896,13 0,000,0020 896,13

20 896,1320 896,13 20 896,13 0,000,0020 896,13

20 687,1720 687,17 20 687,17 0,000,0020 687,17

20 687,17 20 687,17 0,000,0020 687,17

20 896,1320 896,13 20 896,13 0,000,0020 896,13

0,000,00 0,00 0,000,000,00

20 687,17
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 687,17 20 687,1720 687,1720 687,1720 687,1720 687,17

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 687,17 20 687,1720 687,1720 687,1720 687,1720 687,17

0,00

0,00


