
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Камчатский край)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Короткова А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр

Солодовник М.Н.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Цифровая

трансформация в Камчатском крае"

Подпрограмма "Цифровая образовательная среда"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

65,2900 2020

0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП ФИСП ЦОС

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 25,0000 50,0000

ПроцентФП ФИСП ЦОС

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 40,0000 81,0000

ПроцентФП ФИСП ЦОС

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 33,000

ПроцентФП ФИСП ЦОС

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

34,18

00

35,50

00

37,00

00

38,30

00

40,00

00

41,00

00

Процент 50,0000

47,00

00

44,00

00

42,00

00

41,00

00

41,00

00

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

77,67

00

77,90

00

78,00

00

78,10

00

78,50

00

79,00

00

Процент 81,0000

80,50

00

80,00

00

79,50

00

79,00

00

79,00

00

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

20,66

00

21,50

00

22,30

00

23,90

00

25,60

00

26,40

00

Процент 33,0000

31,00

00

29,00

00

28,00

00

26,40

00

26,40

00

ФП



5

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - 89,

000

0

132

,00

00

132

,00

00

Обеспечено

обновление

материально-

технической базы

всех

образовательных

организаций

общего и среднего

профессионального

образования

Камчатского края с

целью внедрения

цифровой

образовательной

среды, что

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -132

,00

00

132

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой, в

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Создание к концу

2024 года в

Камчатском крае с

привлечением

федеральной

поддержки двух

центров

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

0,0000 -

- -1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования «IT-

куб» позволит

обеспечить

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.1

0,00160 799,52 81 839,630,00 0,00 242 639,150,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00160 799,52 81 839,630,00 0,00 242 639,150,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00159 785,47 81 091,810,00 0,00 240 877,280,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,00114 130,10 74 033,600,00 0,00 188 163,700,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,00114 130,10 74 033,600,00 0,00 188 163,700,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,00115 144,15 74 781,420,00 0,00 189 925,570,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

0,000,00 11 698,690,00 20 896,13 32 594,820,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 11 698,690,00 20 896,13 32 594,820,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 11 698,690,00 20 687,17 32 385,860,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 20 687,17 20 687,170,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 20 687,17 20 687,170,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,000,00 0,000,00 20 896,13 20 896,130,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 160 799,52 93 538,32 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 20 896,13 275 233,97

0,00 0,00160 799,52 93 538,32 0,00 20 896,13 275 233,97

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 687,17

20 687,1720 687,1720 687,1720 687,1720 687,17

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 687,17

20 687,1720 687,1720 687,1720 687,1720 687,17



12

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Камчатский

край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Обеспечено обновление

материально-технической

базы всех образовательных

организаций общего и

среднего

профессионального

образования Камчатского

края с целью внедрения

цифровой образовательной

среды, что позволит создать

условия для развития

цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования

цифровой образовательной

среды для разных уровней

образования,

обеспечиваемой, в том

числе функционированием

федеральной

Короткова

А.Ю.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных организаций в

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

органа исполнительной

власти, утверждающий

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

внедрение цифровой

образовательной среды. 2.

Письмо ведомственного

проектного офиса и акт

РОИВ/РВПО,

утверждающий перечень

образовательных

организаций,

принимающих участие в

реализации мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

цифровой образовательной

-

Орешко Е.К.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среды (инфраструктурный

лист). 4. Извещения о

проведении закупок.

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Орешко Е.К.

01.06.2021

07 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.3

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Орешко Е.К.

25.08.2021

08 10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Орешко Е.К.

30.11.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

-

Солодовник

М.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта

«Образование»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

01.04.2022

10 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

01.06.2022

07 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

01.07.2022

08 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет по форме,

-

Солодовник

01.10.2022

09 12 Система-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

М.Н. управления

проектной

деятельность

ю

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

30.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет по форме,

-

Солодовник

06.04.2023

08 09 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

М.Н. «Электронны

й бюджет»

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

07.06.2023

07 10 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

07.07.2023

09 11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

05.10.2023

10 12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет по форме,

-

Солодовник

31.12.2023

11 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

М.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

29.03.2024

09 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет по форме,

-

Солодовник

28.06.2024

10 11 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

М.Н. "Электронны

й бюджет"

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

31.07.2024

07 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

27.09.2024

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или ведомственным

проектным офисом

национального проекта

«Образование»

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Создание к концу 2024 года

в Камчатском крае с

привлечением федеральной

поддержки двух центров

образования «IT-куб»

позволит обеспечить

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Солодовник

М.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СУПДНет

2.1.1

Контрольная точка "Разработаны, Прочий тип документа

-

Солодовник

31.03.2021

Взаимо 14 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IT-куб»"

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий: 1.

должностное лицо в составе

регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование центра

цифрового образования

«1Т-куб»; 2. концепцию по

созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

центра цифрового

образования «IT-куб», в том

числе: -месторасположение

центра цифрового

образования «IT-куб»

(адрес, площадь

помещений, транспортная

доступность для населения);

- перечень показателей

создания и

функционирования центра

цифрового образования

«ГГ-куб»; - перечень

образовательных

направлений центра

цифрового образования

«1Т-куб». 3.

М.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

4. Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

проекта зонирования. 5.

Извещения о проведении

закупок.

2.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

мероприятий по созданию и

функционированию центра

цифрового образования «IТ-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

01.06.2021

13 15 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.3

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2021

14 16 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

цифрового образования «IT-куб»

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России"

Прочий тип документа 1.

Информационно-

аналитическая

справка/отчет. 2.

Распорядительный акт

РОИВ / локальный акт

организации, на базе

которой создан центр

цифрового образования

«IТ-куб», утверждающий

штатное расписание. 3.

Реестр с информацией о

-

Солодовник

М.Н.

25.08.2021

15 17 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышении квалификации

педагогических работников

центра цифрового

образования «IT-куб». 4.

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых.

2.1.5

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IТ-куб»"

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

30.09.2021

16 18 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.6

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IТ-куб»", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Абдуллина

З.Ф.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Абдуллина

З.Ф.

01.04.2022

12 15 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Абдуллина

З.Ф.

01.06.2022

14 16 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Абдуллина

З.Ф.

01.07.2022

15 17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Абдуллина

З.Ф.

01.10.2022

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Абдуллина

З.Ф.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центра цифрового образования

«IT-куб»", значение: 0.0000

Справка Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Солодовник

М.Н.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Абдуллина

З.Ф.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.15

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Абдуллина

З.Ф.

01.04.2023

15 16 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей

-

Абдуллина

З.Ф.

01.06.2023

14 17 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Абдуллина

З.Ф.

01.07.2023

16 18 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Абдуллина

З.Ф.

06.10.2023

17 19 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.19

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателей, в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

регионального органа

исполнительной власти,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования об

утверждении: - Комплекса

мер (дорожная карта) по

созданию и

функционированию

Центров "IT-куб"; -

Должностного лица в

составе регионального

ведомственного проектного

офиса, ответственное за

создание и

функционирование Центра;

- Концепции по созданию и

функционированию на

территории субъекта

Российской Федерации

центра цифрового

образования "IT-куб". 2.

Распорядительный акт

-

Короткова

А.Ю.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ об утверждении

дизайн-проекта и

зонирования помещений.

2.1.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр извещений (по

форме, определяемой

Центром проектного

сопровождения)

-

Короткова

А.Ю.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Закупки"

-

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Абдуллина

З.Ф.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.23

Контрольная точка

"Информационная справка об

образовательной организации, на

базе которой создается центр

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Центром проектного

сопровождения

-

Короткова

А.Ю.

01.05.2024

14 16 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифрового образования «IT-

куб» "

2.1.24

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей

-

Абдуллина

З.Ф.

28.06.2024

14 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Абдуллина

З.Ф.

31.07.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.26

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания центр цифрового

образования «IT-куб»"

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Центром проектного

сопровождения.

-

Короткова

А.Ю.

23.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.27

Контрольная точка "Имеется или

получена лицензия на

образовательную деятельность

Центра по программам

дополнительного образования

детей и взрослых"

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых

-

Короткова

А.Ю.

23.08.2024

18 20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.28

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «IT-куб»"

Акт Распорядительный акт

РОИВ

-

Короткова

А.Ю.

23.08.2024

19 21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.29

Контрольная точка "Начало

работы Центра"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «IT-куб» на сайте

образовательной

организации

-

Короткова

А.Ю.

15.09.2024

20 22 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-

2.1.30

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Центра"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Короткова

А.Ю.

30.09.2024

21 25 Система

управления

проектной

деятельность

ю

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.31

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

функционирования Центра"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федеральному оператору по

итогам мониторинга

показателей, в том числе

информацию о реализации

мероприятий комплексного

плана

-

Абдуллина

З.Ф.

30.09.2024

21 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.32

Контрольная точка "Проведен

мониторинг использования

оборудования, поставляемого

Центрам "IT-куб""

Отчет Отчёт о проведённом

мониторинге по форме

Федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

29.11.2024

22 25 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.33

Контрольная точка "Созданы

центры цифрового образования

детей "IT-куб""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании

центров цифрового

образования детей "IT-куб",

включая информацию по

итогам мониторинга

показателей, о реализации

мероприятий комплексного

плана, о повышении

квалификации

педагогических работников

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2024

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 15

2 Администратор регионального

проекта

Солодовник М. Н. Начальник отдела Короткова А. Ю. 15

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 15

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Солодовник М. Н. Начальник отдела Короткова А. Ю. 15


