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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 2 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 9, из них:

- 2 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 30, из

них:

- 14 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

33542.24 тыс. руб., 1.62 %

Отчет за 1 кв 2024 года.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Подтверждающие документы: 1.

"Расчет показателей МПЗЗ"

Иное Министерство

здравоохранения Камчатского

края от 02.04.2024г. №Б/Н,

приложен файл.

33.8 27.9 25.327.51.1.

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и капитального

ремонта, убывающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Расчет

показателей" Иное Минздрав

Камчатского края от 02.04.2024г.

№Б/Н, приложен файл.

22.2 16.7 13.322.21.2.

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского жителя

в год, возрастающий

В работе Подтверждающие

документы: 1. "Расчет по

показателям" Иное Минздрав

Камчатского края от 02.04.2024г.

№Б/Н, приложен файл.

7.73 1.95 7.891.31.3.

ПроцентФП

Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения

медицинской помощью, процент,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Выгрузка из системы

АСММС" Отчет Министерство

здравоохранения Камчатского

края от 02.04.2024г. №Б/Н,

приложен файл.

0 47.34 51.750.51.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/15f4ac8f-dd47-483e-8e30-ecc70d51e6b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=a354xvN%2FM%2FepyS3uZKXO8CpyRAE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e67f6ff8-5680-4b89-bf21-b547547d23a6?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=abSqGzfzr9%2B8v6INDCLAoqVm%2BZ8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/31e014d5-6c78-4646-a811-6b687ffcf07c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pw0G%2FM9NpGMF7nanLpSaxkB8h8M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a48c6740-3679-4764-92ff-525324532b13?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9PDYgeTluS22wF7c05X8IsISrZI%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.1

План

Факт/прогноз

51,7000

47,810046,4000 46,8700 47,3400 48,2800 48,7500 49,2200 49,6900 50,1600 50,6300

51,7000

48,280049,1000 50,2000 50,5000 47,8100 48,7500 49,2200 49,6900 50,1600 50,6300

ФП Процент 51,1000

51,1000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.2

План

Факт/прогноз

7,8900

2,60000,6500 1,3000 1,9500 3,2500 3,9000 4,5500 5,2000 5,8500 6,5000

7,8900

3,25000,5200 0,8300 1,3000 2,6000 3,9000 4,5500 5,2000 5,8500 6,5000

ФП Единица 7,1500

7,1500

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.3

План

Факт/прогноз

13,3000

16,700016,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000

13,3000

16,700022,2000 22,2000 22,2000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000

ФП Процент 16,7000

16,7000

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.4

План

Факт/прогноз

25,3000

27,900027,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000

25,3000

27,900027,5000 27,5000 27,5000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000 27,9000

ФП Процент 27,9000

27,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Риск, Причина

риска: Продолжается

строительство объектов

здравоохранения

(причины - долгие сроки

разработки ПСД на

объекты,

продолжительная

доставка грузов в связи с

отдаленности, на

строительные

площадки).До конца

2023 года планируются

ввести в эксплуатацию 5

объектов

здравоохранения.

Получение лицензии

ожидается в 1 квартале

2024 года., ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.04.2024г. Принятые

меры: 1. Производиться

31.12.2022 31.12.2024

6Единица 377 261.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

активная работа с

органами контрольно-

надзорными органами

Росздрав, Санпин с

целью ускорения

получения заключений и

подачи заявки на

лицензирование

объектов, срок

исполнения 30.04.2024.

Просрочка 731 день.

Предоставлена

информация : 2 из 6.

Получение

положительного

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации и

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким

навигационным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока

выполнения работ до
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;

второй – по «зимнику»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную

программу Камчатского
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком

окончания строительства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки прое...

Получено разрешение на

строительство

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: 1.

По объекту

«Фельдшерский

здравпункт. Камчатский

край, УстьКамчатский

муниципальный район, с.

Крутоберегово».

16.05.2022 заключен

государственный

контракт с ООО «БаГус»

№ 7-ГК на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

2



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рабочей документации и

строительства объекта

на сумму 34,44 млн

рублей. 05.12.2022

проектно-сметная

документация

направлена на

государственную

экспертизу. До

01.22.2023 планируется

получение

государственной

экспертизы проектно-

сметной документации.

Учитывая долгую

процедуру разработки

проектно-сметной

документации,

подрядчик обратился к

техническому заказчику

о продлении срока

выполнения работ.

Рассмотрев обращение

подрядчика,

Правительство

Камчатского края

приняло решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения работ до

27.07.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 770-РП). 2.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Апука». 05.09.2021

заключен

государственный

контракт № 38-ГК с АО

«Хабаровский завод

промышленного и

гражданского

домостроения» на

выполнение

строительно-монтажных

работ на сумму 70,83

млн рублей. Срок

выполнения работ -

09.12.2022. В 2021 году

выплачен аванс в объеме

34,03 млн рублей. В

связи с проблемами в

логистике, а именно

коротким
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

навигационным

периодом, подрядчик не

полностью завез на

объект строительный

материал а также

потребовались внесения

изменений в проектную

документацию в части

актуализацией набора

медицинского

оборудования,

исключения дизельной

электростанции,

устройство подъемника

маломобильных групп

населения. В результате

чего, обратился к

техническому заказчику

в части продления срока

выполнения работ.

Учитывая отдаленный и

непривлекательный для

строительных

организаций район,

Правительством

Камчатского края было

принято решение об

изменении

существенных условий

контракта в части

продления срока
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполнения работ до

01.09.2023

(Распоряжение

Правительства

Камчатского края от

15.12.2022 № 768-РП). 3.

По объекту

«Фельдшерско-

акушерский пункт.

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район,

село Ачайваям». В 2021-

2022 годах было

объявлено 15 аукционов

на разработку проектно-

сметной документации и

строительно-монтажные

работы, в которых не

поданы заявки на

участие. Причиной

отсутствия заявителей

является сложная

логистическая схема

доставки материалов

(доставка

осуществляется в два

этапа: первый – в период

навигации маломерного

флота (май-октябрь) до

устья реки Апука;
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

второй – по «зимнику»

до с. Ачайваям), а также

короткие сроки

строительства объекта. В

связи с отдаленным

труднодоступным

территориальным

расположением объекта,

сложными

климатическими

условиями и

возможностью

строительства объекта в

срок не менее 36 мес.,

было принято решение о

внесении изменений в

инвестиционную

программу Камчатского

края с

перераспределением

финансирования из

краевого бюджета на

2023-2025 гг.

Постановлением

Правительства

Камчатского края от

23.11.2022 № 603-П

были внесены

соответствующие

изменения в

инвестиционную
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программу Камчатского

края, в которой на

данный момент объект

предусмотрен, и

перераспределено

финансирование на 2022

год – 32,11 млн рублей

(Федеральный бюджет)

и на 2023-2025 годы –

74,22 млн рублей

(Краевой бюджет).

04.12.2022 –

опубликовано извещение

о проведении

электронного аукциона

на выполнение проектно

- изыскательских работ и

строительство объекта.

12.12.2022 конкурс не

состоялся по причине

отсутствия заявок.

Вместе с тем

техническим заказчиком

проводится работа по

заключению контракта с

единственным

поставщиком. До

30.12.2022 планируется

заключение

государственного

контракта со сроком
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окончания строительства

до 22.12.2025. 4. По

объекту «Офис врача

общей практики в п.

Крутогоровский

Соболевского района

Камчатского края».

05.09.2022 заключен

государственный

контракт №56/22-ГК с

ООО «ХАТМАН

ГРУПП» на выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки прое...

Строительно монтажные

работы завершены

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

закончено строительство

объектов 2022 и 2023 гг,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за

выполнением

мероприятий в части

строительства объектов

здравоохранения, срок

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 31.12.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

В работе. В работе

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска: Не

завершено строительство

объектов 2022 года.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля над

исполнением

мероприятий РП МПЗЗ в

части строительства

объектов, срок

исполнения 31.12.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

В работе. В работе

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Гашков

Александр

Васильевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 732

дней. Существует риск:

Риск, Причина риска:

Задержка в разработке

строительной

документации,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Усиление

контроля за реализацией

мероприятия, срок

исполнения 31.12.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ,

В работе. В работе

30.12.2022 31.12.2024

1.1.

5

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2023

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Существует

риск: Риск, Причина

риска: Продолжается

строительство объектов

здравоохранения

(причины - долгие сроки

разработки ПСД на

31.12.2023 31.12.2024

8Единица 377 281.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекты,

продолжительная

доставка грузов в связи с

отдаленности, на

строительные

площадки).До конца

2023 года планируются

ввести в эксплуатацию 5

объектов

здравоохранения.

Получение лицензии

ожидается в 1 квартале

2024 года.,, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.04.2024г. Принятые

меры: 1. Производиться

активная работа с

органами контрольно-

надзорными органами

Росздрав, Санпин с

целью ускорения

получения заключений и

подачи заявки на

лицензирование

объектов, срок

исполнения 30.04.2024.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена

информация : 2 из 8.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/268df2df-9b27-4135-80e5-38406f28b904?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7n9wZ6Ew8MN5icFvMGEw5UYBme8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2024

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Выписка из

реестра

лицензий по

состоянию

на 05:30

29.02.2024 г.

по

Крутоберего

во

В работе. Предоставлена

информация : 2 из 10.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра лицензий по

состоянию на 05:30

29.02.2024 г. по

Крутоберегово" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

29.02.2024г. №Л041-

01025-41/00320656,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

10Единица 377 210

1.3

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Апука

2. "Выписка из реестра

лицензий Апука" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского каря от

06.03.2024г. №Л041-

01025-41/00328230,

приложен файл.

Заключен контракт на

строительно-монтажные

работы (Отделение общей

врачебной практики

(семейной медицины).

Камчатский край,

Пенжинский

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Нет

Реестр

контрактов

ГК по

выполнению

работ по

подготовке

проектной

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "ГК по

выполнению работ по

подготовке проектной

документации,

инженерных изысканий и

15.03.2024 13.03.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/268df2df-9b27-4135-80e5-38406f28b904?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7n9wZ6Ew8MN5icFvMGEw5UYBme8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8f8b325d-65de-459f-b601-7b0378562346?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GuYglfnuO7pOr7KQ8QCr5D5TGEM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a10e7c88-941d-42c2-86b3-3bb6717d40f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zYkDUcwf80mTAcBVqgkqRr%2F0V3U%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальный район, с.

Манилы.)

документаци

и,

инженерных

изысканий и

строительств

у объекта

капитальног

о

сттроительст

ва ОВОП с.

Манилы

строительству объекта

капитального

сттроительства ОВОП с.

Манилы" Реестр

контрактов КГКУЗ

"Служба заказчика

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края" от

01.07.2023г. №44/23-ГК,

приложен файл.

Заключен контракт на

строительно-монтажные

работы (Отделение общей

врачебной практики

(семейной медицины).

Камчатский край,

Олюторский

муниципальный район, с.

Пахачи)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

Нет

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Здания

предприятий

здравоохран

ения, науки и

научного

обслуживани

я,

образования,

культуры и

искусства

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Здания

предприятий

здравоохранения, науки

и научного

обслуживания,

образования, культуры и

искусства " Реестр

контрактов КРАЕВОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ОБЪЕКТА

"КАМЧАТСКАЯ

15.03.2024 13.03.2024

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a10e7c88-941d-42c2-86b3-3bb6717d40f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zYkDUcwf80mTAcBVqgkqRr%2F0V3U%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410119296223000008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА"

от 08.08.2023г. №21-ГК,

указана ссылка.

Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Выписка из

реестра

лицензии

Пионерский

Выполнено.Риск снят:

Риск, Причина риска:

"Продление контракта

на приобретение

недвижимого

имущества."

Распоряжение

Правительство

Камчатского края от

25.12.2023г. №666-РП, ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.03.2024г. Принятые

меры: 1. Реализация

контракта в соответствии

с роспоряжением

Правительства

Камчатского края , срок

исполнения 01.03.2024,

срок исполнения

01.03.2024. В работе

Просрочка 47 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

31.12.2023 16.02.2024

1Объект 0 111.4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410119296223000008
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cfe17065-bc89-49f1-b0ab-e7d5a902563f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7H4twwCeZPHH719UE4ES8%2FQ1Nx8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

из реестра лицензии

Пионерский" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

16.02.2024г. №Л041-

01025-41/00554305,

приложен файл.

Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2024 31.12.2024

2Объект 0 121.5

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

(Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский

край, Елизовский

муниципальный район)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Нет

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Объект

недвижимог

о имущества

в

государстве

нную

собственнос

ть

Камчатского

края для

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Объект

недвижимого имущества

в государственную

собственность

Камчатского края для

размещения

медицинской

организации" Реестр

контрактов Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

20.03.2024 11.03.2024

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cfe17065-bc89-49f1-b0ab-e7d5a902563f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7H4twwCeZPHH719UE4ES8%2FQ1Nx8%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000013&contractInfoId=87394028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

размещения

медицинской

организации

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

29.12.2023г. №251,

указана ссылка.

Произведена оплата по

контракту на

приобретение

недвижимого имущества

(Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский

край, Елизовский

муниципальный район)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объект

недвижимог

о имущества

в

государстве

нную

собственнос

ть

Камчатского

края для

размещения

медицинской

организации

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объект

недвижимого имущества

в государственную

собственность

Камчатского края для

размещения

медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

29.12.2023г. №251,

указана ссылка.

25.03.2024 11.03.2024

1.5.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000013&contractInfoId=87394028
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000013&contractInfoId=87394028
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Получена лицензия на

объект недвижимого

имущества (Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский

край, Елизовский

муниципальный район)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Нет

В работе.

22.04.2024 22.04.2024

1.5.

3

Объявлен аукцион на

приобретение объекта

недвижимого имущества

(Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский

край, Елизовский

муниципальный район)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Объект

недвижимог

о имущества

в

государстве

нную

собственнос

ть

Камчатского

края для

размещения

медицинской

организации

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Объект

недвижимого имущества

в государственную

собственность

Камчатского края для

размещения

медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

29.12.2023г. №251,

указана ссылка.

11.03.2024 11.03.2024

1.5.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000013
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заключен контракт на

приобретение объекта

недвижимого имущества

(Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский

край, Елизовский

муниципальный район)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Объект

недвижимог

о имущества

в

государстве

нную

собственнос

ть

Камчатского

края для

размещения

медицинской

организации

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Объект

недвижимого имущества

в государственную

собственность

Камчатского края для

размещения

медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

29.12.2023г. №251,

указана ссылка.

15.03.2024 11.03.2024

1.5.

5

Получено СанЭпид

заключение

Роспотребнадзора

(Фельдшерско-

акушерский пункт, п.

Термальный, Камчатский

край, Елизовский

муниципальный район)

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

Нет

В работе.

15.04.2024 15.04.2024

1.5.

6

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2410504013524000013
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9872ceeb-2a23-408a-998c-4ad38db92986?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fujgX3iap7SNmmqlZH4e%2Bx2QHDg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Лицензия

Врачебная

амбулатория

. Камчатский

край,

Елизовский

муниципаль

ный район, с.

Николаевка

Выполнено.Исполнено

Просрочка 64 дня.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "Лицензия

Врачебная амбулатория.

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район, с.

Николаевка" Иное

Министерство

здравоохранения

Камчатского края от

08.02.2024г. №Л041-

01025-41/00554305,

приложен файл.

31.12.2023 04.03.2024

1Единица 0 111.6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

еис

Реестр

контрактов

Информация

об

исполнении

контракта №

2410504013

5 23 000264

0019 (4) от

19.01.2024

Выполнено. Просрочка

64 дней. Риск снят: Риск,

Причина риска:

Подрядчиком нарушены

сроки установленные

государственным

контрактом. Объект

возведен с большим

количеством замечаний.

Подрядчику акт осмотра

передан для устранения

замечаний. приемка

объекта запланирована

31.12.2023 04.03.2024

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9872ceeb-2a23-408a-998c-4ad38db92986?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=fujgX3iap7SNmmqlZH4e%2Bx2QHDg%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на 09.01.2024.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.01.2024г. Принятые

меры: 1. Подрядчиком

нарушены сроки

установленные

государственным

контрактом. Объект

возведен с большим

количеством замечаний.

Подрядчику акт осмотра

передан для устранения

замечаний. приемка

объекта запланирована

на 09.01.2024., срок

исполнения 09.01.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Исполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении контракта №

24105040135 23 000264

0019 (4) от 19.01.2024"

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

28.06.2023г. №№

2410504013523000264,

указана ссылка.

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Капанадзе

Лела

Элгуджовна

-

Заместитель

Министра-

начальник

отдела

еис

Реестр

контрактов

Информация

об

исполнении

контракта №

2410504013

5 23 000264

0028 (6) от

08.02.2024

Выполнено. Просрочка

64 дней. Риск снят: Риск,

Причина риска:

Подрядчиком нарушены

сроки установленные в

государственном

контракте. При приемке

объекта подрядчику был

предоставлен акт о

нарушениях при

возведении объекта.

09.01.2024 планируется

приемка объекта.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

22.01.2024г. Принятые

меры: 1. Подрядчиком

31.12.2023 04.03.2024

1.6.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нарушены сроки

установленные в

государственном

контракте. При приемке

объекта подрядчику был

предоставлен акт о

нарушениях при

возведении объекта.

09.01.2024 планируется

приемка объекта., срок

исполнения 22.01.2024,

Ивах Алексей Иванович

- Заместитель Министра

- начальник отдела -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ.

Исполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

исполнении контракта №

24105040135 23 000264

0028 (6) от 08.02.2024"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

28.06.2023г. №№

2410504013523000264,

указана ссылка.

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2024

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 3.

31.12.2024 16.12.2024

3Единица 0 131.7

Размещен аукцион на

приобретение

быстровозводимой

модульной конструкции

(Фельдшерский

здравпункт, п. Двуречье,

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димой

модульной

конструкции

объекта

медицинской

организации

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Приобретение и

монтаж

быстровозводимой

модульной конструкции

объекта медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024 11.03.2024

1.7.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000264
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000467&contractInfoId=87185245
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.12.2023г. №242,

указана ссылка.

Размещен аукцион на

приобретение

быстровозводимой

модульной конструкции

(Врачебная амбулатория,

п. Октябрьский,

Камчатский край, Усть-

Большерецкий

муниципальный район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димой

модульной

конструкции

объекта

медицинской

организации

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Приобретение и

монтаж

быстровозводимой

модульной конструкции

объекта медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-

БОЛЬШЕРЕЦКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

19.02.2024г. №

0338300020824000001,

указана ссылка.

11.03.2024 11.03.2024

1.7.

2

Заключен контракт на

поставку

быстровозводимой

модульной конструкции

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Приобретение и

13.05.2024 11.03.2024

1.7.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000467&contractInfoId=87185245
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140924000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000467&contractInfoId=87185245
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Фельдшерский

здравпункт, п. Двуречье,

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район. )

Министра -

начальник

отдела

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димой

модульной

конструкции

объекта

медицинской

организации

монтаж

быстровозводимой

модульной конструкции

объекта медицинской

организации" Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

25.12.2023г. №242,

указана ссылка.

Заключен контракт на

поставку

быстровозводимой

модульной конструкции

(Врачебная амбулатория,

п. Октябрьский,

Камчатский край, Усть-

Большерецкий

муниципальный район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Приобретен

ие и монтаж

быстровозво

димой

модульной

конструкции

объекта

медицинской

организации

Выполнено. Выполнено

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Приобретение и

монтаж

быстровозводимой

модульной конструкции

объекта медицинской

организации " Реестр

контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

13.05.2024 11.03.2024

1.7.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013523000467&contractInfoId=87185245
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140924000012&contractInfoId=89490067
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"УСТЬ-

БОЛЬШЕРЕЦКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

19.02.2024г. №

0338300020824000001,

указана ссылка.

Объект введен в

эксплуатацию

(Фельдшерский

здравпункт, п. Двуречье,

Камчатский край,

Елизовский

муниципальный район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

В работе. В работе

20.08.2024 20.08.2024

1.7.

5

Объект введен в

эксплуатацию (Врачебная

амбулатория, п.

Октябрьский, Камчатский

край, Усть-Большерецкий

муниципальный район.)

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ЕИС

Закупки

В работе. Отсутствие

отклонений

16.12.2024 16.12.2024

1.7.

6

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

Нахтигаль

Юлия

Сергеевна -

Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 8 из 12.

31.12.2024 31.12.2024

12Единица 1434 8121.8

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410800140924000012&contractInfoId=89490067


39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 12,0000

Дата: 31.12.2024

Заключен контракт на

проведение капитального

ремонта

(Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Вилючинская городская

больница, ул. Победы 1А)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе. В работе

30.04.2024 30.04.2024

1.8.

1

Заключен контракт на

проведение капитального

ремонта

(Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Вилючинская городская

больница, ул. Спортивная

12)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе. В работе

30.04.2024 30.04.2024

1.8.

2

Заключен контракт на

проведение капитального

ремонта (с. Тымлат

Государственного

бюджетного учреждения

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе. В работе

30.04.2024 30.04.2024

1.8.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

Камчатского края

"Карагинская районная

больница" ул. Набережная

18)

Заключен контракт на

проведение капитального

ремонта (с. Никольское

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Никольская районная

больница, ул. 50 лет

Октября 15А/ 15Б)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе. В работе

30.04.2024 30.04.2024

1.8.

4

Заключен контракт на

проведение капитального

ремонта (с. Ковран

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Камчатского края

Тигильская районная

больница ул. 50 лет

Октября 22)

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе. В работе

30.04.2024 30.04.2024

1.8.

5

Заключен контракт на

проведение капитального

ремонта (с. Седанка

Государственного

бюджетного учреждения

здравоохранения

Степанова

Маргарита

Павловна -

Главный

специалист

ЕИС

Закупки

В работе. В работе

30.04.2024 30.04.2024

1.8.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края

Тигильская районная

больница ул. Советская

11)

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

198,0000 Дата: 31.12.2024

Ивах

Алексей

Иванович -

Заместитель

Министра -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Предоставлена

информация : 192 из 198.

31.12.2024 13.05.2024

198Единица 28880 1921981.9

Закупка оборудования

включена в план закупок

на 2024 год

Шубина

Валерия

Андреевна -

Начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

План-

график

закупок  -

Финансовый

год

планировани

я 2024

(2025 – 2026

года)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План-

график закупок -

Финансовый год

планирования 2024

(2025 – 2026 года)"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

11.03.2024 11.03.2024

1.9.

1

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202403383000319003&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

15.01.2024г. №

202403383000319003,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

План-

график

закупок -

Финансовый

год

планировани

я 2024

(2025 – 2026

года)

2. "План-график закупок

- Финансовый год

планирования 2024

(2025 – 2026 года)"

Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

18.01.2024г. №

202403383000479001,

указана ссылка.

Объявлен аукцион на

приобретение

медицинского

оборудования в рамках РП

МПЗЗ

Шубина

Валерия

Андреевна -

Начальник

отдела

ЕИС

Закупки

Реестр

контрактов

Объекты

закупки

Фетальный

монитор

(Монитор

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Объекты

закупки Фетальный

монитор (Монитор

акушерский

компьютерный МАК-02-

29.03.2024 29.03.2024

1.9.

2

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202403383000319003&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202403383000479001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

акушерский

компьютерн

ый МАК-02-

«Ч» по ТУ

9442-002-49

126126-2009

)

«Ч» по ТУ

9442-002-49126126-200

9) " Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЕЛИЗОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

11.03.2024г. №№ 39,

указана ссылка.

Реестр

контрактов

0338300031

9240000070

001

2.

"03383000319240000070

001" Реестр контрактов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"МИЛЬКОВСКАЯ

РАЙОННАЯ

БОЛЬНИЦА" от

21.03.2024г. №

03383000319240000070

001, указана ссылка.

Заключены контракты на

поставку медицинского

Шубина

Валерия

ЕИС

Закупки

В работе. В работе

13.05.2024 13.05.2024

1.9.

3

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2410504013524000079
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?searchString=&orderNumber=0338300031924000007&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования

Андреевна -

Начальник

отдела
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

1 702 793,961 702 793,96

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций, код направления

расходов:53650, 10130, 536550

1.1 855 180,25 0,8013 707,261 702 793,96

1 702 793,961 702 793,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 855 180,25 0,8013 707,261 702 793,96

1 702 793,961 702 793,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

855 180,25 0,8013 707,261 702 793,96

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

20 029,9520 029,95

(18) Приобретены объекты

недвижимого имущества

медицинских организаций , код

1.2 19 834,98 99,0319 834,9819 834,98
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

направления расходов:53650,

536540

20 029,9520 029,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 19 834,98 99,0319 834,9819 834,98

20 029,9520 029,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

19 834,98 99,0319 834,9819 834,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

87 671,1687 671,16

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций , код

направления расходов:53650,

536530

1.3 87 671,16 0,000,0087 671,16

87 671,1687 671,16

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 87 671,16 В работе0,000,0087 671,16

87 671,1687 671,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

87 671,16 В работе0,000,0087 671,16
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

259 095,22259 095,22

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек, код направления

расходов:53650, 10140, 536510

1.4 148 481,17 0,000,00259 095,22

259 095,22259 095,22

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 148 481,17 В работе0,000,00259 095,22

259 095,22259 095,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

148 481,17 В работе0,000,00259 095,22

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

3 000,003 000,00

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек , код направления

расходов:53650, 536520

1.5 3 000,00 0,000,003 000,00

3 000,003 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 3 000,00 В работе0,000,003 000,00

3 000,003 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

3 000,00 В работе0,000,003 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 072 590,292 072 590,29 1 114 167,57 1,6233 542,242 072 395,33

2 072 590,292 072 590,29 1 114 167,57 1,6233 542,242 072 395,33

2 072 590,292 072 590,29 1 114 167,57 1,6233 542,242 072 395,33

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 300,00 600,00 900,00 1 200,00 1 500,00 3 000,003 000,002 995,492 993,241 800,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

17 534,23 26 301,35 35 068,46 43 835,58 52 602,70 87 078,69 87 671,1687 671,1687 671,1687 276,1887 276,18

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

8 767,12

0,00

1.3.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

51 819,04 77 728,57 103 638,09 129 547,61 155 457,13 258 566,38 259 095,22259 095,22259 095,22258 742,66258 742,66

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

25 909,52

0,00

1.4.

Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций

План

20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,95 20 029,9520 029,9520 029,9520 029,9520 029,95

Факт/прогноз

0,00 19 834,98 19 834,98 19 834,98 19 834,98 19 834,98 19 834,9819 834,9819 834,9819 834,9819 834,98

20 029,95

0,00

1.5.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0,00 0,00 0,00 327 715,12 366 092,82 366 092,82 1 702 793,961 702 793,

95

581 810,88547 048,18547 048,18

Факт/прогноз

0,00 13 707,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


