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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

396 074,9200

ФП «Современная школа»

Информация о достижении показателя:

(11)Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства, процент

Исполнение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 40 %). План на 31.12.2021 – 9 %.

В 2019-2020 гг. повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, прошли

85 педагогических работников общеобразовательных организаций Камчатского края.

По состоянию на 31.08.2021 доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, составляет 3,6 % от общей численности педагогических работников

общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1 в количестве 3707 человек.

Информация о достижении результатов:

ОЗР: (01). Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

Е1.01.57. В общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры

образования естественно-научной и технологической направленностей, единица



Общий статус реализации

Достижение значения показателя (30 единиц) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2021 – 10.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по созданию Центров:

- определен ответственный за создание и функционирование центров "Точка роста" на территории субъекта Российской Федерации орган

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (региональный координатор), комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров

"Точка роста";

- утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров

"Точка роста"; показатели деятельности центров "Точка роста"; типовое Положение о деятельности Центров "Точка роста" на территории субъекта

Российской Федерации; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется

создание Центров "Точка роста";

- согласовано и утверждено зонирование помещений Центров;

- педагоги, планирующие осуществлять обучение в 2021 году в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка

роста» (учителя физики, химии, биологии) в период с мая по июнь проходили обучение по дополнительным профессиональным программам; на 30.06.2021 обучение

завершили 14 человек из 21, не завершили - 7 человек (они будут завершать обучение во второй волне);

- ведется работа с поставщиками оборудования;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- объявлены все закупки согласно утвержденному инфраструктурному листу (в рамках организации централизованных закупок Министерством

образования Камчатского края (уполномоченным органом) размещено 6 извещений на поставку оборудования для Центров "Точка роста" и заключен 1 договор на

поставку оборудования единственным поставщиком на общую сумму 15 586 176,84 руб.:); проведено 6 электронных аукционов на поставку МФУ,

робототехнических наборов, комплектов химических реактивов, учебных демонстрационных приборов, цифровых лабораторий, на общую сумму 14 001 009,84

руб.;

- все закупки законтрактованы: по итогам проведения торгов заключено 46 контрактов, на общую сумму 13 779 903,93 руб.;

- Министерством образования Камчатского края направлено письмо № 24.03/4002 от 22.07.2021 «О закупке оборудования в рамках использования

средств экономии в дополнение к ранее согласованному инфраструктурному листу для создания центров образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста» в 2021 году». Достижение результата запланировано на 31.12.2021. Федеральным оператором согласовано расходование средств

экономии на закупку 8 многофункциональных устройств в рамках действующего инфраструктурного листа;

- 25.08.2021 проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей в

соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России;

- на 01.09.2021 планируется открытие 2 Центров из 10 по причине задержки поставки оборудования. Открытие оставшихся 8 Центров "Точка роста"

запланировано на 20 сентября;

- ведется работа с поставщиками оборудования; работы по приведению площадок (кабинетов) Центров в соответствие с требованиями методических

рекомендаций;

- педагоги, планирующие осуществлять обучение в 2021 году в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

(учителя физики, химии, биологии), в период с мая по июнь прошли обучение по дополнительным профессиональным программам; на 31.08.2021 обучение завершили

14 человек из 21, не завершили - 7 человек. К обучению во второй волне приступили 9 человек.

По состоянию на 31.08.2021 в Камчатском крае функционируют 17 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", созданных ранее, с

охватом детей 5768 детей. Образовательная деятельность в Центрах ведется в штатном режиме.

Е1.01.60. Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, единица

Достижение значения результата (5 организаций) запланировано на 31.12.2021. План на 31.12.2021 – 5.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по оснащению коррекционных школ:

- утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-

технической базы в коррекционных школах;

- утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база;

- утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах;



Общий статус реализации

- проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровье сберегающей среды в коррекционных

школах;

- утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-

технической базы;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- направлены заявки на участие в первом этапе Всероссийского конкурса «Доброшкола-2021»;

- утверждены проекты зонирования помещений;

- ведутся ремонтные работы в оборудуемых помещениях;

- объявлены все закупки, согласно утвержденному инфраструктурному листу;

- КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» заключено 7 контрактов по

результатам торгов и 1 прямой договор у единственного поставщика, Все средства законтрактованы, оплачены контракты на поставку столов психолога-

дефектолога на 390000,00 руб., а также на поставку МФУ на сумму 70660,24 руб. По результатам проведения закупочных процедур сложился общий

неизрасходованный остаток бюджетных ассигнований, включая экономию, в сумме 340 411,36 руб. В связи с этим в адрес федерального оператора направлено

письмо о согласовании инфраструктурного листа и плана-графика отдельной общеобразовательной организации-участника реализации мероприятия,

направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ (Письмо Министерства образования Камчатского края № 24.03/4003 от 22.07.2021.

Инфраструктурный лист согласован Письмом Министерства просвещения РФ от 27.07.2021 № 417/08 «О согласовании инфраструктурного листа».

- КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» заключено 5 контрактов и 5 договоров у

единственного поставщика. Все средства законтрактованы, оплачен 1 контракт и 4 договора на общую сумму 1 911 553,04 руб.

- по состоянию на 31.08.2021 закупка, доставка, установка, наладка оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии с согласованным

инфраструктурным листом (инфраструктурными листами) не осуществлена в полном объеме по причине задержки поставки оборудования со стороны

поставщика (груз задерживается в пути). Выставлена претензия (уведомление о нарушении срока исполнения контрактов); поставщикам будет начислена

неустойка в виде пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактами. Ориентировочные сроки поставки - 25.09.2021.

ОЗР: (02). Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

Е1.02.01. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих

кадров, единица

Достижение значения результата (1 единица) запланировано на 31.12.2021. План на 31.12.2021 – 1.

С декабря 2020 года начата реализация дорожной карты по созданию Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических

работников на базе КГАУ ДПО "Камчатский институт развития образования":

- приказом утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование

Центра, показатели деятельности Центра, типовое Положение о деятельности Центра;

- сформирован и согласован инфраструктурный лист;

- объявлены все закупки согласно утвержденному инфраструктурному листу на общую сумму 10 903 569,18 руб. Из 6 объявленных закупок все 6

законтрактованы. Заключены 6 договоров с поставщиками на общую сумму 10 289 912,00 руб. (Размер субсидии составил 11 024 950,00 рублей, в том числе

средства из федерального бюджета – 10 914 700,00 рублей, средства из краевого бюджета – 110 250,00 рублей). По результатам проведения закупочных процедур

сложился общий неизрасходованный остаток бюджетных ассигнований, включая экономию, в сумме 735 038,00 руб. В связи с этим в адрес федерального

оператора направлены письма:  1) о согласовании перечня закупаемого оборудования за счет средств экономии, которая составила 613 657,18 руб.; 2) о внесении

изменений в инфраструктурный лист с целью расходования средств неиспользованного остатка в размере 121 380,82 руб. Оба запроса согласованы федеральным

оператором. Таким образом, заключены договоры на поставку оборудования и мебели на общую сумму 11 021 574,0 рублей;

- разработан и утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по созданию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников

и управленческих кадров, а также Положение о создании и функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров Камчатского края;

- в рамках утвержденного инфраструктурного листа все оборудование закуплено (на сумму 10 289 912,00 руб.), доставлено и налажено;

- доставку оборудования, приобретенного на средства экономии и неизрасходованного остатка, планируется осуществить  до 31.12.2021;



Общий статус реализации

- 5 педагогов прошли обучение по программам повышения квалификации на базе Федерального оператора - ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России"

- по состоянию на 25.08.2021 проведен мониторинг по приведению ЦНППМ в соответствие с методическими рекомендациями;

- по состоянию на 31.08.2021 завершены ремонтные работы и брендирование помещений, установка мебели и оборудования; открытие ЦНППМ запланировано на

7 сентября 2021 г.

Е1.02.02. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, процент

Достижение значения результата (9,5 %) запланировано на 31.12.2024. План на 31.12.2021 – 5 %.

В 2019-2020 гг. повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ, прошли

89 педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Камчатского края.

По состоянию на 31.08.2021 доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального

образования Камчатского края, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, составила 2,3 %. Общая

численность педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

Камчатского края составляет 5915.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о достижении

значений показателя и

результата регионального

проекта «Современная

школа» в Камчатском

крае на 31 августа 2021

года" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 31.08.2021

доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников, составляет

3,6 % от общей

1.1. 1.3 3 3.6 9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

численности

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций в

соответствии с формой

федерального

статистического

наблюдения № ОО-1 в

количестве 3707 человек.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

2,00000,0000 0,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,5000 5,0000

9,0000

2,50000,0000 0,0000 2,3000 2,5000 2,9000 3,6000 3,6000 0,0000 0,0000

ФП Процент 7,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Не менее чем в 5

организациях Камчатского

края, осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база. Значение: 5,0000

Дата: 31.12.2021

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

-

Письмо о

согласовани

и

инфраструкт

урного

листа,

Письмо О

закупке,

доставке,

установке,

наладке

оборудовани

я и средств

обучения и

воспитания

в

соответстви

и с

согласованн

ым

инфраструкт

урным

листом

(инфраструк

турными

листами),

Письмо О

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

согласовании

инфраструктурного

листа" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4003, приложен

файл. 2. "О согласовании

инфраструктурного

листа" Письмо ФГБНУ

"Институт

коррекционной

педагогики Российской

академии образования"

от 27.07.2021г. №417/08,

приложен файл. 3. "О

закупке, доставке,

установке, наладке

оборудования и средств

обучения и воспитания в

соответствии с

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №

24.03/4500, приложен

файл. Существует риск:

Недопоставка

закупленного

оборудования, Причина

риска: Нарушение

сроков поставки со

стороны Поставщика,

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование

отправлено,

ориентировочная дата

поступления -

25.09.2021, срок

исполнения 30.09.2021.

По состоянию на

31.08.2021 КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 7

контрактов по

результатом торгов и 1

прямой договор у

единственного

поставщика, Все

средства

законтрактованы,

оплачено 3 контракта и 1

договор на сумму 2 026

288,24 руб. По

результатам заключения

государственных

(муниципальных)

контрактов на закупку

сложилась экономия

средств бюджетных

ассигнований, в

результате которой с

федеральным

оператором ФГБНУ

«Институт

коррекционной

педагогики РАО»

согласован

инфраструктурный лист

и план-график

реализации мероприятия

для КГОБУ

«Петропавловск-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» (письмо

Министерства

образования

Камчатского края «О

согласовании

инфраструктурного

листа» от 22.07.2021 №

24.03/4003; письмо

ФГБНУ «Институт

коррекционной

педагогики РАО» «О

согласовании

инфраструктурного

листа от 27.08.2021 №

417/08). На средства

экономии заключен

договор с единственным

поставщиком на

поставку оборудования

для мастерской повара

на сумму 90 015,00.

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья» заключено 5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов по

результатам торгов на

поставку

интерактивного

оборудования,

дидактического и

методического

оборудования, учебного

оборудования,

массажного кресла и 5

договоров у единого

поставщика на общую

сумму 7 015 399,24 руб.

Все средства

законтрактованы,

оплачены 3 контракта и

6 договоров на общую

сумму 6 634 547,43 руб.

Закупка, доставка,

установка, наладка

оборудования и средств

обучения и воспитания в

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами) не

осуществлена в полном

объеме по причине

задержки поставки

оборудования со
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

стороны поставщика.

Предоставлена

информация : 0 из 5.

1.1.

1

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

-

Письмо О

закупке,

доставке,

установке,

наладке

оборудовани

я и средств

обучения и

воспитания в

соответствии

с

согласованн

ым

инфраструкт

урным

листом

(инфраструк

турными

листами),

Акт приема-

передачи

Акт (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

товаров для

ароматерапи

и, Акт

приема-

В работе. Просрочка 38

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

закупке, доставке,

установке, наладке

оборудования и средств

обучения и воспитания в

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №

24.03/4500, приложен

файл. 2. "Акт (ООО

"Центр Эврика"),

поставка интерактивного

оборудования" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ОВЗ" от 11.08.2021г. №

б/н, приложен файл. 3.

23.08.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи

Акт (ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

интерактивн

ого

оборудовани

я, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Дисплей

Балтика"),

поставка

компьютерн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Хартманн-

Деко"),

поставка

светонепрон

ицаемых

штор, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Хартманн-

"Акт (ООО "Центр

Эврика"), поставка

товаров для

ароматерапии" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 29.08.2021г. №

б/н, приложен файл. 4.

"Акт (ООО "Дисплей

Балтика"), поставка

компьютерного

оборудования" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 12.07.2021г. №

б/н, приложен файл. 5.

"Товарная накладная

(ООО "Центр Эврика"),

поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Деко"),

поставка

светонепрон

ицаемых

штор , Иное

Счет-

фактура

(ООО

"Студия

психологии,

эстетики и

медицины

"Виэль"),

поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я, Иное

Счет-

фактура

(ООО

"Дисплей

Балтика"),

поставка

компьютерн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

ОВЗ» от 25.06.2021г. №

91, приложен файл. 6.

"Товарная накладная

(ИП Мустафина В.А.),

поставка массажного

кресла" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №2

для обучающихся с

ОВЗ" от 12.07.2021г. №

78, приложен файл. 7.

"Акт (ООО

"Хартманн-Деко"),

поставка

светонепроницаемых

штор " Акт приема-

передачи КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 30.06.2021г. №

б/н, приложен файл. 8.

"Товарная накладная

(ООО

"Хартманн-Деко"),

поставка

светонепроницаемых

штор" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 26.04.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Алма"),

поставка

профессиона

льного стола

психолога-

дефектолога

, Акт

приема-

передачи

Акт (ИП

Басаргин),

поставка

мебели, Акт

приема-

передачи

Акт (ООО

"Информаци

онно-

коммуникац

КП/Рнр-000432,

приложен файл. 9.

"Счет-фактура (ООО

"Студия психологии,

эстетики и медицины

"Виэль"), поставка

дидактического,

методического

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 21.04.2021г. №

151, приложен файл. 10.

"Счет-фактура (ООО

"Дисплей Балтика"),

поставка компьютерного

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа № 2

для обучающихся с

ОВЗ" от 08.06.2021г. №

262, приложен файл. 11.

"Акт (ООО "Алма"),

поставка

профессионального

стола психолога-

дефектолога" Акт

приема-передачи

КГОБУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ионные

технологии-

Урал"),

поставка

мебели,

компьютерн

ого

оборудовани

я,

методическо

го и

дидактическ

ого

материалов,

Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Центр

Эврика"),

поставка

интерактивн

ого

оборудовани

я, Иное

Товарная

накладная

(ИП

Мустафина

В.А.),

поставка

массажного

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 03.06.2021г. №

б/н, приложен файл. 12.

"Акт (ИП Басаргин),

поставка мебели" Акт

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 16.08.2021г. №

б/н, приложен файл. 13.

"Товарная накладная

(ООО "Якши"), поставка

МФУ" Иное КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 02.07.2021г. №

40, приложен файл. 14.

"Акт (ООО

"Информационно-

коммуникационные

технологии-Урал"),

поставка мебели,

компьютерного

оборудования,

методического и

дидактического

материалов" Акт
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кресла, Иное

Товарная

накладная

(ООО

"Якши"),

поставка

МФУ

приема-передачи

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 05.08.2021г. №

б/н, приложен файл. 15.

"Товарная накладная

(ООО "Центр Эврика"),

поставка интерактивного

оборудования" Иное

КГОБУ

"Петропавловск-

Камчатская школа №1

для обучающихся с

ОВЗ" от 25.06.2021г. №

93, приложен файл.

Существует риск:

Недопоставка

закупленного

оборудования, Причина

риска: Нарушение

сроков поставки со

стороны Поставщика,

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование

отправлено,

ориентировочная дата

поступления -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

25.09.2021, срок

исполнения 30.09.2021.

По состоянию на

31.08.2021 закупка,

доставка, установка,

наладка оборудования и

средств обучения и

воспитания в

соответствии с

согласованным

инфраструктурным

листом

(инфраструктурными

листами) не

осуществлена в полном

объеме по причине

задержки поставки

оборудования со

стороны поставщика

(груз задерживается в

пути). Выставлена

претензия (уведомление

о нарушении срока

исполнения контрактов);

поставщикам будет

начислена неустойка в

виде пени в связи с

просрочкой исполнения

обязательств,

предусмотренных

контрактами.

Ориентировочные сроки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставки - 25.09.2021.

1.1.

2

Проведен мониторинг

базовых показателей

результативности

мероприятия

Псёл Фёдор

Викторович 

-

Консультант

-

Выполнено. Достижение

КТ запланировано на

29.11.2021. По

состоянию на 31.08.2021

осуществляется поставка

оборудования, в том

числе приобретенного на

средства экономии

(заключен договор с

единственным

поставщиком на

поставку оборудования

для мастерской повара в

КГОБУ

«Петропавловск-

Камчатская школа № 1

для обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья). Оборудование

поставлено частично по

причине нарушения

сроков поставки со

стороны Поставщика.

29.11.2021 29.11.2021

1.2

В общеобразовательных

организациях Камчатского

края, расположенных в

сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

Лебедева

Любовь

Алексеевна

-

Консультант

-

Письмо О

закупке

оборудовани

я  в рамках

использован

ия средств

экономии,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

закупке оборудования в

рамках использования

31.12.2021 31.12.2021

10Единица 0 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

научной и

технологической

направленностей

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Иное

Информацио

нные

справки по

приведению

площадок

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

соответстви

и с

методически

ми

рекомендаци

ями, Иное

Информация

о

повышении

квалификац

ии

педагогичес

ких

работников,

реализующи

е

образовател

ьные

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4002, приложен

файл. 2. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 12.08.2021г.

№2643, приложен файл.

3. "Информационные

справки по приведению

площадок центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствии с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программы

на базе

центров

образования

естественно

научной и

технологиче

ской

направленно

стей,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленн

методическими

рекомендациями" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Информация о

повышении

квалификации

педагогических

работников,

реализующие

образовательные

программы на базе

центров образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования в

общеобразовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска:

Несвоевременное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

остей

«Точка

роста» в

2021 году

объявление закупочных

процедур со стороны

Заказчика

(Министерства

образования

Камчатского края),

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование в

пути, ожидаемая дата

поставки - 15.09.2021,

срок исполнения

30.09.2021. Достижение

результата

запланировано на

31.12.2021.

Федеральным

оператором согласовано

расходование средств

экономии на закупку 8

многофункциональных

устройств в рамках

действующего

инфраструктурного

листа. По состоянию на

31.08.2021 ведутся

подготовительные

работы к открытию

Центров. 25.08.2021

проведен мониторинг
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работы по приведению

площадок центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения

России. На 01.09.2021

планируется открытие 2

Центров из 10 по

причине задержки

поставки оборудования.

Открытие оставшихся 8

Центров "Точка роста"

запланировано на 20

сентября. Ведется работа

с поставщиками

оборудования; работы

по приведению

площадок (кабинетов)

Центров в соответствие с

требованиями

методических

рекомендаций. Педагоги,

планирующие

осуществлять обучение в

2021 году в центрах

образования

естественно-научной и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологической

направленностей «Точка

роста» (учителя физики,

химии, биологии), в

период с мая по июнь

прошли обучение по

дополнительным

профессиональным

программам; на

31.08.2021 обучение

завершили 14 человек из

21, не завершили - 7

человек. К обучению во

второй волне

приступили 9 человек

(из них 7 - не

завершившие обучение в

первой волне и 2 -

обучившиеся в 1 волне,

но изъявившие желание

обучиться по другой

программе).

Предоставлена

информация : 0 из 10.

1.2.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Лебедева

Любовь

Алексеевна

-

Консультант

-

Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

В работе. Просрочка 36

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

25.08.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х ценностей

и услуг,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу для

создания

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

2021 году,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

22.07.2021г. №

24.03/4002, приложен

файл. 3. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 12.08.2021г.

№2643, приложен файл.

Существует риск:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ия средств

экономии

Несвоевременная

поставка оборудования в

общеобразовательные

организации

Камчатского края,

Причина риска:

Несвоевременное

объявление закупочных

процедур со стороны

Заказчика

(Министерства

образования

Камчатского края),

Вероятность: 90%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г. Принятые

меры: 1. Оборудование в

пути, ожидаемая дата

поставки - 15.09.2021,

срок исполнения

30.09.2021. Информация

о ведении закупочной

деятельности в рамках

инфраструктурного

листа предоставлена в

предыдущем периоде.

Все закупочные

процедуры произведены

в срок. Также с

Федеральным

оператором согласована
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

закупка оборудования (8

МФУ) на средства

экономии

(подтверждающие

документы

прилагаются). Доставка

и наладка оборудования

полностью завершена в 1

организации из 10

(МАОУ Озерновская

средняя

общеобразовательная

школа № 3), закупившей

оборудование у

единственного

поставщика. Доставка

оборудования в 9

общеобразовательных

организаций

задерживается.

Ориентировочная дата

поступления

оборудования - 10-15

сентября.

1.2.

2

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадок центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

соответствие с

Лебедева

Любовь

Алексеевна

-

Консультант

-

Иное

Информацио

нные

справки по

приведению

площадок

центров

образования

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационные

справки по приведению

площадок центров

образования

естественно-научной и

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей в

соответствии

с

методически

ми

рекомендаци

ями, Иное

Информация

о повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников,

реализующи

х

образователь

ные

программы

на базе

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

технологической

направленностей в

соответствии с

методическими

рекомендациями" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация о

повышении

квалификации

педагогических

работников,

реализующих

образовательные

программы на базе

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей " Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Мониторинг проведен по

состоянию на 25.08.2021.

Приложены

информационные

справки по приведению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

стей

площадок центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствии с

методическими

рекомендациями и

информация о

повышении

квалификации

педагогических

работников,

реализующих

образовательные

программы на базе

центров

1.2.

3

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Лебедева

Любовь

Алексеевна

-

Консультант

-

В работе. Выполнение

КТ запланировано на

30.09.2021. По

состоянию на 31.08.2021

ведутся

подготовительные

работы к открытию

Центров. На 01.09.2021

планируется открытие 2

Центров из 10 по

причине задержки

поставки оборудования.

Открытие оставшихся 8

Центров "Точка роста"

запланировано на 20

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сентября. Ведется работа

с поставщиками

оборудования; работы

по приведению

площадок (кабинетов)

Центров в соответствие с

требованиями

методических

рекомендаций. Педагоги,

планирующие

осуществлять обучение в

2021 году в центрах

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» (учителя физики,

химии, биологии), в

период с мая по июнь

прошли обучение по

дополнительным

профессиональным

программам; на

31.08.2021 обучение

завершили 14 человек из

21, не завершили - 7

человек. К обучению во

второй волне

приступили 9 человек

(из них 7 - не

завершившие обучение в

первой волне и 2 -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучившиеся в 1 волне,

но изъявившие желание

обучиться по другой

программе).

1.3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Камчатского

края (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников") Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

-

Информация по

значению результата:

В работе.Достижение

значения показателя (650

мест) запланировано на

31.12.2022. Работы по

строительству

общеобразовательной

школы по проспекту

Рыбаков (учебный

корпус МАОУ "Средняя

школа № 33") на 650

мест начаты в 2021 году.

На первом блоке

будущего корпуса

школы завершены

работы по возведению

первого этажа, на втором

блоке возводятся стены

первого этажа и на

третьем блоке готово

подвальное помещение.

По состоянию на

31.08.2021 техническая

готовность объекта

составляет 36,3%.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

-

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу  для

создания

ЦНППМПР

в 2021 году,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии,

Письмо Об

отзыве

письма и

возврате на

доработку

инфраструкт

урного

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

закупке оборудования в

рамках использования

средств экономии в

дополнение к ранее

согласованному

инфраструктурному

листу для создания

ЦНППМПР в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

16.06.2021г. №

24.08.1/3247, приложен

файл. 2. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии в дополнение к

ранее согласованному

инфраструктурному

листу для создания

ЦНППМПР в 2021 году

(приложение)" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

16.06.2021г. №

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

листа для

создания

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в 2021 году,

Письмо Об

отзыве

письма и

возврате на

доработку

инфраструкт

урного листа

в СУПД ,

Приказ О

внесении

изменения в

приложение

к приказу

Министерст

ва

образования

Камчатского

края от

24.08.1/3247, приложен

файл. 3. "О закупке

оборудования в рамках

использования средств

экономии" Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 21.06.2021г.

№1966, приложен файл.

4. "Договор поставки

оборудования

(оргтехника)" Иное

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

02.07.2021г. №41/21,

приложен файл. 5. "Об

отзыве письма и возврате

на доработку

инфраструктурного

листа для создания

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

15.06.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

14.04.2021

№ 318 «Об

утверждени

и

инфраструкт

урного

листа для

создания

Центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства   

педагогичес

ких

работников  

в

Камчатском

крае в 2021

году»,

Приказ О

создании

ЦНППМПР,

Иное

Информацио

нная справка

по

приведению

площадки

ЦНППМПР

24.08.1/3263, приложен

файл. 6. "Об отзыве

письма и возврате на

доработку

инфраструктурного

листа в СУПД " Письмо

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 21.06.2021г.

№1963, приложен файл.

7. "О согласовании

инфраструктурного

листа для создания

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в 2021 году"

Письмо Министерства

образования

Камчатского края от

30.06.2021г. №

24.24/3552, приложен

файл. 8. "О согласовании

инфраструктурного

листа для создания

ЦНППМПР в 2021 году"

Письмо ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в

соответствие

с

методически

ми

рекомендаци

ями , Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальн

ых

ценностей и

услуг,

Письмо О

закупке

оборудовани

я в рамках

использован

ия средств

экономии в

дополнение

к ранее

согласованн

ому

инфраструкт

урному

листу  для

России" от 07.07.2021г.

№2184, приложен файл.

9. "О внесении

изменения в приложение

к приказу Министерства

образования

Камчатского края от

14.04.2021 № 318 «Об

утверждении

инфраструктурного

листа для создания

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае в 2021

году»" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

12.07.2021г. №647,

приложен файл. 10.

"Договор поставки

оборудования (цифровая

лаборатория по химии)"

Иное КГАУ ДПО

"камчатский институт

развития образования" от

07.07.2021г. №А050721-

1С, приложен файл. 11.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создания

ЦНППМПР

в 2021 году

(приложение

), Иное

Договор

поставки

оборудовани

я

(оргтехника)

, Письмо О

согласовани

и

инфраструкт

урного листа

для создания

центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

в 2021 году,

Письмо О

согласовани

и

инфраструк

"О научно-

методическом

сопровождении

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

17.07.2021г. №654,

приложен файл. 12. "О

создании ЦНППМПР"

Приказ КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

30.08.2021г. №43/1-о,

приложен файл. 13.

"Информационная

справка по приведению

площадки ЦНППМПР в

соответствие с

методическими

рекомендациями " Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 14.

"Информация о

повышении

квалификации

сотрудников ЦНППМ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

турного

листа для

создания

ЦНППМПР

в 2021 году,

Иное

Договор

поставки

оборудовани

я (цифровая

лаборатория

по химии),

Приказ О

научно-

методическо

м

сопровожде

нии

педагогичес

ких

работников

и

управленчес

ких кадров,

Иное

Информация

о

повышении

квалификац

ии

сотрудников

ЦНППМ,

прошедших обучение на

базе Федерального

оператора" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 15.

"Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг"

Реестр контрактов

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Разработан и утвержден

Комплекс мер

(дорожная карта) по

созданию региональной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров,

а также Положение о

создании и

функционировании

региональной системы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

прошедших

обучение на

базе

Федеральног

о оператора

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Камчатского края. Иная

информация об

обеспечении

нормативно-правовой

базы функционирования

ЦНППМПР в

Камчатском крае, а

также о проведении

закупок на основную

сумму субсидии

предоставлена в отчетах

за предшествующие

периоды. По указанным

закупкам ведется работа

с поставщиками.

Согласованы и ведутся

закупки оргтехники на

средства экономии на

сумму 611 799.00 руб.

(Договор поставки

оборудования № 41/21

от 02.07.2021)

Согласованы и ведутся

закупки цифровой

ученической

лаборатории по химии

на средства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

неизрасходованного

остатка на сумму 119

863.00 руб., для чего

предварительно было

согласовано внесение

изменений в

инфраструктурный лист

оснащения ЦНППМПР

(Договор поставки

оборудования №

А050721-1С от

07.07.2021) Заключены

договоры на поставку

оборудования и мебели

на общую сумму 11 021

574,0 рублей. Разработан

и утвержден Комплекс

мер (дорожная карта) по

созданию региональной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров,

а также Положение о

создании и

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников и

управленческих кадров

Камчатского края. В

рамках утвержденного

инфраструктурного

листа все оборудование

закуплено (на сумму 10

289 912,00 руб.),

доставлено и налажено.

Доставку оборудования,

приобретенного на

средства экономии и

неизрасходованного

остатка, планируется

осуществить до

31.12.2021. 5 педагогов

прошли обучение по

программам повышения

квалификации на базе

Федерального оператора

- ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России". По состоянию

на 25.08.2021 проведен

мониторинг по

приведению ЦНППМ в

соответствие с

методическими

рекомендациями. По

состоянию на 31.08.2021

завершены ремонтные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работы и брендирование

помещений, установка

мебели и оборудования.

Открытие ЦНППМ

запланировано на 7

сентября 2021 г.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

-

Реестр

контрактов

Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

материальны

х ценностей

и услуг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг "

Реестр контрактов

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Оборудование в рамках

согласованного

инфраструктурного

листа закуплено,

доставлено и налажено.

Поставка оборудования

на средства экономии и

неизрасходованного

остатка будет

осуществлена до конца

календарного года

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(31.12.2021)

2.1.

2

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в соответствии

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

-

Иное

Информацио

нная справка

по

приведению

ЦНППМ в

соответствии

с

методически

ми

рекомендаци

ями, Иное

Информация

о повышении

квалификаци

и

сотрудников

ЦНППМ,

прошедших

обучение на

базе

Федеральног

о оператора

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка по приведению

ЦНППМ в соответствии

с методическими

рекомендациями" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Информация о

повышении

квалификации

сотрудников ЦНППМ,

прошедших обучение на

базе Федерального

оператора" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

23.08.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 25.08.2021

проведен мониторинг по

приведению ЦНППМ в

соответствие с

методическими

рекомендациями.

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Открытие ЦНППМ

запланировано на 7

сентября 2021 г.. В

настоящее время

завершены ремонтные

работы и брендирование

помещений, установка

мебели и оборудования.

5 педагогов прошли

обучение по

программам повышения

квалификации на базе

Федерального оператора

- ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России"

2.1.

3

Проведение мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

-

В работе. Мониторинг

запланирован на

30.09.2021. Открытие

ЦНППМПР

запланировано на 7

сентября. В настоящее

время завершены

ремонтные работы и

брендирование

помещений,

осуществляется

установка мебели и

оборудования.

30.09.2021 30.09.2021

2.2

Педагогические

работники и

Берестова

Оксана

-

Иное

Информаци

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 2.35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

онная

справка о

достижении

значений

показателя и

результата

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» в

Камчатском

крае на 31

августа 2021

года

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о достижении

значений показателя и

результата

регионального проекта

«Современная школа» в

Камчатском крае на 31

августа 2021 года" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

Достижение значения

результата (9,5 %)

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2021 – 5 %. По

состоянию на 31.08.2021

доля педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края,

повысивших уровень
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам, составила

2,3 %. Показатель «Доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников»

рассчитывается в

соответствии с

Методикой расчёта

показателей

федеральных проектов

нацпроекта

«Образование»,

утвержденной приказом

Министерства

просвещения № 37 от

01.02.2021 года (расчет

показателя ФП

«Современная школа»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществляется в

процентах (один знак

после запятой)). Общая

численность

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края

составляет 5915. **

Общая численность

педагогических

работников

рассчитывается исходя

из статистических форм

ОО-1 – 4217 чел.; СПО-

1 – 585 чел., ДО-1 – 1113

чел. Предоставлена

информация : 2.3 из 5.

2.2.

1

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

результата

Берестова

Оксана

Георгиевна

-

Исполняющ

ий

обязанности

ректора

-

В работе. Проведение

мониторинга

запланировано на 30

сентября 2021 года. По

состоянию на 31.08.2021

доля педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края,

повысивших уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам, составила

2,3 %. Общая

численность

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края

составляет 5915.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,6214 711,62

(02) Не менее чем в 5

организациях Камчатского края,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база. 0

1.1 14 711,62 94,9613 970,4014 711,62

14 711,6214 711,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 711,62 94,9613 970,4014 711,62

14 711,6214 711,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 711,62 94,9613 970,4014 711,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 829,7415 829,74

(03) В общеобразовательных

организациях Камчатского края,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

созданы и функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 15 829,74 13,582 149,7515 829,74

15 829,7415 829,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 15 829,74 на 01.09.202113,582 149,7515 829,74

15 687,3815 687,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

15 687,38 на 01.09.202113,672 144,1815 687,38

14 094,2814 094,28

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

14 094,28 3,91551,0814 094,28

14 236,6414 236,64

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

14 236,64 на 01.09.20213,91556,6514 236,64

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

459 563,11459 563,11

(21) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Камчатского края

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная образовательная

1.3 444 291,29 80,28368 933,20459 563,11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

среда для школьников")0

459 563,11459 563,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 444 291,29 на 01.09.2180,28368 933,20459 563,11

459 563,11459 563,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

444 291,29 на 01.09.2180,28368 933,20459 563,11

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 024,9511 024,95

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 11 024,95 99,9711 021,5711 024,95

11 024,9511 024,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 024,95 99,9711 021,5711 024,95

11 024,9511 024,95бюджет субъекта Российской2.1.1. 11 024,95 99,9711 021,5711 024,95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

501 129,42501 129,42 485 857,60 79,04396 074,92501 129,42

501 129,42501 129,42 485 857,60 79,04396 074,92501 129,42

500 987,06500 987,06 485 715,24 79,06396 069,35500 987,06

14 094,28 14 094,28 3,91551,0814 094,28

14 236,6414 236,64 14 236,64 3,91556,6514 236,64

0,000,00 0,00 0,000,000,00

14 094,28
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Не менее чем в 5 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая база.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 7 725.00 13 950.40 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 7 745.00 13 970.40 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6213 970.40

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях Камчатского края, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 687.3815 687.3815 687.3815 687.3815 687.38

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 687.3815 687.3815 687.3815 250.612 144.18

0.00

0.00

1.3.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях Камчатского края (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для

школьников")

План

0.00 0.00 0.00 0.00 195 194.85 269 020.94 459 563.11459 563.11459 563.11439 528.66404 951.55

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 195 194.8

5

259 846.8

0

459 563.11459 563.1

1

459 563.1

1

439 528.6

6

368 933.2

0

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 0.00 6 565.66 8 585.86 11 024.9511 024.9511 024.958 585.868 585.86

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 565.66 8 585.86 11 024.9511 024.9511 024.9511 021.5711 021.57

0.00

0.00


