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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Камчатский край)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Короткова А.Ю.Руководитель регионального проекта Министр

Абдуллина З.Ф.Администратор регионального проекта Заместитель начальника отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и

дополнительного образования детей в Камчатском крае"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

75,0000 2018

0,0000 75,0000 75,2000 70,0000 80,0000 72,2300 76,3600

ПроцентФП -

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

13,7900 2020

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 37,0000 40,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

11,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 23,0000 22,4400 14,2900 14,8600

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

48,15

00

49,14

00

50,87

00

51,59

00

52,72

00

54,72

00

Процент 72,2300

70,81

00

65,66

00

62,81

00

58,25

00

56,43

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

Единица 1,0000

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

1,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

15,00

00

12,00

00

12,00

00

Процент 37,0000

33,00

00

25,50

00

20,00

00

12,00

00

12,00

00

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

4,290

0

4,470

0

4,610

0

5,000

0

6,120

0

6,290

0

Процент 14,2900

12,14

00

10,48

00

8,210

0

8,050

0

7,310

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

За счет средств

субсидии из

федерального

бюджета бюджету

Камчатского края

на обновление

материально-

технической базы

для организации

учебно-

исследовательской,

научно-

практической,

творческой

деятельности,

занятий

физической

культурой и

спортом в

общеобразовательн

ых организациях

закупаются

средства обучения

и услуги по

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

34,0000 2022

- -48,

000

0

57,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приведению в

нормативное

состояние

помещений

спортивных залов

в

общеобразовательн

ых организациях и

открытых

плоскостных

сооружений

общеобразовательн

ых организаций, с

учетом

существующего

регионального

опыта определения

уровня оснащения

материально-

технической базы

общеобразовательн

ых организаций,

для реализации

программ по

предмету

«Физическая

культура».

Реализация
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях

проводится по

следующим

направлениям:

ремонт

спортивных залов,

создание и

развитие школьных

спортивных

клубов, оснащение

спортивным

инвентарем и

оборудованием

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений.

Условия для

занятий

физической

культурой и

спортом будут

созданы не менее



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

чем для 13750

обучающихся в

2023 году, не менее

чем для 19021

обучающегося в

2024 году

(накопительным

итогом, начиная с

2019 года).

Значение

количества

организаций, в

которых обновлена

материально-

техническая база

для занятий

физической

культурой и

спортом, подлежит

ежегодному

уточнению.

1.2

Обеспечено

проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

Тысяча

человек

- 0,0

000

0,0

000

1,2

450

1,5

930

В камчатском крае

реализуются

мероприятия

проекта "Билет в

будущее",

ориентированного

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -2,0

560

2,4

650

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Билет в будущее», в

которых приняли

участие дети.

Нарастающий итог

на раннюю

профориентацию:

определен

региональный

оператор, ежегодно

заключаются

необходимые

соглашения и

договоры с

федеральным

оператором,

реализуются

мероприятия

проекта,

направленные на

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями и

диагностику

профессиональных

интересов детей,

 проводится

периодический

мониторинг

реализации

мероприятий по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональной

ориентации в

рамках проекта

"Билет в будущее".

В мероприятиях

проекта "Билет в

будущее" примут

участие

обучающиеся 6-11

классов

Камчатского края:

2021 год - не менее

1,245 тыс. человек;

2022 год - не менее

1,593 тыс. человек;

2023 год - не менее

2,056  тыс. человек;

2024 год - менее 2,

465 тыс. человек.

1.3

Обеспечено

проведение открытых

онлайн-уроков,

направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с

Милли

он

человек

- 0,0

000

0,0

000

0,0

111

0,0

111

Дети Камчатского

края приняли

участие в

открытых онлайн-

уроках,

направленных на

раннюю

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -0,0

111

0,0

133

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учетом опыта цикла

открытых уроков

"Проектория", в

которых приняли

участие дети

профориентацию и

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

"Проектория",

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся:

в 2021 году – не

менее 0,

0111  миллионов

детей;

в 2022 году – не

менее 0,

0111  миллионов

детей;

в 2023 году – не

менее 0,

0111  миллионов

детей;

в 2024 году – не

менее 0,

0133  миллионов

детей.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи

. Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

-

 

В 2023 году в

качестве

структурного

подразделения

КГОАУ "Центр

образования

"Эврика"" будет

открыт

региональный

центр выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи,

созданный с

учетом опыта

Образовательного

Фонда "Талант и

успех".

Деятельностью

регионального

центра выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

молодежи должно

быть ежегодно

охвачено не менее

5% обучающихся

по

образовательным

программам

основного и

среднего общего

образования.

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- 0,0

000

0,3

990

0,3

990

0,3

990

В 2020 году в крае

создано 0,399 тыс.

новых мест в

дополнительном

образовании детей

в Петропавловск-

Камчатском,

Вилючинском горо

дских округах,

 Елизовском,

Мильковском,

Усть-

Камчатском муниц

ипальных районах,

что в совокупности

с другими

мероприятиями

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -0,3

990

0,3

990

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проекта должно

привести к

повышению охвата

детей

дополнительным

образованием с

75% в 2019 году до

76,36% в 2024 году.

С сентября 2020

года регулярно

проводится

мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и

средств обучения

на новых местах

дополнительного

образования детей

в Камчатском крае.

1.6

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

Единиц

а

- 16,

000

0

24,

000

0

30,

000

0

34,

000

0

Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы

для занятий

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обновлена

материально-

техническая база для

занятий детей

физической

культурой и спортом.

Нарастающий итог

физической

культурой и

спортом не менее,

чем в 36

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и малых городах

Камчатского края:

оснащены

спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостные

спортивные

сооружения,

созданы школьные

спортивные клубы

для занятий

физической

культурой и

спортом,

отремонтированы

спортивные залы.

Список

образовательных

организаций и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов

утверждается

ежегодно.

1.7

Внедрена и

функционирует

Целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

1,0

000

1,0

000

С 2021 года по

2023 год в

Камчатском крае

внедрена Целевая

модель развития

региональных

систем

дополнительного

образования,

предполагающая: 1.

Создание и

обеспечение

функционирования

эффективной

структуры

управления

региональной

системой

дополнительного

образования детей

(в том числе

регионального

модельного центра

дополнительного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования детей,

14 муниципальных

опорных центров

дополнительного

образования детей,

межведомственног

о совета по

внедрению и

реализации

Целевой модели

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

инфраструктурных,

материально-

технических и

кадровых ресурсов

системы

образования,

результативное

межведомственное

и межуровневое

взаимодействие в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках развития

региональной

системы

дополнительного

образования детей.

2. Формирование и

распространение

организационно-

финансовых

механизмов в

системе

дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение

качества

дополнительного

образования детей,

а также равный

доступ детей к

обучению по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам с

учетом различных

образовательных

потребностей и

возможностей
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

детей. 3.

Формирование

современной

системы

сопровождения,

развития и

совершенствования

профессионального

мастерства

педагогических и

управленческих

кадров сферы

дополнительного

образования детей

и специалистов

практиков из

реального сектора

экономики,

студентов и

аспирантов. 4.

Переход на

персонифицирован

ный учет детей,

занимающихся по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

через системы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональных

навигаторов по

дополнительным

общеобразовательн

ым программам 5.

Наполнение

региональных

навигаторов

сведениями об

услугах в сфере

дополнительного

образования детей

и их поставщиках

для обеспечения

свободного выбора

услуг

потребителями

(детьми или их

семьям). С 2023

года обеспечена

поддержка

функционирования

Целевой модели

развития

региональных

систем

дополнительного

образования детей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

1.1

0,002 689,08 0,000,00 0,00 2 689,080,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,002 689,08 0,000,00 0,00 2 689,080,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,002 667,67 0,000,00 0,00 2 667,670,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,002 119,43 0,000,00 0,00 2 119,430,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,002 119,43 0,000,00 0,00 2 119,430,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,002 140,84 0,000,00 0,00 2 140,840,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 176 202,78176 202,78

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 176 202,78176 202,78
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 176 202,78176 202,78

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

1.3

0,001 000,00 14 028,080,00 0,00 15 028,080,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,001 000,00 14 028,080,00 0,00 15 028,080,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,001 000,00 14 028,080,00 0,00 15 028,080,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

1.4

39 275,7426 024,78 42 365,8926 130,97 0,00 133 797,380,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

39 275,7426 024,78 42 365,8926 130,97 0,00 133 797,380,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

38 931,4125 894,66 41 992,4226 000,32 0,00 132 818,810,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

34 088,5925 894,66 36 973,5026 000,32 0,00 122 957,070,00

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

34 088,5925 894,66 36 973,5026 000,32 0,00 122 957,070,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

34 432,9226 024,78 37 346,9726 130,97 0,00 123 935,640,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

1.5

0,000,00 0,000,00 31 420,06 59 201,0827 781,02

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 31 420,06 59 201,0827 781,02

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 31 105,86 58 637,9827 532,12

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 31 105,86 55 746,9824 641,12

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 31 105,86 55 746,9824 641,12

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,000,00 0,000,00 31 420,06 56 310,0824 890,02

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

26 130,97 29 713,86 56 393,97 39 275,74

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

203 983,80 31 420,06 386 918,40

26 130,97 39 275,7429 713,86 56 393,97 203 983,80 31 420,06 386 918,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Созданы и функционируют

региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 834,34

176 202,78

176 202,7

8

176 202,7

8

176 202,7

8

176 202,7

8

97 632,32

1.3. Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. В общеобразовательных организациях

обновлена материально-техническая база

для занятий детей физической культурой

и спортом

0,00 2 891,00 2 940,50 2 940,50 2 940,50 2 940,50

27 532,12

27 532,1227 532,1227 532,1220 722,732 940,50

ИТОГО:

0,00 2 891,00 2 940,50 2 940,50 2 940,50 20 774,84

203 734,90

203 734,9

0

203 734,9

0

203 734,9

0

196 925,5

1

100 572,8

2
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7. Дополнительная информация

 Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Проект

обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система

основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования цифровых инструментов.

Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и

дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей

личности и потребностей экономики в кадрах). Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций,

осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех",

реализующие общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с применением дистанционных

образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и

высокой мотивации у детей и молодежи.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - подразумевает проведение следующих мероприятий: 1. Создание и

обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в том числе

регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования детей,

межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей),

обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования, результативное

межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей. 2. Формирование и

распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на повышение качества

дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным программам с учетом различных

образовательных потребностей и возможностей детей. 3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального

сектора экономики, студентов и аспирантов. 4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным

общеобразовательным программам, через системы региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам 5. Наполнение

региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения их свободного выбора

потребителями услуг (детьми или их семьям).

Подлежит ежегодному уточнению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места

в образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

В 2020 году в крае создано

0,399 тыс. новых мест в

дополнительном

образовании детей

в Петропавловск-

Камчатском,

Вилючинском городских

округах, Елизовском,

Мильковском, Усть-

Камчатском муниципальны

х районах, что в

совокупности с другими

мероприятиями проекта

должно привести к

повышению охвата детей

дополнительным

образованием с 75% в 2019

году до 76,36% в 2024 году.

С сентября 2020 года

регулярно проводится

мониторинг эффективности

использования

закупленного оборудования

Абдуллина

З.Ф.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и средств обучения на

новых местах

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае.

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа

Информационная справка о

функционировании новых

мест в дополнительном

образовании Камчатского

края в рамках результата

регионального проекта

«Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей»

-

Карасёва К.Ю.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08, 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа

Информационная справка о

функционировании новых

мест в дополнительном

образовании Камчатского

края в рамках результата

регионального проекта

«Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2021

07, 07 09, 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей»

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

эффективности использования

закупленного оборудования и

средств обучения"

Прочий тип документа

Информационная справка о

функционировании новых

мест в дополнительном

образовании Камчатского

края в рамках результата

регионального проекта

«Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей»

-

Карасёва К.Ю.

30.09.2021

08 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата ",

значение: 0.0000

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасёва К.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09, 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасёва К.Ю.

30.04.2022

08 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2022

09 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасёва К.Ю.

31.08.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Карасёва К.Ю.

31.10.2022

11 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Карасёва К.Ю.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии", значение: 0.0000

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Абдуллина

З.Ф.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

-

Абдуллина

З.Ф.

30.04.2023

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Абдуллина

З.Ф.

30.06.2023

10 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

-

Абдуллина

З.Ф.

31.08.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Абдуллина

З.Ф.

31.10.2023

12 08 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования ранее

созданных новых мест в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей"

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

й бюджет"

1.1.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

созданных новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2024

07 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

30.09.2024

08 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам

-

Карасёва К.Ю.

30.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2

Результат "Обеспечено

проведение мероприятий по

В камчатском крае

реализуются мероприятия

Абдуллина

З.Ф.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее», в которых

приняли участие дети"

проекта "Билет в будущее",

ориентированного на

раннюю профориентацию:

определен региональный

оператор, ежегодно

заключаются необходимые

соглашения и договоры с

федеральным оператором,

реализуются мероприятия

проекта, направленные на

ознакомление обучающихся

6-11 классов с

современными

профессиями и диагностику

профессиональных

интересов детей,

 проводится периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

проекта "Билет в будущее".

В мероприятиях проекта

"Билет в будущее" примут

участие обучающиеся 6-11

классов Камчатского края:

2021 год - не менее 1,245

тыс. человек;

2022 год - не менее 1,593

тыс. человек;

2023 год - не менее 2,

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

056  тыс. человек;

2024 год - менее 2,465 тыс.

человек.

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий проекта

«Билет в будущее»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»

«Дети приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации мероприятий проекта

«Билет в будущее»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»

«Дети приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Короткова

А.Ю.

30.09.2021

07 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю (СУПД)

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Короткова

А.Ю.

30.04.2022

09 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2022

10 12 Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

ю (СУПД)

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Короткова

А.Ю.

31.08.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

-

Короткова

А.Ю.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

-

Короткова

А.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

«Билет в будущее»", значение:

0.0000

ориентации в рамках

реализации проекта «Билет

в будущее»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю (СУПД)

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Абдуллина

З.Ф.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Абдуллина

З.Ф.

30.04.2023

11 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

-

Абдуллина

З.Ф.

30.06.2023

12 14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Абдуллина

З.Ф.

31.08.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

реализации мероприятий по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта

"Билет в будущее""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Абдуллина

З.Ф.

31.10.2023

14 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта "Билет

в будущее"

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2024

06 10 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

30.09.2024

08 13 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.3

Результат "Созданы и

функционируют региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи "

В 2023 году в качестве

структурного

подразделения КГОАУ

"Центр образования

"Эврика"" будет открыт

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, созданный с

Короткова

А.Ю.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учетом опыта

Образовательного Фонда

"Талант и успех".

Деятельностью

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи должно быть

ежегодно охвачено не менее

5% обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования.

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на реализацию федерального

проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Камчатского края

на реализацию

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

-

Короткова

А.Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.2

Контрольная точка "Принято

решение о создании

Акт

Правоустанавливающие

-

Короткова

А.Ю.

01.03.2023

Взаимо

связь с

15 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

документы субъекта

Российской Федерации о

создании регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.3.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Короткова

А.Ю.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

Лицензия регионального

центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи на

осуществление

образовательной

деятельности

-

Короткова

А.Ю.

01.03.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

создания и функционирования

регионального центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам проведения

промежуточного

мониторинга создания и

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2023

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.6

Контрольная точка

"Подключение к

государственному

информационному ресурсу о

лицах, проявивших выдающиеся

способности (ГИР)"

Прочий тип документа

Справка от оператора

ресурса о подключении

-

Короткова

А.Ю.

01.08.2023

18 20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приёмки работ,

товарные накладные и т.д.

-

Короткова

А.Ю.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Организация

обучения (повышения

квалификации, стажировки)

управленческих и

педагогических работников

Центра в образовательном Центре

"Сириус" и/или на площадках

ведущих организаций,

работающих с одаренными

детьми"

Прочий тип документа

Свидетельство о

повышении квалификации,

отчёт по программам

переподготовки кадров

-

Короткова

А.Ю.

25.08.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка "Организация

сопровождения детей,

проявивших выдающиеся

способности, в т.ч. с

использованием дистанционных

технологий. Разработка и

реализация мероприятий по

дальнейшему сопровождению

выпускников Центра и ОЦ

"Сириус""

Прочий тип документа

Отчет Центра, информация

на интернет-ресурсе Центра

-

Короткова

А.Ю.

30.08.2023

20 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка "Апробация

проведения интенсивных

программ (в т.ч. учебно-

тренировочных сборов) по

математике, информатике,

физике, химии, биологии,

проектной деятельности и другим

направлениям деятельности

регионального центра"

Прочий тип документа

Информация на интернет-

ресурсе Центра

-

Короткова

А.Ю.

31.08.2023

21 23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка "Открытие

регионального центра в единый

день"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Короткова

А.Ю.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.12

Контрольная точка

"Формирование перечня и плана-

графика проведения

региональных мероприятий для

выявления выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и молодежи"

Прочий тип документа Акт

Центра/РОИВ, информация

на интернет-ресурсе Центра

-

Короткова

А.Ю.

01.09.2023

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка

"Функционирует региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам создания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

молодежи, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации результата", значение:

0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.3.17

Контрольная точка "Подготовлен

информационно-аналитический

отчет о функционировании

Камчатского центра выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов детей и

молодежи в 2024 году", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4

Результат "Внедрена и

функционирует Целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей"

С 2021 года по 2023 год в

Камчатском крае внедрена

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования,

предполагающая: 1.

Создание и обеспечение

функционирования

эффективной структуры

Абдуллина

З.Ф.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

управления региональной

системой дополнительного

образования детей (в том

числе регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей, 14

муниципальных опорных

центров дополнительного

образования детей,

межведомственного совета

по внедрению и реализации

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей),

обеспечивающей

рациональное

использование

инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов системы

образования,

результативное

межведомственное и

межуровневое

взаимодействие в рамках

развития региональной

системы дополнительного

образования детей. 2.

Формирование и

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распространение

организационно-

финансовых механизмов в

системе дополнительного

образования детей,

направленных на

повышение качества

дополнительного

образования детей, а также

равный доступ детей к

обучению по

дополнительным

общеобразовательным

программам с учетом

различных образовательных

потребностей и

возможностей детей. 3.

Формирование

современной системы

сопровождения, развития и

совершенствования

профессионального

мастерства педагогических

и управленческих кадров

сферы дополнительного

образования детей и

специалистов практиков из

реального сектора

экономики, студентов и

аспирантов. 4. Переход на

персонифицированный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учет детей, занимающихся

по дополнительным

общеобразовательным

программам, через системы

региональных навигаторов

по дополнительным

общеобразовательным

программам 5. Наполнение

региональных навигаторов

сведениями об услугах в

сфере дополнительного

образования детей и их

поставщиках для

обеспечения свободного

выбора услуг

потребителями (детьми или

их семьям). С 2023 года

обеспечена поддержка

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей.

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на реализацию федерального

проекта «Успех каждого ребенка»

национального проекта

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Камчатского края

на реализацию

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»

-

Короткова

А.Ю.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

14 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Образование» в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

национального проекта

«Образование» в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»:

«Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей»

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2021

17 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.3

Контрольная точка

"Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и органов местного

самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-финансовой

структуры региональной системы

дополнительного образования

детей, утверждены"

Прочий тип документа

Нормативные правовые и

распорядительные акты

исполнительной власти

Камчатского края и органов

местного самоуправления,

обеспечивающих создание

управленческой,

организационно-

финансовой структуры

региональной системы

дополнительного

образования детей

-

Короткова

А.Ю.

01.09.2021

17 18 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка "Утверждено

государственное задание КГАУ

ДПО "Камчатский институт

развития образования"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственное задание

КГАУ ДПО "Камчатский

институт развития

образования"

-

Короткова

А.Ю.

25.12.2021

14 16 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.5

Контрольная точка "В

Камчатском крае внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»:

«Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей»

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

18 01 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" о

расходовании средств

субсидии

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.7

Контрольная точка "Заключено Соглашение Соглашение о

-

Короткова

31.12.2021

Взаимо 01 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении из бюджета

Камчатского края субсидии

на формирование

современных

управленческих и

организационно-

экономических механизмов

в системе дополнительного

образования детей в

субъектах Российской

Федерации в рамках

регионального проекта

"Успех каждого ребенка"

подпрограммы "Развитие

дошкольного, общего

образования и

дополнительного

образования детей в

Камчатском крае"

государственной

программы Камчатского

края "Развитие образования

в Камчатском крае"

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.4.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Приложение к

информационной справке

Министерства образования

Камчатского края по

результату регионального

проекта «Успех каждого

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей (Реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок)

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Приложение к

информационной справке

Министерства образования

Камчатского края по

результату регионального

проекта «Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей (Реестр

товарных накладных и

актов выполненных работ,

оказанных услуг)

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

04 06 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Прочий тип документа

Приложение к

информационной справке

Министерства образования

Камчатского края по

-

Короткова

А.Ю.

31.12.2021

05 02 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 результату регионального

проекта «Успех каждого

ребёнка»: Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей (Реестр

платежных поручений)

1.4.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Короткова

А.Ю.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Короткова

А.Ю.

30.04.2022

17 19 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2022

18 Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.4.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Короткова

А.Ю.

31.08.2022

19 21 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Короткова

А.Ю.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Короткова

А.Ю.

30.12.2022

21 Взаимо

связь с

Система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей", значение:

0.0000

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектной

деятельность

ю (СУПД)

1.4.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Абдуллина

З.Ф.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Абдуллина

З.Ф.

30.04.2023

19 21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Абдуллина

З.Ф.

30.06.2023

20 18 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

й бюджет"

1.4.20

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного

образования детей"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Абдуллина

З.Ф.

31.08.2023

21 23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования Целевой

модели развития региональных

систем дополнительного "

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

-

Абдуллина

З.Ф.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2023

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования детейьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Обеспечено

проведение открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория", в которых

приняли участие дети"

Дети Камчатского края

приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профессиональную

ориентацию обучающихся:

в 2021 году – не менее 0,

0111  миллионов детей;

в 2022 году – не менее 0,

0111  миллионов детей;

в 2023 году – не менее 0,

0111  миллионов детей;

в 2024 году – не менее 0,

0133  миллионов детей.

Абдуллина

З.Ф.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Дети, принявшие участие

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Подготовка

отчета о промежуточных итогах

проведения открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом

опыта цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»

«Дети, принявшие участие

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию»

-

Карасёва К.Ю.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.3

Контрольная точка "Подготовлен

отчет по итогам проведения

открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»

«Дети, принявшие участие

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

-

Карасёва К.Ю.

15.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленных на раннюю

профориентацию»

вует

1.5.4

Контрольная точка "Утвержден

региональный координатор для

реализации проекта ", значение:

0.0000

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Карасёва К.Ю.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Карасёва К.Ю.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2022

12 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

1.5.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Карасёва К.Ю.

30.09.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.8

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория"", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Карасёва К.Ю.

15.12.2022

14 16 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.9

Контрольная точка "Проведены

открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта

цикла открытых уроков

«Проектория», направленных на

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

-

Карасёва К.Ю.

24.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раннюю профориентацию",

значение: 0.0000

опыта цикла открытых

ориентацию обучающихся

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ Приказ об

утверждении

регионального

координатора

-

Абдуллина

З.Ф.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Абдуллина

З.Ф.

01.04.2023

15 16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

-

Абдуллина

З.Ф.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

14 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Абдуллина

З.Ф.

30.09.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.14

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю профориентацию и

реализуемых с учетом опыта

цикла открытых уроков

"Проектория""

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Абдуллина

З.Ф.

15.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведении открытых

онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Карасёва К.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Абдуллина

З.Ф.

17.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Карасёва К.Ю.

30.06.2024

07 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Справка Информация по

результатам с приложением

отчета по форме

федерального оператора

-

Карасёва К.Ю.

30.09.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.5.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.6

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом"

Реализованы мероприятия

по обновлению

материально-технической

базы для занятий

физической культурой и

спортом не менее, чем в 36

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

Камчатского края:

оснащены спортивным

инвентарем и

оборудованием

плоскостные спортивные

сооружения, созданы

школьные спортивные

клубы для занятий

физической культурой и

спортом, отремонтированы

спортивные залы. Список

образовательных

организаций и объектов

утверждается ежегодно.

Абдуллина

З.Ф.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Камчатского края

-

Абдуллина

З.Ф.

16.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

11 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

края на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»"

на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятия

физической культурой и

спортом, в целях

достижения показателей и

результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в

состав национального

проекта «Образование», в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Заключены

соглашения на предоставление из

бюджета Камчатского края

субсидий местным бюджетам на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятий

физической культурой и

спортом"

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидий

из бюджета Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятий

физической культурой и

спортом

-

Абдуллина

З.Ф.

15.04.2021

10 12 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.6.3

Контрольная точка "Представлен Отчет Отчет о расходах, вАбдуллина

02.08.2021

11 09 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный отчет о

выполнении Камчатским краем

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского

края на создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования"

целях софинансирования

которых предоставляется

Субсидия

-

З.Ф. "Электронны

й бюджет"

1.6.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Итоговый отчет об

осуществлении расходов

бюджета Камчатского края

(местных бюджетов),

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия,

предоставленная из

федерального бюджета на

создание в

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2021

09 09, 09 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

условий для занятий

физической культурой и

спортом

1.6.5

Контрольная точка "В 30

общеобразовательных

организациях Камчатского края,

расположенных в сельской

местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

по результату

регионального проекта

«Успех каждого ребёнка»:

«В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

обновлена материально-

техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом»

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2021

12 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.6

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное

за создание в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности, малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

Приказ Распределительный

акт РОИВ,

осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Абдуллина

З.Ф.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортом", значение: 0.0000 вует

1.6.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение субсидии по

муниципальным образованиям по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Протокол

Распределительный акт

РОИВ, осуществляющего

государственное

управление в сфере

образования

-

Абдуллина

З.Ф.

01.02.2022

15 12 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета

субъекта Российской Федерации

межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам

муниципальных образований в

целях софинансирования

расходных обязательств,

возникающих при выполнении

перечня мероприятий", значение:

0.0000

Соглашение Соглашения по

предоставлению субсидии с

муниципальными

образованиями

-

Абдуллина

З.Ф.

15.03.2022

11 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

-

Абдуллина

З.Ф.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-



75

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ и услуг по

созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Абдуллина

З.Ф.

01.05.2022

12 14 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Абдуллина

З.Ф.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.12

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидий из федерального

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Абдуллина

З.Ф.

01.08.2022

12 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, условий для занятия

физической культурой и спортом,

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта «Успех каждого

ребенка», входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной программы

Российской Федерации «Развитие

образования»", значение: 0.0000

1.6.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Товарная накладная,

акт выполненных работ

-

Абдуллина

З.Ф.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.14

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы в спортивных

залах и открытых плоскостных

Акт Акт выполненных

работ

-

Абдуллина

З.Ф.

31.08.2022

01 Взаимо

связь с

иными

Система

управления

проектной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

деятельность

ю (СУПД)

1.6.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Абдуллина

З.Ф.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.16

Контрольная точка "Подготовлен

отчетный видеоролик о создании

в 2022 году в рамках

федерального проекта "Успех

каждого ребенка" условий для

занятия физической культурой и

спортом в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетный видеоролик

-

Абдуллина

З.Ф.

25.10.2022

18 09 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах

-

Абдуллина

З.Ф.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.18

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Абдуллина

З.Ф.

30.12.2022

14 08 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.6.19

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования обновленной

материально-технической базы

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

обновленной материально-

-

Абдуллина

З.Ф.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Система

управления

проектной

деятельность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности предоставления

субсидии"

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ю (СУПД)

1.7

Результат "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

За счет средств субсидии из

федерального бюджета

бюджету Камчатского края

на обновление

материально-технической

базы для организации

учебно-исследовательской,

научно-практической,

творческой деятельности,

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях закупаются

средства обучения и услуги

по приведению в

нормативное состояние

помещений спортивных

залов в

Абдуллина

З.Ф.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организациях и открытых

плоскостных сооружений

общеобразовательных

организаций, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций, для

реализации программ по

предмету «Физическая

культура». Реализация

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях проводится

по следующим

направлениям: ремонт

спортивных залов, создание

и развитие школьных

спортивных клубов,

оснащение спортивным

инвентарем и

оборудованием открытых

плоскостных спортивных

сооружений. Условия для

занятий физической
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культурой и спортом будут

созданы не менее чем для

13750 обучающихся в 2023

году, не менее чем для

19021 обучающегося в 2024

году (накопительным

итогом, начиная с 2019

года). Значение количества

организаций, в которых

обновлена материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.7.1

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом

-

Абдуллина

З.Ф.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

-

Абдуллина

З.Ф.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальным образованиям)" трансфертоватами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом

-

Абдуллина

З.Ф.

30.04.2023

21 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок

-

Абдуллина

З.Ф.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Абдуллина

З.Ф.

30.06.2023

22 23 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом"

функционировании в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом

й бюджет"

1.7.6

Контрольная точка "Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на

обновление материально-

технической базы для

организации учебно-

исследовательской, научно-

практической, творческой

деятельности, занятий

физической культурой и спортом

в образовательных организациях

в целях достижения показателей

и результатов федерального

проекта "Успех каждого

ребенка", входящего в состав

национального проекта

"Образование", в рамках

государственной программы

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Абдуллина

З.Ф.

01.08.2023

29 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации "Развитие

образования""

1.7.7

Контрольная точка "Выполнены

ремонтные работы спортивных

залов и открытых плоскостных

спортивных сооружений.

Подписаны акты выполненных

работ"

Акт Акт выполненных

работ

-

Абдуллина

З.Ф.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приёмки работ,

товарные накладные и т.д.

-

Абдуллина

З.Ф.

31.08.2023

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании в

общеобразовательных

организациях обновленной

-

Абдуллина

З.Ф.

31.08.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом"

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом

-

Абдуллина

З.Ф.

31.10.2023

30 32 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.11

Контрольная точка "В

общеобразовательных

организациях обновлена

материально-техническая база для

занятий детей физической

культурой и спортом"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении в

общеобразовательных

организациях материально-

технической базы для

занятий детей физической

культурой и спортом,

включающий информацию

о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Абдуллина

З.Ф.

31.12.2023

25 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.12

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Абдуллина

31.12.2023

26 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

функционирования в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической базы

для занятий детей физической

культурой и спортом,

включающий информацию о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии"

аналитический отчет о

функционировании в

общеобразовательных

организациях обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом, включающий

информацию о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

З.Ф.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"



Участники регионального проекта

0

87

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 15

2 Администратор регионального

проекта

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника

отдела

- 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника

отдела

- 25

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника

отдела

- 25

Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника

отдела

- 25

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 15

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника

отдела

- 25

Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков



"Проектория", в которых приняли участие дети

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника

отдела

- 25

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника

отдела

- 25

В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абдуллина З. Ф. Заместитель начальника

отдела

- 25


