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регионального проекта

Содействие занятости

1. Основные положения

Содействие занятостиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сивак В.И. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Ниценко Н.Б.Руководитель регионального проекта

Министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского

края

Ширкина А.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

образования в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего образования и

дополнительного образования детей в Камчатском крае"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Содействие

занятости населения Камчатского края"

Активная политика занятости населения и социальная

поддержка безработных граждан
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом

0,2960 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,7420 1,7420 1,4360 1,4360

Тысяча

мест

ФП -

--

1.2.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

84,4700 2018

0,0000 0,0000 0,0000 98,0300 99,6700 100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.3.

Удельный вес численности

детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в частных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования и присмотр и

уход в общей численности

детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в организациях,

осуществляющих

3,8000 2018

0,0000 6,8000 6,9000 7,1000 7,2000 7,3000 7,6000

ПроцентРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования и присмотр и

уход  в Камчатском крае, %

1.4.

Охват детей в возрасте до

трех лет, получающих

дошкольное образование в

государственных,

муниципальных и частных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования и присмотр и

уход, в общей численности

детей в возрасте до трех лет в

Камчатском крае, %

26,4000 2018

0,0000 29,3000 33,3000 34,1000 35,2000 36,3000 37,0000

ПроцентРП -

--

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1.

Доля занятых граждан из

числа участников

дополнительных

мероприятий

0,0000 2022

- - - - - 75,0000 0,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом

1,436

0

1,436

0

1,436

0

1,436

0

1,436

0

1,436

0

Тысяча

мест

1,4360

1,436

0

1,436

0

1,436

0

1,436

0

1,436

0

ФП

1.2. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.3. Удельный вес численности детей в возрасте до

трех лет, получающих дошкольное

образование в частных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования и присмотр и уход в

общей численности детей в возрасте до трех

лет, получающих дошкольное образование в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход  в Камчатском

крае, %

7,300

0

7,300

0

7,300

0

7,400

0

7,400

0

7,400

0

Процент 7,6000

7,600

0

7,600

0

7,500

0

7,500

0

7,400

0

РП

1.4. Охват детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное образование в

государственных, муниципальных и частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход, в общей

численности детей в возрасте до трех лет в

36,30

00

36,30

00

36,40

00

36,50

00

36,60

00

36,60

00

Процент 37,0000

37,00

00

36,90

00

36,80

00

36,80

00

36,70

00

РП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Камчатском крае, %

2 Снижение напряжённости на рынке труда

2.1. Доля занятых граждан из числа участников

дополнительных мероприятий

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы

дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для

детей в возрасте до 3

лет, тыс. мест

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Тысяча

мест

- 0,2

960

- - -

В 2019 году

создано 296

дополнительных

мест, в том числе с

обеспечением

необходимых

условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте до

трех лет.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 -

- -- -

-

1.2

Созданы

дополнительные

места для детей в

Тысяча

мест

- 0,0

000

0,1

500

0,8

800

1,1

400

Создание к 2024

году более 1000

дополнительных

Строител

ьство

(реконст

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных

образовательных

организациях.

Нарастающий итог

мест для детей в

возрасте до трех

лет, в том числе

путем

строительства

зданий

дошкольных

образовательных

организаций,

приобретения

(выкупа)

помещений для

реализации

программ

дошкольного

образования,

позволит:

- повысить

доступность

дошкольного

образования, в том

числе для детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов;

- удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовании и

присмотре и уходе

за детьми;

- создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в

возрасте до трех

лет;

-сохранить

позитивные

тенденции

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услугами по

присмотру и уходу

за детьми до трех
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лет, а также

повысит

материально-

финансовую

состоятельность

семей.

1.3

Созданы

дополнительные

места в субъектах

Российской

Федерации для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

Место

- - 0,0

000

- -

Создание

дополнительных

мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3

лет любой

направленности в

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

у индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программам

дошкольного

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми

образования, в том

числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми позволит:

- повысить

доступность

дошкольного

образования;

- удовлетворить

актуальный спрос

населения в

дошкольном

образовании и

присмотре и уходе

за детьми;

- создать

потенциальную

возможность для

выхода на работу

экономически

активных

родителей

(законных

представителей),

имеющих детей

дошкольного

возраста;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

- сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми от 1,5 до

3 лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей.

1.4

Повысили

квалификацию не

менее 20

специалистов

ежегодно в сфере

образования, а также

Челове

к

- - - - 20,

000

0

- Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -20,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

руководителей

частных дошкольных

организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение

реализации

образовательных

программ

дошкольного

образования и

присмотр, и уход за

детьми дошкольного

возраста в

негосударственном

секторе

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

Количество

подразделений

Центра занятости

населения

Камчатского края,

в которых

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 34,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

или реализованы

проекты по

модернизации

реализованы

проекты по

модернизации - не

менее 34 к концу

2024 года

3

Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации

3.1

Привлечено

работников в рамках

региональных

программ повышения

мобильности

трудовых ресурсов

Челове

к

- - - - 65,

000

0

Законом

Российской

Федерации от 19

апреля 1991 года №

1032-1 "О

занятости

населения в

Российской

Федерации"

субъектам

Российской

Федерации

предоставлено

право

разрабатывать и

реализовывать

региональные

программы

повышения

мобильности

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

60,0000 2020

- -74,

000

0

65,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

трудовых ресурсов,

а Правительству

Российской

Федерации -

утверждать

перечень субъектов

Российской

Федерации,

привлечение

трудовых ресурсов

в которые

является

приоритетным.

Субъектам

Российской

Федерации,

включенным в

указанный

перечень,

предоставляется

субсидия из

федерального

бюджета на

софинансирование

региональных

программ

повышения

мобильности
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

трудовых ресурсов.

Работодателю,

участвующему в

региональной

программе

повышения

мобильности

трудовых ресурсов,

в целях

привлечения для

трудоустройства

работников из

других субъектов

Российской

Федерации

предоставляется

финансовая

поддержка.

Средства

финансовой

поддержки

используются

работодателем на

предоставление

мер поддержки

работнику,

привлеченному для

трудоустройства
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

из другого

субъекта

Российской

Федерации.

Перечень мер

поддержки

определяется

субъектом

Российской

Федерации.

Предоставленные

работнику меры

поддержки

позволяют ему

обустроиться на

новом месте.

Это позволяет п

ривлекать

работников

требуемой

квалификации  из

других субъектов

Российской

Федерации на

профессии

(должности,

специальности),

которые
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

невозможно

заместить за счет

работников,

проживающих в

субъекте

Российской

Федерации.

4

Снижение напряжённости на рынке труда

4.1

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

временного

трудоустройства

граждане из числа

работников,

находящихся под

риском увольнения

Челове

к

- - - - -

Организация

временных работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

временного

трудоустройства

работников,

находящихся под

риском увольнения

и материально-

техническое

обеспечение

работ).

Участники –

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -14,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работники,

находящиеся под

риском увольнения

(введение режима

неполного

рабочего времени,

временная

остановка работ,

предоставление

отпусков без

сохранения

заработной платы,

проведение

мероприятий по

высвобождению

работников).

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 14 человек.

Период проведения

временных работ –

не превышает 3

месяца. Для

системообразующи

х организаций

российской

экономики,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

градообразующих

организаций в

монопрофильных

муниципальных

образованиях, а

также организаций,

аффилированных с

системообразующи

ми организациями

российской

экономики не

превышает 6

месяцев. Размер

выплаты на одного

работника в месяц

– один МРОТ,

увеличенный на

страховые взносы в

государственные

внебюджетные

фонды и районный

коэффициент

(МРОТ x 1,3 x

Kрег.). Размер

выплаты на

материально-

техническое

обеспечение - 10
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

тыс. рублей на

одного работника

за весь период.

4.2

Приняли участие в

мероприятиях по

организации

общественных работ

граждане,

зарегистрированные в

органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан

Челове

к

- - - - -

Организация

общественных

работ

(компенсация

работодателям

расходов на

частичную оплату

труда при

организации

общественных

работ для граждан,

зарегистрированны

х в органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

работы, включая

безработных

граждан).

Участники –

граждане,

зарегистрированны

е в органах службы

занятости в целях

поиска подходящей

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2022

- -177

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

работы, включая

безработных

граждан.

Планируемая

численность

участников в 2023

году – 177 человек.

Период проведения

общественных

работ – до 3-х

месяцев.

Размер выплаты на

одного человека в

месяц – один

МРОТ,

увеличенный на

страховые взносы

и районный

коэффициент

(МРОТ x 1,3 x

Kрег.).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, тыс. мест нарастающим итогом

1.1

0,000,00 0,00332 488,53 0,00 332 488,530,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,00332 488,53 0,00 332 488,530,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,00332 488,53 0,00 332 488,530,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

2.1

5 000,000,00 20 000,000,00 140 815,76 165 815,760,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

5 000,000,00 20 000,000,00 140 815,76 165 815,760,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

5 000,000,00 20 000,000,00 140 815,76 165 815,760,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

3 Снижение напряжённости на рынке труда 0

Приняли участие в мероприятиях по

организации временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском увольнения

3.1

0,000,00 0,000,00 0,00 1 558,841 558,84

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 1 558,841 558,84

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 1 558,841 558,84

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных

граждан

3.2

0,000,00 0,000,00 0,00 17 139,1917 139,19

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 17 139,1917 139,19

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 17 139,1917 139,19

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

4 Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Привлечено работников в рамках

региональных программ повышения

мобильности трудовых ресурсов

4.1

72 495,470,00 0,000,00 65 000,00 211 495,4774 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4.1.1.

72 495,470,00 0,000,00 65 000,00 211 495,4774 000,00

бюджет субъекта4.1.1.1.

72 495,470,00 0,000,00 65 000,00 211 495,4774 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

4.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего4.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

332 488,53 0,00 20 000,00 77 495,47

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

92 698,03 205 815,76 728 497,79

332 488,53 77 495,470,00 20 000,00 92 698,03 205 815,76 728 497,79

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3

лет, тыс. мест нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

0,00 0,00 0,00 3 506,74 3 506,74 14 426,59

140 815,76

140 815,7

6

14 426,5914 426,5914 426,5914 426,59

3 Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации

3.1. Привлечено работников в рамках

региональных программ повышения

мобильности трудовых ресурсов

0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 33 000,00

65 000,00

60 000,0050 000,0045 000,0039 000,0035 000,00

4 Снижение напряжённости на рынке труда

4.1. Приняли участие в мероприятиях по

организации временного

трудоустройства граждане из числа

работников, находящихся под риском

увольнения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

4.2. Приняли участие в мероприятиях по

организации общественных работ

граждане, зарегистрированные в органах

службы занятости в целях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00



26

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

поиска подходящей работы, включая

безработных граждан

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 3 506,74 18 506,74 47 426,59

205 815,76

200 815,7

6

64 426,5959 426,5953 426,5949 426,59
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7. Дополнительная информация

 В рамках регионального проекта «Содействие занятости» предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку рынка труда и содействие занятости

работников, находящихся под риском увольнения. Реализация указанных

мероприятий будет способствовать сохранению занятости населения Камчатского края и обеспечению стабильной работы организаций (предприятий)

Камчатского края в условиях санкционных ограничений.

В рамках реализации проекта будут решены следующие задачи:

1) обеспечение реализации мероприятий по организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в

целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан;

2) обеспечение реализации мероприятий по организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

Результатом мероприятий станет временное трудоустройство на период до 3 месяцев 263 граждан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Созданы

дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс. мест

нарастающим итогом"

В 2019 году создано 296

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет.

Короткова

А.Ю.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Созданы

дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях"

Создание к 2024 году более

1000 дополнительных мест

для детей в возрасте до трех

лет, в том числе путем

строительства зданий

дошкольных

образовательных

организаций, приобретения

(выкупа) помещений для

реализации программ

дошкольного образования,

позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования, в

том числе для детей с ОВЗ и

детей-инвалидов;

- удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми;

- создать потенциальную

возможность для выхода на

работу родителей (законных

представителей), имеющих

детей в возрасте до трех

лет;

Короткова

А.Ю.

01.01.2019 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

-сохранить позитивные

тенденции рождаемости за

счет повышения

социальной стабильности

путем гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами по

присмотру и уходу за

детьми до трех лет, а также

повысит материально-

финансовую

состоятельность семей.

1.2.1

Контрольная точка

"Аналитическая записка «О ходе

реализации отдельных

мероприятий регионального

проекта Камчатского края

«Содействие занятости женщин –

создание условий дошкольного

образования для детей в возрасте

до трех лет»"

Прочий тип документа

-

Орешко Е.К.

14.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.2.2

Контрольная точка "Проведение

мониторинга режима работы

образовательных организаций,

реализующих образовательную

программу дошкольного

образования "

Прочий тип документа

-

Орешко Е.К.

31.08.2020

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка

"Организовано повышение

квалификации не менее 20

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и руководителей

частных дошкольных

организаций и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования"

Прочий тип документа

-

Орешко Е.К.

25.12.2020

13 15 --

1.2.4

Контрольная точка

"Строительство детского сада в с.

Тиличики Олюторского района"

Прочий тип документа

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2020

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Капитальный

ремонт здания по адресу: г.

Прочий тип документа

-

Тюлькин С.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

22 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Елизово, ул. Крашенниникова,

д.17"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка

"Организовано повышение

квалификации не менее 20

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и руководителей

частных дошкольных

организаций и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Орешко Е.К.

25.12.2021

21 23 --

1.2.7

Контрольная точка

"Строительство детского сада по

ул. Циолковского, г.

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Петропавловск-Камчатский" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "

Строительство детского сада в п.

Ключи Усть-Камчатского

района"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

25 --

1.2.9

Контрольная точка

"Строительство детского сада по

ул. Дальневосточной, г. Елизово"

Прочий тип документа -

-

Тюлькин С.Н.

31.12.2021

24 26 --

1.2.10

Контрольная точка "

Строительство детского сада по

ул. Геофизической, г. Елизово"

Прочий тип документа -

-

Тюлькин С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

23 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Штука

Соглашение -

-

Короткова

А.Ю.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.12

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

приема-передачи товаров

-

Потапов С.И.

30.06.2022

04 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.13

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Потапов С.И.

30.12.2022

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа -

-

Потапов С.И.

30.12.2022

07 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 100%",

Прочий тип документа -

-

Потапов С.И.

30.12.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Процент й бюджет"

1.2.16

Контрольная точка

"Строительство детского сада в

жилом районе «Рыбачий», г.

Вилючинск ", значение: 0.2600,

Тысяча мест

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Потапов С.И.

30.12.2022

09 01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Общее

количество созданных

дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях", значение: 0.8800,

Тысяча мест

Прочий тип документа -

-

Потапов С.И.

30.12.2022

10 01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.18

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию

-

Потапов С.И.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Созданы

дополнительные места в

субъектах Российской Федерации

для детей в возрасте от 1,5 до 3

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет любой

направленности в

Короткова

А.Ю.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лет любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми"

орагнизациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми;

- создать потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дошкольного возраста;

- сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми от 1,5 до 3 лет, а

также повышения

материально-финансовой

состоятельности семей.

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Повысили

квалификацию не менее 20

специалистов ежегодно в сфере

образования, а также

руководителей частных

-Короткова

А.Ю.

01.01.2022 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дошкольных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр, и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Утверждён

план-график повышения

квалификации и

профессиональной подготовки

работников системы образования

Камчатского края в 2022",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

01.04.2022

01 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Издан приказ

о начале курсов повышения

квалификации и

Приказ Приказ о начале

курсов повышения

квалификации

-

Берестова О.Г.

01.04.2022

02 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

1.4.4

Контрольная точка "Издан приказ

об окончании курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Приказ Приказ об

окончании курсов

повышения квалификации

-

Берестова О.Г.

01.04.2022

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка "Утверждено

расписание курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

01.07.2022

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Издан приказ

о начале курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Приказ Приказ о начале

курсов повышения

квалификации

-

Берестова О.Г.

01.07.2022

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.7

Контрольная точка "Издан приказ

об окончании курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Приказ Приказ об

окончании курсов

повышения квалификации

-

Берестова О.Г.

01.07.2022

07 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Утверждено

расписание курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

01.10.2022

08 10 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка "Издан приказ

о начале курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Приказ Приказ о начале

курсов повышения

квалификации

-

Берестова О.Г.

01.10.2022

09 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.10

Контрольная точка "Издан приказ

об окончании курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Приказ Приказ об

окончании курсов

повышения квалификации

-

Берестова О.Г.

01.10.2022

10 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка "Общее

количество специалистов в сфере

образования, а также

руководителей частных

дошкольных организаций и

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр, и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе,

повысивших квалификацию",

значение: 20.0000, Человек

 

-

Берестова О.Г.

30.11.2022

11 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.12

Контрольная точка

"Организовано повышение

квалификации не менее 20

Прочий тип документа -

-

Орешко Е.К.

25.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и руководителей

частных дошкольных

организаций и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр, и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Утверждён

план-график повышения

квалификации и

профессиональной подготовки

работников системы образования

Камчатского края в 2023",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.14

Контрольная точка "Издан приказ

о начале курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

Приказ -

-

Берестова О.Г.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Штука атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Издан приказ

об окончании курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000, Штука

Приказ -

-

Берестова О.Г.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.17

Контрольная точка "Утверждено

расписание курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Приказ -

-

Берестова О.Г.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.19

Контрольная точка "Издан приказ

об окончании курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000, Штука

Приказ -

-

Берестова О.Г.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Утверждено

расписание курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.21

Контрольная точка "Издан приказ

о начале курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000, Штука

Приказ -

-

Берестова О.Г.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.22

Контрольная точка "Издан приказ

об окончании курсов повышения

квалификации и

профессиональной подготовки",

Приказ -

-

Берестова О.Г.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Штука атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка

"Организовано повышение

квалификации не менее 20

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и руководителей

частных дошкольных

организаций и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих организацию и

обеспечение реализации

образовательных программ

дошкольного образования и

присмотр, и уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Берестова О.Г.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.24

Контрольная точка "Утверждён

план-график повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки", значение:

Прочий тип документа -

-

Короткова

А.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Штука контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Утверждено

расписание курсов повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Короткова

А.Ю.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.26

Контрольная точка "Издан приказ

о начале курсов повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки", значение:

0.0000, Штука

Приказ -

-

Короткова

А.Ю.

10.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.27

Контрольная точка "Издан приказ Приказ -

-

Короткова

30.07.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

об окончании курсов повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки", значение:

0.0000, Штука

А.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.4.28

Контрольная точка "Утверждено

расписание курсов повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа -

-

Короткова

А.Ю.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.29

Контрольная точка "Издан приказ

о начале курсов повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки", значение:

0.0000, Единица

Приказ -

-

Короткова

А.Ю.

10.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.30

Контрольная точка "Издан приказ

об окончании курсов повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки", значение:

0.0000, Единица

Приказ -

-

Короткова

А.Ю.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации"

Количество подразделений

Центра занятости населения

Камчатского края, в

которых реализованы

проекты по модернизации -

не менее 34 к концу 2024

года

Ниценко Н.Б.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Издан приказ

об определении «пилотного»

Приказ -

-

Ниценко Н.Б.

15.02.2021

Взаимо

связь с

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта центра занятости

населения и утверждении Плана

перспективного развития центра

занятости", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка

"Материально-техническое

оснащение центра занятости

населения, в котором реализуется

или реализован проект по

модернизации", значение: 0.0000

Акт -

-

Ниценко Н.Б.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Издан приказ

об определении «пилотного»

проекта центра занятости

населения и утверждении Плана

перспективного развития центра

занятости", значение: 0.0000

Приказ -

-

Ниценко Н.Б.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

31.03.2022

12 09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

30.06.2022

08 13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг удовлетворённости

соискателей - получателей услуг

по подбору вакансий центра

занятости населения, в котором

реализован проект по

модернизации", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ниценко Н.Б.

01.07.2022

08 14 --

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг удовлетворённости

работодателей - получателей

услуг по подбору работников

центра занятости населения, в

котором реализован проект по

модернизации", значение: 0.0000

Отчет -

-

Ниценко Н.Б.

01.07.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

30.09.2022

13 11 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

2.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

План закупок

-

Ниценко Н.Б.

28.12.2022

12 02 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

2.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Ниценко Н.Б.

28.12.2022

01 03 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

2.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа Акт

приемки товаров (работ,

услуг)

-

Ниценко Н.Б.

28.12.2022

02 04 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ниценко Н.Б.

28.12.2022

03 11 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

2.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг в рамках договоров с

единственным поставщиком"

Акт Платежное поручение

-

Ниценко Н.Б.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru

-

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг в рамках договоров с

единственным поставщиком"

Акт Акт о приёмке

выполненных работ

-

Ниценко Н.Б.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.15

Контрольная точка "Заключены

контракты (договоры) на закупку

товаров, работ и услуг с

единственным поставщиком"

Прочий тип документа

Договора о поставке

товаров (услуг)

-

Ниценко Н.Б.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru

-

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

31.12.2022

04 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.17

Контрольная точка "Получено

положительное заключение

экспертизы проектно-сметной

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://project.

minfin.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документации на проведение

капитального ремонта

помещений, подлежащих

комплексной модернизации",

значение: 0.0000, Штука

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Ниценко Н.Б.

20.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

2.1.19

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение

капитального ремонта

помещений, подлежащих

комплексной модернизации",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

28.06.2024

12 15 https://project.

minfin.ru

-

2.1.20

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение

текущего ремонта помещений,

подлежащих комплексной

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

28.06.2024

13 15 https://project.

minfin.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

модернизации", значение: 0.0000,

Штука

2.1.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Штука

Акт -

-

Ниценко Н.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru

-

2.1.22

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

выполненных работ по

капитальному ремонту

помещений, подлежащих

комплексной модернизации",

значение: 0.0000, Штука

Акт -

-

Ниценко Н.Б.

20.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru

-

2.1.23

Контрольная точка

"Осуществлена приемка

выполненных работ по текущему

ремонту помещений, подлежащих

комплексной модернизации",

Акт -

-

Ниценко Н.Б.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://project.

minfin.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Штука контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка

"Информирование о результатах

выполненных работ по

приведению к единому

фирменному стилю зданий и

помещений центра занятости

населения", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://project.

minfin.ru

-

3

Создание условий для привлечения работодателями необходимых трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации

3.1

Результат "Привлечено

работников в рамках

региональных программ

повышения мобильности

трудовых ресурсов"

Законом Российской

Федерации от 19 апреля

1991 года № 1032-1 "О

занятости населения в

Российской Федерации"

субъектам Российской

Федерации предоставлено

право разрабатывать и

реализовывать

региональные программы

повышения мобильности

Ниценко Н.Б.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трудовых ресурсов, а

Правительству Российской

Федерации - утверждать

перечень субъектов

Российской Федерации,

привлечение трудовых

ресурсов в которые

является приоритетным.

Субъектам Российской

Федерации, включенным в

указанный перечень,

предоставляется субсидия

из федерального бюджета

на софинансирование

региональных программ

повышения мобильности

трудовых ресурсов.

Работодателю,

участвующему в

региональной программе

повышения мобильности

трудовых ресурсов, в целях

привлечения для

трудоустройства

работников из других

субъектов Российской

Федерации

предоставляется

финансовая поддержка.

Средства финансовой

поддержки используются
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работодателем на

предоставление мер

поддержки работнику,

привлеченному для

трудоустройства из

другого субъекта

Российской Федерации.

Перечень мер поддержки

определяется субъектом

Российской Федерации.

Предоставленные

работнику меры

поддержки позволяют ему

обустроиться на новом

месте.

Это позволяет привлекать

работников требуемой

квалификации  из других

субъектов Российской

Федерации на профессии

(должности,

специальности), которые

невозможно заместить за

счет работников,

проживающих в субъекте

Российской Федерации.

3.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет -

-

Голованов

И.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Голованов

И.А.

30.06.2022

03 01 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.3

Контрольная точка "Общее

количество работников,

привлеченных в рамках

региональных программ

повышения мобильности

трудовых ресурсов ", значение:

26.0000, Человек

Прочий тип документа -

-

Голованов

И.А.

30.06.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Постановление -

-

Голованов

И.А.

01.07.2022

05 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

3.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Отчет -

-

Голованов

И.А.

31.07.2022

01 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Голованов

И.А.

30.09.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.7

Контрольная точка "Общее

количество работников,

привлеченных в рамках

региональных программ

повышения мобильности

трудовых ресурсов ", значение:

40.0000, Человек

Прочий тип документа -

-

Голованов

И.А.

30.09.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

3.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение -

-

Голованов

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Голованов

И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.10

Контрольная точка "Общее

количество работников,

привлеченных в рамках

региональных программ

повышения мобильности

трудовых ресурсов ", значение:

Прочий тип документа -

-

Голованов

И.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

65.0000, Человек ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.11

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации", значение:

0.0000, Человек

Отчет -

-

Голованов

И.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

Субсидия", значение: 0.0000,

Штука

Отчет -

-

Голованов

И.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах Получателя,

Отчет -

-

Голованов

И.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

источником финансового

обеспечения которых является

Субсидия", значение: 0.0000,

Штука

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

3.1.14

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

Субсидия", значение: 0.0000,

Штука

Отчет -

-

Голованов

И.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Постановление -

-

Голованов

И.А.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.1.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение -

-

Голованов

И.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.17

Контрольная точка "Общее

количество работников,

привлеченных в рамках

региональных программ

повышения мобильности

трудовых ресурсов", значение:

67.0000, Человек

Прочий тип документа -

-

Голованов

И.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Постановление -

-

Голованов

И.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах получателя

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия", значение: 0.0000,

Единица

Отчет -

-

Голованов

И.А.

27.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.20

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах получателя

источником финансового

обеспечения которых является

субсидия", значение: 0.0000,

Единица

Отчет -

-

Голованов

И.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет -

-

Голованов

И.А.

31.10.2024

02 Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

3.1.22

Контрольная точка "Общее

количество работников,

привлеченных в рамках

региональных программ

повышения мобильности

трудовых ресурсов", значение:

65.0000, Человек

Прочий тип документа -

-

Голованов

И.А.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений)",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение -

-

Голованов

И.А.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

4

Снижение напряжённости на рынке труда

4.1

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

временного трудоустройства

граждане из числа работников,

находящихся под риском

увольнения"

Организация временных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

временного

трудоустройства

работников, находящихся

под риском увольнения и

материально-техническое

обеспечение работ).

Участники – работники,

находящиеся под риском

увольнения (введение

режима неполного рабочего

времени, временная

остановка работ,

предоставление отпусков

без сохранения заработной

платы, проведение

мероприятий по

высвобождению

работников).

Планируемая численность

участников в 2023 году – 14

человек. Период

проведения временных

работ – не превышает 3

Ниценко Н.Б.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

месяца. Для

системообразующих

организаций российской

экономики,

градообразующих

организаций в

монопрофильных

муниципальных

образованиях, а также

организаций,

аффилированных с

системообразующими

организациями российской

экономики не превышает 6

месяцев. Размер выплаты на

одного работника в месяц –

один МРОТ, увеличенный

на страховые взносы в

государственные

внебюджетные фонды и

районный коэффициент

(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

Размер выплаты на

материально-техническое

обеспечение - 10 тыс.

рублей на одного работника

за весь период.

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Постановление -

-

Ниценко Н.Б.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение -

-

Ниценко Н.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.3

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

Субсидия", значение: 0.0000,

Штука

Отчет -

-

Ниценко Н.Б.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений)",

Штука

Соглашение -

-

Ниценко Н.Б.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

Субсидия", значение: 0.0000,

Штука

Отчет -

-

Ниценко Н.Б.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 14.0000, Человек

Прочий тип документа -

-

Ниценко Н.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.2

Результат "Приняли участие в

мероприятиях по организации

общественных работ граждане,

зарегистрированные в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан"

Организация общественных

работ (компенсация

работодателям расходов на

частичную оплату труда

при организации

общественных работ для

граждан,

зарегистрированных в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан).

Участники – граждане,

зарегистрированные в

органах службы занятости в

целях поиска подходящей

работы, включая

безработных граждан.

Планируемая численность

участников в 2023 году –

177 человек.

Период проведения

общественных работ – до 3-

х месяцев.

Размер выплаты на одного

человека в месяц – один

Ниценко Н.Б.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МРОТ, увеличенный на

страховые взносы и

районный коэффициент

(МРОТ x 1,3 x Kрег.).

4.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Постановление -

-

Ниценко Н.Б.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение -

-

Ниценко Н.Б.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.3

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

Отчет -

-

Ниценко Н.Б.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечения которых является

Субсидия", значение: 0.0000,

Штука

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

включено в реестр соглашений)",

Штука

Соглашение -

-

Ниценко Н.Б.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

4.2.5

Контрольная точка "Представлен

отчет о расходах Получателя,

источником финансового

обеспечения которых является

Субсидия", значение: 0.0000,

Штука

Отчет -

-

Ниценко Н.Б.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

76

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

2 Администратор регионального

проекта

Ширкина А. В. Начальник отдела Ниценко Н. Б. 100

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

4 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

5 Участник регионального

проекта

Сивак В. И. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

Солодов В. В. 9.09

6 Участник регионального

проекта

Поделинская Т. А. Консультант - 1

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

10 Участник регионального Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 13.8



проекта

11 Участник регионального

проекта

Пригорнев В. Б. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

- 0

12 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 10

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Тюлькин С. Н. Глава Елизовского

муниципального района

- 10

15 Участник регионального

проекта

Смирнова Г. Н. Врип Главы администрации

Вилючинского городского

округа

- 1

16 Участник регионального

проекта

Сивак В. И. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

Солодов В. В. 9.09

17 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 10

18 Участник регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр Смирнов Т. Ю. 13.8

19 Участник регионального

проекта

Свириденко О. Н. Глава Олюторского

муниципального района

- 10

20 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

21 Участник регионального

проекта

Брызгин К. В. Глава Петропавловск-

Камчатского городского

округа

- 10



22 Участник регионального

проекта

Куркин В. И. Глава муниципального района - 10

23 Участник регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 10

24 Участник регионального

проекта

Логинов В. И. Глава Усть-Камчатского

муниципального района

- 10

25 Участник регионального

проекта

Гаврилов В. Н. Глава муниципального района - 10

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 10

27 Участник регионального

проекта

Сивак В. И. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

Солодов В. В. 9.09

28 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

29 Участник регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 10

Повысили квалификацию не менее 20 специалистов ежегодно в сфере образования, а также руководителей частных дошкольных организаций и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и

присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 10

31 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра Короткова А. Ю. 10



32 Участник регионального

проекта

Берестова О. Г. Исполняющий обязанности

ректора

- 25

33 Участник регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр Солодов В. В. 10

Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

35 Участник регионального

проекта

Голованов И. А. Заместитель Министра -

начальник отдела развития

трудовой мобильности и

взаимодействия с

работодателями

- 100

Приняли участие в мероприятиях по организации временного трудоустройства граждане из числа работников, находящихся под риском увольнения

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

37 Участник регионального

проекта

Поделинская Т. А. Консультант - 1

38 Участник регионального

проекта

Сивак В. И. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

Солодов В. В. 9.09

39 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

Приняли участие в мероприятиях по организации общественных работ граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных граждан

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

41 Участник регионального Сивак В. И. Заместитель Председателя Солодов В. В. 9.09



проекта Правительства Камчатского

края

42 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Министр труда и развития

кадрового потенциала

Камчатского края

Сивак В. И. 33

43 Участник регионального

проекта

Поделинская Т. А. Консультант - 1


