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федерального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

1. Основные положения

Национальный проект "Демография"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Спорт-норма жизни

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.01.2019

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Кадыров А.Р.Руководитель федерального проекта Первый заместитель Министра

Картошкин С.А.Администратор федерального проекта

заместитель директора Департамента инвестиционного

развития и управления государственным имуществом

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа"

2

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической культурой

и спортом

43,0000 2019

- 43,000

0

43,500

0

45,200

0

48,000

0

51,500

0

55,000

0

ПроцентНП Единая цифровая

платформа

«Физическая культура

и спорт»

70,000

0

57,000

0

1.2.

Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности

57,0000 2019

- 55,700

0

57,000

0

58,000

0

59,000

0

60,000

0

62,000

0

ПроцентНП Единая цифровая

платформа

«Физическая культура

и спорт»

74,000

0

64,000

0
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

45,40 45,70 45,90 46,10 46,40 46,60

Процент 48,00

47,7047,5047,3047,0046,80

НП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00

Процент 59,00

59,0059,0058,5058,5058,50

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения

Единиц

а

- 340,

000

0

340,

000

0

340,

000

0

340,

000

0

340,

000

0

340,

000

0

К участию в

физкультурны

х и

комплексных

физкультурны

х  

мероприятиях

привлекаются

все категории

и группы

населения,

граждане всех

возрастов.Мер

оприятия носят

массовый

характер. К

мероприятиям

относятся,

например,

открытая

Всероссийская

массовая

лыжная гонка

"Лыжня

Прове

дение

массо

вых

мероп

рияти

й

-

340,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

России",

всероссийское

соровенование

по футболу

среди детских

команд

"Кожаный

мяч" и др.

Финансирован

ие

мероприятий

осуществляетс

я за счет

предоставлени

я

подведомствен

ной

Минспорту

России

организации

субсидии из

федерального

бюджета на

выполнение

государственн

ого задания по

реализации

Единого
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

календарного

плана

межрегиональ

ных,

всероссийских

и

международны

х

физкультурны

х мероприятий

и спортивных

мероприятий

(ЕКП),

субсидии

некоммерческо

й организации

на

организацию

подготовку и

участие

инвалидов с

умственной

отсталостью в

физкультурны

х

мероприятиях

и заключения

соглашения о
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

предоставлени

и из

федерального

бюджета

субсидии

некоммерческо

й организации

и

юридическому

(физическому)

лицу на

развитие

служебно-

прикладных

видов спорта,

совершенствов

ание

физической

подготовки

сотрудников

правоохраните

льных органов

и органов

безопасности и

поддержку

массового

физкультурно-

спортивного
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

движения.

1.2

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания,

направленная на

продвижение

федерального проекта

«Спорт – норма

жизни"

Миллио

н

человек

- 5,00

00

20,0

000

40,0

000

60,0

000

80,0

000

100,

000

0

Подведомстве

нной

Минспорту

России

организации

предоставляетс

я субсидия из

федерального

бюджета на

выполнение

государственн

ого задания по

разработке

концепции и

плана

реализации

информационн

о-

коммуникацио

нной

кампании

направленная

на

продвижение

федерального

проекта

«Спорт –

Прове

дение

инфор

мацио

нно-

комму

никац

ионно

й

кампа

нии

-

5,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

норма жизни»,

а также по

организации в

средствах

массовой

информации и

субъектах

Российской

Федерации

пропагандистс

ких

мероприятий

(акций).

В рамках

договора №

СИ424

«Выполнение

работ по

проведению

социологическ

ого

исследования

для

определения

эффективных

каналов

коммуникаций

по вопросам
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

вовлечения

населения в

систематическ

ие занятия

физической

культурой и

спортом,

разработке

концепции

информационн

о-

коммуникацио

нной

кампании по

пропаганде

физической

культуры,

спорта и

здорового

образа жизни

и оценке ее

эффективности

» была

разработана

фокусная

аудитория

коммуникацио

нной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

кампании,

которая

включает в

себя 7

сегментов,

разбитых в

процентном

соотношении

от общей

аудитории:

- «Радость

движения» (от

25 до 40,

занимаются

спортом хотя

бы время от

времени -

25%),

- «Семейный

досуг» (35-45,

занимаются

спортом, хотя

и не

регулярно, но

чаще всей

семьей - 19%),

- «Вечная

молодость» (то
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

люди старших

возрастов

(50+), которые

занимаются

спортом,

чтобы

продлить

молодость) -

15%,

- «Душевная

гармония» (55-

64, занимаются

спортом для

восстановлени

е

психологическ

ого и

морального

состояние -

12%), - «То,

что доктор

прописал»

(женщины 65+,

в основном не

занимаются

спортом,

делают это по

показанию
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

врачей - 11%),

- «Быстрее,

выше,

сильнее»

(молодые,

чаще студенты,

много и

регулярно

занимаются

спортом - 8%),

- «Быть

офигенной»

(сегмент

молодых до 35,

регулярно

занимаются

спортом, среди

них больше

«свободных

художников» и

студентов -

9%).

В 2021 году в

паспорте

федерального

проекта

«Спорт –

норма жизни»
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

значением

результата

является охват

аудитории в

количестве 40

миллионов

человек.

Продвижение

проекта

«Спорт –

норма жизни»

строится через

официальный

сайт проекта,

социальные

сети проекта,

Youtube-канал

проекта, через

лидеров

общественного

мнения и через

федеральные

СМИ, с

которыми

выстроены

договорные

отношения.

1.3

В организации Единиц

- 112, 72,0 197, 234, 231, 229,

С целью Приоб-

112,0000 2019

- -

Увеличе
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

спортивной

подготовки, в том

числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

а

000

0

000 000

0

000

0

000

0

000

0

достижения

результата

субъектам

Российской

Федерации

предоставляют

ся субсидии из

федерального

бюджета в

соответствии с

Правилами

предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации в

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в



16

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

части

приобретения

спортивного

оборудования

и инвентаря

для

приведения

организаций

спортивной

подготовки в

нормативное

состояние

(Приложение

№ 31 к

государственн

ой программе

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

15.04.2014 N

302)

Распределение

объемов

финансового

обеспечения

реализации

мероприятий

между

субъектами

Российсчкой

Федерации

утверждается

Федеральным

законом о

федеральном

бюджете на

текущий год и

планновый

период.

Перечень

спортивного

оборудования

и инветаря,

которые

предполагается

поставлять в

спортивные
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

организации,

утвержден

приказом

Минспорта

России от

27.12.19 №

1134, либо

должен быть

согласован

Минспортом

России в части

оборудования

для

спортивных

школ

олимпийского

резерва.

 Спортивные

организации

отбираются

субьектами

Российской

Федерации

самостоятельн

о.

1.4

Организациям,

осуществляющим

Единиц

а

- 2 98

9,

000

3 06

6,

000

3 06

3,

000

716,

000

0

745,

000

0

756,

000

0

Проводится

Оказа

ние

-

2 989,000

0

2019

- -

Увеличе

ние доли
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

подготовку

спортивного резерва

для спортивных

сборных команд, в

том числе спортивных

сборных команд

Российской

Федерации, оказана

государственная

поддержка

0 0 0

отбор

субъектов

Российской

Федерации, в

которых

имеются

спортивные

организации,

осуществляющ

ие подготовку

спортивного

резерва для

спортивных

сборных

команд, в том

числе

спортивных

сборных

команд

Российской

Федерации по

базовым видам

спорта, и в

соответствии с

Правилами

предоставляют

ся субсидии из

федерального

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в



20

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

бюджета на

государственн

ую поддержку

спортивных

организаций,

осуществляющ

их подготовку

спортивного

резерва для

спортивных

сборных

команд, в том

числе

спортивных

сборных

команд

Российской

Федерации,

(Приложение

№ 10 к

государственн

ой программе

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта",



21

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 N

302) в целях

софинансирова

ния расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

реализации

региональных

проектов,

обеспечивающ

их достижение

целей,

показателей и

результатов

федерального

проекта

"Спорт - норма

жизни",
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

связанных:

а) с

финансовым

обеспечением

организаций,

осуществляющ

их спортивную

подготовку, на

реализацию

программ по

спортивной

подготовке в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки по

базовым

олимпийским,

паралимпийск

им и

сурдлимпийск

им видам

спорта;

б) с

повышением

квалификации

и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

переподготовк

ой

специалистов

в сфере

физической

культуры и

спорта;

в) с

приобретением

автомобилей,

не являющихся

легковыми,

массой более

3500 кг и с

числом

посадочных

мест (без учета

водительского

места) более 8;

г) с

осуществление

м в

соответствии с

порядком,

утвержденным

Министерство

м спорта

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации,

поддержки

одаренных

спортсменов,

занимающихся

в

организациях,

осуществляющ

их спортивную

подготовку, и

образовательн

ых

организациях,

реализующих

федеральные

стандарты

спортивной

подготовки.

 В

соответствии с

Федеральным

законом от

04.12.2007 №

329-ФЗ "О

физической

культуре и

спорте в

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации"

федеральные

стандарты

спортивной

подготовки

утверждаются

не реже чем

один раз в

четыре года с

необходимыми

корректировка

ми.

1.5

Проведены

мероприятия для всех

категорий и групп

населения в целях

увеличения доли

населения

принявшего участие в

выполнении

нормативов

испытаний (тестов)

Всероссийского

физкультурно-

спортивного

комплекса «Готов к

труду и обороне»

Процен

т

- 9,10

00

9,90

00

11,8

000

13,6

000

15,6

000

17,6

000

Увеличение

доли

населения,

зарегистрирова

нного в

электронной

базе данных

Всероссийског

о

физкультурно-

спортивного

комплекса

"Готов к труду

и обороне"

(ГТО), от

Прове

дение

массо

вых

мероп

рияти

й

-

7,0000 2018

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

(ГТО) общей

численности

населения

Российской

Федерации в

возрасте от 6

лет.

Проведение

мероприятий:

- разработка

нормативных

правовых

актов,

направленных

на внедрение и

реализацию

Всероссийског

о

физкультурно-

спортивного

комплекса

"Готов к труду

и обороне"

(ГТО);

- реализация

плана по

внедрению

Всероссийског
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

о

физкультурно-

спортивного

комплекса

"Готов к труду

и обороне"

(ГТО);

- проведение

мониторинга

уровня

физической

подготовленно

сти населения.

- закупка

знаков отличия

ГТО для

выполнивших

нормативы;

- закупка для

субъектов

Российской

Федерации

оборудования

для

организации

тестирования;

- создание

видеоматериал
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ов для

продвижения и

популяризации

ГТО;

- изготовление

ведомственны

х наград в виде

нагрудного

значка,

приуроченных

к 90-летию

создания

Всесоюзного

физкультурног

о комплекса

ГТО (СССР)

«90 лет ГТО».

1.6

Проведены

спортивные

соревнования в

системе подготовки

спортивного резерва

Единиц

а

- 300,

000

0

310,

000

0

603,

000

0

602,

000

0

610,

000

0

610,

000

0

В спортивных

соревнованиях

и комплексных

спортивных

мероприятиях

принимают

участие

спортсмены,

входящие в

Прове

дение

массо

вых

мероп

рияти

й

-

319,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

сборные

команды

субъектов

Российской

Федерации и

имеющие

соответственн

ые спортивные

разряды и

звания.

Возрастные

категории

участников

соответствуют

утвержденным

правилам

Минспорта

России по

видам спорта

юношеской и

юниорской

группы. К

таким

соревнованиям

относятся:

Первенства

России по

олимпийским,

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

неолимпийски

м и

адаптивным

видам спорта,

зимние/летние

Спартакиады

учащихся и

молодежи

России,

зимние/летние

Спартакиады

среди

сильнейших

спортсменов

без

ограничения

верхней

границы

возраста,

зимние/летние

Спартакиады

инвалидов

России.

Спортивные

соренования

проводятся

подведомствен

ной
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Минспорту

России

организацией

за счет средств

представленно

й субсидии из

федерального

бюджета на

выполнение

государственн

ого задания по

реализации

Единого

календарного

плана

межрегиональ

ных,

всероссийских

и

международны

х

физкультурны

х мероприятий

и спортивных

мероприятий

(ЕКП), в том

числе на

проведение
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

первенств и

спартакиады

России по всем

олимпийским,

неолимпийски

м и

адаптивным

видам спорта.

1.7

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

Единиц

а

- 7,00

00

21,0

000

50,0

000

107,

000

0

54,0

000

79,0

000

Субъектам

Российской

Федерации

предоставляетс

я субсидии из

федерального

бюджета на

создание

физкультурно-

оздоровительн

ыхкомплексов,

крытых

катков,

региональных

центров по

хоккею и

футбольных

манежей, в

соответствии с

Правилами

Строи

тельст

во

(рекон

струк

ция,

техни

ческое

перев

ооруж

ение,

приоб

ретен

ие)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

-

7,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

осуществлении

создания и

модернизации

объектов

спортивной

инфраструктур

ы

государственн

ой

собственности

ства
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

субъектов

Российской

Федерации

(муниципальн

ой

собственности)

, а также

приобретения

(выкупа) в

государственн

ую

собственность

субъекта

Российской

Федерации

(муниципальн

ую

собственность)

объектов

недвижимого

имущества для

занятий

физической

культурой и

спортом

( Приложение

№ 33 к

государственн
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ой программе

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 N

302)

1.8

Создана федеральная

сеть спортивно-

образовательных

центров

круглогодичного

профиля

Единиц

а

- - - - - - 1,00

00

На территории

детского

центра

предполагается

создание

комплекса

спортивных

объектов,

который

позволит

обеспечить в

любое время

Строи

тельст

во

(рекон

струк

ция,

техни

ческое

перев

ооруж

ение,

приоб

-

0,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

года как

проведение

тренировочны

х занятий и

спортивную

подготовку

юных

спортсменов,

так и

организовать

многообразну

ю спортивно-

оздоровительн

ую работу и

общефизическ

ую подготовку

для всех детей

и подростков,

которые будут

находиться в

детском центре

(по аналогии с

центром

"Сириус"). В

дальнейшем

планируется

создание

аналогичных

ретен

ие)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

комлпексов в

иных

субъектах

Российской

Федерации,

соответствующ

ие объекты

будут

предусмотрен

ы в паспорте

проекта после

выделения

соответтсвующ

его

финансирован

ия из

федерального

бюджета.

1.9

Выполнена научно-

исследовательская

работа, включающая

социологический

опрос, для

определения факторов

мотивации населения

к систематическим

занятиям физической

культурой и спортом

Единиц

а

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Подведомстве

нной

Минспорту

России

организации

предоставлена

субсидия из

федерального

бюджета на

выполнение

Прове

дение

научн

о-

исслед

овател

ьских

(опыт

но-

конст

-

0,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

государственн

ого задания по

определению

поведенческих

факторов,

влияющих на

мотивацию

граждан к

систематическ

им занятиям

физической

культурой и

спортом, а

также

препятствующ

их этому

факторов

рукто

рских)

работ,

реализ

ация

проек

та

внедр

ения

новой

инфор

мацио

нной

техно

логии

й и

спортом,

до 70

проценто

в

1.1

0

Подготовлены новые

кадры и проведено

повышение

квалификации

специалистов в сфере

физической культуры

и спорта

Тысяча

человек

- - 7,40

00

24,4

000

17,0

000

20,0

000

20,0

000

В рамках

подготовки

кадров и

повышения

квалификации

специалистов

в сфере

физической

культуры и

Прове

дение

образо

ватель

ных

мероп

рияти

й

-

0,0000 2020

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро



39

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

спорта

дополнительн

ые

профессиональ

ные

программы

могут

реализовывать

ся

образовательн

ыми

организациями

и

организациями

,

осуществляющ

ими обучение,

на основании

соответствующ

ей лицензии.

Общее число

подготовленн

ых

специалистов

является

целевым

показателем

результата

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

федерального

проекта. В

2021 г.

планируется

осуществить

подготовку

инструкторов

по спорту

(переподготов

ка) - 6000,

тренеров

(переподготов

ку) - 3000,

инструкторов

по спорту,

тренеров и

иных

специалистов

(повышение

квалификации)

– 12400,

тренеров и

специалистов

по футболу

(повышение

квалификации)

- 2500,

тренеров и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

специалистов

по хоккею

(повышение

квалификации)

- 500; в 2022 г.:

инструкторов

по спорту

(переподготов

ку) - 5000,

тренеров

(переподготов

ку) – 3130,

инструкторов

по спорту,

тренеров и

иных

специалистов

(повышение

квалификации)

– 5370;

тренеров и

специалистов

по футболу

(повышение

квалификации)

- 3000,

тренеров и

специалистов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

по хоккею

(повышение

квалификации)

- 500.

1.1

1

Некоммерческими

организациями

реализованы проекты

в сфере физической

культуры и спорта

Единиц

а

- 15,0

000

25,0

000

28,0

000

35,0

000

35,0

000

35,0

000

Положение о

порядке

проведения

конкурсного

отбора на

предоставлени

е из

федерального

бюджета

грантов в

форме

субсидий

некоммерчески

м

организациям,

реализующим

проекты в

сфере

физической

культуры,

массового

спорта и

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

18,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

спортивного

резерва, в

целях

выполнения

государственн

ой программы

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и

спорта" и

предоставлени

я указанных

грантов"

утверждено

постановление

м

Правительства

РФ от

14.01.2019 N 4.

Конкурс

проводится по

следующим

номинациям:

а) проекты,

направленные

на увеличение
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

числа лиц,

систематическ

и

занимающихся

физической

культурой и

массовым

спортом,

реализуемые

не менее чем в

43 субъектах

Российской

Федерации

некоммерчески

ми

организациями

, являющимися

общероссийск

ими

общественным

и

организациями

, основная

уставная

деятельность

которых

направлена на

развитие
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

физической

культуры и

спорта;

б) проекты,

направленные

на увеличение

числа лиц,

систематическ

и

занимающихся

физической

культурой и

массовым

спортом, в

возрасте

старше 20 лет,

реализуемые

не менее чем в

43 субъектах

Российской

Федерации

некоммерчески

ми

организациями

, которые

объединяют

субъекты

предпринимат
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

ельской

деятельности,

оказывающие

физкультурно-

оздоровительн

ые услуги

населению;

в) проекты

общероссийск

их

общественных

организаций

или

некоммерчески

х организаций,

имеющих

статус

физкультурно-

спортивного

общества,

направленные

на внедрение

инновационны

х моделей

вовлечения

населения в

физическую

культуру и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

массовый

спорт не менее

чем в 5

субъектах

Российской

Федерации.

Гранты

предоставляют

ся на год.

1.1

2

Выполнено научное

исследование по

разработке

современных форм и

методик занятий

физической культурой

и спортом

Единиц

а

- - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

-

Результатом

выполнения

научного

исследования

являются

методические

рекомендации

субъектам

Российской

Федерации,

имеющие

целью

повышение

эффективности

вовлечение

населения в

массовые

занятия

физической

Прове

дение

научн

о-

исслед

овател

ьских

(опыт

но-

конст

рукто

рских)

работ,

реализ

ация

проек

та

внедр

ения

-

1,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

культурой и

спортом и учет

современных

тенденций при

разработке

методик

занятий

физической

культурой и

спортом.

С целью

выполнения

научного

исследования

подведомствен

ной

Минспорту

России

организации

предоставляетс

я субсидия из

федерального

бюджета на

выполнение

государственн

ого задания по

разработке

научно-

новой

инфор

мацио

нной

техно

логии



49

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

обоснованных

подходов по

совершенствов

анию

действующих

и подготовке

новых методик

организации

спортивно-

массовой

работы с

различными

группами и

категориями

населения.

1.1

3

Проведена

Специальная

олимпиада России для

инвалидов с

умственной

отсталостью

Единиц

а

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Статьей 12

Федерального

Закона «О

физической

культуре и

спорте в

Российской

Федерации» от

4 декабря 2007

года № 329-ФЗ

установлено,

что

Прове

дение

массо

вых

мероп

рияти

й

-

1,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Специальная

Олимпиада

России — это

часть

международно

й специальной

олимпиады,

целями

которых

являются

содействие

развитию

физической

культуры и

спорта

инвалидов и

лиц с

ограниченным

и

возможностям

и здоровья,

укрепление

международно

го

сотрудничеств

а в указанной

сфере и

представление

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

команды

России во

Всемирных

специальных

олимпийских

играх.

Специальная

Олимпиада

России

наделена

полномочиями

международно

й специальной

олимпиады на

подготовку и

участие

инвалидов с

умственной

отсталостью в

физкультурны

х

мероприятиях

по программе

Специальной

Олимпиады в

России. Таким

образом,

Специальная
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Олимпиада

России -

единственная

организация,

уполноченная

проводить

соревнования

по программе

Специальной

Олимпиады. В

Спартакиадах,

проводимых

по программе

Специальной

Олимпиады

России

принимают

участие не

менее 2000

инвалидов с

умственной

отсталостью

ежегодно.Орга

низатору

Специальной

олимпиады

России

предоставляетс
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

я субсидия из

федерального

бюджета в

соответствии с

Правилами

предоставлени

я субсидий из

федерального

бюджета

некоммерчески

м

организациям,

не

являющимся

государственн

ыми

(муниципальн

ыми)

учреждениями,

содействующи

м развитию

физической

культуры и

спорта

инвалидов и

лиц с

ограниченным

и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

возможностям

и здоровья, и

признании

утратившими

силу

некоторых

актов

Правительства

Российской

Федерации,

утвержденным

и

постановление

м

Правительства

РФ от 26 июля

2018 г. N 874.

1.1

4

Проведены

физкультурные и

спортивные

мероприятия, в том

числе направленные

на совершенствование

физической

подготовки

сотрудников

правоохранительных

Единиц

а

- 45,0

000

45,0

000

45,0

000

45,0

000

45,0

000

45,0

000

Наиболее

массовыми

мероприятиям

и являются

Фестиваль

зимних видов

спорта «Юный

динамовец»,

Всероссийские

открытые

Прове

дение

массо

вых

мероп

рияти

й

-

45,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

органов и органов

безопасности и

поддержку массового

физкультурно-

спортивного

движения

массовые

соревнования

по лыжным

гонкам

«Динамовская

лыжня-2021»,

Фестиваль

спортивных

единоборств

«Юный

динамовец».

Ежегодное

количество

участников

около 15,0 тыс.

человек.

Основным

организатором

является

Общество

"Динамо" и со-

организаторам

и

региональные

организации

ВФСО

"Динамо" и

органы

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

исполнительно

й власти в

области

физической

культуры и

спорта.

Организатору

указанных

физкультурны

х мероприятий

предоставляетс

я субсидия из

федерального

бюджета в

соответствии с

Правилами

предоставлени

я субсидии из

федерального

бюджета на

развитие

служебно-

прикладных

видов спорта,

совершенствов

ание

физической

подготовки
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

сотрудников

правоохраните

льных органов

и органов

безопасности и

поддержку

массового

физкультурно-

спортивного

движения, а

также о

признании

утратившими

силу

постановления

Правительства

Российской

Федерации от

11 августа

2014 г. N 798 и

пункта 219

изменений,

которые

вносятся в

акты

Правительства

Российской

Федерации в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

связи с

упразднением

Федеральной

службы

финансово-

бюджетного

надзора,

утвержденных

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

25 мая 2016 г.

N 464,

утвержденным

и

постановление

м

Правительства

РФ от

26.12.2019 N

1847.

1.1

5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

рамках реализации

федеральной целевой

Единиц

а

- 94,0

000

182,

000

0

- - - -

Предполагаетс

я

строительство

физкультурно-

оздоровительн

Строи

тельст

во

(рекон

струк

-

79,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

ых комплексов

и плоскостных

спортивных

сооружений,

стоимостью не

более 100 млн.

руб. в расчете

на один

объект. С

целью

осуществления

строительства

обозначенных

объектов

субъектам

Российской

Федерации

предоставляют

ся субсидии из

федерального

бюджета на

создание

спортивных

сооружений

для массового

спорта в

соответствии с

 Правилами

ция,

техни

ческое

перев

ооруж

ение,

приоб

ретен

ие)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

реализации

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации,

направленных

на цели

развития

физической



61

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

культуры и

спорта в

рамках

реализации

федерального

проекта

"Спорт - норма

жизни"

национального

проекта

"Демография",

согласно

приложению N

6 к

федеральной

целевой

программе

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020

годы",

утвержденной

постановление

м
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Правительства

Российской

/Федерации от

21.01.2015 N

30.

1.1

6

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Единиц

а

- 815,

000

0

460,

000

0

315,

000

0

235,

000

0

234,

000

0

-

Субъектам РФ

предоставляетс

я субсидия из

федерального

бюджета на

закупку

спортивного

оборудования

для создания

малых

спортивных

форм и

футбольных

полей в

соответствии с

Правилами

предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

876,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации в

части

оснащения

объектов

спортивной

инфраструктур

ы спортивно-

технологическ

им

оборудованием

(Приложение

№ 32 к

государственн

ой программе

Российской

Федерации

"Развитие

физической

культуры и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

спорта",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

15.04.2014 N

302).

Распределение

объемов

финансового

обеспечения на

реализацию

мероприятий

между

субъектами

Российсчкой

Федерации

утверждается

Федеральным

законом о

федеральном

бюджете на

текущий год и

планновый

период.

Перечень
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

спортивного

оборудования

и инветаря,

которые

предполагается

поставлять в

спортивные

организации,

утвержден

приказом

Минспорта

России от

27.12.19 №

1134.

Спортивные

организации

отбираются

субьектами

Российской

Федерации

самостоятельн

о.

1.1

7

Построены, в том

числе

реконструированы

объекты спорта в

рамках

Единиц

а

- - - 15,0

000

1,00

00

- -

Мероприятие

реализуется в

Ставропольско

м крае,

которому

Строи

тельст

во

(рекон

струк

-

0,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

государственной

программы

Российской

Федерации "Развитие

Северо-Кавказского

федерального округа"

предоставляетс

я субсидия из

федерального

бюджета  в

2021-2022

годах на

строительство

объекта

"Дворец

спорта "Арена

Кисловодск (1-

й этап,

бассейн)" (г.

Кисловодск,

ул.

Седлогорская

157, мощность

800 мест) в

соответствии с

Правилами

предоставлени

я субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации,

ция,

техни

ческое

перев

ооруж

ение,

приоб

ретен

ие)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

входящих в

состав Северо-

Кавказского

федерального

округа, в целях

софинансирова

ния

мероприятий

по социально-

экономическо

му развитию

субъектов

Российской

Федерации,

входящих в

состав Северо-

Кавказского

федерального

округа, в

рамках

подпрограмм

социально-

экономическог

о развития

субъектов

Российской

Федерации,

входящих в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

состав Северо-

Кавказского

федерального

округа,

мероприятий

подпрограммы

"Комплексное

развитие

инфраструктур

ы и

благоустройст

во Кавказских

Минеральных

Вод" и

мероприятий

подпрограммы

"Развитие

туризма в

Северо-

Кавказском

федеральном

округе"

государственн

ой программы

Российской

Федерации

"Развитие

Северо-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Кавказского

федерального

округа" ,

утвержденные

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

15 апреля 2014

г. № 309

(приложение

№ 7 ).

Потребность

субъектов РФ

в объектах

физической

культуры и

спорта

определяется в

соответствии с

приказом

Минспорта РФ

от 21.03.18  №

244.

Обеспеченност

ь спортивными

сооружениями
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

на территории

Ставропольско

го края

составляет

57,19% от

нормативной

потребности.

1.1

8

Улучшена

материально-

техническая база

объектов спорта в

субъектах Российской

Федерации-

победителях

фестиваля культуры и

спорта народов Юга

России

Единиц

а

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

1,00

00

Регионом -

победителем

фестиваля

культуры и

спорта народов

Юга России

заключены

государственн

ые контракты

(договора,

соглашения) на

закупку

оборудования

для

спортивных

сооружений,

капитальный

ремонт и

реконструкци

ю объектов

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

1,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

спорта в

регионе.

Объекты

спорта, на

развитие

(усовершенств

ование,

оснащенность,

модернизацию

) которых

направляются

выделенные

средства,

определяются

субъектом

Российской

Федерации

самостоятельн

о.

1.1

9

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

Единиц

а

- 112,

000

0

46,0

000

- - - -

С целью

поставки

спортивного

оборудования

в организации

спортивной

подготовки

субъектам

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

119,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Российской

Федерации

предоставляют

ся субсидии из

федерального

бюджета на их

закупку в

соответствии с

Правилами

 предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

реализации

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации,

направленных

на цели

развития

физической

культуры и

спорта в

рамках

реализации

федерального

проекта

"Спорт - норма

жизни"

национального

проекта

"Демография",

согласно

приложению N

6 к

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020

годы",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

21.01.2015 N

30.

Перечень

спортивного

оборудования

и инветаря,

которые

предполагается

поставлять в

спортивные

организации,

утвержден

приказом

Минспорта

России от

16.02.18 №
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

144.

Спортивные

организации

отбираются

субьектами

Российской

Федерации

самостоятельн

о.

1.2

0

В организации

спортивной

подготовки

поставлены

комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 33,0

000

36,0

000

- - - -

В

соответствии с

Правилами

 предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

работ,

услуг

-

33,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

возникающих

при

реализации

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации,

направленных

на цели

развития

физической

культуры и

спорта в

рамках

реализации

федерального

проекта

"Спорт - норма

жизни"

национального

проекта

"Демография",

согласно

приложению N

6 к

федеральной

целевой
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020

годы",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

21.01.2015 N

30, субсидии

предоставляют

ся на закупку

комплекта

искусственног

о покрытия.

Спортивные

организации

отбираются

субьектами

Российской

Федерации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

самостоятельн

о.

1.2

1

Реализованы проекты

государственно-

частного партнерства

по созданию объектов

спорта в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- 5,00

00

8,00

00

- - - -

Учитывая

низкую

доходность

социальной

спортивной

инфраструктур

ы, в сфере

физической

культуры и

спорта,

Минспорт

России

впервые в

отечественной

практике

реализовал

механизм

прямой

финансовой

поддержки из

федерального

бюджета

проектов ГЧП

посредством

предоставлени

Строи

тельст

во

(рекон

струк

ция,

техни

ческое

перев

ооруж

ение,

приоб

ретен

ие)

объект

а

недви

жимог

о

имуще

ства

-

5,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

я субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

поддержку

строительства

спортивной

инфраструктур

ы. Правила

 предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

возникающих

при

реализации

государственн

ых программ

субъектов

Российской

Федерации,

направленных

на цели

развития

физической

культуры и

спорта в

рамках

реализации

федерального

проекта

"Спорт - норма

жизни"

национального

проекта

"Демография"

представлены

в приложении

N 6 к

федеральной

целевой
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на

2016-2020

годы",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

21.01.2015 N

30.

Критериями

отбора

субъектов

Российской

Федерации для

предоставлени

я субсидий в

случае

создания

объектов

спорта в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

рамках

государственн

о-частного

(муниципальн

о-частного)

партнерства

являются

представление

субъектами

Российской

Федерации в

Министерство

спорта

Российской

Федерации

копий

концессионны

х соглашений

и (или)

соглашений о

государственн

о-частном

(муниципальн

о-частном)

партнерстве,

заключенных в

установленном

законодательст
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

вом

Российской

Федерации

порядке, либо

копий

решений

высшего

исполнительно

го органа

государственн

ой власти

субъекта

Российской

Федерации

(органа

местного

самоуправлени

я) о

заключении

концессионног

о соглашения

или

соглашения о

государственн

о-частном

(муниципальн

о-частном)

партнерстве,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

содержащих

обязательства

концедента и

(или)

публичного

партнера по

принятию на

себя части

расходов на

строительство

и (или)

реконструкци

ю объекта

концессионног

о соглашения

либо

соглашения о

государственн

о-частном

(муниципальн

о-частном)

партнерстве.

1.2

2

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования для

спортивных площадок

Единиц

а

- 134,

000

0

80,0

000

- - - -

Субъектам РФ

предоставляетс

я субсидия из

федерального

бюджета на

Приоб

ретен

ие

товаро

в,

-

134,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

в Республику Крым и

город федерального

значения Севастополь

в рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

закупку

спортивного

оборудования

в соответствии

с Правилами

 предоставлени

я и

распределения

субсидий из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

софинансирова

ние расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающих

при

реализации

государственн

ых программ

субъектов

Российской

работ,

услуг

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации,

направленных

на цели

развития

физической

культуры и

спорта в

рамках

реализации

федерального

проекта

"Спорт - норма

жизни"

национального

проекта

"Демография",

согласно

приложению N

6 к

федеральной

целевой

программы

"Развитие

физической

культуры и

спорта в

Российской

Федерации на
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

2016-2020

годы",

утвержденной

постановление

м

Правительства

Российской

Федерации от

21.01.2015 N

30. Перечень

спортивного

оборудования

и инветаря,

которые

предполагается

поставлять в

спортивные

организации,

утвержден

приказом

Минспорта

России от

12.02.19 № 98.

Спортивные

организации

отбираются

субьектами

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Федерации

самостоятельн

о.

1.2

3

Разработана и

утверждена

программа развития

инфраструктуры

региональных

центров подготовки

спортивного резерва в

субъектах Российской

Федерации

Штука

- - - 1,00

00

- - -

Программой

будет

предусмотрен

адресный

перечень

планируемых к

строительству

объектов

спорта,

который

предполагается

утвердить в

соответствии с

пунктом 36

плана

мероприятий

по реализации

Стратегии

развития

физической

культуры и

спорта до 2030

г.,

утвержденным

распоряжение

Утвер

ждени

е

докум

ента

-

0,0000 2019

- -

Увеличе

ние доли

граждан,

системат

ически

занимаю

щихся

физическ

ой

культуро

й и

спортом,

до 70

проценто

в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

м

Правительства

Российской

Федерции

от28.12.2020 №

3615-р, актом

Правительства

Российской

Федерации в

IV квартале

2022 г..

1.2

4

Подведомственные

Минспорту России

профессиональные

образовательные

организации

реализуют программы

спортивной

подготовки,

разработанные в

соответствии с

федеральными

стандартами

спортивной

подготовки

Человек

- - - - 1 68

2,

000

0

1 69

0,

000

0

1 69

5,

000

0

В Минспорте

России свою

работу

осуществляют

12

государственн

ых училищ

олимпийского

резерва,

деятельность

которых

обеспечивает

подготовку

спортивного

резерва для

спортивных

сборных

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

1 686,000

0

2022

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

команд

Российской

Федерации

путем

программ

спортивной

подготовки на

тренировочно

м этапе (этапе

спортивной

специализации

), этапе

совершенствов

ания

спортивного

мастерства,

этапе высшего

спортивного

мастерства.

Результатом

работы данных

организаций

является

обеспечение

пополнения

сборной

Российской

Федерации по
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

видам спорта

спортсменами

высокого

уровня.

1.2

5

Разработана и

реализована

Концепция развития

детско-юношеского

спорта в Российской

Федерации до 2030

года

Единиц

а

- - - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

Концепция

развития

детско-

юношеского

спорта в

Российской

Федерации до

2030 года

направлена на

создание

единого

физкультурно-

спортивного

образовательно

го

пространства,

начиная с

раннего

физического

развития

детей,

формирование

условий и

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,0000 2021

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

возможностей

для развития

массового

физкультурно-

спортивного

движения

среди

обучающихся в

возрасте до 18

лет и

подготовки

спортивного

резерва

спортивных

сборных

команд

Российской

Федерации.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп населения

1.1

856 512,80826 997,30 727 659,00849 825,100,00 1 035 046,00 5 153 416,00857 375,80

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

856 512,80826 997,30 727 659,00849 825,100,00 1 035 046,00 5 153 416,00857 375,80

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на продвижение

федерального проекта

«Спорт – норма жизни"

1.2

86 523,6030 000,00 88 611,30100 000,000,00 90 488,10 486 118,3090 495,30

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

86 523,6030 000,00 88 611,30100 000,000,00 90 488,10 486 118,3090 495,30
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.3

739 324,481 404 952,98 1 885 340,981 818 254,910,00 907 677,72 7 541 689,52786 138,45

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

671 280,501 265 141,70 1 450 110,201 647 002,500,00 823 365,00 6 570 482,90713 583,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

671 280,501 265 141,70 1 450 110,201 647 002,500,00 823 365,00 6 570 482,90713 583,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.3.1.1.1

.

671 280,501 265 141,70 1 450 110,200,000,00 823 365,00 4 923 480,40713 583,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты1.3.3.

739 324,481 404 952,98 1 885 340,981 818 254,910,00 907 677,72 7 541 689,52786 138,45
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

субъектов Российской

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд,

в том числе спортивных

сборных команд Российской

Федерации, оказана

государственная поддержка

1.4

863 969,471 001 851,10 1 001 851,101 139 791,770,00 1 002 879,60 5 874 312,54863 969,50

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

667 388,30778 115,60 628 096,70775 481,500,00 775 500,40 4 291 970,80667 388,30

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

667 388,30778 115,60 628 096,70775 481,500,00 775 500,40 4 291 970,80667 388,30

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.4.1.1.1

.

667 388,30778 115,60 628 096,700,000,00 775 500,40 3 516 489,30667 388,30

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

863 969,471 001 851,10 1 001 851,101 139 791,770,00 1 002 879,60 5 874 312,54863 969,50
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены мероприятия для

всех категорий и групп

населения в целях увеличения

доли населения принявшего

участие в выполнении

нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО)

1.5

255 707,30142 554,00 199 898,90146 097,600,00 153 241,00 1 035 415,70137 916,90

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

255 707,30142 554,00 199 898,90146 097,600,00 153 241,00 1 035 415,70137 916,90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены спортивные

соревнования в системе

подготовки спортивного

резерва

1.6

829 763,601 432 924,80 1 448 708,901 512 844,400,00 915 334,50 6 981 047,20841 471,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

829 763,601 432 924,80 1 448 708,901 512 844,400,00 915 334,50 6 981 047,20841 471,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

1.7

17 863 913,5414 508 366,13 19 344 022,257 631 831,920,00 7 178 615,93 76 614 553,6310 087 803,86
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

16 630 697,1013 866 734,90 17 950 610,105 963 027,180,00 6 830 706,00 70 289 370,289 047 595,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

16 630 697,1013 866 734,90 17 950 610,105 963 027,180,00 6 830 706,00 70 289 370,289 047 595,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.7.1.1.1

.

16 630 697,1013 866 734,90 17 950 610,105 963 027,180,00 6 830 706,00 70 289 370,289 047 595,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

17 863 913,5414 508 366,13 19 344 022,257 631 831,920,00 7 178 615,93 76 614 553,6310 087 803,86

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Выполнена научно-

исследовательская работа по

разработке моделей развития и

управления системой занятий

физической культурой и

спортом

1.8

0,000,00 0,007 000,000,00 0,00 7 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

0,000,00 0,007 000,000,00 0,00 7 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана федеральная сеть

спортивно-образовательных

центров круглогодичного

профиля

1.9

2 596 534,20130 175,60 1 339 899,10155 000,000,00 2 408 534,20 9 903 608,903 273 465,80

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

2 596 534,20130 175,60 1 339 899,10155 000,000,00 2 408 534,20 9 903 608,903 273 465,80

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Выполнена научно-

исследовательская работа,

включающая социологический

опрос, для определения

факторов мотивации

населения к систематическим

занятиям физической

культурой и спортом

1.10

9 827,4010 000,00 9 745,5010 000,000,00 0,00 49 731,3010 158,40

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

9 827,4010 000,00 9 745,5010 000,000,00 0,00 49 731,3010 158,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Подготовлены новые кадры и

проведено повышение

квалификации специалистов в

1.11

511 211,70293 515,80 528 105,400,000,00 189 995,90 1 712 824,70189 995,90
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

сфере физической культуры и

спорта

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

511 211,70293 515,80 528 105,400,000,00 189 995,90 1 712 824,70189 995,90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Некоммерческими

организациями реализованы

проекты в сфере физической

культуры и спорта

1.12

256 500,00185 181,10 186 500,0087 399,300,00 285 000,00 1 257 080,40256 500,00

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

256 500,00185 181,10 186 500,0087 399,300,00 285 000,00 1 257 080,40256 500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Выполнено научное

исследование по разработке

современных форм и методик

занятий физической культурой

и спортом

1.13

9 827,4010 000,00 9 745,500,000,00 0,00 39 731,3010 158,40

Федеральный бюджет, всего1.13.1.

9 827,4010 000,00 9 745,500,000,00 0,00 39 731,3010 158,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Проведена Специальная

олимпиада России для

инвалидов с умственной

отсталостью

1.14

46 749,7048 510,60 46 749,7048 290,600,00 46 749,70 283 800,0046 749,70

Федеральный бюджет, всего1.14.1.

46 749,7048 510,60 46 749,7048 290,600,00 46 749,70 283 800,0046 749,70

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены физкультурные и

спортивные мероприятия, в

том числе направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных органов

и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения

1.15

19 464,3021 627,00 19 464,3021 627,000,00 21 627,00 123 273,9019 464,30
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.15.1.

19 464,3021 627,00 19 464,3021 627,000,00 21 627,00 123 273,9019 464,30

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию

плоскостные спортивные

сооружения в сельских

территориях

1.16

0,000,00 0,00134 145,510,00 0,00 134 145,510,00

Федеральный бюджет, всего1.16.1.

0,000,00 0,00111 342,100,00 0,00 111 342,100,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.16.1.1.

0,000,00 0,00111 342,100,00 0,00 111 342,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.16.3.

0,000,00 0,00134 145,510,00 0,00 134 145,510,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

в рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

1.17

0,007 625 356,06 1 165 469,3010 204 260,280,00 0,00 18 995 085,640,00

Федеральный бюджет, всего1.17.1.

0,006 701 080,66 1 088 992,806 161 960,000,00 0,00 13 952 033,460,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.17.1.1.

0,006 701 080,66 1 088 992,806 161 960,000,00 0,00 13 952 033,460,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.17.1.1.

1.

0,006 701 080,66 1 088 992,806 161 960,000,00 0,00 13 952 033,460,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.17.3.

0,007 625 356,06 1 165 469,3010 204 260,280,00 0,00 18 995 085,640,00

Бюджеты территориальных

государственных

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)

1.18

681 259,993 968 315,09 3 577 990,565 269 913,210,00 0,00 14 178 891,41681 412,56

Федеральный бюджет, всего1.18.1.

647 100,003 730 207,60 3 351 193,804 827 497,900,00 0,00 13 203 279,30647 280,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.18.1.1.

647 100,003 730 207,60 3 351 193,804 827 497,900,00 0,00 13 203 279,30647 280,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.18.1.1.

1.

647 100,003 730 207,60 3 351 193,800,000,00 0,00 8 375 781,40647 280,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.18.3.

681 259,993 968 315,09 3 577 990,565 269 913,210,00 0,00 14 178 891,41681 412,56

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Построены, в том числе

реконструированы объекты

спорта в рамках

государственной программы

Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

1.19

0,0063 270,25 514 811,09230 976,970,00 0,00 809 058,310,00

Федеральный бюджет, всего1.19.1.

0,0059 734,90 510 173,20228 667,200,00 0,00 798 575,300,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.19.1.1.

0,0059 734,90 510 173,20228 667,200,00 0,00 798 575,300,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.19.1.1.

1.

0,0059 734,90 510 173,200,000,00 0,00 569 908,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.19.3.

0,0063 270,25 514 811,09230 976,970,00 0,00 809 058,310,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Построен и введен в

эксплуатацию объект спорта в

с. Ансалта (Республика

Дагестан)

1.20

0,000,00 0,0034 243,900,00 0,00 34 243,900,00

Федеральный бюджет, всего1.20.1.

0,000,00 0,0032 500,000,00 0,00 32 500,000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.20.1.1.

0,000,00 0,0032 500,000,00 0,00 32 500,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.20.3.

0,000,00 0,0034 243,900,00 0,00 34 243,900,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Улучшена материально-

техническая база объектов

спорта в субъектах Российской

Федерации-победителях

фестиваля культуры и спорта

народов Юга России

1.21

100 000,0074 742,70 74 742,7074 742,700,00 74 742,70 466 239,2067 268,40

Федеральный бюджет, всего1.21.1.

100 000,0074 742,70 67 268,4074 742,700,00 74 742,70 458 764,9067 268,40



109

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.21.1.1.

100 000,0074 742,70 67 268,4074 742,700,00 74 742,70 458 764,9067 268,40

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.21.1.1.

1.

100 000,000,00 67 268,400,000,00 74 742,70 309 279,5067 268,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.21.3.

100 000,0074 742,70 74 742,7074 742,700,00 74 742,70 466 239,2067 268,40

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

1.22

0,00228 788,40 0,000,000,00 0,00 228 788,400,00

Федеральный бюджет, всего1.22.1.

0,00206 621,50 0,000,000,00 0,00 206 621,500,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.22.1.1.

0,00206 621,50 0,000,000,00 0,00 206 621,500,00



110

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.22.3.

0,00228 788,40 0,000,000,00 0,00 228 788,400,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

1.23

0,00311 795,40 0,000,000,00 0,00 311 795,400,00

Федеральный бюджет, всего1.23.1.

0,00283 245,30 0,000,000,00 0,00 283 245,300,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.23.1.1.

0,00283 245,30 0,000,000,00 0,00 283 245,300,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.23.3.

0,00311 795,40 0,000,000,00 0,00 311 795,400,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы проекты

государственно-частного

партнерства по созданию

объектов спорта в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

1.24

0,00346 126,40 0,000,000,00 0,00 346 126,400,00

Федеральный бюджет, всего1.24.1.

0,00305 550,90 0,000,000,00 0,00 305 550,900,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.24.1.1.

0,00305 550,90 0,000,000,00 0,00 305 550,900,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.24.3.

0,00346 126,40 0,000,000,00 0,00 346 126,400,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты

спортивного оборудования для

спортивных площадок в

Республику Крым и город

федерального значения

Севастополь в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

1.25

0,00143 314,50 0,000,000,00 0,00 143 314,500,00

Федеральный бюджет, всего1.25.1.

0,00136 490,00 0,000,000,00 0,00 136 490,000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.25.1.1.

0,00136 490,00 0,000,000,00 0,00 136 490,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.25.3.

0,00143 314,50 0,000,000,00 0,00 143 314,500,00

Бюджеты территориальных1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Подведомственные

Минспорту России

профессиональные

образовательные организации

реализуют программы

спортивной подготовки,

разработанные в соответствии

с федеральными стандартами

спортивной подготовки

1.26

604 144,500,00 0,000,000,00 546 323,30 1 670 091,00519 623,20

Федеральный бюджет, всего1.26.1.

604 144,500,00 0,000,000,00 546 323,30 1 670 091,00519 623,20

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

29 476 245,1

7

32 808 365,2

1

32 169 315,5

8

26 331 233,9

8

18 739 967,4

7

14 856 255,6

5

154 381 383,060,00

в том числе:

федеральный бюджет

24 799 232,4

0

30 539 151,9

6

29 651 532,8

0

22 760 305,0

8

0,00 14 196 653,8

0

139 343 365,4417 396 489,4

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

20 248 467,4

8

29 676 879,0

1

27 564 227,9

8

26 538 161,1

7

0,00 9 163 915,95 125 678 244,3612 486 592,7

7

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и групп

населения

71 376,07 142 752,1

3

214 128,2

0

285 504,2

7

356 880,3

4

428 256,4

1

856512.8

785 136,7

6

713 760,7

0

642 384,6

2

571 008,5

5

499 632,4

7

1.2. Реализованы проекты государственно-

частного партнерства по созданию

объектов спорта в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.4. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Улучшена материально-техническая база

объектов спорта в субъектах Российской

Федерации-победителях фестиваля

0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 40 000,00

100000

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

80 000,0060 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

культуры и спорта народов Юга России

1.6. Построены, в том числе

реконструированы объекты спорта в

рамках государственной программы

Российской Федерации "Развитие

Северо-Кавказского федерального

округа"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.7. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

647100

400 000,0

0

200 000,0

0

100 000,0

0

60 000,0040 000,00

1.8. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.9. Проведены физкультурные и

спортивные мероприятия, в том числе

направленные на совершенствование

физической подготовки сотрудников

правоохранительных органов и органов

безопасности и поддержку массового

физкультурно-спортивного движения

0,00 500,00 1 544,00 3 500,00 6 500,00 9 456,00

19464.3

15 100,0012 789,0012 789,0011 586,0010 786,00

1.10. Проведена Специальная олимпиада

России для инвалидов с умственной

отсталостью

0,00 2 292,00 3 381,00 7 236,00 11 092,00 14 969,00

46749.7

40 183,0035 011,0030 034,0024 861,0019 920,00

1.11. Поставлены комплекты спортивного

оборудования для спортивных площадок

в Республику Крым и город

федерального значения Севастополь в

рамках федеральной целевой программы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.12. Выполнено научное исследование по

разработке современных форм и методик

занятий физической культурой и

спортом

2 456,90 2 456,90 2 456,90 4 913,70 4 913,70 4 913,70

9827.4

9 827,409 827,407 370,607 370,607 370,60

1.13. Подготовлены новые кадры и проведено

повышение квалификации специалистов

в сфере физической культуры и спорта

76 052,90 76 052,90 76 052,90 152 105,9

0

152 105,9

0

152 105,9

0

511211.7

511 211,7

0

511 211,7

0

228 158,8

0

228 158,8

0

228 158,8

0

1.14. Выполнена научно-исследовательская

работа, включающая социологический

опрос, для определения факторов

мотивации населения к систематическим

занятиям физической культурой и

спортом

2 456,90 2 456,90 2 456,90 4 913,70 4 913,70 4 913,70

9827.4

9 827,409 827,407 370,607 370,607 370,60

1.15. Создана федеральная сеть спортивно-

образовательных центров

круглогодичного профиля

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2596534.2

2 016 534

,20

215 000,0

0

215 000,0

0

150 000,0

0

0,00

1.16. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

(муниципальной) собственности

0,00 0,00 0,00 200 000,0

0

350 000,0

0

600 000,0

0

16630697.1

13 980 00

0,00

12 700 00

0,00

7 600 000

,00

2 500 000

,00

900 000,0

0

1.17. Проведены спортивные соревнования в

системе подготовки спортивного резерва

207 440,9

0

207 440,9

0

207 440,9

0

414 881,8

0

414 881,8

0

414 881,8

0

829763.6

829 763,6

0

829 763,6

0

622 322,7

0

622 322,7

0

622 322,7

0

1.18. Проведены мероприятия для всех

категорий и групп населения в целях

увеличения доли населения принявшего

участие в выполнении нормативов

испытаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса

0,00 7 830,21 21 165,14 58 239,75 74 510,87 95 668,42

255707.3

201 766,6

1

185 348,8

7

138 383,0

8

124 685,6

7

111 822,8

8
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

1.19. Организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в том

числе спортивных сборных команд

Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

0,00 6 673,90 66 738,80 186 868,7

0

273 629,2

0

427 128,5

0

667388.3

634 018,9

0

620 671,1

0

593 975,6

0

547 258,4

0

527 236,7

0

1.20. В организации спортивной подготовки,

в том числе спортивные школы по

хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

671280.5

400 000,0

0

200 000,0

0

100 000,0

0

60 000,0040 000,00

1.21. Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на продвижение

федерального проекта «Спорт – норма

жизни"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86523.6

0,000,000,000,000,00

1.22. Некоммерческими организациями

реализованы проекты в сфере

физической культуры и спорта

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

256500

192 375,0

0

128 250,0

0

89 775,0051 300,000,00

1.23. Подведомственные Минспорту России

профессиональные образовательные

организации реализуют программы

спортивной подготовки, разработанные

в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

151 036,1

0

151 036,1

0

151 036,1

0

302 072,2

0

302 072,2

0

302 072,2

0

604144.5

604 144,5

0

604 144,5

0

453 108,3

0

453 108,3

0

453 108,3

0
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7. Дополнительная информация

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030

года" в рамках национальной  цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" предусмотрено увеличение доли граждан,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.К 2024 г. в дополнение к имеющейся численности в

систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь около 25 млн. человек.

В последнее десятилетие положительная динамика роста физической активности населения обеспечивалась,

в первую очередь, за счет детей и молодежи. В настоящее время 77,2% (35,7 млн человек) учащихся и студентов систематически занимаются

физической культурой и спортом. Начальные этапы спортивной подготовки проходят

3,3 млн человек.

Среди лиц в возрасте от 30 до 54 лет (женщины), 59 лет (мужчины) систематически физической культурой и спортом занимаются 21,6% (12,6 млн

человек), среди лиц в возрасте от 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) до 79 лет – 5,8% (1,8 млн человек). Таким образом, основной "резерв"

увеличения охвата массового спорта составляет взрослое население.

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального "прорыва" в показателях физической активности населения с

целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать

у большинства населения активно-деятельностные установки на занятия физической культурой и спортом.

Проведение качественных изменений в системе физического воспитания требует активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включая

корпоративную среду, повышение мотивации граждан к физическому развитию и показателей доступности спортивной инфраструктуры при

ликвидации дефицита в физкультурных кадрах на местах. В сфере подготовки спортивного резерва необходимо завершить процесс перехода

организаций спортивной подготовки на реализации федеральных стандартов и программ спортивной подготовки, обеспечить дополнительное

привлечение контингента занимающихся к соревновательной деятельности и соответствующую федеральным стандартам материально-техническую

базу спортивных школ олимпийского резерва.

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Спорт-норма жизни

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

Результат "Проведены

физкультурные и

комплексные

физкультурные

мероприятия для всех

категорий и групп

населения"

1.1

К участию в физкультурных и

комплексных физкультурных  

мероприятиях привлекаются все

категории и группы населения,

граждане всех

возрастов.Мероприятия носят

массовый характер. К

мероприятиям относятся,

например, открытая Всероссийская

массовая лыжная гонка "Лыжня

России", всероссийское

соровенование по футболу среди

детских команд "Кожаный мяч" и

др. Финансирование мероприятий

осуществляется за счет

предоставления подведомственной

Минспорту России организации

субсидии из федерального бюджета

на выполнение государственного

задания по реализации Единого

календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

Байсултанов

О.Х.

15.12.2019 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП), субсидии

некоммерческой организации на

организацию подготовку и участие

инвалидов с умственной

отсталостью в физкультурных

мероприятиях и заключения

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации и

юридическому (физическому) лицу

на развитие служебно-прикладных

видов спорта, совершенствование

физической подготовки

сотрудников правоохранительных

органов и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения.

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

1.1.1

 

-

Косилов С.В.

27.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.1.2

Соглашение -

-

Морозов А.А.

21.01.2019

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.1.3

Соглашение -

-

Новиков П.В.

23.01.2019

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

1.1.4

 

-

Томилова М.В.

15.04.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.1.5

 

-

Томилова М.В.

15.07.2019

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.1.6

 

-

Томилова М.В.

15.10.2019

07 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

1.1.7

Положение -

-

Томилова М.В.

30.11.2019

08 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

Контрольная точка

"Реализована 1 часть

ЕКП"

1.1.8

 

-

Малиц В.Н.

15.12.2019

02 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2019 г. "

1.1.9

 

-

Томилова М.В.

15.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

1.1.10

 

-

Косилов С.В.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.1.11

 

-

Морозов А.А.

25.01.2020

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.1.12

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

1.1.13

 

-

Томилова М.В.

15.04.2020

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.1.14

 

-

Томилова М.В.

15.07.2020

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

1.1.15

 

-

Томилова М.В.

15.10.2020

07 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

1.1.16

 

-

Томилова М.В.

15.11.2020

08 03

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Реализована 1 часть ЕКП

"

1.1.17

 

-

Малиц В.Н.

15.12.2020

02 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2020 г. "

1.1.18

 

-

Томилова М.В.

15.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

1.1.19

Приказ -

-

Косилов С.В.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.20

Прочий тип документа

Утверждены государственные

задания для подведомственных

Минспорту России организаций на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

25.01.2021

01 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидий

на выполнение

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственными

1.1.21

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

01.04.2021

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Минспорту России

организациями на 2021 г."

Контрольная точка

"Утверждены изменения

единого календарного

плана"

1.1.22

Приказ Приказ Минспорта России

о веесении изменений в Единый

календарный план

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Уразов М.С.

30.09.2021

10 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных и

комплексных

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения"

1.1.23

Положение Положения о

физкультурных и комплексных

физкультурных мероприятиях, в

том числе регламентирующие

вопросы их материально-

технического и финансового

обеспечения

-

Уразов М.С.

30.11.2021

11 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.24

Положение Положения о

физкультурных и комплексных

физкультурных мероприятиях, в

том числе регламентирующие

вопросы их материально-

технического и финансового

обеспечения

-

Уразов М.С.

30.11.2021

10 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.1.25

Отчет Отчет о выполнении

-

Томилова М.В.

14.12.2021

03 09

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственными

Минспорту России

организациями

государственных заданий

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2021 г."

подведомственными Минспорту

России организациями

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.26

Отчет Отчет о выполнении

подведомственными Минспорту

России организациями

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) (по

физкультурным и комплексным

физкультурным мероприятиям для

всех категорий и групп населения)

-

Уразов М.С.

15.12.2021

12 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Реализована 1 часть

ЕКП"

1.1.27

Отчет Отчет о реализации 1 части

ЕКП

-

Уразов М.С.

15.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



131

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.28

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Томилова М.В.

15.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.29

Приказ Приказ об утверждении

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2022 г.

-

Уразов М.С.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.1.30

Прочий тип документа

Утверждены государственные

задания для подведомственных

Минспорту России организаций на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М.С.

25.01.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.31

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М.С.

04.04.2022

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.32

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М.С.

30.11.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.33

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственными

Минспорту России организациями

государственных заданий на

оказание государственных услуг

-

Уразов М.С.

14.12.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ) за 2022 г.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.34

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М.С.

14.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.35

Приказ Приказ об утверждении

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2023 г.

-

Уразов М.С.

16.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.1.36

Прочий тип документа

Утверждены государственные

задания для подведомственных

Минспорту России организаций на

оказание государственных услуг

-

Уразов М.С.

25.01.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.37

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М.С.

04.04.2023

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.38

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М.С.

30.11.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.1.39

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

-

Уразов М.С.

14.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.40

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственными

Минспорту России организациями

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 2023 г.

-

Уразов М.С.

15.12.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.41

Приказ Приказ об утверждении

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2024 г.

-

Уразов М.С.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.1.42

Прочий тип документа

Утверждены государственные

задания для подведомственных

Минспорту России организаций на

-

Уразов М.С.

25.01.2024

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.1.43

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М.С.

04.04.2024

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.1.44

Соглашение Соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидий на выполнение

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М.С.

29.11.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1.45

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственными

Минспорту России организациями

-

Уразов М.С.

13.12.2024

02 04

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных заданий на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 2024 г.

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.1.46

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Уразов М.С.

13.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная

на продвижение

федерального проекта

«Спорт – норма жизни""

1.2

Подведомственной Минспорту

России организации

предоставляется субсидия из

федерального бюджета на

выполнение государственного

задания по разработке концепции и

плана реализации информационно-

коммуникационной кампании

направленная на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни», а также по

организации в средствах массовой

информации и субъектах

Российской Федерации

пропагандистских мероприятий

Морозов А.А.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(акций).

В рамках договора №СИ424

«Выполнение работ по

проведению социологического

исследования для определения

эффективных каналов

коммуникаций по вопросам

вовлечения населения в

систематические занятия

физической культурой и спортом,

разработке концепции

информационно-

коммуникационной кампании по

пропаганде физической культуры,

спорта и здорового образа жизни  и

оценке ее эффективности» была

разработана фокусная аудитория

коммуникационной кампании,

которая включает в себя 7

сегментов, разбитых в процентном

соотношении от общей аудитории:

- «Радость движения» (от 25 до 40,

занимаются спортом хотя бы время

от времени - 25%),

- «Семейный досуг» (35-45,

занимаются спортом, хотя и не

регулярно, но чаще всей семьей -

19%),

- «Вечная молодость» (то люди

старших возрастов (50+), которые

занимаются спортом, чтобы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

продлить молодость) - 15%,

- «Душевная гармония» (55-64,

занимаются спортом для

восстановление психологического

и морального состояние - 12%), -

«То, что доктор прописал»

(женщины 65+, в основном не

занимаются спортом, делают это по

показанию врачей - 11%),

- «Быстрее, выше, сильнее»

(молодые, чаще студенты, много и

регулярно занимаются спортом -

8%),

- «Быть офигенной» (сегмент

молодых до 35, регулярно

занимаются спортом, среди них

больше «свободных художников»

и студентов - 9%).

В 2021 году в паспорте

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» значением

результата является охват

аудитории в количестве 40

миллионов человек.

Продвижение проекта «Спорт –

норма жизни» строится через

официальный сайт проекта,

социальные сети проекта, Youtube-

канал проекта, через лидеров

общественного мнения и через

федеральные СМИ, с которыми



140

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выстроены договорные отношения.

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

пропаганде физической

культуры, спорта и

здорового образа жизни на

2019 г."

1.2.1

 

-

Томилова М.В.

26.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Создан центр разработки

и реализации

информационно-

коммуникационной

кампании в структуре

подведомственной

Минспорту России

организации "

1.2.2

 

-

Томилова М.В.

15.02.2019

08 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены техническое

задание на выполнение

работ по проведению

социологического

исследования для

определения эффективных

каналов коммуникаций по

1.2.3

 

-

Томилова М.В.

25.03.2019

02 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вопросам вовлечения

населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом, разработке

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни и оценке ее

эффективности "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал "

1.2.4

 

-

Томилова М.В.

15.04.2019

01 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен конкурский

отбор организации-

исполнителя работ по

проведению

социологического

1.2.5

 

-

Томилова М.В.

06.05.2019

07 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследования для

определения эффективных

каналов коммуникаций по

вопросам вовлечения

населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом, разработке

концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни и оценке ее

эффективности "

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.2.6

 

-

Курашов А.Н.

15.07.2019

09 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Разработаны проект

концепции

1.2.7

 

-

Курашов А.Н.

31.07.2019

11 12

-

Информац

ионная

система



143

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни (с учетом

результатов

социологического

исследования для

определения эффективных

каналов коммуникаций по

вопросам вовлечения

населения в

систематические занятия

физической культурой и

спортом) и методика

оценки ее эффективности

"

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал "

1.2.8

 

-

Курашов А.Н.

15.10.2019

03 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.2.9

 Курашов А.Н.

01.11.2019

12 04 Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены концепция,

план мероприятий по

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни и методика оценки

ее эффективности"

- -

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.10

 

-

Томилова М.В.

25.12.2019

10 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.2.11

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

1.2.12

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

05 13

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2019 г. "

1.2.13

 

-

Томилова М.В.

25.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

пропаганде физической

культуры, спорта и

здорового образа жизни на

2020 г."

1.2.14

 

-

Курашов А.Н.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.2.15

 

-

Новиков П.В.

25.01.2020

01 05

-

Информац



146

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией "

1.2.16

 

-

Новиков П.В.

31.01.2020

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

партнерами в целях

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

1.2.17

 

-

Курашов А.Н.

01.04.2020

05 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

жизни"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал "

1.2.18

 

-

Курашов А.Н.

15.04.2020

02 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.2.19

 

-

Курашов А.Н.

15.07.2020

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

1.2.20

 

-

Курашов А.Н.

15.10.2020

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

Контрольная точка

"Выполнен план

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни "

1.2.21

 

-

Курашов А.Н.

25.12.2020

08 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2020 г."

1.2.22

 

-

Томилова М.В.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден план

мероприятий по

пропаганде физической

1.2.23

Прочий тип документа -

-

Курашов А.Н.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

культуры, спорта и

здорового образа жизни на

2021 г."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.24

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг на

2021 год

-

Томилова М.В.

25.01.2021

01 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.2.25

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг на

2021 год

-

Томилова М.В.

31.01.2021

05 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



150

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.26

Соглашение Соглашение с

организациями-партнерами в

целях реализации концепции

информационно-

коммуникационной кампании по

пропаганде физической культуры,

спорта и здорового образа жизни

-

Томилова М.В.

01.04.2021

06 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.27

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 1 квартал

2021 г.

-

Томилова М.В.

15.04.2021

03 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.2.28

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 2 квартал

2021 г.

-

Томилова М.В.

15.07.2021

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

выполнения плана

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни"

1.2.29

Отчет Проведен мониторинг

выполнения плана реализации

концепции информационно-

коммуникационной кампании по

пропаганде физической культуры,

спорта и здорового образа жизни

-

Полинский

А.Г.

10.10.2021

08 09

-

нет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.30

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 3 квартал

2021 г.

-

Томилова М.В.

15.10.2021

08 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен анализ и

корректировка плана

1.2.31

Отчет Отчет о проведении анализа

и корректировки плана реализации

концепции информационно-

-

Дроздов А.С.

30.11.2021

09 12

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни"

коммуникационной кампании по

пропаганде физической культуры,

спорта и здорового образа жизни

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

организациями-

партнерами в целях

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни"

1.2.32

Соглашение Соглашения с

организациями-партнерами в

целях реализации концепции

информационно-

коммуникационной кампании по

пропаганде физической культуры,

спорта и здорового образа жизни

-

Дроздов А.С.

01.12.2021

11 13

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.33

Прочий тип документа План

реализации концепции

информационно-

коммуникационной кампании по

пропаганде физической культуры,

спорта и здорового образа жизни

-

Полинский

А.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.34

Отчет Отчет о выполнении плана

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2021 году

-

Полинский

А.Г.

25.12.2021

09 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.35

Отчет Отчет о выполнении

подведомственной Минспорту

России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ) за 2021 г.

-

Полинский

А.Г.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Выполнен план

реализации концепции

информационно-

коммуникационной

кампании по пропаганде

физической культуры,

спорта и здорового образа

жизни"

1.2.36

Отчет Отчет о выполнении плана

реализации концепции

информационно-

коммуникационной кампании по

пропаганде физической культуры,

спорта и здорового образа жизни

-

Дроздов А.С.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.37

Прочий тип документа План

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2022 году

-

Полинский

А.Г.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.38

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг на

2022 год

-

Полинский

А.Г.

24.01.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.2.39

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг на

2022 год

-

Полинский

А.Г.

28.01.2022

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.40

Прочий тип документа

Соглашение с организациями-

партнерами в целях реализации

концепции информационно-

коммуникационной кампании

-

Полинский

А.Г.

01.04.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.41

Отчет Отчет о выполнении плана

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2022 году

-

Полинский

А.Г.

23.12.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.42

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг за

2022 год

-

Полинский

А.Г.

25.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



156

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.43

Прочий тип документа План

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2023 году

-

Томилова М.В.

13.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.44

Соглашение Государственное

задание на оказание

государственных услуг на 2023 год

-

Томилова М.В.

24.01.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.2.45

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг на

2023 год

-

Томилова М.В.

30.01.2023

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.2.46

Прочий тип документа

Соглашение с организациями-

партнерами в целях реализации

концепции информационно-

коммуникационной кампании

-

Томилова М.В.

03.04.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.47

Отчет Отчет о выполнении плана

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2023 году

-

Томилова М.В.

22.12.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.48

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг за

2023 год

-

Томилова М.В.

25.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.49

Соглашение Государственное

задание на оказание

государственных услуг на 2024 год

-

Томилова М.В.

22.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.2.50

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание государственных услуг на

2024 год

-

Томилова М.В.

26.01.2024

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.2.51

Прочий тип документа

Соглашение с организациями-

партнерами в целях реализации

концепции информационно-

коммуникационной кампании

-

Томилова М.В.

01.04.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.52

Отчет Отчет о выполнении плана

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2024 году

-

Томилова М.В.

24.12.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.53

Прочий тип документа План

проведения информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни» в 2024 году

-

Томилова М.В.

25.12.2024

02 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.2.54

Отчет Отчет о выполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг за

2024 год

-

Томилова М.В.

25.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "В организации

спортивной подготовки, в

том числе спортивные

1.3

С целью достижения результата

субъектам Российской Федерации

предоставляются субсидии из

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Да Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь"

федерального бюджета в

соответствии с Правилами

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на софинансирование

государственных программ

субъектов Российской Федерации

в части приобретения спортивного

оборудования и инвентаря для

приведения организаций

спортивной подготовки в

нормативное состояние

(Приложение № 31 к

государственной программе

Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта",

утвержденной постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 N 302)

Распределение объемов

финансового обеспечения

реализации мероприятий между

субъектами Российсчкой

Федерации утверждается

Федеральным законом о

федеральном бюджете на текущий

год и планновый период.

Перечень спортивного

оборудования и инветаря, которые

предполагается поставлять в

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спортивные организации,

утвержден приказом Минспорта

России от 27.12.19 № 1134, либо

должен быть согласован

Минспортом России в части

оборудования для спортивных

школ олимпийского резерва.

 Спортивные организации

отбираются субьектами

Российской Федерации

самостоятельно.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.3.1

 

-

Новиков П.В.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

1.3.2

 

-

Новиков П.В.

15.02.2019

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.3.3

 

-

Новиков П.В.

15.04.2019

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

1.3.4

 

-

Новиков П.В.

15.07.2019

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.3.5

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

1.3.6

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологического

оборудования "

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г."

1.3.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.3.8

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

"

1.3.9

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и инвентаря

"

1.3.10

 

-

Новиков П.В.

15.06.2020

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

1.3.11

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



166

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

"

1.3.12

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

07 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

1.3.13

 

-

Новиков П.В.

01.11.2020

08 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



167

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инвентарем"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.3.14

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г. "

1.3.15

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

1.3.16

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

-

Росляков А.В.

15.02.2021

02 04

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.17

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

1 квартал

-

Росляков А.В.

15.04.2021

03 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку спортивного

оборудования и

инвентаря"

1.3.18

Справка Справка о заключении

контрактов на поставку

спортивного оборудования и

инвентаря

-

Росляков А.В.

15.06.2021

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.19

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

-

Росляков А.В.

15.07.2021

09 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2 квартал

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.20

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

3 квартал

-

Росляков А.В.

15.10.2021

06 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем"

1.3.21

Справка Справка об организациях

спортивной подготовки

оснащеных спортивным

оборудованием и инвентарем.

-

Росляков А.В.

01.12.2021

07 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.22

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

-

Росляков А.В.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2021 г.отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.23

Распоряжение Утверждено

распределение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации

из федерального бюджета на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования на

2022 г.

-

Росляков А.В.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.24

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А.В.

15.02.2022

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюддетных

трансфертов"

1.3.25

Отчет Отчет об эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

-

Росляков А.В.

15.04.2022

03 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

1 квартал

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.26

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2 квартал

-

Росляков А.В.

15.07.2022

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.27

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

3 квартал

-

Росляков А.В.

15.10.2022

06 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.28

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

-

Росляков А.В.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2022 г.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.29

Распоряжение Утверждено

распределение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации

из федерального бюджета на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования на

2023 г.

-

Росляков А.В.

13.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.30

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А.В.

15.02.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.3.31

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

-

Росляков А.В.

15.04.2023

03 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов" предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

1 квартал

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.32

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2 квартал

-

Росляков А.В.

15.07.2023

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.33

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

3 квартал

-

Росляков А.В.

15.10.2023

06 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.3.34

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

-

Росляков А.В.

25.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов"

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2023 г.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.3.35

Распоряжение Утверждено

распределение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации

из федерального бюджета на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования на

2024 г.

-

Росляков А.В.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.3.36

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А.В.

15.02.2024

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.3.37

Отчет Представлен отчет об

-

Росляков А.В.

15.04.2024

03 06

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

1 квартал

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.38

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2 квартал

-

Росляков А.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.39

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

3 квартал

-

Росляков А.В.

15.10.2024

06 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.3.40

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2024 г.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка"

1.4

Проводится отбор субъектов

Российской Федерации, в которых

имеются спортивные организации,

осуществляющие подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в том

числе спортивных сборных команд

Российской Федерации по базовым

видам спорта, и в соответствии с

Правилами предоставляются

субсидии из федерального бюджета

на государственную поддержку

спортивных организаций,

осуществляющих подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в том

числе спортивных сборных команд

Российской Федерации,

Морозов А.А.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(Приложение № 10 к

государственной программе

Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта",

утвержденной постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 N 302) в

целях софинансирования

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

региональных проектов,

обеспечивающих достижение

целей, показателей и результатов

федерального проекта "Спорт -

норма жизни", связанных:

а) с финансовым обеспечением

организаций, осуществляющих

спортивную подготовку, на

реализацию программ по

спортивной подготовке в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки по базовым

олимпийским, паралимпийским и

сурдлимпийским видам спорта;

б) с повышением квалификации и

переподготовкой специалистов в

сфере физической культуры и

спорта;

в) с приобретением автомобилей,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

не являющихся легковыми, массой

более 3500 кг и с числом

посадочных мест (без учета

водительского места) более 8;

г) с осуществлением в

соответствии с порядком,

утвержденным Министерством

спорта Российской Федерации,

поддержки одаренных

спортсменов, занимающихся в

организациях, осуществляющих

спортивную подготовку, и

образовательных организациях,

реализующих федеральные

стандарты спортивной подготовки.

 В соответствии с Федеральным

законом от 04.12.2007 №329-ФЗ "О

физической культуре и спорте в

Российской Федерации"

федеральные стандарты

спортивной подготовки

утверждаются не реже чем один раз

в четыре года с необходимыми

корректировками.

Контрольная точка

"Утверждены

федеральные стандарты

спортивной подготовки

по всем олимпийским,

паралимпийским и

1.4.1

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

15.05.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сурдлимпийским видам

спорта"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.2

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

29.11.2018

01 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

1.4.3

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

25.01.2019

05 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.4

Соглашение -

-

Морозов А.А.

15.02.2019

04 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

1.4.5

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.04.2019

06 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 1 квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2 квартал"

1.4.6

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.07.2019

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 3 квартал"

1.4.7

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.10.2019

09 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Не

менее 95% организаций

спортивной подготовки

оказывают услуги в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

1.4.8

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.12.2019

10 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

1.4.9

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

15.12.2019

Взаимо

связь с

06

-

Информац

ионная



183

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

1.4.10

Отчет -

-

Морозов А.А.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



184

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2019 г."

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

на оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

1.4.11

Соглашение -

-

Морозов А.А.

15.02.2020

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

1.4.12

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.04.2020

06 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



185

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 1 квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2 квартал"

1.4.13

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.07.2020

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.4.14

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.10.2020

09 03

-

Информац

ионная



186

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 3 квартал"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Все

организации спортивной

подготовки оказывают

услуги в соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

1.4.15

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.12.2020

10 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

1.4.16

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

оказание адресной

финансовой поддержки

спортивным

организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для сборных

команд Российской

Федерации, за 2020 г."

1.4.17

Отчет -

-

Морозов А.А.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.18

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на оказание адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва

для сборных команд Российской

Федерации, за 1 квартал

-

Морозов А.А.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.19

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на оказание адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва

для сборных команд Российской

Федерации, за 2 квартал

-

Морозов А.А.

15.07.2021

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.4.20

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

-

Морозов А.А.

15.10.2021

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



189

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов" предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на оказание адресной финансовой

поддержки спортивным

организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва

для сборных команд Российской

Федерации, за 3 квартал

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.21

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения предоставляемых

субъектами Российской Федерации

в ГИИС "Электронный бюджет",

позволяющих обеспечить оказание

услуг всеми организациями

спортивной подготовки в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

-

Морозов А.А.

16.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.22

Прочий тип документа

Приложение 2 к государственной

программе Российской Федерации

"Развитие физической культуры и

спорта"

-

Дроздов А.С.

15.01.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



190

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.23

Прочий тип документа

Распределение бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

утверждаются ежегодно

соответствующим Федеральным

законом

-

Дроздов А.С.

15.01.2022

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.24

Соглашение В государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с типовой

формой, утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации, ежегодно

заключаются соглашения о

предоставлении Субсидии с

субъектами Российской

Федерации.

-

Дроздов А.С.

15.01.2022

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.25

Приказ Федеральные стандарты по

каждому виду спорта утверждены

приказами Минспорта России

-

Дроздов А.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.26

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А.С.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.27

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

1.4.28

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А.С.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

иооная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.29

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения предоставляемых

субъектами Российской Федерации

в ГИИС "Электронный бюджет"

-

Дроздов А.С.

25.12.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.30

Отчет Предоставляемая субъектам

Российской Федерации субсидия

из федерального бюджета имеет

многоцелевое назначение по

нескольким типам результатов, в

том числе неучтенных в перечне

(финансовое обеспечение

реализации программ спортивной

подготовки, повышение

квалификации и переподготовка

кадров, приобретение

автомобилей, поддержка

одаренных спортсменов)

-

Дроздов А.С.

25.12.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

1.4.31

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

-

Дроздов А.С.

25.12.2022

06 Взаимо

связь с

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов"

предоставляется Субсидияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.4.32

Прочий тип документа

Приложение 2 к Государственной

программе Российской Федерации

"Развитие физической культуры и

спорта"

-

Дроздов А.С.

15.01.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.33

Прочий тип документа

Распределение бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

утверждаются ежегодно

соответствующим Федеральным

законом

-

Дроздов А.С.

15.01.2023

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.4.34

Соглашение В государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

-

Дроздов А.С.

15.01.2023

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с типовой

формой, утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации, ежегодно

заключаются соглашения о

предоставлении субсидии с

субъектами Российской

Федерации.

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.35

Соглашение Федеральные

стандарты по каждому виду спорта

утверждены приказами Минспорта

России

-

Дроздов А.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.36

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А.С.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.37

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А.С.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.38

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А.С.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.39

Отчет Предоставляемая субъектам

Российской Федерации субсидия

из федерального бюджета имеет

многоцелевое назначение по

нескольким типам результатов, в

том числе неучтенных в перечне

-

Дроздов А.С.

25.12.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



196

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(финансовое обеспечение

реализации программ спортивной

подготовки, повышение

квалификации и переподготовка

кадров, приобретение

автомобилей, поддержка

одаренных спортсменов)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.40

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения предоставляемых

субъектами Российской Федерации

в ГИИС "Электронный бюджет"

-

Дроздов А.С.

25.12.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.41

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А.С.

25.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

1.4.42

Прочий тип документа

Приложение 2 к Государственной

программе Российской Федерации

"Развитие физической культуры и

-

Дроздов А.С.

15.01.2024

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

спорта" т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.4.43

Прочий тип документа

Распределение бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

утверждаются ежегодно

соответствующим Федеральным

законом

-

Дроздов А.С.

15.01.2024

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.4.44

Соглашение В государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами «Электронный

бюджет», в соответствии с типовой

формой, утвержденной

Министерством финансов

Российской Федерации, ежегодно

заключаются соглашения о

предоставлении субсидии с

субъектами Российской

Федерации.

-

Дроздов А.С.

15.01.2024

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.4.45

Соглашение Федеральные

стандарты по каждому виду спорта

утверждены приказами Минспорта

России

-

Дроздов А.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.46

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А.С.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.47

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А.С.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.48

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А.С.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.4.49

Отчет Предоставляемая субъектам

Российской Федерации субсидия

из федерального бюджета имеет

многоцелевое назначение по

нескольким типам результатов, в

том числе неучтенных в перечне

(финансовое обеспечение

реализации программ спортивной

подготовки, повышение

квалификации и переподготовка

кадров, приобретение

автомобилей, поддержка

одаренных спортсменов)

-

Дроздов А.С.

25.12.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.50

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения предоставляемых

субъектами Российской Федерации

-

Дроздов А.С.

25.12.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в ГИИС "Электронный бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.4.51

Отчет Отчет о расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия

-

Дроздов А.С.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Проведены

мероприятия для всех

категорий и групп

населения в целях

увеличения доли

населения принявшего

участие в выполнении

нормативов испытаний

(тестов) Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО)"

1.5

Увеличение доли населения,

зарегистрированного в

электронной базе данных

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО), от общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

от 6 лет.

Проведение мероприятий:

- разработка нормативных

правовых актов, направленных на

внедрение и реализацию

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО);

- реализация плана по внедрению

Всероссийского физкультурно-

Байсултанов

О.Х.

25.12.2018 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спортивного комплекса "Готов к

труду и обороне" (ГТО);

- проведение мониторинга уровня

физической подготовленности

населения.

- закупка знаков отличия ГТО для

выполнивших нормативы;

- закупка для субъектов

Российской Федерации

оборудования для организации

тестирования;

- создание видеоматериалов для

продвижения и популяризации

ГТО;

- изготовление ведомственных

наград в виде нагрудного значка,

приуроченных к 90-летию

создания Всесоюзного

физкультурного комплекса ГТО

(СССР) «90 лет ГТО».

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 1 квартал"

1.5.1

Отчет -

-

Томилова М.В.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 2 квартал"

1.5.2

 

-

Томилова М.В.

15.07.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 3 квартал"

1.5.3

 

-

Томилова М.В.

15.10.2019

06 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия,

направленные на развитие

комплекса ГТО,

организованы подготовка

граждан к выполнению

нормативов комплекса

ГТО и тестирование

уровня физической

подготовленности"

1.5.4

Прочий тип документа -

-

Томилова М.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.5.5

 

-

Томилова М.В.

25.12.2019

03 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 2019 г."

1.5.6

 

-

Томилова М.В.

25.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО "

1.5.7

 

-

Томилова М.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 1 квартал"

1.5.8

 

-

Томилова М.В.

15.04.2020

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 2 квартал"

1.5.9

 

-

Томилова М.В.

15.07.2020

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 3 квартал"

1.5.10

 

-

Томилова М.В.

15.10.2020

06 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия,

направленные на развитие

1.5.11

 

-

Томилова М.В.

25.12.2020

07 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

комплекса ГТО,

организованы подготовка

граждан к выполнению

нормативов комплекса

ГТО и тестирование

уровня физической

подготовленности "

Контрольная точка

"Федеральным оператором

комплекса ГТО

представлен отчет об

использовании субсидии

из федерального бюджета

за 2020 г."

1.5.12

 

-

Томилова М.В.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.13

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО.

-

Байсултанов

О.Х.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.14

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 1 квартал

-

Байсултанов

О.Х.

15.04.2021

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.15

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 2 квартал

-

Байсултанов

О.Х.

15.07.2021

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.16

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 3 квартал

-

Байсултанов

О.Х.

15.10.2021

06 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждение списка лиц,

награждаемых золотым

знаком отличия ВФСК

ГТО по итогам 3

квартала"

1.5.17

Приказ Приказ Минспорта России

о награждении золотым знаком

отличия ВФСК ГТО по итогам 3

квартала, опубликованный на

официальном сайте Минспорта

России

-

Уразов М.С.

30.10.2021

06 07

-

нет

Контрольная точка

"Утверждение списка лиц,

награждаемых золотым

знаком отличия ВФСК

1.5.18

Приказ Приказ Минспорта России

о награждении золотым знаком

отличия ВФСК ГТО по итогам 1

квартала, опубликованный на

-

Уразов М.С.

30.11.2021

09 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ГТО по итогам 1

квартала"

официальном сайте Минспорта

России

т

Контрольная точка

"Утверждение списка лиц,

награждаемых золотым

знаком отличия ВФСК

ГТО по итогам 2

квартала"

1.5.19

Приказ Приказ Минспорта России

о награждении золотым знаком

отличия ВФСК ГТО по итогам 2

квартала, опубликованный на

официальном сайте Минспорта

России

-

Уразов М.С.

30.11.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.20

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 2021 г.

-

Байсултанов

О.Х.

24.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутсвует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.21

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения.

-

Уразов М.С.

25.12.2021

07 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

мероприятия,

направленные на развитие

комплекса ГТО,

организованы подготовка

граждан к выполнению

нормативов комплекса

ГТО и тестирование

уровня физической

подготовленности"

1.5.22

Отчет Отчет о проведении

мероприятий в субъектах

Российской Федерации,

направленных на развитие

комплекса ГТО, организована

подготовка граждан к выполнению

нормативов комплекса ГТО и

тестирование уровня физической

подготовленности

-

Уразов М.С.

25.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.23

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО.

-

Уразов М.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.24

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 1 квартал

-

Уразов М.С.

15.04.2022

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.25

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 2 квартал

-

Уразов М.С.

15.07.2022

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.26

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 3 квартал

-

Уразов М.С.

14.10.2022

07 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.27

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 2022 год.

-

Уразов М.С.

24.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.28

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения. В субъектах

Российской Федерации проведены

-

Уразов М.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятия, направленные на

развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка граждан

к выполнению нормативов

комплекса ГТО и тестирование

уровня физической

подготовленности.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.29

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО.

-

Уразов М.С.

15.02.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.30

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 1

полугодие

-

Уразов М.С.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.31

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 2023 год.

-

Уразов М.С.

24.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.32

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения.

-

Уразов М.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.5.33

Справка Справка о переводе

средств федерального бюджета по

субсидии АНО «Дирекция

спортивных и социальных

проектов».

-

Уразов М.С.

25.12.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.5.34

Отчет Отчет о достижении

-

Уразов М.С.

25.12.2023

02 04

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения. В субъектах

Российской Федерации проведены

мероприятия, направленные на

развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка граждан

к выполнению нормативов

комплекса ГТО и тестирование

уровня физической

подготовленности.

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.5.35

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

федеральному оператору

комплекса ГТО.

-

Уразов М.С.

15.02.2024

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.36

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 1

полугодие

-

Уразов М.С.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.5.37

Отчет Федеральным оператором

комплекса ГТО представлен отчет

об использовании субсидии из

федерального бюджета за 2024 год.

-

Уразов М.С.

24.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.38

Прочий тип документа Отчет о

достижении значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения.

-

Уразов М.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

1.5.39

Справка Справка о переводе

средств федерального бюджета по

субсидии АНО «Дирекция

-

Уразов М.С.

25.12.2024

01 03

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

спортивных и социальных

проектов».

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.40

Отчет Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии и

обязательствах, принятых в целях

их достижения. В субъектах

Российской Федерации проведены

мероприятия, направленные на

развитие комплекса ГТО,

организованы подготовка граждан

к выполнению нормативов

комплекса ГТО и тестирование

уровня физической

подготовленности.

-

Уразов М.С.

25.12.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Проведены

спортивные соревнования

в системе подготовки

спортивного резерва "

1.6

В спортивных соревнованиях и

комплексных спортивных

мероприятиях принимают участие

спортсмены, входящие в сборные

команды субъектов Российской

Федерации и имеющие

соответственные спортивные

разряды и звания. Возрастные

категории участников

соответствуют утвержденным

правилам Минспорта России по

видам спорта юношеской и

юниорской группы. К таким

Морозов А.А.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соревнованиям относятся:

Первенства России по

олимпийским, неолимпийским и

адаптивным видам спорта,

зимние/летние Спартакиады

учащихся и молодежи России,

зимние/летние Спартакиады среди

сильнейших спортсменов без

ограничения верхней границы

возраста, зимние/летние

Спартакиады инвалидов России.

Спортивные соренования

проводятся подведомственной

Минспорту России организацией

за счет средств представленной

субсидии из федерального бюджета

на выполнение государственного

задания по реализации Единого

календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП), в том числе на

проведение первенств и

спартакиады России по всем

олимпийским, неолимпийским и

адаптивным видам спорта.

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

1.6.1

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

27.12.2018

Взаимо

связь с

иными

06

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.6.2

 

-

Морозов А.А.

22.01.2019

01 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.6.3

Соглашение -

-

Морозов А.А.

23.01.2019

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.6.4

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.04.2019

07 09

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал"

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.6.5

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.07.2019

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

1.6.6

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.10.2019

09 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ) за 3

квартал"

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

соревнованиях, в том

числе регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения"

1.6.7

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

30.11.2019

10 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва из 2 части ЕКП "

1.6.8

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

15.12.2019

02 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2019 г."

1.6.9

Отчет -

-

Морозов А.А.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.6.10

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

27.12.2019

Взаимо 06

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.6.11

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

25.01.2020

01 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.6.12

Соглашение -

-

Морозов А.А.

15.02.2020

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



220

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 1

квартал"

1.6.13

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.04.2020

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 2

квартал"

1.6.14

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.07.2020

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

1.6.15

Отчет -

-

Морозов А.А.

15.10.2020

09 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за 3

квартал"

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

соревнованиях, в том

числе регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения"

1.6.16

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

30.11.2020

10 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Реализованы

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва из 2 части ЕКП "

1.6.17

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

15.12.2020

02 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) за

2020 г."

1.6.18

Отчет -

-

Морозов А.А.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

1.6.19

Прочий тип документа -

-

Морозов А.А.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.6.20

Прочий тип документа

Утверждено государственное

задание для подведомственной

Минспорту России организации на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.А.

25.01.2021

01 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.6.21

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

-

Морозов А.А.

15.02.2021

07 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственной Минспорту

России организацией.

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.22

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.А.

15.04.2021

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.23

Отчет В системе ГИИС

"Электронный бюджет"

ежеквартально предоставляется

отчет о выполнении

подведомственной Минспорту

России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.А.

15.07.2021

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по

подготовке спортивного

резерва за 3 квартал"

1.6.24

Справка Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по подготовке

спортивного резерва за 3 квартал

-

Дроздов А.С.

10.10.2021

10 11

-

нет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.25

Отчет В системе ГИИС

"Электронный бюджет"

ежеквартально предоставляется

отчет о выполнении

подведомственной Минспорту

России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.А.

15.10.2021

10 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

соревнованиях, в том

числе регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

на 2022 г."

1.6.26

Положение Положения о

спортивных соревнованиях, в том

числе регламентирующие вопросы

их материально-технического и

финансового обеспечения на 2022

г.

-

Дроздов А.С.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены изменения

единого календарного

плана по итогам 1

полугодия"

1.6.27

Приказ Приказ Минспорта России

о внесении изменений в Единый

календарный план

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) по итогам 1

полугодия

-

Дроздов А.С.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.28

Положение Утверждены

положения о спортивных

соревнованиях, в том числе

регламентирующие вопросы их

материально-технического и

финансового обеспечения

-

Дроздов А.С.

30.11.2021

11 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по

подготовке спортивного

резерва за 1 полугодие"

1.6.29

Отчет Отчет об обеспечении

мониторинга результатов

проведения мероприятий по

подготовке спортивного резерва за

1 полугодие

-

Дроздов А.С.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.6.30

Отчет Отчет о реализации

-

Дроздов А.С.

15.12.2021

03 04

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Реализованы плановые

мероприятия системы

подготовки спортивного

резерва, включенные во 2

часть ЕКП"

плановых мероприятий системы

подготовки спортивного резерва,

включенных во 2 часть ЕКП

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.31

Прочий тип документа

Реализованы мероприятия системы

подготовки спортивного резерва из

2 части ЕКП

-

Дроздов А.С.

15.12.2021

03 12

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.32

Отчет В системе ГИИС

"Электронный бюджет" ежегодно

предоставляется отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Морозов А.А.

24.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по

подготовке спортивного

резерва за 2021 год"

1.6.33

Справка Обеспечен мониторинг

результатов проведения

мероприятий по подготовке

спортивного резерва за 2021 год

-

Дроздов А.С.

25.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.34

Приказ Ежегодное утверждение

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Дроздов А.С.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.6.35

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А.С.

25.01.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

1.6.36

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

-

Дроздов А.С.

25.01.2022

08 06

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.37

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.04.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.6.38

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

-

Дроздов А.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.39

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.40

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях, в том

числе регламентирующие вопросы

их материально-технического и

финансового обеспечения

-

Дроздов А.С.

20.12.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.41

Отчет Реализованы мероприятия

системы подготовки спортивного

резерва из ЕКП

-

Дроздов А.С.

20.12.2022

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.42

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.43

Приказ Ежегодное утверждение

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Дроздов А.С.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.6.44

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

-

Дроздов А.С.

25.01.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

государственных заданий)точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.45

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Дроздов А.С.

25.01.2023

08 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.46

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.04.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.47

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.48

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

1.6.49

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях, в том

числе регламентирующие вопросы

их материально-технического и

-

Дроздов А.С.

20.12.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(кадровое) обеспечение" финансового обеспечения

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.50

Отчет Реализованы мероприятия

системы подготовки спортивного

резерва из ЕКП

-

Дроздов А.С.

20.12.2023

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.51

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.52

Приказ Ежегодное утверждение

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП)

-

Морозов А.А.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.6.53

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А.С.

25.01.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.6.54

Соглашение Соглашение о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

-

Дроздов А.С.

25.01.2024

08 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

1.6.55

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

-

Дроздов А.С.

15.04.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.56

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.6.57

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.6.58

Прочий тип документа

Утверждены положения о

спортивных соревнованиях, в том

числе регламентирующие вопросы

их материально-технического и

финансового обеспечения

-

Дроздов А.С.

20.12.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.59

Отчет Реализованы мероприятия

системы подготовки спортивного

резерва из ЕКП

-

Дроздов А.С.

20.12.2024

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.6.60

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта

1.7

Субъектам Российской Федерации

предоставляется субсидии из

федерального бюджета на создание

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Да Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

региональной

(муниципальной)

собственности"

физкультурно-

оздоровительныхкомплексов,

крытых катков, региональных

центров по хоккею и футбольных

манежей, в соответствии с

Правилами предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

осуществлении создания и

модернизации объектов

спортивной инфраструктуры

государственной собственности

субъектов Российской Федерации

(муниципальной собственности), а

также приобретения (выкупа) в

государственную собственность

субъекта Российской Федерации

(муниципальную собственность)

объектов недвижимого имущества

для занятий физической культурой

и спортом ( Приложение № 33 к

государственной программе

Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта",

утвержденной постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 N 302)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал "

1.7.1

 

-

Новиков П.В.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.2

 

-

Новиков П.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.3

 

-

Новиков П.В.

01.07.2019

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.4

 

-

Новиков П.В.

01.07.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал "

1.7.5

 

-

Новиков П.В.

15.07.2019

15 17

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал "

1.7.6

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

16 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

1.7.7

 

-

Новиков П.В.

15.11.2019

17 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.8

 

-

Новиков П.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100%"

1.7.9

 

-

Новиков П.В.

01.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.7.10

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо 09

-

Информац



241

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

в Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)"

1.7.11

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации"

1.7.12

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

03 14

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

1.7.13

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

10

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию"

1.7.14

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена"

1.7.15

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации "

1.7.16

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

14 14

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.7.17

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

13 13

-

Информац

ионная

систима

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2019 г. "

1.7.18

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

1.7.19

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

13 15

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал"

1.7.20

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

14 16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.21

 

-

Новиков П.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

1.7.22

 

-

Новиков П.В.

01.07.2020

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

экспертиз"

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.23

 

-

Новиков П.В.

01.07.2020

02 13

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал"

1.7.24

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

15 17

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал"

1.7.25

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

16 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

1.7.26

 

-

Новиков П.В.

15.11.2020

17 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сметной документации

объектов капитального

строительства"

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.27

 

-

Новиков П.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100%"

1.7.28

 

-

Новиков П.В.

01.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

1.7.29

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



247

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сметной документации

объектов капитального

строительства"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

в Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС)"

1.7.30

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации"

1.7.31

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

03 15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

1.7.32

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объектов капитального

строительства"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию"

1.7.33

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2020 г."

1.7.34

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.7.35

Прочий тип документа Служебная

-

Новиков П.В.

25.12.2020

10 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

записка об исполнении

контрольной точки

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.7.36

Соглашение Заключение

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета.

-

Росляков А.В.

15.02.2021

13 16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.37

Отчет Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

за 1 квартал.

-

Росляков А.В.

15.04.2021

15 17

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.38

Отчет Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

за 2 квартал.

-

Росляков А.В.

15.07.2021

16 18

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Расчет распределения

субсидий между

субъектами Российской

Федерации на 2022 год

направлен для включения

в проект федерального

бюджета на следующий

период"

1.7.39

Прочий тип документа Методики

распределения субсидий,

субвенций и иных межбюджетных

трансфертов из федерального

бюджета между бюджетами

субъектов Российской Федерации,

размещенные в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Росляков А.В.

15.09.2021

17 18

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.40

Отчет Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

за 3 квартал.

-

Росляков А.В.

15.10.2021

17 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.7.41

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

приобретение оборудования и

монтажные работы.

-

Росляков А.В.

15.11.2021

18 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведен анализ

необходимости адресного

перераспределения

бюджетных средств"

1.7.42

Отчет Отчет о проведении анализа

необходимости адресного

перераспределения бюджетных

средств

-

Росляков А.В.

30.11.2021

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.7.43

Отчет Отчет об объеме

выполненных работ по форме КС-

2, КС-3.

-

Росляков А.В.

01.12.2021

04 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



251

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

т

Контрольная точка

"Заключены контракты на

строительство объектов

спорта"

1.7.44

Прочий тип документа Контракты

на строительство объектов спорта

-

Росляков А.В.

04.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.7.45

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

установку оборудования.

-

Росляков А.В.

15.12.2021

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.7.46

Прочий тип документа Выписка из

Росреестра о кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.В.

24.12.2021

06, 10 12

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.7.47

Акт Акт ввода в эксплуатацию

объекта капитального

строительства.

-

Росляков А.В.

25.12.2021

06 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов"

1.7.48

Постановление Постановление

Правительства Российской

Федерации об утверждении

Правила предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета субъектам

Российской Федерации.

-

Росляков А.В.10 19

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.49

Отчет Представлен отчет об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

за 2021 г.

-

Росляков А.В.

25.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.50

Прочий тип документа Акт о

завершении строительно-

монтажных работ.

-

Росляков А.В.

30.12.2021

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.7.51

Прочий тип документа Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

-

Росляков А.В.

31.12.2021

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



253

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительства (ЗОС)

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.52

Акт Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта.

-

Росляков А.В.

31.12.2021

09 12

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.53

Прочий тип документа

Федеральный закон "О

федеральном бюджете "

-

Росляков А.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.7.54

Соглашение Заключение

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета.

-

Росляков А.В.

01.02.2022

13 15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

1.7.55

Отчет Отчет об объеме

выполненных работ по форме КС-

-

Росляков А.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

09

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объекта, %" 2, КС-3.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.56

Прочий тип документа Разрешение

на эксплуатацию земельного

участка.

-

Росляков А.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.57

Прочий тип документа Акты

государственной экспертизы .

-

Росляков А.В.

01.07.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

1.7.58

Прочий тип документа Разрешение

на строительство (реконструкцию).

-

Росляков А.В.

01.07.2022

02 04

-

Информац

ионная



255

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

строительство

(реконструкцию)"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.7.59

Прочий тип документа Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.В.

25.12.2022

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.60

Акт Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.61

Отчет Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.62

Прочий тип документа Акт о

завершении строительно-

монтажных работ.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система



256

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.7.63

Прочий тип документа Выписка из

Росреестра о кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.64

Прочий тип документа Разрешение

на эксплуатацию земельного

участка.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



257

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.65

Прочий тип документа Акты

государственной экспертизы .

-

Росляков А.В.

25.12.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.66

Прочий тип документа Разрешение

на строительство (реконструкцию).

-

Росляков А.В.

25.12.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.67

Прочий тип документа Акт о

завершении строительно-

монтажных работ.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.7.68

Отчет Отчет об объеме

выполненных работ по форме КС-

2, КС-3.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.7.69

Прочий тип документа Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.В.

25.12.2023

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.70

Акт Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.7.71

Прочий тип документа Выписка из

Росреестра о кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.7.72

Соглашение Заключение

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

13 15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.73

Отчет Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.74

Распоряжение Федеральный закон

"О федеральном бюджете "

-

Росляков А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

14

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.7.75

Прочий тип документа Разрешение

на эксплуатацию земельного

участка.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.7.76

Прочий тип документа Акты

государственной экспертизы .

-

Росляков А.В.

25.12.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.7.77

Прочий тип документа Разрешение

на строительство (реконструкцию).

-

Росляков А.В.

25.12.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.7.78

Прочий тип документа Акт о

завершении строительно-

монтажных работ.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.7.79

Отчет Отчет об объеме

выполненных работ по форме КС-

2, КС-3.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.7.80

Прочий тип документа Субъектами

Российской Федерации

представлены в Минспорт России

заключения о соответствии

объектов капитального

строительства (ЗОС)

-

Росляков А.В.

25.12.2024

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.7.81

Акт Акты о вводе в эксплуатацию

объектов спорта.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.7.82

Прочий тип документа Выписка из

Росреестра о кадастровом номере

объекта.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.7.83

Соглашение Заключение

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального

бюджета.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

13 15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.7.84

Отчет Представлен отчет(ы) об

использовании субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации.

-

Росляков А.В.

25.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.7.85

Распоряжение Федеральный закон

"О федеральном бюджете "

-

Росляков А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Создана

федеральная сеть

спортивно-

образовательных центров

круглогодичного

профиля"

1.8

На территории детского центра

предполагается создание

комплекса спортивных объектов,

который позволит обеспечить в

любое время года как проведение

тренировочных занятий и

спортивную подготовку юных

спортсменов, так и организовать

многообразную спортивно-

оздоровительную работу и

общефизическую подготовку для

всех детей и подростков, которые

будут находиться в детском центре

(по аналогии с центром "Сириус").

В дальнейшем планируется

создание аналогичных комлпексов

в иных субъектах Российской

Федерации, соответствующие

Оганесян К.Г.

31.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ЕМИСС

(Единая

цифровая

платформа

«Физическ

ая

культура и

спорт» в

разработке
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объекты будут предусмотрены в

паспорте проекта после выделения

соответтсвующего

финансирования из федерального

бюджета.

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.8.1

 

-

Новиков П.В.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

проектно-сметной

документации 40%"

1.8.2

Справка -

-

Росляков А.В.

25.12.2019

01 19

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

проектно-сметной

документации 100%"

1.8.3

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

10 03

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено положительное

1.8.4

 

-

Новиков П.В.

30.12.2020

19 05

-

информац

ионная



265

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключение по

результатам

государственной

экспертизы"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.8.5

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство.

-

Оганесян К.Г.

30.03.2021

03 20

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.8.6

Прочий тип документа Выписка из

реестра Единой информационной

системы в сфере госзакупок

-

Оганесян К.Г.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

госзакупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.8.7

Прочий тип документа Выписка из

реестра единой информационной

системы в сфере госзакупок

-

Оганесян К.Г.

30.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Единая

информац

ионная

система в

сфере

госзакупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 20%"

1.8.8

Справка Справка о технической

готовности объекта на 20%.

-

Оганесян К.Г.

15.05.2022

05 21

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 40%"

1.8.9

Справка Справка о технической

готовности объекта на 40%.

-

Оганесян К.Г.

25.01.2023

20 22

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 70%"

1.8.10

Справка Справка о технической

готовности объекта на 70%.

-

Оганесян К.Г.

30.09.2023

21 23

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.8.11

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

приобретение оборудования

-

Оганесян К.Г.

01.07.2024

22 23

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта 100%"

1.8.12

Справка Справка о технической

готовности объекта на 100%.

-

Оганесян К.Г.

01.10.2024

06 14

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.8.13

Прочий тип документа Завершение

строительно-монтажных работ.

-

Оганесян К.Г.

01.10.2024

22 23

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.8.14

Прочий тип документа Получено

разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию.

-

Оганесян К.Г.

25.12.2024

06 13

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.8.15

Прочий тип документа Получение

разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию.

-

Оганесян К.Г.

25.12.2024

12 14

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.8.16

Прочий тип документа Получено

свидетельство о государственной

регистрации права на имущество.

-

Оганесян К.Г.

25.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Выполнена

научно-исследовательская

1.9

Подведомственной Минспорту

России организации предоставлена

Морозов А.А.

31.12.2019 01.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работа, включающая

социологический опрос,

для определения факторов

мотивации населения к

систематическим занятиям

физической культурой и

спортом "

субсидия из федерального бюджета

на выполнение государственного

задания по определению

поведенческих факторов,

влияющих на мотивацию граждан

к систематическим занятиям

физической культурой и спортом, а

также препятствующих этому

факторов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская работа

проведена "

1.9.1

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

1.9.2

 

-

Сидоркевич

И.М.

25.10.2019

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы "

1.9.3

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.9.4

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

1.9.5

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.11.2019

04 06

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.9.6

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.11.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы "

1.9.7

 

-

Сидоркевич

И.М.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.9.8

 

-

Сидоркевич

И.М.

25.01.2020

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

организацией"

1.9.9

 

-

Сидоркевич

И.М.

31.01.2020

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская работа

проведена"

1.9.10

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.10.2020

05 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

о научно-

1.9.11

 

-

Сидоркевич

И.М.

25.10.2020

02 06

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.9.12

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.11.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

1.9.13

Прочий тип документа

Утверждено технического задания

на проведение научно-

исследовательской работы

-

Обвинцев А.А.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.9.14

Соглашение Утверждено

государственное задание для

подведомственной Минспорту

России организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

25.01.2021

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.9.15

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной Минспорту

России организацией

-

Обвинцев А.А.

31.01.2021

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.9.16

Справка Научно-

исследовательская работа

проведена

-

Обвинцев А.А.

01.10.2021

05 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.9.17

Отчет Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением комиссии

Минспорта России и направлен на

регистрацию в орган научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

-

Обвинцев А.А.

25.10.2021

02 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

1.9.18

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

-

Обвинцев А.А.

29.10.2021

03 Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.9.19

Прочий тип документа

Утверждено техническое задание

на проведение научно-

исследовательской работы

-

Горбунов А.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.9.20

Соглашение Утверждено

государственное задание для

подведомственной Минспорту

России организации на оказание

государственных услуг

-

Горбунов А.В.

25.01.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



276

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.9.21

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной Минспорту

России организацией

-

Горбунов А.В.

31.01.2022

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.9.22

Справка Научная работа проведена

-

Горбунов А.В.

03.10.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

1.9.23

Отчет Отчет о научно-

-

Горбунов А.В.

25.10.2022

02 04

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

исследовательской работе

утвержден решением комиссии

Минспорта России и направлен на

регистрацию в орган научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.9.24

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

31.10.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

1.9.25

Прочий тип документа

Утверждено техническое задание

на проведение научно-

исследовательской работы

-

Горбунов А.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



278

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.9.26

Соглашение Утверждено

государственное задание для

подведомственной Минспорту

России организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

25.01.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.9.27

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

-

Горбунов А.В.

31.01.2023

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

подведомственной Минспорту

России организацией

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.9.28

Справка Научная работа проведена

-

Горбунов А.В.

02.10.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.9.29

Отчет Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением комиссии

Минспорта России и направлен на

регистрацию в орган научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

-

Горбунов А.В.

25.10.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.9.30

Отчет Представлен отчет о

-

Горбунов А.В.

01.11.2023

05 Взаимо

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Подготовлены

новые кадры и проведено

повышение квалификации

специалистов в сфере

физической культуры и

спорта"

1.10

В рамках подготовки кадров и

повышения квалификации

специалистов в сфере физической

культуры и спорта

дополнительные

профессиональные программы

могут реализовываться

образовательными организациями

и организациями,

осуществляющими обучение, на

основании соответствующей

лицензии. Общее число

подготовленных специалистов

является целевым показателем

результата федерального проекта.

В 2021 г. планируется осуществить

подготовку инструкторов по

спорту (переподготовка) - 6000,

Морозов А.А.

01.01.2020 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т



281

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

тренеров (переподготовку) - 3000,

инструкторов по спорту, тренеров

и иных специалистов (повышение

квалификации) – 12400, тренеров и

специалистов по футболу

(повышение квалификации) - 2500,

тренеров и специалистов по

хоккею (повышение

квалификации) - 500; в 2022 г.:

инструкторов по спорту

(переподготовку) - 5000, тренеров

(переподготовку) – 3130,

инструкторов по спорту, тренеров

и иных специалистов (повышение

квалификации) – 5370; тренеров и

специалистов по футболу

(повышение квалификации) - 3000,

тренеров и специалистов по

хоккею (повышение

квалификации) - 500.

Контрольная точка

"Утверждены программы

повышения квалификации

и переподготовки

специалистов физической

культуры и спорта "

1.10.1

 

-

Сидоркевич

И.М.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

15

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.2

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.3

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.02.2020

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Закупка услуги включена

в план закупок"

1.10.4

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.03.2020

15 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



283

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам конкурса"

1.10.5

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.06.2020

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту"

1.10.6

 

-

Сидоркевич

И.М.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.7

 

-

Сидоркевич

И.М.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

оказанных услуг за 2020

г."

1.10.8

 

-

Сидоркевич

И.М.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.9

 

-

Сидоркевич

И.М.

15.12.2020

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.10.1

0

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

16

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



285

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.1

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

02.02.2021

15 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

2

Прочий тип документа План-

график закупок товаров, работ,

услуг

-

Обвинцев А.А.

01.03.2021

16 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.10.1

3

Прочий тип документа Ссылка на

карточку контракта в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Обвинцев А.А.

01.06.2021

04 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



286

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

Контрольная точка

"Утвержден план

(контрольные цифры

приема) по подготовке и

переподготовке

специалистов на 2022 г."

1.10.1

4

Протокол Протокол совещания с

субъектами Российской Федерации

по распределению контрольных

цифр приема по подготовке

специалистов на 2022 г.

-

Горбунов А.В.

30.09.2021

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.1

5

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Обвинцев А.А.

14.12.2021

05 10, 19

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

6

Протокол Протоколы заседания

комиссии по приемке отчетов по

итогам оказания услуг по

реализации дополнительных

профессиональных программ

повышения квалификации для

тренеров и специалистов по видам

спорта «футбол» и «хоккей»,

выполненных по заказу

Министерства спорта Российской

Федерации в рамках открытого

конкурса, и отчетов об исполнении

-

Горбунов А.В.

15.12.2021

07 20

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



287

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного задания на

оказание государственных услуг

по реализации дополнительных

профессиональных программ

профессиональной переподготовки

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.1

7

Отчет Отчет не предусмотрен

-

Обвинцев А.А.

15.12.2021

10 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.1

8

Отчет Отчет об исполнении

государственного задания на

оказание государственных услуг

по реализации дополнительных

профессиональных программ

профессиональной переподготовки

Отчет по итогам оказания услуг по

реализации дополнительных

профессиональных программ

повышения квалификации для

тренеров и специалистов по видам

спорта «футбол» и «хоккей»,

-

Обвинцев А.А.

15.12.2021

08, 12 19

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



288

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных по заказу

Министерства спорта Российской

Федерации в рамках открытого

конкурса

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.1

9

Отчет Отчет не предусмотрен

-

Обвинцев А.А.

15.12.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.2

0

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

30.12.2021

07 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.10.2

Соглашение Соглашение о

-

Горбунов А.В.

30.12.2021

07 12

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.2

2

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

1.10.2

3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

15.01.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных услуг

(выполнение работ)

заключено"

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок

товаров, работ, услуг"

1.10.2

4

Прочий тип документа План-

график закупок товаров, работ,

услуг

-

Горбунов А.В.

01.05.2022

05 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.2

5

Прочий тип документа Ссылка на

карточку контракта в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Горбунов А.В.

01.07.2022

06 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.10.2

6

Отчет Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.10.2

7

Акт Акты сдачи-приемки услуг по

повышению квалификации

-

Горбунов А.В.

25.12.2022

07 05

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результатов оказания

услуг"

тренеров и специалистов система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту"

1.10.2

8

Прочий тип документа Платежные

поручения

-

Горбунов А.В.

25.12.2022

03 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.2

9

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

1.10.3

0

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

15.01.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключено" вует

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок

товаров, работ, услуг"

1.10.3

1

Прочий тип документа План-

график закупок товаров, работ,

услуг

-

Горбунов А.В.

01.05.2023

23 25

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.3

2

Прочий тип документа Ссылка на

карточку контракта в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Горбунов А.В.

01.07.2023

24 26

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.10.3

3

Отчет Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

01.10.2023

25 27

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена приемка

результатов оказания

услуг"

1.10.3

4

Акт Акты сдачи-приемки услуг по

повышению квалификации

тренеров и специалистов

-

Горбунов А.В.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

28

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту"

1.10.3

5

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Горбунов А.В.

25.12.2023

26 27

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.10.3

6

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

30

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

1.10.3

7

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

выполнения государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

15.01.2024

29 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в

план-график закупок

товаров, работ, услуг"

1.10.3

8

Прочий тип документа План-

график закупок товаров, работ,

услуг

-

Горбунов А.В.

01.05.2024

30 32

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.3

9

Прочий тип документа Ссылка на

карточку контракта в Единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Горбунов А.В.

01.07.2024

31 33

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен

предварительный отчет о

выполнении

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)"

1.10.4

0

Отчет Предварительный отчет о

выполнении государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

01.10.2024

32 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена приемка

результатов оказания

1.10.4

1

Акт Акты сдачи-приемки услуг по

повышению квалификации

тренеров и специалистов

-

Горбунов А.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

35

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Произведена оплата

оказанных услуг по

государственному

контракту"

1.10.4

2

Прочий тип документа Платежное

поручение

-

Горбунов А.В.

25.12.2024

34 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат

"Некоммерческими

организациями

реализованы проекты в

сфере физической

культуры и спорта"

1.11

Положение о порядке проведения

конкурсного отбора на

предоставление из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

некоммерческим организациям,

реализующим проекты в сфере

физической культуры, массового

спорта и спортивного резерва, в

целях выполнения

государственной программы

Байсултанов

О.Х.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта" и

предоставления указанных

грантов" утверждено

постановлением Правительства РФ

от 14.01.2019 N 4.

Конкурс проводится по

следующим номинациям:

а) проекты, направленные на

увеличение числа лиц,

систематически занимающихся

физической культурой и массовым

спортом, реализуемые не менее чем

в 43 субъектах Российской

Федерации некоммерческими

организациями, являющимися

общероссийскими общественными

организациями, основная уставная

деятельность которых направлена

на развитие физической культуры

и спорта;

б) проекты, направленные на

увеличение числа лиц,

систематически занимающихся

физической культурой и массовым

спортом, в возрасте старше 20 лет,

реализуемые не менее чем в 43

субъектах Российской Федерации

некоммерческими организациями,

которые объединяют субъекты

предпринимательской
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности, оказывающие

физкультурно-оздоровительные

услуги населению;

в) проекты общероссийских

общественных организаций или

некоммерческих организаций,

имеющих статус физкультурно-

спортивного общества,

направленные на внедрение

инновационных моделей

вовлечения населения в

физическую культуру и массовый

спорт не менее чем в 5 субъектах

Российской Федерации.

Гранты предоставляются на год.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.11.1

 

-

Смирницкий

С.И.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.11.2

Отчет -

-

Новиков П.В.

01.05.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.11.3

 

-

Малиц В.Н.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.11.4

 

-

Малиц В.Н.

15.12.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

извещения о проведении

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям"

1.11.5

Прочий тип документа Извещение

о проведении конкурсного отбора

на предоставление из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

некоммерческим организациям и

информация о ссылке на

официальном сайте Министерства

спорта Российской Федерации, где

размещено извещение

-

Томилова М.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

решения конкурсной

комиссии об определении

победителей конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям"

1.11.6

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии по отбору

проектов на предоставление из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий некоммерческим

организациям и информация о

ссылке на официальном сайте

Министерства спорта Российской

Федерации, где размещен

указанный протокол

-

Томилова М.В.

01.04.2021

04 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.11.7

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

предоставление грантов в виде

субсидий некоммерческим

-

Кадыров А.Р.

01.06.2021

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

организациям

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

извещения о проведении

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям"

1.11.8

Прочий тип документа Извещение

о проведении конкурсного отбора

на предоставление из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

некоммерческим организациям и

информация о ссылке на

официальном сайте Министерства

спорта Российской Федерации, где

размещено извещение

-

Кадыров А.Р.

02.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

решения конкурсной

комиссии об определении

победителей конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

1.11.9

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии по отбору

проектов на предоставление из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий некоммерческим

организациям и информация о

ссылке на официальном сайте

Министерства спорта Российской

Федерации, где размещен

указанный протокол

-

Кадыров А.Р.

15.09.2021

06 02

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациям"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.11.1

0

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

предоставление грантов в виде

субсидий некоммерческим

организациям

-

Кадыров А.Р.

11.10.2021

07 02

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Реализация проектов

некоммерческих

организаций включена в

программу

Международного форума

"Россия - спортивная

держава""

1.11.1

1

Прочий тип документа Программа

Международного форума "Россия -

спортивная держава"

-

Уразов М.С.

30.10.2021

03 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.11.1

2

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

напредоставление грантов

некоммерческим организациям

-

Кадыров А.Р.

15.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Реализованы проекты

некоммерческих

организаций "

1.11.1

3

Справка Справка о реализации

некоммерческими организациями

проектов в сфере физической

культуры и спорта

-

Уразов М.С.

30.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

извещения о проведении

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям."

1.11.1

4

Прочий тип документа Извещение

о проведении конкурсного отбора

на предоставление из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

некоммерческим организациям и

информация о ссылке на

официальном сайте Министерства

спорта Российской Федерации, где

размещено извещение

-

Уразов М.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.11.1

5

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

-

Уразов М.С.

01.04.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

некоммерческим организациям за 1

квартал

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

решения конкурсной

комиссии об определении

победителей конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям"

1.11.1

6

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии по отбору

проектов на предоставление из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий некоммерческим

организациям и информация о

ссылке на официальном сайте

Министерства спорта Российской

Федерации, где размещен

указанный протокол

-

Уразов М.С.

05.05.2022

03 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.11.1

7

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

предоставление грантов в виде

субсидий некоммерческим

организациям

-

Уразов М.С.

30.06.2022

05 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.11.1

8

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

-

Уразов М.С.

01.07.2022

01 02

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

предоставление грантов

некоммерческим организациям за 2

квартал.

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.11.1

9

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям за 3

квартал.

-

Уразов М.С.

01.10.2022

06 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.11.2

0

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям за

2022 год.

-

Уразов М.С.

25.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

извещения о проведении

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

1.11.2

1

Прочий тип документа Извещение

о проведении конкурсного отбора

на предоставление из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

некоммерческим организациям и

информация о ссылке на

официальном сайте Министерства

спорта Российской Федерации, где

размещено извещение

-

Уразов М.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям."

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.11.2

2

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям за 1

квартал

-

Уразов М.С.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

решения конкурсной

комиссии об определении

победителей конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям."

1.11.2

3

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии по отбору

проектов на предоставление из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий некоммерческим

организациям и информация о

ссылке на официальном сайт

Министерства спорта Российской

Федерации, где размещен

указанный протокол

-

Уразов М.С.

05.05.2023

03 01

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.11.2

4

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Уразов М.С.

30.06.2023

05 02

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юридическому лицу на

предоставление грантов в виде

субсидий некоммерческим

организациям

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.11.2

5

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям за 2

квартал

-

Уразов М.С.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.11.2

6

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям за 3

квартал

-

Уразов М.С.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.11.2

7

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям за

2023 г.

-

Уразов М.С.

25.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

извещения о проведении

конкурсного отбора на

предоставление из

федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям."

1.11.2

8

Прочий тип документа Извещение

о проведении конкурсного отбора

на предоставление из федерального

бюджета грантов в форме субсидий

некоммерческим организациям и

информация о ссылке на

официальном сайте Министерства

спорта Российской Федерации, где

размещено извещение

-

Уразов М.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.11.2

9

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям за 1

-

Уразов М.С.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу" кварталконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Размещение на

официальном сайте

Министерства спорта

Российской Федерации

решения конкурсной

комиссии об определении

победителей конкурсного

отбора на предоставление

из федерального бюджета

грантов в форме субсидий

некоммерческим

организациям."

1.11.3

0

Протокол Протокол заседания

конкурсной комиссии по отбору

проектов на предоставление из

федерального бюджета грантов в

форме субсидий некоммерческим

организациям и информация о

ссылке на официальном сайте

Министерства спорта Российской

Федерации, где размещен

указанный протокол

-

Уразов М.С.

06.05.2024

03 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.11.3

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на

предоставление грантов в виде

субсидий некоммерческим

организациям

-

Уразов М.С.

30.06.2024

03 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физичесокму) лицу"

1.11.3

2

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям за 2

квартал

-

Уразов М.С.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.11.3

3

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям за 3

квартал

-

Уразов М.С.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.11.3

4

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу на

предоставление грантов

некоммерческим организациям за

2024 г.

-

Уразов М.С.

25.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Выполнено

научное исследование по

разработке современных

форм и методик занятий

физической культурой и

спортом"

1.12

Результатом выполнения научного

исследования являются

методические рекомендации

субъектам Российской Федерации,

имеющие целью повышение

эффективности вовлечение

населения в массовые занятия

физической культурой и спортом и

учет современных тенденций при

разработке методик занятий

физической культурой и спортом.

С целью выполнения научного

исследования подведомственной

Минспорту России организации

предоставляется субсидия из

федерального бюджета на

выполнение

государственного задания по

разработке научно-обоснованных

подходов по совершенствованию

действующих и подготовке новых

методик организации спортивно-

массовой работы с различными

группами и категориями

населения.

Морозов А.А.

25.12.2019 01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Отсутству

ет

20.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено техническое

задание на проведение

научно-исследовательской

работы"

1.12.1

Прочий тип документа -

-

Обвинцев А.А.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

государственное задание

для подведомственной

Минспорту России

организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) "

1.12.2

 

-

Сидоркевич

И.М.

25.01.2020

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной

Минспорту России

1.12.3

 

-

Сидоркевич

И.М.

31.01.2020

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организацией "

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская работа

проведена "

1.12.4

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.10.2020

05 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

о научно-

исследовательской работе

утвержден решением

комиссии Минспорта

России и направлен на

регистрацию в орган

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.12.5

 

-

Сидоркевич

И.М.

25.10.2020

02 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении

подведомственной

Минспорту России

организацией

государственного задания

на оказание

государственных услуг

1.12.6

 

-

Сидоркевич

И.М.

01.11.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)" отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.12.7

Прочий тип документа

Утверждено техническое задание

на проведение научно-

исследовательской работы

-

Обвинцев А.А.

20.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.12.8

Соглашение Утверждено

государственное задание для

подведомственной Минспорту

России организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

25.01.2021

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.12.9

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной Минспорту

России организацией

-

Обвинцев А.А.

31.01.2021

04 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.12.1

0

Справка Научно-

исследовательская работа

проведена

-

Обвинцев А.А.

01.10.2021

05 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

1.12.1

1

Отчет Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением комиссии

Минспорта России и направлен на

регистрацию в орган научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в сфере

-

Обвинцев А.А.

25.10.2021

02 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



315

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.12.1

2

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Обвинцев А.А.

01.11.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

1.12.1

3

Прочий тип документа

Утверждено техническое задание

на проведение научно-

исследовательской работы

-

Горбунов А.В.

20.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.12.1

4

Соглашение Утверждено

государственное задание для

подведомственной Минспорту

России организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

25.01.2022

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.12.1

5

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной Минспорту

России организацией

-

Горбунов А.В.

31.01.2022

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.12.1

Справка Научно-

-

Горбунов А.В.

03.10.2022

01 03

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

6

исследовательская работа

проведена

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.12.1

7

Отчет Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением комиссии

Минспорта России и направлен на

регистрацию в орган научно-

технической информации

федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

-

Горбунов А.В.

25.10.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.12.1

8

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

01.11.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



318

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведение научно-

исследовательских

(опытно-конструкторских)

работ, реализация проекта

внедрения новой

информационной

технологии

зарегистрировано в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

1.12.1

9

Прочий тип документа

Утверждено техническое задание

на проведение научно-

исследовательской работы

-

Горбунов А.В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.12.2

0

Соглашение Утверждено

государственное задание для

подведомственной Минспорту

России организации на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

25.01.2023

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий)"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.12.2

1

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

задания на оказание

государственных услуг

(выполнение работ) с

подведомственной Минспорту

России организацией

-

Горбунов А.В.

31.01.2023

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Научно-

исследовательская

(опытно-конструкторская)

работа проведена

(разработаны алгоритмы и

программы новой

информационной

технологии)"

1.12.2

2

Справка Научно-

исследовательская работа

проведена

-

Горбунов А.В.

03.10.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

по научно-

исследовательской и

опытно-конструкторской

работе (работке

алгоритмов и программ)

1.12.2

3

Отчет Отчет о научно-

исследовательской работе

утвержден решением комиссии

Минспорта России и направлен на

регистрацию в орган научно-

технической информации

-

Горбунов А.В.

25.10.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

зарегистрирован в органе

научно-технической

информации федерального

органа исполнительной

власти в сфере научной,

научно-технической и

инновационной

деятельности"

федерального органа

исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.12.2

4

Отчет Представлен отчет о

выполнении подведомственной

Минспорту России организацией

государственного задания на

оказание государственных услуг

(выполнение работ)

-

Горбунов А.В.

01.11.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Проведена

Специальная олимпиада

России для инвалидов с

умственной отсталостью"

1.13

Статьей 12 Федерального Закона

«О физической культуре и спорте в

Российской Федерации» от 4

декабря 2007 года № 329-ФЗ

установлено, что Специальная

Олимпиада России — это часть

международной специальной

олимпиады, целями которых

являются содействие развитию

физической культуры и спорта

Байсултанов

О.Х.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья,

укрепление международного

сотрудничества в указанной сфере

и представление команды России

во Всемирных специальных

олимпийских играх. Специальная

Олимпиада России наделена

полномочиями международной

специальной олимпиады на

подготовку и участие инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных мероприятиях по

программе Специальной

Олимпиады в России. Таким

образом, Специальная Олимпиада

России - единственная

организация, уполноченная

проводить соревнования по

программе Специальной

Олимпиады. В Спартакиадах,

проводимых по программе

Специальной Олимпиады России

принимают участие не менее 2000

инвалидов с умственной

отсталостью

ежегодно.Организатору

Специальной олимпиады России

предоставляется субсидия из

федерального бюджета в

соответствии с Правилами

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидий из

федерального бюджета

некоммерческим организациям, не

являющимся государственными

(муниципальными) учреждениями,

содействующим развитию

физической культуры и спорта

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья, и

признании утратившими силу

некоторых актов Правительства

Российской Федерации,

утвержденными постановлением

Правительства РФ от 26 июля 2018

г. N 874.

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

1.13.1

 

-

Косилов С.В.

27.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

1.13.2

 

-

Новиков П.В.

05.02.2019

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки

и участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях"

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

1.13.3

 

-

Томилова М.В.

15.04.2019

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.13.4

 

-

Томилова М.В.

15.07.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

1.13.5

 

-

Томилова М.В.

15.10.2019

06 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.13.6

 

-

Томилова М.В.

30.11.2019

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведены

всероссийские

физкультурные

мероприятия Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП"

1.13.7

 

-

Томилова М.В.

15.12.2019

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2019 г."

1.13.8

 

-

Томилова М.В.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден Единый

1.13.9

 

-

Косилов С.В.

27.12.2019

Взаимо

связь с

04

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на

организацию подготовки

и участия инвалидов с

умственной отсталостью в

физкультурных

мероприятиях"

1.13.1

0

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

1.13.1

1

 

-

Томилова М.В.

15.04.2020

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

1.13.1

2

 

-

Томилова М.В.

15.07.2020

05 07

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

1.13.1

3

 

-

Томилова М.В.

15.10.2020

06 02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.13.1

4

 

-

Томилова М.В.

30.11.2020

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведены

всероссийские

физкультурные

мероприятия Специальной

Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП"

1.13.1

5

 

-

Томилова М.В.

15.12.2020

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2020 г."

1.13.1

6

 

-

Томилова М.В.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

1.13.1

7

Приказ -

-

Косилов С.В.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.13.1

8

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации на

организацию подготовки и участия

инвалидов с умственной

отсталостью в физкультурных

мероприятиях

-

Томилова М.В.

15.02.2021

01 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.13.1

9

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за 1

квартал

-

Томилова М.В.

15.04.2021

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.13.2

0

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за 2

квартал

-

Томилова М.В.

15.07.2021

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.13.2

1

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за 3

квартал

-

Томилова М.В.

15.10.2021

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.13.2

2

Положение Утверждены

положения о физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие вопросы их

материально-технического и

финансового обеспечения

-

Томилова М.В.

30.11.2021

08 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.2

3

Отчет Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных мероприятий

Специальной Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Томилова М.В.03 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.13.2

4

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за

2021 г.

-

Томилова М.В.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.13.2

5

Прочий тип документа Утвержден

Единый календарный план

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2022 г.

-

Уразов М.С.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.13.2

6

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении из

-

Уразов М.С.

15.02.2022

03 05

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации на

организацию подготовки и участия

инвалидов с умственной

отсталостью в физкультурных

мероприятиях

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.13.2

7

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за 1

полугодие

-

Уразов М.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.13.2

8

Положение Утверждены

положения о физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие вопросы их

материально-технического и

финансового обеспечения

-

Уразов М.С.

30.11.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.2

9

Отчет Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных мероприятий

-

Уразов М.С.

15.12.2022

02 05

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Специальной Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.13.3

0

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за

2022 г.

-

Уразов М.С.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.13.3

1

Прочий тип документа Утвержден

Единый календарный план

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2023 г.

-

Уразов М.С.

13.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.13.3

2

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации на

организацию подготовки и участия

-

Уразов М.С.

15.02.2023

01 02, 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



332

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

инвалидов с умственной

отсталостью в физкультурных

мероприятиях

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.13.3

3

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за

первое полугодие

-

Уразов М.С.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.13.3

4

Положение Утверждены

положения о физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие вопросы их

материально-технического и

финансового обеспечения

-

Уразов М.С.

30.11.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.3

5

Отчет Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных мероприятий

Специальной Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Уразов М.С.

15.12.2023

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.13.3

6

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за

2023 г.

-

Уразов М.С.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.13.3

7

Прочий тип документа Утвержден

Единый календарный план

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2024 г.

-

Уразов М.С.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.13.3

8

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации на

организацию подготовки и участия

инвалидов с умственной

отсталостью в физкультурных

мероприятиях

-

Уразов М.С.

15.02.2024

01 02, 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.13.3

9

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за 1

полугодие.

-

Уразов М.С.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.13.4

0

Положение Утверждены

положения о физкультурных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие вопросы их

материально-технического и

финансового обеспечения

-

Уразов М.С.

29.11.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13.4

1

Отчет Представлен отчет о

проведении всероссийских

физкультурных мероприятий

Специальной Олимпиады России в

рамках 1 части ЕКП

-

Уразов М.С.

16.12.2024

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

1.13.4

2

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

-

Уразов М.С.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

бюджета субсидии

некоммерческой организации за

2024 г.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Результат "Проведены

физкультурные и

спортивные мероприятия,

в том числе направленные

на совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения"

1.14

Наиболее массовыми

мероприятиями являются

Фестиваль зимних видов спорта

«Юный динамовец»,

Всероссийские открытые массовые

соревнования по лыжным гонкам

«Динамовская лыжня-2021»,

Фестиваль спортивных

единоборств «Юный динамовец».

Ежегодное количество участников

около 15,0 тыс. человек. Основным

организатором является Общество

"Динамо" и со-организаторами

региональные организации ВФСО

"Динамо" и органы

исполнительной власти в области

физической культуры и спорта.

Организатору указанных

физкультурных мероприятий

предоставляется субсидия из

федерального бюджета в

соответствии с Правилами

Байсултанов

О.Х.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии из

федерального бюджета на развитие

служебно-прикладных видов

спорта, совершенствование

физической подготовки

сотрудников правоохранительных

органов и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения, а также о признании

утратившими силу постановления

Правительства Российской

Федерации от 11 августа 2014 г. N

798 и пункта 219 изменений,

которые вносятся в акты

Правительства Российской

Федерации в связи с упразднением

Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора,

утвержденных постановлением

Правительства Российской

Федерации от 25 мая 2016 г. N 464,

утвержденными постановлением

Правительства РФ от 26.12.2019 N

1847.

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

1.14.1

 

-

Косилов С.В.

27.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2019 г."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения"

1.14.2

 

-

Новиков П.В.

29.03.2019

01 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

1.14.3

 

-

Косилов С.В.

15.04.2019

04 06

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.14.4

 

-

Косилов С.В.

15.07.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

1.14.5

 

-

Косилов С.В.

15.10.2019

06 02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.14.6

 

-

Косилов С.В.

30.11.2019

07 03

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Проведены спортивные

мероприятия,

направленные на

совершенствование

физической подготовки

1.14.7

 

-

Косилов С.В.

15.12.2019

02 08

-

Информац

ионная

система

отсуствует



339

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности, в рамках 1

части ЕКП"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2019 г."

1.14.8

 

-

Косилов С.В.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2020 г."

1.14.9

 

-

Косилов С.В.

27.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

1.14.1

0

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

01 05

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации на развитие

служебно-прикладных

видов спорта,

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 1 квартал"

1.14.1

1

 

-

Косилов С.В.

15.04.2020

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2 квартал"

1.14.1

2

 

-

Косилов С.В.

15.07.2020

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

1.14.1

 

-

Косилов С.В.

15.10.2020

06 02

-

Информац
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 3 квартал"

3

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

мероприятиях, в том числе

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового обеспечения

"

1.14.1

4

 

-

Косилов С.В.

30.11.2020

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведены спортивные

мероприятия,

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности, в рамках 1

части ЕКП"

1.14.1

5

 

-

Косилов С.В.

15.12.2020

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

1.14.1

6

 

-

Косилов С.В.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии некоммерческой

организации за 2020 г."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утвержден Единый

календарный план

межрегиональных,

всероссийских и

международных

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

(ЕКП) на 2021 г."

1.14.1

7

Приказ -

-

Косилов С.В.

27.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.14.1

8

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации на

развитие служебно-прикладных

видов спорта, совершенствование

физической подготовки

сотрудников правоохранительных

органов и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

-

Байсултанов

О.Х.

15.02.2021

01 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.1

9

Отчет Отчет о выполнении

соглашения о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации за 1

квартал - о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - 1 квартал 2021

-

Байсултанов

О.Х.

15.04.2021

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.2

0

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за 2

квартал - о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - 2 квартал 2021

-

Байсултанов

О.Х.

15.07.2021

05 07

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.2

1

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за 3

квартал - о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - 3 квартал 2021

-

Байсултанов

О.Х.

15.10.2021

06 02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Утверждены положения о

спортивных

мероприятиях, в том числе

1.14.2

2

Положение Положения о

спортивных мероприятиях, в том

числе регламентирующие вопросы

их материально-технического и

-

Сараева Л.А.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регламентирующие

вопросы их материально-

технического и

финансового

обеспечения"

финансового обеспеченияатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка "В

график проведения

спортивных мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения по

служебно-прикладным

видам спорта, включены

мероприятия по итогам 1

квартала"

1.14.2

3

Соглашение Дополнительное

соглашение к соглашению

(договору) о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации, не

являющейся государственным

(муниципальным) учреждением

-

Сараева Л.А.

30.11.2021

09 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

график проведения

спортивных мероприятий,

направленных на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

1.14.2

4

Соглашение Дополнительное

соглашение к соглашению

(договору) о предоставлении из

федерального бюджета субсидии

некоммерческой организации, не

являющейся государственным

(муниципальным) учреждением

-

Сараева Л.А.

30.11.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правоохранительных

органов и органов

безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения по

служебно-прикладным

видам спорта, включены

мероприятия по итогам 1

полугодия"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.14.2

5

Положение Положение о

проведении мероприятий

-

Сараева Л.А.

30.11.2021

07 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведены спортивные

мероприятия, в том числе

направленные на

совершенствование

физической подготовки

сотрудников

правоохранительных

органов и органов

безопасности"

1.14.2

6

Отчет Отчет о проведении

спортивных мероприятий, в том

числе направленных на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

органов безопасности

-

Сараева Л.А.

15.12.2021

02 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.2

7

Отчет Отчет о проведении

мероприятий, направленных на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

-

Сараева Л.А.

15.12.2021

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правоохранительных органов и

органов безопасности

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.2

8

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации за

2021 г. - о количестве проведенных

мероприятий за отчетный период -

2021 год

-

Байсултанов

О.Х.

24.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.14.2

9

Приказ Приказ о утверждении

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2022 год

-

Уразов М.С.

12.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.14.3

0

Соглашение Соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации на

развитие служебно-прикладных

-

Уразов М.С.

15.02.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсуствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

видов спорта, совершенствование

физической подготовки

сотрудников правоохранительных

органов и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.14.3

1

Отчет Отчет о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - первое

полугодие 2022 года.

-

Уразов М.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.14.3

2

Положение Положения о

проведении мероприятий

-

Уразов М.С.

30.11.2022

01 03

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.3

3

Отчет Отчет о проведении

мероприятий, направленных на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

-

Уразов М.С.

15.12.2022

02 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует



348

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органов безопасности

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.3

4

Отчет Отчет о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - 2022 год

-

Уразов М.С.

25.12.2022

03 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.14.3

5

Приказ Приказ о утверждении

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2023 год

-

Уразов М.С.

12.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.14.3

6

Соглашение Соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации на

развитие служебно-прикладных

видов спорта, совершенствование

физической подготовки

сотрудников правоохранительных

органов и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

-

Уразов М.С.

15.02.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует



349

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнеии соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.14.3

7

Отчет Отчет о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - первое

полугодие 2023 г.

-

Уразов М.С.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Инфораци

онная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.14.3

8

Положение Положения о

провеедении мероприятий

-

Уразов М.С.

30.11.2023

01 03

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.3

9

Отчет Отчет о проведении

мероприятий, направленных на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

органов безопасности

-

Уразов М.С.

15.12.2023

02 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.14.4

0

Отчет Отчет о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - 2023 год

-

Уразов М.С.

25.12.2023

03 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует



350

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу "

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.14.4

1

Приказ Приказ о утверждении

Единого календарного плана

межрегиональных, всероссийских

и международных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий (ЕКП) на 2024 год

-

Уразов М.С.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.14.4

2

Соглашение Соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета субсидии

некоммерческой организации на

развитие служебно-прикладных

видов спорта, совершенствование

физической подготовки

сотрудников правоохранительных

органов и органов безопасности и

поддержку массового

физкультурно-спортивного

движения

-

Уразов М.С.

15.02.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

1.14.4

3

Отчет Отчет о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - первое

полугодие 2024 г.

-

Уразов М.С.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридичесокму

(физическому) лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка "Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение"

1.14.4

4

Положение Положение о

проведении мероприятий

-

Уразов М.С.

29.11.2024

01 03

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.14.4

5

Отчет Отчет о проведении

мероприятий, направленных на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

органов безопасности

-

Уразов М.С.

13.12.2024

02 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу "

1.14.4

6

Отчет Отчет о количестве

проведенных мероприятий за

отчетный период - 2024 год

-

Уразов М.С.

25.12.2024

03 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Результат "Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках

1.15

Предполагается строительство

физкультурно-оздоровительных

комплексов и плоскостных

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Да Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы""

спортивных сооружений,

стоимостью не более 100 млн. руб.

в расчете на один объект. С целью

осуществления строительства

обозначенных объектов  субъектам

Российской Федерации

предоставляются субсидии из

федерального бюджета на создание

спортивных сооружений для

массового спорта в соответствии с

Правилами предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов Российской

Федерации, направленных на цели

развития физической культуры и

спорта в рамках реализации

федерального проекта "Спорт -

норма жизни" национального

проекта "Демография", согласно

приложению N 6 к федеральной

целевой программе "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы", утвержденной

постановлением Правительства

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской /Федерации от

21.01.2015 N 30.

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации "

1.15.1

 

-

Новиков П.В.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета "

1.15.2

 

-

Новиков П.В.

15.02.2019

13 15

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1 квартал"

1.15.3

 

-

Новиков П.В.

15.04.2019

14 16

-

Информац

ионная

система

отсуствует



354

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.15.4

 

-

Новиков П.В.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.15.5

 

-

Новиков П.В.

01.07.2019

01 03

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.15.6

 

-

Новиков П.В.

01.07.2019

02 05

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал"

1.15.7

 

-

Смирницкий

С.И.

15.07.2019

15 17

-

Информац

ионная

система

отсуствует



355

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал"

1.15.8

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

16 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.15.9

 

-

Новиков П.В.

15.11.2019

17 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.15.1

0

 

-

Новиков П.В.

01.12.2019

05 08

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100%"

1.15.1

1

 

-

Новиков П.В.

01.12.2019

04 09

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

1.15.1

2

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

05 09

-

Информац

ионная

система



356

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

отсуствует

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.15.1

3

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

06 10

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации"

1.15.1

4

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

03 14

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.15.1

5

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 10

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию"

1.15.1

6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

07 11

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

1.15.1

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

10 11

-

Информац



357

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2019 год"

7

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена "

1.15.1

8

 

-

Новиков П.В.

01.02.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации "

1.15.1

9

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

13 15

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

1.15.2

0

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

14 16

-

Информац

ионная

система

отсуствует



358

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1 квартал "

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2 квартал "

1.15.2

1

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

15 17

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

3 квартал "

1.15.2

2

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

16 05

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка "В

субъектах Российской

Федерации проведены

конкурсные процедуры и

приобретено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.15.2

3

 

-

Новиков П.В.

15.11.2020

17 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.15.2

4

 

-

Новиков П.В.

01.12.2020

05 08

-

Информац

ионная

система



359

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсуствует

Контрольная точка

"Техническая готовность

объектов спорта 100% "

1.15.2

5

 

-

Новиков П.В.

01.12.2020

04 09

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Установлено

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.15.2

6

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

05 09

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Субъектами Российской

Федерации представлены

в Минспорт России

заключения о

соответствии объектов

капитального

строительства (ЗОС) "

1.15.2

7

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

06 10

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Введено в эксплуатацию

технологическое

оборудование, учтенное в

сметной документации

объектов капитального

строительства"

1.15.2

8

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

06 10

-

Информац

ионная

система

отсуствует

25.12.2020



360

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объекты спорта введены

в эксплуатацию"

1.15.2

9

 

-

Новиков П.В.09 11

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объекты спорта

произведена "

1.15.3

0

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

10 18

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации за

2020 г. "

1.15.3

1

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)"

1.16

Субъектам РФ предоставляется

субсидия из федерального бюджета

на закупку спортивного

оборудования для создания малых

спортивных форм и футбольных

полей в соответствии с Правилами

предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т



361

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации на софинансирование

государственных программ

субъектов Российской Федерации

в части оснащения объектов

спортивной инфраструктуры

спортивно-технологическим

оборудованием (Приложение № 32

к государственной программе

Российской Федерации "Развитие

физической культуры и спорта",

утвержденной постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15.04.2014 N 302).

Распределение объемов

финансового обеспечения на

реализацию мероприятий между

субъектами Российсчкой

Федерации утверждается

Федеральным законом о

федеральном бюджете на текущий

год и планновый период.

Перечень спортивного

оборудования и инветаря, которые

предполагается поставлять в

спортивные организации,

утвержден приказом Минспорта

России от 27.12.19 № 1134.

Спортивные организации

отбираются субьектами

Российской Федерации

самостоятельно.

отсутст

вует

отсутст

вует



362

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.16.1

 

-

Новиков П.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1 квартал

"

1.16.2

 

-

Новиков П.В.

15.04.2019

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.16.3

 

-

Новиков П.В.

15.07.2019

04 06

-

Информац

ионная



363

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

"

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

"

1.16.4

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



364

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.16.5

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

1.16.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



365

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г. "

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.16.8

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

1.16.9

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

03 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



366

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологического

оборудования за 1 квартал

"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.16.1

0

 

-

Новиков П.В.

15.06.2020

04 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2 квартал

"

1.16.1

1

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

08 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

1.16.1

2

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



367

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3 квартал

"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.16.1

3

Распоряжение -

-

Росляков А.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

1.16.1

4

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



368

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г. "

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.1

5

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А.В.

15.02.2021

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

6

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

1 квартал

-

Росляков А.В.

15.04.2021

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

1.16.1

7

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

-

Росляков А.В.

15.07.2021

04 06

-

Информац

ионная

система



369

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

межбюджетных

трансфертов"

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2 квартал

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.1

8

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

3 квартал

-

Росляков А.В.

15.10.2021

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "В

муниципальные

образования осуществлена

поставка спортивного

оборудования для

комплектации

плоскостных сооружений"

1.16.1

9

Акт Акты о поставке спортивного

оборудования

-

Росляков А.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

нет

Контрольная точка

1.16.2

Отчет Представлен отчет об

-

Росляков А.В.

25.12.2021

06 Взаимо

-

Информац



370

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

0

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2021 г.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.2

1

Распоряжение Утверждено

распределение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации

из федерального бюджета на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования на

2022 г.

-

Росляков А.В.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.16.2

2

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А.В.

15.02.2022

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



371

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

3

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

1 квартал

-

Росляков А.В.

01.04.2022

03 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

4

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2 квартал

-

Росляков А.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

5

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

-

Росляков А.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



372

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологического оборудования за

3 квартал

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

6

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2022 г.

-

Росляков А.В.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.16.2

7

Распоряжение Утверждено

распределение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации

из федерального бюджета на

закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования

-

Росляков А.В.

13.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.16.2

8

Соглашение С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

-

Росляков А.В.

15.02.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку

комплектов спортивно-

технологического оборудования

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.2

9

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

1 квартал.

-

Росляков А.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.3

0

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2 квартал.

-

Росляков А.В.

01.07.2023

05 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "Отчет

об использовании

межбюджетных

1.16.3

1

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

-

Росляков А.В.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

трансфертов" соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

3 квартал.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.16.3

2

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидий из федерального бюджета

на закупку комплектов спортивно-

технологического оборудования за

2023 г.

-

Росляков А.В.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Построены, в

том числе

реконструированы

объекты спорта в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

Северо-Кавказского

федерального округа" "

1.17

Мероприятие реализуется в

Ставропольском крае, которому

предоставляется субсидия из

федерального бюджета  в 2021-

2022 годах на строительство

объекта "Дворец спорта "Арена

Кисловодск (1-й этап, бассейн)" (г.

Кисловодск, ул. Седлогорская 157,

мощность 800 мест) в соответствии

с Правилами предоставления

субсидий из федерального бюджета

Назаров С.М.

25.12.2019 25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Отсутстав

ует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетам субъектов Российской

Федерации, входящих в состав

Северо-Кавказского федерального

округа, в целях софинансирования

мероприятий по социально-

экономическому развитию

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа,

в рамках подпрограмм социально-

экономического развития

субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа,

мероприятий подпрограммы

"Комплексное развитие

инфраструктуры и

благоустройство Кавказских

Минеральных Вод" и мероприятий

подпрограммы "Развитие туризма

в Северо-Кавказском федеральном

округе" государственной

программы Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа" ,

утвержденные постановлением

Правительства Российской

Федерации от 15 апреля 2014 г. №

309 (приложение № 7 ).

Потребность субъектов РФ в

объектах физической культуры и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спорта определяется в

соответствии с приказом

Минспорта РФ от 21.03.18  № 244.

Обеспеченность спортивными

сооружениями на территории

Ставропольского края составляет

57,19% от нормативной

потребности.

Контрольная точка

"Земельный участок

предоставлен заказчику"

1.17.1

 

-

Новиков П.В.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз"

1.17.2

 

-

Новиков П.В.

01.07.2020

01 03

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

1.17.3

 

-

Новиков П.В.

01.07.2020

02 Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(реконструкцию)" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсуствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

из федерального бюджета

субъектам Российской

Федерации "

1.17.4

Распоряжение -

-

Росляков А.В.

15.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)"

1.17.5

Прочий тип документа Разрешение

на строительство (реконструкцию).

-

Кадыров А.Р.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.17.6

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

приобретение оборудования

-

Бексултанов

К.Б.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.17.7

Акт акт о завершении строительно-

монтажных работ по форме КС-11

-

Бексултанов

К.Б.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.17.8

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

приобретение оборудования и

монтажные работы

-

Бексултанов

К.Б.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

07

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.17.9

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, включающих

ввод оборудования в эксплуатацию

-

Бексултанов

К.Б.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.17.1

0

Справка Справка о технической

готовности объектов спорта 100%

-

Бексултанов

К.Б.

15.12.2022

07 09

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.17.1

1

Прочий тип документа Заключение

органа государственно-

строительного надзора о

соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

-

Бексултанов

К.Б.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.17.1

2

Прочий тип документа Акт о вводе

в эксплуатацию объекта спорта

-

Бексултанов

К.Б.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.17.1

3

Прочий тип документа Получено

свидетельство о государственной

регистрации права на имущество.

-

Бексултанов

К.Б.

25.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Улучшена

материально-техническая

база объектов спорта в

субъектах Российской

Федерации-победителях

1.18

Регионом - победителем фестиваля

культуры и спорта народов Юга

России заключены

государственные контракты

(договора, соглашения) на закупку

Байсултанов

О.Х.

31.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Да Отсутству

ет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

фестиваля культуры и

спорта народов Юга

России "

оборудования для спортивных

сооружений, капитальный ремонт

и реконструкцию объектов спорта

в регионе. Объекты спорта, на

развитие (усовершенствование,

оснащенность, модернизацию)

которых направляются

выделенные средства,

определяются субъектом

Российской Федерации

самостоятельно.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета "

1.18.1

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета "

1.18.2

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т



382

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета"

1.18.3

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

04 02

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидии из

федерального бюджета"

1.18.4

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектом Российской

Федерации заключено

соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидий из

1.18.5

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

02 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует



383

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета"

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидии

бюджету субъекта

Российской Федерации из

федерального бюджета "

1.18.6

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашением о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации субсидии из

федерального бюджета"

1.18.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.18.8

Соглашение соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюдетного трансферта

-

Томилова М.В.

15.02.2021

02 04

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т



384

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.18.9

Отчет Представлен отчет об

эффективности использования

средств федерального бюджета в

соответствии с соглашением о

предоставлении бюджету субъекта

Российской Федерации субсидии

из федерального бюджета

-

Томилова М.В.

24.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.18.1

0

Распоряжение Распоряжение

Правительства РФ о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

-

Уразов М.С.

14.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

1.18.1

1

Соглашение соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюдетного трансферта

-

Уразов М.С.

15.02.2022

02 04

-

информац

ионная

система

отсутствуе



385

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.18.1

2

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 1

квартал

-

Уразов М.С.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов "

1.18.1

3

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 2

квартал

-

Уразов М.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

1.18.1

4

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за 3

-

Уразов М.С.

01.10.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

Информац

ионная



386

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

использовании

межбюджетных

трансфертов "

кварталиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.18.1

5

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов за

2022 год.

-

Уразов М.С.

25.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.18.1

6

Распоряжение Распоряжение

Правительства РФ о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

-

Уразов М.С.

13.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03

-

Информац

ионная

система

отсуствует



387

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.18.1

7

Соглашение соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюдетного трансферта

-

Уразов М.С.

15.02.2023

02 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.18.1

8

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Уразов М.С.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)"

1.18.1

9

Распоряжение Распоряжение

Правительства РФ о

предоставлении иного

межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

-

Уразов М.С.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03

-

Информац

ионная

система

отсуствует



388

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*"

1.18.2

0

Соглашение соглашение о

представлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюдетного трансферта

-

Уразов М.С.

15.02.2024

02 04

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.18.2

1

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Уразов М.С.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

1.19

С целью поставки спортивного

оборудования в организации

спортивной подготовки субъектам

Российской Федерации

предоставляются субсидии из

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Да Отсутству

ет



389

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы""

федерального бюджета на их

закупку в соответствии с

Правилами   предоставления и

распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов Российской

Федерации, направленных на цели

развития физической культуры и

спорта в рамках реализации

федерального проекта "Спорт -

норма жизни" национального

проекта "Демография", согласно

приложению N 6 к федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы", утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от

21.01.2015 N 30.

Перечень спортивного

оборудования и инветаря, которые

предполагается поставлять в

спортивные организации,

утвержден приказом Минспорта

России от 16.02.18 № 144.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



390

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Спортивные организации

отбираются субьектами

Российской Федерации

самостоятельно.

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.19.1

 

-

Новиков П.В.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

1.19.2

 

-

Новиков П.В.

15.07.2019

04 06

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т



391

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.19.3

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

05 07

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

1.19.4

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



392

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологического

оборудования"

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.19.5

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

03 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.19.6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 02

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

1.19.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

02 Взаимо

связь с

иными

результ

-

информац

ионная

система

отсутствуе



393

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.19.8

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

1.19.9

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



394

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

1.19.1

0

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

04 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

1.19.1

1

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



395

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

Контрольная точка

"Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем"

1.19.1

2

 

-

Новиков П.В.

01.11.2020

06 07

-

информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

1.19.1

3

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



396

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г."

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлены комплекты

искусственных

футбольных полей в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы""

1.20

В соответствии с Правилами

 предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на софинансирование

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

государственных программ

субъектов Российской Федерации,

направленных на цели развития

физической культуры и спорта в

рамках реализации федерального

проекта "Спорт - норма жизни"

национального проекта

"Демография", согласно

приложению N 6 к федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы", утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от

21.01.2015 N 30, субсидии

предоставляются на закупку

комплекта искусственного

покрытия. Спортивные

Кадыров А.Р.

25.12.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т



397

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации отбираются

субьектами Российской Федерации

самостоятельно.

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.20.1

 

-

Новиков П.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

1.20.2

 

-

Новиков П.В.

15.07.2019

01 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



398

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.20.3

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

1.20.4

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



399

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оборудования " отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.20.5

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.20.6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

02 07

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

1.20.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



400

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2019 г."

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования"

1.20.8

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

1.20.9

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



401

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей"

1.20.1

0

 

-

Новиков П.В.

15.06.2020

03 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.20.1

1

 

-

Новиков П.В.

15.06.2020

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.20.1

2

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

08 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



402

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей"

1.20.1

3

 

-

Новиков П.В.

30.09.2020

05 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.20.1

4

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

10 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.20.1

5

 

-

Новиков П.В.

01.11.2020

06 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2020 г."

1.20.1

6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Реализованы

проекты государственно-

частного партнерства по

созданию объектов спорта

в рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской Федерации на

2016-2020 годы""

1.21

Учитывая низкую доходность

социальной спортивной

инфраструктуры, в сфере

физической культуры и спорта,

Минспорт России впервые в

отечественной практике

реализовал механизм прямой

финансовой поддержки из

федерального бюджета проектов

ГЧП посредством предоставления

Кадыров А.Р.

31.12.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т



404

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на поддержку

строительства спортивной

инфраструктуры. Правила

 предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на софинансирование

расходных обязательств субъектов

Российской Федерации,

возникающих при реализации

государственных программ

субъектов Российской Федерации,

направленных на цели развития

физической культуры и спорта в

рамках реализации федерального

проекта "Спорт - норма жизни"

национального проекта

"Демография" представлены в

приложении N 6 к федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы", утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от

21.01.2015 N 30.

Критериями отбора субъектов

Российской Федерации для

предоставления субсидий в случае

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создания объектов спорта в рамках

государственно-частного

(муниципально-частного)

партнерства являются

представление субъектами

Российской Федерации в

Министерство спорта Российской

Федерации копий концессионных

соглашений и (или) соглашений о

государственно-частном

(муниципально-частном)

партнерстве, заключенных в

установленном законодательством

Российской Федерации порядке,

либо копий решений высшего

исполнительного органа

государственной власти субъекта

Российской Федерации (органа

местного самоуправления) о

заключении концессионного

соглашения или соглашения о

государственно-частном

(муниципально-частном)

партнерстве, содержащих

обязательства концедента и (или)

публичного партнера по принятию

на себя части расходов на

строительство и (или)

реконструкцию объекта

концессионного соглашения либо

соглашения о государственно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

частном (муниципально-частном)

партнерстве.

Контрольная точка

"Оборудование

приобретено"

1.21.1

 

-

Новиков П.В.

15.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.21.2

 

-

Новиков П.В.

01.12.2019

05 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.21.3

 

-

Новиков П.В.

01.12.2019

04 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.21.4

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

04 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.21.5

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

06 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.21.6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.21.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

07 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.21.8

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Оборудование

1.21.9

 

-

Новиков П.В.

15.11.2020

Взаимо

связь с

04

-

Информац

ионная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

приобретено" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Строительно-монтажные

работы завершены"

1.21.1

0

 

-

Новиков П.В.

01.12.2020

05 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование

установлено"

1.21.1

1

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

05 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено"

1.21.1

2

 

-

Новиков П.В.

15.12.2020

06 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

1.21.1

3

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

06 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



409

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

т

Контрольная точка

"Техническая готовность

объекта, %"

1.21.1

4

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

07 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию"

1.21.1

5

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

07 11

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена"

1.21.1

6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования для

спортивных площадок в

Республику Крым и город

федерального значения

1.22

Субъектам РФ предоставляется

субсидия из федерального бюджета

на закупку спортивного

оборудования в соответствии с

Правилами   предоставления и

распределения субсидий из

Кадыров А.Р.

31.12.2019 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Да Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Севастополь в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и

спорта в Российской

Федерации на 2016-2020

годы""

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

на софинансирование расходных

обязательств субъектов Российской

Федерации, возникающих при

реализации государственных

программ субъектов Российской

Федерации, направленных на цели

развития физической культуры и

спорта в рамках реализации

федерального проекта "Спорт -

норма жизни" национального

проекта "Демография", согласно

приложению N 6 к федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы", утвержденной

постановлением Правительства

Российской Федерации от

21.01.2015 N 30. Перечень

спортивного оборудования и

инветаря, которые предполагается

поставлять в спортивные

организации, утвержден приказом

Минспорта России от 12.02.19 №

98. Спортивные организации

отбираются субьектами

Российской Федерации

самостоятельно.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.22.1

 

-

Новиков П.В.

29.11.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.22.2

 

-

Новиков П.В.

15.02.2019

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

1.22.3

 

-

Новиков П.В.

15.04.2019

02 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

1.22.4

 

-

Новиков П.В.

15.07.2019

03 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.22.5

 

-

Новиков П.В.

15.10.2019

05 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



413

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждено

распределение субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.22.6

 

-

Новиков П.В.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов"

1.22.7

 

-

Новиков П.В.

25.12.2019

06 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка "С

субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.22.8

 

-

Новиков П.В.

15.02.2020

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



414

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 1

квартал"

1.22.9

 

-

Новиков П.В.

15.04.2020

02 08

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.22.1

0

 

-

Новиков П.В.

15.06.2020

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

1.22.1

1

 

-

Новиков П.В.

15.07.2020

08 09

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



415

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 2

квартал"

Контрольная точка

"Заключены контракты на

подготовку оснований для

создания малых

спортивных форм и

футбольных полей"

1.22.1

2

 

-

Новиков П.В.

30.09.2020

05 06

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования за 3

квартал"

1.22.1

3

 

-

Новиков П.В.

15.10.2020

09 10

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



416

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключены контракты на

поставку и монтаж

спортивного

оборудования"

1.22.1

4

 

-

Новиков П.В.

01.11.2020

06 07

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования "

1.22.1

5

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Представлен отчет об

эффективности

использования средств

федерального бюджета в

соответствии с

соглашениями о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации субсидий из

федерального бюджета на

закупку комплектов

спортивно-

технологического

1.22.1

6

 

-

Новиков П.В.

25.12.2020

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



417

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оборудования за 2020 г. "

Результат "Разработана и

утверждена программа

развития инфраструктуры

региональных центров

подготовки спортивного

резерва в субъектах

Российской Федерации"

1.23

Программой будет предусмотрен

адресный перечень планируемых к

строительству объектов спорта,

который предполагается утвердить

в соответствии с пунктом 36 плана

мероприятий по реализации

Стратегии развития физической

культуры и спорта до 2030 г.,

утвержденным распоряжением

Правительства Российской

Федерции от28.12.2020 № 3615-р,

актом Правительства Российской

Федерации в IV квартале 2022 г..

Морозов А.А.

31.12.2019 01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.23.1

Прочий тип документа Процедура

разработки проекта программы

развития инфраструктуры

региональных центров в субъектах

РФ.

-

Морозов А.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.23.2

Прочий тип документа Проект

программы развития

инфраструктуры региональных

центров спортивного резерва в

-

Морозов А.А.

31.03.2021

01 03

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



418

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъектах РФ разработан. т

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.23.3

Прочий тип документа Программа

развития инфраструктуры

региональных центров подготовки

спортивного резерва в субъектах

РФ согласована с

заинтересованными органами и

организациями.

-

Морозов А.А.

01.07.2021

02 04

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.4

Прочий тип документа Программа

развития инфраструктуры

региональных центров подготовки

спортивного резерва в субъектах

РФ утверждена.

-

Морозов А.А.

01.07.2021

03 05

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.23.5

Прочий тип документа Программа

развития инфраструктуры

региональных центров подготовки

спортивного резерва в субъектах

РФ утверждена.

-

Морозов А.А.

01.07.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Результат

"Подведомственные

Минспорту России

профессиональные

1.24

В Минспорте России свою работу

осуществляют 12 государственных

училищ олимпийского резерва,

деятельность которых

Морозов А.А.

25.12.2022 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе



419

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательные

организации реализуют

программы спортивной

подготовки,

разработанные в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки"

обеспечивает подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд

Российской Федерации путем

программ спортивной подготовки

на тренировочном этапе (этапе

спортивной специализации), этапе

совершенствования спортивного

мастерства, этапе высшего

спортивного мастерства.

Результатом работы данных

организаций является обеспечение

пополнения сборной Российской

Федерации по видам спорта

спортсменами высокого уровня.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.24.1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Дроздов А.С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

1.24.2

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

-

Дроздов А.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутстсву



420

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ет

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.24.3

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.24.4

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



421

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.24.5

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.24.6

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.24.7

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

-

Дроздов А.С.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



422

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.24.8

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

1.24.9

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т



423

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

вует вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.24.1

0

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.24.1

1

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.24.1

2

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

(муниципального) задания на

-

Дроздов А.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система



424

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.24.1

3

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Дроздов А.С.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

1.24.1

4

Прочий тип документа

Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

-

Дроздов А.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заданий)"

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.24.1

5

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.24.1

6

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

1.24.1

7

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

-

Дроздов А.С.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

Информац

ионная

система

отсутствуе



426

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

т

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.24.1

8

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Дроздов А.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Результат "Разработана и

реализована Концепция

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года"

1.25

Концепция развития детско-

юношеского спорта в Российской

Федерации до 2030 года

направлена на создание единого

физкультурно-спортивного

образовательного пространства,

начиная с раннего физического

развития детей, формирование

условий и возможностей для

развития массового физкультурно-

спортивного движения среди

Морозов А.А.

01.01.2021 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучающихся в возрасте до 18 лет

и подготовки спортивного резерва

спортивных сборных команд

Российской Федерации.

Контрольная точка

"Утвержден комплекс мер,

направленных на создание

и поддержку деятельности

школьных и студенческих

спортивных клубов, а

также обеспечение их

участия в физкультурных

и спортивных

мероприятиях,

проводимых школьными и

студенческими

спортивными лигами"

1.25.1

Приказ Приказ Минспорта России,

Минобрнауки России,

Минпросвещения России об

утверждении комплекса мер,

направленных на создание и

поддержку деятельности школьных

и студенческих спортивных

клубов, а также обеспечение их

участия в физкультурных и

спортивных мероприятиях,

проводимых школьными и

студенческими спортивными

лигами.

-

Уразов М.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

хода разработки и

утверждения

региональных планов

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г."

1.25.2

Прочий тип документа Письма

субъектов Российской Федерации

о ходе разработки и утверждения

региональных планов мероприятий

по реализации Концепции

развития детско-юношеского

спорта в Российской Федерации до

2030 г., запланированных на 2022

г.

-

Дроздов А.С.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.25.3

Акт Нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации

об утверждении региональных

планов по реализации Концепции

детско-юношеского спорта.

-

Дроздов А.С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

хода разработки и

утверждения

региональных планов

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г."

1.25.4

Прочий тип документа Письма

субъектов Российской Федерации

о ходе разработки и утверждения

региональных планов мероприятий

по реализации Концепции

развития детско-юношеского

спорта в Российской Федерации до

2030 г., запланированных на 2022

г.

-

Дроздов А.С.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведена научно-

практическая

конференция по

актуальным вопросам

развития детско-

юношеского спорта"

1.25.5

Отчет Отчет о проведении научно-

практической конференции

-

Клецов К.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г."

1.25.6

Прочий тип документа Письма

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции развития

детско-юношеского спорта в

Российской Федерации до 2030 г.,

запланированных на 2022 г.

-

Дроздов А.С.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2022 г."

1.25.7

Прочий тип документа Письма

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции развития

детско-юношеского спорта в

Российской Федерации до 2030 г.,

запланированных на 2022 г.

-

Дроздов А.С.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутстует

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

1.25.8

Отчет Отчет по исполнению плана

мероприятий по реализации

Концепции развития детско-

-

Дроздов А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система



430

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2022

г."

юношеского спорта в Российской

Федерации до 2030 года,

запланированных на 2022 г.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г. "

1.25.9

Прочий тип документа Письма

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции развития

детско-юношеского спорта в

Российской Федерации до 2030 г.,

запланированных на 2023 г.

-

Дроздов А.С.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсуствует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г."

1.25.1

0

Прочий тип документа Письма

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции развития

детско-юношеского спорта в

Российской Федерации до 2030 г.,

запланированных на 2023 г.

-

Дроздов А.С.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведена научно-

практическая

конференция по

актуальным вопросам

развития детско-

юношеского спорта"

1.25.1

1

Отчет Отчет о проведении научно-

практической конференции

-

Клецов К.Г.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г."

1.25.1

2

Прочий тип документа Письма

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции развития

детско-юношеского спорта в

Российской Федерации до 2030 г.,

запланированных на 2023 г.

-

Дроздов А.С.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Реализованы

региональные планы

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

1.25.1

3

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных планов по

реализации Концепции развития

детско-юношеского спорта в

-

Дроздов А.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации до

2030 года,

запланированные на 2023

г. "

Российской Федерации до 2030

года, запланированных на 2023 г.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2023 г."

1.25.1

4

Прочий тип документа Письма

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции развития

детско-юношеского спорта в

Российской Федерации до 2030 г.,

запланированных на 2023 г.

-

Дроздов А.С.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2023

г."

1.25.1

5

Отчет Отчет по исполнению плана

мероприятий по реализации

Концепции развития детско-

юношеского спорта в Российской

Федерации до 2030 года,

запланированных на 2023 г.

-

Дроздов А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

1.25.1

6

Прочий тип документа Письма

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения региональных

-

Дроздов А.С.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

Информац

ионная

система
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г."

планов мероприятий по

реализации Концепции развития

детско-юношеского спорта в

Российской Федерации до 2030 г.,

запланированных на 2024 г.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г."

1.25.1

7

Прочий тип документа Письма

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции развития

детско-юношеского спорта в

Российской Федерации до 2030 г.,

запланированных на 2024 г.

-

Дроздов А.С.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Проведена научно-

практическая

конференция по

актуальным вопросам

развития детско-

юношеского спорта"

1.25.1

8

Отчет Отчет о проведении научно-

практической конференции

-

Клецов К.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г."

1.25.1

9

Прочий тип документа Письма

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции развития

детско-юношеского спорта в

Российской Федерации до 2030 г.,

запланированных на 2024 г.

-

Дроздов А.С.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Реализованы

региональные планы

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированные на 2024

г. "

1.25.2

0

Отчет Отчеты органов

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональных планов по

реализации Концепции развития

детско-юношеского спорта в

Российской Федерации до 2030

года, запланированных на 2024 г.

-

Дроздов А.С.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

1.25.2

1

Прочий тип документа Письма

субъектов Российской Федерации

о ходе исполнения региональных

планов мероприятий по

реализации Концепции развития

детско-юношеского спорта в

Российской Федерации до 2030 г.,

-

Дроздов А.С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации до

2030 г., запланированных

на 2024 г."

запланированных на 2024 г.точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Реализован план

мероприятий по

реализации Концепции

развития детско-

юношеского спорта в

Российской Федерации до

2030 года,

запланированных на 2024

г."

1.25.2

2

Отчет Отчет по исполнению плана

мероприятий по реализации

Концепции развития детско-

юношеского спорта в Российской

Федерации до 2030 года,

запланированных на 2024 г.

-

Дроздов А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т

Контрольная точка

"Утверждена

Межотраслевая программа

развития школьного

спорта до 2030 года "

1.25.2

3

Приказ Приказ Минспорта России

и Минпросвещения России об

утверждении Межотраслевой

программы развития школьного

спорта до 2030 года.

-

Уразов М.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Информац

ионная

система

отсутствуе

т
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Спорт-норма жизни

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 76,0000201748,0000 84,8000 84,900077,0000

Амурская область

85,000076,4000 - -

0,0000 51,9000201745,0000 56,0000 57,000053,0000

Еврейская автономная область

62,100052,0000 - -

0,0000 40,0000201750,4000 49,0000 54,000040,3000

Забайкальский край

62,100039,3000 - -

0,0000 79,0000201742,0000 83,2000 83,500080,5000

Камчатский край

83,600079,7000 - -

0,0000 66,0000201737,0000 71,6000 71,800067,8000

Магаданская область

72,500066,5000 - -

0,0000 36,4000201733,5000 46,8000 55,000042,5000

Приморский край

62,100040,5000 - -

0,0000 57,5000201749,6000 61,0000 62,000059,5000

Республика Бурятия

63,000058,5000 - -

0,0000 44,0000201734,0000 47,0000 55,000046,0000

Республика Саха (Якутия)

62,100045,0000 - -

0,0000 52,0000201737,0000 58,6000 60,100057,1000

Сахалинская область

62,100055,6000 - -

0,0000 73,3000201741,5000 74,2000 74,300074,0000

Хабаровский край

74,400074,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 52,0000201749,2000 56,0000 58,000054,0000

Чукотский автономный округ

62,100053,0000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 49,7000201732,0000 57,0000 57,100050,5000

Кировская область

57,200050,0000 - -

0,0000 51,7000201741,0000 57,4000 57,500054,6000

Нижегородская область

59,000053,1000 - -

0,0000 62,3000201741,0000 68,0000 68,100063,1000

Оренбургская область

68,200062,7000 - -

0,0000 73,9000201742,5000 78,0000 78,100074,5000

Пензенская область

78,200074,2000 - -

0,0000 57,5000201739,0000 61,5000 61,700059,0000

Пермский край

61,800058,5000 - -

0,0000 66,7000201744,0000 72,0000 72,100066,9000

Республика Башкортостан

72,200066,8000 - -

0,0000 60,0000201745,0000 62,0000 62,100060,0000

Республика Марий Эл

62,200060,0000 - -

0,0000 78,0000201745,0000 80,0000 80,100078,5000

Республика Мордовия

80,200078,3000 - -

0,0000 66,9000201745,0000 68,7000 68,800067,3000

Республика Татарстан (Татарстан)

68,900067,1000 - -

0,0000 39,5000201735,0000 42,2000 43,100041,3000

Самарская область

43,100040,4000 - -

0,0000 67,3000201734,0000 69,3000 69,700068,9000

Саратовская область

70,000068,3000 - -

0,0000 60,0000201742,0000 62,5000 63,000062,0000

Удмуртская Республика

63,500061,5000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 65,7000201735,0000 76,0000 77,000069,3000

Ульяновская область

78,200067,8000 - -

0,0000 78,4000201773,0000 79,2000 79,500078,9000

Чувашская Республика - Чувашия

79,800078,6000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 52,0000201731,0000 55,0000 58,000054,0000

Архангельская область

62,100053,0000 - -

0,0000 43,9000201735,5000 51,4000 51,500044,1000

Вологодская область

51,600044,0000 - -

0,0000 56,6000201723,2000 63,5000 65,700061,3000

город федерального значения Санкт-

Петербург

67,800058,9000 - -

0,0000 50,4000201746,6000 51,6000 56,600051,3000

Калининградская область

62,100050,9000 - -

0,0000 42,3000201731,0000 46,2000 46,300043,0000

Ленинградская область

46,400042,5000 - -

0,0000 43,0000201732,0000 49,0000 55,000047,0000

Мурманская область

62,100045,0000 - -

0,0000 60,5000201749,8000 67,2000 67,300061,5000

Ненецкий автономный округ

67,400061,0000 - -

0,0000 77,7000201771,9000 79,0000 79,500078,5000

Новгородская область

80,000078,1000 - -

0,0000 78,0000201752,0000 81,2000 81,300080,0000

Псковская область

81,500079,0000 - -

0,0000 61,5000201740,0000 64,8000 65,000063,1000

Республика Карелия

66,000062,3000 - -

0,0000 61,0000201741,0000 63,0000 63,100061,3000

Республика Коми

63,200061,2000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

округ

0,0000 55,4000201733,0000 57,0000 58,000056,0000

Кабардино-Балкарская Республика

62,100055,5000 - -

0,0000 43,1000201732,0000 54,0000 58,000052,0000

Карачаево-Черкесская Республика

62,100050,0000 - -

0,0000 44,2000201724,2000 57,8000 58,000052,0000

Республика Дагестан

62,100050,0000 - -

0,0000 41,0000201724,0000 55,0000 58,000052,0000

Республика Ингушетия

62,100050,0000 - -

0,0000 38,4000201743,2000 49,0000 55,000039,1000

Республика Северная Осетия -

Алания

62,100038,6000 - -

0,0000 56,5000201732,5000 59,2000 63,500058,2000

Ставропольский край

65,000057,0000 - -

0,0000 42,5000201732,0000 54,0000 58,000052,0000

Чеченская Республика

62,100050,0000 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 53,0000201748,7000 64,2000 64,300056,0000

Алтайский край

64,400055,0000 - -

0,0000 42,0000201733,0000 48,5000 50,000046,0000

Иркутская область

52,000044,0000 - -

0,0000 66,7000201743,0000 68,5000 68,600067,6000

Кемеровская область - Кузбасс

68,700067,1000 - -

0,0000 51,7000201741,0000 55,5000 58,000053,2000

Красноярский край

62,100052,4000 - -

0,0000 42,2000201733,3000 50,5000 55,000047,5000

Новосибирская область

60,000043,5000 - -

0,0000 61,5000201741,4000 62,5000 62,600061,5000

Омская область

62,700061,5000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 52,0000201753,3000 56,0000 58,000054,0000

Республика Алтай

60,000053,0000 - -

0,0000 80,7000201740,0000 91,2000 91,300080,9000

Республика Тыва

91,400080,8000 - -

0,0000 55,6000201735,5000 60,0000 60,100057,0000

Республика Хакасия

60,200056,0000 - -

0,0000 53,4000201735,0000 55,7000 55,900054,0000

Томская область

56,000053,5000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 67,8000201742,8000 71,1000 71,200068,0000

Курганская область

71,300067,0000 - -

0,0000 54,0000201733,5000 57,0000 58,000056,0000

Свердловская область

60,000055,0000 - -

0,0000 55,5000201742,5000 63,2000 63,300056,5000

Тюменская область

63,400056,0000 - -

0,0000 41,9000201735,0000 46,8000 46,900043,8000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

47,000042,8000 - -

0,0000 51,0000201735,5000 56,5000 58,000054,0000

Челябинская область

60,000052,6000 - -

0,0000 58,0000201733,6000 62,8000 63,500062,1000

Ямало-Ненецкий автономный округ

64,200059,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 86,0000201760,2000 89,0000 90,000088,0000

Белгородская область

91,000087,0000 - -

0,0000 58,7000201750,0000 64,0000 64,100059,2000

Брянская область

64,200058,9000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 62,0000201743,2000 68,0000 68,100064,0000

Владимирская область

68,200063,0000 - -

0,0000 69,0000201735,0000 78,0000 78,100069,0000

Воронежская область

78,200069,0000 - -

0,0000 38,0000201724,0000 59,1000 59,500058,7000

город федерального значения Москва

59,900058,3000 - -

0,0000 44,0000201732,5000 50,0000 51,000048,5000

Ивановская область

53,000046,0000 - -

0,0000 90,2000201738,0000 90,5000 90,600090,3000

Калужская область

90,700090,3000 - -

0,0000 56,5000201755,5000 58,0000 59,000057,5000

Костромская область

60,000057,0000 - -

0,0000 53,0000201738,0000 56,0000 58,000055,0000

Курская область

60,000054,0000 - -

0,0000 71,3000201736,5000 76,7000 76,800074,0000

Липецкая область

76,900073,9000 - -

0,0000 30,7000201724,0000 31,5000 31,600030,4000

Московская область

31,700030,8000 - -

0,0000 46,5000201741,1000 55,0000 57,000052,3000

Орловская область

57,000048,0000 - -

0,0000 56,1000201743,0000 58,6000 59,200058,1000

Рязанская область

60,100057,1000 - -

0,0000 66,2000201736,0000 69,5000 69,600066,4000

Смоленская область

69,700066,3000 - -

0,0000 84,4000201743,5000 90,0000 90,100084,8000

Тамбовская область

90,200084,6000 - -

0,0000 57,6000201735,0000 60,0000 60,100058,5000

Тверская область

60,200058,0000 - -

0,0000 61,0000201726,0000 67,0000 68,000065,0000

Тульская область

70,000062,5000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 48,6000201745,8100 52,5000 53,700051,2000

Ярославская область

55,000049,9000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 43,8000201730,0000 46,5000 48,000045,3000

Астраханская область

49,000044,7000 - -

0,0000 54,1000201735,0000 60,8000 60,900055,7000

Волгоградская область

61,000055,0000 - -

0,0000 50,0000201730,0000 58,0000 60,000057,0000

город федерального значения

Севастополь

62,100055,6000 - -

0,0000 58,4000201735,5000 60,4000 60,500059,1000

Краснодарский край

60,600058,6000 - -

0,0000 59,3000201732,0000 62,0000 62,100060,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

62,200059,5000 - -

0,0000 44,0000201732,3000 44,8000 45,100044,5000

Республика Калмыкия

45,400044,2000 - -

0,0000 37,0000201733,0000 45,0000 53,500042,0000

Республика Крым

62,100039,0000 - -

0,0000 56,9000201740,0000 58,5000 58,700057,7000

Ростовская область

59,000057,3000 - -

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом Процент

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,0000 31,9000201931,9000 44,7000 50,300039,7000

Амурская область

56,100034,9000 - -

0,0000 25,1000201925,1000 33,2000 36,200030,1000

Еврейская автономная область

39,200027,0000 - -

0,0000 35,3000201935,3000 45,1000 49,400041,3000

Забайкальский край

55,000038,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 34,4000201934,4000 46,9000 51,200042,4000

Камчатский край

55,700038,4000 - -

0,0000 36,2000201936,2000 39,6000 41,800037,2000

Магаданская область

44,000036,7000 - -

0,0000 39,8000201939,8000 46,8000 50,900041,7000

Приморский край

56,200039,1000 - -

0,0000 42,8000201942,8000 53,1000 56,700049,5000

Республика Бурятия

58,900046,0000 - -

0,0000 41,3000201941,3000 48,7000 51,700046,0000

Республика Саха (Якутия)

55,000043,5000 - -

0,0000 47,9000201947,9000 54,3000 57,800051,8000

Сахалинская область

60,000049,0000 - -

0,0000 42,9000201942,9000 52,6000 56,400048,6000

Хабаровский край

59,700044,2000 - -

0,0000 36,0000202042,6000 50,2000 53,800047,4000

Чукотский автономный округ

56,000042,7000 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,0000 39,6000201939,6000 47,2000 51,700042,1000

Кировская область

56,000040,1000 - -

0,0000 41,6000201941,6000 50,2000 53,600047,0000

Нижегородская область

57,600045,2000 - -

0,0000 48,3000201948,3000 52,7000 53,800050,8000

Оренбургская область

58,200049,2000 - -

0,0000 46,4000201946,4000 51,0000 54,000048,3000

Пензенская область

56,700046,8000 - -

0,0000 39,7000201939,7000 50,4000 55,000047,5000

Пермский край

56,500044,2000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 45,2000201945,2000 54,5000 55,800051,2000

Республика Башкортостан

56,600047,8000 - -

0,0000 44,4000201944,4000 53,3000 54,300050,1000

Республика Марий Эл

57,000046,1000 - -

0,0000 45,1000201945,1000 51,6000 53,900049,4000

Республика Мордовия

55,900047,2000 - -

0,0000 46,6000201949,5000 55,5000 58,200052,6000

Республика Татарстан (Татарстан)

60,200049,3000 - -

0,0000 42,4000201942,4000 49,4000 52,400046,4000

Самарская область

55,700043,5000 - -

0,0000 39,3000201939,3000 49,1000 53,000045,1000

Саратовская область

55,000041,2000 - -

0,0000 38,6000201939,1000 46,2000 49,500042,8000

Удмуртская Республика

53,000039,8000 - -

0,0000 44,4000201944,4000 50,4000 53,400047,5000

Ульяновская область

55,500045,5000 - -

0,0000 46,8000201946,8000 51,7000 53,800049,6000

Чувашская Республика - Чувашия

56,000047,8000 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,0000 37,2000201937,2000 46,6000 52,200042,5000

Архангельская область

55,000039,4000 - -

0,0000 35,7000201935,7000 40,3000 42,600039,5000

Вологодская область

45,000037,8000 - -

0,0000 43,4000201943,4000 50,0000 52,900046,5000

город федерального значения Санкт-

Петербург

55,900045,3000 - -

0,0000 38,8000201938,8000 48,0000 52,100044,0000

Калининградская область

55,700041,1000 - -

0,0000 42,3000201942,3000 49,0000 52,000045,5000

Ленинградская область

55,700043,0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 43,3000201943,3000 46,8000 50,600043,6000

Мурманская область

55,000042,2000 - -

0,0000 39,9000201939,9000 47,6000 52,500045,3000

Ненецкий автономный округ

55,000042,3000 - -

0,0000 42,0000201942,0000 49,7000 52,300047,0000

Новгородская область

55,000044,5000 - -

0,0000 38,7000201938,7000 42,3000 45,300039,8000

Псковская область

48,900039,0000 - -

0,0000 44,3000201944,3000 51,9000 54,400049,8000

Республика Карелия

57,200047,4000 - -

0,0000 37,5000201937,5000 48,0000 51,200044,8000

Республика Коми

54,300041,2000 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,0000 41,3000201941,3000 50,6000 54,600048,1000

Кабардино-Балкарская Республика

58,400045,9000 - -

0,0000 44,2000201944,2000 52,9000 56,000050,1000

Карачаево-Черкесская Республика

59,100046,5000 - -

0,0000 50,2000201950,2000 56,0000 58,100054,1000

Республика Дагестан

60,500051,8000 - -

0,0000 21,6000201921,6000 38,2000 45,000032,3000

Республика Ингушетия

51,900026,6000 - -

0,0000 36,5000201936,5000 40,0000 43,000038,0000

Республика Северная Осетия -

Алания

45,500035,7000 - -

0,0000 46,2000201946,2000 51,5000 54,300048,6000

Ставропольский край

56,900045,9000 - -

0,0000 41,9000201941,9000 46,9000 52,400042,3000

Чеченская Республика

55,700042,1000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,0000 45,5000201945,5000 53,0000 55,600050,4000

Алтайский край

56,500047,7000 - -

0,0000 34,3000201934,3000 40,0000 41,600038,8000

Иркутская область

43,500037,0000 - -

0,0000 44,0000201945,0000 47,6000 49,500046,4000

Кемеровская область - Кузбасс

55,400045,6000 - -

0,0000 42,0000201943,9000 47,8000 49,400046,3000

Красноярский край

51,000045,4000 - -

0,0000 39,4000201939,4000 46,7000 49,900044,2000

Новосибирская область

55,000043,7000 - -

0,0000 42,2000201942,2000 49,0000 52,000046,0000

Омская область

55,000043,6000 - -

0,0000 40,3000201940,3000 50,2000 53,800045,2000

Республика Алтай

60,400042,6000 - -

0,0000 50,5000201950,5000 54,5000 56,000053,0000

Республика Тыва

57,800051,5000 - -

0,0000 46,3000201946,3000 51,1000 53,500048,6000

Республика Хакасия

55,900046,7000 - -

0,0000 39,7000201939,7000 48,3000 51,700044,8000

Томская область

55,000041,8000 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,0000 43,6000201943,6000 51,3000 54,500048,5000

Курганская область

57,600045,1000 - -

0,0000 44,4000201944,4000 52,2000 55,200049,4000

Свердловская область

57,900046,3000 - -

0,0000 47,7000201947,7000 57,2000 58,500053,3000

Тюменская область

59,000049,8000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 43,0000201941,6000 50,7000 54,000047,4000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

57,500043,9000 - -

0,0000 40,0000201942,1000 48,0000 52,300043,5000

Челябинская область

56,500041,5000 - -

0,0000 48,5000201948,5000 51,8000 55,700049,4000

Ямало-Ненецкий автономный округ

62,100049,0000 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,0000 48,1000201948,1000 56,0000 57,300054,4000

Белгородская область

59,400050,3000 - -

0,0000 33,3000201933,3000 38,0000 40,200036,2000

Брянская область

42,000034,5000 - -

0,0000 44,1000201944,1000 51,9000 54,200049,5000

Владимирская область

56,300047,1000 - -

0,0000 46,8000201946,8000 53,2000 54,800050,0000

Воронежская область

56,900047,9000 - -

0,0000 41,0000201941,0000 49,0000 52,000046,0000

город федерального значения Москва

55,000043,0000 - -

0,0000 36,7000201936,7000 42,7000 44,400040,6000

Ивановская область

47,000038,4000 - -

0,0000 42,9000201942,9000 51,0000 54,000048,1000

Калужская область

56,700045,0000 - -

0,0000 44,9000201944,9000 51,9000 54,200049,4000

Костромская область

57,200047,0000 - -

0,0000 47,1000201947,1000 52,5000 54,500050,3000

Курская область

56,400048,6000 - -

0,0000 43,2000201943,2000 49,9000 52,800047,4000

Липецкая область

55,000044,6000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 43,9000201943,9000 48,5000 51,700045,1000

Московская область

55,000043,6000 - -

0,0000 35,6000201937,3000 47,3000 50,200042,9000

Орловская область

52,900038,6000 - -

0,0000 43,5000201943,5000 49,9000 52,500047,3000

Рязанская область

55,000044,8000 - -

0,0000 38,1000201938,1000 47,5000 49,500045,5000

Смоленская область

51,400043,4000 - -

0,0000 49,6000201949,6000 53,6000 54,500052,0000

Тамбовская область

55,500050,5000 - -

0,0000 36,5000201936,5000 41,8000 43,800039,9000

Тверская область

45,800037,9000 - -

0,0000 47,1000201947,1000 51,0000 53,700048,7000

Тульская область

55,600046,3000 - -

0,0000 41,4000201941,4000 48,3000 50,700045,9000

Ярославская область

53,000043,6000 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,0000 47,2000201947,2000 52,0000 54,000050,0000

Астраханская область

55,800049,4000 - -

0,0000 43,5000201943,5000 50,7000 53,800048,0000

Волгоградская область

56,500044,7000 - -

0,0000 20,5000201920,3000 44,8000 51,300037,6000

город федерального значения

Севастополь

56,900028,9000 - -

0,0000 52,5000201952,5000 58,0000 60,000056,5000

Краснодарский край

62,000054,2000 - -

0,0000 47,1000201947,1000 51,7000 54,200049,3000

Республика Адыгея (Адыгея)

56,400047,5000 - -

0,0000 40,6000201940,6000 50,6000 54,600046,1000

Республика Калмыкия

58,000042,6000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,0000 35,5000201924,7000 29,8000 34,800026,3000

Республика Крым

39,400023,0000 - -

0,0000 48,7000201948,7000 53,0000 56,000050,3000

Ростовская область

57,900049,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Спорт-норма жизни

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 119.0000

2019

-

112.000

0

46.0000 - - - - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 114.0000 46.0000 -- - - - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

- 26.0000 14.0000 -- - - - -

0.0000

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 2.0000 -- - - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Московская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 3.0000 -- - - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

5.0000 1.0000 -- - - - -

Северо-Западный федеральный округ Единица

2019

- 15.0000 4.0000 -- - - - -

0.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

-

- 0.0000 -- - - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

5.0000 - -- - - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- 12.0000 5.0000 -- - - - -

0.0000

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

4.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 1.0000 -- - - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

2.0000 - -- - - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- 13.0000 4.0000 -- - - - -

0.0000

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

6.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

- 24.0000 9.0000 -- - - - -

0.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

6.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

2.0000 - -- - - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 0.0000 -- - - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

- 4.0000 0.0000 -- - - - -

0.0000

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 -- - - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 - -- - - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- 14.0000 4.0000 -- - - - -

0.0000

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

-

2.0000 - -- - - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

4.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Дальневосточный федеральный округ Единица

2019

- 6.0000 6.0000 -- - - - -

0.0000

Камчатский край Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 33.0000

2019

- 33.0000 36.0000 - - - - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 33.0000 36.0000 -- - - - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

- 9.0000 7.0000 -- - - - -

0.0000

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Северо-Западный федеральный округ Единица

2019

- 3.0000 2.0000 -- - - - -

0.0000

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- 4.0000 5.0000 -- - - - -

0.0000



459

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- 5.0000 5.0000 -- - - - -

0.0000

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

- 5.0000 7.0000 -- - - - -

0.0000

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- 5.0000 6.0000 -- - - - -

0.0000

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Дальневосточный федеральный округ Единица

2019

- 2.0000 4.0000 -- - - - -

0.0000

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 112.0000

2019

-

112.000

0

72.0000

197.000

0

234.000

0

231.000

0

229.000

0

- -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 129.0000 78.0000 234.0000197.0000 231.0000 229.0000 - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

- 34.0000 33.0000 44.000042.0000 40.0000 41.0000 - -

0.0000



463

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

5.0000 1.0000 6.00003.0000 2.0000 2.0000 - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 4.0000 3.00003.0000 2.0000 2.0000 - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

17.0000 1.0000 4.00004.0000 5.0000 6.0000 - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 2.00003.0000 2.0000 1.0000 - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -0.0000 - - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 2.0000 - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 3.0000 1.00005.0000 1.0000 1.0000 - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 1.0000 1.00001.0000 2.0000 2.0000 - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 3.00004.0000 3.0000 3.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Смоленская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 3.0000 6.00004.0000 5.0000 7.0000 - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00002.0000 1.0000 2.0000 - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 4.00002.0000 3.0000 3.0000 - -

Тульская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 2.00002.0000 2.0000 3.0000 - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 6.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 9.0000 4.00003.0000 5.0000 1.0000 - -

Курская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 2.00001.0000 2.0000 2.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ Единица

2019

- 12.0000 11.0000 24.000022.0000 25.0000 25.0000 - -

0.0000

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 2.00004.0000 2.0000 2.0000 - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

4.0000 1.0000 6.00002.0000 6.0000 6.0000 - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

0.0000 5.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Псковская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 2.00003.0000 2.0000 2.0000 - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 0.0000 1.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 3.00001.0000 3.0000 3.0000 - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

2019

-

2.0000 - 4.00002.0000 4.0000 4.0000 - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 2.00003.0000 2.0000 2.0000 - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- 7.0000 6.0000 22.000018.0000 22.0000 20.0000 - -

0.0000
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 4.00004.0000 4.0000 2.0000 - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 3.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 1.00003.0000 1.0000 1.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - 3.00002.0000 3.0000 3.0000 - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 1.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

0.0000 3.0000 4.00001.0000 4.0000 4.0000 - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 4.00002.0000 4.0000 4.0000 - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

-

5.0000 0.0000 4.00002.0000 3.0000 3.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- 0.0000 0.0000 11.00003.0000 11.0000 11.0000 - -

0.0000

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -



467

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 8.00000.0000 8.0000 8.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -0.0000 - - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -0.0000 - - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -0.0000 - - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

- 31.0000 7.0000 45.000037.0000 43.0000 41.0000 - -

0.0000

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 - 3.00004.0000 4.0000 3.0000 - -

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 2.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 3.00004.0000 3.0000 3.0000 - -



468

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 2.00006.0000 3.0000 3.0000 - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 3.00002.0000 3.0000 3.0000 - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 -1.0000 - - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 4.00002.0000 1.0000 2.0000 - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

7.0000 1.0000 4.00002.0000 3.0000 2.0000 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 10.00001.0000 10.0000 10.0000 - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 -1.0000 - - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 0.0000 4.00004.0000 4.0000 2.0000 - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 4.00004.0000 4.0000 5.0000 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

5.0000 1.0000 3.00004.0000 3.0000 3.0000 - -



469

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пермский край Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 3.00000.0000 3.0000 3.0000 - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

- 6.0000 3.0000 29.000013.0000 30.0000 32.0000 - -

0.0000

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 24.00002.0000 24.0000 26.0000 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 1.00004.0000 1.0000 1.0000 - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 1.00004.0000 2.0000 2.0000 - -

Курганская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- 23.0000 13.0000 28.000030.0000 27.0000 26.0000 - -

0.0000

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

4.0000 1.0000 2.00004.0000 2.0000 2.0000 - -



470

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Томская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 2.00003.0000 2.0000 2.0000 - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 3.0000 2.00001.0000 2.0000 2.0000 - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

0.0000 4.0000 4.00004.0000 4.0000 4.0000 - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 2.00001.0000 2.0000 2.0000 - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 3.00001.0000 3.0000 4.0000 - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 2.00005.0000 3.0000 3.0000 - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

-

8.0000 0.0000 3.00002.0000 2.0000 2.0000 - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 3.00004.0000 3.0000 3.0000 - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 1.0000 5.00005.0000 4.0000 2.0000 - -



471

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Дальневосточный федеральный округ Единица

2019

- 16.0000 5.0000 31.000032.0000 33.0000 33.0000 - -

0.0000

Амурская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

4.0000 0.0000 11.000012.0000 11.0000 11.0000 - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

-

- - -0.0000 - - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 2.00001.0000 2.0000 2.0000 - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 5.00005.0000 5.0000 5.0000 - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 1.00003.0000 3.0000 3.0000 - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 3.00002.0000 3.0000 3.0000 - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

-

6.0000 0.0000 3.00001.0000 4.0000 3.0000 - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

5.0000 0.0000 2.00002.0000 1.0000 2.0000 - -



472

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

- - -1.0000 - - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 3.00003.0000 3.0000 3.0000 - -

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской

Федерации, оказана государственная поддержка

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица

2989.000

0

2019

-

2989.00

00

3066.00

00

3063.00

00

716.000

0

745.000

0

756.000

0

- -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

-

2904.000

0

2980.000

0

716.0000

3063.000

0

745.0000 756.0000 - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

- 590.0000 599.0000 130.0000622.0000 132.0000 134.0000 - -

0.0000

Тверская область Единица 0.0000

2019

-

24.0000 25.0000 9.000025.0000 9.0000 9.0000 - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

-

38.0000 35.0000 6.000035.0000 5.0000 5.0000 - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

30.0000 30.0000 12.000033.0000 12.0000 12.0000 - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

25.0000 27.0000 8.000032.0000 8.0000 8.0000 - -



473

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

41.0000 42.0000 17.000042.0000 17.0000 17.0000 - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

-

22.0000 23.0000 11.000024.0000 11.0000 11.0000 - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

45.0000 46.0000 3.000046.0000 4.0000 4.0000 - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

15.0000 15.0000 9.000016.0000 9.0000 9.0000 - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

39.0000 40.0000 7.000041.0000 7.0000 7.0000 - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

-

20.0000 21.0000 7.000023.0000 7.0000 7.0000 - -

Курская область Единица 0.0000

2019

-

21.0000 22.0000 1.000022.0000 1.0000 1.0000 - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

5.0000 5.0000 3.00005.0000 3.0000 3.0000 - -

Смоленская область Единица 0.0000

2019

-

29.0000 29.0000 14.000029.0000 14.0000 14.0000 - -

Тульская область Единица 0.0000

2019

-

23.0000 20.0000 3.000020.0000 3.0000 3.0000 - -



474

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 11.0000 2.000013.0000 2.0000 2.0000 - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

168.0000 168.0000 8.0000172.0000 9.0000 10.0000 - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

35.0000 40.0000 10.000044.0000 11.0000 12.0000 - -

Северо-Западный федеральный округ Единица

2019

- 233.0000 238.0000 42.0000249.0000 43.0000 43.0000 - -

0.0000

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

12.0000 12.0000 3.000018.0000 3.0000 3.0000 - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Псковская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 10.0000 3.000010.0000 3.0000 3.0000 - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

13.0000 14.0000 9.000013.0000 9.0000 9.0000 - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

34.0000 34.0000 5.000035.0000 5.0000 5.0000 - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

24.0000 24.0000 7.000026.0000 7.0000 7.0000 - -



475

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

2019

-

65.0000 66.0000 4.000068.0000 4.0000 4.0000 - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

-

26.0000 26.0000 1.000026.0000 1.0000 1.0000 - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

14.0000 15.0000 4.000015.0000 4.0000 4.0000 - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

17.0000 19.0000 3.000019.0000 4.0000 4.0000 - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

17.0000 17.0000 2.000018.0000 2.0000 2.0000 - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- 335.0000 335.0000 59.0000337.0000 59.0000 61.0000 - -

0.0000

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

34.0000 34.0000 10.000034.0000 10.0000 12.0000 - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

11.0000 11.0000 1.000011.0000 1.0000 1.0000 - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

44.0000 44.0000 5.000044.0000 5.0000 5.0000 - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

8.0000 8.0000 2.00008.0000 2.0000 2.0000 - -



476

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

-

160.0000 160.0000 29.0000160.0000 29.0000 29.0000 - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

-

56.0000 56.0000 5.000056.0000 5.0000 5.0000 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

15.0000 15.0000 2.000017.0000 2.0000 2.0000 - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

7.0000 7.0000 5.00007.0000 5.0000 5.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- 268.0000 271.0000 113.0000289.0000 115.0000 116.0000 - -

0.0000

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

28.0000 28.0000 7.000029.0000 8.0000 9.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

42.0000 44.0000 20.000048.0000 21.0000 21.0000 - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

20.0000 18.0000 10.000018.0000 10.0000 10.0000 - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

-

42.0000 42.0000 7.000042.0000 7.0000 7.0000 - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

56.0000 56.0000 55.000056.0000 55.0000 55.0000 - -



477

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

26.0000 26.0000 4.000026.0000 4.0000 4.0000 - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

54.0000 57.0000 10.000070.0000 10.0000 10.0000 - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

- 624.0000 643.0000 90.0000642.0000 92.0000 99.0000 - -

0.0000

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

14.0000 13.0000 9.000014.0000 9.0000 10.0000 - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

14.0000 14.0000 11.000014.0000 11.0000 11.0000 - -

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

-

66.0000 70.0000 10.000074.0000 10.0000 10.0000 - -

Пермский край Единица 0.0000

2019

-

52.0000 60.0000 5.000060.0000 5.0000 5.0000 - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

20.0000 20.0000 4.000022.0000 5.0000 5.0000 - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

46.0000 48.0000 3.000049.0000 3.0000 3.0000 - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

30.0000 34.0000 8.000035.0000 6.0000 6.0000 - -



478

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

164.0000 164.0000 8.0000163.0000 8.0000 10.0000 - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

59.0000 63.0000 7.000064.0000 7.0000 8.0000 - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

-

36.0000 36.0000 2.000036.0000 2.0000 2.0000 - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

23.0000 23.0000 1.000023.0000 3.0000 3.0000 - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

36.0000 32.0000 8.000022.0000 8.0000 9.0000 - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

29.0000 30.0000 8.000030.0000 9.0000 10.0000 - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

35.0000 36.0000 6.000036.0000 6.0000 7.0000 - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

- 277.0000 293.0000 117.0000296.0000 123.0000 125.0000 - -

0.0000

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

31.0000 32.0000 2.000032.0000 2.0000 2.0000 - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

86.0000 96.0000 24.000096.0000 27.0000 27.0000 - -



479

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 10.0000 1.000010.0000 1.0000 1.0000 - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

92.0000 95.0000 71.000097.0000 74.0000 76.0000 - -

Курганская область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 4.0000 1.00004.0000 1.0000 1.0000 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

-

54.0000 56.0000 18.000057.0000 18.0000 18.0000 - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- 401.0000 412.0000 81.0000432.0000 96.0000 94.0000 - -

0.0000

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

35.0000 36.0000 12.000036.0000 13.0000 13.0000 - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

33.0000 34.0000 4.000034.0000 4.0000 2.0000 - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

71.0000 74.0000 12.000078.0000 12.0000 12.0000 - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

73.0000 77.0000 1.000075.0000 1.0000 1.0000 - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

-

90.0000 90.0000 4.000090.0000 14.0000 14.0000 - -



480

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

-

39.0000 40.0000 4.000040.0000 5.0000 5.0000 - -

Томская область Единица 0.0000

2019

-

25.0000 25.0000 14.000026.0000 14.0000 14.0000 - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

18.0000 19.0000 4.000023.0000 7.0000 7.0000 - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

13.0000 13.0000 24.000023.0000 24.0000 24.0000 - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

4.0000 4.0000 2.00007.0000 2.0000 2.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ Единица

2019

- 176.0000 189.0000 84.0000196.0000 85.0000 84.0000 - -

0.0000

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 0.00001.0000 0.0000 0.0000 - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

4.0000 3.0000 2.00003.0000 2.0000 2.0000 - -

Амурская область Единица 0.0000

2019

-

11.0000 12.0000 8.000012.0000 8.0000 8.0000 - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

20.0000 21.0000 8.000024.0000 8.0000 8.0000 - -



481

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

16.0000 15.0000 5.000015.0000 5.0000 5.0000 - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

29.0000 35.0000 18.000035.0000 18.0000 18.0000 - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

-

26.0000 27.0000 4.000029.0000 4.0000 4.0000 - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

-

15.0000 16.0000 6.000016.0000 7.0000 6.0000 - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

-

19.0000 19.0000 8.000020.0000 8.0000 8.0000 - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

15.0000 16.0000 12.000016.0000 12.0000 12.0000 - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

20.0000 24.0000 13.000025.0000 13.0000 13.0000 - -

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 876.0000

2019

-

815.000

0

460.000

0

315.000

0

235.000

0

234.000

0

- - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 813.0000 462.0000 235.0000315.0000 234.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Центральный федеральный округ Единица

2019

- 189.0000 103.0000 54.000066.0000 53.0000 - - -

0.0000

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

11.0000 6.0000 4.00003.0000 3.0000 - - -

Тульская область Единица 0.0000

2019

-

9.0000 5.0000 3.00002.0000 3.0000 - - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

14.0000 7.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2019

-

11.0000 7.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

11.0000 6.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

-

15.0000 8.0000 5.00006.0000 5.0000 - - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

-

7.0000 3.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

15.0000 8.0000 5.00006.0000 5.0000 - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 6.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

12.0000 6.0000 3.00005.0000 3.0000 - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 7.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

7.0000 5.0000 2.00004.0000 2.0000 - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

14.0000 8.0000 4.00004.0000 4.0000 - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

15.0000 4.0000 2.00005.0000 2.0000 - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 3.0000 2.00004.0000 2.0000 - - -

Курская область Единица 0.0000

2019

-

12.0000 7.0000 4.00005.0000 4.0000 - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 7.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

Северо-Западный федеральный округ Единица

2019

- 66.0000 43.0000 22.000033.0000 22.0000 - - -

0.0000

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

8.0000 5.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Псковская область Единица 0.0000

2019

-

12.0000 8.0000 4.00007.0000 4.0000 - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

9.0000 5.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

-

13.0000 7.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

2019

-

- 2.0000 -3.0000 - - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

7.0000 4.0000 2.00004.0000 2.0000 - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

6.0000 4.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

5.0000 3.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Южный федеральный округ Единица

2019

- 74.0000 38.0000 20.000028.0000 20.0000 - - -

0.0000

Ростовская область Единица 0.0000

2019

-

19.0000 10.0000 5.00004.0000 5.0000 - - -

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

6.0000 3.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

7.0000 4.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

4.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

-

16.0000 8.0000 5.00007.0000 5.0000 - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

- 2.0000 -2.0000 - - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

17.0000 7.0000 4.00005.0000 4.0000 - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

5.0000 2.0000 1.00004.0000 1.0000 - - -

Северо-Кавказский федеральный Единица

2019

- 52.0000 35.0000 15.000021.0000 15.0000 - - -

0.0000



486

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

округ

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

7.0000 2.0000 1.00003.0000 1.0000 - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

6.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

17.0000 10.0000 7.00007.0000 7.0000 - - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

2.0000 10.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

5.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

-

8.0000 5.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

7.0000 4.0000 2.00003.0000 2.0000 - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

- 200.0000 111.0000 57.000078.0000 58.0000 - - -

0.0000

Пермский край Единица 0.0000

2019

-

24.0000 9.0000 5.00008.0000 5.0000 - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

25.0000 13.0000 7.00007.0000 7.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

8.0000 3.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

10.0000 6.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

16.0000 11.0000 5.00005.0000 5.0000 - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

13.0000 8.0000 4.00004.0000 4.0000 - - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 7.0000 3.00005.0000 3.0000 - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

17.0000 9.0000 5.00008.0000 5.0000 - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

11.0000 6.0000 3.00005.0000 3.0000 - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 6.0000 3.00005.0000 4.0000 - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

9.0000 6.0000 3.00005.0000 3.0000 - - -

2019

14.0000 7.0000 4.00004.0000 4.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Оренбургская область Единица 0.0000

-

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

-

17.0000 10.0000 5.00007.0000 5.0000 - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

16.0000 10.0000 5.00009.0000 5.0000 - - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

- 33.0000 22.0000 10.000011.0000 10.0000 - - -

0.0000

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 1.00001.0000 1.0000 - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 2.0000 1.00001.0000 1.0000 - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Курганская область Единица 0.0000

2019

-

11.0000 7.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

14.0000 8.0000 3.00003.0000 3.0000 - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00001.0000 1.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- 118.0000 70.0000 35.000047.0000 34.0000 - - -

0.0000

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

16.0000 9.0000 5.00007.0000 4.0000 - - -

Томская область Единица 0.0000

2019

-

7.0000 5.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

4.0000 4.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

7.0000 4.0000 2.00003.0000 2.0000 - - -

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

5.0000 3.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

14.0000 9.0000 4.00004.0000 4.0000 - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

26.0000 14.0000 7.00007.0000 7.0000 - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

-

13.0000 9.0000 4.00006.0000 4.0000 - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

7.0000 4.0000 2.00003.0000 2.0000 - - -

2019
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Красноярский край Единица 0.0000

-

19.0000 9.0000 6.00009.0000 6.0000 - - -

Дальневосточный федеральный округ Единица

2019

- 81.0000 40.0000 22.000031.0000 22.0000 - - -

0.0000

Магаданская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -1.0000 - - - -

Амурская область Единица 0.0000

2019

-

10.0000 4.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

16.0000 7.0000 4.00006.0000 4.0000 - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -1.0000 1.0000 - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

10.0000 5.0000 2.00002.0000 2.0000 - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 0.0000 -1.0000 - - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

14.0000 8.0000 5.00006.0000 5.0000 - - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

11.0000 5.0000 2.00003.0000 2.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

10.0000 6.0000 3.00004.0000 3.0000 - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

-

5.0000 2.0000 2.00001.0000 1.0000 - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 2.0000 1.00002.0000 1.0000 - - -

Поставлены комплекты спортивного оборудования для спортивных площадок в Республику Крым и город федерального значения Севастополь

в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 134.0000

2019

-

134.000

0

80.0000 - - - - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 134.0000 80.0000 -- - - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- 134.0000 80.0000 -- - - - -

0.0000

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

118.0000 71.0000 -- - - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

16.0000 9.0000 -- - - - -

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 7.0000

2019

- 7.0000 21.0000 50.0000

107.000

0

54.0000 79.0000 - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 7.0000 21.0000 107.000050.0000 54.0000 79.0000 - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

- 3.0000 5.0000 24.000013.0000 10.0000 14.0000 - -

0.0000

Тульская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00001.0000 - 1.0000 - -

Ярославская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -4.0000 - 1.0000 - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

-

- - -- 1.0000 1.0000 - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00001.0000 - 1.0000 - -

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 1.00000.0000 - 1.0000 - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

- - -1.0000 2.0000 1.0000 - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

- - -- 3.0000 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Липецкая область Единица 0.0000

2019

-

- - 3.00001.0000 - - - -

Смоленская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00000.0000 - - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- - 1.0000 - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

- 2.0000 2.00002.0000 - - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - 3.0000 - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- 1.0000 - - -

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - 2.0000- 1.0000 1.0000 - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 2.00002.0000 2.0000 1.0000 - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 2.00001.0000 - - - -

Курская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00000.0000 - 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Северо-Западный федеральный округ Единица

2019

- - 3.0000 14.00006.0000 13.0000 8.0000 - -

0.0000

город федерального значения Санкт-

Петербург

Единица 0.0000

2019

-

- 2.0000 2.0000- 1.0000 - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

- 0.0000 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- 1.0000 - - -

Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

- - -- 1.0000 - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 2.0000 1.0000 - -

Псковская область Единица 0.0000

2019

-

- - 4.00002.0000 - 1.0000 - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

- - -0.0000 1.0000 3.0000 - -

Вологодская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 1.0000 - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 1.00001.0000 - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00001.0000 - 1.0000 - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

- - -- 5.0000 1.0000 - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- 1.0000 2.0000 10.00006.0000 2.0000 6.0000 - -

0.0000

Ростовская область Единица 0.0000

2019

-

- - 2.00001.0000 - 1.0000 - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

- - 3.00001.0000 - - - -

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

- - -- 1.0000 1.0000 - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

-

- - -1.0000 1.0000 - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

- 2.0000 2.00003.0000 - 1.0000 - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

- - 3.0000- - 2.0000 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- - - 10.00003.0000 9.0000 12.0000 - -

0.0000

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

- - 6.0000- 4.0000 1.0000 - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 1.0000 1.0000 - -

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

- - -- 1.0000 2.0000 - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00002.0000 1.0000 1.0000 - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 1.0000 2.0000 - -

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00000.0000 1.0000 2.0000 - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

- - -1.0000 - 3.0000 - -

2019
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приволжский федеральный округ Единица

- 1.0000 7.0000 16.000010.0000 7.0000 11.0000 - -

0.0000

Нижегородская область Единица 0.0000

2019

-

- - 3.00000.0000 - - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - 2.0000 - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

- - -0.0000 - 1.0000 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

- 4.0000 1.00001.0000 - - - -

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 2.0000 - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

- - 3.00001.0000 1.0000 1.0000 - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 1.00004.0000 - - - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 2.00003.0000 - - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 1.0000 1.0000 - -

2019

- - 2.0000- - 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Марий Эл Единица 0.0000

-

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -1.0000 - 1.0000 - -

Пермский край Единица 0.0000

2019

-

- - -- 2.0000 1.0000 - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 1.0000 1.0000 - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 0.0000 2.0000 - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

- 2.0000 1.0000 2.00000.0000 2.0000 4.0000 - -

0.0000

Ямало-Ненецкий автономный округ Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- 1.0000 - - -

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 1.00000.0000 - - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -

2019

0.0000 - 1.0000- 1.0000 - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Свердловская область Единица 0.0000

-

Курганская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 - -0.0000 - 2.0000 - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- - 3.0000 11.00005.0000 5.0000 9.0000 - -

0.0000

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00000.0000 - 1.0000 - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

- - -0.0000 1.0000 - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 1.00001.0000 1.0000 - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

-

- - -1.0000 1.0000 1.0000 - -

Томская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.00000.0000 - - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

- 2.0000 1.00002.0000 - 1.0000 - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -

2019
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Алтайский край Единица 0.0000

-

- - 3.0000- - 1.0000 - -

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 2.0000 3.0000 - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

- - 3.00001.0000 - 1.0000 - -

Дальневосточный федеральный округ Единица

2019

- 0.0000 - 20.00007.0000 6.0000 15.0000 - -

0.0000

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

-

- - 1.0000- 2.0000 - - -

Чукотский автономный округ Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -

Амурская область Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 2.0000 - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - 2.0000 - -

Магаданская область Единица 0.0000

2019

-

- - -- - 1.0000 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- - 3.0000 - -

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

- - 15.00005.0000 - - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

- - 2.0000- - 4.0000 - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

- - -- 3.0000 - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

-

- - -2.0000 1.0000 1.0000 - -

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 79.0000

2019

- 94.0000

182.000

0

- - - - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 86.0000 190.0000 -- - - - -

Центральный федеральный округ Единица

2019

- 11.0000 13.0000 -- - - - -

0.0000

Рязанская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ярославская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Тверская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Тамбовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Орловская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Липецкая область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Курская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Костромская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Калужская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Белгородская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Брянская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Владимирская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -

Воронежская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Московская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - - - -

Ивановская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Северо-Западный федеральный округ Единица

2019

- 8.0000 11.0000 -- - - - -

0.0000

Вологодская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Архангельская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 3.0000 -- - - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 4.0000 -- - - - -

Новгородская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -

Республика Карелия Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Псковская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Коми Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - - - -

Калининградская область Единица 0.0000

2019

-

2.0000 2.0000 -- - - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- 6.0000 11.0000 -- - - - -

0.0000

Республика Крым Единица 0.0000

2019

-

1.0000 3.0000 -- - - - -

Ростовская область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -

Республика Адыгея (Адыгея) Единица 0.0000

2019

-

0.0000 2.0000 -- - - - -

Краснодарский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения

Севастополь

Единица 0.0000

2019

-

0.0000 2.0000 -- - - - -

Волгоградская область Единица 0.0000

2019

-

3.0000 1.0000 -- - - - -

Астраханская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- 31.0000 83.0000 -- - - - -

0.0000

Кабардино-Балкарская Республика Единица 0.0000

2019

-

10.0000 29.0000 -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Единица 0.0000

2019

-

2.0000 36.0000 -- - - - -

Республика Дагестан Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Северная Осетия - Алания Единица 0.0000

2019

-

13.0000 15.0000 -- - - - -

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Ингушетия Единица 0.0000

2019

-

2.0000 1.0000 -- - - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

- 7.0000 11.0000 -- - - - -

0.0000

Ульяновская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Чувашская Республика - Чувашия Единица 0.0000

2019

-

0.0000 2.0000 -- - - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

3.0000 3.0000 -- - - - -

Оренбургская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -

Саратовская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Самарская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - - - -

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Марий Эл Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Республика Башкортостан Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Пензенская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - - - -

Кировская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Уральский федеральный округ Единица

2019

- 1.0000 2.0000 -- - - - -

0.0000

Челябинская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -

Свердловская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - - - -

Тюменская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- 10.0000 9.0000 -- - - - -

0.0000

Республика Хакасия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 2.0000 -- - - - -



508

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Алтай Единица 0.0000

2019

-

0.0000 - -- - - - -

Омская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Новосибирская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 -- - - - -

Красноярский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 -- - - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

0.0000 0.0000 -- - - - -

Иркутская область Единица 0.0000

2019

-

6.0000 5.0000 -- - - - -

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

1.0000 0.0000 -- - - - -

Кемеровская область - Кузбасс Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Дальневосточный федеральный округ Единица

2019

- 12.0000 50.0000 -- - - - -

0.0000

Магаданская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

6.0000 36.0000 -- - - - -

Камчатский край Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Забайкальский край Единица 0.0000

2019

-

- 5.0000 -- - - - -

Приморский край Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Еврейская автономная область Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Сахалинская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Хабаровский край Единица 0.0000

2019

-

3.0000 3.0000 -- - - - -

Республика Саха (Якутия) Единица 0.0000

2019

-

2.0000 2.0000 -- - - - -

Построены, в том числе реконструированы объекты спорта в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

Единица 0.0000

2019

- - - 15.0000 1.0000 - - - -



510

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- - - 1.000015.0000 - - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- - - 1.000015.0000 - - - -

0.0000

Ставропольский край Единица 0.0000

2019

-

- - 1.000015.0000 - - - -

Реализованы проекты государственно-частного партнерства по созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 5.0000

2019

- 5.0000 8.0000 - - - - - -

Всего по Российской Федерации Единица 0.0000

2019

- 3.0000 8.0000 -- - - - -

Северо-Западный федеральный округ Единица

2019

- 1.0000 2.0000 -- - - - -

0.0000

Ленинградская область Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Мурманская область Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -



511

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Южный федеральный округ Единица

2019

- 1.0000 1.0000 -- - - - -

0.0000

Республика Калмыкия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -- - - - -

Приволжский федеральный округ Единица

2019

- 1.0000 2.0000 -- - - - -

0.0000

Республика Мордовия Единица 0.0000

2019

-

1.0000 - -- - - - -

Республика Татарстан (Татарстан) Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Удмуртская Республика Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Сибирский федеральный округ Единица

2019

- 0.0000 2.0000 -- - - - -

0.0000

Алтайский край Единица 0.0000

2019

-

0.0000 1.0000 -- - - - -

Республика Тыва Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Дальневосточный федеральный округ Единица

2019

- - 1.0000 -- - - - -

0.0000



512

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Бурятия Единица 0.0000

2019

-

- 1.0000 -- - - - -

Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Единица 1.0000

2019

- 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - -

Всего по Российской Федерации Единица 2.0000

2019

- 1.0000 1.0000 1.00001.0000 - - - -

Южный федеральный округ Единица

2019

- - - 1.0000- - - - -

2.0000

Республика Крым Единица 1.0000

2019

-

- - -- - - - -

Республика Крым Единица 1.0000

2019

-

- - 1.0000- - - - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

Единица

2019

- 1.0000 1.0000 -1.0000 - - - -

0.0000

Чеченская Республика Единица 0.0000

2019

-

1.0000 1.0000 -1.0000 - - - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Спорт-норма жизни

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

объектов спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности

70 289 370,28 65,00 15,00 0,00 0,00 80,00

2.Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий и

групп населения

5 153 416,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00

3.Проведена информационно-

коммуникационная кампания,

направленная на продвижение

федерального проекта «Спорт –

норма жизни"

486 118,30 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

4.Поставлены комплекты

спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные

поля)

13 203 279,30 15,00 15,00 0,00 0,00 30,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

объектов спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Улучшена материально-

техническая база объектов спорта в

субъектах Российской Федерации-

победителях фестиваля культуры и

спорта народов Юга России

458 764,90 10,00 2,00 0,00 0,00 12,00

6.В организации спортивной

подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

206 621,50 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

7.Построены, в том числе

реконструированы объекты спорта

в рамках государственной

программы Российской Федерации

"Развитие Северо-Кавказского

федерального округа"

798 575,30 10,00 2,00 0,00 0,00 12,00

8.Разработана и реализована

Концепция развития детско-

юношеского спорта в Российской

Федерации до 2030 года

0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

9.Подготовлены новые кадры и

проведено повышение

квалификации специалистов в

сфере физической культуры и

спорта

1 712 824,70 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

объектов спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

10.Подведомственные Минспорту

России профессиональные

образовательные организации

реализуют программы спортивной

подготовки, разработанные в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

1 670 091,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

11.Проведены спортивные

соревнования в системе подготовки

спортивного резерва

6 981 047,20 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00

12.Организациям, осуществляющим

подготовку спортивного резерва

для спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная поддержка

4 291 970,80 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00

13.Проведены физкультурные и

спортивные мероприятия, в том

числе направленные на

совершенствование физической

подготовки сотрудников

правоохранительных органов и

органов безопасности и поддержку

массового физкультурно-

спортивного движения

123 273,90 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

объектов спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

14.Проведена Специальная

олимпиада России для инвалидов с

умственной отсталостью

283 800,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00

15.Создана федеральная сеть

спортивно-образовательных

центров круглогодичного профиля

9 903 608,90 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

16.Некоммерческими

организациями реализованы

проекты в сфере физической

культуры и спорта

1 257 080,40 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

17.Выполнена научно-

исследовательская работа,

включающая социологический

опрос, для определения факторов

мотивации населения к

систематическим занятиям

физической культурой и спортом

49 731,30 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

18.Выполнено научное

исследование по разработке

современных форм и методик

занятий физической культурой и

спортом

39 731,30 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
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Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Уровень

обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя

из единовременной

пропускной

способности",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан,

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

"Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

объектов спорта ",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

19.Проведены мероприятия для

всех категорий и групп населения в

целях увеличения доли населения

принявшего участие в выполнении

нормативов испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к

труду и обороне» (ГТО)

1 035 415,70 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

20.В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

6 570 482,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального проекта

124 515 203,68 100,00 105,00 10,00 0,00 215,00
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2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в том числе: 0,00 5552298.93 7795732.59 4921366.08 4294381.20 2551893.07 1758019.87 26873691.74

федеральный бюджет 0,00 4625774.54 6404967.4 4600415.1 4056368.9 2402855.2 1651905.2 23742286.34

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 4625774.54 6404967.4 4600415.1 4056368.9 2402855.2 1651905.2 23742286.34

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 26873691.745552298.93 7795732.59 4921366.08 4294381.20 2551893.07 1758019.87

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Белгородская область, в том числе: 1 196 750,

66

0,00 1 479 033,

98

571 246,16 100 099,43 22 769,43 17 948,57 3 387 848,23

федеральный бюджет 1 142 270,

70

0,00 3 023 271,101 203 540,

70

547 254,30 94 520,70 20 283,90 15 400,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 142 270,

70

0,00 3 023 271,101 203 540,

70

547 254,30 94 520,70 20 283,90 15 400,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 196 750,

66

0,00 3 387 848,231 479 033,

98

571 246,16 100 099,43 22 769,43 17 948,57

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 893 956,630,00 976 393,46 1 056 708,

10

321 220,52 328 594,67 114 236,50 3 691 109,88

федеральный бюджет 864 248,500,00 3 516 976,40905 350,40 992 145,50 317 635,40 324 935,80 112 660,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

864 248,500,00 3 516 976,40905 350,40 992 145,50 317 635,40 324 935,80 112 660,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

893 956,630,00 3 691 109,88976 393,46 1 056 708,

10

321 220,52 328 594,67 114 236,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Владимирская область, в том числе: 186 030,840,00 42 915,22 93 383,24 253 560,41 48 114,80 274 895,99 898 900,50

федеральный бюджет 180 631,100,00 873 421,5040 795,80 90 150,00 247 478,70 46 142,00 268 223,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

180 631,100,00 873 421,5040 795,80 90 150,00 247 478,70 46 142,00 268 223,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

186 030,840,00 898 900,5042 915,22 93 383,24 253 560,41 48 114,80 274 895,99

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Воронежская область, в том числе: 531 663,870,00 89 353,03 87 179,71 638 332,74 56 089,78 22 686,14 1 425 305,27

федеральный бюджет 291 172,700,00 1 158 084,0085 278,40 83 148,70 624 211,80 53 613,70 20 658,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

291 172,700,00 1 158 084,0085 278,40 83 148,70 624 211,80 53 613,70 20 658,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

531 663,870,00 1 425 305,2789 353,03 87 179,71 638 332,74 56 089,78 22 686,14

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 188 350,710,00 646 303,34 34 605,98 10 871,88 242 476,83 355 153,57 1 477 762,31

федеральный бюджет 186 467,200,00 1 420 061,80597 960,60 33 735,50 10 599,10 239 888,00 351 411,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

186 467,200,00 1 420 061,80597 960,60 33 735,50 10 599,10 239 888,00 351 411,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

188 350,710,00 1 477 762,31646 303,34 34 605,98 10 871,88 242 476,83 355 153,57

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Калужская область, в том числе: 955 600,700,00 2 495 551,

71

601 878,43 334 728,77 30 935,85 25 206,88 4 443 902,34

федеральный бюджет 685 906,740,00 3 382 471,141 802 476,

10

527 952,90 318 461,30 26 820,10 20 854,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

685 906,740,00 3 382 471,141 802 476,

10

527 952,90 318 461,30 26 820,10 20 854,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

955 600,700,00 4 443 902,342 495 551,

71

601 878,43 334 728,77 30 935,85 25 206,88

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Костромская область, в том числе: 168 271,070,00 79 782,69 34 693,49 253 175,27 45 346,49 113 593,03 694 862,04

федеральный бюджет 99 893,800,00 619 713,6078 761,20 34 123,10 250 308,90 44 558,40 112 068,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

99 893,800,00 619 713,6078 761,20 34 123,10 250 308,90 44 558,40 112 068,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

168 271,070,00 694 862,0479 782,69 34 693,49 253 175,27 45 346,49 113 593,03

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Курская область, в том числе: 132 495,680,00 72 800,63 278 903,82 324 380,60 193 833,76 124 420,20 1 126 834,69

федеральный бюджет 60 863,500,00 1 027 303,0070 700,40 267 707,00 317 339,60 189 403,70 121 288,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

60 863,500,00 1 027 303,0070 700,40 267 707,00 317 339,60 189 403,70 121 288,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

132 495,680,00 1 126 834,6972 800,63 278 903,82 324 380,60 193 833,76 124 420,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Липецкая область, в том числе: 69 346,530,00 421 453,37 209 420,31 400 598,68 24 450,89 20 368,13 1 145 637,91

федеральный бюджет 64 884,200,00 1 040 982,20362 057,50 195 076,50 379 245,90 21 905,50 17 812,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

64 884,200,00 1 040 982,20362 057,50 195 076,50 379 245,90 21 905,50 17 812,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

69 346,530,00 1 145 637,91421 453,37 209 420,31 400 598,68 24 450,89 20 368,13

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Московская область, в том числе: 206 712,290,00 118 188,44 178 580,48 445 254,47 300 684,73 170 349,17 1 419 769,58

федеральный бюджет 139 016,000,00 979 388,6063 447,80 121 139,50 324 000,60 215 573,30 116 211,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

139 016,000,00 979 388,6063 447,80 121 139,50 324 000,60 215 573,30 116 211,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

206 712,290,00 1 419 769,58118 188,44 178 580,48 445 254,47 300 684,73 170 349,17

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Орловская область, в том числе: 119 382,680,00 205 361,06 329 989,82 243 232,29 320 360,27 106 006,63 1 324 332,75

федеральный бюджет 112 556,300,00 1 303 710,30203 084,00 325 886,10 240 572,50 316 929,20 104 682,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

112 556,300,00 1 303 710,30203 084,00 325 886,10 240 572,50 316 929,20 104 682,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

119 382,680,00 1 324 332,75205 361,06 329 989,82 243 232,29 320 360,27 106 006,63

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Рязанская область, в том числе: 382 059,750,00 482 645,43 235 605,57 256 066,76 261 519,13 49 659,10 1 667 555,74

федеральный бюджет 361 279,500,00 1 599 707,90463 324,40 228 162,80 247 345,40 252 634,20 46 961,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

361 279,500,00 1 599 707,90463 324,40 228 162,80 247 345,40 252 634,20 46 961,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

382 059,750,00 1 667 555,74482 645,43 235 605,57 256 066,76 261 519,13 49 659,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Смоленская область, в том числе: 73 063,920,00 133 903,70 256 160,02 96 800,61 22 025,97 14 378,19 596 332,41

федеральный бюджет 70 872,000,00 572 909,30128 020,20 247 809,90 92 947,40 20 416,00 12 843,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

70 872,000,00 572 909,30128 020,20 247 809,90 92 947,40 20 416,00 12 843,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

73 063,920,00 596 332,41133 903,70 256 160,02 96 800,61 22 025,97 14 378,19

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Тамбовская область, в том числе: 128 190,910,00 59 117,66 265 203,72 92 775,67 156 485,16 14 064,80 715 837,92

федеральный бюджет 116 750,700,00 691 946,1057 731,20 259 695,50 90 828,30 153 263,60 13 676,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

116 750,700,00 691 946,1057 731,20 259 695,50 90 828,30 153 263,60 13 676,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

128 190,910,00 715 837,9259 117,66 265 203,72 92 775,67 156 485,16 14 064,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тверская область, в том числе: 117 710,540,00 120 902,19 175 753,14 252 599,39 221 517,02 15 253,06 903 735,34

федеральный бюджет 113 215,200,00 870 374,30116 453,80 168 705,90 244 171,00 214 021,10 13 807,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

113 215,200,00 870 374,30116 453,80 168 705,90 244 171,00 214 021,10 13 807,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

117 710,540,00 903 735,34120 902,19 175 753,14 252 599,39 221 517,02 15 253,06

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Тульская область, в том числе: 96 163,360,00 242 755,23 275 954,28 248 014,28 253 522,61 45 753,20 1 162 162,96

федеральный бюджет 91 335,500,00 982 533,80106 230,10 263 244,00 236 931,70 242 219,70 42 572,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

91 335,500,00 982 533,80106 230,10 263 244,00 236 931,70 242 219,70 42 572,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

96 163,360,00 1 162 162,96242 755,23 275 954,28 248 014,28 253 522,61 45 753,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 106 548,790,00 129 271,45 236 099,81 22 669,43 23 165,68 274 046,71 791 801,87

федеральный бюджет 44 410,900,00 679 431,30119 754,80 214 477,90 19 770,60 20 247,00 260 770,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

44 410,900,00 679 431,30119 754,80 214 477,90 19 770,60 20 247,00 260 770,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

106 548,790,00 791 801,87129 271,45 236 099,81 22 669,43 23 165,68 274 046,71

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

город федерального значения Москва, в том

числе:

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Западный федеральный округ, в том числе: 0,00 2811855.62 1580432.01 2553840.70 3146485.53 1147088.66 1342397.28 12582099.80

федеральный бюджет 0,00 1921557.1 976293.3 2192656.52 2476575.3 1024962.5 1195009.0 9787053.72

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1921557.1 976293.3 2192656.52 2476575.3 1024962.5 1195009.0 9787053.72

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 12582099.802811855.62 1580432.01 2553840.70 3146485.53 1147088.66 1342397.28

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Карелия, в том числе: 78 032,850,00 117 978,14 95 829,15 348 178,47 320 634,54 265 530,68 1 226 183,83
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 57 838,600,00 1 193 893,90116 476,40 94 578,60 344 696,70 317 428,20 262 875,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

57 838,600,00 1 193 893,90116 476,40 94 578,60 344 696,70 317 428,20 262 875,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

78 032,850,00 1 226 183,83117 978,14 95 829,15 348 178,47 320 634,54 265 530,68

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Коми, в том числе: 67 188,150,00 70 204,35 58 991,04 369 505,66 73 373,02 275 776,23 915 038,45

федеральный бюджет 61 204,000,00 854 428,2064 203,80 53 893,60 348 314,10 66 988,10 259 824,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

61 204,000,00 854 428,2064 203,80 53 893,60 348 314,10 66 988,10 259 824,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

67 188,150,00 915 038,4570 204,35 58 991,04 369 505,66 73 373,02 275 776,23

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 181 039,760,00 66 678,54 368 220,18 138 451,81 30 789,25 282 045,73 1 067 225,27
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 163 733,900,00 1 025 515,5065 109,10 356 071,30 135 157,80 29 648,50 275 794,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

163 733,900,00 1 025 515,5065 109,10 356 071,30 135 157,80 29 648,50 275 794,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

181 039,760,00 1 067 225,2766 678,54 368 220,18 138 451,81 30 789,25 282 045,73

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 253 714,970,00 63 710,34 338 379,19 262 271,85 62 711,43 26 488,51 1 007 276,29

федеральный бюджет 109 551,200,00 768 254,2059 350,10 265 842,50 250 546,80 58 968,80 23 994,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

109 551,200,00 768 254,2059 350,10 265 842,50 250 546,80 58 968,80 23 994,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

253 714,970,00 1 007 276,2963 710,34 338 379,19 262 271,85 62 711,43 26 488,51

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Калининградская область, в том числе: 563 976,390,00 75 911,81 346 251,12 134 922,63 158 603,25 25 529,08 1 305 194,28
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 491 033,200,00 1 186 884,7062 075,30 327 934,10 129 723,40 152 693,60 23 425,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

491 033,200,00 1 186 884,7062 075,30 327 934,10 129 723,40 152 693,60 23 425,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

563 976,390,00 1 305 194,2875 911,81 346 251,12 134 922,63 158 603,25 25 529,08

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ленинградская область, в том числе: 503 245,570,00 96 829,41 244 120,48 436 360,16 187 680,16 269 969,41 1 738 205,19

федеральный бюджет 202 173,000,00 1 014 248,0055 077,20 160 445,70 291 591,40 124 975,80 179 984,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

202 173,000,00 1 014 248,0055 077,20 160 445,70 291 591,40 124 975,80 179 984,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

503 245,570,00 1 738 205,1996 829,41 244 120,48 436 360,16 187 680,16 269 969,41

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мурманская область, в том числе: 532 165,800,00 79 968,26 365 141,85 145 849,99 157 178,71 22 973,67 1 303 278,28
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 334 080,600,00 1 045 328,9069 631,90 340 160,90 135 521,90 146 170,90 19 762,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

334 080,600,00 1 045 328,9069 631,90 340 160,90 135 521,90 146 170,90 19 762,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

532 165,800,00 1 303 278,2879 968,26 365 141,85 145 849,99 157 178,71 22 973,67

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новгородская область, в том числе: 349 434,400,00 186 763,68 197 893,54 20 245,17 20 820,12 14 791,45 789 948,36

федеральный бюджет 336 080,400,00 738 224,40158 455,00 191 278,40 19 077,90 19 635,60 13 697,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

336 080,400,00 738 224,40158 455,00 191 278,40 19 077,90 19 635,60 13 697,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

349 434,400,00 789 948,36186 763,68 197 893,54 20 245,17 20 820,12 14 791,45

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Псковская область, в том числе: 108 407,780,00 137 922,50 284 284,87 90 550,87 21 222,18 111 150,21 753 538,41
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 95 308,500,00 733 303,12136 200,90 281 099,62 89 645,40 21 010,00 110 038,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

95 308,500,00 733 303,12136 200,90 281 099,62 89 645,40 21 010,00 110 038,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

108 407,780,00 753 538,41137 922,50 284 284,87 90 550,87 21 222,18 111 150,21

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Санкт-Петербург, в

том числе:

170 864,900,00 674 934,30 223 677,71 843 684,15 32 443,34 37 761,11 1 983 365,51

федеральный бюджет 67 850,500,00 789 418,80183 804,60 95 802,10 411 557,10 14 049,10 16 355,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

67 850,500,00 789 418,80183 804,60 95 802,10 411 557,10 14 049,10 16 355,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

170 864,900,00 1 983 365,51674 934,30 223 677,71 843 684,15 32 443,34 37 761,11

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том числе: 3 785,050,00 9 530,68 31 051,57 356 464,77 81 632,66 10 381,20 492 845,93
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 2 703,200,00 437 554,005 909,00 25 549,70 320 742,80 73 393,90 9 255,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

2 703,200,00 437 554,005 909,00 25 549,70 320 742,80 73 393,90 9 255,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

3 785,050,00 492 845,939 530,68 31 051,57 356 464,77 81 632,66 10 381,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Южный федеральный округ, в том числе: 0,00 3969128.27 2042112.47 2786949.49 1185970.60 676386.57 883151.95 11543699.35

федеральный бюджет 0,00 3590474.7 1083828.19 2695561.61 1149939.7 648391.9 855716.4 10023912.50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3590474.7 1083828.19 2695561.61 1149939.7 648391.9 855716.4 10023912.50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 11543699.353969128.27 2042112.47 2786949.49 1185970.60 676386.57 883151.95

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: 329 237,130,00 206 998,07 181 033,17 13 891,05 14 381,14 110 837,43 856 377,99

федеральный бюджет 323 875,600,00 807 111,90166 825,80 178 692,00 13 752,10 14 237,30 109 729,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

323 875,600,00 807 111,90166 825,80 178 692,00 13 752,10 14 237,30 109 729,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

329 237,130,00 856 377,99206 998,07 181 033,17 13 891,05 14 381,14 110 837,43

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Калмыкия, в том числе: 202 842,870,00 93 470,96 35 639,31 18 204,60 250 592,56 39 743,71 640 494,01

федеральный бюджет 189 963,100,00 617 582,9090 493,70 34 700,70 17 858,00 245 598,20 38 969,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

189 963,100,00 617 582,9090 493,70 34 700,70 17 858,00 245 598,20 38 969,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

202 842,870,00 640 494,0193 470,96 35 639,31 18 204,60 250 592,56 39 743,71

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 416 659,510,00 1 189 900,

11

140 141,72 302 083,15 102 106,68 67 291,20 2 218 182,37

федеральный бюджет 309 580,500,00 1 248 738,00383 678,60 130 206,50 281 350,40 89 373,00 54 549,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

309 580,500,00 1 248 738,00383 678,60 130 206,50 281 350,40 89 373,00 54 549,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

416 659,510,00 2 218 182,371 189 900,

11

140 141,72 302 083,15 102 106,68 67 291,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Астраханская область, в том числе: 405 464,490,00 43 994,43 91 912,57 14 585,35 15 020,40 12 537,33 583 514,57

федеральный бюджет 386 809,700,00 556 235,2041 703,10 88 184,40 13 723,40 14 145,40 11 669,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

386 809,700,00 556 235,2041 703,10 88 184,40 13 723,40 14 145,40 11 669,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

405 464,490,00 583 514,5743 994,43 91 912,57 14 585,35 15 020,40 12 537,33

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 184 159,830,00 132 067,20 608 344,64 101 851,67 29 716,66 20 168,18 1 076 308,18

федеральный бюджет 177 010,000,00 1 046 923,29129 055,59 595 807,50 98 659,80 27 967,50 18 422,90



24

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

177 010,000,00 1 046 923,29129 055,59 595 807,50 98 659,80 27 967,50 18 422,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

184 159,830,00 1 076 308,18132 067,20 608 344,64 101 851,67 29 716,66 20 168,18

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ростовская область, в том числе: 320 295,870,00 304 638,91 446 367,06 133 642,10 178 411,49 30 547,40 1 413 902,83

федеральный бюджет 220 151,600,00 1 185 726,91204 233,80 433 279,51 128 538,20 172 412,20 27 111,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

220 151,600,00 1 185 726,91204 233,80 433 279,51 128 538,20 172 412,20 27 111,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

320 295,870,00 1 413 902,83304 638,91 446 367,06 133 642,10 178 411,49 30 547,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Крым, в том числе: 1 229 810,

73

0,00 14 951,37 646 224,96 233 884,33 29 735,64 428 904,79 2 583 511,82

федеральный бюджет 1 146 459,

40

0,00 2 470 749,4012 530,60 626 803,10 232 025,80 28 918,60 424 011,90
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 146 459,

40

0,00 2 470 749,4012 530,60 626 803,10 232 025,80 28 918,60 424 011,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 229 810,

73

0,00 2 583 511,8214 951,37 646 224,96 233 884,33 29 735,64 428 904,79

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

город федерального значения Севастополь, в том

числе:

880 657,840,00 56 091,42 637 286,06 367 828,35 56 422,00 173 121,91 2 171 407,58

федеральный бюджет 836 624,800,00 2 090 844,9055 307,00 607 887,90 364 032,00 55 739,70 171 253,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

836 624,800,00 2 090 844,9055 307,00 607 887,90 364 032,00 55 739,70 171 253,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

880 657,840,00 2 171 407,5856 091,42 637 286,06 367 828,35 56 422,00 173 121,91

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный округ, в том

числе:

0,00 2052827.48 736737.39 1963951.73 2344741.75 797411.85 1254504.82 9150175.02

федеральный бюджет 0,00 1952110.5 704881.5 1929449.0 2317618.8 785762.2 1237689.0 8927511.0

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1952110.5 704881.5 1929449.0 2317618.8 785762.2 1237689.0 8927511.0
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 9150175.022052827.48 736737.39 1963951.73 2344741.75 797411.85 1254504.82

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Дагестан, в том числе: 224 791,360,00 67 753,17 117 011,31 375 750,80 63 017,57 162 709,70 1 011 033,91

федеральный бюджет 215 588,700,00 988 872,3066 445,90 113 208,40 371 413,30 61 807,40 160 408,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

215 588,700,00 988 872,3066 445,90 113 208,40 371 413,30 61 807,40 160 408,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

224 791,360,00 1 011 033,9167 753,17 117 011,31 375 750,80 63 017,57 162 709,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 143 004,370,00 155 384,07 24 073,87 5 979,20 353 402,33 151 006,20 832 850,04

федеральный бюджет 130 901,400,00 813 064,90153 718,50 23 721,40 5 742,20 349 691,10 149 290,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

130 901,400,00 813 064,90153 718,50 23 721,40 5 742,20 349 691,10 149 290,30
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

143 004,370,00 832 850,04155 384,07 24 073,87 5 979,20 353 402,33 151 006,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: 441 049,120,00 38 853,26 424 183,90 283 074,17 28 418,00 174 409,92 1 389 988,37

федеральный бюджет 416 394,100,00 1 346 968,1036 534,90 415 386,20 279 487,50 27 377,90 171 787,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

416 394,100,00 1 346 968,1036 534,90 415 386,20 279 487,50 27 377,90 171 787,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

441 049,120,00 1 389 988,3738 853,26 424 183,90 283 074,17 28 418,00 174 409,92

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: 248 116,110,00 12 275,72 294 496,13 366 734,01 54 401,79 166 213,71 1 142 237,47

федеральный бюджет 238 239,700,00 1 120 727,1011 929,50 290 897,40 362 492,50 53 283,60 163 884,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

238 239,700,00 1 120 727,1011 929,50 290 897,40 362 492,50 53 283,60 163 884,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

248 116,110,00 1 142 237,4712 275,72 294 496,13 366 734,01 54 401,79 166 213,71

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия - Алания, в том

числе:

309 466,080,00 123 958,46 115 701,33 588 921,24 217 827,51 268 739,01 1 624 613,63

федеральный бюджет 286 804,100,00 1 573 501,70114 436,90 108 943,80 582 584,20 215 201,40 265 531,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

286 804,100,00 1 573 501,70114 436,90 108 943,80 582 584,20 215 201,40 265 531,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

309 466,080,00 1 624 613,63123 958,46 115 701,33 588 921,24 217 827,51 268 739,01

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 242 669,180,00 221 312,62 434 443,95 363 230,91 32 014,34 176 340,88 1 470 011,88

федеральный бюджет 233 853,500,00 1 444 195,60218 651,60 428 421,90 358 775,80 30 871,40 173 621,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

233 853,500,00 1 444 195,60218 651,60 428 421,90 358 775,80 30 871,40 173 621,40
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

242 669,180,00 1 470 011,88221 312,62 434 443,95 363 230,91 32 014,34 176 340,88

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ставропольский край, в том числе: 443 731,260,00 117 200,09 554 041,24 361 051,42 48 330,31 155 085,40 1 679 439,72

федеральный бюджет 430 329,000,00 1 640 181,30103 164,20 548 869,90 357 123,30 47 529,40 153 165,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

430 329,000,00 1 640 181,30103 164,20 548 869,90 357 123,30 47 529,40 153 165,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

443 731,260,00 1 679 439,72117 200,09 554 041,24 361 051,42 48 330,31 155 085,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приволжский федеральный округ, в том числе: 0,00 3713779.25 4366401.96 6469638.05 2879368.12 1626067.58 1457959.74 20513214.70

федеральный бюджет 0,00 3195969.38 3674274.9 5115703.1 2742001.0 1540285.4 1389661.9 17657895.68

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 3195969.38 3674274.9 5115703.1 2742001.0 1540285.4 1389661.9 17657895.68

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 20513214.703713779.25 4366401.96 6469638.05 2879368.12 1626067.58 1457959.74
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Башкортостан, в том числе: 209 596,240,00 265 018,40 271 331,49 508 251,80 76 278,02 290 549,22 1 621 025,17

федеральный бюджет 195 837,200,00 1 563 176,70256 377,10 262 447,40 495 220,70 71 886,40 281 407,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

195 837,200,00 1 563 176,70256 377,10 262 447,40 495 220,70 71 886,40 281 407,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

209 596,240,00 1 621 025,17265 018,40 271 331,49 508 251,80 76 278,02 290 549,22

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 76 542,070,00 40 643,78 65 489,55 243 794,58 38 202,73 9 530,36 474 203,07

федеральный бюджет 73 065,200,00 462 211,0039 484,80 63 860,10 238 951,50 37 471,50 9 377,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

73 065,200,00 462 211,0039 484,80 63 860,10 238 951,50 37 471,50 9 377,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

76 542,070,00 474 203,0740 643,78 65 489,55 243 794,58 38 202,73 9 530,36
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Мордовия, в том числе: 209 701,410,00 118 433,56 104 547,74 253 693,54 48 516,08 272 683,17 1 007 575,50

федеральный бюджет 193 819,600,00 960 781,70109 334,60 95 726,50 248 147,20 47 073,30 266 680,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

193 819,600,00 960 781,70109 334,60 95 726,50 248 147,20 47 073,30 266 680,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

209 701,410,00 1 007 575,50118 433,56 104 547,74 253 693,54 48 516,08 272 683,17

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: 417 843,480,00 1 066 313,

48

385 607,38 72 965,00 73 561,05 66 186,60 2 082 476,99

федеральный бюджет 273 396,680,00 1 520 377,18800 205,70 305 818,70 49 189,80 49 672,60 42 093,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

273 396,680,00 1 520 377,18800 205,70 305 818,70 49 189,80 49 672,60 42 093,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

417 843,480,00 2 082 476,991 066 313,

48

385 607,38 72 965,00 73 561,05 66 186,60
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том числе: 497 054,820,00 66 242,65 306 524,03 101 125,38 26 566,72 19 669,52 1 017 183,12

федеральный бюджет 431 055,100,00 930 514,4063 731,20 296 804,10 96 821,30 24 499,40 17 603,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

431 055,100,00 930 514,4063 731,20 296 804,10 96 821,30 24 499,40 17 603,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

497 054,820,00 1 017 183,1266 242,65 306 524,03 101 125,38 26 566,72 19 669,52

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: 273 901,440,00 70 198,36 295 963,88 252 702,88 33 878,84 127 251,23 1 053 896,63

федеральный бюджет 260 956,400,00 996 568,3069 214,10 256 703,30 250 175,80 33 540,00 125 978,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

260 956,400,00 996 568,3069 214,10 256 703,30 250 175,80 33 540,00 125 978,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

273 901,440,00 1 053 896,6370 198,36 295 963,88 252 702,88 33 878,84 127 251,23
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 85 167,650,00 94 801,76 138 022,41 30 335,30 262 446,01 370 300,25 981 073,38

федеральный бюджет 82 610,200,00 967 862,3093 481,10 136 530,50 29 649,20 259 438,80 366 152,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

82 610,200,00 967 862,3093 481,10 136 530,50 29 649,20 259 438,80 366 152,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

85 167,650,00 981 073,3894 801,76 138 022,41 30 335,30 262 446,01 370 300,25

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том числе: 142 126,660,00 403 006,90 782 158,48 330 177,43 25 650,76 12 720,10 1 695 840,33

федеральный бюджет 136 441,600,00 1 241 047,80372 561,80 385 160,70 314 781,00 22 435,40 9 667,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

136 441,600,00 1 241 047,80372 561,80 385 160,70 314 781,00 22 435,40 9 667,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

142 126,660,00 1 695 840,33403 006,90 782 158,48 330 177,43 25 650,76 12 720,10



34

Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Оренбургская область, в том числе: 122 934,020,00 80 856,48 98 458,53 33 221,80 265 500,86 55 180,70 656 152,39

федеральный бюджет 114 172,300,00 614 547,6073 930,10 92 023,20 30 208,80 253 196,70 51 016,50

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

114 172,300,00 614 547,6073 930,10 92 023,20 30 208,80 253 196,70 51 016,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

122 934,020,00 656 152,3980 856,48 98 458,53 33 221,80 265 500,86 55 180,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 138 265,420,00 86 602,02 338 293,83 30 872,09 263 504,42 122 224,54 979 762,32

федеральный бюджет 135 763,100,00 965 330,0083 594,30 334 709,00 30 192,90 260 498,90 120 571,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

135 763,100,00 965 330,0083 594,30 334 709,00 30 192,90 260 498,90 120 571,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

138 265,420,00 979 762,3286 602,02 338 293,83 30 872,09 263 504,42 122 224,54
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пермский край, в том числе: 119 343,900,00 59 506,76 125 390,86 38 879,81 406 516,65 59 348,18 808 986,16

федеральный бюджет 113 376,700,00 749 383,0049 407,10 117 050,60 33 786,30 383 041,30 52 721,00

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

113 376,700,00 749 383,0049 407,10 117 050,60 33 786,30 383 041,30 52 721,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

119 343,900,00 808 986,1659 506,76 125 390,86 38 879,81 406 516,65 59 348,18

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 790 318,830,00 950 207,92 2 642 588,

13

242 711,82 15 992,06 6 442,70 4 648 261,46

федеральный бюджет 671 067,300,00 3 936 993,30774 446,30 2 267 310,

60

207 512,40 12 533,40 4 123,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

671 067,300,00 3 936 993,30774 446,30 2 267 310,

60

207 512,40 12 533,40 4 123,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

790 318,830,00 4 648 261,46950 207,92 2 642 588,

13

242 711,82 15 992,06 6 442,70
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Саратовская область, в том числе: 343 959,380,00 832 161,41 374 436,38 105 650,16 33 792,82 22 226,35 1 712 226,50

федеральный бюджет 300 791,300,00 1 454 630,70680 523,50 317 413,20 102 736,00 32 315,80 20 850,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

300 791,300,00 1 454 630,70680 523,50 317 413,20 102 736,00 32 315,80 20 850,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

343 959,380,00 1 712 226,50832 161,41 374 436,38 105 650,16 33 792,82 22 226,35

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 287 023,930,00 232 408,48 540 825,36 634 986,53 55 660,56 23 646,82 1 774 551,68

федеральный бюджет 213 616,700,00 1 294 471,70207 983,20 184 145,20 614 628,10 52 681,90 21 416,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

213 616,700,00 1 294 471,70207 983,20 184 145,20 614 628,10 52 681,90 21 416,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

287 023,930,00 1 774 551,68232 408,48 540 825,36 634 986,53 55 660,56 23 646,82
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уральский федеральный округ, в том числе: 0,00 1590294.13 1360154.23 1661514.25 511335.71 1379223.74 409017.27 6911539.33

федеральный бюджет 0,00 1088208.0 947162.2 1249390.5 412157.0 681001.1 196079.7 4573998.5

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 1088208.0 947162.2 1249390.5 412157.0 681001.1 196079.7 4573998.5

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 6911539.331590294.13 1360154.23 1661514.25 511335.71 1379223.74 409017.27

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Курганская область, в том числе: 279 369,220,00 145 197,45 34 001,55 19 358,98 386 484,49 33 685,37 898 097,06

федеральный бюджет 273 700,000,00 877 859,70140 357,50 33 036,20 18 980,60 378 763,60 33 021,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

273 700,000,00 877 859,70140 357,50 33 036,20 18 980,60 378 763,60 33 021,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

279 369,220,00 898 097,06145 197,45 34 001,55 19 358,98 386 484,49 33 685,37

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 99 104,970,00 70 910,33 288 504,59 279 386,75 43 957,05 48 893,70 830 757,39

федеральный бюджет 86 227,400,00 733 837,6059 562,30 261 925,00 253 486,20 34 536,60 38 100,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

86 227,400,00 733 837,6059 562,30 261 925,00 253 486,20 34 536,60 38 100,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

99 104,970,00 830 757,3970 910,33 288 504,59 279 386,75 43 957,05 48 893,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тюменская область, в том числе: 347 268,810,00 390 753,95 160 481,01 24 702,55 257 207,74 117 596,76 1 298 010,82

федеральный бюджет 89 772,900,00 333 409,2098 705,30 36 531,60 6 838,10 69 614,50 31 946,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

89 772,900,00 333 409,2098 705,30 36 531,60 6 838,10 69 614,50 31 946,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

347 268,810,00 1 298 010,82390 753,95 160 481,01 24 702,55 257 207,74 117 596,76

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Челябинская область, в том числе: 731 765,150,00 654 827,76 986 309,44 125 059,25 47 735,81 43 363,20 2 589 060,61

федеральный бюджет 596 459,400,00 2 271 032,00625 587,80 857 368,20 115 029,90 40 799,40 35 787,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

596 459,400,00 2 271 032,00625 587,80 857 368,20 115 029,90 40 799,40 35 787,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

731 765,150,00 2 589 060,61654 827,76 986 309,44 125 059,25 47 735,81 43 363,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в

том числе:

104 106,550,00 55 874,60 152 423,38 31 903,05 264 396,38 131 344,37 740 048,33

федеральный бюджет 38 033,300,00 279 794,1017 083,60 54 958,30 13 371,30 104 043,70 52 303,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

38 033,300,00 279 794,1017 083,60 54 958,30 13 371,30 104 043,70 52 303,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

104 106,550,00 740 048,3355 874,60 152 423,38 31 903,05 264 396,38 131 344,37

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: 28 679,430,00 42 590,14 39 794,28 30 925,13 379 442,27 34 133,87 555 565,12

федеральный бюджет 4 015,000,00 78 065,905 865,70 5 571,20 4 450,90 53 243,30 4 919,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

4 015,000,00 78 065,905 865,70 5 571,20 4 450,90 53 243,30 4 919,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

28 679,430,00 555 565,1242 590,14 39 794,28 30 925,13 379 442,27 34 133,87

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в том числе: 0,00 3531560.99 4697870.96 6018360.60 3057614.45 1255291.10 798402.03 19359100.13

федеральный бюджет 0,00 2863797.7 3983951.0 4818882.7 2941223.8 1197865.3 761438.3 16567158.8

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 2863797.7 3983951.0 4818882.7 2941223.8 1197865.3 761438.3 16567158.8

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 19359100.133531560.99 4697870.96 6018360.60 3057614.45 1255291.10 798402.03

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Алтай, в том числе: 82 424,910,00 62 780,76 212 945,68 84 406,25 14 491,40 108 109,71 565 158,71
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 80 833,100,00 556 466,5061 929,50 208 766,60 83 562,20 14 346,50 107 028,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

80 833,100,00 556 466,5061 929,50 208 766,60 83 562,20 14 346,50 107 028,60

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

82 424,910,00 565 158,7162 780,76 212 945,68 84 406,25 14 491,40 108 109,71

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Тыва, в том числе: 47 245,530,00 51 414,02 30 372,68 18 402,81 250 606,85 111 703,86 509 745,75

федеральный бюджет 45 748,900,00 497 290,8044 790,00 29 845,50 18 218,80 248 100,80 110 586,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

45 748,900,00 497 290,8044 790,00 29 845,50 18 218,80 248 100,80 110 586,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

47 245,530,00 509 745,7551 414,02 30 372,68 18 402,81 250 606,85 111 703,86

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Хакасия, в том числе: 158 234,310,00 114 709,29 33 757,84 244 414,08 36 270,66 110 218,57 697 604,75
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 109 872,900,00 641 234,50113 094,10 32 953,70 241 438,50 35 376,50 108 498,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

109 872,900,00 641 234,50113 094,10 32 953,70 241 438,50 35 376,50 108 498,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

158 234,310,00 697 604,75114 709,29 33 757,84 244 414,08 36 270,66 110 218,57

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Алтайский край, в том числе: 240 615,240,00 82 724,44 513 346,78 121 644,14 52 357,41 131 596,32 1 142 284,33

федеральный бюджет 210 404,400,00 1 099 981,1078 992,70 508 042,10 120 427,70 51 833,80 130 280,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

210 404,400,00 1 099 981,1078 992,70 508 042,10 120 427,70 51 833,80 130 280,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

240 615,240,00 1 142 284,3382 724,44 513 346,78 121 644,14 52 357,41 131 596,32

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 302 122,870,00 346 365,53 166 263,13 58 061,23 406 357,97 96 069,45 1 375 240,18
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 261 577,500,00 1 242 344,20320 272,60 149 175,70 48 470,70 379 352,60 83 495,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

261 577,500,00 1 242 344,20320 272,60 149 175,70 48 470,70 379 352,60 83 495,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

302 122,870,00 1 375 240,18346 365,53 166 263,13 58 061,23 406 357,97 96 069,45

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иркутская область, в том числе: 808 437,870,00 153 019,90 274 940,84 108 856,95 167 062,99 22 296,60 1 534 615,15

федеральный бюджет 649 068,100,00 1 303 849,70122 479,80 253 508,00 102 132,60 158 010,40 18 650,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

649 068,100,00 1 303 849,70122 479,80 253 508,00 102 132,60 158 010,40 18 650,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

808 437,870,00 1 534 615,15153 019,90 274 940,84 108 856,95 167 062,99 22 296,60

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: 169 927,750,00 654 722,34 598 771,27 340 190,44 206 993,85 144 206,67 2 114 812,32
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 116 690,700,00 1 658 730,80627 417,10 256 758,40 325 941,50 196 740,80 135 182,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

116 690,700,00 1 658 730,80627 417,10 256 758,40 325 941,50 196 740,80 135 182,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

169 927,750,00 2 114 812,32654 722,34 598 771,27 340 190,44 206 993,85 144 206,67

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 1 574 191,

68

0,00 2 952 565,

09

3 678 137,

15

1 715 500,

03

35 517,63 27 835,57 9 983 747,15

федеральный бюджет 1 246 923,

40

0,00 8 177 935,102 344 356,

80

2 885 752,

60

1 644 730,

50

31 947,40 24 224,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1 246 923,

40

0,00 8 177 935,102 344 356,

80

2 885 752,

60

1 644 730,

50

31 947,40 24 224,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

1 574 191,

68

0,00 9 983 747,152 952 565,

09

3 678 137,

15

1 715 500,

03

35 517,63 27 835,57

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Омская область, в том числе: 127 991,650,00 212 197,20 252 524,44 260 360,23 54 979,11 20 946,58 928 999,21
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 122 920,600,00 904 428,80207 583,00 247 103,70 254 286,90 53 013,40 19 521,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

122 920,600,00 904 428,80207 583,00 247 103,70 254 286,90 53 013,40 19 521,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

127 991,650,00 928 999,21212 197,20 252 524,44 260 360,23 54 979,11 20 946,58

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Томская область, в том числе: 20 369,180,00 67 372,39 257 300,79 105 778,29 30 653,23 25 418,70 506 892,58

федеральный бюджет 19 758,100,00 484 897,3063 035,40 246 976,40 102 014,40 29 143,10 23 969,90

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

19 758,100,00 484 897,3063 035,40 246 976,40 102 014,40 29 143,10 23 969,90

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

20 369,180,00 506 892,5867 372,39 257 300,79 105 778,29 30 653,23 25 418,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Дальневосточный федеральный округ, в том числе: 0,00 3148027.09 1674400.71 2216016.02 2828570.19 2985961.83 1185720.33 14038696.17
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

федеральный бюджет 0,00 2523629.4 1586324.2 2102764.5 2620581.4 2794722.7 1142071.9 12770094.1

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 2523629.4 1586324.2 2102764.5 2620581.4 2794722.7 1142071.9 12770094.1

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 14038696.173148027.09 1674400.71 2216016.02 2828570.19 2985961.83 1185720.33

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,00 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0,00 00 0 0 0 0 0

Республика Бурятия, в том числе: 502 938,950,00 766 606,99 691 229,14 136 121,72 27 832,33 22 930,06 2 147 659,19

федеральный бюджет 421 115,400,00 2 029 163,10751 049,00 675 449,90 132 894,00 26 770,40 21 884,40

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

421 115,400,00 2 029 163,10751 049,00 675 449,90 132 894,00 26 770,40 21 884,40

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

502 938,950,00 2 147 659,19766 606,99 691 229,14 136 121,72 27 832,33 22 930,06

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Саха (Якутия), в том числе: 676 114,490,00 50 880,50 57 507,57 373 295,20 196 624,79 163 219,42 1 517 641,97

федеральный бюджет 558 350,700,00 1 390 032,0050 169,80 56 730,60 369 237,40 194 333,70 161 209,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

558 350,700,00 1 390 032,0050 169,80 56 730,60 369 237,40 194 333,70 161 209,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

676 114,490,00 1 517 641,9750 880,50 57 507,57 373 295,20 196 624,79 163 219,42

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приморский край, в том числе: 75 902,630,00 71 767,61 457 011,90 839 404,61 547 281,85 424 090,58 2 415 459,18

федеральный бюджет 73 676,700,00 2 360 298,2069 729,20 447 268,60 821 054,90 534 774,60 413 794,20

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

73 676,700,00 2 360 298,2069 729,20 447 268,60 821 054,90 534 774,60 413 794,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

75 902,630,00 2 415 459,1871 767,61 457 011,90 839 404,61 547 281,85 424 090,58

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Хабаровский край, в том числе: 751 180,570,00 251 844,67 446 816,24 514 745,81 25 966,42 22 581,81 2 013 135,52

федеральный бюджет 589 206,800,00 1 800 409,80240 511,20 428 352,80 498 020,60 23 904,60 20 413,80
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

589 206,800,00 1 800 409,80240 511,20 428 352,80 498 020,60 23 904,60 20 413,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

751 180,570,00 2 013 135,52251 844,67 446 816,24 514 745,81 25 966,42 22 581,81

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Амурская область, в том числе: 84 336,430,00 47 336,33 68 380,92 17 469,18 365 232,69 50 896,17 633 651,72

федеральный бюджет 80 926,900,00 605 573,8041 696,60 64 538,60 16 256,20 353 586,80 48 568,70

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

80 926,900,00 605 573,8041 696,60 64 538,60 16 256,20 353 586,80 48 568,70

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

84 336,430,00 633 651,7247 336,33 68 380,92 17 469,18 365 232,69 50 896,17

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Камчатский край, в том числе: 264 977,590,00 362 944,60 212 681,10 520 287,08 58 325,66 170 359,95 1 589 575,98

федеральный бюджет 262 065,600,00 1 547 008,10342 165,30 202 165,70 514 808,60 57 466,80 168 336,10
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

262 065,600,00 1 547 008,10342 165,30 202 165,70 514 808,60 57 466,80 168 336,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

264 977,590,00 1 589 575,98362 944,60 212 681,10 520 287,08 58 325,66 170 359,95

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Магаданская область, в том числе: 31 112,300,00 5 831,87 26 240,03 16 105,50 364 226,52 54 798,83 498 315,05

федеральный бюджет 28 312,200,00 483 673,905 307,00 25 307,00 15 251,90 356 410,50 53 085,30

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

28 312,200,00 483 673,905 307,00 25 307,00 15 251,90 356 410,50 53 085,30

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

31 112,300,00 498 315,055 831,87 26 240,03 16 105,50 364 226,52 54 798,83

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сахалинская область, в том числе: 241 049,760,00 55 142,77 117 224,07 372 546,26 317 681,01 32 418,76 1 136 062,63

федеральный бюджет 91 984,300,00 597 698,9025 311,60 67 187,50 215 644,90 183 274,40 14 296,20
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

91 984,300,00 597 698,9025 311,60 67 187,50 215 644,90 183 274,40 14 296,20

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

241 049,760,00 1 136 062,6355 142,77 117 224,07 372 546,26 317 681,01 32 418,76

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Забайкальский край, в том числе: 197 467,040,00 26 382,68 100 740,12 26 451,52 374 440,92 52 721,59 778 203,87

федеральный бюджет 194 741,600,00 762 104,9025 629,20 98 499,50 25 509,10 366 538,70 51 186,80

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

194 741,600,00 762 104,9025 629,20 98 499,50 25 509,10 366 538,70 51 186,80

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

197 467,040,00 778 203,8726 382,68 100 740,12 26 451,52 374 440,92 52 721,59

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Еврейская автономная область, в том числе: 319 126,150,00 33 655,89 37 375,95 12 143,31 359 763,41 156 475,51 918 540,22

федеральный бюджет 219 506,400,00 811 491,5032 788,60 36 471,50 11 903,80 356 047,70 154 773,50
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Субъект Российской Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего, (тыс.

рублей)

2018

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

219 506,400,00 811 491,5032 788,60 36 471,50 11 903,80 356 047,70 154 773,50

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

319 126,150,00 918 540,2233 655,89 37 375,95 12 143,31 359 763,41 156 475,51

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чукотский автономный округ, в том числе: 3 821,180,00 2 006,80 808,98 0,00 348 586,23 35 227,65 390 450,84

федеральный бюджет 3 742,800,00 382 639,901 966,70 792,80 0,00 341 614,50 34 523,10

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

3 742,800,00 382 639,901 966,70 792,80 0,00 341 614,50 34 523,10

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

3 821,180,00 390 450,842 006,80 808,98 0,00 348 586,23 35 227,65

     из них межбюджетные трансферты

бюджетам

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


