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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Увеличение срока строительства детского

сада в жилом районе Рыбачий Вилючинского

городского округа, Причина риска: В связи со

сложным геологическим рельефом срок

строительства увеличился., Вероятность:

100%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 01.01.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Ведутся переговоры между

Министерством образования Камчатского

края и Министерством просвещения

Российской Федерации по изменению

сроков планового исполнения значения

результата., срок исполнения 01.01.2022;

Созданы дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях

01.12.2021

2

Отклонение количества мест для детей в

дошкольном образовательном учреждении на

30 мест, Причина риска: Прилегающая к

земельному участку территория застроена

пятиэтажными жилыми домами,

общественными зданиями. К южной границе

земельного участка примыкают земельные

участки объектов электросетевого хозяйства:

ТП-584 и ТП-580. Охранные зоны ТП и

трансформаторных подстанций покрывают

часть земельного участка, ограничивают

возможность его использования и

значительно сокращают территорию для

проектирования. По территории земельного

участка проходит большое количество

подземных инженерных коммуникаций. Из-за

стесненных условий вынести все

коммуникации за границы земельного

участка не представляется возможным.,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: ДОУ построено на

120 мест. По соглашению с руководителем

ФП - 150 мест.

Предлагаемые решения:

1. Письмо Губернатора Камчатского края от

09.07.2021 № 01-03-21-4087, срок

исполнения 01.01.2022, Направлено письмо

в адрес Министра просвещения Российской

Федерации об уменьшении количества

мест в строящимся ДОУ, Выполнено;

Созданы дополнительные места для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в

дошкольных образовательных

организациях

01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Существуют риски:

Увеличение срока

строительства детского

сада в жилом районе

Рыбачий Вилючинского

городского округа,

Причина риска: В связи

со сложным

геологическим рельефом

срок строительства

увеличился.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 01.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Ведутся переговоры

между Министерством

образования

Камчатского края и

Министерством

просвещения Российской

Федерации по

изменению сроков

планового исполнения

значения результата, срок

исполнения 01.01.2022.

Отклонение количества

мест для детей в

дошкольном

образовательном

1.1. 0.296 0.56 1.046 1.046
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

учреждении на 30 мест,

Причина риска:

Прилегающая к

земельному участку

территория застроена

пятиэтажными жилыми

домами, общественными

зданиями. К южной

границе земельного

участка примыкают

земельные участки

объектов

электросетевого

хозяйства: ТП-584 и ТП-

580. Охранные зоны ТП и

трансформаторных

подстанций покрывают

часть земельного

участка, ограничивают

возможность его

использования и

значительно сокращают

территорию для

проектирования. По

территории земельного

участка проходит

большое количество

подземных инженерных

коммуникаций. Из-за

стесненных условий

вынести все

коммуникации за

границы земельного

участка не

представляется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возможным.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: ДОУ построено

на 120 мест. По

соглашению с

руководителем ФП - 150

мест Принятые меры: 1.

Письмо Губернатора

Камчатского края от

09.07.2021 № 01-03-21-

4087, срок исполнения

01.01.2022, Направлено

письмо в адрес

Министра просвещения

Российской Федерации

об уменьшени и

количества мест в

строящимся ДОУ.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Существует риск:

недостижение

показателя, Причина

риска: Увеличение срока

строительства детского

сада в жилом районе

Рыбачий Вилючинского

городского округа. В

связи со сложным

геологическим рельефом

срок строительства

увеличился.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 01.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Письмо в

1.2. 84.47 94.5 95.3 95.84
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Минпросвещения России

от 09.11.2021 № 01-03-21-

6544, срок исполнения

01.01.2022, Рассмотрение

вопроса Министерством

просвещения РФ о

переносе на 2022 г.

сроков ввода объекта

строительства "Детский

сад в жилом районе

Рыбачий в г.

Вилючинск".

ПроцентРП

Удельный вес численности детей

в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход в общей

численности детей в возрасте до

трех лет, получающих

дошкольное образование в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход в Камчатском

крае, %, возрастающий

Существует риск:

недостижение показателя

, Причина риска:

Плавающий показатель.

Значение зависит от

сокращение контингента

детей, посещающих

частные дошкольные

организации в связи с

получением места в

муниципальных детских

садах, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления: 01.01.2022г.

Принятые меры: 1. Меры

поддержки

предпринимательского

сообщества,

предоставляющего

услуги дошкольного

образования. Внесение

изменений в План

мероприятий («дорожная

1.3. 3.8 6.9 6.2 7.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

карта») по содействию

развитию конкуренции в

Камчатском крае на 2021

- 2022 годы в части рынка

дошкольного

образования, срок

исполнения 01.01.2022.

ПроцентРП

Охват детей в возрасте до трех

лет, получающих дошкольное

образование в государственных,

муниципальных и частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и

присмотр и уход, в общей

численности детей в возрасте до

трех лет в Камчатском крае, %,

возрастающий

1.4. 26.4 33.3 38.88 38.88
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

98,0300

94,500091,5000 91,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000 94,5000

95,8400

95,700091,5000 91,5000 94,5000 94,5000 95,7000 96,5000 97,1000 94,5000 94,5000

ФП Процент 94,5000

95,3000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

1,7420

0,56000,1500 0,1500 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600

1,0460

0,56000,1500 0,1500 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,7600 1,0460

ФП Тысяча мест 0,5600

1,0460

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход  в Камчатском крае, %

1.3

План

Факт/прогноз

7,1000

6,90006,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000

7,1000

6,90006,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 6,9000 7,0000 7,0000 7,3000

РП Процент 6,9000

6,2000

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае, %

1.4

План

Факт/прогноз

34,1000

33,300033,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000

38,8800

33,300033,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 33,3000 40,3100

РП Процент 33,3000

38,8800
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,2960 Дата:

31.12.2019

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск снят: Риск

отсутствует, Причина

риска: Неисполнение

показателя не ведет к

отрицательным

последствиям,

Вероятность: 100%,

Сутевые: В целях

достижения целевого

показателя,

установленного

Дополнительным

соглашением, в

Камчатском крае за счет

внутренних резервов

системы образования в

Камчатском крае

создано 10

дополнительных

рабочих мест для детей

ясельного возраста.

Принятые меры: 1. В

целях достижения

целевого показателя,

установленного

31.12.2019 01.12.2021

0.286

Тысяча

мест

0 0.2860.296
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дополнительным

соглашением, в

Камчатском крае за счет

внутренних резервов

системы образования в

Камчатском крае

создано 10

дополнительных

рабочих мест для детей

ясельного возраста, срок

исполнения 31.12.2020,

Выполнено. Просрочка

701 день. Предоставлена

информация : 0.286 из

0.296.

1.2

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

1,1700 Дата: 31.12.2021

Короткова

Александра

Юрьевна  -

Министр

образования

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: Увеличение срока

строительства детского

сада в жилом районе

Рыбачий Вилючинского

городского округа,

Причина риска: В связи

со сложным

геологическим

рельефом срок

строительства

увеличился.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

2 1

31.12.2021 31.10.2022

0.88

Тысяча

мест

0 0.761.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.01.2022г. Принятые

меры: 1. Ведутся

переговоры между

Министерством

образования

Камчатского края и

Министерством

просвещения Российской

Федерации по

изменению сроков

планового исполнения

значения результата.,

срок исполнения

01.01.2022. Отклонение

количества мест для

детей в дошкольном

образовательном

учреждении на 30 мест,

Причина риска:

Прилегающая к

земельному участку

территория застроена

пятиэтажными жилыми

домами, общественными

зданиями. К южной

границе земельного

участка примыкают

земельные участки

объектов

электросетевого

хозяйства: ТП-584 и ТП-

580. Охранные зоны ТП
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и трансформаторных

подстанций покрывают

часть земельного

участка, ограничивают

возможность его

использования и

значительно сокращают

территорию для

проектирования. По

территории земельного

участка проходит

большое количество

подземных инженерных

коммуникаций. Из-за

стесненных условий

вынести все

коммуникации за

границы земельного

участка не

представляется

возможным.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: ДОУ

построено на 120 мест.

По соглашению с

руководителем ФП - 150

мест. Принятые меры: 1.

Письмо Губернатора

Камчатского края от

09.07.2021 № 01-03-21-

4087, срок исполнения

01.01.2022, Направлено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

письмо в адрес

Министра просвещения

Российской Федерации

об уменьшении

количества мест в

строящимся ДОУ,

Выполнено. Просрочка

304 дня. Предоставлена

информация : 0.76 из

1.17.

1.2.

1

Организовано повышение

квалификации не менее 20

специалистов в сфере

образования, а также

специалистов и

руководителей частных

дошкольных организаций

и индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

организацию и

обеспечение реализации

образовательных

программ дошкольного

образования и присмотр и

уход за детьми

дошкольного возраста в

негосударственном

секторе дошкольного

образования

Орешко

Евгения

Константино

вна  -

Заместитель

Министра

-

В работе.

В работе

25.12.2021 25.12.2021

1.2.

2

Строительство детского

сада по ул. Циолковского,

Дегодьев

Андрей

-

Иное

Разрешение

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 16.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

г. Петропавловск-

Камчатский

Григорьевич

- Министр

на ввод в

эксплуатаци

ю

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Управлением

архитектуры и

градостроительства

администрации

Петропавловск-

Камчатского городского

округа от 16.11.2021г. №

ru41-301-000-42-2021,

приложен файл.

Риск снят:

Отклонение количества

мест для детей в

дошкольном

образовательном

учреждении на 30 мест,

Причина риска:

Прилегающая к

земельному участку

территория застроена

пятиэтажными жилыми

домами, общественными

зданиями. К южной

границе земельного

участка примыкают

земельные участки

объектов

электросетевого

хозяйства: ТП-584 и ТП-

580. Охранные зоны ТП



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и трансформаторных

подстанций покрывают

часть земельного

участка, ограничивают

возможность его

использования и

значительно сокращают

территорию для

проектирования. По

территории земельного

участка проходит

большое количество

подземных инженерных

коммуникаций. Из-за

стесненных условий

вынести все

коммуникации за

границы земельного

участка не

представляется

возможным.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: ДОУ

построено на 120 мест.

По соглашению с

руководителем ФП - 150

мест.

Принятые меры:

1. Письмо Губернатора

Камчатского края от

09.07.2021 № 01-03-21-

4087, срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.01.2022, Направлено

письмо в адрес

Министра просвещения

Российской Федерации

об уменьшении

количества  мест в

строящимся ДОУ,

Выполнено.

В работе

1.2.

3

Строительство детского

сада в жилом районе

«Рыбачий», г. Вилючинск

Потапов

Сергей

Игоревич  -

Глава

Вилючинско

го

городского

округа

-

В работе.

Просрочка 304 дней.

Существует риск:

Увеличение срока

строительства детского

сада в жилом районе

Рыбачий Вилючинского

городского округа,

Причина риска: В связи

со сложным

геологическим

рельефом срок

строительства

увеличился.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2022г.

Принятые меры:

1. Ведутся переговоры

между Министерством

образования

31.12.2021 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Камчатского края и

Министерством

просвещения Российской

Федерации по

изменению сроков

планового исполнения

значения результата.,

срок исполнения

01.01.2022.

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

2.1.

1

Материально-техническое

оснащение центра

занятости населения, в

котором реализуется или

реализован проект по

модернизации

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

края

2.2

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

-

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 02

2.2.

1

Издан приказ об

определении «пилотного»

проекта центра занятости

населения и утверждении

Плана перспективного

развития центра занятости

Ниценко

Наталья

Борисовна  -

Министр

труда и

развития

кадрового

потенциала

Камчатского

края

В работе.

В работе

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

549 973,11549 973,11

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

1.1 532 355,05 71,36392 458,99536 973,21

549 973,11549 973,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 532 355,05 -71,36392 458,99536 973,21

547 851,26547 851,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

529 836,75 -71,41391 218,71534 476,47

433 925,78433 925,78

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

433 529,33 69,60302 022,01433 550,89

436 047,63436 047,63

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

436 047,63 -69,55303 262,29436 047,63

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

20 000,0020 000,002.1 20 000,00 55,2011 040,7720 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 20 000,00 -55,2011 040,7720 000,00

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

20 000,00 -55,2011 040,7720 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

569 973,11569 973,11 552 355,05 70,79403 499,76556 973,21

569 973,11569 973,11 552 355,05 70,79403 499,76556 973,21

567 851,26567 851,26 549 836,75 70,84402 259,48554 476,47

433 925,78 433 529,33 69,60302 022,01433 550,89

436 047,63436 047,63 436 047,63 69,55303 262,29436 047,63

0,000,00 0,00 0,000,000,00

433 925,78
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

42 894.00 74 307.09 122 887.35 162 925.18 227 312.23 284 266.96 547 851.26498 770.60456 436.01394 964.10338 066.51

Факт/прогноз

42 844.12 74 149.37 124 474.3

1

158 394.4

7

202 658.5

0

241 720.5

6

547 851.26391 218.7

1

341 646.8

1

292 607.2

2

260 289.8

4

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0020 000.003 481.95981.95981.95

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0011 040.775 494.05981.95981.95

0.00

0.00


