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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 9, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 28, из

них:

- 15 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

44576.31 тыс. руб., 5.65 %

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ:

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства, процент

Достижение показателя запланировано на 31.12.2024 (значение – 61 %). План на 31.12.2024 – 61 %. Факт на 31.03.2024 – 56,98 %.

По состоянию на 31.03.2024 прошли повышение квалификации по программам, включенным в федеральный реестр, и программам, реализуемым ЦНППМ, 2077 уникальных

педагогических работника из общеобразовательных организаций Камчатского края, что составляет 56,98 % в общей численности педагогических работников организаций,

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (3 645 человек в соответствии с формами федерального статистического

наблюдения ОО-1). Повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ прошли 1891 чел., по

программам, реализуемым ЦНППМПР – 186 чел. Информация представлена с учетом верификации данных и выборки уникальных работников.

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ:

Е1.01.137. Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.

Результат достигнут в 2019 году.

По состоянию на 30 декабря 2019 завершено строительство здания общеобразовательной школы на 990 мест в городе Елизово (МБОУ «Елизовская средняя школа № 3»). Здание

введено в эксплуатацию в июле 2019 года.

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0



Общий статус реализации

Е1.01.57. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024.

План на 31.12.2024 – 10 Центров. Факт на 31.03.2024 - 0.

Реализация дорожной карты по созданию Центров начата в конце 2023 года.

По состоянию на 31.03.2024 утверждены:

1) комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;

2) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;

3) показатели деятельности центров «Точка роста»;

4) типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации;

5) перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»;

6) инфраструктурный лист;

7) типовой дизайн-проект;

По состоянию на отчетную дату размещены 13 централизованных электронных аукционов на поставку цифровых лабораторий, микроскопов, робототехнических наборов,

ноутбуков, МФУ на общую сумму 22 360 473, 42 руб., что составляет 100 % от выделенных средств.

Заключено 47 контрактов на сумму 8 118 698,12 руб.

Проведен ежеквартальный мониторинг функционирования созданных с 2019-2023 гг. центров «Точка роста»: в регионе функционируют 28 центров естественно-научной и

технологической направленностей «Точка роста», созданных в 2021, в 2022, в 2023 гг., с общим охватом 3812 чел. и 17 центров образования цифрового и гуманитарного профилей,

созданных в 2019, 2020 гг., с общим охватом 5542 чел.

Подготовлена информационная справка о реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детского технопарка

«Кванториум - Камчатка», центра цифрового образования «IT-куб. Камчатка», детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»,

создаваемых и функционирующих в 2023/2024 учебном году в Камчатском крае за 1 квартал 2024 г.

E1.01.56 На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024.

План на 31.12.2024 – 2. Факт на 31.03.2024 – 1.

Площадкой для размещения технопарка выбрано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 7» Петропавловск-Камчатского городского

округа.

В рамках реализации дорожной карты по созданию Школьного Кванториума:

1) подготовлен приказ Министерства образования Камчатского края № 1086 от 14.11.2023 "О создании детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной

организации в Камчатском крае в 2024 году"; приказом утверждены: комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию школьного кванториума; должностное

лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование школьного кванториума; показатели деятельности школьного

кванториума;  типовое Положение о деятельности школьного кванториума на территории Камчатского края; перечень общеобразовательных организаций, на базе которых

планируется создание школьного кванториума;

2) сформирован и утвержден инфраструктурный лист;

3) подготовлен и утвержден дизайн-проект;

4) подготовлено гарантийное письмо о приобретении базового набора оборудования, средств обучения и воспитания;

5) объявлены 2 аукциона на общую сумму 20 831 877,41 руб. и заключен 1 контракт с единственным поставщиком на сумму 555 430,00 руб., что составляет 100 % от

выделенных средств;

6) проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования деятельности школьного кванториума в Камчатском крае. На отчетную дату в

регионе функционирует 1 школьный кванториум с общим охватом 512 чел.;

Подготовлена информационная справка о реализации комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детского технопарка

«Кванториум - Камчатка», центра цифрового образования «IT-куб. Камчатка», детского технопарка «Кванториум» на базе МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева»,

создаваемых и функционирующих в 2023/2024 учебном году в Камчатском крае за 1 квартал 2024 г.

Е1.01.60. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам



Общий статус реализации

Достижение значения результата (проведение 6 мониторингов) запланировано на 31.12.2024. В Камчатском крае обновление материально-технической базы в 5 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, завершено в 2021 году.

По состоянию на 31.03.2024 организации функционируют в штатном режиме.

Согласно февральскому мониторингу, в 3 организациях, в которых обновление материально-технической базы осуществлялось в 2019-2020 гг., предметную область «Технология» по

обновлённым образовательным программам общего образования и на обновлённой материально-технической базе осваивают 100 % обучающихся (393 чел.).

В 2021 г. обновление материально-технической базы осуществлялось в 2 организациях. Охват обучающихся школ основными общеобразовательными программами, в том числе с

использованием закупленного оборудования, и средствами обучения и воспитания составляет 276 человек (100 % обучающихся). Охват обучающихся дополнительными

общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования, и средствами обучения и воспитания составляет 197 человек (71 %).

Всего предметную область «Технология» по обновлённым образовательным программам общего образования и на обновлённой материально-технической базе осваивают 100 %

обучающихся (669 чел.).

E1.01.131. Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

Строительство 1 здания общеобразовательной школы на 90 мест в с. Кавалерское Усть-Большерецкого района Камчатского края завершено в 2023 году. Получено разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию.

E1.01.132. Создано новых мест в общеобразовательных организациях.

В 2022 году завершено строительство учебного корпуса МАОУ "Средняя школа № 33" по проспекту Рыбаков на 650 мест. Получено разрешение н ввод объекта в эксплуатацию.

С 01.01.2023 начато строительство учебного корпуса МБОУ "Средняя школа № 40" по ул. Вольского микрорайона "Северо-Восток" в г. Петропавловске-Камчатском на 500 мест.

Достижение значения результата запланировано на 31.12.2024. Получены: разрешение на строительство и положительное заключение государственной экспертизы.

По состоянию на отчетную дату завершены следующие работы: 1) вертикальная планировка грунта перед зданием; 2) возведение ж/б конструкций 4 корпусов здания; 3)

штукатурные работы по перегородкам; 4) устройство лестничных клеток; 5) устройство крылец; 6) устройство стяжек полов 1-3 и технических этажей; 7) вынос

электрических сетей 0.4/10 кВт, ливневой канализации, сетей связи из пятна застройки объекта; 8) устройство пристеночного дренажа вокруг здания; 9) устройство

наплавляемой кровли блоков 1, 2, 3; 10) заполнение оконных проемов; 11) устройство кровли, 12) устройство навесов над входами, 13) устройство подпорной стенки и пандуса, 14)

устройство телефонизации, телевидения, радиофикации; 15) устройство вентилируемого фасада блоков 1, 2; 16) монтаж витражей блоков 1, 2, 4; 17) остекление витражей

блоков №№ 1, 2, 4.

Ведутся работы по 1) отоплению, устройству внутренней системы вентиляции, дымоудалению, бытовой и ливневой канализации и водоотведению, электроснабжению; 2)

устройству вентилируемого фасада блока № 3; 3) по подпорной стенке ПС 1, ПС2, 4) облицовке фасада в районе витражей; 5) подготовке к отделочным работам Блока №2; 6)

устройству деформационных швов; 7) устройству металлоконструкций сцены актового зала.

Работы по устройству наружных сетей водоснабжения, устройству проездов площадки объекта, вертикальной планировке, приостановлены до весны.

Техническая готовность объекта – 73,16 %.

ОЗР: (02). Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Е1.02.01. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, единица

Реализация результата в 2024 году предполагает проведение ежеквартальных мониторинговых мероприятий.

Единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров создана в 2021 году. С 01.09.2021 на базе КГАУ ДПО

«Камчатский ИРО» функционирует ЦНППМ.

В 1 квартале 2024 года в соответствии с основными направлениями и планом работы ЦНППМ были проведены следующие мероприятия:

1) заключены трехсторонние соглашения между ЦНППМ КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования и

Министерством образования Камчатского края (предмет – организация взаимодействия в рамках функционирования региональной системы научно-методического сопровождения)

;

2) заключены 4 договора о реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сетевой форме;

 3) проведен мониторинг внедрения целевой модели наставничества в дошкольных образовательных организациях;

4) сформировано 58 индивидуальных образовательных маршрутов;

5) реализовано 39 дополнительных профессиональных программ, обучено 779 руководящих и педагогических работников; 55 руководящих работников из 22 образовательных

организаций Камчатского края прошли обучение по ДПП «Управление качеством образования в образовательной организации»;

6) проведено 95 научно-методических и методических мероприятий с участием 2977 руководящих и педагогических работников по различным темам, из них 6 научно-методических

мероприятий с участием 228 начинающих педагогов.



Общий статус реализации

Е1.02.146. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской

Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.

Достижение значения результата (1757 чел.) запланировано на 31.12.2024.

План на 31.12.2024 – 1757 чел. Факт на 31.03.2024 – 2443 чел.

По состоянию на 31.03.2024 повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам 2443 уникальных педагогических работника и

управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, в том числе по программам, реализуемым КГАУ ДПО «Камчатский

ИРО». Информация представлена с учетом верификации данных и выборки уникальных работников.

Е1.02.83. Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Планируемое значение результата на 31.12.2024 – 3 человека. Факт на 31.03.2024 – 0.

Приказом Министерства образования Камчатского края на 2024 год утвержден перечень вакантных должностей педагогических работников в общеобразовательных

организациях в Камчатском крае, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские

населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

На конкурс вынесены 3 вакантные должности педагогических работников в следующих муниципальных районах Камчатского края:

- в пгт Палана - 1 учитель математики в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Палана»;

- в Усть-Камчатский муниципальный район – 1 учитель математики в МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск»;

-  в Тигильский муниципальный район – 1 учитель математики в МБОУ «Тигильская средняя общеобразовательная школа».

По состоянию на отчетную дату зарегистрировано 13 заявок на участие в отборе. Прием заявок будет осуществляться до 15 апреля.
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Достижение показателя

запланировано на 31.12.2024

(значение – 61 %). План на

31.12.2024 – 61 %. Факт на

31.03.2024 – 56,98 %. По

состоянию на 31.03.2024 прошли

повышение квалификации по

программам, включенным в

федеральный реестр, и

программам, реализуемым

ЦНППМ, 2077 уникальных

педагогических работника из

общеобразовательных

организаций Камчатского края,

что составляет 56,98 % в общей

численности педагогических

работников организаций,

реализующих программы

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования (3 645 человек в

соответствии с формами

федерального статистического

наблюдения ОО-1). Повышение

квалификации по программам,

включенным в Федеральный

реестр дополнительных

профессиональных

педагогических программ

прошли 1891 чел., по

1.3 56.5

Цифровая

система

дополнительного

профессионально

го

педагогического

образования

6156.981.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0560fab9-74a5-46ce-94fa-47371c0123c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WCijMIgvU8agmckLz7CHafhauvQ%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

программам, реализуемым

ЦНППМПР – 186 чел.

Информация представлена с

учетом верификации данных и

выборки уникальных

работников. Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

документов (приказов) о

зачислении на КПК / об

окончании КПК с применением

ДОТ за 2023 г." Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития

образования" от 31.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

2. "Пакет документов (приказов)

о зачислении на КПП / об

окончании КПК с применением

ДОТ за 2022 г." Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития

образования" от 31.01.2024г. №

б/н, приложен файл.

3. "Дополнительное соглашение

к Соглашению о реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского края"

Соглашение Министерства

просвещения РФ и

Министерства образования

Камчатского края от 11.12.2023г.

№073-2019-E10055-1/11,

приложен файл.

4. "Пакет документов (приказов)

о зачислении на КПК / об

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0560fab9-74a5-46ce-94fa-47371c0123c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=WCijMIgvU8agmckLz7CHafhauvQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4ee3b8a4-90c0-4fdc-8767-5c49521a2f05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=lej5KsciTZmxSb3oyBQfz12OR5o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d70ca587-2047-49f1-9227-45b02c0c1a94?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2pin3r4%2FT6cn8DVNaz69%2Fjkkz%2Bc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35c8e722-2afa-4e57-9e48-3b8f4efd848c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nJI3gbwrYIqyeL64IRWsE%2Bd%2Br4Y%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

окончании КПК с применением

ДОТ за 2024 г." Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт развития

образования" от 28.03.2024г. №

б/н, приложен файл.

5. "Информация по показателю в

Системе управления проектной

деятельностью (СУПД) за МАРТ

2024" Иное Министерства

образования Камчатского края

от 31.03.2024г. №б/н, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/35c8e722-2afa-4e57-9e48-3b8f4efd848c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nJI3gbwrYIqyeL64IRWsE%2Bd%2Br4Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f3159712-e0f4-436d-9a38-dfbedf3ff707?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rgay%2FD0C6IzTPg87POG9es6YCxs%3D


9

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

61,0000

57,000055,4300 56,0000 56,5000 57,5000 58,0000 58,5000 59,0000 59,5000 60,0000

61,0000

57,500055,4300 56,2400 56,9800 57,0000 58,0000 58,5000 59,0000 59,5000 60,0000

ФП Процент 60,5000

60,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2024

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

В работе.Достижение

значения результата

(проведение 6

мониторингов)

запланировано на

31.12.2024. В

Камчатском крае

обновление

материально-

технической базы в 5

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, завершено

в 2021 году. По

состоянию на 31.03.2024

организации

функционируют в

штатном режиме.

Согласно февральскому

31.12.2024 31.12.2024

5Единица 0 551.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ca78dc5-f296-49a8-b124-d731d9a2498d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zdt3ZZlCkVSz8hPmLTNt1FhoOek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мониторингу, в 3

организациях, в которых

обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2019-

2020 гг., предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (393 чел.).

В 2021 г. обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2

организациях. Охват

обучающихся школ

основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ca78dc5-f296-49a8-b124-d731d9a2498d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zdt3ZZlCkVSz8hPmLTNt1FhoOek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

276 человек (100 %

обучающихся). Охват

обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

197 человек (71 %).

Всего предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (669 чел.).

Предоставлена

информация : 5 из 5.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ca78dc5-f296-49a8-b124-d731d9a2498d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zdt3ZZlCkVSz8hPmLTNt1FhoOek%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

2. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0ca78dc5-f296-49a8-b124-d731d9a2498d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zdt3ZZlCkVSz8hPmLTNt1FhoOek%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/786f54af-d650-4f43-a189-c35833ce0156?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nkplgSvMR0b87vb%2Flubq0O2QpCo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

26.02.2024

состоянию на

26.02.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

26.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

3. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/786f54af-d650-4f43-a189-c35833ce0156?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nkplgSvMR0b87vb%2Flubq0O2QpCo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68c5af84-f63a-49a0-9787-4e11e0397157?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YUjwbvFjI2G5wudfMsggS2m3Lbg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

26.02.2024

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

26.02.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

26.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

в Системе

управления

4. "Информация по

результатам в Системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за март 2024" Иное

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/68c5af84-f63a-49a0-9787-4e11e0397157?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YUjwbvFjI2G5wudfMsggS2m3Lbg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/156bf8c6-8f72-45fc-a5f8-47ea1d489650?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VFZLK7Ax1mJGfKK%2B7muTkw3s4QU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектной

деятельность

ю (СУПД) за

март 2024

образования

Камчатского края от

31.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг. По состоянию на

27.02.2024 организации

функционируют в

штатном режиме.

Согласно проведенному

мониторингу, в 3

организациях, в которых

обновление

материально-

технической базы

29.02.2024 27.02.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/156bf8c6-8f72-45fc-a5f8-47ea1d489650?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VFZLK7Ax1mJGfKK%2B7muTkw3s4QU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/299142b4-3c09-4c8a-8d49-1492930a2425?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I8Qe1NwNDbMnB8B%2BSi7q2aXWbso%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2019-2020

гг., по

состоянию

на

26.02.2024

осуществлялось в 2019-

2020 гг., предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (393 чел.).

В 2021 г. обновление

материально-

технической базы

осуществлялось в 2

организациях. Охват

обучающихся школ

основными

общеобразовательными

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

276 человек (100 %

обучающихся). Охват

обучающихся

дополнительными

общеобразовательными

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/299142b4-3c09-4c8a-8d49-1492930a2425?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I8Qe1NwNDbMnB8B%2BSi7q2aXWbso%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программами, в том

числе с использованием

закупленного

оборудования, и

средствами обучения и

воспитания составляет

197 человек (71 %).

Всего предметную

область «Технология»

по обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

осваивают 100 %

обучающихся (669 чел.).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/299142b4-3c09-4c8a-8d49-1492930a2425?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I8Qe1NwNDbMnB8B%2BSi7q2aXWbso%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2020

гг., по состоянию на

26.02.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

26.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

2. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материально-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2021 г., по

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/299142b4-3c09-4c8a-8d49-1492930a2425?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=I8Qe1NwNDbMnB8B%2BSi7q2aXWbso%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b37d0f41-9de7-4fe4-ab50-027097923ace?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sht%2Bvm1UrrsxRPJJkkYbB2%2FqI88%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

через

обновление

материально

-

технической

базы

отдельных

общеобразов

ательных

организаций

в 2021 г., по

состоянию

на

26.02.2024

состоянию на

26.02.2024" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

26.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.04.2024.

30.04.2024 30.04.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b37d0f41-9de7-4fe4-ab50-027097923ace?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=sht%2Bvm1UrrsxRPJJkkYbB2%2FqI88%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

организаций

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

28.06.2024.

28.06.2024 28.06.2024

1.1.

3

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2024

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное Реестр

извещений о

проведении

закупок  в

рамках

реализации

мероприятия

по созданию

и

функционир

ованию в

общеобразов

ательных

организация

х,

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2024 – 10 Центров.

Факт на 31.03.2024 - 0.

Реализация дорожной

карты по созданию

Центров начата в конце

2023 года. По состоянию

на 31.03.2024

утверждены: 1)

комплекс мер (дорожная

карта) по созданию и

функционированию

31.12.2024 31.12.2024

10Единица 0 0101.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенн

ых в

сельской

местности и

малых

городах,

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей

Центров «Точка роста»;

2) должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

центров «Точка роста»;

3) показатели

деятельности центров

«Точка роста»; 4)

типовое Положение о

деятельности Центров

«Точка роста» на

территории субъекта

Российской Федерации;

5) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание Центров

«Точка роста»; 6)

инфраструктурный лист;

7) типовой дизайн-

проект; По состоянию на

отчетную дату

размещены 13

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/050f8105-cf11-4203-a4d6-1d10199126e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=2TUxTbpJ4%2FMwXYEDeMAcgFicb8U%3D


23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

централизованных

электронных аукционов

на поставку цифровых

лабораторий,

микроскопов,

робототехнических

наборов, ноутбуков,

МФУ на общую сумму

22 360 473, 42 руб., что

составляет 100 % от

выделенных средств.

Заключено 47

контрактов на сумму 8

118 698,12 руб.

Проведен

ежеквартальный

мониторинг

функционирования

созданных с 2019-2023

гг. центров «Точка

роста»: в регионе

функционируют 28

центров естественно-

научной и

технологической

направленностей «Точка

роста», созданных в

2021, в 2022, в 2023 гг., с

общим охватом 3812

чел. и 17 центров

образования цифрового
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и гуманитарного

профилей, созданных в

2019, 2020 гг., с общим

охватом 5542 чел.

Подготовлена

информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае за 1

квартал 2024 г.

Предоставлена

информация : 0 из 10.

Подтверждающие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

документы: 1. "Реестр

извещений о проведении

закупок в рамках

реализации мероприятия

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей " Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

13.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по созданию

центров

"Точка

роста" в

Камчатском

крае в 2024

году

3. "Пакет документов по

созданию центров

"Точка роста" в

Камчатском крае в 2024

году" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

й поддержке

4. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб.

Камчатка»,

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

МАОУ

«Средняя

школа № 28

имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

2023/2024

учебном

году в

Камчатском

крае (январь,

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае

(январь, февраль, март

2024 года)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

февраль,

март 2024

года)

Иное

Информация

по

результатам

в Системе

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД) за

март 2024

5. "Информация по

результатам в Системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за март 2024" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

функционир

ования

деятельност

и центров

«Точка

роста»,

6. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2019-2023

годах" Отчет

Министерства

образования

Камчатского края от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.
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https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/db2c165a-cbb8-458d-b490-6457e5e2ffe7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=aBxdQABTMl6hu9ltPYJRDGWRk9M%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78d26476-8852-415a-8fb5-f8513bf17df0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=51rnyu3uu1RbIncYE2%2FRWyQYWr4%3D


29

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

созданных в

2019-2023

годах

Закупка включена в план

закупок

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Закупка

Закупка

Выполнено. Исключен

на основании ЗИ №E1-55

-2024/003 от 26.02.2024.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 16.01.2024г.

№202403383000414001,

указана ссылка.

15.02.2024 15.02.2024

1.2.

1

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Приказ О

создании

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

Камчатском

крае в 2024

году

Выполнено. Принят

приказ Министерства

образования

Камчатского края №

1087 от 14.11.2023 "О

создании центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Камчатском

крае в 2024 году".

Приказом утверждены:

1) комплекс мер

(дорожная карта) по

созданию и

функционированию

Центров «Точка роста»;

2) должностное лицо в

01.02.2024 01.02.2024

1.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/78d26476-8852-415a-8fb5-f8513bf17df0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=51rnyu3uu1RbIncYE2%2FRWyQYWr4%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000414001
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74b9179a-6db1-4f5e-a120-eac0368bf17b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GdoJGaye484G8CbeIH69d6reCn0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

центров «Точка роста»;

3) показатели

деятельности центров

«Точка роста»; 4)

типовое Положение о

деятельности Центров

«Точка роста» на

территории субъекта

Российской Федерации;

5) перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, на базе

которых планируется

создание Центров

«Точка роста».

Подтверждающие

документы: 1. "О

создании центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74b9179a-6db1-4f5e-a120-eac0368bf17b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GdoJGaye484G8CbeIH69d6reCn0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

роста» в Камчатском

крае в 2024 году"

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

14.11.2023г. №1087,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Иное

Ссылка на

карточку

плана-

графика

(МБОУ

"Елизовская

основная

школа № 4")

Выполнено. Просрочка

16 дней. По состоянию

на 14.03.2024 объявлены

закупки на общую

сумму 22 360 473,42

руб., из них: 21 915

500,00 руб. - ФБ, 221

368, 69 руб. - КБ, 223

604,73 руб - МБ.

Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на карточку плана-

графика (МБОУ

"Елизовская основная

школа № 4")" Иное

Министерства

образования

27.02.2024 14.03.2024

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/74b9179a-6db1-4f5e-a120-eac0368bf17b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GdoJGaye484G8CbeIH69d6reCn0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202403383000294001&revision-id=&position-number=
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края от

14.03.2024г. №б/н,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

10. "Закупка" Закупка от

22.02.2024г. №

202403383000159001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

11. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000018001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

12. "Закупка" Закупка от

21.02.2024г. №

202403383000293001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

13. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000315002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

14. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000402001,

указана ссылка.

Закупка 15. "Закупка" Закупка от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/plan-position.html?plan-number=202403383000294001&revision-id=&position-number=
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000159001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000018001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000315002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000402001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403386000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

22.02.2024г. №

202403386000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

16. "Закупка" Закупка от

21.02.2024г. №

202403383000293001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

17. "Закупка" Закупка от

27.02.2024г. №

202403383000280002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

18. "Закупка" Закупка от

22.02.2024г. №

202403383000159001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

19. "Закупка" Закупка от

22.02.2024г. №

202403383000159001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

22.02.2024г. №

202403386000004001,

указана ссылка.

Закупка 20. "Закупка" Закупка от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403386000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000280002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000159001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000159001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403386000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000280002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

27.02.2024г. №

202403383000280002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

21. "Закупка" Закупка от

21.02.2024г. №

202403383000293001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

22. "Закупка" Закупка от

21.02.2024г. №

202403383000293001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

23. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000018001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

24. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000018001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

25. "Закупка" Закупка от

22.02.2024г. №

202403383000159001,

указана ссылка.

Закупка 26. "Закупка" Закупка от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000280002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000018001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000018001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000159001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000214001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

26.02.2024г. №

202403383000214001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

27. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000315002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

28. "Закупка" Закупка от

27.02.2024г. №

202403383000280002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

29. "Закупка" Закупка от

22.02.2024г. №

202403383000159001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

27.02.2024г. №

202403383000414001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

30. "Закупка" Закупка от

22.02.2024г. №

202403383000159001,

указана ссылка.

Закупка 31. "Закупка" Закупка от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000214001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000315002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000280002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000159001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000414001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000159001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000414001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

27.02.2024г. №

202403383000414001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

32. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000018001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

33. "Закупка" Закупка от

27.02.2024г. №

202403383000414001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

34. "Закупка" Закупка от

22.02.2024г. №

202403386000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

35. "Закупка" Закупка от

27.02.2024г. №

202403383000414001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

36. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000214001,

указана ссылка.

Закупка 37. "Закупка" Закупка от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000414001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000018001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000414001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403386000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000414001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000214001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403386000004001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

22.02.2024г. №

202403386000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

38. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000214001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

39. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000214001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

21.02.2024г. №

202403383000293001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

40. "Закупка" Закупка от

27.02.2024г. №

202403383000280002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

41. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000214001,

указана ссылка.

Закупка 42. "Закупка" Закупка от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403386000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000214001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000214001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000280002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000214001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000315002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

26.02.2024г. №

202403383000315002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

43. "Закупка" Закупка от

27.02.2024г. №

202403383000414001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

44. "Закупка" Закупка от

22.02.2024г. №

202403386000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

45. "Закупка" Закупка от

27.02.2024г. №

202403383000280002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

46. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000018001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

47. "Закупка" Закупка от

27.02.2024г. №

202403383000280002,

указана ссылка.

Закупка 48. "Закупка" Закупка от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000315002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000414001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403386000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000280002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000018001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000280002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000315002
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

26.02.2024г. №

202403383000315002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

49. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000315002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000214001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

50. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000315002,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

51. "Закупка" Закупка от

22.02.2024г. №

202403386000004001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

52. "Закупка" Закупка от

16.01.2024г. №

202403383000414001,

указана ссылка.

Закупка 6. "Закупка" Закупка от

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000315002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000315002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000214001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000315002
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403386000004001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000414001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000414001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка

27.02.2024г. №

202403383000414001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

7. "Закупка" Закупка от

21.02.2024г. №

202403383000293001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

8. "Закупка" Закупка от

26.02.2024г. №

202403383000018001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

9. "Закупка" Закупка от

27.02.2024г. №

202403383000280002,

указана ссылка.

Информационная справка

об общеобразовательных

организациях на базе

которых создаются

Центры "Точка роста"

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

01.05.2024

01.05.2024 01.05.2024

1.2.

4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа.

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

В работе.Строительство

1 здания

общеобразовательной

школы в с. Кавалерское

Усть-Большерецкого

района Камчатского

31.12.2024 31.12.2024

1Объект 1 111.3

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000414001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000018001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000280002
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e12f0ef7-0a33-4952-b953-3e6479428cbf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B0E6%2B4ROa%2FSsPdtSDRt1NXxrDWo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

края на 90 мест

завершено в 2023 году.

Получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по

строительств

2. "Пакет документов по

строительству школы на

90 мест" Иное

Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e12f0ef7-0a33-4952-b953-3e6479428cbf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=B0E6%2B4ROa%2FSsPdtSDRt1NXxrDWo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c6a09b0-e4c8-4bb3-ae85-6bb33cf6ae9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8vTs1hBb3mhQWsAtK3umfPyRuj0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у школы на

90 мест

строительства и

жилищной политики

Камчатского края,

Министерства

образования

Камчатского края от

29.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Объект

(здание

общеобразовательной

школы на 90 мест в с.

Кавалерское Усть-

Большерецкого района

Камчатского края)

введен в эксплуатацию в

декабре 2023 года.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Комитета ЖКХ,

ТЭК, транспорта, связи и

строительства

Администрации Усть-

Большерецкого

муниципального района

от 26.12.2023г. №41-8-3-

2023, приложен файл.

29.02.2024 07.02.2024

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2c6a09b0-e4c8-4bb3-ae85-6bb33cf6ae9b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=8vTs1hBb3mhQWsAtK3umfPyRuj0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.04.2024.

30.04.2024 30.04.2024

1.3.

2

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

28.06.2024.

28.06.2024 28.06.2024

1.3.

3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях. Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

500 мест

В работе.В 2022 году

завершено строительство

учебного корпуса

МАОУ "Средняя школа

№ 33" по проспекту

Рыбаков на 650 мест.

Получено разрешение н

ввод объекта в

эксплуатацию. С

01.01.2023 начато

строительство учебного

корпуса МБОУ "Средняя

школа № 40" по ул.

Вольского микрорайона

"Северо-Восток" в г.

Петропавловске-

Камчатском на 500 мест.

31.12.2024 31.12.2024

2Объект 1 121.4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7fc15bee-7471-4922-80db-e2dcb54ba0fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GysgJHmAOHK%2BDz%2BGcpnGUYzB8F8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Достижение значения

результата

запланировано на

31.12.2024. Получены:

разрешение на

строительство и

положительное

заключение

государственной

экспертизы. По

состоянию на отчетную

дату завершены

следующие работы: 1)

вертикальная

планировка грунта перед

зданием; 2) возведение

ж/б конструкций 4

корпусов здания; 3)

штукатурные работы по

перегородкам; 4)

устройство лестничных

клеток; 5) устройство

крылец; 6) устройство

стяжек полов 1-3 и

технических этажей; 7)

вынос электрических

сетей 0.4/10 кВт,

ливневой канализации,

сетей связи из пятна

застройки объекта; 8)

устройство

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7fc15bee-7471-4922-80db-e2dcb54ba0fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GysgJHmAOHK%2BDz%2BGcpnGUYzB8F8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пристеночного дренажа

вокруг здания; 9)

устройство

наплавляемой кровли

блоков 1, 2, 3; 10)

заполнение оконных

проемов; 11) устройство

кровли, 12) устройство

навесов над входами, 13)

устройство подпорной

стенки и пандуса, 14)

устройство

телефонизации,

телевидения,

радиофикации; 15)

устройство

вентилируемого фасада

блоков 1, 2; 16) монтаж

витражей блоков 1, 2, 4;

17) остекление витражей

блоков №№ 1, 2, 4.

Ведутся работы по 1)

отоплению, устройству

внутренней системы

вентиляции,

дымоудалению, бытовой

и ливневой канализации

и водоотведению,

электроснабжению; 2)

устройству

вентилируемого фасада

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7fc15bee-7471-4922-80db-e2dcb54ba0fe?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GysgJHmAOHK%2BDz%2BGcpnGUYzB8F8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

блока № 3; 3) по

подпорной стенке ПС 1,

ПС2, 4) облицовке

фасада в районе

витражей; 5) подготовке

к отделочным работам

Блока №2; 6) устройству

деформационных швов;

7) устройству

металлоконструкций

сцены актового зала.

Работы по устройству

наружных сетей

водоснабжения,

устройству проездов

площадки объекта,

вертикальной

планировке,

приостановлены до

весны. Техническая

готовность объекта –

73,16 %. Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "Пакет

документов по

строительству школы на

500 мест" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края,

Министерства

образования

Камчатского края от

29.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

650 мест

3. "Пакет документов по

строительству школы на

650 мест" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского края,

Министерства

образования

Камчатского края от

29.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

"Развитие

образования

в

Камчатском

крае"

4. "Информация о ходе

реализации

государственной

программы Камчатского

края "Развитие

образования в

Камчатском крае""

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

07.03.2024г. №32/1187,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Информация

о ходе

реализации

государстве

нной

программы

Камчатского

края

«Развитие

Выполнено. По

состоянию на отчетную

дату техническая

готовность объекта –

72,20%.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

государственной

29.02.2024 09.02.2024

1.4.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

в

Камчатском

крае»

программы Камчатского

края «Развитие

образования в

Камчатском крае»"

Письмо Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

08.02.2024г. №32/720,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта капитального

строительства, %

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.04.2024.

30.04.2024 30.04.2024

1.4.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ЕИС

"Закупки"

Иное

Государстве

нный

контракт на

выполнение

работ по

строительств

у объекта

Выполнено. Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте на

строительство учебного

корпуса МБОУ "Средняя

школа № 40" по ул.

Вольского микрорайона

"Северо-Восток" в г.

Петропавловске-

Камчатском на 500 мест

внесены в реестр

контрактов,

15.02.2024 14.02.2024

1.4.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2e937389-2f57-4959-ae06-32af7917d485?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ucGj91JK0yZvRr%2BR2SS6CGlG6f8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на выполнение

работ по строительству

объекта " Иное КГКУ

"Служба заказчика

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края" и

ООО "Трест" от

02.08.2022г. №51/22-ГК,

приложен файл.

Закупка

Извещение о

проведении

электронног

о аукциона

2. "Извещение о

проведении

электронного аукциона"

Закупка КГКУ "Служба

заказчика Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края" от

27.06.2022г. №

0338200009622000017,

приложен файл, указана

ссылка.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/735338dc-591e-40bf-acaa-28456d7ef503?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ave0IXX8XIC0gDFvJU2x%2ByapUmU%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0338200009622000017
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7976b6eb-9e49-448a-9e39-86d1e936c524?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tUH1gBtF9QhNWc0aCzv%2Fs3DQSxY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Создано новых мест за

счет средств субъектов

Российской Федерации и

внебюджетных

источников. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Короткова

Александра

Юрьевна -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

В работе.Результат

достигнут в 2019 году.

По состоянию на 30

декабря 2019 завершено

строительство здания

общеобразовательной

школы на 990 мест в

городе Елизово (МБОУ

«Елизовская средняя

школа № 3»). Здание

введено в эксплуатацию

в июле 2019 года.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

31.12.2024 31.12.2024

1Объект 1 111.5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7976b6eb-9e49-448a-9e39-86d1e936c524?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tUH1gBtF9QhNWc0aCzv%2Fs3DQSxY%3D


52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное Пакет

документов

по

строительств

у школы на

990 мест

2. "Пакет документов по

строительству школы на

990 мест" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

29.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено. Объект

(здание

общеобразовательной

школы на 990 мест в

Елизовском

муниципальном районе

Камчатского края)

введен в эксплуатацию в

июле 2019 года.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Управления

архитектуры и

градостроительства

администрации

Елизовского городского

поселения от

29.02.2024 06.02.2024

1.5.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7976b6eb-9e49-448a-9e39-86d1e936c524?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=tUH1gBtF9QhNWc0aCzv%2Fs3DQSxY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

25.07.2019г. №RU 41-

501102-229-2019,

приложен файл.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

30.04.2024.

30.04.2024 30.04.2024

1.5.

2

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

получено

Николенко

Наталья

Николаевна

- Начальник

отдела -

главный

бухгалтер

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

28.06.2024.

28.06.2024 28.06.2024

1.5.

3

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо О

соответствии

проекта

дизайна и

зонирования

помещений

Школьного

Кванториум

а единой

концепции

образователь

ных

пространств

В работе.Достижение

значения результата

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2024 – 2. Факт на

31.03.2024 – 1.

Площадкой для

размещения технопарка

выбрано муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение «Средняя

школа № 7»

31.12.2024 31.12.2024

2Единица 0 121.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НПО

Петропавловск-

Камчатского городского

округа. В рамках

реализации дорожной

карты по созданию

Школьного

Кванториума: 1)

подготовлен приказ

Министерства

образования

Камчатского края №

1086 от 14.11.2023 "О

создании детского

технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации в

Камчатском крае в 2024

году"; приказом

утверждены: комплекс

мер (дорожная карта) по

созданию и

функционированию

школьного кванториума;

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3985858c-a9cf-46fe-85ad-39c8cea98b66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cj3UNCQZbkD1EKFp0PagYyyDi08%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школьного кванториума;

показатели деятельности

школьного кванториума;

типовое Положение о

деятельности школьного

кванториума на

территории Камчатского

края; перечень

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание школьного

кванториума; 2)

сформирован и

утвержден

инфраструктурный лист;

3) подготовлен и

утвержден дизайн-

проект; 4) подготовлено

гарантийное письмо о

приобретении базового

набора оборудования,

средств обучения и

воспитания; 5)

объявлены 2 аукциона на

общую сумму 20 831

877,41 руб. и заключен 1

контракт с

единственным

поставщиком на сумму

555 430,00 руб., что

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3985858c-a9cf-46fe-85ad-39c8cea98b66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cj3UNCQZbkD1EKFp0PagYyyDi08%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составляет 100 % от

выделенных средств; 6)

проведен

ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

деятельности школьного

кванториума в

Камчатском крае. На

отчетную дату в регионе

функционирует 1

школьный кванториум с

общим охватом 512 чел.;

Подготовлена

информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3985858c-a9cf-46fe-85ad-39c8cea98b66?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Cj3UNCQZbkD1EKFp0PagYyyDi08%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае за 1

квартал 2024 г.

Предоставлена

информация : 1 из 2.

Подтверждающие

документы: 1. "О

соответствии проекта

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума единой

концепции

образовательных

пространств НПО"

Письмо ФГАУ "Центр

просветительских

инициатив Министерства

просвещения РФ" от

06.02.2024г. №100/0602-

32, приложен файл.

Иное Реестр

извещений о

проведении

закупок

10. "Реестр извещений о

проведении закупок"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

15.03.2024г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное

Информация

о

достижении

минимальны

х

показателей

создания и

функционир

ования

стационарно

го детского

технопарка

«Кванториу

м-

Камчатка»

за I квартал

2024 года

11. "Информация о

достижении

минимальных

показателей создания и

функционирования

стационарного детского

технопарка

«Кванториум-Камчатка»

за I квартал 2024 года"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

28.03.2024г. №

24.05/1549, приложен

файл.

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

комплексног

о плана

мероприятий

по

организацио

нно-

методическо

12. "Информационная

справка о реализации

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

«Точка роста», детского

технопарка

«Кванториум -

Камчатка», центра
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й поддержке

центров

«Точка

роста»,

детского

технопарка

«Кванториу

м -

Камчатка»,

центра

цифрового

образования

«IT-куб.

Камчатка»,

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

МАОУ

«Средняя

школа № 28

имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых

и

функционир

ующих в

2023/2024

учебном

году в

Камчатском

цифрового образования

«IT-куб. Камчатка»,

детского технопарка

«Кванториум» на базе

МАОУ «Средняя школа

№ 28 имени Г.Ф.

Кирдищева»,

создаваемых и

функционирующих в

2023/2024 учебном году

в Камчатском крае

(январь, февраль, март

2024 года)" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a77a8e88-a18a-4cb9-a11c-f5517e8016d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BNtDYJB3A3LGzrMaxG9VqpmoMZ4%3D


60

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

крае (январь,

февраль,

март 2024

года)

Иное

Информация

по

результатам

в Системе

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД) за

март 2024

13. "Информация по

результатам в Системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за март 2024" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет  по

результатам

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Школьного

Кванториум

а  в

Камчатском

14. "Информационно-

аналитический отчет по

результатам

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Школьного Кванториума

в Камчатском крае в

2024 году (I квартал)"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

29.03.2024г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

крае в 2024

году (I

квартал)

Письмо О

согласовани

и типового

проекта

дизайна и

зонирования

помещений

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательной

организации

в

Камчатском

крае в 2024

году

2. "О согласовании

типового проекта

дизайна и зонирования

помещений детского

технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации в

Камчатском крае в 2024

году" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

01.02.2024г. №24.24/458,

приложен файл.

Приказ Об

утверждении

проекта

дизайна и

зонирования

помещений

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

3. "Об утверждении

проекта дизайна и

зонирования помещений

детского технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации в

Камчатском крае в 2024

году" Приказ

Министерства
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразов

ательной

организации

в

Камчатском

крае в 2024

году

образования

Камчатского края от

08.02.2024г. №106,

приложен файл.

Письмо О

гарантии

приобретени

я базового

набора

оборудовани

я, средств

обучения и

воспитания

4. "О гарантии

приобретения базового

набора оборудования,

средств обучения и

воспитания" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

13.02.2024г. №24.24/729,

приложен файл.

Приказ О

создании

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательной

организации

в

Камчатском

крае в 2024

году

5. "О создании детского

технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации в

Камчатском крае в 2024

году" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

14.11.2023г. №1086,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приказ Об

утверждении

инфраструкт

урного листа

для создания

детского

технопарка

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательной

организации

в

Камчатском

крае в 2024

году

6. "Об утверждении

инфраструктурного

листа для создания

детского технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации в

Камчатском крае в 2024

году" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

29.01.2024г. №63,

приложен файл.

Письмо О

соответствии

инфраструкт

урного листа

единой

технологиче

ской среде

НПО

7. "О соответствии

инфраструктурного

листа единой

технологической среде

НПО" Письмо ФГАУ

"Центр

просветительских

инициатив

Минпросвещения

России" от 23.01.2024г.

№100/2301-10,

приложен файл.

Письмо О

предоставле

8. "О предоставлении

заключения о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2a8a5205-14c0-4ffe-baca-93db3eb4ca0a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=G4M6ojXrZ29%2B5GTCtVkdQ12cZiE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/120f1362-d9a3-4a3b-b4f8-a1fe9b020700?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=CuHPydJJHOr7sPvHmVJ%2BgP8jk8o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5143703-ecd8-470d-a428-965fa4883724?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=648DcWTH86oPMmelrwn7hhT8twg%3D


64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нии

заключения

о

соответствии

инфраструкт

урного листа

соответствии

инфраструктурного

листа" Письмо

Министерства

образования

Камчатского края от

15.01.2024г. №24.24/104,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

9. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

Система

управления

проектной

деятельност

Приказ О

создании

детского

технопарка

Выполнено. Принят

приказ Министерства

образования

Камчатского края №

01.02.2024 01.02.2024

1.6.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d5143703-ecd8-470d-a428-965fa4883724?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=648DcWTH86oPMmelrwn7hhT8twg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/50ba75ee-3fd9-4b95-9a34-8957b41ed2c5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AWy9iJps7DlAySNhnLNrD01YHac%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4845d6b7-e790-4f97-957a-688852c49a36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LZJ4gBx0jpfxGqd2rGIyR8C1PK0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделения)

отдела ью

«Кванториу

м» на базе

общеобразов

ательной

организации

в

Камчатском

крае в 2024

году

1086 от 14.11.2023 "О

создании детского

технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации в

Камчатском крае в 2024

году". Приказом

утверждены: комплекс

мер (дорожная карта) по

созданию и

функционированию

школьного кванториума;

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование

школьного кванториума;

показатели деятельности

школьного кванториума;

типовое Положение о

деятельности школьного

кванториума на

территории Камчатского

края; перечень

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4845d6b7-e790-4f97-957a-688852c49a36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LZJ4gBx0jpfxGqd2rGIyR8C1PK0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создание школьного

кванториума

Подтверждающие

документы: 1. "О

создании детского

технопарка

«Кванториум» на базе

общеобразовательной

организации в

Камчатском крае в 2024

году" Приказ

Министерства

образования

Камчатского края от

14.11.2023г. №1086,

приложен файл.

Закупка включена в план

закупок

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Выполнено. Просрочка

14 дней. Исключен на

основании ЗИ №E1-55-

2024/003 от 26.02.2024.

15.02.2024 29.02.2024

1.6.

2

Закупка включена в план

закупок

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

ЕИС

"Закупки"

Закупка

Закупка

Выполнено. Просрочка

20 дней. Объявлены

закупки на общую

сумму 21 387 307,41

руб., из них: ФБ - 20 961

700,00 руб., КБ - 211

734,34 руб., МБ - 213

873,07 руб. Исполнение

сформировано вручную

27.02.2024 19.03.2024

1.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/4845d6b7-e790-4f97-957a-688852c49a36?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LZJ4gBx0jpfxGqd2rGIyR8C1PK0%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000136
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка Министерства

образования

Камчатского края от

01.03.2024г. №

0138300000424000136 ,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

2. "Закупка" Закупка от

21.02.2024г. №

202403383000293001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

3. "Закупка" Закупка от

21.02.2024г. №

202403383000293001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

4. "Закупка" Закупка от

21.02.2024г. №

202403383000293001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

5. "Закупка" Закупка от

21.02.2024г. №

202403383000293001,

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000136
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Закупка

Закупка

6. "Закупка" Закупка от

21.02.2024г. №

202403383000293001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

7. "Закупка" Закупка от

21.02.2024г. №

202403383000293001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

8. "Закупка" Закупка от

16.01.2024г. №

202403383000414001,

указана ссылка.

Закупка

Закупка

9. "Закупка" Закупка

Министерства

образования

Камчатского края от

29.02.2024г. №

0138300000424000132 ,

указана ссылка.

Информационная справка

об общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются

детские технопарки

Солодовник

Майя

Николаевна

- Начальник

отдела

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Достижение

КТ запланировано на

01.05.2024.

01.05.2024 01.05.2024

1.6.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000293001
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202403383000414001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0138300000424000132
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Кванториум"

2.

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

о

функционир

овании

единой

федеральной

системы

научно-

методическо

го

сопровожден

ия

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

В работе.Реализация

результата в 2024 году

предполагает

проведение

ежеквартальных

мониторинговых

мероприятий. Единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

создана в 2021 году. С

01.09.2021 на базе КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО» функционирует

ЦНППМ. В 1 квартале

2024 года в соответствии

с основными

направлениями и планом

работы ЦНППМ были

проведены следующие

мероприятия: 1)

заключены

трехсторонние

соглашения между

ЦНППМ КГАУ ДПО

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 112.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c3b435c-8039-4b5f-b7f2-eb7a62a9bb20?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6l4cqvu4dLfoVfGQNiE1GkE%2Fl%2Fc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Камчатский ИРО»,

органами местного

самоуправления,

осуществляющими

управление в сфере

образования и

Министерством

образования

Камчатского края

(предмет – организация

взаимодействия в рамках

функционирования

региональной системы

научно-методического

сопровождения); 2)

заключены 4 договора о

реализации

дополнительных

профессиональных

программ повышения

квалификации в сетевой

форме; 3) проведен

мониторинг внедрения

целевой модели

наставничества в

дошкольных

образовательных

организациях; 4)

сформировано 58

индивидуальных

образовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8c3b435c-8039-4b5f-b7f2-eb7a62a9bb20?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6l4cqvu4dLfoVfGQNiE1GkE%2Fl%2Fc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

маршрутов; 5)

реализовано 39

дополнительных

профессиональных

программ, обучено 779

руководящих и

педагогических

работников; 55

руководящих работников

из 22 образовательных

организаций

Камчатского края

прошли обучение по

ДПП «Управление

качеством образования в

образовательной

организации»; 6)

проведено 95 научно-

методических и

методических

мероприятий с участием

2977 руководящих и

педагогических

работников по

различным темам, из них

6 научно-методических

мероприятий с участием

228 начинающих

педагогов.

Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о

функционировании

единой федеральной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

28.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Камчатского

края

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Иное План

работы

ЦНППМ на

2024 год

3. "План работы

ЦНППМ на 2024 год"

Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

15.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

4. "Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае за I

квартал 2024 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников в

Камчатском

крае за I

квартал 2024

года

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

о

функционир

овании

единой

федеральной

системы

научно-

методическо

го

сопровожден

ия

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

5. "Информационная

справка о

функционировании

единой федеральной

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

05.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Медведева

Ирина

Сергеевна -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное План

работы

ЦНППМ на

Выполнено. Утвержден

план работы ЦНППМ на

2024 год.

29.02.2024 01.02.2024

2.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

Заместитель

Министра

2024 год

Подтверждающие

документы: 1. "План

работы ЦНППМ на 2024

год" Иное КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

15.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет в

рамках

ежекварталь

ного

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

Центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

Выполнено. Проведен

промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников (за 1 квартал

2024 года).

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет в

рамках ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

Центра непрерывного

28.03.2024 27.03.2024

2.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работников в

Камчатском

крае за I

квартал 2024

года

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в

Камчатском крае за I

квартал 2024 года"

Отчет Министерства

образования

Камчатского края от

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

28.06.2024.

28.06.2024 28.06.2024

2.1.

3

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

В работе.Достижение

значения результата

(1757 чел.)

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2024 – 1757 чел.

Факт на 31.03.2024 –

2443 чел. По состоянию

на 31.03.2024 повысили

31.12.2024 31.12.2024

2443Человек 1710 244317572.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96ed83fa-4c6d-43e1-8874-a022ff9dc0b0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Dcu50WCOFI43BCbs5RRfcjQwe1Y%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56c5cf43-6f44-4ee7-9677-268fd79d213e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gbUWTOvnjqTjF3CAyHTVrR8B3v0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам. Значение: 1

757,0000 Дата: 31.12.2024

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам 2443

уникальных

педагогических

работника и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования, в том числе

по программам,

реализуемым КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО». Информация

представлена с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников.

Предоставлена

информация : 2443 из

1757. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56c5cf43-6f44-4ee7-9677-268fd79d213e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gbUWTOvnjqTjF3CAyHTVrR8B3v0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №

Достижение значения

результата (1757 чел.)

запланировано на

31.12.2024. План на

31.12.2024 – 1757 чел.

Факт на 29.02.2024 –

2388 чел. По состоянию

на 29.02.2024 повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам 2388

уникальных

педагогических

работника и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56c5cf43-6f44-4ee7-9677-268fd79d213e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gbUWTOvnjqTjF3CAyHTVrR8B3v0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования детей и

профессионального

образования, в том числе

по программам,

реализуемым КГАУ

ДПО «Камчатский

ИРО». Информация

представлена с учетом

верификации данных и

выборки уникальных

работников., приложен

файл.

Иное Пакет

документов

(приказов) о

зачислении

на КПК / об

окончании

КПК за 2022

г.

2. "Пакет документов

(приказов) о зачислении

на КПК / об окончании

КПК за 2022 г." Иное

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

31.01.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное Пакет

документов

(приказов) о

зачислении

на КПК / об

окончании

КПК за 2023

г.

3. "Пакет документов

(приказов) о зачислении

на КПК / об окончании

КПК за 2023 г." Иное

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

31.01.2024г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/56c5cf43-6f44-4ee7-9677-268fd79d213e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gbUWTOvnjqTjF3CAyHTVrR8B3v0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Иное Пакет

документов

(приказов) о

зачислении

на КПК / об

окончании

КПК за 2024

г.

4. "Пакет документов

(приказов) о зачислении

на КПК / об окончании

КПК за 2024 г." Иное

КГАУ ДПО

"Камчатский институт

развития образования" от

29.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

5. "Справка о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

27.03.2024г. №б/н,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9a14b413-03b5-4823-8a8c-d802fb4fc567?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KYdP9Paji%2BZDELzhRw9hw53amkY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

в Системе

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД) за

март 2024

6. "Информация по

результатам в Системе

управления проектной

деятельностью (СУПД)

за март 2024" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

31.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

повышения квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников и

управленчес

ких кадров

системы

Выполнено. Проведен

мониторинг повышения

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

29.03.2024 28.03.2024

2.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП за I квартал

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

Камчатского

края по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам,

включенным

ФР ДПП

Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР ДПП

за I квартал.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Камчатского края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным ФР ДПП"

Иное Министерства

образования

Камчатского края от

27.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено обучение

тьюторов для

Медведева

Ирина

ГИИС

"Электронн

В работе. Достижение

КТ запланировано на

28.06.2024 28.06.2024

2.2.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66b79a0f-0401-4a0d-b4e4-f68d83c77e29?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=vXHNeHZbfiEEe3tTFKdsv%2FdRLPg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сопровождения

дополнительного

профессионального

образования

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъекта

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ый бюджет"

28.06.2024.

Проведен мониторинг

повышения квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

28.06.2024.

28.06.2024 28.06.2024

2.2.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в ФР ДПП за II квартал

Осуществлены

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2024

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсацио

нных выплат

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек за

В работе.Планируемое

значение результата на

31.12.2024 – 3 человека.

Факт на 31.03.2024 – 0.

Приказом Министерства

образования

Камчатского края на

2024 год утвержден

перечень вакантных

должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек. На

конкурс вынесены 3

вакантные должности

31.12.2024 31.12.2024

3Человек 8 032.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afca951d-2b35-491d-8f8b-cdbeed4f48ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AjH8DMSaNKhdEyB8TWMuM3nZMTQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ФЕВРАЛЬ

педагогических

работников в следующих

муниципальных районах

Камчатского края: - в

пгт Палана - 1 учитель

математики в МКОУ

«Средняя

общеобразовательная

школа № 1 пгт Палана»;

- в Усть-Камчатский

муниципальный район –

1 учитель математики в

МБОУ «Средняя школа

№ 2 п. Усть-Камчатск»; -

в Тигильский

муниципальный район –

1 учитель математики в

МБОУ «Тигильская

средняя

общеобразовательная

школа». По состоянию

на отчетную дату

зарегистрировано 13

заявок на участие в

отборе. Прием заявок

будет осуществляться до

15 апреля.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

Подтверждающие

документы: 1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afca951d-2b35-491d-8f8b-cdbeed4f48ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AjH8DMSaNKhdEyB8TWMuM3nZMTQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Информационная

справка о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек за

ФЕВРАЛЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

28.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа

(Камчатский край)» на

территории Камчатского

края" Соглашение

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/afca951d-2b35-491d-8f8b-cdbeed4f48ff?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AjH8DMSaNKhdEyB8TWMuM3nZMTQ%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Современн

ая школа

(Камчатский

край)» на

территории

Камчатского

края

Министерства

просвещения РФ и

Министерства

образования

Камчатского края от

11.12.2023г. №073-2019-

E10055-1/11, приложен

файл.

Приказ Об

утверждении

на 2024 год

перечня

вакантных

должностей

педагогичес

ких

работников в

общеобразов

ательных

организация

х в

Камчатском

крае, при

замещении

которых

осуществля

ются

единовремен

ные

компенсацио

3. "Об утверждении на

2024 год перечня

вакантных должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек"

Приказ Министерства

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7abbf832-76f5-49a2-bc5b-d3942e2b4bae?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Q%2BY6CXfthv84pggs3s7SkUCahuo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нные

выплаты

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тысяч

человек

образования

Камчатского края от

05.12.2023г. №1155,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

о о

реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

4. "Информационная

справка о о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/66a66dc6-4a05-41a1-9e1f-4ff4834f2db2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PMWzAteJkSwyGsZR5%2B1UzYeedgY%3D
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89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компенсацио

нных выплат

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек за

МАРТ

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек за

МАРТ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

25.03.2024г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нная справка

о о

реализации

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

5. "Информационная

справка о о реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ных

компенсацио

нных выплат

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

до 50 тыс.

человек за

ЯНВАРЬ

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тыс. человек за

ЯНВАРЬ" Иное

Министерства

образования

Камчатского края от

05.02.2024г. №б/н,

приложен файл.

Определена потребность в

работниках (персонале)

различных категорий и

квалификации

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

на 2024 год

перечня

вакантных

должностей

педагогичес

ких

работников в

Выполнено. Приказом

Министерства

образования

Камчатского края на

2024 год утвержден

перечень вакантных

должностей

педагогических

работников в

15.02.2024 01.02.2024

2.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/510cee73-ce22-4d5b-857b-32f1c7acf53b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=L9i%2Fh%2Fi%2FHR6OBnXRyn1oPppJNFo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28150047-c648-4527-ae9c-c6d87e85824d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z6VP2yNINAurOYnAj%2F2Q50cGk2Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразов

ательных

организация

х в

Камчатском

крае, при

замещении

которых

осуществля

ются

единовремен

ные

компенсацио

нные

выплаты

учителям,

прибывшим

(переехавши

м) на работу

в сельские

населенные

пункты,

либо

рабочие

поселки,

либо

поселки

городского

типа, либо

города с

населением

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек. На

конкурс вынесены 3

вакантные должности

педагогических

работников в следующих

муниципальных районах

Камчатского края: - в

пгт Палана - 1 учитель

математики в МКОУ

«Средняя

общеобразовательная

школа № 1 пгт Палана»;

- в Усть-Камчатский

муниципальный район –

1 учитель математики в

МБОУ «Средняя школа

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28150047-c648-4527-ae9c-c6d87e85824d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z6VP2yNINAurOYnAj%2F2Q50cGk2Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

до 50 тысяч

человек

№ 2 п. Усть-Камчатск»; -

в Тигильский

муниципальный район –

1 учитель математики в

МБОУ «Тигильская

средняя

общеобразовательная

школа».

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении на 2024 год

перечня вакантных

должностей

педагогических

работников в

общеобразовательных

организациях в

Камчатском крае, при

замещении которых

осуществляются

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на работу

в сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до

50 тысяч человек"

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28150047-c648-4527-ae9c-c6d87e85824d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z6VP2yNINAurOYnAj%2F2Q50cGk2Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приказ Министерства

образования

Камчатского края от

05.12.2023г. №1155,

приложен файл.

Принято участие в

вебинаре с участием

Минпросвещения России о

достижении показателей

на 2024 год мероприятий

по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Медведева

Ирина

Сергеевна -

Заместитель

Министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Достижение

КТ запланировано на

15.04.2024.

15.04.2024 15.04.2024

2.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/28150047-c648-4527-ae9c-c6d87e85824d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z6VP2yNINAurOYnAj%2F2Q50cGk2Y%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

0,000,00

(02) Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам, код направления

расходов:518700

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

22 136,8722 360,47

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей, код направления

расходов:51721, 517200

1.2 22 136,87 0,000,0022 136,87

22 136,8722 360,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 22 136,87 на 01.04.240,000,0022 136,87

22 136,8722 136,87

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

22 136,87 на 01.04.240,000,0022 136,87

22 136,8722 136,87

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

22 136,87 0,000,0022 136,87

22 136,8722 360,47

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

22 136,87 на 01.04.240,000,0022 136,87

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

739 957,47896 457,47

(132) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях., код направления

расходов:552000

1.3 640 333,17 6,0244 576,31739 957,47
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

739 957,47896 457,47

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 640 333,17 на 01.04.246,0244 576,31739 957,47

739 957,47896 457,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

640 333,17 на 01.04.246,0244 576,31739 957,47

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

21 387,3121 387,31

(56) На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум», код

направления расходов:51722,

517200

1.4 21 387,31 0,000,0021 387,31

21 387,3121 387,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 21 387,31 на 01.04.240,000,0021 387,31

21 173,4321 173,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

21 173,43 на 01.04.240,000,0021 173,43

21 173,4321 173,43

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.4.1.

2

21 173,43 0,000,0021 173,43
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

21 387,3121 387,31

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

21 387,31 на 01.04.240,000,0021 387,31

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

6 000,006 000,00

(83) Осуществлены

единовременные

компенсационные выплаты

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек, код направления

расходов:525600

2.1 0,00 0,000,006 000,00

6 000,006 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 на 01.04.240,000,006 000,00

6 000,006 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 на 01.04.240,000,006 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00



98

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

789 481,65946 205,25 683 857,35 5,6544 576,31789 481,65

789 481,65946 205,25 683 857,35 5,6544 576,31789 481,65

789 267,77945 767,77 683 643,47 5,6544 576,31789 267,77

43 310,30 43 310,30 0,000,0043 310,30

43 524,1843 747,78 43 524,18 0,000,0043 524,18

0,000,00 0,00 0,000,000,00

43 310,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях.

План

0,00 0,00 896 457,47 896 457,47 896 457,47 896 457,47 896 457,47896 457,47896 457,47896 457,47896 457,47

Факт/прогноз

14 727,66 44 576,31 896 457,4

7

896 457,4

7

896 457,4

7

896 457,4

7

896 457,47896 457,4

7

896 457,4

7

896 457,4

7

896 457,4

7

0,00

7 888,73

1.2.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 173,43 21 173,4321 173,4321 173,4321 173,4321 173,43

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 173,43 21 173,4321 173,4321 173,4321 173,4321 173,43

0,00

0,00

1.3.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0,00 0,00 2 250,27 3 977,31 13 234,79 17 646,23 22 136,8722 136,8722 136,8722 136,8722 136,87

Факт/прогноз

0,00 0,00 2 250,27 3 977,31 13 234,79 17 646,23 22 136,8722 136,8722 136,8722 136,8722 136,87

0,00

0,00

1.4.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2.2.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


