
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва (Камчатский край)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Камчатский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Лебедева А.С. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Хмелевский К.В.Руководитель регионального проекта Министр спорта Камчатского края

Попова Л.Н.Администратор регионального проекта

Начальник отдела развития видов спорта и высшего

спортивного мастерства

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Физическая

культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление

детей в Камчатском крае"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

34,4000 2019

0,0000 34,4000 38,4000 42,4000 46,9000 51,2000 55,7000

ПроцентФП Единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

--

1.2.

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности

42,0000 2017

0,0000 79,0000 79,7000 80,5000 83,2000 83,5000 83,6000

ПроцентФП Единая

цифровая

платформа

«Физическая

культура и

спорт»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Доля граждан, систематически занимающихся

физической культурой и спортом

51,57

00

51,95

00

52,32

00

52,70

00

53,00

00

53,45

00

Процент 55,7000

55,32

00

54,90

00

54,57

00

54,20

00

53,82

50

ФП

1.2. Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

83,50

00

83,50

00

83,50

00

83,50

00

83,50

00

83,50

00

Процент 83,6000

83,60

00

83,50

00

83,50

00

83,50

00

83,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь

Единиц

а

- 6,0

000

0,0

000

1,0

000

3,0

000

 Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -7,0

000

3,0

000

-

1.2

Организациям,

входящим в систему

спортивной

подготовки,оказана

государственная

поддержка

Единиц

а

- 19,

000

0

19,

000

0

20,

000

0

8,0

000

  - Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -9,0

000

9,0

000

-

1.3

Поставлены

комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Единиц

а

- 5,0

000

2,0

000

1,0

000

2,0

000

  - Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

-

-

1.4

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта в

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

- Строител

ьство

(реконст

рукция,

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рамках реализации

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры

и спорта в Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.5

Построены и введены

в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности

Единиц

а

- - - 2,0

000

-

Субъектам

Российской

Федерации

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета на

создание

физкультурно-

оздоровительных

комплексов,

крытых катков,

региональных

центров по хоккею

и футбольных

манежей, в том

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе субъектам,

победителям

Фестиваля

культуры и спорта

народов Кавказа

1.6

В организации

спортивной

подготовки

поставлено

спортивное

оборудование в

рамках федеральной

целевой программы

"Развитие физической

культуры и спорта в

Российской

Федерации на 2016-

2020 годы"

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

Субъектам

Российской

Федерации

предоставлены

субсидии из

федерального

бюджета на

закупку

спортивного

оборудования и

инвентаря 

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

В спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

1.1

13 470,430,00 7 173,4352 588,48 5 194,44 91 256,0212 829,24

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

13 470,430,00 7 173,4352 588,48 5 194,44 91 256,0212 829,24

бюджет субъекта1.1.1.1.

13 238,180,00 7 173,4352 497,58 5 194,44 90 911,6212 807,98

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

4 412,730,00 0,009 000,00 0,00 13 816,77404,04

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

4 412,730,00 0,009 000,00 0,00 13 816,77404,04

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

4 644,980,00 0,009 090,90 0,00 14 161,18425,31

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организациям, входящим в систему

спортивной подготовки,оказана

государственная поддержка

1.2

6 945,578 869,99 6 849,626 557,16 4 979,95 39 218,505 016,21

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

6 945,578 869,99 6 849,626 557,16 4 979,95 39 218,495 016,21

бюджет субъекта1.2.1.1.

6 889,588 859,36 6 768,956 557,16 4 945,16 39 001,674 981,47

в том числе: межбюджетные1.2.1.1.

1 063,831 052,63 1 532,690,00 661,03 4 970,16659,98
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты1.

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

1 063,831 052,63 1 532,690,00 661,03 4 970,16659,98

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

1 119,821 063,26 1 613,350,00 695,82 5 186,98694,72

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.3

5 774,844 446,71 5 450,4114 145,19 0,00 34 105,494 288,34

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

5 774,844 446,71 5 450,4114 145,19 0,00 34 105,494 288,34

бюджет субъекта1.3.1.1.

5 774,844 402,25 3 091,2614 003,74 0,00 31 517,544 245,45

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

5 774,844 402,25 3 091,2614 003,74 0,00 31 517,544 245,45

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

5 774,844 402,25 3 091,2614 003,74 0,00 31 517,544 245,45

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

5 774,844 446,71 5 450,4114 145,19 0,00 34 105,494 288,34

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию1.4

0,00238 399,40 0,000,00 0,00 238 399,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,00238 399,40 0,000,00 0,00 238 399,400,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,00238 399,40 0,000,00 0,00 238 399,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

1.5

304 439,10354 737,87 204 128,42200 000,00 192 040,00 1 288 384,1833 038,79

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

304 439,10354 737,87 204 128,42200 000,00 192 040,00 1 288 384,1833 038,79

бюджет субъекта1.5.1.1.

289 216,19354 737,87 204 128,42200 000,00 192 040,00 1 265 589,3325 466,85

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

289 216,190,00 0,000,00 0,00 314 683,0425 466,85

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

289 216,190,00 0,000,00 0,00 314 683,0425 466,85

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

304 439,100,00 0,000,00 0,00 337 477,8933 038,79

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

1.6

0,005 354,53 0,000,00 0,00 5 354,530,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,005 354,53 0,000,00 0,00 5 354,530,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,005 354,53 0,000,00 0,00 5 354,530,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

273 290,83 611 808,50 223 601,88 330 629,94

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

55 172,58 202 214,39 1 696 718,12

273 290,83 330 629,94611 808,50 223 601,88 55 172,58 202 214,39 1 696 718,12

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского

резерва поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 194,44

5 194,445 194,443 000,002 000,001 945,16

1.2. Организациям, входящим в систему

спортивной подготовки,оказана

государственная поддержка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 945,16

4 945,160,000,000,000,00

1.3. Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

(муниципальной) собственности

0,00 0,00 0,00 192 040,0

0

192 040,0

0

192 040,0

0

192 040,00

192 040,0

0

192 040,0

0

192 040,0

0

192 040,0

0

192 040,0

0

1.6. В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации на 2016-2020

годы"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 192 040,0

0

192 040,0

0

192 040,0

0

202 179,60

202 179,6

0

197 234,4

4

195 040,0

0

194 040,0

0

193 985,1

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Результат "В спортивные школы

олимпийского резерва

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь"

 Дзенис Н.Ю.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.07.2019

03, 03 05, 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2019

04 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2019

05, 05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

31.03.2021

05 06 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)"

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2021

02 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.10.2021

03 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.9

Контрольная точка "Организации

спортивной подготовки

оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и инвентарем",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

10.11.2021

04 01 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

10 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

31.01.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 3.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.03.2022

Взаимо

связь с

иными

05 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.04.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.06.2022

05 07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет -

-

Дзенис Н.Ю.

15.10.2022

10 Взаимо

связь с

Информацио

нная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 3.0000,

Штука

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.1.19

Контрольная точка "2022 КГАУ

СШОР "ЭДЕЛЬВЕЙС"

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

05 10 http://azk-

p.kamgov.ru/

-

1.1.20

Контрольная точка " 2022 КГАУ

СШОР по ЗВС Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг ", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

05 10 http://azk-

p.kamgov.ru/

-

1.1.21

Контрольная точка " 2022 МБОУ

СШОР ЛВС Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт КТ закрывается актами

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

05 10 http://azk-

p.kamgov.ru/

-

1.1.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение -

-

Дзенис Н.Ю.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 5.0000,

Штука

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 3.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

31.03.2023

01 04 --

1.1.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.07.2023

11 05 --

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Штука

Отчет -

-

Дзенис Н.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГБУДО СШОР

единоборств", значение: 1.0000,

Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

23.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР "Морозная"",

значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.28

Контрольная точка " Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг МБУ СШОР "Звезда"",

значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС"", значение:

1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 --

1.1.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР по ЗВС",

значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

20 14 --

1.1.31

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР по

плаванию", значение: 1.0000,

Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.32

Контрольная точка "План закупок

утвержден", значение: 3.0000,

Единица

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.1.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2024

14 16 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.1.34

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров

КГАУДО СШОР "Морозная"",

значение: 1.0000, Штука

Акт Произведена приемка

поставленных товаров

КГАУДО СШОР

"Морозная"

-

Дзенис Н.Ю.

30.09.2024

15 03 --

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 3.0000,

Единица

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.10.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров

КГАУДО СШОР по ЗВС",

значение: 1.0000, Штука

Акт Произведена приемка

поставленных товаров

КГАУДО СШОР по ЗВС

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.1.37

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров

КГАУДО СШОР "Эдельвейс"",

значение: 1.0000, Штука

Акт Произведена приемка

поставленных товаров

КГАУДО СШОР

"Эдельвейс"

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.38

Контрольная точка  

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование поставлено" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Организациям,

входящим в систему спортивной

подготовки,оказана

государственная поддержка"

  -Дзенис Н.Ю.

25.12.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

10 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.10.2019

09 11 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2019

10 08 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08, 08 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2019

01, 01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.8

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

07 09 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" нная система

отсутствует

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

08 10 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

09 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2021

07 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.12.2021

09 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2021

05 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2021

Взаимо

связь с

04 Информацио

нная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.2.17

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.03.2022

01 08 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.04.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 8.0000, Штука

Отчет -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

05 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.22

Контрольная точка "2022 КГАУ

СШОР "ЭДЕЛЬВЕЙС"

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

http://azk-

p.kamgov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "2022 КГАУ

СШОР "Морозная" Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://azk-

p.kamgov.ru/

-

1.2.24

Контрольная точка "2022 КГАУ

СШОР ЗВС Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://azk-

p.kamgov.ru/

-

1.2.25

Контрольная точка "2022 КГАУ

СШОР тхэквондо Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

http://azk-

p.kamgov.ru/

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "2022 КГБУ

ЦСП по АВС Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://azk-

p.kamgov.ru/

-

1.2.27

Контрольная точка "2022 МБУ

СШОР по ЛВС Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://azk-

p.kamgov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.28

Контрольная точка "2022 МБУ

СШОР "Звезда" Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://azk-

p.kamgov.ru/

-

1.2.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.30

Контрольная точка "2022 КГАУ

СШОР по плаванию Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

http://azk-

p.kamgov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 9.0000,

Штука

Соглашение -

-

Дзенис Н.Ю.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 9.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

31.03.2023

06 10 --

1.2.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

01.07.2023

09 16 --

1.2.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет -

-

Дзенис Н.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Штука

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.35

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР

единоборств", значение: 1.0000,

Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.2.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР

"ЭДЕЛЬВЕЙС"", значение:

1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

12 17 --

1.2.37

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР по ЗВС",

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

16 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000, Штука

1.2.38

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР "Морозная"",

значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

17 19 --

1.2.39

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР по

плаванию", значение: 1.0000,

Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

18 20 --

1.2.40

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ ЦСП по АВС",

значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.41

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУ СШОР по

тхэквондо", значение: 1.0000,

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

20 22 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Штука

1.2.42

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг МБУ СШОР ЛВС",

значение: 1.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.43

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг МБУ СШОР "Звезда"",

значение: 0.0000, Штука

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.44

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 9.0000, Единица

Прочий тип документа

Закупка включена в план

закупок

-

Дзенис Н.Ю.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.45

Контрольная точка " Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

9.0000, Единица

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Дзенис Н.Ю.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.46

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУДО СШОР по ЗВС",

значение: 1.0000, Единица

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУДО

СШОР по ЗВС

-

Дзенис Н.Ю.

19.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.47

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

-

Дзенис Н.Ю.

15.10.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУДО СШОР

"Морозная"", значение: 1.0000,

Единица

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУДО

СШОР "Морозная"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.48

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУДО СШОР

"Эдельвейс"", значение: 1.0000,

Единица

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУДО

СШОР "Эдельвейс"

-

Дзенис Н.Ю.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.49

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГБУДО СШОР

единоборств ", значение: 1.0000,

Единица

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГБУДО

СШОР единоборств

-

Дзенис Н.Ю.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.50

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУДО СШОР

тхэквондо", значение: 1.0000,

Единица

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУДО

СШОР тхэквондо

-

Дзенис Н.Ю.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.51

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг МБУДО СШОР

единоборств "Кречет"", значение:

1.0000, Единица

Акт -

-

Дзенис Н.Ю.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.52

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГБУ ЦСП по АВС",

значение: 1.0000, Единица

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГБУ

ЦСП по АВС

-

Дзенис Н.Ю.

10.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.53

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг КГАУДО СШ по

сноуборду", значение: 1.0000,

Единица

Акт Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг КГАУДО

СШ по сноуборду

-

Дзенис Н.Ю.

23.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)"

  -Попова Л.Н.

01.01.2019 25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.05.2019

Взаимо

связь с

04 Информацио

нная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

21.07.2019

03 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.11.2019

04 02 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.5

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02, 02 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.7

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

02 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

03 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.04.2021

06 08 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

15.06.2021

07 09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.10.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

15.11.2021

06 02 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.15

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

30.11.2021

01 07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.02.2022

09 Взаимо

связь с

иными

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

21.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

01.10.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Штука

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.3.22

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Штука

Соглашение -

-

Попова Л.Н.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.23

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

31.03.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

01.04.2023

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Штука

1.3.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 =-

1.3.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 1.0000, Штука

Прочий тип документа -

-

Попова Л.Н.

25.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-

2020 годы""

-Орлова Н.В.

01.01.2020 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа -

-

Орлова Н.В.

30.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа -

-

Орлова Н.В.

01.07.2019

02 14 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа -

-

Орлова Н.В.

20.09.2019

01 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа -

-

Орлова Н.В.

30.11.2020

14 09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.5

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа -

-

Орлова Н.В.

15.12.2020

04 10 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.4.6

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Орлова Н.В.

25.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5

Результат "Построены и введены

в эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности"

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии из федерального

бюджета на создание

Хмелевский

К.В.

01.01.2021 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физкультурно-

оздоровительных

комплексов, крытых катков,

региональных центров по

хоккею и футбольных

манежей, в том числе

субъектам, победителям

Фестиваля культуры и

спорта народов Кавказа

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

01.01.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

27.02.2018

01 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.3

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

30.05.2019

02, 02 03, 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.4

Контрольная точка "Получено Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2019

05 16 Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

нная система

отсутствует

1.5.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта 70%"

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2020

03, 03 04, 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

30.09.2021

16, 16 08, 08 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.7

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

01.12.2021

04 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.8

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

15.12.2021

08 07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.9

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

Взаимо

связь с

10 Информацио

нная система

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует

1.5.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.12

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

02 03 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

01 01 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.14

Контрольная точка "Закупка Прочий тип документа -

-

Дегодьев А.Г.

25.12.2021

Взаимо Взаимо Информацио-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включена в план закупок" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует

1.5.15

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа -

-

Хмелевский

К.В.

30.10.2022

01 04 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.5.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 90%",

значение: 90.0000, Процент

Прочий тип документа -

-

Хмелевский

К.В.

31.01.2023

03 17 --

1.5.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, 95%",

значение: 95.0000, Процент

Прочий тип документа -

-

Хмелевский

К.В.

28.02.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Хмелевский

10.05.2023

Взаимо 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 1.0000,

Штука

К.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

100.0000, Процент

Прочий тип документа -

-

Хмелевский

К.В.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.5.20

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 1.0000,

Штука

Прочий тип документа -

-

Хмелевский

К.В.

05.06.2023

08 10 --

1.5.21

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Прочий тип документа -

-

Хмелевский

К.В.

12.06.2023

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Штука

1.5.22

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена", Штука

Прочий тип документа -

-

Хмелевский

К.В.

26.06.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Краевым

государственным бюджетным

учреждением дополнительного

образования "Спортивная школа

олимпийского резерва

единоборств" о предоставлении

субсидии", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Заключено

соглашение

-

Хмелевский

К.В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.5.24

Контрольная точка "Заключен

договор купли-продажи на выкуп

объекта недвижимого

имущества", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заключен договор купли-

продажи

-

Хмелевский

К.В.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Краевое

государственное бюджетное

учреждение дополнительного

образования "Cпортивная школа

олимпийского резерва

единоборств" профинансировано

не менее 50% до 31.07.2024",

значение: 50.0000, Процент

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хмелевский

К.В.

31.07.2024

16 14 --

1.5.26

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Хмелевский

К.В.

01.09.2024

18 15 --

1.5.27

Контрольная точка "Подписан

акт приемки-передачи объекта

выкупа недвижимого

имущества", значение: 1.0000,

Единица

Акт Подписан акт приемки-

передачи объекта выкупа

недвижимого имущества

-

Хмелевский

К.В.

31.10.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.5.28

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание

муниципальных услуг

(выполнение работ)", значение:

1.0000, Единица

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Хмелевский

К.В.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "В организации

спортивной подготовки

поставлено спортивное

оборудование в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы""

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии из федерального

бюджета на закупку

спортивного оборудования

и инвентаря 

Дзенис Н.Ю.

01.01.2020 25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05, 05 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.6.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

-

Дзенис Н.Ю.

25.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

61

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Хмелевский К. В. Министр спорта Камчатского

края

Лебедева А. С. 100

2 Администратор регионального

проекта

Попова Л. Н. Начальник отдела развития

видов спорта и высшего

спортивного мастерства

Орлова Н. В. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Попова Л. Н. Начальник отдела развития

видов спорта и высшего

спортивного мастерства

Орлова Н. В. 50

В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

Орлова Н. В. 90

5 Участник регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

Орлова Н. В. 90

Организациям, входящим в систему спортивной подготовки,оказана государственная поддержка

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

Орлова Н. В. 90

7 Участник регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

Орлова Н. В. 90

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Попова Л. Н. Начальник отдела развития

видов спорта и высшего

спортивного мастерства

Орлова Н. В. 50



9 Участник регионального

проекта

Попова Л. Н. Начальник отдела развития

видов спорта и высшего

спортивного мастерства

Орлова Н. В. 50

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орлова Н. В. Заместитель Министра Хмелевский К. В. 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хмелевский К. В. Министр спорта Камчатского

края

Лебедева А. С. 100

12 Участник регионального

проекта

Хмелевский К. В. Министр спорта Камчатского

края

Лебедева А. С. 100

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

Орлова Н. В. 90

14 Участник регионального

проекта

Дзенис Н. Ю. Начальник отдела развития

спортивных школ и объектов

спорта

Орлова Н. В. 90


