
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Хмелевский Константин Валерьевич

_____________

(подпись)

"(P5-30) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Камчатский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Задержка в связи с задержанием сроков

завершения строительно-монтажных работ,

Причина риска: Задержка поставки

необходимых материалов (цемент,

отделочные материалы и т.д.) и

технологического оборудования,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

15.02.2022г.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка сроков доставки

материалов, а также графика

производственных работ , срок исполнения

15.02.2022, С транспортной компанией

велась постоянная работа по сокращению

сроков доставки грузов, благодаря чему

срок поставки сократился с 4 до 2 месяцев;

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной

(муниципальной) собственности

03.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо о подтверждении

показателей" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

03.02.2022г. №64/264,

приложен файл.

1.1. 34.4 42.78

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

46.946.942.78

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо о подтверждении

показателей" Иное

Министерства спорта

Камчатского края от

03.02.2022г. №64/264,

приложен файл.

1.2. 42 80.5

Единая цифровая

платформа

«Физическая

культура и спорт»

83.283.282.82
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

46,9000

43,900042,7800 43,1500 43,5300 44,2800 44,6500 45,0300 45,4000 45,7800 46,1500

46,9000

44,280042,7800 43,1500 43,5300 44,9000 44,6500 45,0300 45,4000 45,7800 46,1500

ФП Процент 46,5300

46,5300

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

83,2000

80,500080,5000 80,5000 80,5000 80,5000 80,5000 80,5000 80,5000 80,5000 80,5000

83,2000

82,820082,8200 82,8200 82,8200 82,8200 82,8200 82,8200 82,8200 82,8200 82,8200

ФП Процент 80,5000

82,8200
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 3.

25.12.2022 01.04.2022

3Единица 0 03

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Отклонения

отсутствуют

25.03.2022 25.03.2022

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

01.04.2022 01.04.2022



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по результатам закупок

спортивных

школ и

объектов

спорта

1.1.

3

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

25.02.2022 25.02.2022

1.1.

4

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

28.01.2022г. №30604000

-1-2019-005, приложен

файл. 2. "Соглашение"

Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

31.12.2021г. №30610401

-1-2019-005, приложен

файл.

31.01.2022 31.01.2022

1.1.

С субъектами Российской

Дзенис Информаци

Соглашение Выполнено.

25.01.2022 25.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

онная

система

отсутствует

Соглашение

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение"

Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

25.12.2021г. №777-07-

2019-036/7, приложен

файл. 2. "Соглашение"

Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

24.12.2021г. №777-08-

2019-024/4 , приложен

файл. 3. "Соглашение"

Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

24.12.2021г. №777-08-

2019-178-5, приложен

файл. 4. "Соглашение"

Соглашение

Министерства спорта

Камчатского края от

27.12.2021г. №777-08-

2019-148/8, приложен

файл.

1.2

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

25.12.2022 25.12.2022

8Единица 0 08
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

8,0000 Дата: 25.12.2022

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

информация : 0 из 8.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

В работе.

01.03.2022 01.03.2022

1.2.

2

Закупка включена в план

закупок

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.03.2022 15.03.2022

1.2.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Дзенис

Наталья

Юрьевна  -

Начальник

отдела

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

15.04.2022 15.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

развития

спортивных

школ и

объектов

спорта

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 2,0000 Дата:

25.12.2022

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 2.

25.12.2022 25.12.2022

2Единица 0 02

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Отклонения

отсутствуют

15.03.2022 15.03.2022

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

21.04.2022 21.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключенных заказчиками

по результатам закупок

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

1.3.

3

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Попова

Людмила

Николаевна

- Начальник

отдела

развития

видов

спорта и

высшего

спортивного

мастерства

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе.

25.02.2022 25.02.2022

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2021

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Письмо

Ответ на

запрос

№64/2860 от

28.12.2021,

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Ответ на

запрос №64/2860 от

28.12.2021" Письмо

Краевое

государственное

казенное учреждение

"Служба заказчика

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края" от

1 0

25.12.2021 15.02.2022

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

29.12.2021г. №4203,

приложен файл. 2.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

31.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существуют риски:

Задержка в связи с

задержанием сроков

завершения строительно-

монтажных работ,

Причина риска:

Задержка поставки

необходимых

материалов (цемент,

отделочные материалы и

т.д.) и технологического

оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

15.02.2022г. Принятые

меры: 1. Корректировка

сроков доставки

материалов, а также

графика

производственных работ

, срок исполнения

15.02.2022, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев. Задержка

поставки необходимых

материалов (цемент,

отделочные материалы и

т.д.) и технологического

оборудования, Причина

риска: Задержка

поставки материалов

транспортной

компанией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.02.2022г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен Принятые

меры: 1. Корректировка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сроков доставки

материалов, а также

графика

производственных работ

, срок исполнения

15.02.2022, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев,

Выполнено. Задержка

сроков окончания

строительно-монтажных

работ, Причина риска:

Задержка поставки

необходимых для

строительства

материалов (цемент,

отделочные материалы и

т.д.) и технологического

оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.01.2022г. Принятые

меры: 1. Корректировка

сроков доставки

материалов, а также

графика
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производственных работ

, срок исполнения

15.01.2022, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев. Просрочка

52 дня. Предоставлена

информация : 1 из 2.

1.4.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ (КС-

3)

Выполнено. Просрочка

93 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости

выполненных работ (КС-

3)" Иное Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

20.12.2021г. №38,

приложен файл. Риск

снят: Задержка поставки

необходимых

материалов (цемент,

отделочные материалы и

т.д.) и технологического

оборудования, Причина

риска: Задержка

поставки материалов

30.09.2021 01.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспортной

компанией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

04.01.2022г.; Сутевые:

Срок исполнения

контрольной точки

продлен Принятые

меры: 1. Корректировка

сроков доставки

материалов, а также

графика

производственных работ

, срок исполнения

04.01.2022, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев,

Выполнено.

Строительно-монтажные

работы завершены

25.12.2021

1.4.

2

Оборудование

установлено

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка 57

дней. Существует риск:

Задержка поставки

необходимых

материалов

технологического

15.12.2021 10.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудования, Причина

риска: Задержка

поставки материалов

транспортной

компанией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.01.2022г. Принятые

меры: 1. Корректировка

сроков доставки

материалов, а также

графика

производственных работ

, срок исполнения

31.01.2022, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев,

Выполнено. Наличие

отклонений

1.4.

3

Оборудование введено в

эксплуатацию

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка 47

дней. Существует риск:

Задержка поставки

необходимого

технологического

оборудования, Причина

риска: Задержка

поставки материалов

25.12.2021 10.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспортной

компанией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.01.2022г. Принятые

меры: 1. Корректировка

сроков доставки

материалов, а также

графика

производственных работ

, срок исполнения

30.01.2022, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев. Наличие

отклонений

1.4.

4

Техническая готовность

объекта, %

Дегодьев

Андрей

Григорьевич

- Министр

Информацио

нная

система

отсутствует

Иное

Справка о

стоимости

работ и

затрат

Выполнено. Просрочка

31 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости работ и

затрат" Иное

Министерства

строительства и

жилищной политики

Камчатского края от

20.12.2021г. №38,

приложен файл. Риск

01.12.2021 01.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

снят: Задержка поставки

необходимых

материалов (цемент,

отделочные материалы и

т.д.) и технологического

оборудования, Причина

риска: Задержка

поставки материалов

транспортной

компанией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

04.01.2022г. Принятые

меры: 1. Корректировка

сроков доставки

материалов, а также

графика

производственных работ

, срок исполнения

04.01.2022, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев.

Техническая готовность

объекта 100%

достигнута 25.12.2021

1.4.

5

Заключение органа

государственного

Дегодьев

Андрей

Информацио

нная

В работе. Просрочка 47

дней. Существует риск:

25.12.2021 10.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительного надзора

получено

Григорьевич

- Министр

система

отсутствует

Задержка сроков

окончания строительно-

монтажных работ,

Причина риска:

Задержка поставки

необходимых для

строительства

материалов (цемент,

отделочные материалы и

т.д.) и технологического

оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.01.2022г. Принятые

меры: 1. Корректировка

сроков доставки

материалов, а также

графика

производственных работ

, срок исполнения

28.01.2022, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев. Наличие

отклонений

1.4.

6

Объект недвижимого

имущества введен в

Дегодьев

Андрей

Информацио

нная

В работе. Просрочка 52

дней. Существует риск:

25.12.2021 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию

Григорьевич

- Министр

система

отсутствует

Задержка в связи с

задержанием сроков

завершения строительно-

монтажных работ,

Причина риска:

Задержка поставки

необходимых

материалов (цемент,

отделочные материалы и

т.д.) и технологического

оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.01.2022г. Принятые

меры: 1. Корректировка

сроков доставки

материалов, а также

графика

производственных работ

, срок исполнения

31.01.2022, С

транспортной компанией

велась постоянная

работа по сокращению

сроков доставки грузов,

благодаря чему срок

поставки сократился с 4

до 2 месяцев. Наличие

некритических

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

13 470,4313 470,43

(03) В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1.1 4 644,98 0,000,0013 470,43

13 470,4313 470,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 4 644,98 0,000,0013 470,43

13 238,1813 238,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,0013 238,18

4 412,734 412,73

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,004 412,73

4 644,984 644,98

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

4 644,98 0,000,004 644,98

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 945,576 945,57

(04) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

1.2 1 119,82 0,000,006 945,57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

6 945,576 945,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 119,82 0,000,006 945,57

6 889,586 889,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,006 889,58

1 063,831 063,83

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,001 063,83

1 119,821 119,82

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

1 119,82 0,000,001 119,82

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

4 487,084 487,08

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)0

1.3 4 487,08 0,000,004 487,08

4 487,084 487,08

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 4 487,08 0,000,004 487,08

4 442,214 442,21бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 0,000,004 442,21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

4 442,214 442,21

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,004 442,21

4 487,084 487,08

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

4 487,08 0,000,004 487,08

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

497 043,18497 043,18

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности0

1.4 0,00 0,000,00497 043,18

497 043,18497 043,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,00497 043,18

497 043,18497 043,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,00497 043,18

497 043,18497 043,18

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,00497 043,18

497 043,18497 043,18

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,00497 043,18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

521 946,26521 946,26 10 251,88 0,000,00521 946,26

521 946,26521 946,26 10 251,88 0,000,00521 946,26

521 613,15521 613,15 0,00 0,000,00521 613,15

506 961,95 0,00 0,000,00506 961,95

507 295,06507 295,06 10 251,88 0,000,00507 295,06

0,000,00 0,00 0,000,000,00

506 961,95
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 238.180.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 238.180.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 889.580.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 889.580.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 442.210.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 442.210.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497 043.180.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 497 043.180.000.000.000.00

0.00

0.00


