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1. Основные положения

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского краяНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обращение с отходами Камчатского края

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Миронов С.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Питиримов А.А.Руководитель регионального проекта

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики

Камчатского края

Красильников В.Э.Администратор регионального проекта Старший специалист

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Камчатского края "Обращение с

отходами производства и потребления в Камчатском крае"

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

88,9000 2018

0,0000 88,5000 88,5000 85,6000 85,6000 85,6000 85,6000

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

11,1000 2018

0,0000 11,5000 11,5000 14,4000 14,4000 14,4000 14,4000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

13,8000 2018

0,0000 26,5000 44,2000 46,0000 47,0000 47,0000 50,0000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

- -

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

60,0000 2018

- 0,0000 0,0000 39,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

85,60

00

85,60

00

85,60

00

85,60

00

85,60

00

85,60

00

Процент 85,6000

85,60

00

85,60

00

85,60

00

85,60

00

85,60

00

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

14,40

00

14,40

00

14,40

00

14,40

00

14,40

00

14,40

00

Процент 14,4000

14,40

00

14,40

00

14,40

00

14,40

00

14,40

00

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

Процент 50,0000

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

50,00

00

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент -

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

Процент 36,0000

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

36,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Введено в

промышленную

эксплуатацию

объектов по

обращению с ТКО

Единиц

а

- - - - -

Доля захороненных

твердых

коммунальных

отходов составит

40%

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -- 1,0

000

-

1.2

Субсидирование

тарифа на сбор,

транспортирование,

обработку,

утилизацию,

размещение отходов

Милли

он

рублей

- - - - -

Субсидирование

юридических лиц

на сбор,

транспортирование

, сортировку,

обработку,

утилизацию,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- 761

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

размещение и

захоронение

отходов

1.3

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

756

0,0

756

0,0

756

0,0

649

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

утилизацию, в

общем объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию

на 31 декабря

2024 г. составит

12%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

649

0,0

649

-

1.4

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,1

800

0,2

200

0,2

200

0,1

400

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме

образованных

твердых

коммунальных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,1

400

0,1

400

-



7

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отходов по

состоянию на 31

декабря 2024 г.

составит 60%

1.5

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -- -

-

1.6

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

в год

- - - 0,0

000

0,0

000

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию

объектов

размещения

твердых

коммунальных

отходов,

суммарной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мощностью 26,

6425 млн.тонн в

год

2

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

2.1

Закуплены в

субъектах Российской

Федерации

контейнеры для

раздельного

накопления твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемые на

контейнерные

площадки,

включенные в реестр

мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов

Штука

- - - - -

Субъектами

Российской

Федерации,

прошедшими отбор

в установленном

порядке,

осуществлена

закупка

контейнеров для

раздельного

накопления

твердых

коммунальных

отходов,

устанавливаемых

на контейнерных

площадках,

включенных в

реестр мест

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2023

- -200

,00

00

174

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Введено в промышленную эксплуатацию

объектов по обращению с ТКО

1.1

0,000,00 6 903,760,00 282 223,48 305 222,6916 095,45

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 6 903,760,00 282 223,48 305 222,6916 095,45

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 6 903,760,00 282 223,48 305 222,6916 095,45

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,000,00 6 903,760,00 16 223,48 26 007,692 880,45

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 6 903,760,00 16 223,48 26 007,692 880,45

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 6 903,760,00 16 223,48 26 007,692 880,45

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидирование тарифа на сбор,

транспортирование, обработку,

утилизацию, размещение отходов

1.2

401 627,750,00 449 932,350,00 619 676,36 1 851 231,78379 995,32

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

401 627,750,00 449 932,350,00 619 676,36 1 851 231,78379 995,32

бюджет субъекта1.2.1.1.

401 627,750,00 449 932,350,00 619 676,36 1 851 231,78379 995,32

бюджеты государственных1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 456 836,11 401 627,75

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

396 090,77 901 899,84 2 156 454,47

0,00 401 627,750,00 456 836,11 396 090,77 901 899,84 2 156 454,47

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1. Введено в промышленную эксплуатацию

объектов по обращению с ТКО

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

282 223,48

282 223,4

8

0,000,000,000,00

1.2. Субсидирование тарифа на сбор,

транспортирование, обработку,

утилизацию, размещение отходов

0,00 0,00 0,00 64 785,92 64 785,92 64 785,92

619 676,36

166 174,9

2

64 785,9264 785,9264 785,9264 785,92

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 64 785,92 64 785,92 64 785,92

901 899,84

448 398,4

0

64 785,9264 785,9264 785,9264 785,92
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обращение с отходами Камчатского края

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1

Результат "Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

Субъектами Российской

Федерации, прошедшими

отбор в установленном

порядке, осуществлена

закупка контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерных

площадках, включенных в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов.

Питиримов

А.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутстсвуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Разработка и

согласование технического

задания."

Соглашение

Предоставление субсидии

(иного межбюджетного

трансферта) из

федерального бюджета

бюджету Камчатского края

на приобретение

контейнеров для

-

Питиримов

А.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления

твердых коммунальных

отходов.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение на предоставление

субсидии на приобретение

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов."

Прочий тип документа

Предоставлена субсидия

(иного межбюджетного

трансферта) из

федерального бюджета

бюджету Камчатского края

на приобретение

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления

твердых коммунальных

отходов.

-

Питиримов

А.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Проведена

закупочная процедура на

приобретение контейнеров для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов."

Прочий тип документа

Проведение конкурсной

процедуры на приобретение

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

-

Питиримов

А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отходов, устанавливаемых

на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления

твердых коммунальных

отходов.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов. "

Акт Осуществлена поставка

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления

твердых коммунальных

отходов.

-

Питиримов

А.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.5

Контрольная точка

"Осуществлена оплата

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемых на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов,

региональному оператору по

обращению с твёрдыми

коммунальными отходами."

Акт Передача контейнеров

для раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемых

на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления

твердых коммунальных

отходов, региональному

оператору по обращению с

твёрдыми коммунальными

отходами.

-

Питиримов

А.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.6

Контрольная точка "Введены в

эксплуатацию контейнера для

раздельного накопления твердых

коммунальных отходов,

устанавливаемые на

контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов,

региональному оператору по

обращению с твёрдыми

коммунальными отходами."

Прочий тип документа

Введение в эксплуатацию

контейнеров для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест

(площадок) накопления

твердых коммунальных

отходов, региональному

оператору по обращению с

твёрдыми коммунальными

отходами.

-

Питиримов

А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет о разработке и

утверждения технического

задания

-

Питиримов

А.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Соглашение Соглашение на

предоставление субсидии

-

Питиримов

А.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 1.0000, Единица

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Контракт на поставку

контейнеров

-

Питиримов

А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.12

Контрольная точка

"Осуществлена поставка

контейнеров для раздельного

накопления твердых

коммунальных отходов",

значение: 1.0000, Единица

Входящее письмо

Уведомление

регионального оператора о

проведенной закупки

-

Питиримов

А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет Региональным

оператором по обращению с

ТКО сформирован и

направлен отчет

-

Питиримов

А.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 1.0000,

Единица

(мониторинг) об

исполнении мероприятий в

части эксплуатации

контейнеров для

раздельного накопления

ТКО

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части результата

соответствующего проекта)",

значение: 1.0000, Единица

Отчет отчет (мониторинг)

об исполнении

мероприятий в части

эксплуатации контейнеров

для раздельного накопления

ТКО

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1

Результат "Введено в

промышленную эксплуатацию

объектов по обращению с ТКО"

Доля захороненных

твердых коммунальных

отходов составит 40%

Питиримов

А.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

программа

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производства

и

потребления

в Камчатском

крае" утв.

постановлени

ем

Правительств

а

Камчатского

края № 488-П

от 20.11.2017

2.1.1

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

 

-

Кудрин А.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

Прочий тип документа

Категория земель: земли

промышленности,

-

Питиримов

А.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

экспертиз" энергетики, транспорта,

связи, радиовещания,

телевидения, информатики,

земли для обеспечения

космической деятельности,

земли обороны,

безопасности и земли иного

специального назначения.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Заключение

контракта на выполнение

комплекса проектно-

изыскательских работ по

строительству

межмуниципального объекта "

 

-

Питиримов

А.А.

09.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.4

Контрольная точка "Получение

санитарно-эпидемиологического

заключения"

 

-

Питиримов

А.А.

14.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.5

Контрольная точка "Сбор

коммерческих предложений на

проведение историко-культурной

экспертизы земельного участка"

1 Заключение

-

Питиримов

А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.6

Контрольная точка

"Предоставление документов для

проведения оптимизации

лимитов на 2022 год"

Прочий тип документа

направление документов.

-

Питиримов

А.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.7

Контрольная точка "Направление

проектной документации для

прохождения государственной

экологической экспертизы"

Прочий тип документа

направление документации.

-

Питиримов

А.А.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Получение

заключения государственной

экологической экспертизы"

Прочий тип документа

заключение экспертизы.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.9

Контрольная точка "Определение

возможности проведения

историко-культурной экспертизы

земельного участка под

строительство полигона ТКО в

пгт. Палана "

Отчет отчёт

-

Питиримов

А.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.10

Контрольная точка "Направление

на общественные осуждения

документации для прохождения

Отчет отчёт

-

Питиримов

А.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ГЭЭ "Строительство полигона

ТКО для населённых пунктов: с.

Оссора, с. Карага, с. Кострома". "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Разработаны

основные технические решения

(ОТР)."

Решение решение

-

Питиримов

А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.12

Контрольная точка "Заключение

контракта на прохождение

историко-культурной

экспертизы"

Решение заключение

-

Питиримов

А.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.13

Контрольная точка

"Осуществлена частичная оплата

за историко-культурную

экспертизу полигона ТКО п.

Палана"

Решение решение

-

Питиримов

А.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.14

Контрольная точка "Постановка

земельного участка на

государственный кадастровый

учёт (под строительство

Экотехнопарка)"

Решение заключение

-

Питиримов

А.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.15

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Категория земель: земли

промышленности,

энергетики, транспорта,

связи, радиовещания,

телевидения, информатики,

земли для обеспечения

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

космической деятельности,

земли обороны,

безопасности и земли иного

специального назначения.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Категория земель: земли

промышленности,

энергетики, транспорта,

связи, радиовещания,

телевидения, информатики,

земли для обеспечения

космической деятельности,

земли обороны,

безопасности и земли иного

специального назначения.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Категория земель: земли

промышленности,

энергетики, транспорта,

связи, радиовещания,

телевидения, информатики,

земли для обеспечения

космической деятельности,

земли обороны,

безопасности и земли иного

специального назначения.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.18

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

 

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетных

инвестиций

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭД

"ДЕЛО"

-

2.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет предоставлен

получателем мер

финансовой поддержки

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕСЭД

"ДЕЛО"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2

Результат "Субсидирование

тарифа на сбор,

транспортирование, обработку,

утилизацию, размещение

отходов"

Субсидирование

юридических лиц на сбор,

транспортирование,

сортировку, обработку,

утилизацию, размещение и

захоронение отходов

Питиримов

А.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Камчатского

края

"Обращение

с отходами

производства

и

потребления

в Камчатском

крае" утв.

постановлени

ем

Правительств

а

Камчатского

края № 488-П

от 20.11.2017

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кудрин А.И.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Питиримов

А.А.

18.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.2.3

Контрольная точка "Заключение

контракта(-ов) с поставщиком(-

ами)"

 

-

Питиримов

А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.4

Контрольная точка "Подписание

документации, подтверждающей

исполнение обязательств по

контракту."

 

-

Питиримов

А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Оформлена

заявка на субсидирование"

 

-

Питиримов

А.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.6

Контрольная точка "Ввод

оборудования (техники) в

эксплуатыцию"

 

-

Питиримов

А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.2.7

Контрольная точка "Заключены

контракты в рамках соглашения",

значение: 4.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракты

-

Питиримов

А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Мониторинг

исполнения соглашения",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет о проведении

мониторинга

-

Питиримов

А.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.2.9

Контрольная точка "Мониторинг

исполнения соглашения",

значение: 1.0000, Единица

Отчет Отчет о проведении

мониторинга

-

Питиримов

А.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 1.0000, Единица

Отчет отчет о выполнении

соглашения

-

Питиримов

А.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет о выполнении услуги

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.3

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

утилизацию, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г.

Питиримов

А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Без

источника

данных

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

составит 12%и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Ввод в

эксплуатацию

мусоросортировочного комплекса

на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа, 1

-й этап"

 

-

Кудрин А.И.

12.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Ввод в

эксплуатацию

мусоросортировочного комплекса

на территории Елизовского

муниципального района, п.

Вулканный"

 

-

Кудрин А.И.

01.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

предоставление услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт отсутствует.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.6

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода

оборудования в

эксплуатацию.

-

Питиримов

А.А.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.3.7

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию."

Акт Подтверждение ввода

оборудования в

эксплуатацию.

-

Питиримов

А.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.3.8

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию."

Акт Подтверждение ввода

оборудования в

эксплуатацию

-

Питиримов

А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.9

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию."

Акт Подтверждение ввода

оборудования в

эксплуатацию

-

Питиримов

А.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.3.10

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Подтверждение ввода

оборудования в

эксплуатацию

-

Питиримов

А.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.3.11

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Подтверждение ввода

оборудования в

эксплуатацию

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт отсутствует.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт отсутствует.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов

А.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.19

Контрольная точка "Доля

твердых коммунальных отходов,

направленных на утилизацию в

общем объеме образованных

Отчет Отчет

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ТКО", значение: 14.4000,

Процент

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.3.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Акт отсутствует.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.4

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию на 31 декабря

2024 г. составит 60%

Питиримов

А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Без

источника

данных

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

отсутствует.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Постановление оказание

услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление оказание

услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт отсутствует.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов

А.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.11

Контрольная точка "Мониторинг

выполнения и достижения

результата - 0,140 млн тонн

твердых коммунальных отходов

направлено на объекты

обработки", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет о проведении

мониторинга

-

Питиримов

А.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.4.12

Контрольная точка "Мониторинг

выполнения и достижения

результата - 0,140 млн тонн

твердых коммунальных отходов

Отчет Отчет о проведении

мониторинга

-

Питиримов

А.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направлено на объекты

обработки", значение: 1.0000,

Единица

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.13

Контрольная точка "Мониторинг

выполнения и достижения

результата - 0,140 млн тонн

твердых коммунальных отходов

направлено на объекты

обработки", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Отчет о проведении

мониторинга

-

Питиримов

А.А.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.4.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Постановление оказание

услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.4.15

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 10.0000,

Единица

Прочий тип документа

оказание услуги.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Акт отсутствует.

-

Питиримов

А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.5

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

Питиримов

А.А.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Без

источника

данных

Нет



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.6

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов,

суммарной мощностью 26,

6425 млн.тонн в год

Питиримов

А.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

2.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Питиримов

А.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.6.2

Контрольная точка "Утверждена

документация (техническое

задание) на разработку проектно-

сметной документации",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Питиримов

А.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.6.3

Контрольная точка

"Представление земельного

участка для проектирования

объекта", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Подтверждение

предоставление земельного

участка

-

Питиримов

А.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.6.4

Контрольная точка "Разработан

проект концессионного

соглашения на создание объекта

", значение: 1.0000, Единиц в год

Прочий тип документа

проект концессионного

соглашения

-

Питиримов

А.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.6.5

Контрольная точка "Разработана

финансовая модель проекта",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

предоставлена фин модель

проекта

-

Питиримов

А.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

2.6.6

Контрольная точка "Получено

заключения ГЭЭ", значение:

1.0000, Единица

Решение Заключение ГЭЭ

-

Питиримов

А.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.6.7

Контрольная точка "Заключен

контракт на строительно-

монтажные работы", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракт на СМР

-

Питиримов

А.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-



Участники регионального проекта

0

52

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Питиримов А. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

Питиримов А. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Красильников В. Э. Старший специалист - 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Питиримов А. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

Питиримов А. А. 20

4 Администратор Красильников В. Э. Старший специалист - 100

Введено в промышленную эксплуатацию объектов по обращению с ТКО

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питиримов А. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

Питиримов А. А. 20

Субсидирование тарифа на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение отходов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питиримов А. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

Питиримов А. А. 20

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питиримов А. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

Питиримов А. А. 20

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питиримов А. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

Питиримов А. А. 20



Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питиримов А. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

Питиримов А. А. 20

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питиримов А. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

Питиримов А. А. 20

Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на

контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Питиримов А. А. Министр жилищно-

коммунального хозяйства и

энергетики Камчатского края

Питиримов А. А. 20


