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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Миронов С.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Каюмов В.В.Руководитель регионального проекта Министр

Банников А.И.Администратор регионального проекта

Заместитель министра транспорта и дорожного строительства

Камчатского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Безопасная

Камчатка"

Подпрограмма "Профилактика правонарушений,

преступлений и повышение безопасности дорожного

движения в Камчатском крае"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края

"Информационное общество в Камчатском крае"

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

транспортной системы в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

63,5000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 63,5000 69,0000 74,0000 79,0000 85,0000

ПроцентФП СОУ

"ЭТАЛОН"

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

43,4000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 43,4000 45,3000 47,8000 48,9000 50,1000

ПроцентФП СОУ

"ЭТАЛОН"

--

1.3.

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0300 3,0300

Километр;

тысяча

метров

ФП СОУ

"ЭТАЛОН"

--

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на

0,0000 31.12.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0580 0,1558 0,3811

Тысяча

погонных

метров

ФП СОУ

"ЭТАЛОН"

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

60,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 60,0000 62,0000 64,0000 66,0000 70,0000

ПроцентФП СОУ

"ЭТАЛОН"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2022  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

Процент 74,0000

74,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

45,30

00

45,30

00

45,30

00

45,30

00

45,30

00

45,30

00

Процент 47,8000

47,80

00

45,30

00

45,30

00

45,30

00

45,30

00

ФП

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

62,00

00

62,00

00

62,00

00

62,00

00

62,00

00

62,00

00

Процент 64,0000

64,00

00

62,00

00

62,00

00

62,00

00

62,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

субъектами

Российской

Федерации

выполнены дорожные

работы

УСЛ

ШТ

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Камчатским

краем достигнуты

показатели региона

льного проекта

в текущем году

и представлены

отчеты о

реализации

регионального

проекта в

Росавтодор.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 03.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Субъектами

Российской

Федерации

выполнены работы по

строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

УСЛ

ЕД

- - - - 1,0

000

Выполнение работ,

направленных на

развитие

инфраструктуры

дорожного

хозяйства, в том

числе продолжение

реализации

капиталоемких

объектов

федерального

проекта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

0

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Региональная и

местная дорожная

сеть» и объектов,

перенесенных из

федерального

проекта

«Коммуникации

между центрами

экономического

роста» и

ведомственной

целевой

программы

«Содействие

развитию

автомобильных

дорог

регионального,

межмуниципально

го и местного

значения»

2

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

Субъектами

Российской

Федерации

шт

- - - - 1,0

000

 Реализуется 84

субъектами

Российской

Приобре

тение

товаров,

0,0000 31.12.202

0

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заключены контракты

(доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

Федерации.

Мониторинг

исполнения

осуществляется

посредством СОУ

"Эталон"

работ,

услуг

3

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

3.1

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

УСЛ

ЕД

- - - - 1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

проводятся

мероприятия по

приведению в

нормативное

состояние

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 31.12.202

1

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

автомобильных

дорог и

искусственных

дорожных

сооружений. 83

субъекта

Российской

Федерации

ежегодно.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены

дорожные работы

1.1

1 004 351,22681 462,87 1 140 339,35545 680,99 794 000,00 5 147 963,43982 129,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 004 351,22681 462,87 1 140 339,35545 680,99 794 000,00 5 147 963,43982 129,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

964 795,32600 015,32 1 092 366,02507 672,96 794 000,00 4 940 978,62982 129,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

427 000,00333 000,00 330 811,32342 072,25 333 000,00 2 098 883,57333 000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

427 000,00333 000,00 330 811,32342 072,25 333 000,00 2 098 883,57333 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

466 555,90414 447,55 378 784,65380 080,28 333 000,00 2 305 868,38333 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

1.2

302 100,800,00 0,000,00 0,00 707 600,80405 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

302 100,800,00 0,000,00 0,00 707 600,80405 500,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

302 100,800,00 0,000,00 0,00 707 600,80405 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

2.1

271 985,700,00 0,000,00 811 571,40 1 638 332,00554 774,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

271 985,700,00 0,000,00 811 571,40 1 638 332,00554 774,90

бюджет субъекта2.1.1.1.

271 985,700,00 0,000,00 811 571,40 1 638 332,00554 774,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

545 680,99 681 462,87 1 140 339,35 1 578 437,72

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 942 403,90 1 605 571,40 7 493 896,23

545 680,99 1 578 437,72681 462,87 1 140 339,35 1 942 403,90 1 605 571,40 7 493 896,23

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий год

субъектами Российской Федерации

выполнены дорожные работы

0,00 128 100,0

0

128 100,0

0

128 100,0

0

128 100,0

0

160 090,0

0

964 795,32

964 795,3

2

932 300,0

0

526 460,0

0

280 570,0

0

196 680,0

0

1.2. Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,80

302 100,80

252 100,8

0

202 100,8

0

152 100,8

0

102 100,8

0

52 100,80

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных сооружений на них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

271 985,70

261 658,2

8

241 658,2

8

134 800,0

0

54 800,0014 200,00

ИТОГО:

0,00 128 100,0

0

128 100,0

0

128 100,0

0

128 100,0

0

184 190,8

0

1 538 881,82

1 478 554

,40

1 376 059

,08

813 360,8

0

437 470,8

0

262 980,8

0
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7. Дополнительная информация

  Дополнительная финансовая потребность на реализацию мероприятий регионального проекта

Требуется дополнительная финансовая потребность на реализацию мероприятий регионального проекта для достижения результата «Повышено качество

дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций» в размере 5 549,96 млн. рублей, в том числе:

- 2020 – 1 039,70 млн. рублей;

- 2021 – 1 111,78 млн. рублей;

- 2022 – 953,31 млн. рублей;

- 2023 – 1 083,71 млн. рублей;

- 2024 – 1 361,46 млн. рублей.

 

Примечание к разделу 2:

1

 - Согласно данных формы статистического наблюдения 1-ДГ за 2019 год общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального

значения составила 1403,141 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным

требованиям, по состоянию на 31.12.2019 составляет 611,629 км. (по состоянию на 31.12.2017 года в нормативном состоянии находилось 589 км, в течение

2019 года к нормативному состоянию приведено 3.0 км.). Данные по целевому показателю «Доля автомобильных дорог регионального значения,

соответствующих нормативным требованиям» с 2019 по 2024 год рассчитывались от базового значения по состоянию на 31.12.2017 с учетом общей

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения (1415,87 км) на базовую дату.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы"

Камчатским

краем достигнуты

показатели регионального

проекта в текущем году

и представлены отчеты о

реализации регионального

проекта в Росавтодор.

Каюмов В.В.

03.12.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о результатах

выполнения работ

-

Каюмов В.В.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Каюмов В.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о результатах

выполнения работ

-

Каюмов В.В.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Каюмов В.В.

01.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Каюмов В.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Каюмов В.В.

02.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Каюмов В.В.

01.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Программа дорожной

деятельности

-

Каюмов В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Программа дорожной

деятельности

-

Каюмов В.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Каюмов В.В.

01.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Программа дорожной

деятельности

-

Каюмов В.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Каюмов В.В.

02.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Каюмов В.В.

01.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Программа дорожной

деятельности

-

Каюмов В.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Каюмов В.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Каюмов В.В.

01.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

1.2

Результат "Субъектами

Российской Федерации

выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Выполнение работ,

направленных на развитие

инфраструктуры дорожного

хозяйства, в том числе

продолжение реализации

капиталоемких объектов

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть» и объектов,

перенесенных из

федерального проекта

«Коммуникации между

Каюмов В.В.

31.12.2020 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центрами экономического

роста» и ведомственной

целевой программы

«Содействие развитию

автомобильных дорог

регионального,

межмуниципального и

местного значения»

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Булах О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Результат "Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

Субъектами Российской

Федерации проводятся

мероприятия по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и искусственных

дорожных сооружений. 83

Каюмов В.В.

31.12.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СОУ

"ЭТАЛОН"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сооружений на них" субъекта Российской

Федерации ежегодно.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Булах О.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Булах О.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Булах О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Булах О.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Булах О.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Булах О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Булах О.В.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

2.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Булах О.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

СОУ

"ЭТАЛОН"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Булах О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

-

3

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие закупку

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»."

 Реализуется 84 субъектами

Российской Федерации.

Мониторинг исполнения

осуществляется

посредством СОУ "Эталон"

Каюмов В.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

"ЭТАЛОН"

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Контрольная  

-

-

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точка не задана" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отечественного

оборудования

(товаров, работ, услуг)

в общем объеме

закупок",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Протяженность

приведенных в

нормативное состояние

искусственных

сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Субъектами Российской Федерации выполнены работы по

строительству и реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального, местного значения

707600.8 0,00 0,00 0,00 0,00

2.Субъектами Российской Федерации заключены контракты

(доведены государственные задания учреждениям),

предусматривающие закупку отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть».

0 0,00 0,00 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отечественного

оборудования

(товаров, работ, услуг)

в общем объеме

закупок",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Протяженность

приведенных в

нормативное состояние

искусственных

сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального, местного значения и

искусственных сооружений на них

1638332 0,00 0,00 0,00 0,00

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

2345932.8 0,00 0,00 0,00 0,00



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Каюмов В. В. Министр Солодов В. В. 33

2 Администратор регионального

проекта

Банников А. И. Заместитель министра

транспорта и дорожного

строительства Камчатского

края

Каюмов В. В. 20

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных сооружений на них

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каюмов В. В. Министр Солодов В. В. 33

4 Участник регионального

проекта

Булах О. В. ВрИО Начальника Каюмов В. В. 20

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каюмов В. В. Министр Солодов В. В. 33

6 Участник регионального

проекта

Каюмов В. В. Министр Солодов В. В. 33

7 Участник регионального

проекта

Банников А. И. Заместитель министра

транспорта и дорожного

строительства Камчатского

края

Каюмов В. В. 20

8 Участник регионального

проекта

Брызгин К. В. Глава Петропавловск-

Камчатского городского

округа

20

9 Участник регионального

проекта

Булах О. В. ВрИО Начальника Каюмов В. В. 20



Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального,

местного значения

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каюмов В. В. Министр Солодов В. В. 33

11 Участник регионального

проекта

Булах О. В. ВрИО Начальника Каюмов В. В. 20

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каюмов В. В. Министр Солодов В. В. 33

13 Участник регионального

проекта

Брызгин К. В. Глава Петропавловск-

Камчатского городского

округа

20

14 Участник регионального

проекта

Булах О. В. ВрИО Начальника Каюмов В. В. 20


